

Номер закупки: 083-0023303

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Начальник Наро-Фоминского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети



Д.С. Корнеев

03.08.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик) Западные электрические сети

Код SAP: I-363229
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область Наро-Фоминский г.о.Наро-Фоминский д.Таширово, 50:26:0080804:1493
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота:Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство В.ЛН-0,4 кВ от В.ЛН-0,4 кВ ТП-2139 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Таширово, 50:26:0080804:1493

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-302-235663(366610) от 08.07.2026 (п. 10.)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
	Разработка исходно-разрешительной документации	
	Оформление земельно-правовых отношений	
	Получение ТУ от сторонних организаций	
	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
	Разработка вариантов основных технических решений	
	Разработка технико - экономического обоснования	
	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
	Выполнение авторского надзора	
	Проведение государственной экспертизы	
	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	Выполнение подготовительных работ	
	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком Предоставляемое оборудование является "Используемым"
	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
	Выполнение шеф-монтажных работ	
	Выполнение пуско-наладочных работ	
	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	да
	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 131 217,43 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	4 014,30 руб.
СМР	122 830,97 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	4 372,15 руб.
Прочие	0,00 руб.

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>7</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 8 ноября 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"



И.Ю. Феоктистов