

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко

2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-458, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п Малино, ул Кооперативная, д 21 Ю8-25-302-285881(615919)

(наименование стройки, объекта)

Договор №179/26-ЮЭС от 01.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-356121

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	расчистка	4,57402	-	-	-	4,57402
Итого: по главе 1			4,57402	-	-	-	4,57402
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	демонтаж	123,17905	3,75658	-	-	126,93563
3	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	931,79249	45,15521	-	-	976,94770
Итого: по главе 2			1 054,97154	48,91179	-	-	1 103,88333
Итого: по главам 1-2			1 059,54556	48,91179	-	-	1 108,45735
Итого: по главам 1-7			1 059,54556	48,91179	-	-	1 108,45735
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	21,19091	0,97823	-	-	22,16914
Итого: по главе 8			21,19091	0,97823	-	-	22,16914
Итого: по главам 1-8			1 080,73647	49,89002	-	-	1 130,62649
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	20,53399	0,94791	-	-	21,48190
6	ЛСР-09-01-01	ПНР	-	-	-	13,59784	13,59784
Итого: по главе 9			20,53399	0,94791	-	13,59784	35,07974
Итого: по главам 1-9			1 101,27046	50,83793	-	13,59784	1 165,70623
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	24,94611	24,94611
8	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	46,75815	46,75815
Итого: по главе 10			-	-	-	71,70426	71,70426
Итого: по главам 1-10			1 101,27046	50,83793	-	85,30210	1 237,41049
Итого: по главам 1-11			1 101,27046	50,83793	-	85,30210	1 237,41049
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №179/26-ЮЭС от 01.04.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	24,06867	24,06867
Итого: по главе 12			-	-	-	24,06867	24,06867
Итого: по главам 1-12			1 101,27046	50,83793	-	109,37077	1 261,47916
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	33,03811	1,52514	-	3,28112	37,84437
Итого: Непредвиденные затраты			33,03811	1,52514	-	3,28112	37,84437
Итого с непредвиденными			1 134,30857	52,36307	-	112,65189	1 299,32353
НДС							
11		НДС - 22 %	249,54789	11,51988	-	24,78342	285,85119
12		Итого НДС	249,54789	11,51988	-	24,78342	285,85119
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 383,85646	63,88295	-	137,43531	1 585,17472

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

М.П.

С.В.Шевченко