

"УТВЕРЖДАЮ"

1 этап

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко  
" " 202\_ г.  
м.п.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 от РУ-10 кВ ЗТП-116, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, п. Дмитриевский Ю8-24-302-225596(488617)

(наименование стройки, объекта)

Договор №72/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-331113

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                          | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс.руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                         |                                                                                                     | Строительных работ           | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                       | 3                                                                                                   | 4                            | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | ЛСР-01-01-01                                            | расчистка                                                                                           | 28,57292                     |                 |              |               | 28,57292                |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                         |                                                                                                     | 28,57292                     | -               | -            | -             | 28,57292                |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | ЛСР-02-01-01                                            | демонтаж ВЛЗ-10кВ                                                                                   | 56,42818                     | 0,00000         | -            |               | 56,42818                |
| 3                                                                                                       | ЛСР-02-01-02                                            | ВЛЗ-10кВ                                                                                            | 650,45270                    | 52,76744        | -            |               | 703,22014               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                         |                                                                                                     | 706,88088                    | 52,76744        | -            | -             | 759,64832               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                         |                                                                                                     | 735,45380                    | 52,76744        | -            | -             | 788,22124               |
| Итого: по главам 1-7                                                                                    |                                                         |                                                                                                     | 735,45380                    | 52,76744        | -            | -             | 788,22124               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 4                                                                                                       | Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2    | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8                            | 14,70908                     | 1,05535         |              |               | 15,76443                |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                         |                                                                                                     | 14,70908                     | 1,05535         | -            | -             | 15,76443                |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                         |                                                                                                     | 750,16288                    | 53,82279        | -            | -             | 803,98567               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 14,25309                     | 1,02263         |              |               | 15,27572                |
| 6                                                                                                       | ЛСР-09-01-01                                            | ПНР ВЛЗ-10кВ                                                                                        |                              |                 |              | -             | -                       |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                         |                                                                                                     | 14,25309                     | 1,02263         | -            | -             | 15,27572                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                         |                                                                                                     | 764,41597                    | 54,84542        | -            | -             | 819,26139               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                   | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                              |                 |              | 17,53219      | 17,53219                |
| 8                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.           | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                              |                 |              | 34,42415      | 34,42415                |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                         |                                                                                                     | -                            | -               | -            | 51,95634      | 51,95634                |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                         |                                                                                                     | 764,41597                    | 54,84542        | -            | 51,95634      | 871,21773               |
| Итого: по главам 1-11                                                                                   |                                                         |                                                                                                     | 764,41597                    | 54,84542        | -            | 51,95634      | 871,21773               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       | Договор №72/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.                     | Проектные работы                                                                                    |                              |                 |              | 56,67113      | 56,67113                |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                         |                                                                                                     | -                            | -               | -            | 56,67113      | 56,67113                |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                         |                                                                                                     | 764,41597                    | 54,84542        | -            | 108,62747     | 927,88887               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 10                                                                                                      | Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.                 | Непредвиденные затраты 3,0%                                                                         | 22,93248                     | 1,64536         | -            | 3,25882       | 27,83666                |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: Непредвиденные затраты                                                                       | 22,93248                     | 1,64536         | -            | 3,25882       | 27,83666                |
|                                                                                                         |                                                         | Итого с непредвиденными                                                                             | 787,34845                    | 56,49078        | -            | 111,88629     | 955,72553               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 11                                                                                                      |                                                         | НДС - 22 %                                                                                          | 173,21666                    | 12,42797        | -            | 24,61498      | 210,25961               |
| 12                                                                                                      |                                                         | Итого НДС                                                                                           | 173,21666                    | 12,42797        | -            | 24,61498      | 210,25961               |
| 13                                                                                                      |                                                         | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                            | 960,56511                    | 68,91875        |              | 136,50127     | 1 165,98514             |

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

м.п.

С.В.Шевченко