

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству —
начальник УКС "Южных электрических сетей" - филиала ПАО
"Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-458, ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, территория СНТ Ширяево, д. 3
Ю8-25-303-279035(488228)

(наименование стройки, объекта)

Договор №352939-ПС от 09.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.02				I-352939
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	413,23034	80,64430	-	-	493,87464
2	02-01-02	Модернизация КТП-458	0,03974	11,71762	28,66101	-	40,41837
Итого: по главе 2			413,27008	92,36192	28,66101	-	534,29301
Итого: по главам 1-2			413,27008	92,36192	28,66101	-	534,29301
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	10,33175	2,30905	-	-	12,64080
Итого: по главе 8			10,33175	2,30905	-	-	12,64080
Итого: по главам 1-8			423,60183	94,67097	28,66101	-	546,93381
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	8,04843	1,79875	-	-	9,84718
5	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				33,55483	33,55483
6	09-01-02	ПНР Автоматического выключателя 320А				7,19968	7,19968
Итого: по главе 9			8,04843	1,79875	-	40,75451	50,60169
Итого: по главам 1-9			431,65026	96,46972	28,66101	40,75451	597,53550
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				12,78726	12,78726
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				24,14334	24,14334
Итого: по главе 10			-	-	-	36,93060	36,93060
Итого: по главам 1-10			431,65026	96,46972	28,66101	77,68511	634,46610
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №352939-ПС от 09.12.2025 г. с учетом % ТС	Проектные работы				16,79878	16,79878
Итого: по главе 12			-	-	-	16,79878	16,79878
Итого: по главам 1-12			431,65026	96,46972	28,66101	94,48389	651,26488
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,94951	2,89409	0,85983	2,83452	19,53795
Итого: Непредвиденные затраты			12,94951	2,89409	0,85983	2,83452	19,53795
Итого с непредвиденными			444,59977	99,36381	29,52084	97,31841	670,80283
НДС							
11		НДС - 22 %	97,81195	21,86004	6,49458	21,41005	147,57662
Итого НДС			97,81195	21,86004	6,49458	21,41005	147,57662
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	542,41172	121,22385	36,01542	118,72846	818,37945

Генеральный директор АО "АРСЕНАЛ"

М.П.



С.В. Данько

Handwritten signature

Handwritten signature