

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

Ю. Троценков

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182021(305802)), ПС №791 «Шепчинки», ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-192778(106319)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 2146-ЮЭС от 11.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			4 кв. 2025				I-315843
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	250,39803	-	90,49302	-	340,89105
3	02-01-02	Строительство МТП-250-10(6)/0,4кВ	202,23051	-	712,51920	-	914,74971
Итого: по главе 2			452,62854	-	803,01222	-	1 255,64076
Итого: по главам 1-2			452,62854	-	803,01222	-	1 255,64076
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			452,62854	-	803,01222	-	1 255,64076
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	8,59994	-	-	-	8,59994
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ	-	-	-	15,30834	15,30834
7	09-01-02	Пусконаладочные работы МТП-250-10(6)/0,4кВ	-	-	-	72,22888	72,22888
Итого: по главе 9			8,59994	-	-	87,53722	96,13716
Итого: по главам 1-9			461,22848	-	803,01222	87,53722	1 351,77792
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	28,92805	28,92805
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	54,96690	54,96690
Итого: по главе 10			-	-	-	83,89495	83,89495
Итого: по главам 1-10			461,22848	-	803,01222	171,43217	1 435,67287
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор № 2146-ЮЭС от 11.11.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	46,87101	46,87101
Итого: по главе 12			-	-	-	46,87101	46,87101
Итого: по главам 1-12			461,22848	-	803,01222	218,30318	1 482,54388
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	13,83685	-	24,09037	6,54910	44,47632
Итого: Непредвиденные затраты			13,83685	-	24,09037	6,54910	44,47632
Итого с непредвиденными			475,06533	-	827,10259	224,85228	1 527,02020
НДС							
12		НДС - 22 %	104,51437	-	181,96257	49,46750	335,94444
Итого НДС			104,51437	-	181,96257	49,46750	335,94444
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			579,74285	-	1 009,06516	274,31978	1 862,96464

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

Ю. Троценков

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182021(305802)), ПС №791 «Шепчинки», ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-192778(106319)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 2146-ЮЭС от 11.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			4 кв. 2025				I-315843
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	236,15725	-	90,49302	-	326,65027
3	02-01-02	Строительство МТП-250-10(6)/0,4кВ	101,63808	-	447,86400	-	549,50208
Итого: по главе 2			337,79533	-	538,35702	-	876,15235
Итого: по главам 1-2			337,79533	-	538,35702	-	876,15235
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			337,79533	-	538,35702	-	876,15235
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,41811	-	-	-	6,41811
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ	-	-	-	-	-
7	09-01-02	Пусконаладочные работы МТП-250-10(6)/0,4кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			6,41811	-	-	-	6,41811
Итого: по главам 1-9			344,21344	-	538,35702	-	882,57046
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	18,88701	18,88701
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	36,52705	36,52705
Итого: по главе 10			-	-	-	55,41406	55,41406
Итого: по главам 1-10			344,21344	-	538,35702	55,41406	937,98452
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор № 2146-ЮЭС от 11.11.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	46,87101	46,87101
Итого: по главе 12			-	-	-	46,87101	46,87101
Итого: по главам 1-12			344,21344	-	538,35702	102,28507	984,85553
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	10,32640	-	16,15071	3,06855	29,54567
Итого: Непредвиденные затраты			10,32640	-	16,15071	3,06855	29,54567
Итого с непредвиденными			354,53984	-	554,50773	105,35362	1 014,40120
НДС							
12		НДС - 22 %	77,99877	-	121,99170	23,17780	223,16827
Итого НДС			77,99877	-	121,99170	23,17780	223,16827
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			432,53861	-	676,49943	128,53142	1 237,56947

Генеральный директор АО "Контур Энерго"

Р.С. Чернов

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

Ю. Троценков

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182021(305802)), ПС №791 «Шепчинки», ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-192778(106319)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 2146-ЮЭС от 11.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			4кв. 2025				I-315843
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	14,24078			-	14,24078
3	02-01-02	Строительство МТП-250-10(6)/0,4кВ	100,59243	-	264,65520	-	365,24763
Итого: по главе 2			114,83321	-	264,65520	-	379,48841
Итого: по главам 1-2			114,83321	-	264,65520	-	379,48841
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			114,83321	-	264,65520	-	379,48841
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,18183	-	-	-	2,18183
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ				15,30834	15,30834
7	09-01-02	Пусконаладочные работы МТП-250-10(6)/0,4кВ				72,22888	72,22888
Итого: по главе 9			2,18183	-	-	87,53722	89,71905
Итого: по главам 1-9			117,01504	-	264,65520	87,53722	469,20746
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,04104	10,04104
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)				18,43985	18,43985
Итого: по главе 10			-	-	-	28,48089	28,48089
Итого: по главам 1-10			117,01504	-	264,65520	116,01811	497,68835
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор № 2146-ЮЭС от 11.11.2025 г.	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			117,01504	-	264,65520	116,01811	497,68835
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,51045	-	7,93966	3,48054	14,93065
Итого: Непредвиденные затраты			3,51045	-	7,93966	3,48054	14,93065
Итого с непредвиденными			120,52549	-	272,59486	119,49865	512,61900
НДС							
12		НДС - 22 %	26,51561	-	59,97087	26,28970	112,77618
Итого НДС			26,51561	-	59,97087	26,28970	112,77618
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			147,04110	-	332,56573	145,78835	625,39518

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

м.п.

