

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству -начальника УКС

_____. С.А. Дмитренко
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1392 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №319 «Лаговская», в т.ч.
ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Любучанское, с. Молоди Ю8-25-303-272025(457368)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п469-25 от "16" декабря 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-350338
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	26,51575	103,54602	275,66991		405,73168
Итого: по главе 2			26,51575	103,54602	275,66991	-	405,73168
Итого: по главам 1-2			26,51575	103,54602	275,66991	-	405,73168
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,53031	2,07092	-	-	2,60123
Итого: по главе 8			0,53031	2,07092	-	-	2,60123
Итого: по главам 1-8			27,04606	105,61694	275,66991	-	408,33291
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,51388	2,00672	-	-	2,52060
4	09-01-01	ПНР ТП				36,02314	36,02314
Итого: по главе 9			0,51388	2,00672	-	36,02314	38,54374
Итого: по главам 1-9			27,55994	107,62366	275,66991	36,02314	446,87665
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				9,56316	9,56316
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				19,40609	19,40609
Итого: по главе 10			-	-	-	28,96925	28,96925
Итого: по главам 1-10			27,55994	107,62366	275,66991	64,99239	475,84590
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п469-25 от "16" декабря 2025 г.	Проектные работы				46,91700	46,91700
Итого: по главе 12			-	-	-	46,91700	46,91700
Итого: по главам 1-12			27,55994	107,62366	275,66991	111,90939	522,76290
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,41340	1,61435	4,13505	1,67864	7,84144
Итого: Непредвиденные затраты			0,41340	1,61435	4,13505	1,67864	7,84144
Итого с непредвиденными			27,97334	109,23801	279,80496	113,58803	530,60434
НДС							
9		НДС - 22 %	6,15414	24,03236	61,55709	24,98937	116,73296
Итого НДС			6,15414	24,03236	61,55709	24,98937	116,73296
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			34,12748	133,27037	341,36205	138,57740	647,33730

Генеральный директор ООО "Прогресс" _____ А.М.Борисовец
м.п.



"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству -начальника УКС

м.п. С.А. Дмитренко

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1392 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №319 «Лаговская», в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Любучанское, с. Молоди Ю8-25-303-272025(457368)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п469-25 от "16" декабря 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-350338
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	20,21582	72,45451	275,66991		368,34024
Итого: по главе 2			20,21582	72,45451	275,66991	-	368,34024
Итого: по главам 1-2			20,21582	72,45451	275,66991	-	368,34024
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,40432	1,44909	-	-	1,85341
Итого: по главе 8			0,40432	1,44909	-	-	1,85341
Итого: по главам 1-8			20,62014	73,90360	275,66991	-	370,19365
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,39178	1,40417	-	-	1,79595
4	09-01-01	ПНР ТП				-	-
Итого: по главе 9			0,39178	1,40417	-	-	1,79595
Итого: по главам 1-9			21,01192	75,30777	275,66991	-	371,98960
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,96058	7,96058
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				16,46303	16,46303
Итого: по главе 10			-	-	-	24,42361	24,42361
Итого: по главам 1-10			21,01192	75,30777	275,66991	24,42361	396,41321
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п469-25 от "16" декабря 2025 г.	Проектные работы				46,91700	46,91700
Итого: по главе 12			-	-	-	46,91700	46,91700
Итого: по главам 1-12			21,01192	75,30777	275,66991	71,34061	443,33021
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,31518	1,12962	4,13505	1,07011	6,64996
Итого: Непредвиденные затраты			0,31518	1,12962	4,13505	1,07011	6,64996
Итого с непредвиденными			21,32710	76,43739	279,80496	72,41072	449,98017
НДС							
9		НДС - 22 %	4,69196	16,81623	61,55709	15,93036	98,99564
Итого НДС			4,69196	16,81623	61,55709	15,93036	98,99564
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			26,01906	93,25361	341,36205	88,34108	548,97580

Генеральный директор ООО "Прогресс" _____
м.п. А.М.Борисовец



"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству -начальника УКС

_____ С.А. Дмитренко
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1392 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №319 «Лаговская», в т.ч.
ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Любучанское, с. Молоди Ю8-25-303-272025(457368)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п469-25 от "16" декабря 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-350338
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	6,29993	31,09151	-	-	37,39144
Итого: по главе 2			6,29993	31,09151	-	-	37,39144
Итого: по главам 1-2			6,29993	31,09151	-	-	37,39144
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,12600	0,62183	-	-	0,74783
Итого: по главе 8			0,12600	0,62183	-	-	0,74783
Итого: по главам 1-8			6,42593	31,71334	-	-	38,13927
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,12209	0,60255	-	-	0,72464
4	09-01-01	ПНР ТП				36,02314	36,02314
Итого: по главе 9			0,12209	0,60255	-	36,02314	36,74778
Итого: по главам 1-9			6,54802	32,31589	-	36,02314	74,88705
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,60258	1,60258
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,94306	2,94306
Итого: по главе 10			-	-	-	4,54564	4,54564
Итого: по главам 1-10			6,54802	32,31589	-	40,56878	79,43269
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п469-25 от "16" декабря 2025 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			6,54802	32,31589	-	40,56878	79,43269
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,09822	0,48474	-	0,60853	1,19149
Итого: Непредвиденные затраты			0,09822	0,48474	-	0,60853	1,19149
Итого с непредвиденными			6,64624	32,80063	-	41,17731	80,62418
НДС							
9		НДС - 22 %	1,46217	7,21614	-	9,05901	17,73732
Итого НДС			1,46217	7,21614	-	9,05901	17,73732
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			8,10841	40,01677	-	50,23632	98,36150

Генеральный директор ООО "Прогресс" _____ А.М.Борисовец
м.п.

