



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-358 (с заменой вводов), ПС №272 «Егоровка», в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Кудаво д Ю8-25-303-265813(394683)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п355-25 от 02.10.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-348250
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ	932,81675	215,47584	-	-	1 148,29259
Итого: по главе 2			932,81675	215,47584	-	-	1 148,29259
Итого: по главам 1-2			932,81675	215,47584	-	-	1 148,29259
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	18,65634	4,30952	-	-	22,96586
Итого: по главе 8			18,65634	4,30952	-	-	22,96586
Итого: по главам 1-8			951,47309	219,78536	-	-	1 171,25845
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	18,07799	4,17592	-	-	22,25391
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	19,61214	19,61214
Итого: по главе 9			18,07799	4,17592	-	19,61214	41,86605
Итого: по главам 1-9			969,55108	223,96128	-	19,61214	1 213,12450
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	25,96086	25,96086
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	49,02638	49,02638
Итого: по главе 10			-	-	-	74,98724	74,98724
Итого: по главам 1-10			969,55108	223,96128	-	94,59938	1 288,11174
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п355-25 от 02.10.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	34,36600	34,36600
Итого: по главе 12			-	-	-	34,36600	34,36600
Итого: по главам 1-12			969,55108	223,96128	-	128,96538	1 322,47774
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	14,54327	3,35942	-	1,93448	19,83717
Итого: Непредвиденные затраты			14,54327	3,35942	-	1,93448	19,83717
Итого с непредвиденными			984,09435	227,32070	-	130,89986	1 342,31491
НДС							
9		НДС - 22 %	216,50076	50,01055	-	28,79797	295,30928
Итого НДС			216,50076	50,01055	-	28,79797	295,30928
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 200,59511	277,33125	-	159,69783	1 637,62419

Генеральный директор ООО "Прогресс" _____
м.п.

А.М.Борисовец

