

"УТВЕРЖАЮ" 
Заместитель генерального директора по административному строительству – Начальник УКС

О.В. Голощапов

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Ульяновское Ю8-24-302-236678(613845)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 622-ГА/ЮЭС от 10.03.2025

2025.06							I-337125
Составлен в ценах по состоянию на							
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	56,36912	12,72041			69,08953
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	140,70796	40,63582	104,34802		285,69180
3	02-01-03	Строительство ТП	200,20638	164,20314	2 005,54581		2 369,95533
Итого: по главе 2			397,28346	217,55937	2 109,89383	-	2 724,73666
Итого: по главам 1-2			397,28346	217,55937	2 109,89383	-	2 724,73666
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			397,28346	217,55937	2 109,89383	-	2 724,73666
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,54839	4,13363			11,68202
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				6,36443	6,36443
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ				21,10658	21,10658
8	09-01-01	ПНР ТП				215,25278	215,25278
Итого: по главе 9			7,54839	4,13363	-	242,72379	254,40581
Итого: по главам 1-9			404,83185	221,69300	2 109,89383	242,72379	2 979,14247
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				63,75365	63,75365
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				122,86113	122,86113
Итого: по главе 10			-	-	-	186,61478	186,61478
Итого: по главам 1-10			404,83185	221,69300	2 109,89383	429,33857	3 165,75725
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 622-ГА/ЮЭС от 10.03.2025	Проектные работы				147,09487	147,09487
Итого: по главе 12			-	-	-	147,09487	147,09487
Итого: по главам 1-12			404,83185	221,69300	2 109,89383	576,43344	3 312,85212
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5 %	6,07248	3,32540	31,64841	8,64650	49,69279
Итого: Непредвиденные затраты			6,07248	3,32540	31,64841	8,64650	49,69279
Итого с непредвиденными			410,90433	225,01840	2 141,54224	585,07994	3 362,54491
НДС							
9		НДС - 20 %	82,18087	45,00368	428,30845	117,01599	672,50899
Итого НДС			82,18087	45,00368	428,30845	117,01599	672,50899
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			493,08520	270,22208	2 569,85069	702,09593	4 035,05390

Генеральный директор ООО "ГАЛИОН"

А.В. Голощапов