

ГРАФИК РАБОТ

Выполнение подводно-технических работ по установке буя ледового, с ЖБ якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредством

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во. (на единицу)	начало работ	окончание работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Водолазное обследование места работ в акваториях Саратовской ГЭС	100м2	16	с даты заключения договора	не позднее 31.10.2026г.	
2	Установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории (установка буй)	комплект	4шт			
3	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (Водолазные работы с целью проверки правильности установки с фото и видеозаписи результатов работ)	100м2	1,6			