

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорское, с. Былово, : 77:22:0020110:977
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	0,49	0,21			0,70
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	0,61	0,32	19,28		20,21
Итого: по главе 2			1,10	0,53	19,28	-	20,91
Итого: по главам 1-2			1,10	0,53	19,28	-	20,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектom не предусмотрено)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1,10	0,53	19,28	-	20,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			1,10	0,53	19,28	-	20,91
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,45	0,45
6	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				1,78	1,78
Итого: по главе 10			-	-	-	2,23	2,23
Итого: по главам 1-10			1,10	0,53	19,28	2,23	23,14
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				24,34	24,34
Итого: по главе 12			-	-	-	24,34	24,34
Итого: по главам 1-12			1,10	0,53	19,28	26,57	47,48
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,03	0,02	0,58	0,80	1,43
Итого: Непредвиденные затраты			0,03	0,02	0,58	0,80	1,43
Итого с непредвиденными			1,13	0,55	19,86	27,37	48,91
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,25	0,12	4,37	6,02	10,76
Итого НДС			0,25	0,12	4,37	6,02	10,76
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1,38	0,67	24,23	33,39	59,67



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

(Handwritten signature)

Шаравара С. И.

“УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорское, с. Былово, : 77:22:0020110:977
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	11,30	6,98			18,28
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	6,78	13,78	145,93		166,49
Итого: по главе 2			18,08	20,76	145,93	-	184,77
Итого: по главам 1-2			18,08	20,76	145,93	-	184,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных) (проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			18,08	20,76	145,93	-	184,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			18,08	20,76	145,93	-	184,77
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				3,95	3,95
6	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				16,64	16,64
Итого: по главе 10			-	-	-	20,59	20,59
Итого: по главам 1-10			18,08	20,76	145,93	20,59	205,36
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				238,64	238,64
Итого: по главе 12			-	-	-	238,64	238,64
Итого: по главам 1-12			18,08	20,76	145,93	259,23	444,00
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,54	0,62	4,38	7,78	13,32
Итого: Непредвиденные затраты			0,54	0,62	4,38	7,78	13,32
Итого с непредвиденными			18,62	21,38	150,31	267,01	457,32
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	4,10	4,70	33,07	58,74	100,61
Итого НДС			4,10	4,70	33,07	58,74	100,61
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			22,72	26,08	183,38	325,75	557,93



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

м.п.

Шаравара С. И.

Шаравара С. И.