

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № Т-402/09/22-НМ

г. Москва

«22» сентября 2022 года

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по капитальному строительству – начальника управления капитального строительства «Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион» Соловьева Бориса Анатольевича, действующего на основании доверенности от «14» апреля 2022 г. № 58, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «СКАТ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Титорова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Протоколом очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии № НМ-06/09-1919р от 06 сентября 2022 года, заключили настоящий договор подряда, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: **«Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы: 77:22:0030650:343»** с выполнением следующих видов работ:

- выполнение изыскательских работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;
- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

1.2. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке.

Сданный результат работ должен соответствовать проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в Договоре понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органов государственной власти, в том числе госнадзора и других, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Сдача-приемка работ по Договору в целом осуществляется в порядке, установленном Договором, СНиП и иными нормативными документами, действующими в РФ.

Для исполнения Договора Заказчик передает Подрядчику утвержденное Техническое задание на разработку проекта (Приложение № 6).

Основанием проектных решений при разработке проектной документации являются требования, содержащиеся в Техническом задании на разработку проекта, а также действующие нормативно-правовые акты РФ, технические нормы и правила, утвержденные государственными органами РФ и специализированными организациями (ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.).

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

1.4. Все предусмотренные Договором работы выполняются иждивением Подрядчика.

1.5. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием на разработку проекта и проектно-сметной документацией.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписан ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE6000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

2. Цена Договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1) и составляет в текущих ценах **935 298 (Девятьсот тридцать пять тысяч двести девяносто восемь) рублей 12 копеек, кроме того НДС-20% - 187 059 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьдесят девять) рублей 62 копейки, всего с НДС – 1 122 357 (Один миллион сто двадцать две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 74 копейки.** Цена Договора является предельной и максимальной и включает в себя тендерное снижение Подрядчика в размере 0,35%. Стоимость фактически выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании подписанных Сторонами в соответствии с разделом 3 Договора акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 *и/или акта сдачи-приемки выполненных работ* и не может превышать договорной цены, предусмотренной настоящим пунктом.

- *стоимость выполнения проектно-изыскательских работ и согласования проектной документации составляет в текущих ценах 43 560 (Сорок три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС-20% - 8 712 (Восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек, всего с НДС – 52 272 (Пятьдесят две тысячи двести семьдесят два) рубля 00 копеек;*

- стоимость выполнения комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет в текущих ценах **891 738 (Восемьсот девяносто одна тысяча семьсот тридцать восемь) рублей 12 копеек, кроме того НДС-20% - 178 347 (Сто семьдесят восемь тысяч триста сорок семь) рублей 62 копейки, всего с НДС – 1 070 085 (Один миллион семьдесят тысяч восемьдесят пять) рублей 74 копейки.**

2.2. Цена Договора корректируется по инициативе Заказчика в соответствии с прогнозным (инфляционным) изменением стоимости строительства на период от начала до окончания срока строительства объекта.

2.3. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.

2.4. Оплата работ по Договору производится в порядке, предусмотренном Договором, в сроки и в пределах сумм, установленных Графиком финансирования работ (Приложение № 2), путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4.1. Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

Оплата выполненных проектно-изыскательских работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика.

2.4.2. В случае выполнения Подрядчиком работ ранее сроков предусмотренных Графиком производства работ, оплата досрочно принятых результатов работ (отдельных этапов работ) производится в **срок не позднее 7 рабочих дней с момента приемки результатов работ**, при условии подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 и акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:

Оплате по Договору подлежит только стоимость фактически выполненных и принятых работ, подтвержденных актами о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), *и/или актами сдачи-приемки выполненных работ.* Актом о выполнении всех работ по Договору в сумме, не превышающей

Документ подписан электронной подписью
Операционного директора Акционерной п. 2.1 Договора
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписан
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE6000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

В случае невыполнения Подрядчиком отдельных работ или выполнения работ меньшей стоимостью, оплата производится исходя из фактической стоимости работ, указанной в указанных актах.

2.5. С возникновением изменений законодательства РФ, введением/исключением или повышением/понижением тарифов, пошлин, сборов, налогов, либо иных платежей, взимаемых в пользу государственных органов, Стороны осуществляют соответствующее повышение/понижение стоимости работ по Договору путем оформления дополнительных соглашений.

Изменение валютных курсов, цен на товары, работы и услуги, изменение уровня инфляции и другие аналогичные факторы не являются основанием для увеличения Цены Договора.

2.6. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Подрядчику, не применяются нормы о коммерческом кредите или уплате каких-либо процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Подрядчика (в т.ч. ст. 317.1 ГК РФ).

2.7. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % Цены Договора.

Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ (как по собственной инициативе, так и в соответствии с указаниями Заказчика), если общая стоимость таких дополнительных работ не превышает 10% от Цены Договора.

Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Заказчик вправе дать письменное указание, обязательное для Подрядчика об увеличении или сокращении объема любой работы по Договору, исключении любой работы, изменении характера, качества или вида любой части работы, выполнении дополнительной работы любого характера. В случае, если от Заказчика поступило письменное указание (в том числе, содержащееся в чертежах и/или технических условиях), которое ведет к изменению объема работ, предусмотренных проектной документацией, Подрядчик до продолжения выполнения работ обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о согласовании объема и стоимости работ, а если соответствующие работы подлежат дополнительной оплате в соответствии с условиями Договора – также согласовании источника финансирования дополнительных работ.

Подрядчик в течение 7 рабочих дней со дня обращения к Заказчику с просьбой о согласовании изменения объема работ по Договору или в иной срок, согласованный с Заказчиком, представляет Заказчику обосновывающие расчеты по каждому конкретному изменению с описанием объема работ и затрат, графиком их выполнения, с указанием привлекаемых ресурсов, локальные сметы на дополнительные работы в базисных и текущих ценах и с учетом коэффициента тендерного снижения.

Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения обосновывающих расчетов Подрядчика рассматривает их и уведомляет Подрядчика о принятии либо отклонении предлагаемых изменений с указанием конкретной причины.

2.8. В случае согласования Заказчиком дополнительных объемов работ, подлежащих оплате сверх Цены Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение, регламентирующее существенные условия их выполнения.

2.9. В случаях изменения в ходе исполнения Договора отдельных объемов работ и затрат, видов и условий их выполнения, не снижающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта строительства (реконструкции), по решению Заказчика допускается перераспределение стоимости отдельных статей расчета договорной цены в пределах Цены Договора на основании корректировки сметной документации, определяющей цену работ. В этом случае после выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору вместе с Актом о выполнении всех работ по Договору Стороны подписывают скорректированный расчет стоимости работ (Приложение №12).

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ.

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО 000 "Начало Работ"

Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Окончание Работ: «28» ноября 2022 г.

Подписать

Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",

полномочный представитель: Генеральный директор, Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального управления

22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено

ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме № КС-2 и/или актом сдачи-приемки выполненных работ по форме, согласованной в приложении 7.1 к Договору.

3.2. Приемка работ осуществляется поэтапно. Фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и/или актах сдачи-приемки выполненных работ.

Вместе с Актом по форме КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику заполненный шаблон данных о выполненных работах в электронном виде в формате Excel по форме указанной в Приложении № 15 к настоящему договору.

Информация, содержащаяся в шаблоне данных о выполненных работах должна полностью соответствовать информации указанной в Актах по форме КС-2.

3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ по Договору:

3.3.1. Порядок сдачи строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

Подрядчик за 5 рабочих дней до представления форм № КС-2 и № КС-3 Заказчику обязан передать Заказчику исполнительную документацию, а также материалы фотофиксации, подтверждающие выполненный Подрядчиком объем и качество работ и свидетельствующие о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций в соответствии с п.4.18 Договора.

Подрядчик за 3 рабочих дня до представления форм № КС-2 и № КС-3 Заказчику обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ.

Заказчик в течение 4 рабочих дней рассматривает представленный Подрядчиком комплект исполнительной документации и направляет в адрес Подрядчика информацию о выявленных замечаниях.

В назначенный день сдачи-приемки Подрядчик передает Заказчику шаблон данных о выполненных работах, формы № КС-2 и КС-3, а также, в случае если Заказчиком были направлены замечания к исполнительной документации, исправленную по замечаниям исполнительную документацию. Вместе с Актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам № КС-2 и КС-3) Подрядчик обязан передать Заказчику иную документацию, предусмотренную договором, либо вытекающую из требований законодательства Российской Федерации.

Заказчик принимает к рассмотрению только те объемы работ, которые соответствуют представленным Подрядчиком в исполнительной документации.

В случае, если отраженные в формах № КС-2 и № КС-3 объемы работ не соответствуют представленной Подрядчиком исполнительной документации, а также если исполнительная документация составлена или оформлена ненадлежащим образом (не соответствует требованиям Договора и/или нормативно-техническим документам и/или не содержит необходимых реквизитов или согласующих подписей), работы не считаются выполненными в срок.

Заказчик обязан прибыть в назначенное время и место, принять участие в сдаче-приемке выполненных работ и в течение 5 рабочих дней либо подписать Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам № КС-2, КС-3), либо представить письменный мотивированный отказ от приемки.

Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика до их закрытия. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций.

В случае, если у Заказчика есть замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без разрешения Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

Исполнитель несет полную ответственность за достоверность и соответствие информации, содержащейся в настоящем акте, фактическим данным. Настоящий документ подписывается и заверяется Подписью и печатью Сторон.

Подпись **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"**, Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному строительству, начальник управления капитального управления систем

20.09.2022 Видеосъемка, заверения скрытых работ

Утверждено **ООО "СКАТ-ГРУПП"**, ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

промежуточной приемки ответственных конструкций, актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

В случае, когда Заказчик обнаружил несоответствие предъявленных работ проектной документации (в том числе по качеству), и в случаях, когда он не приглашался на освидетельствование, все расходы по переделке, а также по вскрытию и повторному закрытию не предъявленных скрытых работ, оплачиваются Подрядчиком. При этом сроки выполнения работ не пересматриваются

Если Подрядчик не явился в назначенное место и время для осуществления приемки, работы не считаются выполненными в срок.

3.3.2. Порядок сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ.

Готовность изыскательской и проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке.

В сроки, установленные Графиком производства этапов работ, Подрядчик передает по накладной уполномоченному представителю Заказчика изыскательскую и проектно-сметную документацию с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного со своей стороны. Оформление накладной подтверждает получение Заказчиком разработанной изыскательской и проектно-сметной документации.

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения изыскательской и проектно-сметной документации.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и субъектов РФ, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям экспертных учреждений (в случае необходимости проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий), а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Договоре.

Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика и представить ему на повторное согласование доработанную проектно-сметную документацию не позднее 10 рабочих дней с момента получения замечаний.

3.3.2.1. Подрядчик передает Заказчику изыскательскую и проектно-сметную документацию для использования в целях, определяемых Заказчиком самостоятельно.

В соответствии с положениями статей 3.1-2 и 3.1-3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения настоящего Договора, в том числе путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, принадлежит Заказчику с даты приемки выполненных работ.

Передаваемые Подрядчиком исключительные права на результаты выполненных работ в полном объеме означают право Заказчика использовать результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом, включая передачу или разглашение содержащихся в ней сведений любым третьим лицам.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ.

В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование результатов выполненных работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает результаты выполненных работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

Использование Заказчиком результатов выполненных работ допускается неограниченное количество раз в любых целях без какого-либо согласия (согласования) с Подрядчиком.

Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 3.3.2.1. настоящего Договора.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Проведение всех предусмотренных Договором мероприятий по проверке качества выполненных работ, а равно отказ Заказчика от подписания *акта сдачи-приемки выполненных работ/* акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 в связи с указанием Подрядчику на необходимость устранения обнаруженных недостатков, не являются уклонением Заказчика от приемки выполненных работ.

3.5. Принятие Заказчиком работ по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков работы, не лишает Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков. Указанное условие распространяется на явные и скрытые недостатки.

3.6. Порядок взаимодействия Сторон при выявлении Заказчиком недостатков в выполненных работах по Договору в целом/по отдельному этапу:

3.6.1. Заказчик, обнаруживший после приемки результата работы по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ недостатки, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении, направив официальное письменное уведомление, содержащее перечень недостатков принятых работ/этапа работ, потребовав от Подрядчика по своему выбору: 1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3.6.2. Подрядчик обязан представить официальный письменный ответ на уведомление Заказчика, речь о котором идет в п. 3.6.1, в течение 5 (*пяти*) дней с даты его получения либо по истечении 15 дней с даты отправления уведомления в случае отказа либо уклонения Подрядчика от его получения.

3.6.3. В случае несогласия Подрядчика с недостатками результата работ по Договору/по отдельному этапу работ, указанными в уведомлении Заказчика, Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию с отнесением расходов на ее проведение на Подрядчика по правилам, установленным в п. 5 ст.720 ГК РФ. После получения результатов экспертизы Заказчик доводит их до сведения Подрядчика путем направления официального письменного уведомления. В течение 5 (*пяти*) дней с даты получения уведомления о результатах экспертизы либо по истечении 15 дней с даты отправления уведомления в случае отказа либо уклонения Подрядчика от его получения. Подрядчик обязан отправить официальный письменный ответ о своем согласии/несогласии с результатами экспертизы Заказчику.

3.6.4. В случае если Подрядчик не ответит в срок на уведомления Заказчика, указанные в п.п. 3.6.1 и 3.6.3 Договора, или будет не согласен с результатами экспертизы, если экспертизой будет установлено нарушение Подрядчиком Договора либо наличие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Заказчик имеет право обратиться за защитой своих прав в арбитражный суд в порядке, предусмотренном Разделом 15 Договора.

3.6.5. Неуведомление/ненадлежащее уведомление Подрядчика о недостатках не лишает Заказчика права ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков.

3.7. Датой окончания работ по Договору и сдачи результата работ Заказчику является дата подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору в соответствии с п. 3.9 Договора.

3.8. Заказчик созывает комиссию по приемке результата работ, обеспечивает участие в ней всех заинтересованных организаций.

3.9. При выполнении Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных, Подрядчик направляет Заказчику два экземпляра Актов о выполнении всех работ

Документ подписан электронной подписью
Оператор ООО «Скат-Групп»
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССТЕИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Заказчик, в течение 5 рабочих дней рассматривает
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено 006 "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

указанные в настоящем пункте документы и либо подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

Форма Акта о выполнении всех работ по Договору согласована Сторонами в Приложении к Договору.

3.10. До момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, все риски, в том числе риски последствий гибели или повреждения результата работ, несет Подрядчик.

3.11. Досрочная сдача результатов работ (отдельных этапов работ) допускается только с согласия Заказчика.

4. Обязательства Подрядчика.

4.1. Собственными и/или привлеченными силами выполнить работы на условиях Договора и Технического задания на разработку проекта.

4.2. Устранять за свой счет в течение 10 дней, если иной срок не согласован Сторонами, по требованию Заказчика:

- отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ;
- дефекты, выявленные в процессе приемки результата работ и его гарантийной эксплуатации, за которые Подрядчик несет ответственность согласно ГК РФ.

4.3. В счет стоимости работ по Договору согласовать готовую изыскательскую и проектно-сметную документацию с Заказчиком и, при необходимости, при содействии Заказчика, с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями, органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами земельных участков и иными заинтересованными организациями, и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов. В случае необходимости проведения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий получить положительное заключение экспертизы. До заключения договора с исполнителем работ по проведению экспертизы Подрядчик согласует с Заказчиком исполнителя договора на проведение экспертизы, а также стоимость работ по проведению экспертизы, не включенную в п. 2.1 Договора. В отношении согласованной стоимости работ по проведению экспертизы Сторонами заключается дополнительное соглашение к Договору. Возмещение понесенных расходов осуществляется Заказчиком при получении положительного заключения экспертизы в объеме, не превышающем стоимость, определенную Дополнительным соглашением. В случае получения отрицательного заключения экспертизы затраты, понесенные Подрядчиком на повторную оплату работ по проведению экспертизы, не возмещаются Заказчиком и производятся Подрядчиком за свой счет.

4.4. Передать Заказчику по накладной разработанную и согласованную изыскательскую и проектно-сметную документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе, а также передать исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.5. Представлять акты формы №№ КС-2 и справки формы КС-3/ акты сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры Заказчику не позднее 25 числа последнего месяца отчетного этапа.

4.6. Доставить за свой счет на строительную площадку всю необходимую для выполнения работ строительную технику. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения, равно как и ответственность за охрану строительной техники, а также иного своего имущества.

4.7. Доставить за свой счет на строительную площадку все необходимые для выполнения работ сертифицированное оборудование, материалы, конструкции, комплектующие изделия. Осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.

4.7.1. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку оборудования

Документ подписан электронной подписью
Оператора ИС РРО "Скатей Групп"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
исполнение работ по проектам строительства объектов жилищного
строительства - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Подрядчика. Порядок взаимодействия Сторон по получении такого уведомления о доставке следующий:

4.7.1.1. Для осуществления осмотра доставленных оборудования и запасных частей к нему Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр оборудования и запасных частей к нему в целях подтверждения их соответствия требованиям, установленным Договором. По результатам проведения осмотра оборудования Подрядчик составляет «Акт осмотра оборудования» и направляет Заказчику согласованный ответственным представителем Заказчика экземпляр «Акта осмотра оборудования», форма которого согласована Сторонами в Приложении № 9 к Договору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать «Акт осмотра оборудования».

4.7.1.2. Все оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящем разделе Договора, сертифицированными и не поддельными (не контрафактными). Несоблюдение данных требований квалифицируется как недостаток оборудования и запасных частей к нему. Все используемые для выполнения работ по Договору оборудование и запасные части к нему должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием оборудования и запасных частей к нему.

В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания «Акта осмотра оборудования», а также от приемки работ, выполняемых с применением такого оборудования.

4.7.1.3. В случае выявления недостатков оборудования при осмотре, такие недостатки оборудования фиксируются Заказчиком в «Акте осмотра оборудования».

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки оборудования и устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение 3 к Договору), общего срока окончания работ по Договору.

Выявление недостатков оборудования не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение 3 к Договору) и за окончание работ по Договору в целом.

4.7.1.4. В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по Договору лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

4.7.2. В случае необходимости применения импортной продукции Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком перечень этой продукции.

4.8. Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику проекты производства работ в соответствии с Методическими указаниями по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион», утвержденными приказом от 11.08.2017 г. № 921 (далее – Методические указания по разработке ППР). Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен с Методическими указаниями по разработке ППР и принял обязательства по их исполнению.

До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, осуществить транспортировку отходов строительства и сноса, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

4.9. Обеспечить охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной

Документ подписан электронной подписью
Оперативный отдел
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Строительной отечественной строительной техники и другого имущества на
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE6000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

территории огражденной строительной площадки от начала строительства и до даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договору в соответствии с п. 3.9 Договора.

4.10. Осуществить присоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с Проектом организации строительства и присоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения, в соответствии с Техническими условиями на присоединение к городским сетям, переданными Заказчиком.

4.11. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности. Установить обозначения, обеспечивать в ходе производства работ рациональное использование территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.12. В случае выявления нарушений в процессе строительства оплатить за свой счет все штрафы, налагаемые Государственным строительным надзором, ОАТИ и другими контролирующими организациями.

4.13. За свой счет проводить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории проведения работ от отходов и мусора, их погрузку и вывоз, обеспечивать чистоту выезжающего транспорта, нести риски повреждения соседних объектов.

4.14. В счет стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора, восстановить благоустройство территории, на которой проводились работы. В случае предъявления надзорными органами в течение гарантийного срока требований к восстановлению благоустройства территории работ, Подрядчик гарантирует исправление недостатков восстановительных работ за свой счет.

4.15. Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных Договором работ. Подрядчик обеспечит соблюдение требований о членстве Подрядчика в саморегулируемой организации в соответствующей области работ в предусмотренных законодательством случаях.

4.16. Подрядчик в счет средств, предусмотренных Договором, самостоятельно согласовывает с заинтересованными организациями порядок ведения работ, обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

4.17. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированных инженерных сетей, оборудования и комплексное опробование в присутствии представителя Заказчика. Смонтированные инженерные системы и коммуникации должны быть пригодными для эксплуатации, что подтверждается Актами об испытании соответствующих систем и оборудования.

4.18. В ходе приемки этапов работ, промежуточной приемке результатов выполненных работ, включая виды работ, подлежащих освидетельствованию, Подрядчик осуществляет фотофиксацию выполненных работ в соответствии с требованиями Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион». Фотофиксация должна позволять оценивать объёмы и качество выполненных работ (в том числе, работ, подлежащих освидетельствованию), а также степень их соответствия требованиям ТУ, НТД и ПД.

При сдаче работ предъявляет Заказчику исполнительную и всю иную, необходимую по СНиП и другим нормативным документам, действующим в РФ, документацию выполненных работ. Кроме того, вместе с исполнительной документацией Подрядчик предъявляет материалы фотофиксации, подтверждающие объёмы и качество выполненных работ.

4.18.1. Перечень исполнительной документации, включаемый в состав приемосдаточной документации по конкретному законченному строительством объекту, устанавливает Заказчик исходя из обязательных требований законодательных и нормативно-правовых актов РФ, утвержденной проектной и переданной Заказчиком в производство работ рабочей документации, руководящих документов государственных надзорных органов, технических регламентов, нормативно-технических документов, действующих в сфере строительства.

При этом перечень исполнительной документации, установленный Заказчиком, не отменяет необходимость оформления и ведения Подрядчиком иной (дополнительной) исполнительной документации, необходимой для выполняемого им по Договору работ, предусмотренной

4.18.2. Исполнительная документация по выполнению объема работ ведется Подрядчиком и представляет собой акты, текстовые и графические материалы, требования к составлению и порядку ведения которых определяются действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, руководящими документами государственных надзорных органов, техническими регламентами, нормативно-техническими документами, действующими в сфере строительства.

4.18.3. Исполнительная документация должна содержать и подтверждать следующее:

должность, Ф.И.О. непосредственного исполнителя работ;

состав комиссии по освидетельствованию и приемке выполненных работ, с указанием должностей, Ф.И.О., реквизитов документа о представительстве от Заказчика, Исполнителя по строительному контролю, авторскому надзору, генподрядчика и других участников строительства;

сроки выполнения, начало и окончание, ход их выполнения;

объемы и качество выполненных работ;

реквизиты документов, разрешающие выполнение работ, применение материалов, изделий, оборудования, конструкций;

реквизиты документов, устанавливающие: сроки, объемы и последовательность выполнения работ; применяемые материалы, изделия, оборудование и конструкции; схемы операционного контроля качества; применяемые строительные машины и технологическую оснастку; ссылочные документы на нормы допусков при приемке работ;

соблюдение технологий и условий производства работ, в соответствии с требованиями организационно-технологической документации, проектной и рабочей документации;

соответствия примененных материалов, изделий, оборудования, конструкций, объемов и качества требованиям проектной и рабочей документации;

соответствия квалификации непосредственных производителей работ, соответствия их квалификации, осуществление операционного контроля, применяемых операционно-технологической документации, применяемых инструментов и приборов;

соответствие применяемого технологического оборудования (оснастки), строительных машин, механизмов и производственного строительного оборудования;

соответствия квалификации персонала строительного подрядчика, осуществляющего операционный (дублирующий) контроль, применяемых схем операционного контроля качества выполняемых работ, инструментов и приборов контроля;

нормативные и достигнутые параметры по результатам испытаний конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.) и достигнутых при этом показателей, применяемых при этом схем, инструкций и программ, инструментов, приборов, машин, механизмов, технологической оснастки.

4.18.4. Исполнительная документация включает:

Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;

Акты освидетельствования строительных конструкций, в которых устранение недостатков, выявленных в процессе проведения строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение недостатков, выявленных в процессе проведения строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;

Комплексы рабочих чертежей, разработанные (или) отрецензированные проекционными организациями в соответствии с официально оформленными и согласованными с Заказчиком изменениями, с записями Подрядчика о соответствии выполненных в натуре работ От имени

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

ПЕЧАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству, начальник управления капитального строительства
23.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Подрядчика такие записи вносит представитель на основании документа подтверждающего его полномочия.

4.18.5. Для подтверждения фактического исполнения проектных решений и требований нормативных документов в состав исполнительной документации при формировании комплекта приемо-сдаточной документации законченного строительством объекта также включаются:

- а) общие и специальные журналы работ;
- б) исполнительные геодезические схемы;
- в) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- г) акты испытания и опробования смонтированного технологического оборудования, технических устройств, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

е) документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемого оборудования, строительных материалов, конструкций (изделий);

ж) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

4.18.6. После утверждения исполнительной документации Заказчиком, Подрядчик обеспечивает предоставление такой документации в Ростехнадзор, Государственный строительный надзор и во все иные заинтересованные организации. После чего Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию в электронном виде PDF и в трех экземплярах на бумажном носителе.

4.19. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, произвести в течение 10 дней за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

4.20. Персонал Подрядчика должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.

4.21. До начала производства работ по Договору Подрядчик обязан представить Заказчику документацию по охране труда, а персонал, привлекаемый к работам, - пройти соответствующие инструктажи по охране труда в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион».

4.22. Подрядчик, при выполнении работ в производственных цехах, участках и т.д, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей ПАО «Россети Московский регион», и применение СИЗ в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на линиях электропередачи, подстанциях и проведения общестроительных и ремонтных работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», и допуска командированного персонала для работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках ПАО «Россети Московский регион».

4.23. В ходе производства работ на Объекте проводить противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, необходимые по технологии выполнения работ и требованиям нормативных документов.

4.24. Подрядчик обязуется получать письменное согласие Заказчика, привлекая для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору. Для получения согласия Подрядчик обязан доказать Заказчику наличие у Субподрядчиков необходимых для выполнения работ, для которых они привлекаются, соответствующих компетенций, аналогичных требованиям, предъявляемым к самому Подрядчику, в том числе:

- правоспособность;

- членство в СРО (в случаях, предусмотренных законом);

- наличие специализированной техники и квалифицированного персонала;

Документ подписан Электронной подписью
Оператор ЭДО ООО «Скат-Групп»
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Титоров Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

- наличие комплекта действующих документов по охране труда.

4.25. Обеспечить организацию производства работ по Договору согласно требованиям по охране труда и технике безопасности. При проведении работ в соответствии с законодательством РФ не допускать к работе (отстранять от работы) работников, появившихся на строительной площадке (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке строительной площадки (площадки производства работ).

4.26. Назначить своего представителя, осуществляющего надзор и контроль за ходом выполнения работ, а также за их соответствие требованиям охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, действующему Российскому законодательству и локальным нормативным актам Заказчика. Представитель Подрядчика на строительной площадке осуществляет контроль за соблюдением графика производства работ, участвует в совещаниях (комиссиях), проводимых Заказчиком по вопросам реализации Договора. Заказчик обязан за 7 дней уведомить Подрядчика о необходимости участия в совещании уполномоченного представителя Подрядчика.

4.26.1. Обеспечить организацию производства работ по Договору в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и Требованиями в области охраны окружающей среды (Приложение № 16) и нести ответственность за их нарушение.

4.27. Незамедлительно информировать Заказчика о происшедших с сотрудниками Подрядчика (его субподрядчиков) несчастных случаях, случаях получения микротравм, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с оборудованием/материалами, в т.ч. происшествиях, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Указанную информацию в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия, несчастного случая, а оперативную информацию, посредством устройств связи (Заместителю директора по капитальному строительству – начальнику управления капитального строительства Соловьеву Б.А. тел. 495 841-78-35, эл. почта SolovevBA@rossetimr.ru) не позднее 30 минут с момента происшествия, несчастного случая. Для расследований несчастных случаев с работниками Подрядчика (его субподрядчиков), произошедших в рамках исполнения настоящего Договора на объектах Заказчика, Подрядчик обязуется привлечь представителей Заказчика.

4.28. Обеспечивать привлекаемым Субподрядчиком соблюдение правил безопасности при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ, выполнение требований действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ, а также правил безопасности и/или охраны труда, предусмотренных настоящим Договором или вытекающих из требований законодательства Российской Федерации.

4.29. Использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации (в т.ч. имеющее разрешения на применение в соответствии со стандартами и нормами РФ), а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, требованиями, определенными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и техническими регламентами, принятыми в установленном порядке;

4.30. Исполнять обязательства по обеспечению безопасности труда. При исполнении обязательств по Договору обеспечивать недопущение нарушений, указанных в Таблице нарушений (приложение № 4 к Договору). Факты, перечисленные в Таблице, фиксируются уполномоченными представителями Заказчика составлением Акта проверки подрядной организации, форма которого приведена в Приложении № 5 к Договору (далее - Акт). Уполномоченные представители Заказчика имеют право потребовать приостановить выполнение работ при обнаружении нарушений требований безопасности, которые могут

привести к травме или к повреждению оборудования. Указанная приостановка выполнения работ Подрядчиком не является основанием для продления срока выполнения работ по Договору, определенного в п. 3. Договора. Акт

Документ подписан электронной подписью
Оператор ВАО "Скэт-Групп"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Подрядчиком - в соответствии с требованиями, установленными для
строительства - начальник управления капитального управления
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 01B7C60B4127C6B060609CF0006B02

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

условиях Договора, при наступлении которых у Заказчика возникают обязанности по осуществлению оплаты по Договору (в т.ч. об исполнении обязательств Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору, страхованию, передаче документации и других обязательств, если они предусмотрены Договором). Соглашение между финансовым агентом (фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по Договору должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса).

4.36. В случае принятия решения о привлечении к выполнению работ иностранных граждан (по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера или на иных основаниях) Подрядчик обязуется привлекать исключительно лиц, имеющих разрешение на работу в Российской Федерации. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Подрядчиком в установленном порядке получено разрешение на привлечение и использование труда иностранных граждан (либо таковое будет получено в случае принятия им решения о привлечении и использовании труда иностранных граждан), а также гарантирует соблюдение Подрядчиком и привлекаемыми им к выполнению работ лицами нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности. В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик обязан самостоятельно, без привлечения Заказчика, выполнить все требования миграционного законодательства в тех случаях, когда это необходимо.

4.37. Подрядчик обязуется соблюдать требования статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с чем на период выполнения работ по настоящему Договору должен обеспечить участие специалистов, сведения о которых включены в Национальные реестры специалистов в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и организации строительства, для выполнения такими специалистами функциональных обязанностей, предусмотренных градостроительным законодательством (организацию и сдачу/приемку работ, организацию строительного контроля подрядчика, подписание первичных документов, исполнительной документации и т.д.), при реализации настоящего Договора, в количестве, необходимом и достаточным для исполнения Договора, но не менее предусмотренного законодательством.

4.38. В случаях, если деятельность Подрядчика или исполнение обязательств по настоящему договору требуют наличия лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения, Подрядчик обязуется на протяжении всего срока действия договора обеспечить наличие, непрерывность и действительность таких лицензии и/или разрешений. Подрядчик должен предпринять все необходимые меры по получению лицензии, не допуская перерыва в исполнении лицензируемой/ разрешительной деятельности по договору (в т. ч. своевременно и в полном объеме подготовить все необходимые документы, обратиться в лицензирующий/ разрешительный орган, обеспечить выполнение лицензионных/ разрешительных условий и т.д.). При нарушении Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до совершения нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящего договора за данное нарушение.

4.39. В соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" Подрядчик обязуется выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений и предписаний осуществляющих государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в том

Документ подписан электронной подписью
Оператор ООО "СКАТ-ГРУПП" Сидорова Татьяна
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Блокад Борис Александрович, Заместитель директора по развитию
строительству и начальнику управления капитальным управлением
22.09.2022 09:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

числе обеспечить своевременное прохождение своими работниками и привлеченным персоналом медицинских осмотров и вакцинацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

4.40. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае привлечения Заказчика (его должностного лица) к административной ответственности по вине Подрядчика (за действия/бездействие Подрядчика, вытекающие из условий настоящего Договора), Подрядчик обязан в течение 5 дней со дня предъявления Заказчиком соответствующих требований возместить Заказчику убытки в размере выплаченного штрафа. В случае неисполнения Подрядчиком данного обязательства Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых платежей в адрес Подрядчика либо предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

5. Права и обязательства Заказчика.

5.1. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ персонала и техники Подрядчика к месту проведения работ.

5.2. Заказчик обязуется производить оплату работ в сроки и объемах, установленных Договором.

5.3. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Подрядчиком работ.

5.4. Для целей реализации п. 3.6.1 Договора Заказчик имеет право выполнить работы своими силами либо с привлечением третьих лиц в случае, если Подрядчик в установленные Заказчиком сроки не устраняет недостатки (в том числе, дефекты). В этом случае Подрядчик обязан по выбору Заказчика соразмерно уменьшить стоимость работ по Договору, или возместить понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков в размере не меньшем, чем расходы по устранению недостатков (в том числе, дефекты).

5.5. Заказчик рассматривает и осуществляет согласование представленных Подрядчиком проектов производства работ в соответствии с Методическими указаниями по разработке ППР.

5.6. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за выполнением работниками Подрядчика (его субподрядчиков) правил и требований безопасности и охраны труда, а также соответствие работников Подрядчика (его субподрядчиков) заявленной квалификации и иным обязательным требованиям, предусмотренным настоящим Договором или вытекающим из требований законодательства Российской Федерации.

6. Производство работ.

6.1. Представительство:

6.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Стороны назначают своих Уполномоченных на представление интересов каждой из Сторон в ходе исполнения Договора. Уполномоченный Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и конструкций условиям Договора, совместно с Подрядчиком оформлять акты выполнения работ, в том числе скрытые работы, и Акт о выполнении всех работ по Договору, а также будет представлять интересы Заказчика при разрешении с Подрядчиком возникающих в ходе работ вопросов.

6.1.2. До начала производства работ Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на объекте с указанием их полномочий.

6.2. Качество работ:

6.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ и качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, предоставляемых им для выполнения работ, будет соответствовать требованиям действующего законодательства, условиям Договора, проектной документации, а так же СНиП, ГОСТам и иным подобным правилам. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты, паспорта или акты результатов испытаний предоставляемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, в соответствии с нормами действующими в РФ. В случае, если качество окажется не соответствующим вышеуказанным требованиям, то использование таких

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Скат-Групп"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
по имени, месту и действительности подписи директора по капитальному
строительству - начальника управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено 005 "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

материалов, изделий, конструкций и оборудования запрещается, а Подрядчик обязан заменить их на другие за свой счет.

6.3. Изменения в объеме работ:

6.3.1. Подрядчик не вправе без соответствующего письменного одобрения Заказчика, а также без внесения соответствующих изменений и их утверждения Заказчиком, отходить от утвержденной Заказчиком проектной документации.

6.4. Журнал производства работ:

6.4.1. С момента начала работ и до их завершения, уполномоченный Подрядчика должен вести журнал выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а и общий журнал работ в соответствии с РД-11-05-2007.

6.4.2. Подрядчик обязан в течение срока, указанного уполномоченным представителем Заказчика в журнале производства работ, устранить указанные в журнале производства работ недоделки или дефекты.

6.5. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений линейных объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями/требованиями, установленными уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления и утвержденными Заказчиком. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с указанными типовыми решениями/требованиями.

7. Гарантии.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему;
- качественное выполнение работ, соответствующее проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного срока;
- качество материалов и конструкций должно соответствовать ГОСТам и другим существующим в РФ требованиям.

7.2. Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договору в соответствии с п. 3.9 Договора.

7.3. Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:

- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на полномочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;
- органы/представители Подрядчика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;
- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с такими изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Подрядчика, Подрядчик обязуется приложить все усилия для получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Подрядчик.

7.3.1. Подрядчику известно, что Заказчик в своей деятельности руководствуется

Документ подписан электронной подписью
Оператор ООО «Скат-Групп»
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Публичное акционерное общество «РОСНЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»,
Оператор ООО «Скат-Групп»
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Утверждено 016
«СКАТ-ГРУПП», ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и требования Заказчика, изложенные в закупочной документации, носят для Заказчика существенный характер.

Подрядчику известно и понятно, что при заключении Договора Заказчик исходит из действительности и соответствия представленных Подрядчиком информации, документов и сведений, требованиям, изложенным в закупочной документации. Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что на этапе заключения договора, участвуя в проводимой Заказчиком процедуре закупки, предоставил полную и достоверную информацию, в том числе не умолчал об обстоятельствах, которые в силу характера настоящего Договора и требований закупочной документации или законодательства РФ должны быть доведены до сведения Заказчика, не искажил предоставленную информацию, предоставил достоверные и действительные документы и сведения.

При исполнении настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику полные и достоверные информацию, сведения и документы.

7.3.2. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в настоящем Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит/нарушит заверения и/или гарантии, взятые на себя в соответствии с настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до выявления нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом Договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором за данное нарушение.

Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с настоящим Договором, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

7.4. Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы,

Документ подписан электронно-цифровым способом
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписано: Представителем ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 01B7C00B4127C5E600000000CF00060002
Утверждено 000 "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

8. Ответственность Сторон.

8.1. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 2 % от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.2. Несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу), Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,25% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.3. В случае не вывоза (неполного вывоза) на момент сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в двукратном размере от стоимости вывоза мусора.

8.4. За несоблюдение Подрядчиком сроков, указанных в п. 3.3 Договора, а также условия о предоставлении Подрядчиком акта по форме № КС-2, справки по форме № КС-3/*актов сдачи-приемки выполненных работ* Заказчику не позднее 25 числа последнего месяца отчетного этапа, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ подлежащих сдаче, определяемой в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС-3)/*в соответствии с суммой, указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ*, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.5. В случае некачественного выполнения работ по Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день с момента, когда результат работы должен быть передан Заказчику, и до полного устранения недостатков. Стоимость некачественно выполненных работ для данных целей определяется как стоимость этих работ в соответствии с условиями Договора, если бы они были выполнены надлежащим образом.

8.6. Подрядчик за нарушение Заказчиком сроков платежей, установленных Договором, имеет право начислить и взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от Цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора.

8.7. Сторонами согласовано, что рассчитанные в соответствии с условиями Договора неустойка и/или убытки в отношении Подрядчика в случае нарушения им договорных обязательств могут быть зачтены в одностороннем порядке Заказчиком к сумме своего долга и/или иных денежных обязательств перед Подрядчиком. Сторонами также согласовано, что в случае возникновения у Подрядчика обязанности по возмещению убытков и/или неустойки Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых сумм, причитающихся Подрядчику, до момента надлежащего и полного возмещения убытков/или неустойки. Выбор между удержанием или зачетом требований принадлежит Заказчику.

8.8. Подрядчик обязан самостоятельно уплачивать штрафы за нарушения законодательства об охране окружающей среды и лесного законодательства, вызванные действием (бездействием) Подрядчика (привлеченных им Субподрядчиков и иных третьих лиц), осуществлять возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, окружающей среде, а также возмещать Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками и иными третьими лицами) законодательства об охране окружающей среды и лесного законодательства, а также Требований в области охраны окружающей среды

(Приложение № 16.)

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭД 000 "Компания Тензор"

Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

лицами) Требования в области охраны окружающей среды (Приложение № 16 рассматривается

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",

Соловьев Борис Анатольевич, заместитель директора по капитальному

строительству - начальник управления капитального управления

окружающей среде. Приложение № 16 рассматривается

сертификат: **22:09:2022-00:20 (1-10K);** сертификат: **01D7C00D71E7FCE0000000000000000002**

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП". ТИТОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Утверждено 08.08.2018, ТИТОВ В.А. АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

22.09.2022 09:18 (MSK). Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

как «Серьезное», в связи с чем помимо убытков Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

8.9. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение № 4) как «Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

8.10. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение № 4) как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.

8.11. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика или Субподрядчика при выполнении работ по Договору, по вине Подрядчика или Субподрядчика, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2% от Цены Договора за каждый случай, а в случае несчастного случая со смертельным исходом или группового несчастного случая с тяжелым исходом - 4% от Цены Договора, но не менее 1 000 000 рублей, за каждый случай. Вина персонала Подрядчика устанавливается комиссией по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика. Состав комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются и оформляются в соответствии с требованиями ст. 228, 229 ТК РФ и Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

8.12. В случае нарушения Подрядчиком Графика производства этапов работ в денежном выражении (неосвоение Графика) в установленные указанным графиком сроки Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ соответствующего периода, выделенного в Графике производства этапов работ, за каждый день нарушения до фактического исполнения обязательства.

8.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур.

8.14. В случае доставки или использования для выполнения работ по Договору некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,2% от стоимости оборудования, определенной в расчете договорной цены за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до замены некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).

8.15. За непредставление информации, установленной п. 4.33 Договора, либо за нарушение сроков, установленных данным пунктом Договора для ее представления, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.16. В случае невыполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.24 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% от Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора.

8.17. В случае переуступки Подрядчиком права требования по Договору с нарушением условий, указанных в п. 4.35 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от Цены Договора.

8.18. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от Цены Договора.

8.19. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора. В случае утраты, недостачи или повреждения имущества Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки.

8.20. Наряду с неустойкой за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчик обязуется уплатить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ в размере 0,1% от суммы неустойки за каждый день просрочки.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭОС Контроль/Утверждение
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
независимо от такой неустойки, Заказчик вправе
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Утверждено 009 "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

ст. 395 Гражданского кодекса РФ за соответствующие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика. Допускается начисление Заказчиком процентов на проценты (сложные проценты).

8.21. Стоимость подлежащих оплате Заказчиком выполненных Подрядчиком работ по Договору может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленных в отношении Подрядчика неустоек и иных санкций (путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость работ по Договору ниже суммы наложенных неустоек и иных санкций, Заказчик выставляет Подрядчику счет на оплату санкций, превышающих стоимость работ по Договору.

8.22. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.3 Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.3 Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

8.22.1. В случае, если в нарушение представленных заверений и гарантий Подрядчик на этапе заключения или исполнения настоящего Договора предоставил Заказчику недостоверные информацию, документы или сведения (в том числе путем исправлений, искажений, подделки документов), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере – 2% от Цены Договора, но не менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

8.22.2. В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику необходимую в соответствии с условиями Договора информацию, документы или сведения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

8.23. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п.7.4. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Подрядчик обязуется возместить Заказчику указанные имущественные потери, который последний понес вследствие таких нарушений.

8.24. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 8.23 Договора, в размере предъявленных к Заказчику требований и недополученных Заказчиком сумм. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери Заказчика.

8.25. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации при привлечении к труду иностранных граждан (включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности). В случае несоблюдения Подрядчиком или привлекаемыми им к выполнению работ лицами указанных нормативных правовых актов

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Гензор"
Электронный документ 510BDD08AAD20AD49A7C74E01183ABF

Подписать

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
управлению
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено

000 "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

8.26. При исполнении настоящего договора стороны обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, в том числе, положения Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и иные, принятые в его исполнения нормативные правовые акты.

За нарушение требований настоящего пункта и положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.

8.27. За непредставление либо несвоевременное представление/ переоформление (нарушение непрерывности действия) Подрядчиком необходимой для исполнения договора лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства (устранения нарушения).

8.28. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по утилизации, а также иных правил и требований обращения с порубочными остатками, установленными законодательства РФ и настоящим договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое допущенное нарушение, и возместить Заказчику любые убытки и иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком правил обращения с порубочными остатками (включая оплаченные Заказчиком штрафы и компенсации).

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

9.2. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1 настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

9.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

10. Порядок изменения и расторжения Договора.

10.1. Договор может быть изменен и/или дополнен по дополнительному письменному соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подпись ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

10.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (в соответствии со ст.450.1 ГК РФ) полностью или частично без возмещения убытков Подрядчика, если (при наличии любого из оснований):

- Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 рабочих дней с даты начала выполнения работ по Договору
- Подрядчик допустил удлинение сроков выполнения работ по Договору свыше 30 дней;
- при нарушении Подрядчиком любого из условий, предусмотренных разделом 4 Договора;
- при наличии замечаний или заключений компетентных органов или организаций, участвующих в согласовании, корректировке, утверждении инвестиционной программы Заказчика, из которых следует нецелесообразность выполнения работ или их части, включения их в инвестиционную программу Заказчика, необоснованность применения технологических или стоимостных решений, предусмотренных Договором;
- Подрядчик утратил статус члена саморегулируемой организации либо допустил перерыв в членстве в саморегулируемой организации (в области выполнения работ по Договору в случае, если для выполнения работ по Договору необходимо членство в саморегулируемой организации).

В этом случае Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от Договора полностью или в части. Договор будет считаться расторгнутым (полностью или в соответствующей части) с момента получения Подрядчиком указанного уведомления, либо, в случае отказа, уклонения Подрядчика от получения уведомления, Договор будет считаться расторгнутым (полностью или в соответствующей части) по истечении 15 дней с даты отправления Заказчиком уведомления. При этом, Подрядчик обязуется прекратить выполнение работ в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления.

10.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п.4.24 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

10.4. Стороны согласовали, что помимо оснований, предусмотренных законом или настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в соответствии с положениями статьи 450.1 ГК РФ в случае потери интереса Заказчика в исполнении Договора, в том числе, по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких либо расходов и компенсаций, если иное не предусмотрено императивной нормой закона. В этом случае Заказчик обязан предупредить Подрядчика.

Под потерей интереса в настоящем пункте Стороны понимают утрату Заказчиком необходимости в получении товаров, услуг, работ, в том числе, вследствие отказа третьих лиц от работ/услуг Заказчика (например, отказа от договора технологического присоединения), изменения (отказа в изменении/утверждении) инвестиционной программы Заказчика в установленном законом порядке, действий и решений органов власти или уполномоченных организаций (например, отказ в предоставлении земельного участка, в разрешении на строительство, в утверждении документации), а также вследствие изменения иных обстоятельств, что делает выполнение Договора слишком обременительным либо лишает Заказчика в значительной степени того, на что он рассчитывал при заключении Договора.

10.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п.4.33 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

11. Конфиденциальность.

11.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Московский регион».

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

12. Прочие условия.

12.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором.

12.2. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами по электронной почте), позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

12.3. Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.

12.4. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

12.5. В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части СМР Стороны договорились о применении акта по форме КС-2, согласованной Сторонами в Приложении к Договору, и справки по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо перечисленных унифицированных форм применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части ПИР Стороны договорились о применении формы акта сдачи-приемки выполненных работ, согласованной Сторонами в приложении к Договору. Подрядчик подтверждает, что данная форма акта утверждена руководителем Подрядчика. Акт сдачи-приемки выполненных работ должен содержать необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

12.6. Договор заключен в целях исполнения обязательств Заказчика по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям Заказчика энергопринимающих устройств в соответствии с Приложением 14 к Договору».

13. Антикоррупционная оговорка.

13.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2087), включено в Реестр надежных партнеров, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСРЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено 003 "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

13.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленными в разделе «Мы против коррупции» на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

13.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

13.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1 - 13.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

13.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 13.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Толкование договора

14.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

14.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

15. Разрешение споров

15.1. Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – Споры), возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим процессуальным законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (место нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 51510000-0316-4000-0316-0001-0001	Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному строительству и капитальному ремонту, генеральный директор 22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002 Утверждено 004 "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF
--	---

ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

17. Реквизиты Сторон.

Заказчик:

ПАО «Россети Московский регион»
«Новая Москва» - филиал Публичного акционерного общества «Россети Московский регион»
Почтовый адрес филиала: 108811, г. Москва, г. Московский, 1-ый мкрн. Коммунальная зона, вл. 4.
ИНН 5036065113, КПП 775143001
ОГРН 1057746555811, ОКПО 27547382
ОКВЭД 35.12
Платежные реквизиты:
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
Юридический и почтовый адрес: 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: (495) 662-40-70
ИНН 5036065113 КПП 997650001
р/сч 40702810538260019960
к/сч 30101810400000000225
Наименование банка: ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 044525225

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «СКАТ-ГРУПП»
ИНН/КПП: 7751140653/775101001
Юридический адрес: 108830, г. Москва, п. Вороновское, пос. д/о Вороново, дом 5, кв. 28.
Почтовый адрес: 108830, г. Москва, п. Вороновское, пос. д/о Вороново, дом 5, кв. 28.
Расчетный счет: № 40702810501080002646
Наименование банка: Банк ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411 ОКПО 27279007
Корсчет: № 30101810145250000411

Подписи сторон

Заказчик:

Заместитель директора
по капитальному строительству –
начальник управления капитального
строительства «Новая Москва» –
филиала ПАО «Россети Московский регион»

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «СКАТ-ГРУПП»

_____/Соловьев Б.А./

М.П.

_____/Титоров А.А./

М.П.

Расчет договорной цены

Выполнение комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:
«Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя,
в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы: 77:22:0030650:343»

№ п/п	Наименование работ	Итоговая (договорная) цена без НДС (руб.)
1	2	3
1	Стоимость ПИР, СМР, ПНР, оборудования и материалов (с учетом тендерного снижения 0,35%)	935 298,12
	<i>в том числе:</i>	
	Проектно-изыскательские работы	43 560,00
	Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, материалы и оборудование	891 738,12
	Итого без НДС	935 298,12
	НДС 20%	187 059,62
	Всего с НДС	1 122 357,74

Подписи сторон:

Заказчик

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства

«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ / Б.А. Соловьев /

Подрядчик

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____ /А.А. Титоров/

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",**
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE6000000CF00060002

Утверждено **ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ**
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

График финансирования работ

Выполнение комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:

«Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы: 77:22:0030650:343»

№ п/п	Наименование работ	Финансирование 2022 г.		Всего по договору с НДС; руб.
		ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5
2	Проектно-изыскательские работы	52 272,00	0,00	52 272,00
3	СМР, ПНР, оборудование и материалы	535 042,87	535 042,87	1 070 085,74
	Всего	587 314,87	535 042,87	1 122 357,74

Подписи сторон:

Заказчик

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального
строительства
«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети
Московский регион»

_____/ Б.А. Соловьев /

Подрядчик

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____/А.А. Титоров/

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",**
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено **ООО "СКАТ-ГРУПП",** ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

График производства этапов работ по титулу

Выполнение комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:

«Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы: 77:22:0030650:343»

№ п/п	Наименование работ	Объемы работ (по месяцам сдачи этапов работ) 2022 г.			Всего по договору без НДС; руб.
		сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6
2	Проектные и изыскательские работы	0,00	43 560,00	0,00	43 560,00
3	СМР, ПНР, оборудование и материалы	0,00	445 869,06	445 869,06	891 738,12
Объемы работ без учета НДС		0,00	489 429,06	445 869,06	935 298,12
НДС 20%		0,00	97 885,81	89 173,81	187 059,62
Объемы работ с учетом НДС		0,00	587 314,87	535 042,87	1 122 357,74

Подписи сторон:

Заказчик

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства
«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____/ Б.А. Соловьев /

Подрядчик

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____/А.А. Титоров/

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db	Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального управления 22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002 Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF
---	---

Таблица нарушений

Перечень нарушений	Степень серьезности нарушения: серьезные (С), очень серьезные нарушения (ОС)
Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения	ОС
Попытка приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого	ОС
Работа в электроустановках без оформления наряда-допуска, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ОС
Неправильное оформление наряда-допуска	С
Самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ОС
Отсутствие надзора (контроля) за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (руководителя работ)	С
Невыполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места	ОС
Невыполнение требований безопасности, определенных Правилами по охране труда при работе на высоте	ОС
Истекшие сроки испытаний применяемых средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств	ОС
Несоблюдение требований безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Использование инструментов и приспособлений не по назначению при выполнении конкретного задания	С
Необозначение при установке крана, подъемника (вышки), крана-манипулятора на месте работы специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений или производителем работ совместно с допускающим опасных зон, необходимого сектора перемещения стрелы, до начала работ шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями и т.п.	С
Нахождение работника при работе подъемных сооружений под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов	ОС
Установка грузоподъемной машины (механизма) на выносные опоры и перевод ее рабочего органа из транспортного положения в рабочее работником, не являющимся машинистом	С
Неисправное, поврежденное в ходе выполнения работ, состояние проходов, проездов, переходов, лестниц, площадок и перил. Не огороженные открытые проемы	С
Проведение работ в неосвещенных местах	С
Несоблюдение требования: выполнение работ в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты	ОС
Производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика	ОС
Применение неисправных и не соответствующих нормам безопасности и не разрешенных к применению Заказчиком съемных грузозахватных приспособлений, подъемных сооружений, автотранспорта и средств механизации работ при выполнении погрузочно-разгрузочных работ	С

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом - допуском и другими нормативными документами	ОС
Соккрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма), которая должна направляться Представителям Заказчика	ОС
Курение в неотведенных для этого местах	С
Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»)	С
Нарушение требования: рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки	С
Отсутствие знаков безопасности (установленных Заказчиком при подготовке рабочего места) на предназначенных для этого местах	С
Отсутствие в положенных местах заземлений, установленных при подготовке рабочего места, необходимых при выполнении данного вида работ	ОС
Воздействие персонала Подрядчика на органы управления коммутационными аппаратами	ОС
Отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний, отметок о прохождении проверок знаний по охране труда и допуска к специальным работам	С
Проход на территорию Заказчика работников, отсутствующих в согласованных списках, без временных пропусков и без прохождения вводных инструктажей по охране труда, противопожарного инструктажа. Отсутствие подтверждения проведения вводных инструктажей	ОС
Использование персоналом Подрядчика не зарегистрированных ключей от электроустановок	ОС
Неприменение защитных касок при нахождении в электроустановках	С
Отсутствие соответствующих аптечек и средств для оказания первой помощи	С
Неприменение газоанализатора при производстве работ в подземных сооружениях	ОС
Проникновение за установленные и препятствующие приближению к токоведущим частям (на расстояния, менее допустимых) ограждения и барьеры электроустановок, нарушение сохранности ограждений ОС	ОС

Подписи сторон:

Заказчик

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального
строительства
«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети
Московский регион»

_____/ Б.А. Соловьев /
м.п.

Подрядчик

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____/ А.А. Титоров /
м.п.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Акт проверки подрядной организации (форма)

Заказчик (Филиал)

Подрядная организация

Место производства работ

Проверяющий

Реквизиты наряда-допуска, распоряжения (дата, №, кем выдано), наряда-допуска (по форме Правил по охране труда в строительстве)

Дата проверки

да	нет	не приемлемо	Перечень нарушений	Степень серьезности нарушения: серьезные (С), очень серьезные нарушения (ОС)
			Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения	ОС
			Попытка приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого	ОС
			Работа в электроустановках без оформления наряда-допуска, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ОС
			Неправильное оформление наряда-допуска	С
			Самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ОС
			Отсутствие надзора (контроля) за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (руководителя работ)	С
			Невыполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места	ОС
			Невыполнение требований безопасности, определенных Правилами по охране труда при работе на высоте	ОС
			Истекшие сроки испытаний применяемых средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств	ОС
			Несоблюдение требований безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Использование инструментов и приспособлений не по назначению при выполнении конкретного задания	С
			Необозначение при установке крана, подъемника (вышки), крана-манипулятора на месте работы специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений или производителем работ совместно с допускающим опасных зон, необходимого сектора перемещения стрелы, до начала работ шестами с флажками, а в ночное время	С

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE6000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

			Нахождение работника при работе подъемных сооружений под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов	ОС
			Установка грузоподъемной машины (механизма) на выносные опоры и перевод ее рабочего органа из транспортного положения в рабочее работником, не являющимся машинистом	С
			Неисправное, поврежденное в ходе выполнения работ, состояние проходов, проездов, переходов, лестниц, площадок и перил. Не огороженные открытые проемы	С
			Проведение работ в неосвещенных местах	С
			Несоблюдение требования: выполнение работ в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты	ОС
			Производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика	ОС
			Применение неисправных и не соответствующих нормам безопасности и не разрешенных к применению Заказчиком съемных грузозахватных приспособлений, подъемных сооружений, автотранспорта и средств механизации работ при выполнении погрузочно-разгрузочных работ	С
			Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом - допуском и другими нормативными документами	ОС
			Соккрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма), которая должна направляться Представителям Заказчика	ОС
			Курение в неотведенных для этого местах	С
			Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»)	С
			Нарушение требования: рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки	С
			Отсутствие знаков безопасности (установленных Заказчиком при подготовке рабочего места) на предназначенных для этого местах	С
			Отсутствие в положенных местах заземлений, установленных при подготовке рабочего места, необходимых при выполнении данного вида работ	ОС
			Воздействие персонала Подрядчика на органы управления коммутационными аппаратами	ОС
			Отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний, отметок о прохождении проверок знаний по охране труда и допуска к специальным работам	С
			Проход на территорию Заказчика работников, отсутствующих в согласованных списках, без временных пропусков и без удостоверения вводимых инструктаж по охране труда	ОС

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Телор" 151b0d0-4b70-40a0-b100-000000000000

Подписать документ
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060

Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ПАО "Россети Московский регион")
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному управлению капитального управления

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b7e9c6ed-

Электронный документ

подписью
прохождения вводных инструктажей по охране труда,
противопожарного инструктажа. Отсутствуют подписи
проведения вводных инструктажей

Подписать **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"**,
 инструктаж по охране труда **Борис Анатольевич**, Заместитель директора по капитальному
 рукава. Отсутствует **Сергей**, **устройство под управлением** капитального управления
 инструктаж **22.09.2022 08:28 (MSK)**, Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

			Использование персоналом Подрядчика не зарегистрированных ключей от электроустановок	ОС
			Неприменение касок при нахождении в электроустановках	С
			Отсутствие соответствующих аптечек и средств для оказания первой помощи	С
			Неприменение газоанализатора при производстве работ в подземных сооружениях	ОС

Примечания _____

Подписи:

Проверяющий:	_____	_____	_____
	должность	подпись	ФИО
С контрольным листом ознакомлены:	_____	_____	_____
	должность	подпись	ФИО
	_____	_____	_____
	должность	подпись	ФИО

конец формы

Заказчик:
ПАО «Россети Московский регион»
Подрядчик:
«_____»
Подписи сторон
Заказчик: _____ / _____ /

Подрядчик: _____ / _____ /

Конец формы

Заказчик

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления
капитального строительства
«Новая Москва» – филиала
ПАО «Россети Московский
регион»

_____ / Б.А. Соловьев /
м.п.

Подрядчик

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____ /А.А. Титоров/
м.п.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002
Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора, главный инженер
Филиала Новая Москва

И.А. Пиналов

2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343

I-281541

ТРЭС

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1 Основание для проектирования	Инвестиционная программа Филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва
1.2 Заказчик	Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва
1.3. Проектная организация – генеральный проектировщик	
1.4. Вид строительства	Строительство.
1.5. Стадийность проектирования	Рабочий проект.
1.6. Назначение реконструируемого объекта	Электроснабжение потребителей ТиНАО г.Москвы.
1.7. Особые условия строительства	Работы в действующих электроустановках.
1.8 Основные технико-экономические показатели	Номинальное напряжение – 0,4 кВ.
	Выполнить работы:
	1. Выполнить геодезические изыскания и топосъемку местности с нанесенными объектами реконструкции (в электронном виде, файл с расширением *.dwg), а также снятие GPS-координат каждой опоры ВЛ (ТП, РП, КРН, КЛ и т.д.). Материалы представить в отдел РС.
	2. Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343.
1.9. Сроки начала и окончания строительства	В соответствии с приложением к договору строительного подряда.
1.10. Сроки проектирования	В соответствии с приложением к договору строительного подряда.
1.11. Источник финансирования	Амортизация.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п. 10.1.1. ТУ) до границ участка Заявителя, ориентировочная протяженность трассы 0,550 км, проводом марки СИП-2 (сечением 3х95+1х95 мм2). Предусмотреть места установки переносных защитных заземлений для ВЛИ. Применить провод СИП-2, выполненный в соответствии с ГОСТ 31946-2012. Точную длину трассы и сечение проводов определить проектом.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE6000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

	1.1. При строительстве ВЛИ-0,4 кВ обеспечить требования по вырубке и опилровке деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубку деревьев, угрожающих падением в соответствии Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.
	1.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт.
	1.3 Применить аттестованное в ПАО «Россети» оборудование, материалы и системы. 1.4 Обеспечить требования стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-3.1-001-2016.
	2. На ВЛИ-0,4 кВ установить информационные знаки "Приближаться к ЛЭП смертельно опасно" в соответствии с распоряжением ПАО "Российские сети" № 422р от 04.10.2016.
	3. Предусмотреть места установки переносных защитных заземлений для ВЛИ: - На проводах ВЛИ первой опоры ВЛ - На проводах ВЛИ последней опоры ВЛ и последних опор отпаек ВЛ. - В местах пересечения с другими ВЛ – на проводах опор ВЛИ с двух сторон пересекаемой ВЛ. - На проводах с двух сторон анкерных пролетов.
	4. Выполнить: - нумерацию каждой опоры ВЛ (краской черного цвета); - нанесение на опоры ВЛ и ТП диспетчерских наименований; - полное закрашивание неактуальных или слабо читаемых надписей на объектах; - покраску нижних частей опор ВЛ и ТП в голубой (синий) цвет, обозначающий их принадлежность к Объектам Общества.
	5. Выполнить геодезические изыскания, ширина съемки - 30 м (по 15 м в каждую сторону от оси реконструируемого объекта). Нанести объекты строительства в системе координат МСК или МСК-50 (формат файла DWG).

2.3. Выделение пусковых комплексов. Не требуется.

3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ

3.1. Раздел «Охрана окружающей среды»	Выполнить раздел в соответствии с действующими нормативными документами.
3.2. Раздел «Противопожарные мероприятия»	Не требуется.
3.3. Раздел «Энергосберегающие мероприятия»	Не требуется.
3.4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций.	Не требуется.
3.5. Оформление земельно-правовых отношений	Не требуется.
3.6. Проектный документ	Не требуется.
3.7. Тендерная документация	Не требуется.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

3.8. Выполнение экземпляров проекта	Проектировщик предоставляет заказчику количество экземпляров согласно договора подряда.
4. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ	
4.1. Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации	Технические условия
4.2. Согласование проекта	Проектировщик согласовывает и защищает проект во всех заинтересованных организациях, в т.ч.:
	- в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора г. Москва;
4.3. Предоставление схемы реконструированного участка с отображением:	Демонтируемого в ходе реконструкции оборудования(с указанием протяженности демонтируемых участков ЛЭП, если таковые имеются);
	Места врезки(при строительстве отпайки от существующей линии);
	Параметров изменяемых участков существующей линии (марка провода/кабеля,длина до места врезки от ближайших отпаечных опор, ПС и ТП).

Заместитель главного
инженера по РС

 /А.С. Степанов/

Руководитель
проектной организации

_____/_____/

Главный инженер проекта

_____/_____/

Заказчик:

ОГРН
Юридический и почтовый адрес:
ИНН , КПП
ОКПО
р/сч
к/сч
в
БИК

Подрядчик:

ОГРН
Юр. адрес:
ИНН , КПП
ОКПО
р/сч
в
к/сч
БИК

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ

АКТ № _____ от «____» _____ 20__ г.

Сдачи-приемки проектных и изыскательских работ

к Договору строительного подряда № _____ от _____ г.

Составлен _____ 20__ о полном/частичном выполнении проектных и изыскательских работ
по объекту _____

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _____ и от лица Подрядчика -
_____ составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором строительного подряда № _____ от _____ г. Подрядчик выполнил проектно-изыскательские
работы по объекту: _____

Стоимость выполненных работ в текущих ценах составляет:

Показатель	Сумма(руб)	НДС 20%(руб)	Сумма с НДС(руб.)
Выполнено всего:			
в том числе по настоящему акту:			

Принял:

м.п.

Сдал:

м.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**Заказчик:**

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления
капитального строительства

«Новая Москва» – филиала ПАО
«Россети Московский регион»

м.п.

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

м.п.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Заказчик (Генподрядчик)			
М.П.	должность	подпись	расшифровка подписи
Подрядчик (Субподрядчик)			
М.П.	должность	подпись	расшифровка подписи

Конец формы

Заказчик	Подрядчик
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства «Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион»	Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"
_____/ Б.А. Соловьев / М.П.	_____/ А.А. Титоров / М.П.

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db	Подписать	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального управления 22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002
	Утверждено	ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

форма № КС-2

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

наименование, адрес

наименование

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

номер

дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)_____ руб.

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п	поз. по смете										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого
НДС 20%
Всего по акту

Сдал

М. П.

Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

М. П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик:

М. П.

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства «Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Подрядчик:

М. П.

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE6000000CF00060002
Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Заказчик:

ОГРН

Юридический и почтовый адрес:

ИНН , КПП

ОКПО

р/сч

к/сч

в

БИК

Подрядчик:

ОГРН

Юридический и почтовый адрес:

ИНН , КПП

ОКПО

р/с

в

к/с

БИК

ФОРМА АКТА О ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Акт от _____
о выполнении всех работ
по договору № _____ от _____
Объект: " _____ "

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика, _____, с одной стороны, и представитель Заказчика, _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил свои обязательства по выполнению работ (указать в соответствии с договором) по договору в полном объеме на общую сумму _____ (_____) руб. в том числе НДС _____ (_____) руб.,

Заказчик произвел оплату выполненных работ в сумме _____ (_____) руб., в том числе НДС _____ (_____) руб.

В пользу Подрядчика в качестве окончательного расчета подлежит выплата задолженность Заказчика в сумме _____ (_____) руб., в том числе НДС _____ (_____) руб.

Настоящий АКТ составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны

Подрядчик:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
М.П.

Заказчик:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик:

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального
строительства
«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети
Московский регион»

_____/Б.А.Соловьев/
М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____/А.А. Титоров/
М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

ФОРМА
АКТ № _____
ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ

Заказчик:
Подрядчик _____

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект _____

Договор подряда № _____ от «__» _____ 20_ г.

Дата составления Акта «__» _____ 20_ г.

От Заказчика:	_____	_____	_____
	Должность	подпись	расшифровка подписи
От Подрядчика:	_____	_____	_____
	Должность	подпись	расшифровка подписи
	_____	_____	_____
	Должность	подпись	расшифровка подписи

Представители Заказчика в присутствии представителей Подрядчика осмотрели оборудование, предоставленное Подрядчиком в соответствии с условиями Договора подряда № ____ от _____, подлежащее монтажу и составили настоящий Акт о следующем

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА

№ п/п	Производитель	Код производителя	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

Представленная документация:

_____	Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	Подписать	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального управления 22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002
_____	Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcb7db	Утверждено	ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Замечания Заказчика:

** При наличии замечаний Заказчика Подрядчик не вправе приступать к монтажу оборудования до полного их устранения.*

В случае отсутствия замечаний Заказчика подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что представленное для технического осмотра оборудование соответствует требованиям Заказчика по количеству и номенклатуре, явных недостатков при проведении осмотра не выявлено. Вся необходимая документация представлена подрядчиком в полном объеме.

Настоящий Акт является основанием для начала монтажа указанного выше оборудования.

От Заказчика:

_____	_____	_____
Должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
Должность	подпись	расшифровка подписи

От Подрядчика:

_____	_____	_____
Должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
Должность	подпись	расшифровка подписи

Дата подписания Акта «_____» _____ 20_ г.

Конец формы

Заказчик

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____/ Б.А. Соловьев /
м.п.

Подрядчик

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____/А.А. Титоров/
м.п.

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db	Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального управления 22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002
	Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Форма
Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)

(наименование организации)
по состоянию на

№ п/п	Информация об организации						Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров)								
	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Ф.И.О. руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар	Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров)	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1							1								
							1.0.								
							1.1.								
							1.2.								
							1.2.0.								
							1.2.1.								
							...								
							2								
							2.0.								
							2.1.								
							2.2.								
							2.2.0.								
							...								
							3								

(Подпись уполномоченного представителя)

(ФИО и должность подписавшего)

Примечания:

* Изменение формы справки не допускается.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).
Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой организационно-правовой формы.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО компания тензор
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002
Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров (количество акционеров более 50 должно подтверждаться документально).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то необходимо раскрыть цепочку в полном объеме с указанием руководителей, участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации, и представить копии актуальных подтверждающих документов для всей цепочки (подтверждение информации по каждой строчке Справки соответствующим документом).

- Если руководителем юридического лица в цепочке собственников является управляющая компания, указывается физическое лицо – руководитель управляющей компании.
- При заполнении паспортных данных указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность:
- для граждан РФ: серия и номер паспорта в формате XXXX XXXXXX;
 - для иных лиц: реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
- ** 1, 2 и т.д. – собственники (участники, акционеры, бенефициары) участника ТЗП (собственники первого уровня);**
- 1.0, 2.0 и т.д. – руководители организаций - собственников первого уровня;
- 1.1, 1.2 и т.д. – собственники (участники, акционеры, бенефициары) организации 1 (собственники организации второго уровня) и далее – по аналогичной схеме до конечного собственника (участника/ акционера/ бенефициара);
- 1.2.0 и т.д. – руководители организаций - собственников второго уровня и далее по аналогичной схеме.
- *** в качестве подтверждающих документов должны быть представлены следующие актуальные (45 дней до срока окончания подачи заявки) документы:**
- выписка из ЕГРЮЛ для каждого юридического лица, указанного в цепочке собственников, выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы. Допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
 - выписка из ЕГРИП для каждого индивидуального предпринимателя, указанного в цепочке собственников, выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы. Допускается предоставление выписки из ЕГРИП в форме электронного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
 - выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) для участника – акционерного общества и для каждого акционерного общества в цепочке собственников, выданная реестродержателем по форме, соответствующей требованиям законодательства РФ;
 - подтверждающие документы по каждому юридическому лицу в цепочке собственников, зарегистрированному на территории иностранных государств (выданные не ранее 60 дней до срока окончания подачи заявки), с подтверждением информации по его руководителю, участникам/учредителям/акционерам и т.д., оформленные согласно законодательству соответствующего иностранного государства и легализованные на территории Российской Федерации.

Конец формы	
Заказчик	Подрядчик
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства «Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион»	Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"
_____/ Б.А. Соловьев /	_____/А.А. Титоров/

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db	Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального управления 22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002
	Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ Подрядчика ПАО «Россети Московский регион»

Настоящий Кодекс отвечает добровольно принятым на себя обязательствам всех подрядных организаций ПАО «Россети Московский регион» поддерживать высокие этические нормы в рамках взаимоотношений с ПАО "Россети Московский регион" в ходе заключения, исполнения и прекращения договора подряда в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кодекс определяет, прежде всего, этические основы и принципиальные правила профессиональной деятельности Подрядчика и предназначен для использования в практике работы подрядных организаций.

Сокращения

ПАО «Россети Московский регион» - Публичное акционерное общество «Россети Московский регион».

«Подрядчик» - физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые выполняют работы по договору подряда, заключаемому с ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Подрядчик обязан иметь допуск к определенным видам работ, в том числе оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

«Инвестиционный проект» - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Принципы профессиональной этики Подрядчика

Деятельность Подрядчика, а также его должностных лиц и сотрудников основывается на следующих принципах профессиональной этики:

а) законность.

Подрядчик, его должностные лица и сотрудники осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Кодексом;

б) профессионализм.

Подрядчик осуществляет деятельность исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе, связанной с инвестиционными проектами, специалистов высокой квалификации. Подрядчик постоянно принимает меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионализма своих должностных лиц и сотрудников, в том числе путем проведения профессионального обучения. Подрядчик стремится к повышению своего профессионального уровня;

в) независимость.

Подрядчик в процессе осуществления деятельности по инвестиционным проектам ПАО «Россети Московский регион» не допускают предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам ПАО «Россети Московский регион»;

г) добросовестность.

Подрядчик действует добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от него с учетом специфики деятельности и практики делового оборота.

Подрядчики обязаны ответственно и справедливо относиться друг к другу, к другим субъектам и участникам отношений по инвестиционным проектам ПАО «Россети Московский регион».

Подрядчик обязан воздерживаться от необоснованной публичной критики в адрес ПАО «Россети Московский регион», действий, наносящих ущерб деловой репутации ПАО «Россети Московский регион», а также других субъектов и участников отношений по инвестиционным проектам ПАО «Россети Московский регион».

д) конфиденциальность.

Подрядчик не разглашает имеющуюся в его распоряжении конфиденциальную информацию ПАО «Россети Московский регион», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

е) информационная открытость.

Подрядчик осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, учредителях, финансовом состоянии, о деятельности по инвестиционным проектам в случаях, в объеме и способами, установленными действующим законодательством и договором.

Статья 1. Общие положения

1.1. Подрядчик стремится к предупреждению и своевременному урегулированию конфликтов с ПАО "Россети Московский регион". Предпочтительным способом разрешения споров между Подрядчиком и ПАО "Россети Московский регион" являются переговоры. При невозможности урегулирования конфликта путем переговоров, споры сторон подлежат передаче на рассмотрение в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором.

2. Предупреждению конфликтов между Подрядчиком и ПАО «Россети Московский регион» и их урегулированию в значительной мере способствует своевременное доведение Подрядчиком до сведения ПАО «Россети Московский регион» информации о своей деятельности по капитальному строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Статья 2. Требования, предъявляемые к Подрядчику

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

- 2.1. ПАО «Россети Московский регион» вправе требовать от Подрядчика, чтобы он в процессе своей деятельности:
- поддерживал свою деловую репутацию;
 - действовал во взаимоотношениях с ПАО «Россети Московский регион» честно, этично и справедливо; избегал любых действий, которые могли бы быть расценены либо истолкованы как необоснованное предоставление преимуществ или льгот;
 - обеспечивал конфиденциальность полученной информации; не использовал эту информацию для целей личной выгоды либо в интересах третьих лиц;
 - не вступал ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с третьими лицами, если это может привести к ущемлению интересов ПАО «Россети Московский регион», или нанести ущерб деловой репутации ПАО «Россети Московский регион»;
 - воздерживался от оказания услуг, выходящих за пределы его профессиональной компетенции.
- 2.2. В целях поддержания своей деловой репутации Подрядчик обязан воздерживаться, в том числе от следующих действий:
- участия в незаконной деятельности (включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
 - участия в сокрытии прибыли и уходе от налогообложения;
 - нарушений правил представления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 - неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по ранее заключенным договорам.
- 2.3. В целях систематизации сведений о работах (услугах) предоставляемых подрядчиками, в ПАО «Россети Московский регион» ведется единая база данных на основании опыта работы и взаимодействия ПАО «Россети Московский регион» с Подрядчиком. В единую базу вносятся следующие сведения: наименование подрядчика, ИНН, ОГРН, объем работ (услуг) оказанных подрядчиком; качество и своевременность выполнения работ (оказания услуг); стоимость работ (услуг); оценка выполненных работ (оказанных услуг) для ПАО «Россети Московский регион».
- 2.4. Подрядчик вправе ознакомиться с единой базой подрядчиков, путем направления запроса в ПАО «Россети Московский регион».

Статья 3. Конкуренция

- 3.1. Подрядчик признает, что добросовестная конкуренция является одним из необходимых условий существования рынка услуг, инвестиций, строительства.
- 3.2. Сбор информации о конкурентах Подрядчика представляет собой законную деятельность, при условии, если она осуществляется в соответствии с нормами закона и этики. Подрядчик никогда не должен получать информацию о конкурентах, используя для этого неподобающие методы, например, выдавая себя за другое лицо, побуждая сотрудника организации-конкурента раскрыть конфиденциальную информацию или получив несанкционированный доступ к такой информации, будь то непосредственно или через третьих лиц.
- 3.3. В области конкуренции считается недопустимым, в том числе:
- использование конфиденциальной информации для личной выгоды либо в интересах третьих лиц;
 - предоставление заведомо недостоверной информации о другом подрядчике, в том числе в средствах массовой информации.
 - ведение деятельности в рамках инвестиционного проекта ПАО «Россети Московский регион», в котором участвуют также другие подрядчики, направленной на недобросовестное исключение конкурента из вышеуказанного инвестиционного проекта, либо на создание неприемлемых условий для участия конкурента в данном проекте.
- 3.4. Подрядчик должен предпринимать разумные шаги для выявления обстоятельств, в которых может возникнуть конфликт интересов между Подрядчиком и ПАО «Россети Московский регион».

Статья 4. Защита конфиденциальной информации и коммерческой тайны ПАО «Россети Московский регион»

- 4.1. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна ПАО «Россети Московский регион» подлежат защите на основании законодательства Российской Федерации и локальных актов ПАО "Россети Московский регион".
- 4.2. Порядок обращения Подрядчика с конфиденциальной информацией ПАО "Россети Московский регион", в том числе после прекращения договорных отношений, регулируется законодательством Российской Федерации, локальными актами ПАО "Россети Московский регион", заключаемыми с Подрядчиками соглашениями о конфиденциальности и договором.

Подписи сторон:

Заказчик

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Подрядчик

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____/ Б.А. Соловьев /
м.п.

_____/А.А. Титоров/
м.п.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

ФОРМА
Скорректированный расчет стоимости работ

№ п/п	Наименование работ	Итоговая (первоначальная) цена без НДС (руб.)	Итоговая (скорректированная) цена без НДС (руб.)	Итоговая (скорректированная) цена с НДС (руб.)
1	Название объекта/работ указывать в точном соответствии с титулом инвестиционной программы (должно соответствовать предмету конкурса)			
	в том числе: ПИР			
	СМР, ПНР, Прочие			
	Оборудование			

Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

_____/_____

_____/_____

Конец формы

Заказчик

Подрядчик

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____/ Б.А. Соловьев /
м.п.

_____/А.А. Титоров/
м.п.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

Форма
Согласие на обработку персональных данных
от «____» _____ 20____ г.

Настоящим _____
(указывается полное наименование участника закупочной процедуры
(потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: _____

Свидетельство о регистрации: _____

ИНН _____

КПП _____

ОГРН _____

в лице _____
(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____, дает свое согласие _____ «____» _____,
зарегистрированному по адресу: _____, ДЗО _____ «____» _____ (указываются организационно-правовая
форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу: _____, и **Публичному акционерному обществу
«Россети Московский регион»**, зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 в отношении
следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе
конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом
к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п.
3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных
систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России,
Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих
собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе
статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства
Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по
вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-
8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки
либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении
обработки его персональных данных.

(Подпись субъекта персональных данных / (Ф.И.О. и должность подписавшего*)
уполномоченного представителя)

М.П.

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя
субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя
(при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО (АО) «____», ДЗО ПАО (АО) «____» обязаны получить согласие на обработку персональных
данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению
своих обязательств по договору, и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных
бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей,
акционеров, руководителей))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети Московский регион», ПАО (АО) «_____», ДЗО ПАО (АО) «_____» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление (обработку) ПАО «Россети Московский регион», ПАО (АО) «_____», ДЗО ПАО (АО) «_____» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Конец формы

Заказчик

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____/ Б.А. Соловьев /
М.П.

Подрядчик

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____/А.А. Титоров/
М.П.

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db	Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального управления 22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002 Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF
---	---

**Информация об обязательствах Заказчика по осуществлению
технологического присоединения к электрическим сетям**

№	Реквизиты договора технологического присоединения		
	№ договора	Дата заключения	Наименование контрагента
1	НМ-21-302-14727(525117)	30.08.2021 г.	Киронда Елена Алексеевна

Подписи сторон:

Заказчик

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский
регион»

_____/ Б.А. Соловьев /
М.П.

Подрядчик

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____/А.А. Титоров/
М.П.

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

наименование, адрес

наименование

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

Вид операции

номер

дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

Форма шаблона данных о выполненных работах

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: _____
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: _____

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п	поз. по смете										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета:

Раздел:

1	1										
Всего по позиции:											
2	2										
Всего по позиции:											

Итого по разделу:			
Итого по ТСН-2001.16		0	0
Итого возвратных сумм		0	0
Итого по локальной смете:			
Итого по ТСН-2001.16		0	0
Итого возвратных сумм		0	0

в том числе:			
СМР			
Оборудование			
Прочие			
Итого по ТСН-2001.16		0	0
Итого возвратных сумм		0	0

Итого СМР
Временные здания и сооружения
Итого СМР с ВЗиС
Итого СМР с коэффициентом дефлятором Кд
Итого СМР с коэффициентом приведения Кп
Итого СМР с коэффициентом тендерного снижения Ктен
Итого оборудование
Итого оборудование с Ктен
Итого прочие
Итого прочие с Кд
Итого прочие с Кп
Итого прочие с Ктен
Всего по акту

Сдал _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Принял _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Форму согласовали:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заместитель директора
по капитальному строительству –
начальник управления капитального
строительства «Новая Москва» –
филиала ПАО «Россети Московский регион»

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять работы и оказывать услуги (далее - работы), а также поддерживать используемое оборудование в соответствии с действующими законодательством по охране окружающей среды (далее – ООС) Российской Федерации и по требованию ПАО «Россети Московский регион» (далее – Заказчик) подтвердить свое соответствие (а также соответствие любых привлеченных лиц) требованиям законодательства по ООС.

1.2 Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ООС на участках и объектах выполнения работ, не вмешиваясь в коммерческую деятельность Подрядчика.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, привлеченных (одобренных) Заказчиком. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения в области ООС с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе.

1.3. Заказчик по просьбе Подрядчика предоставляет ему для ознакомления:

- Экологическую политику;
- Руководство по системе экологического менеджмента;
- Перечень значимых экологических аспектов Общества;
- Перечень экологических рисков Общества;
- Инструкции по обращению с отходами I-IV классов опасности,

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ООС

2.1. В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком законодательства в области ООС, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, пожара, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановки работ с записью в Журнале производства работ и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации, с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности. Подрядчик обязан в наиболее короткий срок устранить все причины, явившиеся основанием требования о приостановке работ. Указанная в настоящем пункте приостановка не является основанием для продления сроков выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности в соответствии с условиями Договора.

2.2. Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ООС, с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ООС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ООС), списком контактных телефонов.

2.3 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение и контроль за выполнением требований по ООС со стороны привлекаемых Подрядчиком третьих лиц и работников Подрядчика.

Нарушение Подрядчиком (привлеченными Подрядчиком третьими лицами) требований по ООС рассматривается как серьезное нарушение и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в соответствии с условиями Договора за каждое нарушение.

2.4 Подрядчик обязан привлекать для исполнения работ по Договору работников, прошедших необходимое обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ООС и обеспечить наличие квалифицированных, обученных и аттестованных работников со стороны привлеченных подрядчиком третьих лиц. Нарушение Подрядчиком (привлеченными Подрядчиком третьими лицами) указанных требований рассматривается как серьезное нарушение и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в соответствии с условиями Договора за каждое нарушение.

2.5 Подрядчик обязан осуществлять соблюдение требований ООС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику.

Нарушение Подрядчиком (привлеченными Подрядчиком третьими лицами) указанных требований

рассматривается как серьезное нарушение и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в соответствии с условиями Договора за каждое нарушение.

Документ подписан электронной подписью
Оператор АДО ООС в области Деэмер
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписан ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF

2.6. Подрядчик обязан в отношении принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые согласования, разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

2.7. При осуществлении обязательств по Договору Подрядчик обязан:

- выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке ртутьсодержащих отходов и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является;
- самостоятельно осуществлять или по первому требованию компенсировать Заказчику платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды и/или вред причиненный окружающей среде;
- самостоятельно осуществлять или по первому требованию компенсировать Заказчику платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду;
- возместить убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, и произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
- принимать меры по недопущению сбросов вне отведенных мест (площадку, на прилегающие участки и т.д.), обусловленных Договором и требованиями законодательства, нефтепродуктов, химреагентов любых иных отходов;
- обеспечить обучение работников требованиям, предъявляемым к подготовке в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе:
- подготовку руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
- прохождение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами 1-4 классов опасности, у лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности.

Заказчик

Подрядчик

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
«Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский
регион»

Генеральный директор
ООО "СКАТ-ГРУПП"

_____/ Б.А. Соловьев /

_____/А.А. Титоров/

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5151b0d0-b3fe-4eed-a3fd-e64f7dcfb7db

Подписать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН",
Соловьев Борис Анатольевич, Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления капитального управления
22.09.2022 08:28 (MSK), Сертификат 01D7C00B4127CE60000000CF00060002

Утверждено ООО "СКАТ-ГРУПП", ТИТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
22.09.2022 09:18 (MSK), Сертификат 510BB8008AAD20AD49A7C74E01183ABF