

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству —
начальник УКС "Южных электрических сетей" - филиала ПАО
"Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1289 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, р-н
Серпуховский, снт Склон, уч 49 Ю8-25-302-269155(414679)
(наименование стройки, объекта)

Договор №349102-ПС от 22.10.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.11

I-349102

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы ТП-10/0,4кВ №1289	-	62,32910	-	-	62,32910
Итого: по главе 1			-	62,32910	-	-	62,32910
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1289	60,23024	150,23775	334,17297	-	544,64096
Итого: по главе 2			60,23024	150,23775	334,17297	-	544,64096
Итого: по главам 1-2			60,23024	212,56685	334,17297	-	606,97006
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			60,23024	212,56685	334,17297	-	606,97006
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,14437	4,03877	-	-	5,18314
5	09-01-01	ПНР ТП-10/0,4кВ №1289				100,66760	100,66760
Итого: по главе 9			1,14437	4,03877	-	100,66760	105,85074
Итого: по главам 1-9			61,37461	216,60562	334,17297	100,66760	712,82080
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				15,25437	15,25437
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				29,96405	29,96405
Итого: по главе 10			-	-	-	45,21842	45,21842
Итого: по главам 1-10			61,37461	216,60562	334,17297	145,88602	758,03922
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №349102-ПС от 22.10.2025 г. с учетом % ТС	Проектные работы				49,62326	49,62326
Итого: по главе 12			-	-	-	49,62326	49,62326
Итого: по главам 1-12			61,37461	216,60562	334,17297	195,50928	807,66248
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,84124	6,49817	10,02519	5,86528	24,22988
Итого: Непредвиденные затраты			1,84124	6,49817	10,02519	5,86528	24,22988
Итого с непредвиденными			63,21585	223,10379	344,19816	201,37456	831,89236
НДС							
11		НДС - 22 %	13,90749	49,08283	75,72360	44,30240	183,01632
Итого НДС			13,90749	49,08283	75,72360	44,30240	183,01632
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	77,12334	272,18662	419,92176	245,67696	1 014,90868

Генеральный директор
АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»

м.п.



К.В. Натирняк

Серпухов
Директор