

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ.. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1268, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Дорожная Ю8-26-302-299807(220681)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-360089

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	106,08708	20,31415			126,40123
Итого: по главе 2			106,08708	20,31415	-	-	126,40123
Итого: по главам 1-2			106,08708	20,31415	-	-	126,40123
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,65218	0,50785			3,16003
Итого: по главе 8			2,65218	0,50785	-	-	3,16003
Итого: по главам 1-8			108,73926	20,82200	-	-	129,56126
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,06605	0,39562			2,46167
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				14,53181	14,53181
Итого: по главе 9			2,06605	0,39562	-	14,53181	16,99348
Итого: по главам 1-9			110,80531	21,21762	-	14,53181	146,55474
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,13627	3,13627
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,84967	5,84967
Итого: по главе 10			-	-	-	8,98594	8,98594
Итого: по главам 1-10			110,80531	21,21762	-	23,51775	155,54068
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026	Проектные работы				2,29177	2,29177
Итого: по главе 12			-	-	-	2,29177	2,29177
Итого: по главам 1-12			110,80531	21,21762	-	25,80952	157,83245
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,32416	0,63653	-	0,77429	4,73498
Итого: Непредвиденные затраты			3,32416	0,63653	-	0,77429	4,73498
Итого с непредвиденными			114,12947	21,85415	-	26,58381	162,56743
НДС							
9		НДС - 22 %	25,10848	4,80791	-	5,84844	35,76483
Итого НДС			25,10848	4,80791	-	5,84844	35,76483
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			139,23795	26,66206	-	32,43225	198,33226

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ.. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1268, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Дорожная Ю8-26-302-299807(220681)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-360089

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	71,23197	0,02802			71,25999
Итого: по главе 2			71,23197	0,02802	-	-	71,25999
Итого: по главам 1-2			71,23197	0,02802	-	-	71,25999
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,78080	0,00070			1,78150
Итого: по главе 8			1,78080	0,00070	-	-	1,78150
Итого: по главам 1-8			73,01277	0,02872	-	-	73,04149
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,38724	0,00055			1,38779
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			1,38724	0,00055	-	-	1,38779
Итого: по главам 1-9			74,40001	0,02927	-	-	74,42928
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,59279	1,59279
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				3,01514	3,01514
Итого: по главе 10			-	-	-	4,60793	4,60793
Итого: по главам 1-10			74,40001	0,02927	-	4,60793	79,03721
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026	Проектные работы				2,29177	2,29177
Итого: по главе 12			-	-	-	2,29177	2,29177
Итого: по главам 1-12			74,40001	0,02927	-	6,89970	81,32898
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,23200	0,00088	-	0,20699	2,43987
Итого: Непредвиденные затраты			2,23200	0,00088	-	0,20699	2,43987
Итого с непредвиденными			76,63201	0,03015	-	7,10669	83,76885
НДС							
9		НДС - 22 %	16,85904	0,00663	-	1,56347	18,42914
Итого НДС			16,85904	0,00663	-	1,56347	18,42914
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			93,49105	0,03678	-	8,67016	102,19799

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ м.п.

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ.. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1268, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Дорожная Ю8-26-302-299807(220681)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-360089

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	34,85511	20,28613			55,14124
<i>Итого: по главе 2</i>			34,85511	20,28613	-	-	55,14124
<i>Итого: по главам 1-2</i>			34,85511	20,28613	-	-	55,14124
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,87138	0,50715			1,37853
<i>Итого: по главе 8</i>			0,87138	0,50715	-	-	1,37853
<i>Итого: по главам 1-8</i>			35,72649	20,79328	-	-	56,51977
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,67881	0,39507			1,07388
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				14,53181	14,53181
<i>Итого: по главе 9</i>			0,67881	0,39507	-	14,53181	15,60569
<i>Итого: по главам 1-9</i>			36,40530	21,18835	-	14,53181	72,12546
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,54348	1,54348
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				2,83453	2,83453
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	4,37801	4,37801
<i>Итого: по главам 1-10</i>			36,40530	21,18835	-	18,90982	76,50347
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026	Проектные работы					-
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-12</i>			36,40530	21,18835	-	18,90982	76,50347
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,09216	0,63565	-	0,56730	2,29511
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			1,09216	0,63565	-	0,56730	2,29511
<i>Итого с непредвиденными</i>			37,49746	21,82400	-	19,47712	78,79858
НДС							
9		НДС - 22 %	8,24944	4,80128	-	4,28497	17,33569
<i>Итого НДС</i>			8,24944	4,80128	-	4,28497	17,33569
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			45,74690	26,62528	-	23,76209	96,13427

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

