

Номер лота 081-0028106

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
Наименование филиала (Заказчик): СРЭС Северные электрические сети

Код SAP I-365270

Проектно-сметная документация не утверждена Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область Сергиево-Посадский г.Краснозаводск г. Краснозаводск, ул. Театральная, д. 18
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборуд.
По титулу:

Строительство (установка ВРЩ-0.4 кВ) от ТП-47, ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -
Посадский р-он, г. Краснозаводск, ул. Театральная, д. 18

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ №СВ-26-303-263165(405665)Строительство; ВЛИ-0.38 кВ

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
☒ Оформление земельно-правовых отношений	
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	
☒ Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	
Разработка технико-экономического обоснования	
Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать графики выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется за счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе согласительной документации. Подрядчиком. Задача на проектирование. Задача на
Выполнение авторского надзора	
Проведение государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика. Без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ	
Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных
Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сортировки, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Оборудование
Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сортировки, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставленные материалы
Выполнение шеф-монтажных работ	
Выполнение пуско-наладочных работ	
Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующим СНиП
Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Заключенная процедура проводится только среди субъектов МСП	V	да
		нет

Характер договорной ц. Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:	288 133,69 руб.	351 523,10 руб.	с НДС, в том числе НДС 22 %
в т.ч.			
ПИР	8 523,51 руб.	10 398,68 руб.	
АН	0,00 руб.	0,00 руб.	
ППТ	0,00 руб.	0,00 руб.	
СМР	45 592,83 руб.	55 623,25 руб.	
Оборудование	225 986,87 руб.	275 703,98 руб.	
ПНР	3 515,15 руб.	4 288,48 руб.	
Прочие	0,00 руб.	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	4 515,34 руб.	5 508,72 руб.	

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или	
Авансирование предусмотрено в размере % от стоимости	

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 07.07.2027

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Начальник Сергиево-Посадского РЭС

М.В. Довбня