

в соответствии с распоряжением КИиТ МО от 25.12.2023 №320-Р

¹²² The power relation noted in the chapter is precisely the one that we have identified.

номер: 50:21:0040112:342.; № IO8-24-302-224929(415359)

0 0011	10
1 101111	02
2	

•

SYSTEM

•

1

A. E. Кудин

А. С. Горюсталь.

4

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Земельный участок с жилым строением Гришиной Натальи Александровны, 142715, обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, с/т "Факел", уч.69, кадастровый номер: 50:21:0040112:342.

Год окончания строительства:	2025	Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г. Базовый вариант. Инвестиции в основной капитал. Письмо Минэкономразвития России № 35312-ПК/Д03и от 28 сентября 2023 г. «О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»										Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Стоимость в ценах на 2024 г.	Индекс-дефлятор 2024/2023	Индекс-дефлятор 2025/2024	Индекс-дефлятор 2026/2025	Индекс-дефлятор 2027/2026	Индекс-дефлятор 2028/2027	Индекс-дефлятор 2029/2028	Индекс-дефлятор 2030/2029	Индекс-дефлятор 2031/2030			
1	ПНР	22 431,41	1,00	1,00							22 431,41	
2	СМР	93 684,11	1,00	1,00							93 684,11	
3	Оборудование	0,00	1,00	1,00							0,00	
4		ПНР	2 638,99	1,00	1,00						2 638,99	
5	Содержание службы заказчика	15 476,85	1,00	1,00							15 476,85	
6	Строительный контроль	2 061,31	1,00	1,00							2 061,31	
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	3 826,83	1,00	1,00							3 826,83	
8	Прочие	561,54	1,00	1,00							561,54	
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.:	140 681,03									140 681,03	

ИТОГО (без НДС), тыс.руб.	140 681,03
НДС-20%, тыс. руб.	28 136,21
ВСЕГО с НДС, тыс.руб.	168 817,24

в т.ч. ПНР без НДС	22 431,41
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	118 249,63

№ П/П	Наименование работ	СМР	Оборудование	ПНР	ПНР	СЗЗ	Строительный контроль	Непредвиденные затраты	Прочие без учета СЗЗ и строительного контроля	Стоимость по СС
1	Тариф за выдачу ТУ по стандартизированной ставке	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-	
		0	0	0	0	8732	0	0	0	8 731,59
2	КЛ 0,4-10кВ	80%	0%	2%	8%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ГНБ	81%	0%	0%	9%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ВЛ 10 кВ	67%	12%	3%	8%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ВЛ 0,4 кВ	71%	0%	2%	17%	5,68%	2,14%	3%	-	
		93 684,11	0,00	2 638,99	22 431,41	6 745,26	2 061,31	3 826,83	561,54	131 949,44
6	БКТП, ТП, РП, РТП	6%	80%	3%	0,8%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	МТП, СТП	17%	65%	4%	4%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	КТП	10%	66%	4%	10%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	КРН, СП	4%	77%	6%	3%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.:		93 684,11	-	2 638,99	22 431,41	15 476,85	2 061,31	3 826,83	561,54	140 681,03