

Номер закупки: 084-0022194

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев
17.09.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP:
(код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(утверждена/не утверждена/не требуется)

Приказ об утверждении проекта: ОТ
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область (субъект) (район) (город) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: выполнение работ по разработке и согласованию с ПАО «Россети Московский регион» проектной документации согласно п. 11 Технических условий № И-26-00-280453/102/В8 на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств по объекту, расположенному по адресу: Московская область, городской округ Щёлково, к.н. 50:14:0030528:478

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-280453/102/В8

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 465 384,62 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	465 384,62 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 02.11.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника управления капитального строительства




подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Утверждаю
Заместитель начальника управления по капитальному строительству
А.Е.Иванов

17.09.2026

Расчет предельной стоимости лота

Выполнение проектно-изыскательских работ согласно задания на проектирование

СПРАВОЧНО	СМР	СМР (КЛ)	СМР (ВЛ)	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Прочие, в т.ч.				Итого: тыс. руб.
								содержание заказчика, строительный контроль	непредвиденные	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1 главы ССР)	
Срок реализации проекта, согласно утвержденной ИПР	2026г.				2026	2026						(без НДС):
Стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах на период его реализации с учетом применения Стратегии (включенная в ИПР Общества), в т.ч. Затраты заказчика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,46

Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:		2026г.				*согласно заданию на проведение регламентированной закупки					Территориальный	МО	
Год, соответствующий полупериоду строительства:		2026г.									Уровень цен для базовой стоимости (дата утверждения ПСД или 01.01.2001 - для ориентировочных расчетов стоимости)	01.01.2001	
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР		Нет									Уровень цен для расчета (квартал), считается автоматически	01.01.2026г.	
№п/п	Наименование	СМР	СМР (КЛ)	СМР (ВЛ)	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Расшифровка "прочих"				Итого: тыс. руб.
									осложение заказчика, строительный контроль	непредвиденные	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1 главы ССР)	(с НДС):
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства, без затрат заказчика с учетом применения индивидуального коэффициента снижения* в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,38

*2.6. В случае, если предельная стоимость лота (Слот), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает плановую (полную) стоимость инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (СЗАК), необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения. Применение коэффициента снижения может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат (СПИР, ССМР, СОБОРУД).

Начальник СДО УКС

А.А.Яркин