

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Г. Минашкин

2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.65 до оп.77 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Парковая-Прирецкая ТП-508 с заменой провода ПС-110 кВ №418 "Руза" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010108:1055

(наименование стройки, объекта)

ТСМ-Р-9/26-ПИР-СМР-ПНР

Составлен в ценах по состоянию на

2 кв. 2026 г

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	22,46372	0,00000	0,00000	0,00000	22,46372
		Итого: по главе 1	22,46372	0,00000	0,00000	0,00000	22,46372
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ	204,27423	29,26637	0,00000	0,00000	233,54060
		Итого: по главе 2	204,27423	29,26637	0,00000	0,00000	233,54060
		Итого: по главам 1-2	226,73795	29,26637	0,00000	0,00000	256,00432
Глава 3. Объекты аподсобного и обслуживающего назначения							
3							0,00000
		Итого: по главе 3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-3	226,73795	29,26637	0,00000	0,00000	256,00432
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4							0,00000
		Итого: по главе 4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-4	226,73795	29,26637	0,00000	0,00000	256,00432
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							0,00000
		Итого: по главе 5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-5	226,73795	29,26637	0,00000	0,00000	256,00432
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
6							0,00000
		Итого: по главе 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-6	226,73795	29,26637	0,00000	0,00000	256,00432
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							0,00000
		Итого: по главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-7	226,73795	29,26637	0,00000	0,00000	256,00432
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8							0,00000
		Итого: по главе 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-8	226,73795	29,26637	0,00000	0,00000	256,00432
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	ВЛ-0,4кВ. ПНР				6,89915	6,89915
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	6,89915	6,89915
		Итого: по главам 1-9	226,73795	29,26637	0,00000	6,89915	262,90347
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РО №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,62613	5,62613
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,81763	10,81763
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	16,44376	16,44376
		Итого: по главам 1-10	226,73795	29,26637	0,00000	23,34291	279,34723

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
12							0,00000
		Итого: по главе 11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-11	226,73795	29,26637	0,00000	23,34291	279,34723
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Договор ТСМ-Р-9/26-ПИР-СМР-ПНР	Проектные работы				12,35428	12,35428
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	12,35428	12,35428
		Итого: по главам 1-12	226,73795	29,26637	0,00000	35,69719	291,70151
Непредвиденные затраты							
14	ПЦСН-2020 МО 37.12.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.2-12	6,80214	0,87799		1,07092	8,75105
		Итого: Непредвиденные затраты	6,80214	0,87799	0,00000	1,07092	8,75105
		Итого с непредвиденными	233,54009	30,14436	0,00000	36,76811	300,45256
НДС							
15		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	51,37882	6,63176	0,00000	8,08898	66,09956
		Итого НДС	51,37882	6,63176	0,00000	8,08898	66,09956
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	284,91891	36,77612	0,00000	44,85709	366,55212

Генеральный директор
ООО «ТрансСтройМонтаж»



С.А. Пышутин