



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № Ю8-26-302-310822(379888)
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Сетевой организацией», в лице Заместителя директора по технологическому присоединению филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети Маркова Юрия Владимировича, действующего на основании Доверенности № ЮЭС-71-Д от 30.04.2026 г., с одной стороны, и

Миронов Андрей Александрович, именуемый(ая) в дальнейшем «Заявителем», с другой стороны, вместе именуемые **Сторонами**, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в пункт 13 технических условий № Ю8-26-302-310826(379888), и изложить его в следующей редакции:

1.1. «13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации **1 год** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.».

2. Обязательства Сторон, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон

Сетевая организация:**Заявитель:**

<u>ПОДПИСАНО</u> <u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u> <u>6a48933b</u> <u>Заместитель директора по технологическому</u> <u>присоединению филиала ПАО «Россети</u> <u>Московский регион» - Южные</u> <u>электрические сети</u> <u>Ю.В. Марков</u>
--

Миронов Андрей Александрович