

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №612 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, д. Староселье; 77:17:0150109:381 НА З.У. 77:17:0150109:388
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.07

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	115,93	60,24			176,17
2	№02-01-02	Замена выключателя в ШУ Заявителя	1,82	10,69	9,90		22,41
Итого: по главе 2			117,75	70,93	9,90	-	198,58
Итого: по главам 1-2			117,75	70,93	9,90	-	198,58
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			117,75	70,93	9,90	-	198,58
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				6,13	6,13
Итого: по главе 9			-	-	-	6,13	6,13
Итого: по главам 1-9			117,75	70,93	9,90	6,13	204,71
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				4,38	4,38
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				13,05	13,05
Итого: по главе 10			-	-	-	17,43	17,43
Итого: по главам 1-10			117,75	70,93	9,90	23,56	222,14
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				127,47	127,47
Итого: по главе 12			-	-	-	127,47	127,47
Итого: по главам 1-12			117,75	70,93	9,90	151,03	349,61
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	3,53	2,13	0,30	4,53	10,49
Итого: Непредвиденные затраты			3,53	2,13	0,30	4,53	10,49
Итого с непредвиденными			121,28	73,06	10,20	155,56	360,10
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	26,68	16,07	2,24	34,22	79,21
Итого НДС			26,68	16,07	2,24	34,22	79,21
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			147,96	89,13	12,44	189,78	439,31

Директор ООО "СИБЭНЕРГО"

Королев Е. П.

М.П.

