

ПРИКАЗ

от 25.08.2026

№ 2834

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом Общества от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-351461, **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-24-303-195121(520973) от 17.10.2024), ПС № 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Охотничья, уч. 24А, разработанную генеральным подрядчиком ООО "ЭМПИИ" по договору № М438346-351461 от 03.12.2025, со следующими технико-экономическими показателями:**

ВЛИ-0,4 кВ

Протяженность трассы, км	0,416
Марка провода СИПг-2 3х70+1х95, км	0,440

Общая сметная стоимость в ценах март 2026 года	1116,00	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	667,40	тыс.руб
Оборудование	21,90	тыс.руб
Прочие затраты	426,70	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	308,41	тыс.руб

1ПК

ВЛИ-0,4 кВ

Протяженность трассы, км	0,353
Марка провода СИПг-2 3х70+1х95, км	0,374

Общая сметная стоимость в ценах март 2026 года	800,56	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	448,02	тыс.руб
Оборудование	0,00	тыс.руб
Прочие затраты	352,54	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	308,41	тыс. руб

2 ПК

ВЛИ-0,4 кВ

Протяженность трассы, км

0,063

Марка провода СИПг-2 3х70+1х95, км

0,066

Общая сметная стоимость в ценах март 2026 года

315,44

тыс.руб

В т.ч.

СМР

219,39

тыс.руб

Оборудование

21,90

тыс.руб

Прочие затраты

74,15

тыс.руб

В т.ч.


Проектные работы

0,00

тыс.руб

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления Д.С. Жук

Рассылается: дело, УКС, ОИП и ЭТП.

Ф.Г. Молчанова
8(495) 690-74-42 

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.
М.П.



Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-24-303-195121(520973) от 17.10.2024), ПС № 325 «Луговая», в т.ч. ПИР, МО,
Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Охотничья, уч. 24А
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

03.12.2025

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ВЛ-0,4 кВ	582,41	59,09	21,58		663,08
Итого: по главе 2			582,41	59,09	21,58	-	663,08
Итого: по главам 1-2			582,41	59,09	21,58	-	663,08
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	14,56	1,48			16,04
Итого: по главе 8			14,56	1,48	-	-	16,04
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ				55,28	55,28
Итого: по главе 9			-	-	-	55,28	55,28
Итого: по главам 1-9			596,97	60,57	21,58	55,28	734,40
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				40,98	40,98
5	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				15,72	15,72
Итого: по главе 10			-	-	-	56,70	56,70
Итого: по главам 1-10			596,97	60,57	21,58	111,98	791,10
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета №1	Проектные работы				58,10	58,10
7	Смета №2	Топосъемка				250,31	250,31
Итого: по главе 12			-	-	-	308,41	308,41
Итого: по главам 1-12			596,97	60,57	21,58	420,39	1 099,51
Непредвиденные затраты							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	8,95	0,91	0,32	6,31	16,49
		Итого: Непредвиденные затраты	8,95	0,91	0,32	6,31	16,49
		Итого с непредвиденными	605,92	61,48	21,90	426,70	1 116,00
НДС							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	133,30	13,53	4,82	93,87	245,52
		Итого НДС	133,30	13,53	4,82	93,87	245,52
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	739,22	75,01	26,72	520,57	1 361,52



Генеральный директор

000 "ЭМПИИ"

А.А. Аксенов

S. Monakov *Ph.D.*
University

шаймисе.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: « Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-24-303-195121(520973) от 17.10.2024), ПС № 325 «Луговая», в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Охотничья, уч. 24А» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах марта 2026 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 16,49 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 1361,52 тыс. руб., с НДС.

Составил

А.А. АКСЕНОВ



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству / Начальник управления филиала ПАО
"Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук:
2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-24-303-195121(520973) от 17.10.2024), ПС № 325 «Луговая», в т.ч. ПИР, МО,
Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Охотничья, уч. 24А
(наименование стройки, объекта)

М438346-351461

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

03.12.2025

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ВЛ-0,4 кВ	430,63	-	-	-	430,63
Итого: по главе 2			430,63	-	-	-	430,63
Итого: по главам 1-2			430,63	-	-	-	430,63
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	10,77	-	-	-	10,77
Итого: по главе 8			10,77	-	-	-	10,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			441,40	-	-	-	441,40
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	29,47	29,47
5	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	9,45	9,45
Итого: по главе 10			-	-	-	38,92	38,92
Итого: по главам 1-10			441,40	-	-	38,92	480,32
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	58,10	58,10
7	Смета №2	Топосъемка	-	-	-	250,31	250,31
Итого: по главе 12			-	-	-	308,41	308,41
Итого: по главам 1-12			441,40	-	-	347,33	788,73
Непредвиденные затраты							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	6,62	-	-	5,21	11,83
Итого: Непредвиденные затраты			6,62	-	-	5,21	11,83
Итого с непредвиденными			448,02	-	-	352,54	800,56
НДС							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	98,56	-	-	77,56	176,12
Итого НДС			98,56	-	-	77,56	176,12
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			546,58	-	-	430,10	976,68



Генеральный директор

ООО "ЭМПИ"


А.А. Аксенов

А.А. Аксенов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — Начальник управления филиала ПАО
"Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.
М.П.



2026

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-24-303-195121(520973) от 17.10.2024), ПС № 325 «Луговая», в т.ч. ПИР, МО,
Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Охотничья, уч. 24А
(наименование стройки, объекта)

М438346-351461

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

03.12.2025

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ВЛ-0,4 кВ	151,79	59,09	21,58		232,46
		Итого: по главе 2	151,79	59,09	21,58	-	232,46
		Итого: по главам 1-2	151,79	59,09	21,58	-	232,46
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	3,79	1,48			5,27
		Итого: по главе 8	3,79	1,48	-	-	5,27
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ				55,28	55,28
		Итого: по главе 9	-	-	-	55,28	55,28
		Итого: по главам 1-9	155,58	60,57	21,58	55,28	293,01
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				11,50	11,50
5	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				6,27	6,27
		Итого: по главе 10	-	-	-	17,77	17,77
		Итого: по главам 1-10	155,58	60,57	21,58	73,05	310,78
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета №1	Проектные работы				-	-
7	Смета №2	Топосъемка				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	155,58	60,57	21,58	73,05	310,78
Непредвиденные затраты							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	2,33	0,91	0,32	1,10	4,66
		Итого: Непредвиденные затраты	2,33	0,91	0,32	1,10	4,66
		Итого с непредвиденными	157,91	61,48	21,90	74,15	315,44
НДС							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	34,74	13,53	4,82	16,31	69,40
		Итого НДС	34,74	13,53	4,82	16,31	69,40
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	192,65	75,01	26,72	90,46	384,84



Генеральный директор

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов

Расчет остатка строительно-монтажных работ по титулу:

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-24-303-195121(520973) от 17.10.2024), ПС № 325 «Луговая», в т.ч. ПИР,
МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Охотничья, уч. 24А
(наименование стройки, объекта)

M438346-351461

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				03.12.2025
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ВЛ-0,4 кВ	151,79	59,09	21,58		232,46
		Итого: по главе 2	151,79	59,09	21,58	-	232,46
		Итого: по главам 1-2	151,79	59,09	21,58	-	232,46
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	3,79	1,48			5,27
		Итого: по главе 8	3,79	1,48	-	-	5,27
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ				55,28	55,28
		Итого: по главе 9	-	-	-	55,28	55,28
		Итого: по главам 1-9	155,58	60,57	21,58	55,28	293,01
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				11,50	11,50
5	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				6,27	6,27
		Итого: по главе 10	-	-	-	17,77	17,77
		Итого: по главам 1-10	155,58	60,57	21,58	73,05	310,78
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета №1	Проектные работы				-	-
7	Смета №2	Топосъемка				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	155,58	60,57	21,58	73,05	310,78
Непредвиденные затраты							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	2,33	0,91	0,32	1,10	4,66
		Итого: Непредвиденные затраты	2,33	0,91	0,32	1,10	4,66
		Итого с непредвиденными	157,91	61,48	21,90	74,15	315,44
НДС							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	34,74	13,53	4,82	16,31	69,40
		Итого НДС	34,74	13,53	4,82	16,31	69,40
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	192,65	75,01	26,72	90,46	384,84

Заместитель директора по капитальному строительству —
начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

м.п.

Д.С. Жук



Александр Ф.П. /
интер

27К

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: « Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-24-303-195121(520973) от 17.10.2024), ПС № 325 «Луговая», в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Охотничья, уч. 24А» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах марта 2026 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие раооты и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 4,66 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 384,84 тыс. руб., с НДС.

Составил



А.А. Аксенов