

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ Дмитренко С.А.
"_____" "_____" 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2888 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-242711(137281)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-25-303-245505(171836)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 253-ЮЭС от 03.04.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

1-341853

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	126,18232	0,71227	-	-	126,89459
Итого: по главе 2			126,18232	0,71227	-	-	126,89459
Итого: по главам 1-2			126,18232	0,71227	-	-	126,89459
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	2,52365	0,01425	-	-	2,53790
Итого: по главе 8			2,52365	0,01425	-	-	2,53790
Итого: по главам 1-8			128,70597	0,72652	-	-	129,43249
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,44541	0,01380	-	-	2,45921
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			2,44541	0,01380	-	-	2,45921
Итого: по главам 1-9			131,15138	0,74032	-	-	131,89170
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,82248	2,82248
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	5,49311	5,49311
Итого: по главе 10			-	-	-	8,31559	8,31559
Итого: по главам 1-10			131,15138	0,74032	-	8,31559	140,20729
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 253-ЮЭС от 03.04.2025	Проектные работы	-	-	-	7,88205	7,88205
Итого: по главе 12			-	-	-	7,88205	7,88205
Итого: по главам 1-12			131,15138	0,74032	-	16,19764	148,08934
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,93454	0,02221	-	0,48593	4,44268
Итого: Непредвиденные затраты			3,93454	0,02221	-	0,48593	4,44268
Итого с непредвиденными			135,08592	0,76253	-	16,68357	152,53202
НДС							
9		НДС - 22 %	29,71890	0,16776	-	3,67039	33,55705
Итого НДС			29,71890	0,16776	-	3,67039	33,55705
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			164,80482	0,93029	-	20,35396	186,08907

Генеральный директор
ООО "Техностройорг"

м.п.



С.В. Дрожжина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ Дмитренко С.А.
" " _____ 2026 г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2888 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-242711(137281)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-25-303-245505(171836)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 253-ЮЭС от 03.04.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-341853
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	70,09282	53,91987	37,98777		162,00046
Итого: по главе 2			70,09282	53,91987	37,98777	-	162,00046
Итого: по главам 1-2			70,09282	53,91987	37,98777	-	162,00046
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	1,40186	1,07840			2,48026
Итого: по главе 8			1,40186	1,07840	-	-	2,48026
Итого: по главам 1-8			71,49468	54,99827	37,98777	-	164,48072
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,35840	1,04497			2,40337
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				50,61101	50,61101
Итого: по главе 9			1,35840	1,04497	-	50,61101	53,01438
Итого: по главам 1-9			72,85308	56,04324	37,98777	50,61101	217,49510
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,65440	4,65440
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				8,54756	8,54756
Итого: по главе 10			-	-	-	13,20196	13,20196
Итого: по главам 1-10			72,85308	56,04324	37,98777	63,81297	230,69706
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 253-ЮЭС от 03.04.2025	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			72,85308	56,04324	37,98777	63,81297	230,69706
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,18557	1,68130	1,13963	1,91439	6,92089
Итого: Непредвиденные затраты			2,18557	1,68130	1,13963	1,91439	6,92089
Итого с непредвиденными			75,03865	57,72454	39,12740	65,72736	237,61795
НДС							
9		НДС - 22 %	16,50849	12,69940	8,60803	14,46002	52,27594
Итого НДС			16,50849	12,69940	8,60803	14,46002	52,27594
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			91,54714	70,42394	47,73543	80,18738	289,89389



Генеральный директор
ООО ТД "Технотройторг"

С.В. Дрожжина