

И-344984 ЛРС
уд. Калашов



"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству — Начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ЗТП-246, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Чкалова, около ж/д 34 Ю8-25-302-264592(374076)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 347984-РПн от 11.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				1-347984
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ	249,55199	-	-	-	249,55199
Итого: по главе 2			249,55199	-	-	-	249,55199
Итого: по главам 1-2			249,55199	-	-	-	249,55199
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			249,55199	-	-	-	249,55199
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,74149	-	-	-	4,74149
4	02-01-01	ПНР ВЛ				9,40233	9,40233
Итого: по главе 9			4,74149	-	-	9,40233	14,14382
Итого: по главам 1-9			254,29348	-	-	9,40233	263,69581
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,64309	5,64309
6	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,80039	10,80039
Итого: по главе 10			-	-	-	16,44348	16,44348
Итого: по главам 1-10			254,29348	-	-	25,84581	280,13929
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 347984-РПн от 11.03.2026	Проектные работы				11,12339	11,12339
Итого: по главе 12			-	-	-	11,12339	11,12339
Итого: по главам 1-12			254,29348	-	-	36,96920	291,26268
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	7,62880	-	-	1,10908	8,73788
		Итого: Непредвиденные затраты	7,62880	-	-	1,10908	8,73788
		Итого с непредвиденными	261,92228	-	-	38,07828	300,00056
НДС							
9		НДС - 22 %	57,62290	-	-	8,37722	66,00012
		Итого НДС	57,62290	-	-	8,37722	66,00012
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	319,54518	-	-	46,45550	366,00068

м.п.

Генеральный директор ООО "Ресурс-проект"



В.В.Плотников

Handwritten signature