

Рыбакова Ирина Ивановна, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, д.Калистово, 50:07:0030106:486

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-244043(490912)

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Демонтаж трансформатора массой до 3 т	Локальный сметный расчет № 111Л	шт.	1	0,00	45 030,00	0,00	7 450,00	52 480,00	0,00	45 030,00	0,00	7 450,00	52 480,00	60 682,52
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							3 070,00	3 070,00				3 070,00	3 070,00	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							960,00	960,00				960,00	960,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 530,00	1 530,00				1 530,00	1 530,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							1 890,00	1 890,00				1890,00	1 890,00	
	Установка трансформатора ТМГ-400/10-6/0,4	Локальный сметный расчет № 64Л	шт.	1	432 000,00	79 390,00	17 950,00	113 840,00	643 180,00	432 000,00	79 390,00	17 950,00	113 840,00	643 180,00	743 707,71
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 330,00	11 330,00				11 330,00	11 330,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							18 730,00	18 730,00				18 730,00	18 730,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 180,00	23 180,00				23180,00	23 180,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									432 000,00	124 420,00	17 950,00	121 290,00	695 660,00	804 390,22
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												63 670,00		
	Строительный контроль												12 290,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												20 260,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												25 070,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ

А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

С.П. Сушенко

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Рыбакова Ирина Ивановна, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, д.Калистово, 50:07:0030106:486

	Срок окончания ПИР:	2027								Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027								
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.								
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029		
1	ПИР	63 670,00	1,074	1,055	1,041				73 621,49	
2	СМР	124 420,00	1,074	1,055	1,041				143 866,59	
3	Оборудование	432 000,00	1,074	1,055	1,041				499 520,71	
4	ПНР	17 950,00	1,074	1,055	1,041				20 755,55	
5	Содержание службы заказчика	25 070,00	1,074	1,055	1,041				28 988,39	
6	Строительный контроль	12 290,00	1,074	1,055	1,041				14 210,90	
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	20 260,00	1,074	1,055	1,041				23 426,60	
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00	
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	695 660,00							804 390,22	

ИТОГО (без НДС), руб.	804 390,22
НДС-22%, руб.	176 965,85
ВСЕГО с НДС, руб.	981 356,07

в т.ч. ПИР без НДС	73 621,49
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	730 768,73

Составил

Проверил

Ск

(подпись)

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект: Рыбакова Ирина Ивановна, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, д.Калистово, 50:07:0030106:486

Дата окончания строительства 2027

Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,40	432 000,00	124 420,00	17 950,00	57 620,00	63 670,00	695 660,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		432 000,00	124 420,00	17 950,00	57 620,00	63 670,00	695 660,00

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,40	499 520,71	143 866,59	20 755,55	66 625,89	73 621,49	804 390,22	2 010 975,55
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		499 520,71	143 866,59	20 755,55	66 625,89	73 621,49	804 390,22	

Составил _____

(подпись)

Проверил _____

(подпись)