

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ А.Ю.Троценков
"_____" 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №432 "Пурлово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.
Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды Ю8-25-302-243537(146891)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 57/25-ЮЭС от "12" августа 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.11

I-340626

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
1	ЛСР-01-01-01	Подготовительные работы	1,18269				1,18269
		Итого: по главе 1	1,18269	0,00000	0,00000	0,00000	1,18269
		Глава 2. Основные объекты строительства					
2	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛЗ-10 кВ	95,80992	11,91767	85,40192	0,00000	193,12951
3	ЛСР-02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	272,69495	10,00441	0,00000	0,00000	282,69936
4	ЛСР-02-01-03	Строительство МТП-10/0,4кВ-250кВА	184,89844	42,82840	727,63677	0,00000	955,36361
		Итого: по главе 2	553,40331	64,75048	813,03869	0,00000	1 431,19248
		Итого: по главам 1-2	554,58600	64,75048	813,03869	0,00000	1 432,37517
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
5	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	13,86465	1,61876	0,00000	0,00000	15,48341
		Итого: по главе 8	13,86465	1,61876	0,00000	0,00000	15,48341
		Итого: по главам 1-8	568,45065	66,36924	813,03869	0,00000	1 447,85858
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	10,80056	1,26102	0,00000	0,00000	12,06158
7	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ-10 кВ				16,69429	16,69429
8	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				5,05418	5,05418
9	ЛСР-09-01-03	ПНР МТП				73,50219	73,50219
		Итого: по главе 9	10,80056	1,26102	0,00000	95,25066	107,31224
		Итого: по главам 1-9	579,25121	67,63026	813,03869	95,25066	1 555,17082
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				33,28066	33,28066
11	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				64,01213	64,01213
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	97,29279	97,29279
		Итого: по главам 1-10	579,25121	67,63026	813,03869	192,54345	1 652,46361
		Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров					
		Итого: по главе 10	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-11	579,25121	67,63026	813,03869	192,54345	1 652,46361
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
12	Договор № 57/25-ЮЭС от "12" августа 2025 г.	Проектные работы				73,63658	73,63658
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	73,63658	73,63658
		Итого: по главам 1-12	579,25121	67,63026	813,03869	266,18003	1 726,10019
		Непредвиденные затраты					
13	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	17,37754	2,02891	24,39116	7,98540	51,78301
		Итого: Непредвиденные затраты	17,37754	2,02891	24,39116	7,98540	51,78301
		Итого с непредвиденными	596,62875	69,65917	837,42985	274,16543	1 777,88320
		НДС					
14		НДС - 22 %	131,25833	15,32502	184,23457	60,31639	391,13431
15		Итого НДС	131,25833	15,32502	184,23457	60,31639	391,13431
16		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	727,88708	84,98419	1 021,66442	334,48182	2 169,01751

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

Шевченко С.В.

