



Заместитель генерального директора по капитальному строительству - начальник УКС

С.А. Дитренко

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1798 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ с ВВк и заменой ЛР-10 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-25-303-248559(202876)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 725-ГА/ЮЭС от 20.08.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-342835
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	68,76299				68,76299
Итого: по главе 1			68,76299			-	68,76299
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Реконструкция ТП	329,35052	156,34244	2 809,44472		3 295,13768
Итого: по главе 2			329,35052	156,34244	2 809,44472	-	3 295,13768
Итого: по главам 1-2			398,11351	156,34244	2 809,44472	-	3 363,90067
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			398,11351	156,34244	2 809,44472	-	3 363,90067
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-			-
5	09-01-01	ПНР ТП				184,54886	184,54886
Итого: по главе 9			-	-	-	184,54886	184,54886
Итого: по главам 1-9			398,11351	156,34244	2 809,44472	184,54886	3 548,44953
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				75,93682	75,93682
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				149,79324	149,79324
Итого: по главе 10			-	-	-	225,73006	225,73006
Итого: по главам 1-10			398,11351	156,34244	2 809,44472	410,27892	3 774,17959
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 725-ГА/ЮЭС от 20.08.2025	Проектные работы				263,08325	263,08325
Итого: по главе 12			-	-	-	263,08325	263,08325
Итого: по главам 1-12			398,11351	156,34244	2 809,44472	673,36217	4 037,26284
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5 %	5,97170	2,34514	42,14167	10,10043	60,55894
Итого: Непредвиденные затраты			5,97170	2,34514	42,14167	10,10043	60,55894
Итого с непредвиденными			404,08521	158,68758	2 851,58639	683,46260	4 097,82178
НДС							
10		НДС - 22 %	88,89875	34,91127	627,34901	150,36177	901,52080
Итого НДС			88,89875	34,91127	627,34901	150,36177	901,52080
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			492,98396	193,59885	3 478,93540	833,82437	4 999,34258

Генеральный директор ООО «Галион»

А.В. Голощапов

М.П.



Т.В. Юсупов