

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-273892(476756)), ПС №531 "Ваулово", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Филипповское, ул. Листвянка, з/у 7 Ю8-26-302-302500(254474)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п123-26 от 06.07.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-361011
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	205,03354	26,37806	-	-	231,41160
Итого: по главе 2			205,03354	26,37806	-	-	231,41160
Итого: по главам 1-2			205,03354	26,37806	-	-	231,41160
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,12584	0,65945	-	-	5,78529
Итого: по главе 8			5,12584	0,65945	-	-	5,78529
Итого: по главам 1-8			210,15938	27,03751	-	-	237,19689
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,99303	0,51371	-	-	4,50674
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				14,69109	14,69109
Итого: по главе 9			3,99303	0,51371	-	14,69109	19,19783
Итого: по главам 1-9			214,15241	27,55122	-	14,69109	256,39472
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,48685	5,48685
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				10,31258	10,31258
Итого: по главе 10			-	-	-	15,79943	15,79943
Итого: по главам 1-10			214,15241	27,55122	-	30,49052	272,19415
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п123-26 от 06.07.2026	Проектные работы				6,01200	6,01200
Итого: по главе 12			-	-	-	6,01200	6,01200
Итого: по главам 1-12			214,15241	27,55122	-	36,50252	278,20615
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	3,21229	0,41327	-	0,54754	4,17310
Итого: Непредвиденные затраты			3,21229	0,41327	-	0,54754	4,17310
Итого с непредвиденными			217,36470	27,96449	-	37,05006	282,37925
НДС							
9		НДС - 22 %	47,82023	6,15219	-	8,15101	62,12344
Итого НДС			47,82023	6,15219	-	8,15101	62,12344
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			265,18493	34,11668	-	45,20107	344,50269

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

