

"УТВЕРЖДАЮ"

I часть

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2115, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, пгт. Михнево, проезд
Старомихневский, з/у 16 Ю8-26-302-297955(165032)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 729 от "28" мая 2026 года

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-359413

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	120,61493	8,45090	0,00000	0,00000	129,06583
		Итого: по главе 2	120,61493	8,45090	0,00000	0,00000	129,06583
		Итого: по главам 1-2	120,61493	8,45090	0,00000	0,00000	129,06583
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	3,01537	0,21127	0,00000	0,00000	3,22664
		Итого: по главе 8	3,01537	0,21127	0,00000	0,00000	3,22664
		Итого: по главам 1-8	123,63030	8,66217	0,00000	0,00000	132,29247
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,34898	0,16458	0,00000	0,00000	2,51356
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				8,16869	8,16869
		Итого: по главе 9	2,34898	0,16458	0,00000	8,16869	10,68225
		Итого: по главам 1-9	125,97928	8,82675	0,00000	8,16869	142,97472
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,05966	3,05966
6	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,79164	5,79164
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	8,85130	8,85130
		Итого: по главам 1-10	125,97928	8,82675	0,00000	17,01999	151,82602
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
7	Договор № 729 от "28" мая 2026 года	Проектные работы				4,39516	4,39516
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	4,39516	4,39516
		Итого: по главам 1-12	125,97928	8,82675	0,00000	21,41515	156,22118
		Непредвиденные затраты					
8	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3%	3,77938	0,26480	0,00000	0,64245	4,68663
		Итого: Непредвиденные затраты	3,77938	0,26480	0,00000	0,64245	4,68663
		Итого с непредвиденными	129,75866	9,09155	0,00000	22,05760	160,90781
		НДС					
9		НДС - 22 %	28,54691	2,00014	0,00000	4,85267	35,39972
10		Итого НДС	28,54691	2,00014	0,00000	4,85267	35,39972
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	158,30557	11,09169	0,00000	26,91027	196,30753

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Калекин Г.А.

"УТВЕРЖДАЮ"

II часть

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А.Дмитренко
" " _____ 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2115, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, пгт. Михнево, проезд
Старомихневский, з/у 16 Ю8-26-302-297955(165032)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 729 от "28" мая 2026 года

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-359413

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	82,16273	4,60905	0,00000	0,00000	86,77178
		Итого: по главе 2	82,16273	4,60905	0,00000	0,00000	86,77178
		Итого: по главам 1-2	82,16273	4,60905	0,00000	0,00000	86,77178
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	2,05407	0,11523	0,00000	0,00000	2,16930
		Итого: по главе 8	2,05407	0,11523	0,00000	0,00000	2,16930
		Итого: по главам 1-8	84,21680	4,72428	0,00000	0,00000	88,94108
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,60011	0,08976	0,00000	0,00000	1,68987
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				0,00000	0,00000
		Итого: по главе 9	1,60011	0,08976	0,00000	0,00000	1,68987
		Итого: по главам 1-9	85,81691	4,81404	0,00000	0,00000	90,63095
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,93950	1,93950
6	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				3,56179	3,56179
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	5,50129	5,50129
		Итого: по главам 1-10	85,81691	4,81404	0,00000	5,50129	96,13224
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
7	Договор № 729 от "28" мая 2026 года	Проектные работы				0,00000	0,00000
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-12	85,81691	4,81404	0,00000	5,50129	96,13224
		Непредвиденные затраты					
8	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3%	2,57451	0,14442	0,00000	0,16504	2,88397
		Итого: Непредвиденные затраты	2,57451	0,14442	0,00000	0,16504	2,88397
		Итого с непредвиденными	88,39142	4,95846	0,00000	5,66633	99,01621
		НДС					
9		НДС - 22 %	19,44611	1,09086	0,00000	1,24659	21,78356
10		Итого НДС	19,44611	1,09086	0,00000	1,24659	21,78356
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	107,83753	6,04932	0,00000	6,91292	120,79977

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Калекин Г.А.

