

Заказчик Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 31 096,44 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. **Мост**
через реку Выюна на 82 км а/д "Новосибирск-Колывань-Томск (в границах НСО)" в Колыванском районе Новосибирской области

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ОС-02-01	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области	1 508,21	1 884,87	16 307,57		19 700,65
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1 508,21	1 884,87	16 307,57		19 700,65
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		1 508,21	1 884,87	16 307,57		19 700,65
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.3	Обстановка и обустройство дорожных сооружений, набережные и берегоукрепительные сооружения	28,66	35,81			64,47
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		28,66	35,81			64,47
	Итого по Главам 1-8		1 536,87	1 920,68	16 307,57		19 765,12
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы				471,72	471,72
4	ЛС-09-02-01	Система удаленного мониторинга (СУМ)				1 613,02	1 613,02
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					2 084,74	2 084,74
	Итого по Главам 1-9		1 536,87	1 920,68	16 307,57	2 084,74	21 849,86
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Правительства № 468 от 21 июня 2010 г.	Строительный контроль 2,14%				467,59	467,59
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					467,59	467,59
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173	Авторский надзор - 0,2%				43,70	43,70
7	СР-1	Инженерно-геодезические изыскания				101,49	101,49
8	СР-2	Разработка проектной документации				1 042,17	1 042,17
9	СР-3	Разработка рабочей документации				1 563,26	1 563,26
10	Расчет к договору №0583Д-25/Г544-0166634/14-06 от 14.11.2025г	Экспертиза проектной документации в части достоверности сметной стоимости				90,86	90,86
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					2 841,48	2 841,48
	Итого по Главам 1-12		1 536,87	1 920,68	16 307,57	5 393,81	25 158,93
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	46,11	57,62	489,23	161,81	754,77
	Итого "Непредвиденные затраты"		46,11	57,62	489,23	161,81	754,77
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1 582,98	1 978,30	16 796,80	5 555,62	25 913,70
Налоги и обязательные платежи							
12	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	316,60	395,66	3 359,36	1 111,12	5 182,74
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		316,60	395,66	3 359,36	1 111,12	5 182,74
	Итого по сводному расчету		1 899,58	2 373,96	20 156,16	6 666,74	31 096,44
	в том числе:						
	ОТ						725,37
	ЭМ						83,36
	ОТм						33,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		М					3 615,44
		НР					670,38
		СП					349,34
		оборудование					20 156,16
		прочие затраты					6 666,74

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Д.Н. Дудко)

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

(А.С. Ласкавый)

Начальник сметного отдела

[подпись (инициалы, фамилия)]

(О.Е. Шабанова)

Заказчик

Начальник отдела сметной документации и ценообразования

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Н.Г. Корчагина)