

Приложение №1 к СМЕТЕ № 2
У Т В Е Р Ж Д А Ю:
 Генеральный директор
 ООО ЕВКМ
 Коротасев Евгений Витальевич
 10 июня 2026 г.



Таблица технологического процесса выполнения проектных работ

№ п/п	Наименование работ	Время участия исполнителей в работе, дни			
		Главный инженер проекта	Шеф инженер	Руководитель группы	Главный специалист
1	2	3	4	5	6
1	Выбор оборудования, работа с технической документацией, компанией -производителем оборудования SERGI	3	3	3	0
2	Актуализация спецификации оборудования, материалов	2	2	2	0
3	Разработка рабочей документации системы предупреждения взрывов и пожаров производства компании SERGI.	10	10	10	20
4	Разработка сметной документации на монтаж системы предупреждения взрывов и пожаров производства компании SERGI.	30	30	30	35
5	Разработка программы пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию системы предупреждения взрывов и пожаров производства компании SERGI.	5	5	5	0
6	Согласование скорректированной рабочей документации с Заказчиком, снятие вопросов при согласовании	3	3	3	0
7	Корректировка комплекта рабочей документации в соответствии с замечаниями	6	6	6	5
8	Окончательное рассмотрение и проверка документации, подписание в полном объеме, изготовления бумажных копий	3	3	3	2
ИТОГО (в днях)		62	62	62	62

Должности исполнителей-проектировщиков работ по подготовке проектной документации

№ п/п	Наименование должностей	Итого, дней
1	Главный инженер проекта	62
2	Шеф инженер (зам. начальника отдела)	62
3	Руководитель группы	62
4	Главный специалист	62