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1. [bookmark: _Toc217398625]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc130201860][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc217398626]Обозначения и сокращения
	АСУТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	ДЦ
	диспетчерский центр

	КА
	коммутационная аппаратура (выключатели, разъединители, заземляющие ножи)

	Служба СИиТС
	служба связи информационных и технологических систем

	САУ ОРУ 110/220 кВ
	система автоматизированного управления КА открытых РУ 110/220 кВ.

	САУ КРУЭ
	система автоматизированного управления КА комплексного РУ элегазового

	САУ ГТ
	система автоматизированного управления КА главных трансформаторов

	САУ ЭТО
	система автоматизированного управления электротехническим оборудованием (включает в себя САУ ОРУ 110/220 кВ, САУ КРУЭ 500 кВ, САУ ГТ)

	ССПИ
	система сбора и передачи информации

	СМР
	строительно-монтажные работы

	ОЭ
	опытная эксплуатация

	ПНР
	пуско-наладочные работы

	ПО
	программное обеспечение

	ПОБИ АСУТП
	подсистема обеспечения безопасности информации АСУТП

	ППР
	план производства работ

	ТЗ
	техническое задание

	ТТ
	технические требования

	ЦППС
	центральная приемо-передающая станция

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	РД
	рабочая документация

	РУ
	распределительное устройство

	ДУ
	дистанционное управление

	УСО
	устройство связи с объектом

	ВУ
	верхний уровень

	ОРС
	(Open Platform Communications) — стандарт, обеспечивающий коммуникации на открытой платформе.

	ТСПД
	технологическая сеть передачи данных

	ЭМП
	электромагнитные помехи

	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	АРМ ОП
	автоматизированное рабочее место оперативного персонала

	ЗИП
	запасные части, инструменты и принадлежности.

	РЗА
	релейная защита и автоматика

	Заказчик
	ООО «РГЦР»

	Подрядчик
	Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора


1.2. [bookmark: _Toc130201861][bookmark: _Toc217398627]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ для модернизации системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края (лот № 0019-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc130201862][bookmark: _Toc217398628]Цель использования закупаемой продукции 
Целью использования закупаемой продукции является модернизация комплекса САУ ЭТО Воткинской ГЭС с функцией дистанционного управления коммутационным оборудованием из ДЦ СО ЕЭС.
1.4. [bookmark: _Toc130201863][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc217398629]Существующее положение
Существующий комплекс САУ ЭТО производства ООО «ЭнергоПромАвтоматизация» введен в промышленную эксплуатацию в 2014 году.
САУ ЭТО Воткинской ГЭС выполнена как единая иерархическая, распределенная человеко-машинная система, работающая в темпе протекания технологического процесса оснащенная средствами управления, сбора обработки, отображения, регистрации, хранения и передачи информации.
К нижнему (полевому) уровню относятся все устройства, которые непосредственно связаны с объектом управления. С их помощью обеспечивается сбор информации и выдача команд управления, необходимые для функционирования комплекса САУ ЭТО Воткинской ГЭС в целом.
Нижний уровень представляет собой комплекс технических средств, в состав которого входят:
· микропроцессорные многофункциональные счетчики электрической энергии I0N8600 под маркой Schneider Electric;
· регистраторы аварийных сигналов «Черный Ящик», НТЦ «Госан»;
· микропроцессорные устройства релейной защиты (ЭКРА);
· противоаварийная автоматика (ПА) АКА-16 «Кедр», ООО «Уралэнергосервис»;
· устройства оперативной блокировки разъединителей (ОБР) - реализованные на основе контроллеров УСО UNO 3074 и 3074А;
· концентраторы РЗА (функциональные контроллеры, контроллеры присоединения);
· стандартные полевые (промышленные) сети - для коммуникации устройств нижнего уровня с оборудованием среднего уровня.
[bookmark: _Toc54970179]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Наименование основного средства
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ для модернизации системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края
	Воткинская ГЭС,
Российская Федерация, Пермский край,
г.о. Чайковский,
г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2
	Инв. № 104000000826 САУ ОРУ 110 кВ,
Инв. № 104000001305 САУ ОРУ 220 кВ,
Инв. № 104000000582 САУ КРУЭ 500 кВ,
Инв. № 104000000051 САУ главными трансформаторов


1.5. [bookmark: _Toc130201865][bookmark: _Toc217398630][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:
1.5.1. Место для складирования материалов и инструментов на время выполнения работ;
1.5.2. Возможность подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, сжатому воздуху в соответствии с запросом Подрядчика.
2. [bookmark: _Toc130201867][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc217398631]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc130201868][bookmark: _Toc217398632]Требования по объемам
2.1.1. [bookmark: _Toc130201869][bookmark: _Toc164155634][bookmark: _Toc166871910][bookmark: _Toc217398633]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc130201870][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc209081087][bookmark: _Toc190365072][bookmark: _Toc217398634]Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ
	№ п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ для модернизации системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края, а именно:

	1.1. 
	Выполнение СМР в том числе:

	1.1.1. 
	САУ ЭТО ОРУ 110 кВ
	усл. ед.
	1

	1.1.2. 
	САУ ЭТО ОРУ 220 кВ
	усл. ед.
	1

	1.1.3. 
	САУ ЭТО КРУЭ 500 кВ
	усл. ед.
	1

	1.1.4. 
	САУ ЭТО главных трансформаторов
	усл. ед.
	1


[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc217398635]

2.1.2. [bookmark: _Toc190365075]Требования к срокам выполнению работ
[bookmark: _Toc209081090][bookmark: _Toc217398636][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2. Требования к срокам поставки продукции
Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ для модернизации системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края, а именно:

	1.1. 
	Выполнение СМР в том числе:

	1.1.1. 
	САУ ЭТО ОРУ 110 кВ
	Х
	Х+120 к.д.,
но не позднее 30.06.2026

	1.1.2. 
	САУ ЭТО ОРУ 220 кВ
	
	

	1.1.3. 
	САУ ЭТО КРУЭ 500 кВ
	
	

	1.1.4. 
	САУ ЭТО главных трансформаторов
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2.2. [bookmark: _Toc217398637]Требования к продукции
ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ для модернизации системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края
Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1):
[bookmark: _Toc190365079]Выполнение СМР САУ ЭТО Воткинской ГЭС.
[bookmark: _Toc209081094][bookmark: _Toc217398638]Таблица 2.6. Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	№ п/п
	Наименование
параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг

	1.1. 
	Общие требования к строительно-монтажным работам
	1.1.1. Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии ППР, разработанным Подрядчиком на основании согласованной Заказчиком РД, выданной в производство работ.
1.1.2. Подрядчик разрабатывает программу ППР, которая должна включать пункты:
1) транспортировка оборудования;
2) монтаж нового оборудования.
1.1.3. ППР должен быть предоставлена Заказчику на согласование не позднее 20 рабочих до начала СМР.
1.1.4. При выполнении работ должны соблюдаться требования безопасности, определяемые действующими на момент выполнения работ нормами и правилами.

	1.2. 
	Обязанности строительно-монтажного персонала 
	1.2.1. Подрядчик обязан обеспечивать устранение выявленных при выполнении СМР дефектов оборудования и его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки в соответствии с утвержденными проектными решениями.
1.2.2. Подрядчик несет ответственность за правильность и надлежащее качество монтажа в соответствии с требованиями рабочей документации.
1.2.3. Ответственность Подрядчика за неудовлетворительное качество монтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств.

	2. 
	Требования к организации работ/услуг

	2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ на объекте Воткинская ГЭС должен осуществляется следующим образом:
2.1.1. До начала выполнения работ Подрядчик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие), занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами действующих редакций следующих документов:
1) ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации.
2) Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»,
3) Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».
2.1.2. В дальнейшем персонал должен пройти все виды необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 2 к Техническим требованиям).

	2.2. 
	Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ
	2.2.1. Подрядчик, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала (персонала нанятых Подрядчиком субподрядчиков).
2.2.2. Комплекты СИЗ персонала обеспечиваются силами подрядчика.

	2.3. 
	Требования к разработке и согласованию проекта производства работ
	2.3.1. Для организации выполнения ПНР на Объекте Подрядчиком должен быть подготовлен ППР, описывающий требования к выполняемым работам, квалификации производителей работ, содержание технологических операций, подразумевающих производство работ в условиях действующего производства и опасных производственных факторах.
2.3.2. Разработка ППР должна выполняться на основе согласованной Заказчиком РД.
2.3.3. ПНР и испытания должны выполняться только при наличии разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком ППР, технологических карт, программ испытаний.
2.3.4. Любые отклонения от РД при производстве работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
2.3.5. В ППР обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по безопасному выполнению следующих видов работ (при наличии соответствующих условий):
1) Работ с применением специального инструмента и приспособлений.
2) Работ с использованием грузоподъемных механизмов.
3) Работ вблизи действующих электроустановок, на высоте и в стесненных условиях.

	3. 
	Требования к персоналу подрядчика/исполнителя

	3.1. 
	[bookmark: _Toc190426119][bookmark: _Toc190365080]Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ.
	В ходе исполнения договора до начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
3.1.1. Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда.
3.1.2. Сведения (выписка из реестра аттестованных лиц) об аттестации в области промышленной безопасности (в соответствии с действующей редакцией Постановления Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»).
3.1.3. Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности.

	4. 
	 Требования к безопасности работ/услуг и охране труда

	4.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	4.1.1. Требования к безопасности выполняемых работ являются приоритетными по отношению к другим требованиям.
4.1.2. Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая:
1) СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;
2) Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
3) Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
4) Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	5. 
	Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора

	5.1. 
	Общие требования к приемке оборудования
	К приемке должны быть предъявлены шкафы измерений, включающее:
5.1.1. КТС смонтированных и соединенных в соответствии с рабочими чертежами для монтажа, подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для обслуживания.

	5.2. 
	Виды испытаний
	5.2.1. В ходе приемки шкафов измерений, предусматривается следующий перечень испытаний:
5.2.1.1. Предварительные испытания:
1) Автономная наладка (прогрузка АВ, калибровка каналов, проверка изоляции и пр.);
5.2.2. Все испытания, указанные в п.6.2.1. выполняются в соответствии с разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком программами и завершаются составлением протоколов испытаний.
5.2.3. Программы испытаний шкафов должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями.
5.2.4. Предварительные испытания, проводятся непосредственно на объекте Воткинская ГЭС. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний.

	6. 
	Требования к оформлению документации

	6.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	6.1.1. Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
1) Исполнительную документацию.
2) Протоколы испытаний.
3) Акты скрытых работ.
4) Отчет о выполненных работах.
6.1.2. Вся техническая документация, включая чертежи (ИД), схемы выполняется на русском языке.
6.1.3. Вся документация должна передаваться Заказчику в следующем виде:
1) в электронном виде в форматах *.vsd , *.doc , *.xls, *.dwg, *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – на электронных носителях CD, DVD;
2) в бумажном виде – в количестве 3 экземпляров. 

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика /исполнителя документации

	7.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы должны выполняться в соответствии с действующей редакцией следующих НТД:
7.1.1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
7.1.2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7.1.3. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
7.1.4. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
7.1.5. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
7.1.6. ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
7.1.7. ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
7.1.8. ГОСТ Р ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации/
7.1.9. Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
7.1.10. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.1.11. Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

	8. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию

	8.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3





3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc198879911][bookmark: _Toc217398639]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. [bookmark: _Toc198879912][bookmark: _Toc217398640]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
4.2. В ходе исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение №5 к Техническим требованиям).
4.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.
5. [bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc130201883][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc217398641]Приложения
Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ООО «РГЦР»

	
[bookmark: _MON_1819631254]
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА «ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО «РУСГИДРО» С МЕДОТИКОЙ

	

	[bookmark: _MON_1813052914]ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ПАО «РУСГИДРО» - «ВОТКИНСКАЯ ГЭС»

	
[bookmark: _MON_1819631155][bookmark: _MON_1831838902]
	[bookmark: _MON_1808886605]ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ПОЛОЖЕНИЕМ ПО ПРОПУСКНОМУ И ВНУТРИОБЪЕКТОВОМУ РЕЖИМУ

	
[bookmark: _MON_1817606050][bookmark: _MON_1831839092]
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ
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Позиция  
Наименование и техническая 



характеристика  



Тип, марка, обозначение 



документа, опросного листа  



Код оборудования, 



изделия, материала 



Завод-



изготовитель 



Единица 



измеренияt 



Коли-



чество 



Масса 



единицы, 



кг  



Примечание 



 САУ ОРУ  110 кВ               



1.  Шкаф ШТК-110кВ 58252232.425200.0016.900.1   ООО «РГЦР» шт. 1 280   



 САУ ОРУ  220 кВ        



2.  Шкаф ШТК-220кВ 58252232.425200.0016.900.2   ООО «РГЦР» шт. 1 280   



 САУ КРУЭ 500 кВ        



3.  Шкаф ШТК-500кВ 58252232.425200.0016.900.3   ООО «РГЦР» шт. 1 280   



 САУ ГТ        



4.  Шкаф ШТК-Маш.зала 58252232.425200.0016.900.4   ООО «РГЦР» шт. 1 280   



5.  
Оборудование, устанавливаемое по 



месту 
              



5.1.  Доработка УСО ЦПУ               



5.1.1.  



Коммутатор 2 интерфейса 100Base-FX/ 



1000Base-X, 16 интерфейсов 100Base-TX, 



2 интерфейса 



100Base-FX/ 1000Base-X с функцией 



резервирования соединений PRP/HSR 



Корунд-4о-16Е Ангстерм-Телеком   



шт 



1     



5.1.2.  SFP-модуль TX, RX – 1310 нм multi-mode AT-M1310-L-I Ангстерм-Телеком   
шт 



2     



5.2.  
Доработка M1 Г1 



Шкаф измерений 
              



5.2.1.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 



ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-



M1 
ИЦ Энергосервис   



шт 
2     



5.2.2.  Блок питания 220/24V 75Вт       шт 2     



5.2.3.  Переходны пластина для монтажа МИП   РГЦР   шт 2     
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5.2.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   



шт 



2     



 материалы               



5.2.5.  Клемма измерительная 6мм2       шт  20     



5.2.6.  
Торцевая пластина для клеммы 



измерительной 
      шт  4     



5.2.7.  Провод монтажный белый 2,5 мм2  ПуГВнг(A)-LS 1х2,5  РЭК/Prysmian    м 50     



5.3.  
Доработка M1 Г2 



Шкаф измерений 
              



5.3.1.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 



ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-



M1 
ИЦ Энергосервис   



шт 
3   1шт для Шлюз-1  



5.3.2.  Блок питания 220/24V 75Вт       шт 3     



5.3.3.  Переходны пластина для монтажа МИП   РГЦР   шт 3     



5.3.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   



шт 



2     



 материалы               



5.3.5.  Клемма измерительная 6мм2       шт 30     



5.3.6.  
Торцевая пластина для клеммы 



измерительной 
      



шт 
4     



5.3.7.  Провод монтажный белый 2,5 мм2  ПуГВнг(A)-LS 1х2,5  РЭК/Prysmian    м 50     



5.4.  
Доработка M1 Г3 



Шкаф измерений 
              



5.4.1.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 



ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-



M1 
ИЦ Энергосервис   



шт 
2     



5.4.2.  Блок питания 220/24V 75Вт       шт 2     



5.4.3.  Переходны пластина для монтажа МИП   РГЦР   шт 2     



5.4.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   



шт 



2     



 материалы               



5.4.5.  Клемма измерительная 6мм2       шт 20     



5.4.6.  
Торцевая пластина для клеммы 



измерительной 
      



шт 
4     



5.4.7.  Провод монтажный белый 2,5 мм2  ПуГВнг(A)-LS 1х2,5  РЭК/Prysmian    м 50     



5.5.  
Доработка M1 Г4 



Шкаф измерений 
              



5.5.1.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 



ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-



M1 
ИЦ Энергосервис   



шт 
2     



5.5.2.  Блок питания 220/24V 75Вт       шт 2     



5.5.3.  Переходны пластина для монтажа МИП   РГЦР   шт 2     
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5.5.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   



шт 



2     



 материалы               



5.5.5.  Клемма измерительная 6мм2       шт 20     



5.5.6.  
Торцевая пластина для клеммы 



измерительной 
      



шт 
4     



5.5.7.  Провод монтажный белый 2,5 мм2  ПуГВнг(A)-LS 1х2,5  РЭК/Prysmian    м 50     



5.6.  
Доработка M1 Г5 



Шкаф измерений 
              



5.6.1.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 



ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-



M1 
ИЦ Энергосервис   



шт 
2     



5.6.2.  Блок питания 220/24V 75Вт       шт 2     



5.6.3.  Переходны пластина для монтажа МИП   РГЦР   шт 2     



5.6.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   



шт 



2     



 материалы               



5.6.5.  Клемма измерительная 6мм2       шт 20     



5.6.6.  
Торцевая пластина для клеммы 



измерительной 
      



шт 
4     



5.6.7.  Провод монтажный белый 2,5 мм2  ПуГВнг(A)-LS 1х2,5  РЭК/Prysmian    м 50     



5.7.  
Доработка M1 Г6 



Шкаф измерений 
              



5.7.1.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 



ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-



M1 
ИЦ Энергосервис   



шт 
2     



5.7.2.  Блок питания 220/24V 75Вт       шт 2     



5.7.3.  Переходны пластина для монтажа МИП   РГЦР   шт 2     



5.7.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   



шт 



2     



 материалы               



5.7.5.  Клемма измерительная 6мм2       шт 20     



5.7.6.  
Торцевая пластина для клеммы 



измерительной 
      



шт 
4     



5.7.7.  Провод монтажный белый 2,5 мм2  ПуГВнг(A)-LS 1х2,5  РЭК/Prysmian    м 50     



5.8.  
Доработка M1 Г7 



Шкаф измерений 
              



5.8.1.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 



ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-



M1 
ИЦ Энергосервис   



шт 
3   1 шт для Фильтровальная-1  



5.8.2.  Блок питания 220/24V 75Вт       шт 3     



5.8.3.  Переходны пластина для монтажа МИП   РГЦР   шт 3     











 



 



 



В
за



м
. 



и
н



в
. 



№
 



 



П
о



д
п



. 
и



 д
ат



а
 



 



И
н



в
. 



№
 п



о
д



л
. 



 



      



58252232.425200.0016.900.В4 
Лист 



      
4 Изм. Кол. 



уч. 
Лист №до



к. 
Подпись Дата 



 



5.8.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   



шт 



2     



 материалы               



5.8.5.  Клемма измерительная 6мм2       шт 30     



5.8.6.  
Торцевая пластина для клеммы 



измерительной 
      



шт 
4     



5.8.7.  Провод монтажный белый 2,5 мм2  ПуГВнг(A)-LS 1х2,5  РЭК/Prysmian    м 50     



5.9.  
Доработка M1 Г8 



Шкаф измерений 
              



5.9.1.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 



ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-



M1 
ИЦ Энергосервис   



шт 
3   1 шт для Шлюз-2  



5.9.2.  Блок питания 220/24V 75Вт       шт 3     



5.9.3.  Переходны пластина для монтажа МИП   РГЦР   шт 3     



5.9.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   



шт 



2     



 материалы               



5.9.5.  Клемма измерительная 6мм2       шт 30     



5.9.6.  
Торцевая пластина для клеммы 



измерительной 
      



шт 
4     



5.9.7.  Провод монтажный белый 2,5 мм2  ПуГВнг(A)-LS 1х2,5  РЭК/Prysmian   м  50     



5.10.  
Доработка M1 Г9 



Шкаф измерений 
              



5.10.1.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 



ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-



M1 
ИЦ Энергосервис   



шт 
3   1 шт для Фильтровальная-2  



5.10.2.  Блок питания 220/24V 75Вт       шт 3     



5.10.3.  Переходны пластина для монтажа МИП   РГЦР   шт 3     



5.10.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   



шт 



2     



 материалы               



5.10.5.  Клемма измерительная 6мм2       шт 30     



5.10.6.  
Торцевая пластина для клеммы 



измерительной 
      



шт 
4     



5.10.7.  Провод монтажный белый 2,5 мм2  ПуГВнг(A)-LS 1х2,5  РЭК/Prysmian    м 50     



5.11.  
Доработка M1 Г10 



Шкаф измерений 
              



5.11.1.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 



ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-



M1 
ИЦ Энергосервис   



шт 
2     



5.11.2.  Блок питания 220/24V 75Вт       шт 2     



5.11.3.  Переходны пластина для монтажа МИП   РГЦР   шт 2     
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5.11.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   



шт 



2     



 материалы               



5.11.5.  Клемма измерительная 6мм2       шт 20     



5.11.6.  
Торцевая пластина для клеммы 



измерительной 
      



шт 
4     



5.11.7.  Провод монтажный белый 2,5 мм2  ПуГВнг(A)-LS 1х2,5  РЭК/Prysmian    м 50     



5.12.  
Шкаф АЛАР 5АТ 



(МКПА) 
              



5.12.1.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ    шт 2     



5.13.  
Шкаф АЛАР 6АТ 



(МКПА) 
              



5.13.1.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ    шт 2     



5.14.  



80-P 



Шкаф МКПА 



2 комплект 



2АТГ (АЛАР, АОПО) 



              



5.14.1.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ   шт  2     



5.15.  



84-P 



Шкаф противоаварийной автоматики 



1-й комплект 



(ПА-1) 



              



5.15.1.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ    шт 2     



5.16.  



85-P 



Шкаф противоаварийной автоматики 



1-й комплект 



(ПА-2) 
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5.16.1.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ    шт 2     



5.17.  



71-P 



Шкаф МКПА 



1 комплект 



3АТГ (АЛАР, АОПО) 



              



5.17.1.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ    шт 2     



5.18.  



72-P 



Шкаф МКПА 



2 комплект 



3АТГ (АЛАР, АОПО) 



              



5.18.1.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ    шт 2     



5.19.  



76-P 



Шкаф МКПА 



1 комплект 



2АТГ (АЛАР, АОПО) 



              



5.19.1.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта DLC 



50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 



50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, 



КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ    шт 2     



5.20.  
Шкаф МКПА-1 



ГГ-1, ГГ-2 
       



5.20.1.  



Промышленный конвертер интерфейсов 



YN-SI1510A служит для преобразования 



электрического сигнала Ethernet в 



оптический. 



YN-SI1510A-1GS-1GE Yarus-Networks  шт 1   



5.21.  
Шкаф МКПА-1 



ГГ-1, ГГ-2 
       



5.21.1.  



Промышленный конвертер интерфейсов 



YN-SI1510A служит для преобразования 



электрического сигнала Ethernet в 



оптический. 



YN-SI1510A-1GS-1GE Yarus-Networks  шт 1   
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6.  ЦОД               



6.1.  Шкаф ШК ЦОД1 58252232.425200.0016.900.ХХХХ   ООО «РГЦР» шт. 1 280  



6.2.  Доукомплектация шкафа ШС ЦОД1               



6.2.1.  



Промышленный модульный коммутатор 



L3 YN-SI5500A (4 × 1000BASE-X SFP), 



аппаратный PTP (IEEE 1588v2 E2E TC), 



программный PTP (IEEE 1588v1, v2 



E2E/P2P TC/BC), 90 – 264В AC (2 БП), -



40…+75°C, Габариты (Ш×В×Г), 440 × 44 



× 340 мм (1U) 



YN-SI5500A-4GS-2AC Yarus-Networks    шт 2     



6.2.2.  
Интерфейсный модуль 8 × 1000BASE-T 



RJ-45 для YN-SI3500A / YN-SI5500A 
YN-SIx500A-M-8GE Yarus-Networks   



шт 
1     



6.2.3.  
Интерфейсный модуль 8 × 1000BASE-X 



SFP для YN-SI3500A / YN-SI5500A 
YN-SIx500A-M-8GS Yarus-Networks   



шт 
1     



6.2.4.  
Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 



20км, SM, DDM, 1310нм, LC 
OMT-1G020 Yarus-Networks   



шт 
16     



6.2.5.  
Программно-аппаратный комплекс «С-



Терра Шлюз» Версия 5.0 
   



шт 



1   



6.2.6.  
СЕРВИСНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР ESR-



31 
ESR-31   



шт 



1   



6.3.  Шкаф ШК ЦОД2 58252232.425200.0016.900.ХХХХ   ООО «РГЦР» шт. 1 280  



6.4.  Доукомплектация шкафа ШС ЦОД2               



6.4.1.  Жесткий диск для системы СРК. 
HDD 12000GB SAS 7200RPM 



3.5" 
  



шт 



8   



6.4.2.  ЭНКС-3м ЭНКС-3м-220-4   
шт 



1   



6.4.3.  Метеостанция Сокол-М1   
шт 



1   



6.4.4.  



Промышленный модульный коммутатор 



L3 YN-SI5500A (4 × 1000BASE-X SFP), 



аппаратный PTP (IEEE 1588v2 E2E TC), 



программный PTP (IEEE 1588v1, v2 



E2E/P2P TC/BC), 90 – 264В AC (2 БП), -



40…+75°C, Габариты (Ш×В×Г), 440 × 44 



× 340 мм (1U) 



YN-SI5500A-4GS-2АC Yarus-Networks   



шт 



2     



6.4.5.  
Интерфейсный модуль 8 × 1000BASE-T 



RJ-45 для YN-SI3500A / YN-SI5500A 
YN-SIx500A-M-8GE Yarus-Networks   



шт 
1     
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6.4.6.  
Интерфейсный модуль 8 × 1000BASE-X 



SFP для YN-SI3500A / YN-SI5500A 
YN-SIx500A-M-8GS Yarus-Networks   



шт 
1     



6.4.7.  
Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 



20км, SM, DDM, 1310нм, LC 
OMT-1G020 Yarus-Networks   



шт 
16     



6.4.8.  
Программно-аппаратный комплекс «С-



Терра Шлюз» Версия 5.0 
   шт 1   



6.4.9.  
СЕРВИСНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР ESR-



31 
ESR-31   шт 1   



7.  СОЕВ        



7.1.  



СОЕВ. платы для коммутатора NetXpert 



NXI-3040/3050-M, 2 портa 1000Base-SFP 



с поддержкой протоколов HSR/PRP, 0.5U 



NetXpert NXI-3000-EM-



HSR/PRP-2SFP-0.5U 
    шт 2  



Плата для синхронизации 



времени на устройствах сети 



PRP 



8.  АРМ               



8.1.  



Монитор RDW 2701K 



27" RDW 2701K (IPS, 2560x1440, 75 Гц, 



VGA+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 



кд/м2) 



RDW 2701K/Q03В3100V2A1 



0 



ООО "РДВ 



ТЕХНОЛОДЖИ" 
   шт 9   



АРМ АСУ ЭТО РЩ 110 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 220 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 500 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩУ, АРМ 



АСУ ЭТО ГЩУ 1, АРМ АСУ 



ЭТО ГЩУ 2, АРМ Инженера 



АСУ ЭТО, 



2 шт. АРМ Инженера РЗА 



АСУ ЭТО 
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8.2.  



ПК Гравитон Д52И, в составе:                                                             



12/13 gen H610 Intel (HDMI, DP, VGA, 



COM, PS/2x1, USB 4х2.0+2х3.2 Gen1+3.2 



Gen1 Type-C) - 1 шт.                                                      



Core i5-13400 -1 шт.                                                                                                 



M90B (Гравитон) Height 135mm, S115x, 



1200, AM4, TDP 180W, 4x6mm heat pipe, 



FAN 90mm, 800~2400rpm, 28dBA, w/o 



LOGO, w/o LED, RTL {20} - 1 шт.                                                                                        



Модуль памяти Гравитон SDR-16G4-



UDM01 DDR4 3200 16GB DIMM Non-



ECC - 1 шт.                                                                                            



Накопитель Гравитон SSD-512G3P4-



M201 (М.2 2280 512GB PCIe Gen3x4 



NVMe) - 1 шт.                                                                                          



БП 450 Вт - 1 шт.                                                                                                      



Клавиатура Гравитон KV1 - 1 шт.                                                            



Мышь Гравитон MS1 - 1 шт.                                                                        



Сетевой адаптер ExeGate EXE-I350-T2V2 



(PCI-E x4 v2.1, порты 2xRJ45 (медные), 



10/100/1000Mbps, Gigabit NIC Intel 



Chipset NHI350AM4) - 1 шт.                                                           



Сетевой адаптер 2хLC single-mode - 1 шт.                                                                                          



Прошит BIOS из реестра - 1 шт. 



Д52И ООО "Гравитон"   шт  9   



АРМ АСУ ЭТО РЩ 110 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 220 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 500 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩУ, АРМ 



АСУ ЭТО ГЩУ 1, АРМ АСУ 



ЭТО ГЩУ 2, АРМ Инженера 



АСУ ЭТО, 



2 шт. АРМ Инженера РЗА 



АСУ ЭТО 



8.3.  Блок розеток (4 евророзетки)       



шт 



5   



АРМ АСУ ЭТО РЩ 110 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 220 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 500 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩУ, АРМ 



Инженера АСУ ЭТО 



8.4.  



ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-9/125 Кросс 



оптический настенный на 4 порта 



LC/UPC duplex 9/125мкм предсобранный 



(пигтейл LC/UPC 9/125-8шт, розетка 



DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) 



КНп-4-DLC/UPC-9/125 ТЕЛКОМ   



шт 



5   



АРМ АСУ ЭТО РЩ 110 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 220 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 500 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩУ, АРМ 



АСУ ЭТО ГЩУ 1, АРМ АСУ 



ЭТО ГЩУ 2, АРМ Инженера 



АСУ ЭТО, 



2 шт. АРМ Инженера РЗА 



АСУ ЭТО 
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8.5.  Ноутбук Графитон Н17И-Т;    



шт 



1  
Инженерная станция АСУ 



ЭТО 



 Кабельная продукция и материалы               



9.  ДПД-НГ(A)-HF-08У (1x8)-7KH       м 5302     



10.  ДПД-НГ(A)-HF-04У (1x4)-7KH       м 1470     



11.  ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS серый       м 70     



12.  S/FTP Cat6A t6A        м 12399     



13.  ВВГЭнг(А)-LS       м 220     



14.  ВВГЭнг(А)-LS     м 110     



15.  СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5     м 13440     



 Программное обеспечение              



16.  



Лицензия на операционную систему 



специального назначения «Astra Linux 



Special Edition» для 64-х разрядной 



платформы на базе процессорной 



архитектуры х86-64, уровень 



защищенности «Максимальный» 



(«Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), 



способ передачи диск, для рабочей 



станции, на срок действия 



исключительного права, с включенными 



обновлениями Тип 1 на 12 мес. 



OS2101X8617DSK000WR01-



SO12 
РусБит-Тех    шт 9   



АРМ АСУ ЭТО РЩ 110 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 220 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 500 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩУ, АРМ 



АСУ ЭТО ГЩУ 1, АРМ АСУ 



ЭТО ГЩУ 2, АРМ Инженера 



АСУ ЭТО – 2 шт, АРМ 



инженера РЗА. 



17.  



Лицензия на операционную систему 



специального назначения «Astra Linux 



Special Edition» 1.8, для 64-х разрядной 



платформы на базе процессорной 



архитектуры х86-64, уровень 



защищенности «Максимальный» 



(«Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), 



способ передачи диск, серверная до 2 



сокетов, на срок действия 



исключительного права, с включенными 



обновлениями Тип 1 на 12 мес. 



OS2101X8618DSKSKTSR01-



SO12 
РусБит-Тех    шт 6   ЦОД 1,2 



18.  



Лицензия на Программный комплекс 



"ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 



управляемое устройство, способ передачи 



электронный, на срок действия 



исключительного права, с включенными 



обновлениями Тип 2 на 36 мес. 



AD0101X8610DIG000MD01-



PO36 
РусБит-Тех   шт  8   ЦОД 1,2 
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19.  



Лицензия на Программный комплекс 



"ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 



контроллер домена, на 8 управляемых 



устройств и операционную систему 



специального назначения «Astra Linux 



Special Edition» для 64-х разрядной 



платформы на базе процессорной 



архитектуры x86-64 РУСБ.10015-01 



(ФСТЭК) для 8 серверов, способ 



передачи электронный, на срок действия 



исключительного права, с включенными 



обновлениями Тип 1 на 36 мес. 



AD2101X8610DIG1D8SR01-



SO36 
РусБит-Тех   шт  2   ЦОД 1,2 



20.  



Kaspersky Industrial CyberSecurity for 



Nodes, Workstation, Enterprise Russian 



Edition. 5000+ Node 3 year Base License - 



Лицензия (25 устр.) 



KL4941RAYTS 



    шт  1   



АРМ АСУ ЭТО РЩ 110 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 220 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 500 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩУ, АРМ 



АСУ ЭТО ГЩУ 1, АРМ АСУ 



ЭТО ГЩУ 2, АРМ Инженера 



АСУ ЭТО – 2 шт, АРМ 



инженера РЗА. 



21.  



Kaspersky Industrial CyberSecurity for 



Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 



5000+ Node 3 year Base License - 



Лицензия (25 устр.) 



KL4943RAYTS 



  шт 1   



22.  С-Платформа с горячем резервированием Согласно опросному листу 
ООО "Сигма-Софт 



Автоматизация" 
  шт  2   ЦОД 1,2 



23.  
SpaceVM KIT (SpaceVM, 5 физических 



сервера) 
VE-VMKIT ООО «Даком М»   шт  2   ЦОД 1,2 



24.  
Сертификат на сервисное обслуживание 



Standart KIT (SpaceVM KIT, SpaceVM 



Plus KIT,  3 года) 



VE-VM-StandartKIT-B-Y3-D ООО «Даком М»    шт 2   ЦОД 1,2 



25.  
Кибер Бэкап Расширенная редакция для 



платформы виртуализации 
F16VANL 



ООО "Системный 



софт" 
   шт 2   ЦОД 1,2 
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26.  
Кибер Бэкап Расширенная редакция для 



рабочей станции Linux ФСТЭК 
F16PANL 



ООО "Системный 



софт" 
  



шт 



9   



АРМ АСУ ЭТО РЩ 110 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 220 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩ 500 кВ, 



АРМ АСУ ЭТО РЩУ, АРМ 



АСУ ЭТО ГЩУ 1, АРМ АСУ 



ЭТО ГЩУ 2, АРМ Инженера 



АСУ ЭТО – 2 шт, АРМ 



инженера РЗА. 



27.  
Сертификат на техническую поддержку 



Кибер Бэкап Расширенная редакция для 



платформы виртуализаци 



F16VANL-S 
ООО "Системный 



софт" 
  



шт 



2   ЦОД 1,2 



 ЭПА        



28.  Технические средства САУ ОРУ-110 кВ        



28.1.  



Шкаф УСО NPT Expert № 1 РЩ-110 кВ. 



Панель № 144-Р: 



 



  



компл. 1 



 



Перемонтаж 



существующего 



шкафа 



28.1.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



28.2.  
Шкаф УСО NPT Expert № 2 РЩ-110 кВ. 



Панель № 145-Р: 



  
 



компл. 1 
 



Перемонтаж существующего 



шкафа 



28.2.1.  
 Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



28.3.  



Шкаф УСО NPT Expert № 3 РЩ-110 кВ. 



Панель № 146-Р: 



  



 



компл. 1 



 



Перемонтаж 



существующего 



шкафа 



28.3.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



28.4.  



Шкаф УСО NPT Expert № 4 РЩ-110 кВ. 



Панель № 147-Р: 



  



 



компл. 1 



 



Перемонтаж 



существующего 



шкафа 



28.4.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



28.5.  



Шкаф ОБР NPT Expert № 1 РЩ-110 кВ. 



Панель № 141-Р: 



  



 



компл. 1 



 



Перемонтаж 



существующего 



шкафа 
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28.5.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



28.5.2.  
Панель отображения BAY  ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



28.6.  



Шкаф ОБР NPT Expert № 2 РЩ-110 кВ. 



Панель № 142-Р: 



  



 



компл. 1 



 



Перемонтаж 



существующего 



шкафа 



28.6.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



28.6.2.  
Панель отображения BAY  ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



28.7.  



Шкаф ОБР NPT Expert № 3 РЩ-110 кВ. 



Панель № 143-Р: 



  



 



компл. 1 



 



Перемонтаж 



существующего 



шкафа 



28.7.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



28.7.2.  
Панель отображения BAY  ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



28.8.  
Панель измерений 1-И:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



28.8.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



28.8.2.  



Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А 
ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 4 



 



 



28.8.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



28.8.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



28.8.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



28.8.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



28.8.7.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



28.8.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



28.9.  
Панель измерений 2-И:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



28.9.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
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28.9.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 2 
 



 



28.9.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



28.9.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



28.9.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



28.9.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



 



Klemsan Elektrik 



 



351109 



304121 



 



компл. 



 



1 



 



 



28.9.7.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



28.9.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



28.10.  
Панель измерений 3-И:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



28.10.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



28.10.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 2 
 



 



28.10.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



28.10.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



28.10.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



28.10.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



28.10.7.  



1Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



28.10.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



28.11.  
Панель измерений 4-И:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 
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28.11.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



28.11.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 2 
 



 



28.11.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



28.11.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



28.11.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



28.11.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



28.11.7.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



28.11.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



28.12.  
Панель измерений 5-И:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



28.12.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



28.12.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 2 
 



 



28.12.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



28.12.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



28.12.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



28.12.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



28.12.7.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



28.12.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 
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28.13.  
Панель измерений 6-И:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 



шкафа 



28.13.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



28.13.2.  



 



Многофункциональный счетчик 



 



ESM-HV100-24-A2E2-02А 



ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



  



шт. 



 



2   



28.13.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



  



28.13.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



28.13.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



28.13.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



28.13.7.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



28.13.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



28.14.  
Панель измерений 7-И    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



28.14.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
  



28.14.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 2 
  



28.14.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



  



28.14.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



  



28.14.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



  



28.14.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



  



28.14.7.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 
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28.14.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА» 



 
шт. 1 



  



29.  
Технические средства САУ ОРУ-220 кВ 



       



29.1.  
Шкаф УСО NPT Expert № 1 РЩ-220 кВ. 



Панель № 206-Р:    
компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.1.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



29.2.  
Шкаф УСО NPT Expert № 2 РЩ-220 кВ. 



Панель № 207-Р: 



  
 



компл. 1 
 



Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.2.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



29.3.  
Шкаф УСО NPT Expert № 3 РЩ-220 кВ. 



Панель № 208-Р: 



  
 



компл. 1 
 



Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.3.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



29.4.  
Шкаф УСО NPT Expert ЦПУ. Панель Т-4:   



 
компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.4.1.  
Кросс оптический КРС-8 DLC SFOB-R-1U-8-2LC/U-50 ООО "КОЛМЭН" 



 
шт. 2 



  



29.4.2.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-LC ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



  



29.4.3.  
Коммутатор Корунд-4о-16Е АО «Ангстрем-



Телеком» 



 шт. 1 
 



 



29.4.4.  
SFP трансивер AT-M1310-L-I АО «Ангстрем-



Телеком» 



 шт. 2 
 



В составе U5 



29.4.5.  
Оптический шнур LC-LC 50/125 OM2 



duplex MM многомодовый 2 м 



   шт. 4 
 



 



29.4.6.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



Заземляющая клемма 2,5 - 1 шт. 



 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) AVK 2,5/4T 



 



Klemsan Elektrik 



 



304120 



304121 



334120 



 



компл. 



 



1 



 



 



29.4.7.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



29.5.  
Шкаф ОБР NPT Expert № 1 РЩ-220 кВ. 



Панель № 204-Р: 



   компл. 1 
 



Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.5.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45 ООО «ИЦ«ЭПА  шт. 1 



 
 



29.5.2.  
Панель отображения BAY  ООО «ИЦ«ЭПА  шт. 1 



 
 



29.6.  
Шкаф ОБР NPT Expert № 2 РЩ-220 кВ. 



Панель № 205-Р: 



   компл. 1 
 



Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.6.1.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45 ООО «ИЦ«ЭПА  шт. 1 
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29.6.2.  
Панель отображения BAY  ООО «ИЦ«ЭПА  шт. 1 



 
 



29.7.  
Шкаф измерений 232-Р:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.7.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



29.7.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 2 
 



 



29.7.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



29.7.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



29.7.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



29.7.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



29.7.7.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



29.7.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



29.8.  
Шкаф измерений 223-Р:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.8.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



29.8.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 
 



шт. 2 
 



 



29.8.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П  



 
шт. 2 



 
 



29.8.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы» 



 
шт. 1 



 
 



29.8.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ 



  
шт. 2 



 
 



29.8.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



29.8.7.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 
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4 шт. 



29.8.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



29.9.  
Шкаф измерений 238-Р:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.9.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



29.9.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 2 
 



 



29.9.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



29.9.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



29.9.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



29.9.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



29.9.7.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



29.9.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



29.10.  
Шкаф измерений 252-Р:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.10.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



29.10.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 2 
 



 



29.10.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



29.10.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



29.10.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



29.10.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



29.10.7.  
Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 
 



 











 



 



 



В
за



м
. 



и
н



в
. 



№
 



 



П
о



д
п



. 
и



 д
ат



а
 



 



И
н



в
. 



№
 п



о
д



л
. 



 



      



58252232.425200.0016.900.В4 
Лист 



      
20 Изм. Кол. 



уч. 
Лист №до



к. 
Подпись Дата 



 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



29.10.8.  
 Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



29.11.  
Шкаф измерений 228-Р:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.11.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



29.11.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 2 
 



 



29.11.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



29.11.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



29.11.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



29.11.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



29.11.7.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



29.11.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



29.12.  
Шкаф измерений 250-Р:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



29.12.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



29.12.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 1 
 



 



29.12.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



29.12.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



29.12.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



29.12.6.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 
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29.12.7.  



 Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



29.12.8.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА» 



 
шт. 1 



 
 



29.13.  
Шкаф -258-Р   



 
  



 
 



29.14.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



29.15.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 1 
 



ТН-1 



29.16.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



29.17.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



29.18.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



29.19.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



29.20.  



 Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



29.21.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА» 



 
шт. 1 



 
 



29.22.  
Шкаф -260-Р   



 
  



 
 



29.23.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



29.24.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 1 
 



ТН-2 



29.25.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



29.26.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



29.27.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



29.28.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 
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2 шт. 



29.29.  



 Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



4 шт.. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



4 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



29.30.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА» 



 
шт. 1 



 
 



29.31.  



Шкаф питания ОБР № 1. 



Шкаф двухстороннего обслуживания в 



сборе, с полной оснасткой.. Напольного 



исполнения, габарит (ШхГхВ) 



600х800х2100 (с учетом цоколя 100 мм) 



  



 



шт. 1 



 



см. ЭПА.113-АТХ2.СБ15 



30.  
Технические средства САУ ГТ   



 
  



 
 



30.1.  
Шкаф УСО ГЩУ. Панель Т-5:   



 
компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



30.1.1.  
Кросс оптический КРС-8 DLC SFOB-R-1U-8-2LC/U-50 ООО "КОЛМЭН" 



 
шт. 2 



 
 



30.1.2.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-LC-2PWR24 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



30.1.3.  
Оптический шнур LC-LC 50/125 OM2 



duplex MM многомодовый 2 м 



  
 



шт. 2 
 



 



30.1.4.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА» 



 
шт. 1 



 
 



30.2.  
Шкаф УСО ГТ:   



 
компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



30.2.1.  
Кросс оптический КРС-8 DLC SFOB-R-1U-8-2LC/U-50 ООО "КОЛМЭН" 



 
шт. 2 



 
 



30.2.2.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-LC-2PWR24 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



 
 



30.2.3.  
Оптический шнур LC-LC 50/125 OM2 



duplex MM многомодовый 2 м 



   шт. 2 
 



 



30.2.4.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



30.3.  
Шкаф ОБР 5-6АТ:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



30.3.1.  
Кросс оптический КРС-8 DLC SFOB-R-1U-8-2LC/U-50 ООО "КОЛМЭН"  шт. 2 



 
 



30.3.2.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-LC ООО «ИЦ«ЭПА  шт. 1 



 
 



30.3.3.  
Панель отображения BAY  ООО «ИЦ«ЭПА  шт. 1 



 
 



30.3.4.  
Оптический шнур LC-LC 50/125 OM2 



duplex MM многомодовый 2 м 



   шт. 2 
 



 











 



 



 



В
за



м
. 



и
н



в
. 



№
 



 



П
о



д
п



. 
и



 д
ат



а
 



 



И
н



в
. 



№
 п



о
д



л
. 



 



      



58252232.425200.0016.900.В4 
Лист 



      
23 Изм. Кол. 



уч. 
Лист №до



к. 
Подпись Дата 



 



30.3.5.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА»  шт. 1 



 
 



30.4.  



Шкаф питания ОБР № 2. 



Шкаф двухстороннего обслуживания в 



сборе, с полной оснасткой. Напольного 



исполнения, габарит (ШхГхВ) 



600х800х2100 (с учетом цоколя 100 мм) 



   шт. 1 



 



см. ЭПА.113-АТХ4.СБ4 



31.  
Технические средства САУ КРУЭ-500 кВ      



 
 



31.1.  
Шкаф МИП присоединений 500 кВ:    компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



31.1.1.  
Выключатель автоматический 



постоянного тока, 2Р C2 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 АО «КЭАЗ» 261238 шт. 1 
 



 



31.1.2.  
Многофункциональный счетчик ESM-HV100-24-A2E2-02А ООО «Инженерный 



центр 



«Энергосервис»» 



 шт. 9 
 



2 шт. 2АТГ, 3АТГ 



31.1.3.  
Блок питания 24 В, 150 Вт КАН-Д150Ц24П ООО «КВ Системы»  шт. 2 



 
 



31.1.4.  
Модуль диодный КАН-МД40 ООО «КВ Системы»  шт. 1 



 
 



31.1.5.  
Предохранитель 5x20, 3А ОЮО.481.021.ТУ   шт. 2 



 
 



31.1.6.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 4 (серая) - 2 



шт. 



Винтовая проходная клемма 4 (синяя) - 2 



шт. 



AVK 4 (серая) 



AVK 4 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304130 



304131 



компл. 1 



 



 



31.1.7.  



Группа клемм: 



Винтовая клемма с размыкателем с 



держателем предохранителя - 2 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



2 шт. 



ASK 2 S 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 351109 



304121 



компл. 1 



 



 



31.1.8.  



Группа клемм: 



Винтовая проходная клемма 2,5 (серая) - 



7 шт. 



Винтовая проходная клемма 2,5 (синяя) - 



7 шт. 



AVK 2.5 (серая) 



AVK 2.5 (синяя) 



Klemsan Elektrik 304120 



304121 



компл. 1 



 



 



31.1.9.  
Монтажный комплект  ООО «ИЦ«ЭПА» 



 
шт. 1 



 
 



31.2.  
Шкаф САУ-1 500 кВ:   



 
компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 
шкафа 



31.2.1.  
Панель отображения BAY  ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 2 



 
 



31.3.  
Шкаф САУ-2 500 кВ:   



 
компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 



шкафа 



31.3.1.  
Панель отображения BAY  ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 2 



 
 



31.4.  
Шкаф САУ-3 500 кВ:   



 
компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 



шкафа 
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31.4.1.  
Панель отображения BAY  ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 2 



 
 



31.5.  
Шкаф САУ-4 500 кВ:   



 
компл. 1 



 
Перемонтаж существующего 



шкафа 



31.5.1.  
Панель отображения BAY  ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 2 



  



 Комплект ЗИП               



32.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 
 



ESM-HV100-24-A2E4-



02A-M1 



ИЦ 



Энергосервис 
шт. 3   



33.  
Трехфазный многотарифный счетчик 



трансформаторного включения ESM-HV 
 



ESM-HV100-24-



A2E2FX2-02A-M1 



ИЦ 



Энергосервис 
шт. 8   



34.  



Коммутатор 2 интерфейса 100Base-FX/ 



1000Base-X, 16 интерфейсов 100Base-TX, 



2 интерфейса 



100Base-FX/ 1000Base-X с функцией 



резервирования соединений PRP/HSR 



 Корунд-4о-16Е 
Ангстерм-



Телеком 
шт. 1   



35.  



Промышленный модульный коммутатор 



L2 YN-SI3500A (4 × 1000BASE-X SFP), 



аппаратный PTP (IEEE 1588v2 E2E TC), 



программный PTP (IEEE 1588v1, v2 



E2E/P2P TC/BC), питание 48 – 57В DC (2 



БП), 45 – 57В DC для 802.3af, 51 – 57В 



DC для 802.3at, -40…+75°C, Габариты 



(Ш×В×Г), 440 × 44 × 340 мм (1U) 



 YN-SI3500A-4GS-2DC Yarus-Networks шт. 4  
с учетом модернизации 



терминалов САУ ГТ 



36.  



Промышленный коммутатор L2 с 



модульной архитектурой YN-SI3500A (4 



× 10GE SFP+, 8 × 100/1000BASE-X SFP, 4 



× COMBO FE/GE SFP/RJ-45, 20 × 



10/100/1000BASE-T RJ-45), IEEE 1588 



PTPv2, питание 2 × 100 – 240В AC, или 



100 – 240В DC, -40…+85°C, Габариты 



(Ш×В×Г), 442 × 44 × 335 мм 



 YN-SI3500A M32G Yarus-Networks шт. 1   



37.  
Интерфейсный модуль 8 × 1000BASE-T 



RJ-45 для YN-SI3500A / YN-SI5500A 
 YN-SIx500A-M-8GE Yarus-Networks шт. 5   



38.  
Интерфейсный модуль 8 × 1000BASE-X 



SFP для YN-SI3500A / YN-SI5500A 
 YN-SIx500A-M-8GS Yarus-Networks шт. 8  



с учетом модернизации 



терминалов САУ ГТ 



39.  Устройство сбора данных ЭНКС-3м  ЭНКС-3м-24-5 
ИЦ 



Энергосервис 
шт. 1   



40.  SFP-модуль RJ45 10/100/1000Base-T  AT-SFP/RJ45 
Ангстерм-



Телеком 
шт. 1   



41.  
SFP-модуль TX, RX – 1310 нм multi-mode 



 
AT-M1310-L-I 



Ангстерм-



Телеком 
шт. 1   



42.  Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 



20км, SM, DDM, 1310нм, LC 
 



OMT-1G020 
Yarus-Networks шт. 6   



43.  Оптический приемопередатчик SFP, 



100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC 
 



OMT-100M002 
Yarus-Networks шт. 8   
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44.  Приемопередатчик SFP, 



10/100/1000BASE-T 
 



OMD-1GA 
Yarus-Networks шт. 4   



45.  



Монитор RDW 2701K 



27" RDW 2701K (IPS, 2560x1440, 75 Гц, 



VGA+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 



кд/м2) 



 



RDW 



2701K/Q03В3100V2A1 



0 



ООО "РДВ 



ТЕХНОЛОДЖИ" 
шт. 1   



46.  



ПК Гравитон Д52И, в составе:                                                             



12/13 gen H610 Intel (HDMI, DP, VGA, 



COM, PS/2x1, USB 4х2.0+2х3.2 Gen1+3.2 



Gen1 Type-C) - 1 шт.                                                      



Core i5-13400 -1 шт.                                                                                                 



M90B (Гравитон) Height 135mm, S115x, 



1200, AM4, TDP 180W, 4x6mm heat pipe, 



FAN 90mm, 800~2400rpm, 28dBA, w/o 



LOGO, w/o LED, RTL {20} - 1 шт.                                                                                        



Модуль памяти Гравитон SDR-16G4-



UDM01 DDR4 3200 16GB DIMM Non-



ECC - 1 шт.                                                                                            



Накопитель Гравитон SSD-512G3P4-



M201 (М.2 2280 512GB PCIe Gen3x4 



NVMe) - 1 шт.                                                                                          



БП 450 Вт - 1 шт.                                                                                                      



Клавиатура Гравитон KV1 - 1 шт.                                                            



Мышь Гравитон MS1 - 1 шт.                                                                        



Сетевой адаптер ExeGate EXE-I350-T2V2 



(PCI-E x4 v2.1, порты 2xRJ45 (медные), 



10/100/1000Mbps, Gigabit NIC Intel 



Chipset NHI350AM4) - 1 шт.                                                           



Сетевой адаптер 2хLC single-mode - 1 шт.                                                                                          



Прошит BIOS из реестра - 1 шт. 



 Д52И ООО "Гравитон" шт. 1   



47.  
ЗИП ЭПА   



 
  



  



48.  
Модуль центрального процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



  



49.  
Модуль центрального процессора M6-CPU-A1-RJ45 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



  



50.  
Модуль питания крейта M6-2PWR220-40 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



  



51.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 1 



  



52.  
Модуль ввода дискретных сигналов M6-32DI220DC ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 2 



  



53.  
Модуль управления M6-16RO220 ООО «ИЦ«ЭПА 



 
шт. 2 
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Номер 



позиции 
наименование Ед.изм Кол. Прим.  



 Демонтажные работы    



1.  Измерительный преобразователь ION8600  шт 20 



САУ ГТ (М1 Г1 Шкаф 



измерений, М1 Г2 Шкаф 



измерений, М1 Г3 Шкаф 



измерений,  М1 Г4 Шкаф 



измерений, М1 Г5 Шкаф 



измерений, М1 Г6 Шкаф 



измерений, М1 Г7 Шкаф 



измерений, М1 Г8 Шкаф 



измерений, М1 Г9 Шкаф 



измерений, М1 Г10 Шкаф 



измерений) 



2.  Шкаф ФК РЗА маш. Зал 280 кг Шт. 1  



 Демонтаж кабельная продукции    



3.  Демонтаж кабеля массой до 1 кг/м, проложенного:   



Демонтаж оборудования, не 



пригодного для дальнейшего 



использования 



(предназначено в лом), с 



резкой 



4.  - по лоткам внутри здания м 465  



5.  - внутри шкафа/ячейки м 48  



6.  - по лоткам снаружи здания м 70  



 Монтажные работы    



 Монтажные работы САУ ОРУ 110    



7.  Шкаф ШТК-110кВ массой 280 кг шт. 1  



8.  
Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, 



маршрутизатор, модем и т.п.) 
шт. 9  



9.  Монтажные работы САУ ОРУ 220    



10.  Шкаф ШТК-220кВ массой 280 кг шт. 1  



11.  
Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, 



маршрутизатор, модем и т.п.) 
шт. 6  



12.  Монтажные работы САУ КРУЭ 500    



13.  Шкаф ШТК-500кВ массой 280 кг шт. 1  



14.  
Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, 



маршрутизатор, модем и т.п.) 
шт. 6  



15.  Монтажные работы САУ ГТ    



16.  Шкаф ШТК-Маш.зала массой 280 кг шт. 1  
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17.  
Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, 



маршрутизатор, модем и т.п.) 
шт. 11  



 Кабельная продукция    



18.  Монтаж гофрированной трубы с креплением к стене м 1190  



19.  
Крепление волоконно-оптического кабеля к трубопроводу 



полипропиленовой лентой 
м 6772  



20.  Прокладка кабеля массой до 1 кг/м: м 33011  



21.  - по лоткам внутри здания м 22861  



22.  - в гофр. трубе внутри здания м 1190  



23.  - внутри шкафа/ячейки м 2760  



24.  - по лоткам снаружи здания м 6200  



25.  Монтаж наконечника кабеля шт. 638  



26.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) 



100 



шт. 
3,25  



27.  



Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе 



монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с 



числом волокон: 4 



шт. 43  



28.  



Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе 



монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с 



числом волокон: 48 



шт. 4  



29.  



Заделка кабельных, трубных проходок и проходок 



воздуховодов противопожарной терморасширяющейся 



пеной, предел огнестойкости до 120 минут 



м3   



30.  
Сверление отверстий для кабельных проходок. Диаметр 50 



мм, глубина 1 м 
шт  



(проходки через меж этажные 



перекрытия для подвода 



кабельной продукции во вновь 



устанавливаемые шкафы, 



проходки через стены к АРМ 



и шкафам и д.р.) сверление 



31.  
Сверление отверстий для кабельных проходок. Диаметр 50 



мм, глубина 2 м 
шт  



(проходки в кабельные 



тоннели и д.р.) сверление 



 Настройка коммутационного оборудования    



32.  
Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, 



маршрутизатор, модем и т.п.) 
шт. 35 



Пункт спецификации: шкафы 



модернизируемые – 2.1.2, 



2.2.2, 2.2.3, 2.2.11, 2.2.12; 



шкафы новые – 1.1-1.4 



 Дополнительные перемещения    



33.  
Погрузка оборудования заказчика 0,56 т (на монтажной 



площадке)  
шт. 1 



Масса указана без учета 



упаковки (нетто) 



34.  
Погрузка оборудования заказчика 1,12 т (на монтажной 



площадке) 
шт. 1 



35.  
Перемещение оборудования заказчика 0,56 т (с монтажной 



площадки до здания 110 кВ 0,4 км) 
шт. 1 



36.  
Перемещение оборудования заказчика 1,12 т (с монтажной 



площадки до здания 220-500 кВ 0,7 км) 
шт. 1 



37.  
Разгрузка оборудования заказчика 0,56 т (на площадке 



здания 110 кВ)  
шт. 1 



38.  
Разгрузка оборудования заказчика 1,12 т (на площадке 



здания 220-500 кВ) 
шт. 1 
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39.  



Подъем, опускание оборудования самоходными 



стреловыми кранами, масса 1 шт. грузка до 1 т, высота 



подъема или опускания груза до 10 м: такелажники  



шт. 2 



Отпускание с отметки 78 м на 



отметку 71м  



Масса указана без учета 



упаковки (нетто) 



40.  



Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и 



салазках при помощи электролебедок на расстояние 50 м, 



включая 



шт. 2 



Перемещение маш. зал. 



Монтируемое оборудование 



Масса указана без учета 



упаковки (нетто) 



41.  



Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и 



салазках при помощи электролебедок на расстояние 50 м, 



включая 



шт. 2 



Перемещение здание 110кВ. 



Монтируемое оборудование 



Масса указана без учета 



упаковки (нетто) 



42.  



Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и 



салазках при помощи электролебедок на расстояние 50 м, 



включая 



шт. 4 



Перемещение здание  



220-500 кВ. 



Монтируемое оборудование 



Масса указана без учета 



упаковки (нетто) 



43.  Работы ЭПА    



44.  
Демонтажные работы САУ ОРУ 110    



45.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 144-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 1 
46.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



47.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 145-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 2 
48.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



49.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 146-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 3 
50.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



51.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 147-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 4 
52.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



53.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 141-Р. 



Шкаф ОБР NPT Expert № 1 
54.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



55.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 142-Р. 



Шкаф ОБР NPT Expert № 2 
56.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



57.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 143-Р. 



Шкаф ОБР NPT Expert № 3 
58.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



59.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 1 



РЩ-110 кВ. Панель измерений 



1-И 
60.  



Измерительный преобразователь Бином (P1) 
шт. 1 



61.  
Измерительный преобразователь ЭНИП-2 (P2, P3) 



шт. 2 



62.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-110 кВ. Панель измерений 



2-И 



63.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-110 кВ. Панель измерений 



3-И 



64.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-110 кВ. Панель измерений 



4-И 
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65.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-110 кВ. Панель измерений 



5-И 



66.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-110 кВ. Панель измерений 



6-И 



67.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-110 кВ. Панель измерений 



7-И 



68.  



Кулачковый переключатель 4G25-62-U-S0-R014 



шт. 1 



РЩ-110 кВ. Панель № 140-Р. 



Шкаф распределения 



электропитания РЩ-110 кВ. 



69.  
Монтажные работы 



   



70.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 144-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 1 
71.  



Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



72.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 145-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 2 
73.  



Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



74.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 146-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 3 
75.  



Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



76.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 



шт. 1 
РЩ-110 кВ. Панель № 147-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 4 
77.  



Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



78.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45 



шт. 1 



РЩ-110 кВ. Панель № 141-Р. 



Шкаф ОБР NPT Expert № 1 



79.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 



шт. 1 



80.  
Панель отображения BAY 



шт. 1 



81.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



82.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45 



шт. 1 



РЩ-110 кВ. Панель № 142-Р. 



Шкаф ОБР NPT Expert № 2 



83.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 



шт. 1 



84.  
Панель отображения BAY 



шт. 1 



85.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



86.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45 



шт. 1 



РЩ-110 кВ. Панель № 143-Р. 



Шкаф ОБР NPT Expert № 3 



87.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 



шт. 1 



88.  
Панель отображения BAY 



шт. 1 



89.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



90.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 4 



РЩ-110 кВ. Панель измерений 



1-И 



91.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



92.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



93.  
Автоматический выключатель двухполюсный КЭАЗ 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 
шт. 1 











 



 



 



      



58252232.425200.0016.900.ВОР 
Лист 



      
5 



Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 



 



В
за



м
ен



 и
н



в
. 



№
 



И
н



в
. 



№
 п



о
д



л
. 



П
о



д
п



и
сь



 и
 д



ат
а
 



Номер 



позиции 
наименование Ед.изм Кол. Прим.  



94.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



95.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 70 



(п.21-12, п.22-26, п.23-8, п.24-



4, п.25-20) 



96.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 24 (п.21-24) 



97.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-110 кВ. Панель измерений 



2-И 



98.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



99.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



100.  
Автоматический выключатель двухполюсный КЭАЗ 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 
шт. 1 



101.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



102.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.28-6, п.29-26, п.30-8, п.31-



4, п.32-16) 



103.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.28-20) 



104.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-110 кВ. Панель измерений 



3-И 



105.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



106.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



107.  
Автоматический выключатель двухполюсный КЭАЗ 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 
шт. 1 



108.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



109.  
Присоединение к приборам концов жил  электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.35-6, п.36-26, п.37-8, п.38-



4, п.39-16) 



110.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.35-20) 



111.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-110 кВ. Панель измерений 



4-И 



112.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



113.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



114.  
Автоматический выключатель двухполюсный КЭАЗ 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 
шт. 1 



115.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



116.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.42-6, п.43-26, п.44-8, п.45-



4, п.46-16) 



117.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.42-20) 



118.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-110 кВ. Панель измерений 



5-И 



119.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



120.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



121.  
Автоматический выключатель двухполюсный КЭАЗ 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 
шт. 1 



122.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



123.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.49-6, п.50-26, п.51-8, п.52-



4, п.53-16) 
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124.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.49-20) 



125.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-110 кВ. Панель измерений 



6-И 



126.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



127.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



128.  
Автоматический выключатель двухполюсный КЭАЗ 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 
шт. 1 



129.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



130.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.56-6, п.57-26, п.58-8, п.59-



4, п.60-16) 



131.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.56-20) 



132.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-110 кВ. Панель измерений 



7-И 



133.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



134.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



135.  
Автоматический выключатель двухполюсный КЭАЗ 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 
шт. 1 



136.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



137.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.63-6, п.64-26, п.65-8, п.66-



4, п.67-16) 



138.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.63-20) 



139.  
Демонтажные работы САУ 220 кВ 



   



140.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-220 кВ. Панель № 206-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 1 
141.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



142.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-220 кВ. Панель № 207-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 2 
143.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



144.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-220 кВ. Панель № 208-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 3 
145.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



146.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ ГЩУ. Шкаф УСО NPT 



Expert 0ПУ 
147.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



148.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-220 кВ. Панель № 204-Р. 



Шкаф ОБР NPT Expert № 1 
149.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



150.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 
РЩ-220 кВ. Панель № 205-Р. 



Шкаф ОБР NPT Expert № 2 
151.  



Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 
шт. 1 



152.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



232-Р 
153.  Измерительный преобразователь Бином (P1) шт. 1 
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154.  Измерительный преобразователь ЭНИП-2 (P2, P3) шт. 2 



155.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



223-Р 



156.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



238-Р 



157.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



252-Р 



158.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 2 
РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



228-Р 



159.  
Измерительный преобразователь ION8600 (P2) 



шт. 1 
РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



250-Р 



160.  



Кулачковый переключатель 4G25-62-U-S0-R014 



шт. 1 



РЩ-220 кВ. Панель № 210-Р. 



Шкаф распределения 



электропитания РЩ-220 кВ. 



161.  
Монтажные работы САУ 220 кВ 



   



162.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 



шт. 1 
РЩ-220 кВ. Панель № 206-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 1 
163.  



Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



164.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 



шт. 1 
РЩ-220 кВ. Панель № 207-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 2 
165.  



Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



166.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45-2PWR24 



шт. 1 
РЩ-220 кВ. Панель № 208-Р. 



Шкаф УСО NPT Expert № 3 
167.  



Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



168.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-LC 



шт. 1 



РЩ ГЩУ. Шкаф УСО NPT 



Expert ЦПУ 



169.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 



шт. 1 



170.  
Коммутатор Корунд-4о-16Е 



шт. 1 



171.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 1 



172.  
Кросс оптический КРС-8 DLC 



шт. 2 



173.  
Монтаж волоконно-оптического кабеля. Оптический шнур 



LC-LC 50/125 OM2 duplex MM, 2 волокна, длина 2 м 
шт. 4 



174.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 20 (п.8-4, п.9-4, п.10-12) 



175.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45 



шт. 1 



РЩ-220 кВ. Панель № 204-Р. 



Шкаф ОБР NPT Expert № 1 



176.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 



шт. 1 



177.  
Панель отображения BAY 



шт. 1 



178.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



179.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-RJ45 



шт. 1 



РЩ-220 кВ. Панель № 205-Р. 



Шкаф ОБР NPT Expert № 2 



180.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 



шт. 1 



181.  
Панель отображения BAY 



шт. 1 



182.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 
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183.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



232-Р 



184.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



185.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



186.  
Автоматический выключатель двухполюсный Chint NB1-63 



2P C2, 179659 
шт. 1 



187.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



188.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.22-6, п.23-26, п.24-8, п.25-



4, п.26-16) 



189.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.22-20) 



190.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



223-Р 



191.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



192.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



193.  
Автоматический выключатель двухполюсный Chint NB1-63 



2P C2, 179659 
шт. 1 



194.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



195.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.29-6, п.30-26, п.31-8, п.32-



4, п.33-16) 



196.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.29-20) 



197.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



238-Р 



198.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



199.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



200.  
Автоматический выключатель двухполюсный Chint NB1-63 



2P C2, 179659 
шт. 1 



201.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



202.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.36-6, п.37-26, п.38-8, п.39-



4, п.40-16) 



203.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.36-20) 



204.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



252-Р 



205.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



206.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



207.  
Автоматический выключатель двухполюсный Chint NB1-63 



2P C2, 179659 
шт. 1 



208.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



209.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.43-6, п.44-26, п.45-8, п.46-



4, п.47-16) 



210.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.43-20) 



211.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 2 



РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



228-Р 
212.  



Блок питания КАН-Д150024П 
шт. 2 
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213.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



214.  
Автоматический выключатель двухполюсный Chint NB1-63 



2P C2, 179659 
шт. 1 



215.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



216.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 60 



(п.50-6, п.51-26, п.52-8, п.53-



4, п.54-16) 



217.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 20 (п.50-20) 



218.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 1 



РЩ-220 кВ. Шкаф измерений 



250-Р 



219.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



220.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



221.  
Автоматический выключатель двухполюсный Chint NB1-63 



2P C2, 179659 
шт. 1 



222.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 2 



223.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 55 



(п.57-3, п.58-26, п.59-8, п.60-



4, п.61-14) 



224.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 10 (п.57-10) 



225.  
Шкаф питания ОБР № 1. 



шт. 1 РЩ-220 кВ. Панель № 256-Р 



226.  
Демонтажные работы САУ 500 кВ 



   



227.  
Измерительный преобразователь ION8600, (UZ1…UZ7) 



М8600 A0E0J5A0A0А 
шт. 7 



РЩ-500 кВ. Шкаф МИП при-



соединений 500 кВ 



228.  
Панель отображения BAY 



шт. 2 
РЩ-500 кВ. Шкаф САУ № 1. 



500 кВ (505-С) 



229.  
Панель отображения BAY 



шт. 2 
РЩ-500 кВ. Шкаф САУ № 2. 



500 кВ (506-С) 



230.  
Панель отображения BAY 



шт. 2 
РЩ-500 кВ. Шкаф САУ № 3. 



500 кВ (507-С) 



231.  
Панель отображения BAY 



шт. 2 
РЩ-500 кВ. Шкаф САУ № 4. 



500 кВ (508-С) 



232.  
Монтажные работы 



   



233.  
Многофункциональное измерительное устройство и 



счётчик ESM-HV 
шт. 7 



РЩ-500 кВ. Шкаф МИП при-



соединений 500 кВ 



234.  
Блок питания КАН-Д150024П 



шт. 2 



235.  
Модуль диодный КАН-МД40 



шт. 1 



236.  
Автоматический выключатель двухполюсный КЭАЗ 



OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3, 
шт. 1 



237.  
Группа клемм Klemsan Elektrik 



шт. 3 



238.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 89 



(п.1-21, п.2-26, п.3-8, п.4-4, 



п.5-30) 



239.  
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 



проводов сечением: до 10 мм2 
шт. 99 (п.1-99) 



240.  
Панель отображения BAY 



шт. 2 
РЩ-500 кВ. Шкаф САУ № 1. 



500 кВ (505-С) 



241.  
Панель отображения BAY 



шт. 2 
РЩ-500 кВ. Шкаф САУ № 2. 



500 кВ (506-С) 



242.  
Панель отображения BAY 



шт. 2 
РЩ-500 кВ. Шкаф САУ № 3. 



500 кВ (507-С) 
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243.  
Панель отображения BAY 



шт. 2 
РЩ-500 кВ. Шкаф САУ № 4. 



500 кВ (508-С) 



244.  
Демонтажные работы САУ ГТ 



   



245.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 



ГЩУ. Панель T3. Шкаф УСО 



ГЩУ 



246.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 



шт. 1 



247.  
Модуль клеммный для 8хRS-422. ПК8-Р 



шт. 3 



248.  
Панель отображения FPM-3121 



шт. 1 



249.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 



ГРУ-13,8 кВ (Помещение 



машинного зала). Панель 1. 
Шкаф УСО ГТ 



250.  
Модуль клеммный для 8хRS-422. ПК8-Р 



шт. 1 



251.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 



шт. 1 



252.  
ФК CPU Advantech UNO-3074 



шт. 1 



ГРУ-13,8 кВ (Помещение 



машинного зала). Панель 2. 



Шкаф ОБР 5-6АТ 



253.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 



шт. 1 



254.  
Панель отображения FPM-3121 



шт. 1 



255.  
Монтажные работы САУ ГТ 



   



256.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-LC-2PWR24 



шт. 1 



ГЩУ. Панель T3. Шкаф УСО 



ГЩУ 



257.  
Кросс оптический КРС-8 DLC 



шт. 2 



258.  
Монтаж волоконно-оптического кабеля. Оптический шнур 



LC-LC 50/125 OM2 duplex MM, 2 волокна, длина 2 м 
шт. 2 



259.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



260.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-LC-2PWR24 



шт. 1 



ГРУ-13,8 кВ (Помещение 



машинного зала). Панель 1. 



Шкаф УСО ГТ 



261.  
Кросс оптический КРС-8 DLC 



шт. 2 



262.  
Монтаж волоконно-оптического кабеля. Оптический шнур 



LC-LC 50/125 OM2 duplex MM, 2 волокна, длина 2 м 
шт. 2 



263.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



264.  
Модуль процессора M6-CPU-A1-LC 



шт. 1 



ГРУ-13,8 кВ (Помещение 



машинного зала). Панель 2. 



Шкаф ОБР 5-6АТ 



265.  
Модуль питания крейта M6-2PWR24-BUS 



шт. 1 



266.  
Панель отображения BAY 



шт. 1 



267.  
Кросс оптический КРС-8 DLC 



шт. 2 



268.  
Монтаж волоконно-оптического кабеля. Оптический шнур 



LC-LC 50/125 OM2 duplex MM, 2 волокна, длина 2 м 
шт. 2 



269.  
Присоединение к приборам концов жил электрических 



проводок под винт: с оконцеванием наконечником 
шт. 4 



270.  
Шкаф питания ОБР № 2 



шт. 1 



ГРУ-13,8 кВ (Помещение 



машинного зала). Напротив ГР 



5Г 



 



Условия производства демонтажных работ: 
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"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 



капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 



производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при 



этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: 



- действующее технологическое или лабораторное оборудование; 



- мебель и иные загромождающие помещения предметы. 



Производство работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под напряжением, 



внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 



если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 



безопасности  



Все оборудование перемещается на хранение в складские помещения. Общая масса 



оборудования, перемещаемого на склад: 2166 кг. Расстояние перемещения 2 км. 



Производство строительно-монтажных (демонтажных) работ осуществляется в закрытых 



сооружениях или помещениях, верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3м от 



поверхности земли (п. 1,2,5,6-19). 
 



 



 



 



Условия производства монтажных работ: 



 



1. Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 



капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 



производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при 



этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: 



- движение транспорта по внутрицеховым путям; 



- действующее технологическое или лабораторное оборудование; 



- мебель и иные загромождающие помещения предметы  



 



2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии 



электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 



капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет 



к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 



Производство строительно-монтажных работ осуществляется в закрытых сооружениях 



или помещениях, верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3м от поверхности 



земли (п. 2,4-14,20-29,36,37). 
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Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



ШТК- 220кВ                                 
АСУЭТО-220-WTX-01-



A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:1-1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 204-Р LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-01-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:1-1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 204-Р LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-02-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:1-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 205-Р LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-02-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:1-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 205-Р LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-03-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:1-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 206-Р LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-03-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:1-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 206-Р LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-04-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:1-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 207-Р LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-04-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:1-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 207-Р LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-05-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:1-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 208-Р LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-05-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:1-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 208-Р LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-06-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:1-6 Пом. РЗА РЩ-220кВ 221-Р LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-06-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:1-6 Пом. РЗА РЩ-220кВ 221-Р LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-07-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:1-7 Пом. РЗА РЩ-220кВ 222-Р Т1:LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-07-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:1-7 Пом. РЗА РЩ-220кВ 222-Р Т1:LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-08-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:1-8 Пом. РЗА РЩ-220кВ 222-Р Т2:LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-08-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:1-8 Пом. РЗА РЩ-220кВ 222-Р Т2:LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-09-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:2-1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 224-Р LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-09-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:2-1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 224-Р LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-10-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:2-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 225-Р Т1:LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-10-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:2-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 225-Р Т1:LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-11-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:2-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 225-Р Т2:LAN1 25 17 2         6 











      



58252232.425200.0016.900.КЖ 
Лист



2 Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 



 



 
 



В
за



м.
 и



нв
. №



 



 



П
од



п.
 и



 д
ат



а 



 



И
нв



. №
 п



од
л.



 



 



 



Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



АСУЭТО-220-WTX-11-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:2-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 225-Р Т2:LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-12-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:2-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 227-Р LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-12-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:2-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 227-Р LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-13-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:2-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 229-Р Т1:LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-13-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:2-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 229-Р Т1:LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-14-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:2-6 Пом. РЗА РЩ-220кВ 229-Р Т2:LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-14-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:2-6 Пом. РЗА РЩ-220кВ 229-Р Т2:LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-15-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:2-7 Пом. РЗА РЩ-220кВ 231-Р LAN1 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-15-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:2-7 Пом. РЗА РЩ-220кВ 231-Р LAN2 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-16-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:2-8 Пом. РЗА РЩ-220кВ 233-Р LAN1 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-16-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:2-8 Пом. РЗА РЩ-220кВ 233-Р LAN2 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-17-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:3-1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 237-Р Т1:LAN1 35 27 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-17-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:3-1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 237-Р Т1:LAN2 35 27 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-18-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:3-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 237-Р Т2:LAN1 35 27 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-18-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:3-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 237-Р Т2:LAN2 35 27 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-19-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:3-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 239-Р LAN1 35 27 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-19-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:3-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 239-Р LAN2 35 27 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-20-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:3-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 240-Р Т1:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-20-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:3-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 240-Р Т1:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-21-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:3-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 240-Р Т2:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-21-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:3-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 240-Р Т2:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-22-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:3-6 Пом. РЗА РЩ-220кВ 247-Р Т1:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-22-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:3-6 Пом. РЗА РЩ-220кВ 247-Р Т1:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-23-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:3-7 Пом. РЗА РЩ-220кВ 247-Р Т2:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-23-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:3-7 Пом. РЗА РЩ-220кВ 247-Р Т2:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-24-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A2:3-8 Пом. РЗА РЩ-220кВ 247-Р Т3:LAN1 45 37 2         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
АСУЭТО-220-WTX-24-



B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A2:3-8 Пом. РЗА РЩ-220кВ 247-Р Т3:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-25-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:1-1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 248-Р LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-25-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:1-1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 248-Р LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-26-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:1-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 249-Р Т1:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-26-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:1-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 249-Р Т1:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-27-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:1-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 249-Р Т2:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-27-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:1-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 249-Р Т2:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-28-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:1-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 251-Р LAN1 50 42 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-28-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:1-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 251-Р LAN2 50 42 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-29-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:1-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 253-Р LAN1 50 42 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-29-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:1-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 253-Р LAN2 50 42 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-30-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:1-6 Пом. РЗА РЩ-220кВ 223-Р Р1:LAN1 28 20 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-30-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:1-6 Пом. РЗА РЩ-220кВ 223-Р Р1:LAN2 28 20 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-31-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:1-7 Пом. РЗА РЩ-220кВ 223-Р Р2:LAN1 28 20 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-31-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:1-7 Пом. РЗА РЩ-220кВ 223-Р Р2:LAN2 28 20 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-32-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:1-8 Пом. РЗА РЩ-220кВ 228-Р Р1:LAN1 28 20 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-32-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:1-8 Пом. РЗА РЩ-220кВ 228-Р Р1:LAN2 28 20 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-33-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:2-1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 228-Р Р2:LAN1 28 20 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-33-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:2-1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 228-Р Р2:LAN2 28 20 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-34-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:2-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 232-Р Р1:LAN1 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-34-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:2-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 232-Р Р1:LAN2 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-35-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:2-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 232-Р Р2:LAN1 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-35-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:2-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 232-Р Р2:LAN2 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-36-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:2-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 238-Р Р1:LAN1 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-36-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:2-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 238-Р Р1:LAN2 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-37-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:2-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 238-Р Р2:LAN1 30 22 2         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
АСУЭТО-220-WTX-37-



B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:2-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 238-Р Р2:LAN2 30 22 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-38-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:2-6 Пом. РЗА РЩ-220кВ 250-Р Р1:LAN1 48 40 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-38-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:2-6 Пом. РЗА РЩ-220кВ 250-Р Р1:LAN2 48 40 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-39-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:2-7 Пом. РЗА РЩ-220кВ 252-Р Р1:LAN1 53 45 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-39-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:2-7 Пом. РЗА РЩ-220кВ 252-Р Р1:LAN2 53 45 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-40-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:2-8 Пом. РЗА РЩ-220кВ 252-Р Р2:LAN1 53 45 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-40-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:2-8 Пом. РЗА РЩ-220кВ 252-Р Р2:LAN2 53 45 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-41 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 3А1:1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 245-Р LAN 50 42 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-42 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 3А1:2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 262-Р LAN 65 57 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-43 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 3А1:3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 263-Р LAN 65 57 2         6 



АСУЭТО-220-WTX-44-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:3-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 258-Р LAN1 52 44 2     6 



АСУЭТО-220-WTX-44-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:3-2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 258-Р LAN2 52 44 2     6 



АСУЭТО-220-WTX-45-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:3-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 260-Р LAN1 56 48 2     6 



АСУЭТО-220-WTX-45-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:3-3 Пом. РЗА РЩ-220кВ 260-Р LAN2 56 48 2     6 



АСУЭТО-220-WTX-46-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:3-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 236-Р LAN1 35 27 2     6 



АСУЭТО-220-WTX-46-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:3-4 Пом. РЗА РЩ-220кВ 236-Р LAN2 35 27 2     6 



АСУЭТО-220-WTX-51-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 1A3:3-1 - АРМ АСУ ЭТО LAN1 18 9 2     6 



АСУЭТО-220-WTX-51-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ 2A3:3-1 - АРМ АСУ ЭТО LAN2 18 9 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-01 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:1-5 Пом. РЗА РЩ-220кВ 221-Р RS-485 27 19 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-02 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:6-10 Пом. РЗА РЩ-220кВ 224-Р RS-485 25 17 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-03 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:11-15 Пом. РЗА РЩ-220кВ 236-Р RS-485 35 27 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-04 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:16-20 Пом. РЗА РЩ-220кВ 239-Р RS-485 42 34 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-05 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:21-25 Пом. РЗА РЩ-220кВ 248-Р RS-485 45 37 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-06 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:26-30 Пом. РЗА РЩ-220кВ 265-Р RS-485 61 53 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-07 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:31-35 Пом. РЗА РЩ-220кВ 267-Р RS-485 57 49 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-08 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:36-40 Пом. РЗА РЩ-220кВ 268-Р RS-485 57 49 2     6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



АСУЭТО-220-WRS-09 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:41-45 Пом. РЗА РЩ-220кВ 269-Р RS-485 55 47 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-10 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:46-50 Пом. РЗА РЩ-220кВ 269-Р RS-485 55 47 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-11 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:51-55 Пом. РЗА РЩ-220кВ 270-Р RS-485 53 45 2     6 



АСУЭТО-220-WRS-12 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ X1:51-55 Пом. РЗА РЩ-220кВ 270-Р RS-485 53 45 2     6 



АСУЭТО-220-WSM-01 ДПД-НГ(A)-HF-08У (1x8)-7KH 8 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ XO1:1-8 Маш. зал ШТК Маш зала XO1.1:33-40 1408 100 2  1300   6 
АСУЭТО-220-WSM-02 ДПД-НГ(A)-HF-08У (1x8)-7KH 8 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ XO2:1-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ XO2:33-40 808 50 2  750   6 
АСУЭТО-220-WP-01 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ XT1 Пом. РЗА РЩ-220кВ 210-Р - 10 2 2     6 
АСУЭТО-220-WP-02 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ XT2 Пом. РЗА РЩ-220кВ 210-Р - 10 2 2     6 
АСУЭТО-220-WP-03 ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 Пом. РЗА РЩ-220кВ ШТК-220кВ XT0 Пом. РЗА РЩ-220кВ 210-Р - 10 2 2     6 



АСУЭТО-220-WPA-01 ВВГЭнг(А)-LS 3х16 Пом. РЗА РЩ-220кВ Панель 256-Р (шкаф ОБР-
1) 1QF2 Помещение щитов 3П 



и 9Н Щит 9П, п.10 - 74 66 2     6 



АСУЭТО-220-WPA-02 ВВГЭнг(А)-LS 3х16 Пом. РЗА РЩ-220кВ Панель 256-Р (шкаф ОБР-
1) 1QF1 Помещение щитов 3П 



и 9Н Щит 9П, п.7 - 50 42 2     6 



АСУЭТО-220-WPD-01 ВВГЭнг(А)-LS 3х16 Пом. РЗА РЩ-220кВ Панель 256-Р (шкаф ОБР-
1) 2QF2 Помещение щитов 3П 



и 9Н ЩПТ ЗП панель 3, 1 секция - 47 39 2     6 



АСУЭТО-220-WPD-01 ВВГЭнг(А)-LS 3х16 Пом. РЗА РЩ-220кВ Панель 256-Р (шкаф ОБР-
1) 2QF1 Помещение щитов 3П 



и 9Н ЩПТ ЗП панель 3, 2 секция - 70 62 2     6 



АСУЭТО-220-WDI-01 ВВГЭнг(А)-LS 14х1.5 Пом. РЗА РЩ-220кВ Панель 256-Р (шкаф ОБР-
1) - Пом. РЗА РЩ-220кВ Панель 206-Р - 60 52 2     6 



АСУЭТО-220-WDI-02 ВВГЭнг(А)-LS 14х1.5 Пом. РЗА РЩ-220кВ Панель 256-Р (шкаф ОБР-
1) - Пом. РЗА РЩ-220кВ Панель 206-Р - 60 52 2     6 



АСУЭТО-220-WDI-03 ВВГЭнг(А)-LS 14х1.5 Пом. РЗА РЩ-220кВ Панель 256-Р (шкаф ОБР-
1) - Пом. РЗА РЩ-220кВ Панель 206-Р - 60 52 2     6 



ШТК- 500 кВ                                 
АСУЭТО-500-WTX-01-



A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 1A2:1-1 Пом. Релейных 



панелей 505-Р Т1:LAN1 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-01-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:1-1 Пом. Релейных 
панелей 505-Р Т1:LAN2 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-02-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:1-2 Пом. Релейных 
панелей 505-Р Т2:LAN1 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-02-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:1-2 Пом. Релейных 
панелей 505-Р Т2:LAN2 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-03-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:1-3 Пом. Релейных 
панелей 506-Р Т1:LAN1 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-03-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:1-3 Пом. Релейных 
панелей 506-Р Т1:LAN2 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-04-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:1-4 Пом. Релейных 
панелей 506-Р Т2:LAN1 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-04-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:1-4 Пом. Релейных 
панелей 506-Р Т2:LAN2 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-05-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:1-5 Пом. Релейных 
панелей 507-Р Т1:LAN1 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-05-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:1-5 Пом. Релейных 
панелей 507-Р Т1:LAN2 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-06-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:1-6 Пом. Релейных 
панелей 507-Р Т2:LAN1 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-06- S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5 Серверная КРУЭ- ШТК-500кВ 2A2:1-6 Пом. Релейных 507-Р Т2:LAN2 43 35 2         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
B 7 500 панелей 



АСУЭТО-500-WTX-07-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:1-7 Пом. Релейных 
панелей 508-Р Т1:LAN1 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-07-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:1-7 Пом. Релейных 
панелей 508-Р Т1:LAN2 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-08-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:1-8 Пом. Релейных 
панелей 508-Р Т2:LAN1 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-08-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:1-8 Пом. Релейных 
панелей 508-Р Т2:LAN2 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-09-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:2-1 Пом. Релейных 
панелей 502-Р LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-09-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:2-1 Пом. Релейных 
панелей 502-Р LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-10-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:2-2 Пом. Релейных 
панелей 503-Р LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-10-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:2-2 Пом. Релейных 
панелей 503-Р LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-11-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 1A2:2-3 Пом. Релейных 



панелей 504-Р LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-11-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 2A2:2-3 Пом. Релейных 



панелей 504-Р LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-12-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:2-4 Пом. Релейных 
панелей 505-Р LAN1 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-12-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:2-4 Пом. Релейных 
панелей 505-Р LAN2 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-13-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:2-5 Пом. Релейных 
панелей 506-Р LAN1 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-13-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:2-5 Пом. Релейных 
панелей 506-Р LAN2 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-14-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:2-6 Пом. Релейных 
панелей 507-Р LAN1 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-14-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:2-6 Пом. Релейных 
панелей 507-Р LAN2 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-15-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:2-7 Пом. Релейных 
панелей 508-Р LAN1 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-15-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:2-7 Пом. Релейных 
панелей 508-Р LAN2 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-16-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:2-8 Пом. Релейных 
панелей 509-Р LAN1 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-16-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:2-8 Пом. Релейных 
панелей 509-Р LAN2 43 35 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-17-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:3-1 Пом. Релейных 
панелей 516-Р LAN1 48 40 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-17-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:3-1 Пом. Релейных 
панелей 516-Р LAN2 48 40 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-18-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:3-2 Пом. Релейных 
панелей 517-Р LAN1 50 42 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-18-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:3-2 Пом. Релейных 
панелей 517-Р LAN2 50 42 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-19-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:3-3 Пом. Релейных 
панелей 518-Р LAN1 50 42 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-19- S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5 Серверная КРУЭ- ШТК-500кВ 2A2:3-3 Пом. Релейных 518-Р LAN2 50 42 2         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
B 7 500 панелей 



АСУЭТО-500-WTX-20-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:3-4 Пом. Релейных 
панелей 519-Р LAN1 50 42 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-20-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:3-4 Пом. Релейных 
панелей 519-Р LAN2 50 42 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-21-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:3-5 Пом. Релейных 
панелей 520-Р LAN1 52 44 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-21-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:3-5 Пом. Релейных 
панелей 520-Р LAN2 52 44 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-22-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:3-6 Пом. Релейных 
панелей 521-Р LAN1 52 44 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-22-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:3-6 Пом. Релейных 
панелей 521-Р LAN2 52 44 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-23-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:3-7 Пом. Релейных 
панелей 522-Р LAN1 52 44 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-23-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:3-7 Пом. Релейных 
панелей 522-Р LAN2 52 44 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-24-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A2:3-8 Пом. Релейных 
панелей 523-Р LAN1 54 46 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-24-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A2:3-8 Пом. Релейных 
панелей 523-Р LAN2 54 46 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-25-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:1-1 Пом. Релейных 
панелей 524-Р LAN1 54 46 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-25-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:1-1 Пом. Релейных 
панелей 524-Р LAN2 54 46 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-26-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:1-2 Пом. Релейных 
панелей 539-Р LAN1 58 50 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-26-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:1-2 Пом. Релейных 
панелей 539-Р LAN2 58 50 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-27-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:1-3 Пом. Релейных 
панелей 540-Р LAN1 58 50 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-27-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:1-3 Пом. Релейных 
панелей 540-Р LAN2 58 50 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-28-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:1-4 Пом. Релейных 
панелей 541-Р LAN1 58 50 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-28-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:1-4 Пом. Релейных 
панелей 541-Р LAN2 58 50 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-29-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:1-5 Пом. Релейных 
панелей 542-Р LAN1 60 52 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-29-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:1-5 Пом. Релейных 
панелей 542-Р LAN2 60 52 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-30-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:1-6 Пом. Релейных 
панелей 546-Р LAN1 60 52 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-30-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:1-6 Пом. Релейных 
панелей 546-Р LAN2 60 52 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-31-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:1-7 Пом. Релейных 
панелей 547-Р LAN1 60 52 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-31-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:1-7 Пом. Релейных 
панелей 547-Р LAN2 60 52 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-32-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:1-8 Пом. Релейных 
панелей 548-Р LAN1 62 54 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-32- S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5 Серверная КРУЭ- ШТК-500кВ 2A3:1-8 Пом. Релейных 548-Р LAN2 62 54 2         6 











      



58252232.425200.0016.900.КЖ 
Лист



8 Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 



 



 
 



В
за



м.
 и



нв
. №



 



 



П
од



п.
 и



 д
ат



а 



 



И
нв



. №
 п



од
л.



 



 



 



Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
B 7 500 панелей 



АСУЭТО-500-WTX-33-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:2-1 Пом. Релейных 
панелей 549-Р LAN1 62 54 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-33-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:2-1 Пом. Релейных 
панелей 549-Р LAN2 62 54 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-34-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:2-2 Пом. Релейных 
панелей 550-Р LAN1 48 40 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-34-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:2-2 Пом. Релейных 
панелей 550-Р LAN2 48 40 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-35-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:2-3 Пом. Релейных 
панелей 551-Р LAN1 48 40 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-35-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:2-3 Пом. Релейных 
панелей 551-Р LAN2 48 40 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-36-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:2-4 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р1:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-36-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:2-4 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р1:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-37-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:2-5 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р2:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-37-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:2-5 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р2:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-38-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:2-6 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р3:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-38-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:2-6 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р3:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-39-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:2-7 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р4:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-39-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:2-7 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р4:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-40-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:2-8 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р5:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-40-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:2-8 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р5:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-41-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:3-1 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р6:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-41-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:3-1 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р6:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-42-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:3-2 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р7:LAN1 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-42-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:3-2 Пом. Релейных 
панелей 503-Р Р7:LAN2 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-43 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 3А1:1 Пом. Релейных 



панелей 501-Р LAN 45 37 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-44 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 3А1:2 Пом. Релейных 



панелей 513-Р LAN 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-45 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 3А1:3 Пом. Релейных 



панелей 514-Р LAN 40 32 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-46 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 3А1:4 Пом. Релейных 



панелей 528-Р LAN 54 46 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-47 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 3А1:5 Пом. Релейных 



панелей 529-Р LAN 54 46 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-48 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5 Серверная КРУЭ- ШТК-500кВ 3А1:6 Пом. Релейных 538-Р LAN 58 50 2         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
7 500 панелей 



АСУЭТО-500-WTX-49 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 3А1:7 Пом. Релейных 



панелей 556-Р LAN 50 42 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-50 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 3А1:8 Пом. Релейных 



панелей 557-Р LAN 50 42 2         6 



АСУЭТО-500-WTX-51 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ 3А1:9 - Сервер PAC РЩ 500кВ LAN 78 70 2     6 



АСУЭТО-500-WTX-52-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:3-3 - АРМ АСУ ЭТО LAN 64 56 2     6 



АСУЭТО-500-WTX-52-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:3-3 - АРМ АСУ ЭТО LAN 64 56 2     6 



АСУЭТО-500-WTX-53-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:3-5 Пом. САУ 501-С LAN 24 16 2     6 



АСУЭТО-500-WTX-53-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:3-5 Пом. САУ 501-С LAN 24 16 2     6 



АСУЭТО-500-WTX-54-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 1A3:3-6 Пом. САУ 501-С LAN 24 16 2     6 



АСУЭТО-500-WTX-54-
B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 
Серверная КРУЭ-



500 ШТК-500кВ 2A3:3-6 Пом. САУ 501-С LAN 24 16 2     6 



АСУЭТО-500-WRS-01 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ X1:1-5 Сервер PAC РЩ 500кВ 501-Р RS-485 45 37 2     6 



АСУЭТО-500-WRS-02 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ X1:6-10 Сервер PAC РЩ 500кВ 511-Р RS-485 40 32 2     6 



АСУЭТО-500-WRS-03 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ X1:11-15 Пом. Релейных 



панелей 512-Р RS-485 38 30 2     6 



АСУЭТО-500-WRS-04 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ X1:16-20 Пом. Релейных 



панелей 516-Р RS-485 48 40 2     6 



АСУЭТО-500-WRS-05 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ X1:21-25 Пом. Релейных 



панелей 526-Р RS-485 52 44 2     6 



АСУЭТО-500-WRS-06 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ X1:26-30 Пом. Релейных 



панелей 527-Р RS-485 50 42 2     6 



АСУЭТО-500-WRS-07 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ X1:31-35 Пом. Релейных 



панелей 546-Р RS-485 60 52 2     6 



АСУЭТО-500-WRS-08 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ X1:36-40 Пом. Релейных 



панелей 553-Р RS-485 48 40 2     6 



АСУЭТО-500-WRS-09 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ X1:41-45 Пом. Релейных 



панелей 554-Р RS-485 50 42 2     6 



АСУЭТО-500-WRS-10 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  



Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ X1:46-50 Пом. Релейных 



панелей 555-Р RS-485 52 44 2     6 



АСУЭТО-500-WSM-01 ДПД-НГ(A)-HF-08У (1x8)-7KH 8 Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ XO1:1-8 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.1:41-48 1208 100 2  1100   6 



АСУЭТО-500-WSM-02 ДПД-НГ(A)-HF-08У (1x8)-7KH 8 Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ XO2:1-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ XO2:41-48 458 50 2  400   6 



АСУЭТО-500-WP-01 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ XT1 - - - 20 12 2     6 



АСУЭТО-500-WP-02 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ XT2 - - - 20 12 2     6 



АСУЭТО-500-WP-03 ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 Серверная КРУЭ-
500 ШТК-500кВ XT0 - - - 20 12 2     6 



ШТК-110кВ       ШТК-110кВ                         



АСУЭТО-110-WTX-01-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:1-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 141-P LAN1 15 7 2         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



АСУЭТО-110-WTX-01-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:1-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 141-P LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-02-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:1-2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 142-P LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-02-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:1-2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 142-P LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-03-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:1-3 Пом. РЗА РЩ-110кВ 143-P LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-03-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:1-3 Пом. РЗА РЩ-110кВ 143-P LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-04-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:1-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ 144-P LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-04-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:1-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ 144-P LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-05-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:1-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 145-P LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-05-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:1-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 145-P LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-06-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:1-6 Пом. РЗА РЩ-110кВ 146-P LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-06-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:1-6 Пом. РЗА РЩ-110кВ 146-P LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-07-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:1-7 Пом. РЗА РЩ-110кВ 147-P LAN1 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-07-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:1-7 Пом. РЗА РЩ-110кВ 147-P LAN2 15 7 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-08-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:1-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ 108-P Т1:LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-08-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:1-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ 108-P Т1:LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-09-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:2-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 108-P Т2:LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-09-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:2-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 108-P Т2:LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-10-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:2-2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 108-P Т3:LAN1 25 17 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-10-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:2-2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 108-P Т3:LAN2 25 17 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-11-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:2-3 Пом. РЗА РЩ-110кВ 114-P LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-11-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:2-3 Пом. РЗА РЩ-110кВ 114-P LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-12-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:2-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ 115-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-12-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:2-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ 115-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-13-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:2-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 115-P Т2:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-13-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:2-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 115-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-14-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:2-6 Пом. РЗА РЩ-110кВ 116-P LAN1 20 12 2         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



АСУЭТО-110-WTX-14-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:2-6 Пом. РЗА РЩ-110кВ 116-P LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-15-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:2-7 Пом. РЗА РЩ-110кВ 117-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-15-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:2-7 Пом. РЗА РЩ-110кВ 117-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-16-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:2-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ 117-P Т2:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-16-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:2-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ 117-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-17-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:3-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 119-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-17-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:3-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 119-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-18-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:3-2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 119-P Т2:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-18-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:3-2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 119-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-19-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:3-3 Пом. РЗА РЩ-110кВ 120-P LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-19-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:3-3 Пом. РЗА РЩ-110кВ 120-P LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-20-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:3-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ 121-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-20-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:3-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ 121-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-21-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:3-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 121-P Т2:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-21-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:3-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 121-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-22-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:3-6 Пом. РЗА РЩ-110кВ 122-P LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-22-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:3-6 Пом. РЗА РЩ-110кВ 122-P LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-23-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:3-7 Пом. РЗА РЩ-110кВ 123-P LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-23-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:3-7 Пом. РЗА РЩ-110кВ 123-P LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-24-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A2:3-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ 125-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-24-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A2:3-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ 125-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-25-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:1-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 125-P Т2:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-25-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:1-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 125-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-26-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:1-2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 126-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-26-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:1-2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 126-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-27-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:1-3 Пом. РЗА РЩ-110кВ 126-P Т2:LAN1 20 12 2         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



АСУЭТО-110-WTX-27-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:1-3 Пом. РЗА РЩ-110кВ 126-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-28-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:1-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ 127-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-28-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:1-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ 127-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-29-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:1-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 127-P Т2:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-29-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:1-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 127-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-30-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:1-6 Пом. РЗА РЩ-110кВ 129-P LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-30-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:1-6 Пом. РЗА РЩ-110кВ 129-P LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-31-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:1-7 Пом. РЗА РЩ-110кВ 130-P LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-31-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:1-7 Пом. РЗА РЩ-110кВ 130-P LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-32-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:1-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ 131-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-32-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:1-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ 131-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-33-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:2-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 131-P Т2:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-33-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:2-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 131-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-34-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:2-2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 132-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-34-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:2-2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 132-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-35-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:2-3 Пом. РЗА РЩ-110кВ 132-P Т2:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-35-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:2-3 Пом. РЗА РЩ-110кВ 132-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-36-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:2-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ 134-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-36-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:2-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ 134-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-37-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:2-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 134-P Т2:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-37-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:2-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 134-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-38-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:2-6 Пом. РЗА РЩ-110кВ 135-P LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-38-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:2-6 Пом. РЗА РЩ-110кВ 135-P LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-39-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:2-7 Пом. РЗА РЩ-110кВ 136-P Т1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-39-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:2-7 Пом. РЗА РЩ-110кВ 136-P Т1:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-40-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:2-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ 136-P Т2:LAN1 20 12 2         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



АСУЭТО-110-WTX-40-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:2-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ 136-P Т2:LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-41-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A3:3-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 137-P LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-41-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A3:3-1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 137-P LAN2 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-42-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:1-1 Пом. САУ РЩ-110кВ 1-И Р1:LAN1 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-42-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:1-1 Пом. САУ РЩ-110кВ 1-И Р1:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-43-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:1-2 Пом. САУ РЩ-110кВ 1-И Р2:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-43-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:1-2 Пом. САУ РЩ-110кВ 1-И Р2:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-44-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:1-3 Пом. САУ РЩ-110кВ 1-И Р3:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-44-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:1-3 Пом. САУ РЩ-110кВ 1-И Р3:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-45-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:1-4 Пом. САУ РЩ-110кВ 1-И Р4:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-45-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:1-4 Пом. САУ РЩ-110кВ 1-И Р4:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-46-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:1-5 Пом. САУ РЩ-110кВ 2-И Р1:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-46-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:1-5 Пом. САУ РЩ-110кВ 2-И Р1:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-47-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:1-6 Пом. САУ РЩ-110кВ 2-И Р2:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-47-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:1-6 Пом. САУ РЩ-110кВ 2-И Р2:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-48-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:1-7 Пом. САУ РЩ-110кВ 3-И Р1:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-48-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:1-7 Пом. САУ РЩ-110кВ 3-И Р1:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-49-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:1-8 Пом. САУ РЩ-110кВ 3-И Р2:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-49-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:1-8 Пом. САУ РЩ-110кВ 3-И Р2:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-50-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:2-1 Пом. САУ РЩ-110кВ 4-И Р1:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-50-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:2-1 Пом. САУ РЩ-110кВ 4-И Р1:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-51-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:2-2 Пом. САУ РЩ-110кВ 4-И Р2:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-51-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:2-2 Пом. САУ РЩ-110кВ 4-И Р2:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-52-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:2-3 Пом. САУ РЩ-110кВ 5-И Р1:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-52-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:2-3 Пом. САУ РЩ-110кВ 5-И Р1:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-53-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:2-4 Пом. САУ РЩ-110кВ 5-И Р2:LAN1 23 15 2         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



АСУЭТО-110-WTX-53-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:2-4 Пом. САУ РЩ-110кВ 5-И Р2:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-54-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:2-5 Пом. САУ РЩ-110кВ 6-И Р1:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-54-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:2-5 Пом. САУ РЩ-110кВ 6-И Р1:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-55-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:2-6 Пом. САУ РЩ-110кВ 6-И Р2:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-55-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:2-6 Пом. САУ РЩ-110кВ 6-И Р2:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-56-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:2-7 Пом. САУ РЩ-110кВ 7-И Р1:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-56-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:2-7 Пом. САУ РЩ-110кВ 7-И Р1:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-57-A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:2-8 Пом. САУ РЩ-110кВ 7-И Р2:LAN1 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-57-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:2-8 Пом. САУ РЩ-110кВ 7-И Р2:LAN2 23 15 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-58 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 3А1:1 Пом. РЗА РЩ-110кВ 103-Р LAN 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-59 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 3А1:2 Пом. РЗА РЩ-110кВ 104-Р LAN 20 12 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-60-
A S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5



7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 1A4:3-1 - АРМ АСУ ЭТО LAN 70 62 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-60-B S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 2A4:3-1 - АРМ АСУ ЭТО LAN 70 62 2         6 



АСУЭТО-110-WTX-61 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ 3А1:2 - Сервер РАС РЩ 110 / 220 



кВ LAN 78 70 2     6 



АСУЭТО-110-WSM-01 ДПД-НГ(A)-HF-04У (1x4)-7KH 4 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ XO2:1-4 Пом. 110(ЛАЗ) ШЩОД2 XO2.1:1-4 760 50 4  700   6 
АСУЭТО-110-WP-01 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ XT1 - - - 20 12 2     6 
АСУЭТО-110-WP-02 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ XT2 - - - 20 12 2     6 
АСУЭТО-110-WP-03 ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ XT0 - - - 20 12 2     6 



АСУЭТО-110-WRS-01 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ X1:1-5 Пом. РЗА РЩ-110кВ 114-Р RS-485 20 12 2     6 



АСУЭТО-110-WRS-02 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ X1:6-10 Пом. РЗА РЩ-110кВ 116-Р RS-485 20 12 2     6 



АСУЭТО-110-WRS-03 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ X1:11-15 Пом. РЗА РЩ-110кВ 120-Р RS-485 20 12 2     6 



АСУЭТО-110-WRS-04 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ X1:16-20 Пом. РЗА РЩ-110кВ 122-Р RS-485 20 12 2     6 



АСУЭТО-110-WRS-05 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ X1:21-25 Пом. РЗА РЩ-110кВ 135-Р RS-485 20 12 2     6 



АСУЭТО-110-WRS-06 ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS 
серый 



2х2х0,7
8  Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ X1:26-30 Пом. РЗА РЩ-110кВ 137-Р RS-485 20 12 2     6 



ШТК-Маш. Зала                                 
АСУЭТО-МЗ-WMM-01-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:1-4 - УСО ГРУ-13,8кВ - 130 120 4         6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-01-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:1-4 - УСО ГРУ-13,8кВ - 130 120 4         6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-02-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:5-8 - УСО ГРУ-13,8кВ - 130 120 4         6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-02-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:5-8 - УСО ГРУ-13,8кВ - 130 120 4         6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
АСУЭТО-МЗ-WMM-03-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:9-12 Маш. зал М1 Г1 Шкаф измерений - 195 185 4         6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-03-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:9-12 Маш. зал М1 Г1 Шкаф измерений - 195 185 4         6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-04-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:13-16 Маш. зал М1 Г1 Шкаф измерений - 195 185 4         6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-04-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:13-16 Маш. зал М1 Г1 Шкаф измерений - 195 185 4         6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-05-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:17-20 Маш. зал М1 Г2 Шкаф измерений - 160 150 4         6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-05-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:17-20 Маш. зал М1 Г2 Шкаф измерений - 160 150 4         6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-06-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:21-24 Маш. зал М1 Г2 Шкаф измерений - 160 150 4         6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-06-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:21-24 Маш. зал М1 Г2 Шкаф измерений - 160 150 4         6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-07-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:25-28 Маш. зал М1 Г2 Шкаф измерений - 154 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-07-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:25-28 Маш. зал М1 Г2 Шкаф измерений - 154 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-08-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:29-32 Маш. зал М1 Г3 Шкаф измерений - 130 120 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-08-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:29-32 Маш. зал М1 Г3 Шкаф измерений - 130 120 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-09-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:33-36 Маш. зал М1 Г3 Шкаф измерений - 130 120 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-09-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:33-36 Маш. зал М1 Г3 Шкаф измерений - 130 120 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-10-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:37-40 Маш. зал М1 Г4 Шкаф измерений - 90 80 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-10-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:37-40 Маш. зал М1 Г4 Шкаф измерений - 90 80 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-11-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:41-44 Маш. зал М1 Г4 Шкаф измерений - 90 80 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-11-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:41-44 Маш. зал М1 Г4 Шкаф измерений - 90 80 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-12-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:45-48 Маш. зал М1 Г5 Шкаф измерений - 55 45 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-12-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:45-48 Маш. зал М1 Г5 Шкаф измерений - 55 45 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-13-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:49-52 Маш. зал М1 Г5 Шкаф измерений - 55 45 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-13-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:49-52 Маш. зал М1 Г5 Шкаф измерений - 55 45 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-14-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:53-56 Маш. зал М1 Г6 Шкаф измерений - 25 15 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-14-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:53-56 Маш. зал М1 Г6 Шкаф измерений - 25 15 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-15-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:57-60 Маш. зал М1 Г6 Шкаф измерений - 25 15 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-15-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:57-60 Маш. зал М1 Г6 Шкаф измерений - 25 15 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-16-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:61-64 Маш. зал М1 Г7 Шкаф измерений - 40 30 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-16-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:61-64 Маш. зал М1 Г7 Шкаф измерений - 40 30 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-17-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:65-68 Маш. зал М1 Г7 Шкаф измерений - 40 30 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-17-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:65-68 Маш. зал М1 Г7 Шкаф измерений - 40 30 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-18-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:69-72 Маш. зал М1 Г7 Шкаф измерений - 40 30 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-18-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:69-
72 Маш. зал М1 Г7 Шкаф измерений - 40 30 4     6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



АСУЭТО-МЗ-WMM-19-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:73-76 Маш. зал М1 Г8 Шкаф измерений - 65 55 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-19-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:73-76 Маш. зал М1 Г8 Шкаф измерений - 65 55 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-20-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:77-80 Маш. зал М1 Г8 Шкаф измерений - 65 55 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-20-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:77-



80 Маш. зал М1 Г8 Шкаф измерений - 65 55 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-21-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:81-84 Маш. зал М1 Г8 Шкаф измерений - 85 75 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-21-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:81-84 Маш. зал М1 Г8 Шкаф измерений - 85 75 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-22-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:85-88 Маш. зал М1 Г9 Шкаф измерений - 85 75 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-22-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:85-88 Маш. зал М1 Г9 Шкаф измерений - 85 75 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-23-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:89-92 Маш. зал М1 Г9 Шкаф измерений - 85 75 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-23-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:89-



92 Маш. зал М1 Г9 Шкаф измерений - 85 75 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-24-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.2:93-96 Маш. зал М1 Г9 Шкаф измерений - 85 75 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-24-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.2:93-96 Маш. зал М1 Г9 Шкаф измерений - 100 90 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-25-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:1-4 Маш. зал М1 Г10 Шкаф измерений   100 90 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-25-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:1-4 Маш. зал М1 Г10 Шкаф измерений   100 90 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-26-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:5-8 Маш. зал М1 Г10 Шкаф измерений   100 90 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-26-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:5-8 Маш. зал М1 Г10 Шкаф измерений   100 90 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-27-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:9-12 - Шкаф УСО ЦПУ. RedBox - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-27-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:9-12 - Шкаф УСО ЦПУ. RedBox - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-28-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:13-16 - АРМ АСУ ЭТО РЩУ - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-28-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:13-16 - АРМ АСУ ЭТО РЩУ - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-29-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:17-20 - Шкаф УСО ГЩУ. Терминал - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-29-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:17-20 - Шкаф УСО ГЩУ. Терминал - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-30-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:21-24 - Шкаф УСО ЦПУ. Терминал - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-30-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:21-24 - Шкаф УСО ЦПУ. Терминал - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-31-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:25-28 - М3 5АТ-1 ШКЗ 5АТ - 160 150 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-31-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:25-28 - М3 5АТ-1 ШКЗ 5АТ - 160 150 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-32-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:29-32 - М3 5АТ-2 ШКЗ 5АТ - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-32-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:29-32 - М3 5АТ-2 ШКЗ 5АТ - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-33- СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:33-36 - М3 6АТ-1 ШКЗ 5АТ - 160 150 4     6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
A 



АСУЭТО-МЗ-WMM-33-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:33-36 - М3 6АТ-1 ШКЗ 5АТ - 160 150 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-34-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:37-40 - М3 6АТ-2 ШКЗ 5АТ - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-34-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:37-40 - М3 6АТ-2 ШКЗ 5АТ - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-35-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:41-44 - ДЗП 5-6АТ Т1 - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-35-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:41-44 - ДЗП 5-6АТ Т1 - 160 150 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-36-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:45-48 - ДЗП 5-6АТ Т2 - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-36-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:45-48 - ДЗП 5-6АТ Т2 - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-37-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:49-52 - 79-Р - 120 110 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-37-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:49-52 - 79-Р - 120 110 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-38-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:53-56 - 81-Р - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-38-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:53-56 - 81-Р - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-39-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:57-60 - 82-Р - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-39-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:57-60 - 82-Р - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-40-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:61-64 - 83-Р - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-40-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:61-64 - 83-Р - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-41-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:65-68 - 74-Р - 120 110 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-41-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:65-68 - 74-Р - 120 110 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-42-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:69-72 - 75-Р - 120 110 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-42-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:69-72 - 75-Р - 120 110 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-43-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:73-76 - 77-Р - 120 110 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-43-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:73-76 - 77-Р - 120 110 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-44-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.3:77-80 - 78-Р - 120 110 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-44-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.3:77-80 - 78-Р - 120 110 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-45-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:1-4 - М3 Г1-1 1КЗ - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-45-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:1-4 - М3 Г1-1 1КЗ - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-46-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:5-8 - М3 Г1-1 2КЗ - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-46-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:5-8 - М3 Г1-1 2КЗ - 195 185 4     6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
АСУЭТО-МЗ-WMM-47-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:9-12 - М3 Г2-1 1КЗ - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-47-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:9-12 - М3 Г2-1 1КЗ - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-48-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:13-16 - М3 Г2-1 2КЗ - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-48-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:13-16 - М3 Г2-1 2КЗ - 160 150 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-49-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:17-20 - М3 Г3-1 1КЗ - 130 120 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-49-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:17-20 - М3 Г3-1 1КЗ - 130 120 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-50-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:21-24 - М3 Г3-1 1КЗ - 130 120 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-50-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:21-24 - М3 Г3-1 1КЗ - 130 120 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-51-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:25-28 - М3 Г4-1 1КЗ - 90 80 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-51-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:25-28 - М3 Г4-1 1КЗ - 90 80 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-52-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:29-32 - М3 Г4-1 1КЗ - 90 80 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-52-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:29-32 - М3 Г4-1 1КЗ - 90 80 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-53-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:33-36 - М3 Г5-1 1КЗ - 55 45 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-53-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:33-36 - М3 Г5-1 1КЗ - 55 45 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-54-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:37-40 - М3 Г5-1 1КЗ - 55 45 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-54-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:37-40 - М3 Г5-1 1КЗ - 55 45 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-55-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:41-44 - М3 Г6-1 1КЗ - 25 15 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-55-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:41-44 - М3 Г6-1 1КЗ - 25 15 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-56-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:45-48 - М3 Г6-1 1КЗ - 25 15 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-56-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:45-48 - М3 Г6-1 1КЗ - 25 15 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-57-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:49-52 - М3 Г7-1 1КЗ - 40 30 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-57-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:49-52 - М3 Г7-1 1КЗ - 40 30 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-58-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:53-56 - М3 Г7-1 1КЗ - 40 30 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-58-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:53-56 - М3 Г7-1 1КЗ - 40 30 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-59-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:57-60 - М3 Г8-1 1КЗ - 65 55 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-59-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:57-60 - М3 Г8-1 1КЗ - 65 55 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-60-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:61-64 - М3 Г8-1 1КЗ - 65 55 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-60- СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:61-64 - М3 Г8-1 1КЗ - 65 55 4     6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
B 



АСУЭТО-МЗ-WMM-61-A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:65-68 - М3 Г9-1 1КЗ - 85 75 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-61-B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:65-68 - М3 Г9-1 1КЗ - 85 75 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WMM-62-



A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:69-72 - М3 Г9-1 1КЗ - 85 75 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-62-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:69-



72 - М3 Г9-1 1КЗ - 85 75 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-63-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:73-76 - М3 Г10-1 1КЗ - 100 90 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-63-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:73-76 - М3 Г10-1 1КЗ - 100 90 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-64-
A СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.4:77-80 - М3 Г10-1 1КЗ - 100 90 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WMM-64-
B СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.4:77-



80 - М3 Г10-1 1КЗ - 100 90 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-01 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:1 - М3 4Т-1 ШКЗ 4Т - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-02 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:2 - М3 4Т-2 ШКЗ 4Т - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-03 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:3 - М3 5АТ-1 ШКЗ 5АТ - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-04 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:4 - М3 5АТ-2 ШКЗ 5АТ - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-05 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:5 - М3 6АТ-1 ШКЗ 5АТ - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-06 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:6 - М3 6АТ-2 ШКЗ 5АТ - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-07 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:7 - ДЗП 5-6АТ Т1 - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-08 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:8 - ДЗП 5-6АТ Т2 - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-09 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:9 - АЛАР 5АТ - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-10 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:10 - АЛАР 6АТ - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-11 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:11 - МКПА-1 ГГ-7, ГГ-8  - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-12 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:12 - МКПА-2 ГГ-7, ГГ-8  - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-13 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:13 - САУ КРУ DROP 22 ELC - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WTX-14 S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,5
7 Маш. зал ШТК-МЗ 3A1:14 - САУ КРУ DROP 23 ELC - 195 185 4     6 



АСУЭТО-МЗ-WSM-01 ДПД-НГ(A)-HF-08У (1x8)-7KH 8 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.1:9-16 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ XO1:1-8 710 50 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WSM-02 ДПД-НГ(A)-HF-08У (1x8)-7KH 8 Маш. зал ШТК-МЗ XO2.1:1-8 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШТК-110кВ XO2:17-24 710 50 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WSM-03 ДПД-НГ(A)-HF-04У (1x4)-7KH 4 Маш. зал ШТК-МЗ XO1.1:1-4 Пом. РЗА РЩ-110кВ ШЦОД1 XO1.1:1-4 710 50 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WP-01 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Маш. зал ШТК-МЗ XT1 - - - 60 50 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WP-02 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Маш. Зал ШТК-МЗ XT2 - - - 60 50 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WP-03 ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 Маш. зал ШТК-МЗ XT0 - - - 60 50 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WP-04 ВВГЭнг(А)-LS 3х10 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - Маш. зал Шкаф С2-2 14Н - 115 105 4     6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Марка кабеля по 
проекту 



Заводская марка Направление кабеля / Откуда Направление кабеля / Куда Длина, м 



Тип 
Число 
жил и 
сечение 



Помещение Шкаф Оборудовани
е Помещение Шкаф Оборудовани



е 
Всег
о 



По 
лотка
м 



внутри 
здания 



В 
гофр. 
трубе 
внутр
и 



здания 



В каб. 
канал
е 



внутр
и 



здания 



По 
лоткам 
снаруж
и 



здания 



В гофр. 
трубе 
снаруж
и 



здания 



В 
транше
е в 
гофр. 
трубе 



Внутри 
шкафа/ячейк



и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



АСУЭТО-МЗ-WP-05 ВВГЭнг(А)-LS 3х10 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - Маш. зал Шкаф С2-2 17Н - 85 75 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WP-06 ВВГЭнг(А)-LS 3х16 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - Маш. зал ШРОТ-Г5 - 63 53 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WP-07 ВВГЭнг(А)-LS 3х16 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - Маш. зал ШРОТ-Г6 - 45 35 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WP-08 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - Маш. зал Шкаф  КРУ-1 - 140 130 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WP-09 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - Маш. зал Шкаф  КРУ-2 - 100 90 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WP-10 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - Маш. зал Шкаф  КРУ-3 - 70 60 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WP-11 ВВГЭнг(А)-LS 3х4 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - ОРУ 110 кВ яч.№9, ОШВ ОВ 110 кВ - 930 220 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WDI-01 ВВГЭнг(А)-LS 14х1.5 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - Помещение РЩ ГЩУ  Шкаф УСО ГЩУ - 320 310 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WDI-02 ВВГЭнг(А)-LS 14х1.5 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - Помещение РЩ ГЩУ Шкаф УСО ГЩУ - 320 310 4     6 
АСУЭТО-МЗ-WDI-03 ВВГЭнг(А)-LS 14х1.5 Маш. зал Шкаф ОБР-2 - Помещение РЩ ГЩУ Шкаф УСО ГЩУ - 320 310 4     6 
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Примечание: 
1. Нарезку кабеля производить по фактически измеренной трассе 
2. Крепление оптического кабеля производить полипропиленовой лентой 



Сводная таблица кабелей 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Тип 
Число 
жил и 



сечение 
Сумма длинн По лоткам 



внутри здания 
В гофр. трубе 
внутри здания 



Внутри 
шкафа/ячейки 



По лоткам 
снаружи 
здания 



Число 
кабелей 



ДПД-НГ(A)-HF-08У (1x8)-7KH 8 5302 400 16 36 4850 6 
ДПД-НГ(A)-HF-04У (1x4)-7KH 4 1470 100 8 12 1350 2 
ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS серый 2х2х0,78  720 490 38 114 0 19 
S/FTP Cat6A t6A  4x2x0,57 10176 7750 606 1818 0 303 
ВВГЭнг(А)-LS 3х4 1460 652 36 72 700 12 
ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 110 76 10 24 0 4 
ВВГЭнг(А)-LS 3х10 200 180 8 12 0 2 
ВВГЭнг(А)-LS 3х16 349 297 16 36 0 6 
ВВГЭнг(А)-LS 14х1.5 960 930 12 18 0 3 
СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 4 11870 10790 432 648 0 108 
                



    
 Всего 32617 21665 1182 2790 6900 465 
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АСУЭТО-110-WTX-01-A
АСУЭТО-110-WTX-01-B
АСУЭТО-110-WTX-02-A
АСУЭТО-110-WTX-02-B
АСУЭТО-110-WTX-03-A
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АСУЭТО-110-WTX-07-A
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АСУЭТО-110-WTX-60-A
АСУЭТО-110-WTX-60-B
АСУЭТО-110-WTX-61
АСУЭТО-110-WRS-01
АСУЭТО-110-WRS-02
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Поток №1



Примечание:
1. На схеме для кабелей типа АСУЭТО-110-WXX-XX показана сокращенная маркировка (WX-XX). Полное
наименование кабельных линий и их трассировка приведены в кабельном журнале
58252232.425200.0016.900.КЖ;
2. Кабельная трасса ①  к шкафам (Поток №2, панели измерений №1-7), показанная в кабельном журнале
58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не детализирована. Прокладка кабелей от указанных
шкафов до шкафа ШТК-110кВ выполняется по кратчайшему маршруту в общих кабельных лотках/коробах
согласно планировке помещений. Точки ввода кабелей в шкафы, трассировка внутри них, а также крепление
лотков к шкафам выполняются по месту
3. Кабельная трасса ②  к "Сервер РАС РЩ 110 / 220 кВ " ( АСУЭТО-110-WTX-61), показанная в кабельном
журнале 58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не детализирована. Прокладка кабелей до шкафа
ШТК-110кВ выполняется по кратчайшему маршруту в общих кабельных лотках/коробах согласно планировке
помещений. Точки ввода кабелей в шкафы, трассировка внутри них, а также крепление лотков к шкафам
выполняются по месту;
4. Ввод кабелей АСУЭТО-110-WSM-01, АСУЭТО-МЗ-WSM-01, АСУЭТО-МЗ-WSM-02, АСУЭТО-220-WSM-02,
АСУЭТО-500-WSM-02 в здание выполняется через существующие вводные устройства (кабельные короба,
гильзы, проходки) в местах ввода аналогичных существующих кабельных линий.
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АРМ АСУ
ЭТО 110кВ



Поток №1
WP-01
WP-02
WP-03 АСУЭТО-110-WSM-01



АСУЭТО-МЗ-WSM-01
АСУЭТО-МЗ-WSM-02
АСУЭТО-220-WSM-02
АСУЭТО-500-WSM-02
Переход на лист 2
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Поток №2



План расположения панелей в РЩ-110 (помещение 1-го этажа)



WTX-60-A
WTX-60-B
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WTX-08-B
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WTX-14-A
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WRS-02



WTX-12-A
WTX-12-B
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1 К панелям
измерений №1-7
(Поток №2)



2 К "Сервер РАС
РЩ 110 / 220 кВ"
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WRS-04



WTX-41-A
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WTX-38-A
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Склад
электроцеха



Существующий
кабельный тоннель



Здание АСУТП



Здание ГЭС



Помещение проходной и
гараж дежурного персонала



АСУЭТО-500-WSM-02



Здание вспомогательного
корпуса



ОРУ-110 кВ ОРУ-500 кВ



ОРУ-220 кВ



Здание
компрессорной



ШТК-110кВ



Здание АСУТП



ШТК МЗ



АСУЭТО-МЗ-WSM-01,
АСУЭТО-МЗ-WSM-02,
АСУЭТО-110-WSM-01



Здание
подстанционного



устройства (ОПУ-220кВ)



АСУЭТО-110-WSM-01
АСУЭТО-МЗ-WSM-01
АСУЭТО-МЗ-WSM-02
АСУЭТО-220-WSM-02
АСУЭТО-500-WSM-02



Здание
КРУЭ 500кВ



ШТК-500 кВ



см. лист 1



ШТК-220 кВ



АСУЭТО-220-WSM-02



План трасс внешних кабельных сетей








			Листы и виды


			58252232.425200.0016.900.С7.01-Блок_1


			58252232.425200.0016.900.С7.01-Блок_1 (2)
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Примечание:
1. На схеме для кабелей типа АСУЭТО-220-WXX-XX показана сокращенная маркировка (WX-XX). Полное
наименование кабельных линий и их трассировка приведены в кабельном журнале
58252232.425200.0016.900.КЖ;
2. Кабельные трассы, показанные в кабельном журнале 58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не
детализированы в части прокладки к шкафу ШТК-220кВ . Прокладка кабелей до шкафа ШТК-220кВ
выполняется по кратчайшему маршруту в общих кабельных лотках/коробах согласно планировке помещений.
Точки ввода кабелей в шкафы, трассировка внутри них, а также крепление лотков к шкафам выполняются по
месту;
3. Ввод кабелей АСУЭТО-220-WSM-01 и АСУЭТО-220-WSM-02 в здание выполняется через существующие
вводные устройства (кабельные короба, гильзы, проходки) в местах ввода аналогичных существующих
кабельных линий.
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Здание ОПУ 220кВ. План на отм. +0.000



Помещение щитов 3П и 9Н



204-Р



205-Р



206-Р



207-Р



208-Р
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210-Р



220-Р
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218-Р



217-Р
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230-Р 231-Р
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259-Р



260-Р 261-Р



262-Р



263-Р



264-Р



265-Р



266-Р



267-Р



268-Р



269-Р



270-Р
271-Р



278-Р



279-Р



280-Р



WTX-01-A
WTX-01-B



WTX-47-A
WTX-47-B



АРМ АСУ
ЭТО 220кВ



WTX-02-A
WTX-02-B



WTX-03-A
WTX-03-B
WDI-01
WDI-02
WDI-03



WTX-04-A
WTX-04-B



WTX-05-A
WTX-05-B



WTX-06-A
WTX-06-B
WRS-01



WTX-07-A
WTX-07-B
WTX-08-A
WTX-08-B



WTX-09-A
WTX-09-B
WRS-02
WTX-10-A
WTX-10-B
WTX-11-A
WTX-11-B



256-Р



257-Р



WTX-12-A
WTX-12-B



WTX-13-A
WTX-13-B
WTX-14-A
WTX-14-B



277-Р



276-Р



275-Р



274-Р



272-РWTX-16-A
WTX-16-B



WTX-17-A
WTX-17-B
WTX-18-A
WTX-18-B



WTX-19-A
WTX-19-B
WRS-04



WTX-20-A
WTX-20-B
WTX-21-A
WTX-21-B



WTX-22-A
WTX-22-B
WTX-23-A
WTX-23-B
WTX-24-A
WTX-24-B



WTX-25-A
WTX-25-B
WRS-05



ШТК 220кВ



WTX-29-A
WTX-29-B



WTX-32-A
WTX-32-B
WTX-33-A
WTX-33-B



WTX-34-A
WTX-34-B
WTX-35-A
WTX-35-B



WTX-36-A
WTX-36-B
WTX-37-A
WTX-37-B



WTX-39-A
WTX-39-B
WTX-40-A
WTX-40-B



WTX-41



WP-01
WP-02
WP-03



Помещение щитов релейной защиты РЩ-220 кВ



Поток №1



АСУЭТО-220-WTX-01-A
АСУЭТО-220-WTX-01-B
АСУЭТО-220-WTX-02-A
АСУЭТО-220-WTX-02-B
АСУЭТО-220-WTX-03-A
АСУЭТО-220-WTX-03-B
АСУЭТО-220-WTX-04-A
АСУЭТО-220-WTX-04-B
АСУЭТО-220-WTX-05-A
АСУЭТО-220-WTX-05-B
АСУЭТО-220-WTX-06-A
АСУЭТО-220-WTX-06-B
АСУЭТО-220-WTX-07-A
АСУЭТО-220-WTX-07-B
АСУЭТО-220-WTX-08-A
АСУЭТО-220-WTX-08-B
АСУЭТО-220-WTX-09-A
АСУЭТО-220-WTX-09-B
АСУЭТО-220-WTX-10-A
АСУЭТО-220-WTX-10-B
АСУЭТО-220-WTX-11-A
АСУЭТО-220-WTX-11-B
АСУЭТО-220-WTX-12-A
АСУЭТО-220-WTX-12-B
АСУЭТО-220-WTX-13-A
АСУЭТО-220-WTX-13-B
АСУЭТО-220-WTX-14-A
АСУЭТО-220-WTX-14-B
АСУЭТО-220-WTX-15-A
АСУЭТО-220-WTX-15-B
АСУЭТО-220-WTX-16-A
АСУЭТО-220-WTX-16-B
АСУЭТО-220-WTX-17-A
АСУЭТО-220-WTX-17-B
АСУЭТО-220-WTX-18-A
АСУЭТО-220-WTX-18-B
АСУЭТО-220-WTX-19-A
АСУЭТО-220-WTX-19-B
АСУЭТО-220-WTX-20-A
АСУЭТО-220-WTX-20-B
АСУЭТО-220-WTX-21-A
АСУЭТО-220-WTX-21-B
АСУЭТО-220-WTX-22-A
АСУЭТО-220-WTX-22-B
АСУЭТО-220-WTX-23-A
АСУЭТО-220-WTX-23-B
АСУЭТО-220-WTX-24-A
АСУЭТО-220-WTX-24-B
АСУЭТО-220-WTX-25-A
АСУЭТО-220-WTX-25-B
АСУЭТО-220-WTX-26-A
АСУЭТО-220-WTX-26-B
АСУЭТО-220-WTX-27-A
АСУЭТО-220-WTX-27-B
АСУЭТО-220-WTX-28-A
АСУЭТО-220-WTX-28-B
АСУЭТО-220-WTX-29-A
АСУЭТО-220-WTX-29-B
АСУЭТО-220-WTX-30-A
АСУЭТО-220-WTX-30-B
АСУЭТО-220-WTX-31-A
АСУЭТО-220-WTX-31-B
АСУЭТО-220-WTX-32-A
АСУЭТО-220-WTX-32-B



Поток №1



WSM-01
WSM-02



Переход на лист 2



АСУЭТО-220-WTX-33-A
АСУЭТО-220-WTX-33-B
АСУЭТО-220-WTX-34-A
АСУЭТО-220-WTX-34-B
АСУЭТО-220-WTX-35-A
АСУЭТО-220-WTX-35-B
АСУЭТО-220-WTX-36-A
АСУЭТО-220-WTX-36-B
АСУЭТО-220-WTX-37-A
АСУЭТО-220-WTX-37-B
АСУЭТО-220-WTX-38-A
АСУЭТО-220-WTX-38-B
АСУЭТО-220-WTX-39-A
АСУЭТО-220-WTX-39-B
АСУЭТО-220-WTX-40-A
АСУЭТО-220-WTX-40-B
АСУЭТО-220-WTX-41
АСУЭТО-220-WTX-42
АСУЭТО-220-WTX-43



АСУЭТО-220-WTX-44-A
АСУЭТО-220-WTX-44-B
АСУЭТО-220-WTX-45-A
АСУЭТО-220-WTX-45-B
АСУЭТО-220-WTX-46-A
АСУЭТО-220-WTX-46-B
АСУЭТО-220-WTX-47-A
АСУЭТО-220-WTX-47-B
АСУЭТО-220-WRS-01
АСУЭТО-220-WRS-02
АСУЭТО-220-WRS-03
АСУЭТО-220-WRS-04
АСУЭТО-220-WRS-05
АСУЭТО-220-WRS-06
АСУЭТО-220-WRS-07
АСУЭТО-220-WRS-08
АСУЭТО-220-WRS-09
АСУЭТО-220-WRS-10
АСУЭТО-220-WRS-11
АСУЭТО-220-WRS-12
АСУЭТО-220-WSM-01
АСУЭТО-220-WSM-02
АСУЭТО-220-WP-01
АСУЭТО-220-WP-02
АСУЭТО-220-WP-03



Поток №1



WTX-30-A
WTX-30-B
WTX-31-A
WTX-31-B



WTX-38-A
WTX-38-B



WTX-26-A
WTX-26-B
WTX-27-A
WTX-27-B



WTX-15-A
WTX-15-B



WRS-06



WTX-42



WTX-43



WRS-09
WRS-10



WRS-11
WRS-12



WTX-28-A
WTX-28-B



WTX-44-A
WTX-44-B



WTX-45-A
WTX-45-B



WTX-46-A
WTX-46-B
WRS-03



WRS-07



WRS-08



Шкаф
ОБР-1



Щит 9П



п.12 п.11 п.10 п.9 п.8 п.7 п.6 п.5 п.4 п.3 п.2 п.1



ЩПТ
С-З ЗВУ-3.1 п.1 п.2



ЗВУ-3.2



Щит ЗП



29Т



2 кабельных лотка (сущ.)
установлены в 2 яруса



h = 1,8 м
5 кабельных лотков (сущ.)
установлены в 5 ярусов



Кабельный проход
через стену



2 кабельных
лотка (сущ.)



h = 2,7 м



2 кабельных лотка (сущ.)
h = 2,4 м



Здание ОПУ 220кВ. План на отм. -3.300



Кабельное помещение



2 кабельных
лотка (сущ.)



h = 2,7 м



2 кабельных
лотка (сущ.)



h = 2,7 м



2 кабельных лотка (сущ.)
h = 2,4 м



3 кабельных лотка (сущ.)
h = 2,2 м



В кабельном этаже



30Т



WPA-01
WPA-02
WPD-01
WPD-02
WDI-01
WDI-02
WDI-03



WPA-01 WPA-02



WPD-01
WPD-02
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Лист



258252232.425200.0016.900.С7.02



Склад
электроцеха



Существующий
кабельный тоннель



Здание АСУТП



Здание ГЭС



Помещение проходной и
гараж дежурного персонала



Здание вспомогательного
корпуса



ОРУ-110 кВ ОРУ-500 кВ



ОРУ-220 кВ



Здание
компрессорной



ШТК-110кВ



Здание АСУТП



ШТК МЗ



АСУЭТО-220-WSM-01



Здание
подстанционного



устройства (ОПУ-220кВ)



АСУЭТО-220-WSM-02



Здание
КРУЭ 500кВ



ШТК-500 кВ



см. лист 1



ШТК-220 кВ



АСУЭТО-220-WSM-01
АСУЭТО-220-WSM-02



План трасс внешних кабельных сетей








			Листы и виды


			58252232.425200.0016.900.С7.02_ОБР-Блок_1


			58252232.425200.0016.900.С7.02_ОБР-Блок_1 (2)
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АСУЭТО-500-WTX-09-A
АСУЭТО-500-WTX-09-B
АСУЭТО-500-WTX-10-A
АСУЭТО-500-WTX-10-B
АСУЭТО-500-WTX-11-A
АСУЭТО-500-WTX-11-B
АСУЭТО-500-WTX-12-A
АСУЭТО-500-WTX-12-B
АСУЭТО-500-WTX-13-A
АСУЭТО-500-WTX-13-B
АСУЭТО-500-WTX-14-A
АСУЭТО-500-WTX-14-B
АСУЭТО-500-WTX-15-A
АСУЭТО-500-WTX-15-B
АСУЭТО-500-WTX-16-A
АСУЭТО-500-WTX-16-B
АСУЭТО-500-WTX-17-A
АСУЭТО-500-WTX-17-B
АСУЭТО-500-WTX-18-A
АСУЭТО-500-WTX-18-B
АСУЭТО-500-WTX-19-A
АСУЭТО-500-WTX-19-B
АСУЭТО-500-WTX-20-A
АСУЭТО-500-WTX-20-B
АСУЭТО-500-WTX-21-A
АСУЭТО-500-WTX-21-B
АСУЭТО-500-WTX-22-A
АСУЭТО-500-WTX-22-B
АСУЭТО-500-WTX-23-A
АСУЭТО-500-WTX-23-B
АСУЭТО-500-WTX-24-A
АСУЭТО-500-WTX-24-B
АСУЭТО-500-WTX-25-A
АСУЭТО-500-WTX-25-B
АСУЭТО-500-WTX-26-A
АСУЭТО-500-WTX-26-B
АСУЭТО-500-WTX-27-A
АСУЭТО-500-WTX-27-B
АСУЭТО-500-WTX-28-A
АСУЭТО-500-WTX-28-B
АСУЭТО-500-WTX-29-A
АСУЭТО-500-WTX-29-B
АСУЭТО-500-WTX-30-A
АСУЭТО-500-WTX-30-B
АСУЭТО-500-WTX-31-A
АСУЭТО-500-WTX-31-B
АСУЭТО-500-WTX-32-A
АСУЭТО-500-WTX-32-B
АСУЭТО-500-WTX-33-A
АСУЭТО-500-WTX-33-B
АСУЭТО-500-WTX-34-A
АСУЭТО-500-WTX-34-B
АСУЭТО-500-WTX-35-A
АСУЭТО-500-WTX-35-B
АСУЭТО-500-WTX-43
АСУЭТО-500-WTX-44
АСУЭТО-500-WTX-45
АСУЭТО-500-WTX-46
АСУЭТО-500-WTX-47
АСУЭТО-500-WTX-48
АСУЭТО-500-WTX-49
АСУЭТО-500-WTX-50
АСУЭТО-500-WTX-51



АСУЭТО-500-WTX-52-A
АСУЭТО-500-WTX-52-B
АСУЭТО-500-WTX-53-A
АСУЭТО-500-WTX-53-B
АСУЭТО-500-WTX-54-A
АСУЭТО-500-WTX-54-B
АСУЭТО-500-WSM-01
АСУЭТО-500-WSM-02
АСУЭТО-500-WRS-01
АСУЭТО-500-WRS-02
АСУЭТО-500-WRS-03
АСУЭТО-500-WRS-04
АСУЭТО-500-WRS-05
АСУЭТО-500-WRS-06
АСУЭТО-500-WRS-07
АСУЭТО-500-WRS-08
АСУЭТО-500-WRS-09
АСУЭТО-500-WRS-10
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План на отм. +0.000
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546-Р547-Р548-Р549-Р550-Р551-Р552-Р553-Р554-Р555-Р556-Р558-Р 557-Р559-Р
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Помещение
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WTX-07-A
WTX-07-B
WTX-08-A
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WTX-03-A
WTX-03-B
WTX-04-A
WTX-04-B



Серверная Помещение САУПомещение ЩСН



а



а



WTX-39-A
WTX-39-B
WTX-40-A
WTX-40-B
WTX-41-A
WTX-41-B
WTX-42-B



WTX-36-A
WTX-36-B
WTX-37-A
WTX-37-B
WTX-38-A
WTX-38-B
WTX-42-AПоток №2



Поток №1
АСУЭТО-500-WTX-01-A
АСУЭТО-500-WTX-01-B
АСУЭТО-500-WTX-02-A
АСУЭТО-500-WTX-02-B
АСУЭТО-500-WTX-03-A
АСУЭТО-500-WTX-03-B
АСУЭТО-500-WTX-04-A
АСУЭТО-500-WTX-04-B
АСУЭТО-500-WTX-05-A
АСУЭТО-500-WTX-05-B
АСУЭТО-500-WTX-06-A
АСУЭТО-500-WTX-06-B
АСУЭТО-500-WTX-07-A
АСУЭТО-500-WTX-07-B
АСУЭТО-500-WTX-08-A
АСУЭТО-500-WTX-08-B
АСУЭТО-500-WTX-36-A
АСУЭТО-500-WTX-36-B
АСУЭТО-500-WTX-37-A
АСУЭТО-500-WTX-37-B
АСУЭТО-500-WTX-38-A
АСУЭТО-500-WTX-38-B
АСУЭТО-500-WTX-39-A
АСУЭТО-500-WTX-39-B
АСУЭТО-500-WTX-40-A
АСУЭТО-500-WTX-40-B
АСУЭТО-500-WTX-41-A
АСУЭТО-500-WTX-41-B
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Примечание:
1. На схеме для кабелей типа АСУЭТО-500-WXX-XX показана сокращенная маркировка (WX-XX). Полное
наименование кабельных линий и их трассировка приведены в кабельном журнале
58252232.425200.0016.900.КЖ;
2. Ввод кабелей АСУЭТО-500-WSM-01, АСУЭТО-500-WSM-02 в здание выполняется через существующие
вводные устройства (кабельные короба, гильзы, проходки) в местах ввода аналогичных существующих
кабельных линий;
3. Кабельная трасса к "Сервер РАС РЩ 500 кВ " ( АСУЭТО-500-WTX-51), показанная в кабельном журнале
58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не детализирована. Прокладка кабелей до шкафа
ШТК-500кВ выполняется по кратчайшему маршруту в общих кабельных лотках/коробах согласно планировке
помещений. Точки ввода кабелей в шкафы, трассировка внутри них, а также крепление лотков к шкафам
выполняются по месту.
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Склад
электроцеха
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Шкаф ОБР 5-6АТ



Шкаф УСО ГТ
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Примечание:
1. На схеме для кабелей типа АСУЭТО-МЗ-WXX-XX показана сокращенная маркировка (WX-XX). Полное
наименование кабельных линий и их трассировка приведены в кабельном журнале
58252232.425200.0016.900.КЖ;
2. Кабельная трасса ③  к шкафам защит (Поток №2, МЗ Г1-1, МЗ Г2-1, МЗ Г3-1, МЗ Г4-1, МЗ Г5-1,
МЗ Г6-1, МЗ Г7-1, МЗ Г8-1, МЗ Г9-1, МЗ Г10-1), показанная в кабельном журнале 58252232.425200.0016.900.КЖ,
на настоящей схеме не детализирована. Прокладка кабелей от указанных шкафов до шкафа ШТК МЗ
выполняется по кратчайшему маршруту в общих кабельных лотках/коробах согласно планировке помещений.
Точки ввода кабелей в шкафы, трассировка внутри них, а также крепление лотков к шкафам выполняются по
месту;
3. Кабельная трасса ④  к терминалам 1 и 2 ДЗП 5-6АТ (АСУЭТО-МЗ-WTX-07 и АСУЭТО-МЗ-WTX-08,
АСУЭТО-МЗ-WMM-35-A, АСУЭТО-МЗ-WMM-35-B, АСУЭТО-МЗ-WMM-36-A, АСУЭТО-МЗ-WMM-36-B), показанная в
кабельном журнале 58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не детализирована. Прокладка кабелей
от указанных шкафов до шкафа ШТК МЗ выполняется по кратчайшему маршруту в общих кабельных
лотках/коробах согласно планировке помещений. Точки ввода кабелей в шкафы, трассировка внутри них, а
также крепление лотков к шкафам выполняются по месту;
4. Кабельная трасса ⑤ к шкафам АЛАР 5АТ (МКПА) и 6АТ (МКПА) (АСУЭТО-МЗ-WTX-09 и АСУЭТО-МЗ-WTX-10),
показанная в кабельном журнале 58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не детализирована.
Прокладка кабелей от указанных шкафов до шкафа ШТК МЗ выполняется по кратчайшему маршруту в общих
кабельных лотках/коробах согласно планировке помещений. Точки ввода кабелей в шкафы, трассировка
внутри них, а также крепление лотков к шкафам выполняются по месту;
5. Кабельная трасса ⑥  к шкафу ШЦОД1 (АСУЭТО-МЗ-WSM-03), показанная в кабельном журнале
58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не детализирована. Прокладка кабелей от указанного
шкафа до шкафа ШТК МЗ выполняется по кратчайшему маршруту в общих кабельных лотках/коробах
согласно планировке помещений. Точки ввода кабелей в шкафы, трассировка внутри них, а также крепление
лотков к шкафам выполняются по месту;
6. Кабельная трасса ⑦ к шкафам питания (АСУЭТО-МЗ-WP-01, АСУЭТО-МЗ-WP-02, АСУЭТО-МЗ-WP-03),
показанная в кабельном журнале 58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не детализирована.
Прокладка кабелей от указанных шкафов до шкафа ШТК МЗ выполняется по кратчайшему маршруту в общих
кабельных лотках/коробах согласно планировке помещений. Точки ввода кабелей в шкафы, трассировка
внутри них, а также крепление лотков к шкафам выполняются по месту;
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АСУЭТО-МЗ-WMM-07-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-08-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-08-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-09-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-09-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-10-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-10-B
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АСУЭТО-МЗ-WMM-11-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-12-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-12-B
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АСУЭТО-МЗ-WMM-14-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-14-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-15-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-15-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-16-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-16-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-17-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-17-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-18-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-18-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-19-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-19-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-20-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-20-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-21-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-21-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-22-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-22-B
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АСУЭТО-МЗ-WMM-29-B
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АСУЭТО-МЗ-WMM-30-B
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АСУЭТО-МЗ-WMM-33-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-33-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-34-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-34-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-35-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-35-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-36-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-36-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-37-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-37-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-38-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-38-B
АСУЭТО-МЗ-WMM-39-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-39-B
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АСУЭТО-МЗ-WMM-50-B
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АСУЭТО-МЗ-WMM-54-A
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АСУЭТО-МЗ-WMM-57-B
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АСУЭТО-МЗ-WMM-59-A
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АСУЭТО-МЗ-WMM-60-A
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АСУЭТО-МЗ-WMM-61-A
АСУЭТО-МЗ-WMM-61-B
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① От шкафов 74-Р, 75-Р, 77-Р, 78-Р, 79-Р, 81-Р, 82-Р, 83-Р,
УСО ЦПУ, УСО ГЩУ, АРМ АСУ ЭТО РЩУ (лист 2).



② От шкафов УСО ГРУ-13,8кВ, ОБР ГРУ-13,8кВ комплектов
защит автотрасформатора 5АТ и 6AT (система А и B)
 (лист 2) в направлении ШТК МЗ.
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WMM-05-A
WMM-05-B
WMM-06-A
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WMM-07-B



WMM-16-A
WMM-16-B
WMM-17-A
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WMM-22-A
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WMM-23-A
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WMM-24-A
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WMM-19-A
WMM-19-B
WMM-20-A
WMM-20-B
WMM-21-A
WMM-21-B



7. Кабельная трасса  ⑧  к шкафам защит М3 4Т -1, М3 4Т -2  (АСУЭТО-МЗ-WTX-01 и АСУЭТО-МЗ-WTX-02),
показанная в кабельном журнале 58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не детализирована.
Прокладка кабелей от указанных шкафов до шкафа ШТК МЗ выполняется по кратчайшему маршруту в общих
кабельных лотках/коробах согласно планировке помещений. Точки ввода кабелей в шкафы, трассировка
внутри них, а также крепление лотков к шкафам выполняются по месту;
8. Кабельная трасса ⑨  к шкафам САУ КРУ контроллер DROP 22 ELC и DROP 2 3 ELC  (АСУЭТО-МЗ-WTX-13 и
АСУЭТО-МЗ-WTX-14), показанная в кабельном журнале 58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не
детализирована. Прокладка кабелей от указанных шкафов до шкафа ШТК МЗ выполняется по кратчайшему
маршруту в общих кабельных лотках/коробах согласно планировке помещений. Точки ввода кабелей в шкафы,
трассировка внутри них, а также крепление лотков к шкафам выполняются по месту;
9. Кабельная трасса ⑩  к шкафам МКПА-1 ГГ-7, ГГ-8, МКПА-2 ГГ-7, ГГ-8 (АСУЭТО-МЗ-WTX-11 и
АСУЭТО-МЗ-WTX-12), показанная в кабельном журнале 58252232.425200.0016.900.КЖ, на настоящей схеме не
детализирована. Прокладка кабелей от указанных шкафов до шкафа ШТК МЗ выполняется по кратчайшему
маршруту в общих кабельных лотках/коробах согласно планировке помещений. Точки ввода кабелей в шкафы,
трассировка внутри них, а также крепление лотков к шкафам выполняются по месту;
10. Ввод кабелей ⑪ АСУЭТО-МЗ-WSM-01, АСУЭТО-МЗ-WSM-02, АСУЭТО-220-WSM-01, АСУЭТО-500-WSM-01,
АСУЭТО-МЗ-WP-11 в здание выполняется через существующие вводные устройства (кабельные короба, гильзы,
проходки) в местах ввода аналогичных существующих кабельных линий.
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Шкаф
ОБР-2



ШРОТ-Г5ШРОТ-Г6



Шкаф питания
опер.током КРУ-1



В кабельном этаже



В кабельном этаже



Шкаф питания
опер.током КРУ-3



Шкаф питания
опер.током КРУ-2



Шкаф C2-2 14HШкаф C2-2 17H



WP-04
WP-05
WP-06
WP-07
WP-08
WP-09
WP-10
WP-11
WDI-01
WDI-02
WDI-03



WP-04WP-05



WP-06WP-07



WP-08WP-09 WP-10



12 ⑫ От шкафа УСО ЦПУ WDI-01, WDI-02 и WDI-03 (лист 2).











Копировал



Со
гл



ас
ов



ан
о



Ин
в. 



№
 п



од
л.



По
дп



. и
 д



ат
а



Вз
ам



. и
нв



. №



Формат А1
ДатаКол. уч.Изм. Подп.№ док.Лист



Лист



258252232.425200.0016.900.С7.04



Со
гл



ас
ов



ан
о



Помещение РЩУ здания ГЭС на отм. 78.000



79-Р78-Р77-Р76-Р75-Р74-Р73-Р 80-Р 81-Р 82-Р 83-Р 84-Р 85-Р 86-Р 87-Р 88-Р



WMM-38-A
WMM-38-B



WMM-39-A
WMM-39-B



WMM-40-A
WMM-40-B



WMM-37-A
WMM-37-B



WMM-41-A
WMM-41-B



WMM-42-A
WMM-42-B



1



Кабельная трасса ①.Прокладка в кабельном
полуэтаже — по существующим общим трассам
(лотки, короба) и через существующие проходки в
перекрытиях/стенах в направлении к шкафу ШТК
МЗ (лист 1). Маршрут — кратчайший. Точная
трассировка уточняется на месте.



WMM-44-A
WMM-44-B



WMM-43-A
WMM-43-B



56



ГРУ 13,8 (Помещение машинного зала)



57



2.



WMM-01-A
WMM-01-B



WMM-02-A
WMM-02-B



Кабельная трасса ②.Прокладка в кабельном
полуэтаже — по существующим общим трассам
(лотки, короба) и через существующие проходки в
перекрытиях/стенах в направлении к шкафу ШТК
МЗ (лист 1). Маршрут — кратчайший. Точная
трассировка уточняется на месте.



Шкаф УСО ГЩУ
Шкаф УСО ЦПУ



WMM-29-A
WMM-29-B



WMM-27-A
WMM-27-B
WMM-30-A
WMM-30-B
WDI-01
WDI-02
WDI-03



АРМ АСУ ЭТО РЩУ



WMM-28-A
WMM-28-B



Шкаф УСО ГРУ-13,8кВ



Шкаф ОБР ГРУ-13,8кВ



Шкаф комплекта защит
автотрасформатора



5АТ (система А)



Шкаф комплекта защит
автотрасформатора



5АТ (система B)



Шкаф комплекта защит
автотрасформатора



6АТ (система А)



Шкаф комплекта защит
автотрасформатора



6АТ (система B)



WMM-31-A
WMM-31-B
WTX-03



WMM-32-A
WMM-32-B
WTX-04



WMM-34-A
WMM-34-B
WTX-05



WMM-33-A
WMM-33-B
WTX-06



72-Р71-Р



АРМ РЩУ



Панель центральной
сигнализации



Шкаф измерений А3



ШРОТ-1 ГТ
ШРОТ-2 ГТ



ШПЦТС



У1 У16
Стойка связи



АСУ ВУ
Стойка связи



УУПАЭ



Стойка IP
телефонной



DECT
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Кабельная трасса ⑫ (WDI-01, WDI-02 и WDI-03).
Прокладка в кабельном полуэтаже — по
существующим общим трассам (лотки, короба) и
через существующие проходки в
перекрытиях/стенах в направлении к шкафу ОБР-2
(лист 1). Маршрут — кратчайший. Точная
трассировка уточняется на месте.
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Склад
электроцеха



Здание
КРУЭ 500кВ



Существующий
кабельный тоннель



Здание АСУТП



Здание ГЭС



Помещение проходной и
гараж дежурного персонала



АСУЭТО-500-WSM-01
см. лист 1



Здание вспомогательного
корпуса



ОРУ-110 кВ ОРУ-500 кВ



ОРУ-220 кВ



Здание
компрессорной



ШТК 110кВ



Здание АСУТП



ШТК МЗ



АСУЭТО-МЗ-WSM-01
АСУЭТО-МЗ-WSM-02



АСУЭТО-МЗ-WSM-01
АСУЭТО-220-WSM-01
АСУЭТО-500-WSM-01
АСУЭТО-МЗ-WSM-02
АСУЭТО-МЗ-WP-11



Здание
подстанционного



устройства (ОПУ-220кВ)



ШТК 500 кВ



План трасс внешних кабельных сетей



ШТК 220 кВ



АСУЭТО-220-WSM-01



АСУЭТО-МЗ-WP-11*яч.№ 9, ОШВ ОВ 110 кВ



Примечание - * В связи с отсутствием деталировочных чертежей оборудования,
окончательное расположение кабельных трасс, точки подключения к аппаратам ОШВ и
ОВ в ячейке №9 ОРУ 110 кВ, а также длины кабелей подлежат уточнению по месту
производства работ. Монтаж и подключение выполнить по фактическому расположению
оборудования с соблюдением требований ПУЭ, проекта и по согласованию с
представителем заказчика/технического надзора.








			Листы и виды


			58252232.425200.0016.900.С7.04-Блок_1


			58252232.425200.0016.900.С7.04-Блок_1 (2)


			58252232.425200.0016.900.С7.04-Блок_1 (3)
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2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



1 шт.



129-Р



Шкаф терминала 



АУВ



В-110кВ 1Т



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1 шт.



130-Р



Шкаф терминала 



КСЗ и АУВ



В-110кВ 5-6АТ



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



2 шт.



131-Р



Шкаф терминалов 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-110кВ КШТ-2



терминал
850



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2 шт.



132-Р



Шкаф терминалов 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-110кВ КШТ-1



терминал
850



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2 шт.



134-Р



Шкаф терминалов 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-110кВ Дубовая



терминал
850



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



1 шт.



135-Р



Шкаф терминала 



ДФЗ



В-110кВ Дубовая



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



2 шт.



136-Р



Шкаф терминалов 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-110кВ Берёзовка



терминал
850



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



1 шт.



137-Р



Шкаф терминала 



ДФЗ



В-110кВ Берёзовка



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



148-Р



ШТК 110кВ



PRP PRP PRP PRP PRP PRP PRP PRP PRP PRP PRP



PRP PRP PRP PRP PRP PRP PRP PRP PRP PRP



PRP



PRP PRP PRP PRP PRP PRP



ТСПД (сеть A)



ТСПД (сеть B)



ТСПД (non-PRP)



2 шт.



270-Р



Шкаф АКА-676 кГц 



(ПРД) / АКА-592 кГц 



(ПРМ)



ВЛ-220кВ Ижевск-1



ПРД/ПРМ
101



2 шт.



269-Р



Шкаф АКА-548 кГц 



(ПРД) / АКА-580 кГц 



(ПРМ)



ВЛ-220кВ Ижевск-2



1 шт.



268-Р



Шкаф АКА-648 кГц 



(ПРМ)



ВЛ-220кВ Ижевск-2



ПРМ
101



1 шт.



267-Р



Шкаф АКА-936 кГц 



(ПРМ)



ВЛ-220кВ Каучук-1



ПРМ
101



1 шт.



265-Р



Шкаф АКА-328 кГц 



(ПРД)



ВЛ-220кВ Светлая



ПРД
101



4 шт.



263-Р



Шкаф МКПА-2



ВЛ-220кВ Ижевск-1,2



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



4 шт.



262-Р



Шкаф МКПА-1



ВЛ-220кВ Ижевск-1,2



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



МИП
МИП



2 шт.



252-Р



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-T



2x
 1



00
B



a
se



-T



PRP



МИП



1 шт.



250-Р



Шкаф измерений



850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP
терминал



2 шт.



249-Р



Шкаф терминалов 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-220кВ Светлая



терминал
850



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



248-Р



Шкаф терминала 



ДФЗ 



ВЛ-220кВ Светлая



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



3 шт.



247-Р



Шкаф терминалов 



ДЗШ-220кВ



терминал
терминал



850



3x
 1



0
0B



as
e-



T



3x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



4 шт.



245-Р



Шкаф АОПЧ (МКПА-2)



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



терминал



2 шт.



240-Р



Шкаф терминалов 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-220кВ Каучук-2



терминал
850



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



239-Р



Шкаф терминала 



ДФЗ 



ВЛ-220кВ Каучук-2



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP
МИП



МИП



2 шт.



238-Р



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-T



2x
 1



00
B



a
se



-T



PRP
терминал



2 шт.



237-Р



Шкаф терминалов 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-220кВ Каучук-1



терминал
850



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



502-Р



Шкаф терминала 



РЗ 2 комплект (КСЗ-



ОАПВ) 



ВЛ-500кВ Емелино



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP
МИП



МИП



2 шт.



232-Р



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-T



2x
 1



00
B



a
se



-T



PRP



1 шт.



231-Р



Шкаф терминала 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-220кВ 2АТГ



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP
терминал



2 шт.



229-Р



Шкаф терминалов 



КСЗ и АУВ 



ОВ-220кВ



терминал
850



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP
МИП



МИП



2 шт.



228-Р



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-T



2x
 1



00
B



a
se



-T



PRP



1 шт.



227-Р



Шкаф терминала 



КСЗ и АУВ 



ШСВ 220кВ



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP
терминал



2 шт.



225-Р



Шкаф терминалов 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-220кВ Ижевск-2



терминал
850



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



224-Р



Шкаф терминала 



ДФЗ 



ВЛ-220кВ Ижевск-2



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP
МИП



МИП



2 шт.



223-Р



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-T



2x
 1



00
B



a
se



-T



PRP
терминал



2 шт.



222-Р



Шкаф терминалов 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-220кВ Ижевск-1



терминал
850



2x
 1



0
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



221-Р



Шкаф терминала 



ДФЗ 



ВЛ-220кВ Ижевск-1



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



204-Р



Шкаф ОБР №1



РЩ-220кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



205-Р



Шкаф ОБР №2



РЩ-220кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



206-Р



Шкаф УСО №1



РЩ-220кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



207-Р



Шкаф УСО №2



РЩ-220кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



208-Р



Шкаф УСО №3



РЩ-220кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



233-Р



Шкаф терминала 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-220кВ 3АТГ



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



251-Р



Шкаф терминала 



КСЗ и АУВ 



ВЛ-220кВ 5-6АТ



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



253-Р



Шкаф терминала 



АУВ 



ВЛ-220кВ 4T



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



141-Р



Шкаф ОБР №1



РЩ-110кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



142-Р



Шкаф ОБР №2



РЩ-110кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



143-Р



Шкаф ОБР №3



РЩ-110кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



144-Р



Шкаф УСО №1



РЩ-110кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



145-Р



Шкаф УСО №2



РЩ-110кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



146-Р



Шкаф УСО №3



РЩ-110кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



147-Р



Шкаф УСО №4



РЩ-110кВ



КП
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



ТСПД (сеть A)



ТСПД (сеть B)



ТСПД (non-PRP)



209-Р



ШТК 220кВ



RedBox



10
x 



10
0B



as
e-



T



2x
 1



0
0B



as
e-



T



57
x 



1
00



B
a



se
-T



57
x 



1
00



B
a



se
-T3 шт. 3 шт.



1 шт.



501-Р



Шкаф терминала РЗ 1 



комплект  (L60)



ВЛ-500кВ Емелино



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



503-Р



Шкаф терминала 



РЗ 3 комплект (КСЗ-



ОАПВ) 



ВЛ-500кВ Емелино



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



504-Р



Шкаф терминала 



АУВ В-1 



ВЛ-500кВ Емелино



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



505-Р



Шкаф терминала 



АУВ В-2 



ВЛ-500кВ Емелино



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



506-Р



Шкаф терминала 



ДЗО 



ВЛ-500кВ Емелино



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



507-Р



Шкаф терминала 



РЗ Реактора (1 компл) 



ВЛ-500кВ Емелино



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



508-Р



Шкаф терминала 



РЗ Реактора (2 компл) 



ВЛ-500кВ Емелино



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



509-Р



Шкаф терминала 



АВУ В Реактора 



ВЛ-500кВ Емелино



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



511-Р



Шкаф АКА-16 кГц 



(ПРД) фаза «А»



ВЛ-500кВ Емелино



ПРД
101



1 шт.



512-Р



Шкаф АКА-20 кГц 



(ПРМ) фаза «С»



ВЛ-500кВ Емелино



ПРМ
101



4 шт.



513-Р



Шкаф МКПА-1



ВЛ-500кВ Емелино



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



4 шт.



514-Р



Шкаф МКПА-2



ВЛ-500кВ Емелино



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



1 шт.



516-Р



Шкаф терминала 



РЗ 1 комплект (ДФЗ-



КСЗ-ОАПВ) 



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



517-Р



Шкаф терминала 



РЗ 2 комплект (КСЗ-



ОАПВ) 



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



518-Р



Шкаф терминала 



РЗ 3 комплект (КСЗ-



ОАПВ) 



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



519-Р



Шкаф терминала 



АУВ В-1 



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



520-Р



Шкаф терминала 



АУВ В-2 



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



521-Р



Шкаф терминала 



ДЗО 



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



522-Р



Шкаф терминала 



РЗ Реактора (1 компл) 



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



523-Р



Шкаф терминала 



РЗ Реактора (2 компл) 



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



524-Р



Шкаф терминала 



АВУ В Реактора 



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



526-Р



Шкаф АКА-116 кГц 



(ПРД) фаза «С»



ВЛ-500кВ Вятка



ПРД
101



1 шт.



527-Р



Шкаф АКА-96 кГц 



(ПРМ) фаза «В», «С»



ВЛ-500кВ Вятка



ПРМ
101



4 шт.



528-Р



Шкаф МКПА-1



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



4 шт.



529-Р



Шкаф МКПА-2



ВЛ-500кВ Вятка



терминал
терминал



104



4x 100Base-T коммутатор



1 шт.



537-Р



Шкаф-концентратор ШК2



ШР ВЛ-500кВ Емелино (ф. A, B, C)



1x
 1



0
0B



as
e-



T



ПЛК
104



1x 100Base-T ПЛК



1 шт.



538-Р



Шкаф-концентратор ШК1



ШР ВЛ-500кВ Вятка (ф. A, B, C)



коммутатор
104



1x 100Base-T2x 100Base-FX (MM)



1 шт.



539-Р



Шкаф терминала 



ДЗШ 1СШ-500кВ 



(1 комплект)



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



540-Р



Шкаф терминала 



ДЗШ 1СШ-500кВ 



(2 комплект)



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



541-Р



Шкаф терминала 



ДЗШ 2СШ-500кВ 



(1 комплект)



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



542-Р



Шкаф терминала 



ДЗШ 2СШ-500кВ 



(2 комплект)



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



546-Р



Шкаф терминала 



РЗ 1 комплект (ДФЗ-



КСЗ-ОАПВ) 



ВЛ-500кВ КаГРЭС



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



547-Р



Шкаф терминала 



РЗ 2 комплект (КСЗ-



ОАПВ) 



ВЛ-500кВ КаГРЭС



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



548-Р



Шкаф терминала 



РЗ 3 комплект (КСЗ-



ОАПВ) 



ВЛ-500кВ КаГРЭС



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



549-Р



Шкаф терминала 



АУВ В-1 



ВЛ-500кВ КаГРЭС



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



550-Р



Шкаф терминала 



АУВ В-2 



ВЛ-500кВ КаГРЭС



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



551-Р



Шкаф терминала 



ДЗО 



ВЛ-500кВ КаГРЭС



терминал
850



1x
 1



0
0B



as
e-



T



1x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



1 шт.



553-Р



Шкаф АКА-468 кГц 



(ПРД) фаза «B»



ВЛ-500кВ КаГРЭС



ПРД
101



1 шт.



554-Р



Шкаф АКА-512 кГц 



(ПРМ) фаза «В»



ВЛ-500кВ КаГРЭС



ПРМ
101



4 шт.



556-Р



Шкаф МКПА-1



ВЛ-500кВ КаГРЭС



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



4 шт.



557-Р



Шкаф МКПА-2



ВЛ-500кВ КаГРЭС



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



1 шт.



555-Р



Шкаф ПРМ/ПРД 



АКСТ-368/406 кГц



ВЛ-500кВ КаГРЭС 



фаза «С»



ПРМ/ПРД
101



МИП
КП



2 шт.



505-С



Шкаф САУ-1 500кВ



850



2x
 1



00
B



a
se



-T



2x
 1



00
B



a
se



-T



PRP
МИП



КП



2 шт.



506-С



Шкаф САУ-2 500кВ



850



2x
 1



00
B



a
se



-T



2x
 1



00
B



a
se



-T



PRP
МИП



КП



2 шт.



507-С



Шкаф САУ-3 500кВ



850



2x
 1



00
B



a
se



-T



2x
 1



00
B



a
se



-T



PRP
МИП



КП



2 шт.



508-С



Шкаф САУ-4 500кВ



850



2x
 1



00
B



a
se



-T



2x
 1



00
B



a
se



-T



PRP
МИП



МИП



7 шт.



503-С



Шкаф МИП 



присоединений 500кВ



850



7x
 1



0
0B



as
e-



T



7x
 1



0
0B



as
e-



T



PRP



ТСПД (сеть A)



ТСПД (сеть B)



ТСПД (non-PRP)



терминалкоммутатор



доступа (B)



15
x 



10
0B



as
e-



T



АРМ АСУ ЭТО



РЩ 110 кВ



1x
 1



0
00



B
as



e-
T



1x
 1



0
00



B
as



e-
T



1x
 1



00
0B



as
e-



T



1x
 1



00
0B



as
e-



T



АРМ АСУ ЭТО



РЩ 220 кВ



1x
 1



0
00



B
as



e-
T



1x
 1



0
00



B
as



e-
T



40
x 



10
0B



as
e-



T



40
x 



10
0B



as
e-



T2 шт. 2 шт.



1x
 1



00
0B



as
e-



T



1x
 1



00
0B



as
e-



T



АРМ АСУ ЭТО



РЩ 500 кВ



1x
 1



0
00



B
as



e-
T



1x
 1



0
00



B
as



e-
T



ШТК 500кВ



42
x 



10
0B



as
e-



T



42
x 



10
0B



as
e-



T2 шт. 2 шт.



1x
 1



00
0B



as
e-



T



1x
 1



00
0B



as
e-



T



МИП
МИП



2 шт.



M1 Г1



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP
МИП



МИП



3 шт.



M1 Г2



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP
МИП



МИП



2 шт.



M1 Г3



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP
МИП



МИП



2 шт.



M1 Г4



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP
МИП



МИП



2 шт.



M1 Г5



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP
МИП



МИП



2 шт.



M1 Г6



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP
МИП



МИП



3 шт.



M1 Г7



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP
МИП



МИП



3 шт.



M1 Г8



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP
МИП



МИП



3 шт.



M1 Г9



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP
МИП



МИП



2 шт.



M1 Г10



Шкаф измерений



850



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1 шт.



М3 Г6-1



1 комплект защит ГГ



терминал
MBRTU



1 шт.



терминал
MBRTU



М3 Г6-1



2 комплект защит ГГ



1 шт.



терминал
MBRTU



1 шт.



терминал
MBRTU



М3 Г7-1



1 комплект защит ГГ



М3 Г7-1



2 комплект защит ГГ



1 шт.



терминал
MBRTU



1 шт.



терминал
MBRTU



М3 Г8-1



1 комплект защит ГГ



М3 Г8-1



2 комплект защит ГГ



1 шт.



терминал
MBRTU



1 шт.



терминал
MBRTU



М3 Г9-1



1 комплект защит ГГ



М3 Г9-1



2 комплект защит ГГ



1 шт.



терминал
MBRTU



1 шт.



терминал
MBRTU



М3 Г10-1



1 комплект защит ГГ



М3 Г10-1



2 комплект защит ГГ



1 шт.



М3 Г1-1



1 комплект защит ГГ



терминал
MBRTU



1 шт.



терминал
MBRTU



М3 Г1-1



2 комплект защит ГГ



1 шт.



терминал
MBRTU



1 шт.



терминал
MBRTU



М3 Г2-1



1 комплект защит ГГ



М3 Г2-1



2 комплект защит ГГ



1 шт.



терминал
MBRTU



1 шт.



терминал
MBRTU



М3 Г3-1



1 комплект защит ГГ



М3 Г3-1



2 комплект защит ГГ



1 шт.



терминал
MBRTU



1 шт.



терминал
MBRTU



М3 Г4-1



1 комплект защит ГГ



М3 Г4-1



2 комплект защит ГГ



1 шт.



терминал
MBRTU



1 шт.



терминал
MBRTU



М3 Г5-1



1 комплект защит ГГ



М3 Г5-1



2 комплект защит ГГ



1 шт.



КП
850



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



УСО ГРУ-13,8кВ



1 шт.



КП
850



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



ОБР ГРУ-13,8кВ



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



М3 5AT-1



Шкаф комплекта 



защит 



автотрансформатора 



5АТ (система А)



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



М3 5AT-2



Шкаф комплекта 



защит 



автотрансформатора 



5АТ (система B)



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



М3 6AT-1



Шкаф комплекта 



защит 



автотрансформатора 



6АТ (система А)



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



М3 6AT-2



Шкаф комплекта 



защит 



автотрансформатора 



6АТ (система B)



терминал



2 шт.



ДЗП 5-6АТ



220 кВ,110 кВ



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



2x
 1



00
B



as
e-



T



4 шт.



терминал
терминал



104



4x 10
0B



ase-T



Шкаф АЛАР 6АТ



(МКПА)



коммутатор



4 шт.



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



71-P



Шкаф МКПА



1 комплект



3АТГ (АЛАР, АОПО)



1x
 1



00
B



as
e-



T



коммутатор



4 шт.



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



72-P



Шкаф МКПА



2 комплект



3АТГ (АЛАР, АОПО)



1x
 1



00
B



as
e-



T



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



74-P



М3 1T-1



Шкаф защит 



трансформатора 1Т 



(система А)



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



75-P



М3 1T-2



Шкаф защит 



трансформатора 1Т 



(система B)



коммутатор



4 шт.



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



76-P



Шкаф МКПА



1 комплект



2АТГ (АЛАР, АОПО)



1x
 1



00
B



as
e-



T



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



77-P



М3 2АTГ-1



Шкаф защит 



автотрансформатора 



2АТ (система А)



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



78-P



М3 2АTГ-2



Шкаф защит 



автотрансформатора 



2АТ (система B)



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



79-P



КСЗ 2АТГ



сторона 500кВ



коммутатор



4 шт.



терминал
терминал



104



4x 100Base-T



80-P



Шкаф МКПА



2 комплект



2АТГ (АЛАР, АОПО)



1x
 1



00
B



as
e-



T



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



81-P



М3 3АTГ-1



Шкаф защит 



автотрансформатора 



3АТ (система А)



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



82-P



М3 3АTГ-2



Шкаф защит 



автотрансформатора 



3АТ (система B)



1 шт.



терминал



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



1x
 1



00
B



as
e-



T



83-P



КСЗ 3АТГ



сторона 500кВ



1 шт.



КП
850



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



УСО ЦПУ



RedBox



1x
 1



0
00



B
as



e-
F



X
 (



M
M



)



1x
 1



0
00



B
as



e-
F



X
 (



M
M



)



PRP



14
x 



10
0



B
as



e-
T



1 шт.



коммутатор



1x 100
B



ase-T



1 шт.



1 шт.



1 шт. 1 шт. 1 шт.



ТСПД (сеть A)



ТСПД (сеть B)



ТСПД (non-PRP)



ТСПД (сеть B)



ТСПД (non-PRP)



RS-485



ТСПД (сеть A)



ТСПД (non-PRP)



RS-485



ТСПД (non-PRP)



ТСПД (сеть B)



ТСПД (non-PRP)



ТСПД (сеть A)



терминалкоммутатор



доступа (А)



терминалкоммутатор



доступа (B)



RedBox



8x
 1



0
0B



as
e-



T



58
x 



10
0B



as
e



-F
X



 (
M



M
) 3 шт. 3 шт.



2x
 1



00
0B



as
e-



F
X



 (
M



M
)



1 шт.



КП
850



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
B



a
se



-F
X



 (
M



M
)



PRP



УСО ГЩУ



58
x 



10
0B



as
e



-F
X



 (
M



M
)



2x
 1



00
0B



as
e-



F
X



 (
M



M
)



АРМ АСУ ЭТО



РЩУ



1x
 1



00
0B



as
e-



F
X



 (
M



M
)



1x
 1



00
0B



as
e-



F
X



 (
M



M
)



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



коммутатор



1x
 1



00
B



a
se



-T



1 шт.



ШТК Маш. зала



3x
 1



0
00



B
a



se
-F



X
 (



S
M



)



3x
 1



0
00



B
a



se
-F



X
 (



S
M



)



2x
 1



0
00



B
a



se
-F



X
 (



S
M



)



2x
 1



0
00



B
a



se
-F



X
 (



S
M



)



2x
 1



0
00



B
a



se
-F



X
 (



S
M



)



2x
 1



0
00



B
a



se
-F



X
 (



S
M



)



ТСПД агрегации 



(сеть A)



ТСПД агрегации 



(сеть B)



ТСПД (сеть B)



ТСПД (сеть A)



коммутатор коммутатор



сервер времени



ССВ-1Г



сервер времени



ССВ-1Г



Шкаф СОЕВ



АРМ АСУ ЭТО



ГЩУ (осн.)



1x
 1



00
0B



as
e



-F
X



 (
S



M
)



1x
 1



00
0B



as
e



-F
X



 (
S



M
)



АРМ АСУ ЭТО



ГЩУ (рез.)



1x
 1



00
0B



as
e



-F
X



 (
S



M
)



1x
 1



00
0B



as
e



-F
X



 (
S



M
)



1 шт.1 шт.
1 шт.



1 шт.



АРМ АСУ ЭТО



Инженера



2x
 1



0
00



B
a



se
-F



X
 (



S
M



)



2x
 1



0
00



B
a



se
-F



X
 (



S
M



)



Релейный щит 110кВ Релейный щит 220кВ КРУЭ 500кВ Машинный зал



Резервный щит управления



ЛАЗ Аппаратная АСУТП



ГЩУ
Кабинет инженеров 



АСУТП



ОБОЗНАЧЕНИЯ



- оборудование существующее



- оборудование заменяемое в рамках иного проекта



- оборудование устанавливаемое в рамках текущего проекта



- доработка существующего оборудования



- шкафы устанавливаемое в рамках текущего проекта



Сервер



(осн.)



Сервер



(рез.)



ВУ АСУТП «Овация»



SNMP



SNMP



SNMP



SNMP SNMP



SNMP



SNMP



SNMP



SNMP



SNMP



SNMP



R
S



48
5



SNMP SNMPSNMP



Сервер виртуализации



crts-srv-v5



Сервер виртуализации



crts-srv-v1



Сервер виртуализации



crts-srv-v2



Сервер виртуализации



crts-srv-v3



Сервер виртуализации
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Регламент процесса
«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"»

ГЛОССАРИЙ

		№ пп

		Термин

		Определение



		1. 

		Методика

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 



		2. 

		Руководитель Филиала 

		директор / технический директор - главный инженер или иное уполномоченное лицо



		3. 

		Локальный нормативный документ (акт) 

		внутренний нормативный документ (акт) установленной формы, принятый (утвержденный) в пределах компетенции уполномоченного органа управления (должностного лица) с соблюдением, установленных в Обществе/филиале процедур



		4. 

		Подрядная организация

		подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением), в том числе строительно-монтажные организации



		СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



		№ пп

		Сокращение

		Расшифровка



		1. 

		ЛНД (А)

		локальные нормативные документы (акты) 



		2. 

		ПС

		подъемные сооружения



		3. 

		СОТиПК

		Служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		4. 

		ППР

		проект производства работ



		5. 

		ППРпс

		ППР с применением ПС



		6. 

		ТКпс

		технологическая карта выполнения работ с применением ПС



		7. 

		ППРв

		план производства работ на высоте



		8. 

		ЭКФ

		экзаменационная комиссия Филиала



		9. 

		Процесс

		допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		10. 

		Филиал

		филиал Общества








Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Цель и назначение настоящего Регламента

1.1. Целью настоящего Регламента является обеспечение безопасного выполнения работ Подрядной организацией на объектах Общества.

1.2. Настоящий Регламент основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе и ЛНД (А) Общества.

1.3. Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Глава 2. Цели и задачи процесса

2.1. Процесс является частью деятельности Общества по управлению охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организацией на объектах Общества.

2.2. Целью Процесса является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.

2.3. Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:

2.3.1. Формирование информации о персонале Подрядной организации для оформления наряда-допуска;

2.3.2. Проведение инструктажей персоналу Подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ;

2.3.3. Оценка знаний работников Подрядной организации, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ;

2.3.4. Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу Подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; лиц, имеющих право проведения единоличного осмотра; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.

2.3.5. Оформление Акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.6. Выдача наряда-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.7. Осуществление допуска персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом Подрядной организации;

2.3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

2.3.10. Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.

2.4. Ответственным за организацию Процесса является Департамент производственной безопасности и охраны труда Общества.

2.5. Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является руководитель Филиала.




Глава 3. Состав процесса «Допуск подрядных организаций на объекты общества»

		№ пп

		Процессы



		3.1. 

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.2. 

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ





Раздел III. КОНТРОЛЬ

Глава 4. Контроль процесса

4.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет заместитель Генерального директора - главный инженер Общества.

4.2. Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

Приложения

		№ пп

		Приложение



		5.1. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты 



		5.2. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ»



		5.3. 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества
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Приложение № 1
к Регламенту

Допуск персонала подрядчиков

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.1.

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.1.1

		Имеется договор с подрядной организацией о проведении работ на объектах Общества

		Формирование информации о работниках подрядной организации для оформления наряда-допуска
• если Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества, то => п.3.1.2., п.3.1.3., п.3.1.4

		•Руководитель подрядной организации

		•Проект письма, установленной формы подготовлен

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Руководитель Филиала

•СОТиПК
•ЭКФ

		•до начала производства работ

		-



		3.1.2

		Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества

		Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ
• если Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ

		•ЭКФ

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Оценочный лист (оформлен)

		•Руководитель подрядной организации

•Работники подрядной организации

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Оценка знаний работников оформляется оценочным листом по форме Приложения 4 к Методике



		3.1.3

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества 
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений
• если Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений

		•СОТиПК

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом •Оценочный лист (оформлен)

		•ЛНД (А)  Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Письмо оформляется по форме Приложения 3 к  Методике



		3.1.4

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Проведение инструктажей работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ
• если Инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		•Руководитель подрядной организации

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Письмо, установленной формы получено Филиалом

•Оценочный лист (оформлен)

		•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		-



		3.1.5

		Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		Оформление акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества
• если Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен, то => п.3.1.6

		•Руководители структурных подразделений Филиала

•Уполномоченный работник Подрядной организации

•Оперативная служба

		• ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

		•5 рабочих дней

		Обязательное оформление акта – допуска требуется для персонала СМО, при организации строительно-монтажных работ, а также и командированному персоналу, на усмотрение комиссии проводящую оценку знаний.



		3.1.6

		Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен

		Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.1.7

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядчик

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.7

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Осуществление допуска персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п.3.1.8

		•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.8

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.1.10. 
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Член бригады

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба •СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация •Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В период производства работ

		Выявленные нарушения оформляются протоколом внезапной проверки работающей бригады по форме Приложения 6 к типовой Методике. Запись о выявленных нарушениях делается на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям 



		3.1.9

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.1.8

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.1.10

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части наряд-допусков
• если Документы по закрытию работ в части наряд-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-










Приложение № 2
к Регламенту

Допуск для выполнения водолазных работ

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.2.

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ



		3.2.1.

		В результате процедуры "Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества" => Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации

		Выдача Наряда-задания для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.2

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

		•ОРД Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

•Подрядная организация

		•В день начала производства работ

		В наряде-задании указываются заказчик, руководители водолазных работ и спусков, водолазный состав станции, лицо, осуществляющее медицинское 
обеспечение, место, объемы водолазных работ, время начала и окончания работ, персонал и технические средства для о



		3.2.2.

		Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Выдача Наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.3

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация  

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

•Допускающий

•Оперативная служба

		•В день начала производства работ

		Наряд-допуск выдается на основании наряда-задания лицом, которому дано соответствующее право, на срок не более одних суток с указанием точного времени начала и окончания производства подводно – технических водолазных работ. 



		3.2.3.

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => 

		•Допускающий

•Оперативная служба

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Подрядная организация

•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

		•В день начала производства работ

		Допускающий перед допуском обязан запросить у начальника смены станции (далее - НСС) разрешение на допуск, отметив разрешение НСС в соответствующей строке наряда-допуска. 



		3.2.4.

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.2.6
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Руководитель водолазных работ

•Подрядная организация

•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

•Допускающий

•Руководитель водолазных работ

•Производитель работ

		•В период производства работ

		-



		3.2.5.

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.2.4

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организацией

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.2.6.

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков
• если Документы по закрытию работ в части нарядов-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-
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Приложение № 3
к Регламенту

Методика
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ
на объектах Общества

ГЛОССАРИЙ

		Термин

		

		Определение



		Общество

		· 

		публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
(ПАО «РусГидро»), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения



		Система управления охраной труда

		· 

		комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей



		Объект Общества

		· 

		имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала



		Руководитель объекта Общества

		· 

		директор  /  технический директор – главный инженер или иное уполномоченное лицо



		Технический куратор

		· 

		структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора



		Подрядная организация 

		· 

		подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)



		Командированный персонал

		· 

		работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке



		Методика

		· 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах Общества



		Строительно-монтажная организация

		· 

		Специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.








		Сокращения

		

		Полное название термина



		ЛНД (А)

		· 

		локальные нормативные документы (акты)



		СОТ

		· 

		служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		ППР

		· 

		проект производства работ



		ТК

		· 

		технологическая карта



		НПА

		· 

		нормативные правовые акты Российской Федерации



		НТД

		· 

		нормативно-технические документы Российской Федерации



		СМО

		· 

		строительно-монтажная организация



		СУОТ

		· 

		система управления охраной труда



		КЛ

		· 

		кабельная линия



		КВЛ

		· 

		кабельно-воздушная линия



		ВЛ

		· 

		воздушная линия



		РУ

		· 

		распределительное устройство



		НСС

		· 

		начальник смены станции



		ПС

		· 

		подъемное сооружение
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РАЗДЕЛ I [bookmark: __RefHeading___Toc126656378]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 [bookmark: __RefHeading___Toc126656379][bookmark: P1747]ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организации на объектах Общества[footnoteRef:1]. [1:  Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на объектах Общества.] 


1.2. Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества. 

1.3. Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.

1.4. Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора – главного инженера Общества.

РАЗДЕЛ II ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящей Методике.

2.2. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

· оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;

· оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;

· проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;

· оформление ППР / технологической карты;

· оформление Акта-допуска;

· выдача наряда-допуска (распоряжения);

· первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;

· контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;

· разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

2.3.  Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

ГЛАВА 3 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

3.1. Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ.

3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с указанием группы по электробезопасности и разряда работников.

· В сопроводительном письме также указывается информация о:

· работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС; 

· работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

· стропальщике;

· рабочем люльке;

· работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

· реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

· наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых планируется проведение работ;

· содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;

· списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;

· работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

· перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений 
(с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;

· обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

3.1.3. Подконтрольным организациям Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК»,
АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), ежегодно подтверждать сведения указанные в сопроводительном письме не требуется[footnoteRef:2]. [2:  Документация, необходимая для допуска на объект Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и предъявляется по первой необходимости Руководителя объекта Общества / уполномоченного лица СОТ в течение 2-х календарных дней.] 


Для остальных привлекаемых подрядных / субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на объекты Общества, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ.

3.1.4. Руководитель Подрядной организации / уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места работы.

3.1.5. Работникам из числа командированного персонала предоставляются право: 

· единоличного осмотра;

· выдачи наряда – допуска (распоряжения);

· ответственного руководителя работ;

· допускающего[footnoteRef:3]; [3:  При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.] 


· производителя работ (наблюдающего);

· члена бригады.

3.1.6. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:

· подписи Акта допуска;

· выдачи наряда – допуска;

· руководителя работ;

· производителя работ (наблюдающего);

· исполнителя работ;

· члена бригады.

3.1.7. До начала проведения работ, Руководителем объекта Общества совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников[footnoteRef:4]. [4:  Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)
на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».] 


3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.

3.2.1. После исполнения п. 3.1.2. настоящей Методики, работники Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС[footnoteRef:5] и первичный инструктаж по охране труда. Работникам подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества 
(АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК», АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), проходящих подготовку по новой должности, вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС проводится в день прибытия работника на объект. Письмо о проведении вводного инструктажа по охране труда, вводного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятого работника, пишет в произвольной форме руководитель подконтрольной организации Группы РусГидро. [5:  Лицам, командированным в организацию на срок более 30 календарных дней, проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС.] 


3.2.2.  Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного инструктажа для командированного персонала / СМО, ответственным лицом за проведение вводного инструктажа.

3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной организации ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой.

3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным обратным опросом на предмет усвоения информации.

3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа после устного обратного опроса работников, делает отметку о проведенном инструктаже в сопроводительном письме.

3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно характеру выполняемой работы.

3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах[footnoteRef:6]. [6:  - в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 и приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».] 


3.2.8. Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.

3.2.10. Инструктаж по схемам электроустановок / электроснабжения электроустановки, фиксируется отдельной графой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3.3. Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества.

3.3.1. Руководитель объекта Общества выпускает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме и рассылает по профильным подразделениям.

3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики.

3.4. Оформление ППР / технологической карты.

3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах Общества, должны выполняться по ППР / технологическим картам, утвержденным руководителем подрядной организацией.

3.4.2. Подрядная организация направляет ППР / технологические карты на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала / объекта Общества, и профильные подразделения объекта Общества.

3.4.3. До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от Филиала / объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5. Оформление Акта-допуска.

3.5.1 Обязательное оформление Акта – допуска (приложение 3 к настоящей Методике) требуется для персонала СМО при организации строительно-монтажных работ.

3.5.2 Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТ соответствующего Филиала / объекта Общества, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения / здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ.

3.5.3 Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиала / объекту Общества.

3.5.4 Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

3.5.5 Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядной организации несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.6 Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

3.5.7 Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

3.5.8 Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

3.5.9 Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом объекта Общества.

3.5.10 При нахождении на территории объекта Общества и во время выполнения работ Подрядная организация:

· обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;

· принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

· обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

· обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;

· обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ соответствующего объекта Общества.

3.6. Выдача наряда – допуска (распоряжения).

3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам[footnoteRef:7] и распоряжениям. [7:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.2. Работы с повышенной опасностью[footnoteRef:8] должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:9] на производство работ с повышенной опасностью. [8:  - перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.]  [9:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:10], оформленным уполномоченными Подрядной организацией должностными лицами из числа собственного персонала. [10:  - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.] 


3.6.4. Водолазные работы на опасных производственных объектах производятся по наряду-допуску[footnoteRef:11], который выдает руководитель водолазных работ. В случае когда оформление наряда – допуска не требуется, оформляется наряд-задание[footnoteRef:12] на производство водолазных работ. [11:  - по форме Приложения 3, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.]  [12:  - по форме Приложения 5, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.] 


3.6.5. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала Филиала / объекта Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск[footnoteRef:13]. [13:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н] 


3.6.6. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ.

3.6.7. Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленном Подрядной организацией, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

3.6.8. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте[footnoteRef:14] либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ.  [14:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.] 


3.6.9. Проведение огневых работ на объектах Общества, осуществляются по наряду – допуску согласно формы приложения 5 к настоящей Методике. 

3.6.10. Огневые работы проводимые вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала / объекта Общества, но в зоне, предоставленной Подрядной организацией по Акту-допуску, работник Подрядной организацией, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № ХХХ-ХХ-ХХ дежурному караулу объектовой пожарной части (при её наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) № ХХ-ХХ о месте и времени проведения огневых работ.

3.6.11. Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает Руководитель объекта Общества или лицо, ответственное за пожарную безопасность Филиала / объекта Общества.

3.6.12. Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках Филиала / объекта Общества выдает персонал объекта Общества. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории объекта Общества считать работы, связанными с повышенной опасностью, выполнение данных работ осуществлять по наряду – допуску[footnoteRef:15]. [15:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.7. Первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации.

3.7.1. Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.2. Факт проведения первичного допуска, фиксируется в наряде – допуске. При отсутствии в наряде – допуске графы фиксации инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу наряда – допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, разрешает бригаде приступить к работе.

3.7.3. В случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.4. В случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядной организации не передается по Акту-допуску, ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала / объекта Общества. В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет работник организации эксплуатирующий электроустановку.

3.7.5. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам может осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего.

3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.

3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала объекта Общества или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядных организаций.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядной организации осуществляют:

со стороны Подрядчика:

· административно – технический персонал Подрядной организации;

· ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки – непрерывно);

· производитель работ – непрерывно.

со стороны Филиала / объекта Общества:

· караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) – при допуске для выполнения огневых работ;

· оперативный персонал – периодически, но не менее 2-х раз в смену;

· административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТ Филиала / объекта Общества – периодически при выполнении обходов рабочих мест.

3.8.3 Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок Филиала / объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТ объекта Общества.

3.9.2 Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к настоящей Методике. 

3.9.3 Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).

3.9.4 Начальником СОТ Филиала / объекта Общества на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.5 Персонал СОТ Филиала / объекта Общества имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией работ на объекте Общества[footnoteRef:16]. [16:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


3.9.6 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества[footnoteRef:17]. [17:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


ГЛАВА 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

4.1 Общие требования при организации производства водолазных работ

4.1.1 Водолазные работы должны организовываться согласно Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 922н.

4.1.2 До проведения планируемых водолазных работ от Подрядной организации, производящей водолазные работы, требуется представление списка лиц, имеющих право:

· выдавать наряд-допуск на производство водолазных работ;

· руководителя водолазных работ;

· руководителя водолазных спусков;

· исполнителя (в т.ч. персонал водолазной станции и обеспечивающий водолазные работы персонал).

4.1.3 В зависимости от вида и характера работ разрабатываются различные документы производственного планирования, к которым относятся: план или проект производства работ; программы освидетельствования или осмотра; проекты организации работ или строительства, планы водолазных работ или спусков, наряд-задание.

4.1.4 При производстве водолазных работ со стационарных рабочих мест документом производственного планирования является наряд-задание.

4.1.5 Перед началом водолазных спусков руководителем водолазных работ должна быть уточнена готовность объекта Общества к водолазным работам, установлена постоянная двухсторонняя связь и получено разрешение на начало водолазных работ у НСС.

4.2 Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска

4.2.1 Выдача, учёт и хранение наряд–допусков осуществляется Подрядной организацией, выполняющей водолазные работы.

4.2.2 В наряде-допуске исполнителем указанных мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению работ указывается НСС, который до начала производства работ подтверждает их выполнение подписью.

4.2.3 Подтверждение, что мероприятия по подготовке и проведению работ определены и согласованы со стороны заказчика (владельца объекта) осуществляет руководитель подразделения объекта Общества, осуществляющего техническое курирование данных водолазных работ, либо работник данного подразделения из числа административно-технического персонала. 

4.2.4 Подтверждение выполнения мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению водолазных работ в наряде-допуске, в том числе ежедневные отметки о выполнении мер безопасности, осуществляет НСС.

4.2.5 Допуск к водолазным работам осуществляет руководитель водолазных работ после получения разрешения от руководителя или работника из числа административно – технического персонала структурного подразделения объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.6 Руководитель водолазных работ уведомляет НСС о времени первичного и последующих допусков, приостановках работ, окончании работ, в том числе окончании осуществления водолазных спусков работающей сменой.

4.2.7 Оформление выполнения полного объёма работ, сдача заказчику рабочего места, закрытие наряда-допуска, осуществляется с участием руководителя или работника из числа административно – технического персонала объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.8 По завершении работ один экземпляр наряд-допуска на водолазные работы передается НСС, второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.

4.2.9 Ответственность за проведение водолазных работ, квалификацию привлекаемого к таким работам персонала возлагается на организацию, выполняющую водолазные работы.

4.3 Обязанности Подрядной организации для выполнения водолазных работ.

4.3.1 При выполнении водолазных работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителя Подрядной организации.

4.3.2 Работники подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

4.3.3 Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.

4.3.4 Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

4.3.5 Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

4.3.6 Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:

· невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

· подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;

· несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.

4.3.7 Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

· проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последействие;

· нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);

· состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);

· нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.

4.4 Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ.

При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.

ГЛАВА 5 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ





При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал / объект Общества обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом / Объектом Общества порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала / объекта Общества в состав комиссий по расследованию.
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Приложение 1 к Методике

Перечень[footnoteRef:18]
основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций [18:  Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) 
и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).
В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).
Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества / Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности 
за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).] 


1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

4. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России 
от 16.11.2020 № 782н).

5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н).

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н).

8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).

9. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

11. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365). 

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461).

13. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

14. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.  

16. Программа производственного экологического контроля Филиала.

17. Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества.

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529.

19. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н.

20. СТО РусГидро 05.02.126-2020 ПОБО ГТСиГМО.

21. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.
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Приложение 2 к Методике

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком

		Организация, штамп организации,
если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации

Исх. №

		

		Директору

Филиала ПАО «РусГидро» - «___________»

Фамилия И.О.  







В соответствии с разделом (главой) … Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списка:

		№ п/п

		Ответственные лица,

Фамилия Имя Отчество

		Должность, 

профессия 

		Разряд

		Группа по электробезопасности

		Шифр области аттестации (для специалистов)

		Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС)

		Отметка о проведении первичного инструктажа



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		Выдающий наряд-допуск, распоряжение



		1.1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Ответственный руководитель работ в электроустановках[footnoteRef:19] [19:  - при допуске персонала СМО – руководитель работ.] 




		2.1.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Производитель работ



		3.1.

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Член бригады



		4.1.

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Для организации работ с ПС:



		5.1.

		Ответственный за безопасное производство работ с ПС

		

		

		

		

		

		



		5.2.

		Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии

		

		

		

		

		

		



		5.3.

		Стропальщики 

		

		

		

		

		

		



		5.4.

		Рабочие люлек

		

		

		

		

		

		



		6.

		Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства



		7.

		Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте



		8.

		и т.д.

		

		

		

		

		

		





Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «____________» / объекта Общества

		№ п/п

		Тип ТС

		марка

		Гос. номер



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. 

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в филиале ПАО «РусГидро» – «____________» / объекте Общества.

Руководитель организации							И.О. Фамилия
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Приложение 3 к Методике

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика

АКТ – ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

		г. ______________________

		«___» ___________ 202__ г.





Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» 

		Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО «РусГидро» - «……….»



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)



		представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)





составили настоящий акт о нижеследующем: 

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику 
для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.

		В горизонтали

		Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)



		В вертикали

		Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.  





для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, Ф.И.О. работника на следующий срок:

		Начало «__»_________20___ г.

		Окончание «__»_________20___ г.





Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

		Наименование фактора

		Местонахождение фактора, собственник источника фактора



		работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением

		



		совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)

		



		работа на высоте, работа ближе 2 метров 
от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более

		



		работа на скользкой поверхности

		



		работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей 
и узлов

		указать машины, механизмы



		повышенный уровень шума и вибрации

		



		повышенная температура воздуха рабочей зоны

		



		пониженная температура воздуха рабочей зоны

		



		воздействие химических веществ

		указать вещества



		работа в подземных сооружениях

		



		работа в закрытых помещениях / ёмкостях

		



		работа в местах с ограниченной высотой / шириной  рабочей зоны

		



		Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён

		





Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых 
и выполняемых Подрядчиком:

1. (например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		исполнитель



		1. 

		Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).

		До начала работ

		Филиал



		2. 

		Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.

		До начала работ 

		Подрядная организация 



		3. 

		При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

		До начала работ 

		Подрядная организация



		4. 

		В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.

		До начала работ

		Филиал



		5. 

		Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.

		До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.

Указать места прохода с приложением схемы.

В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала.

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		7. 

		Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.

		До начала работ

		Подрядная организация



		8. 

		При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. 

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		9. 

		Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.

		

		Подрядная организация



		10. 

		Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте

		До начала работ

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		11. 

		Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.

		До начала работ

		Подрядная организация



		12. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		13. 

		 Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.

		До начала работ

		Подрядная организация



		14. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

		До начала работ

		Подрядная организация



		15. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		16. 

		Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.

		До начала работ

		Подрядная организация



		17. 

		Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.

		До начала работ

		Подрядная организация



		18. 

		Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в   ремонтно-строительной зоне.                        

		До начала работ

		Подрядная организация



		19. 

		Указать какой вид наряда-допуска  использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст

		До начала работ

		Подрядная организация



		20. 

		Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.

		До начала работ

		Подрядная организация



		

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		





Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

	Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)










Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ

		Во время работы

		Подрядная организация



		2. 

		Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря

		Во время работы

		Подрядная организация



		3. 

		Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания

		Во время работы

		Подрядная организация



		4. 

		Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой

		Во время работы

		Подрядная организация



		5. 

		Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.

		Во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего

		Во время работы

		Филиал, служба, Подрядная организация



		7. 

		Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.

		Во время работы

		Подрядная организация



		8. 

		Проводить целевые, внеплановые  инструктажи персоналу Подрядчика

		Во время работы

		Подрядная организация



		9. 

		Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.

Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		10. 

		Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		11. 

		Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		12. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		












		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Навести порядок на рабочем месте:

- вывести с территории Филиала мусор, отходы;

- отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место;

- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:

- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;

- сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой 
в Акте-допуске

		По окончании работ

		Персонал подрядчика, Филиала



		2. 

		Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных 
в результате выполнения работ.

		

		



		3. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими 
и может быть при необходимости уточнён

		

		





Работы на участке территории Филиала выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны филиала ПАО «РусГидро» - «…………» предоставлено:

		



		(Фамилия, И.О.)







		Представитель Филиала ПАО «РусГидро» - «__________________________»



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Представитель Подрядчика,
ответственный за производство
строительных/монтажных/ремонтных работ



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







		Согласовано:



		Начальник ОС

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Начальник СОТ

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)





Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.
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Приложение 4 к Методике

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке филиала ПАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ
внезапной проверки работающей бригады _________

дд мм гггг.

		1. 

		Место работы:

		



		2. 

		Дата и время проведения работ:

		



		3. 

		Номер наряда:

		



		4. 

		Лицо, выдающее наряд

		



		5. 

		Ответственный руководитель работ:

		



		6. 

		Допускающий:

		



		7. 

		Производитель работ:

		



		8. 

		Члены бригады:

		



		9. 

		Наличие удостоверений:

		



		10. 

		Замечания по оформлению наряда-допуска:

		



		11. 

		Замечания по подготовке рабочего места:

		



		12. 

		Замечания по обеспечению, использованию СИЗ:

		



		13. 

		Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям:

		



		14. 

		Прочие замечания:

		



		15. 

		Принятые меры:

		







		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)
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Приложение 5 к Методике

Организация						УТВЕРЖДАЮ

Предприятие					

Цех							__________________________________

(руководитель или лицо,

ответственное за пожарную

безопасность, должность, Ф.И.О.)

__________________________________

(подпись)

"	" ___________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)												

(должность руководителя работ,

														

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ											

(указывается характер и содержание работы)

														

3. Место проведения работ										

(отделение, участок, установка,

														

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

		№ п/п

		Ф.И.О.

		Профессия

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)



		

		

		

		подпись

		дата

		



		

		

		

		

		

		





5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

															

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

														

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

														

7. Наряд-допуск выдан 											

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего

														

наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен 											

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано													

со службами объекта,		 (название службы, должность и Ф.И.О.

на котором будут												

производиться огневые		ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ												

 (подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована

														

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

		Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе

		Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места



		дата, время

		подпись руководителя работ

		подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа 

		дата, время

		подпись руководителя работ



		

		

		

		

		





10. Продление наряда-допуска согласовано

														

(название службы, должность ответственного,

														

Ф.И.О., подпись, дата)

11.  Изменение состава бригады исполнителей

		Введен в состав бригады

		Выведен из состава бригады

		Руководитель работ (подпись)



		Ф.И.О.

		с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)

		квалификация, разряд,

		выполняемая функция

		дата, время

		Ф.И.О.

		дата, время

		выполняемая функция

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

														

 (руководитель работ, подпись, дата, время)

														

 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время
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Основные термины и определения



Автостоянка - часть прилегающей территории, предназначенной для стоянки автомашин работников Филиала, посетителей и служебного назначения.

Биометрические данные - сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных. 

Биометрический пропуск – биометрические данные, используемые в качестве идентификатора доступа СКУД.

[bookmark: _Toc195250664]Внутриобъектовый режим - совокупность мер и правил, установленных локальными нормативными актами, обязательными для выполнения лицами, находящимися на охраняемой территории и объектах охраны.

 Выделенные помещения - помещения (служебные кабинеты, конференц-зал, переговорные комнаты и т.п.), специально предназначенные для проведения закрытых мероприятий по вопросам, относящимся к государственной тайне, а также помещения, оборудованные средствами специальной связи.

 Документы, удостоверяющие личность – документы государственного или установленного Обществом образца, имеющие соответствующие реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать личность 

· Паспорт гражданина Российской Федерации, действующий на территории Российской Федерации с 1 октября 1997 года.

· Загранпаспорт гражданина Российской Федерации - паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, образца 1997 года.

· Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации.

· Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П.

· Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года.

· Удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана.

· Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины), проходящего военную службу по призыву или контракту.

· Военный билет офицера запаса.

· Иностранный паспорт - заграничный паспорт для постоянно проживающего за границей иностранного гражданина, который временно находится на территории Российской Федерации.

· Вид на жительство в Российской Федерации.

· Удостоверение беженца в Российской Федерации.

· Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем (для беженцев, не имеющих статуса беженца).

· удостоверение ПАО «РусГидро».

Иные, выдаваемые органами внутренних дел Российской Федерации документы, удостоверяющие личность гражданина.

ДЗО - дочернее или зависимое общество ПАО «РусГидро».

ДБ - Департамент безопасности Общества.

Защищаемые помещения - помещения (служебные кабинеты, конференц-зал, переговорные комнаты и т.п.), специально предназначенные для проведения конфиденциальных мероприятий. (Совещаний, обсуждений, конференций, переговоров и т.п.).

Запретная зона – береговая линия и водная акватория, примыкающая к гидротехническому сооружению Филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» протяженностью:

-   по береговой линии 20 метров с каждого берега;

-  по водной акватории 500м от оси плотины в каждом направлении 

ИКСБ – интегрированный комплекс систем безопасности

Иностранец - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, но имеющее документы, подтверждающие гражданство какого-либо иностранного государства.

Исполнительный аппарат Общества - постоянно действующие исполнительные органы управления Общества, а также должностные лица (работники) и структурные подразделения Общества, не относящиеся к Филиалам (представительствам) Общества.

Контрольно-пропускной пункт (КПП) - специально оборудованное место, предназначенное для прохода физических лиц и проезда автотранспорта.

КИТСО - комплекс инженерно-технических средств охраны.

Картотека пропусков – специально организованная система хранения ранее использованных электронных пропусков, с целью их дальнейшего повторного использования. 

Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств о принадлежности к гражданству другого государства.

Материальный пропуск – документ, предоставляющий право ввоза, вывоза, вноса, выноса материальных ценностей на территорию или с территории Филиала.

Механическое транспортное средство - транспортное средство, приводимое в движение двигателем объемом камеры сгорания более 50 куб. см.

Объекты Филиала – охраняемые или защищаемые здания, сооружения или отдельные территории Филиала.

Общество - ПАО «РусГидро», включая его Филиалы.

Пропускной режим - комплекс организационно-правовых ограничений и правил, устанавливающих порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты работников Общества и Филиала, подрядных и сторонних организаций, работающих на территории гидростанции, посетителей, транспорта, вноса (выноса) и ввоза (вывоза) материально-технических средств.

Парковка - стоянка автотранспорта более 10 мин.

Продолжительность рабочего дня - в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными локальным нормативным актом Филиала.

Пропуск – документ, либо техническое устройство, выданное физическому лицу в установленном порядке и позволяющее однозначно идентифицировать его личность.

Пропуск на т/с - документ, либо техническое устройство, выданное на транспортное средство в установленном порядке и позволяющее однозначно идентифицировать его. Различают постоянный пропуск на т/с (для т/с Филиала), временный пропуск (для т/с подрядных организаций).

Проксимити-карта - специальная пластиковая карта с индивидуальным идентификационным кодом, предназначенная для работы в системах контроля доступа с проксимити считывателями.

Режимный сектор - часть здания или прилегающей территории, на которых установлен особый порядок прохода физических лиц или проезд автотранспорта.

Рабочий день - любой день (за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней, установленных трудовым законодательством Российской Федерации).

Сведения компрометирующего характера – наличие у гражданина судимостей, фактов привлечения к административной ответственности и нарушения трудового законодательства. 

СКУД – система контроля управления доступом. 

Служебные удостоверения - удостоверения установленного образца, выдаваемые сотрудникам органов Прокуратуры России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, ПАО «РусГидро», Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

СБ – Служба безопасности Филиала.

Филиал – Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».


1. [bookmark: _Toc304464388]Общие положения



1.1. Целью настоящего Положения является определение основных требований к организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» (далее – Филиал).

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Филиала и регламентирует пропускной и внутриобъектовый режимы:

· в зданиях, расположенных на охраняемой территории, 

· на территории автостоянок (далее – автостоянки).

1.3. Пропускной режим устанавливает порядок доступа и автостоянки работников Филиала, Общества, ДЗО и третьих лиц, транспортных средств Филиала, иных транспортных средств, а также выноса (вноса) и вывоза (ввоза) материальных ценностей работниками Филиала, Общества, ДЗО и третьими лицами.

1.4. Внутриобъектовый режим определяет организационные и технические мероприятия и правила, направленные на обеспечение режима доступа в помещения, где сосредоточены денежные, материальные ценности, коммерческая и другая служебная документация. Внутриобъектовый режим обязателен для всех лиц, находящихся на объектах Филиала или в помещениях на их территории.

1.5. Организация пропускного и внутриобъектового режимов возлагается на СБ Филиала.

          1.6. Организация пропускного и внутриобъектового режимов на автостоянках возлагается на СБ Филиала, руководителей организаций, ведущих деятельность на территории объектов Филиала.  

      1.7. Обеспечение установленного настоящим Положением пропускного

и внутриобъектого режимов на объектах Филиала возлагается на охранные предприятия, осуществляющее деятельность на основании договоров, заключенных с Обществом или с собственником объектов Филиала в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 года   №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК».

      1.8. Требования настоящего Положения являются обязательными для выполнения всеми работниками Филиала, Общества, ДЗО и третьими лицами (в том числе, лицами, выполняющими работы по договору подряда, посетителями и работниками организаций, ведущих деятельность на территории объектов Филиала.

    	    1.9. Невыполнение требований пропускного и внутриобъектового режимов может служить основанием для аннулирования ранее выданных пропусков либо отказа в допуске на объекты Филиала, в режимные секторы или на автостоянки.

          1.10. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом Директора.

[bookmark: _Toc382409806]


2. Цели, задачи и принципы пропускного и внутриобъектового режимов



2.1. Организация и исполнение пропускного и внутриобъектового режимов является частью деятельности Филиала по управлению экономической безопасностью и режимом.

2.2. Целью организации и исполнения пропускного и внутриобъектового режимов является:

· защита законных интересов Общества и Филиала, поддержание порядка внутреннего управления; 

· защита собственности Общества и Филиала, ее рациональное и эффективное использование; 

· внутренняя и внешняя стабильность Филиала; 

· защита коммерческих секретов и прав на интеллектуальную собственность.

2.3. Для достижения целей процесса организации и исполнения пропускного и внутриобъектового режимов решаются следующие задачи:

· обеспечение санкционированного прохода работников и посетителей, ввоза (вывоза) продукции и материальных ценностей;

· предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц и транспортных средств;

· предотвращение несанкционированного перемещения третьих лиц по территории объектов Филиала;

· своевременное выявление угроз интересам Филиала, а также потенциально опасных условий, способствующих нанесению Обществу материального и морального ущерба;

· создание надежных гарантий поддержания организационной стабильности внешних и внутренних связей Филиала, отработка механизма оперативного реагирования на угрозы и негативные тенденции;

· пресечение посягательств на законные интересы Филиала, использование юридических, экономических, организационных, социально-психологических, технических и иных средств для выявления и ослабления источников угроз безопасности.

          2.4. Результатом процесса организации и исполнения пропускного и внутриобъектового режимов является реализация норм права и формирование необходимых правоотношений, направленных на обеспечение правомерной деятельности структурных подразделений и работников Общества и Филиала,  лицами, выполняющими  работы по договору подряда, посетителями и работниками организаций, ведущих деятельность на территории объектов Филиала, использование ограничительных мер, а также применение санкций к физическим и юридическим лицам, посягающим на законные интересы Общества и Филиала.

[bookmark: _Toc335219654][bookmark: _Toc382409807]


3. Организация исполнения пропускного и внутриобъектового режимов



3.1. Процесс организации и исполнения пропускного и внутриобъектового режимов состоит из следующих сценариев:

3.1.1. Допуск на объекты Филиала физических лиц.

3.1.2. Допуск на объекты Филиала транспортных средств.

3.1.3. Перемещение материальных ценностей.

3.1.4. Организация внутриобъектового режима.

3.2. [bookmark: _Toc382409808]Ответственным за организацию процесса организации и исполнения пропускного и внутриобъектового режимов для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, является Заместитель директора по безопасности - начальник СБ, руководители организаций, ведущих деятельность на территории объектов Филиала.



4. [bookmark: _Toc382409809]Основные участники процесса в рамках пропускного и внутриобъектового режима



4.1. Уполномоченные Филиалом работники в процессе организации и исполнения пропускного и внутриобъектового режима выполняют следующие функции:

4.1.1. Осуществляют сбор и обработку персональных данных в порядке, установленном локальным нормативным актом Общества, а именно:

· копирование оригиналов документов, содержащих персональные данные (например, паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и т.п.);

· снятие отпечатка ладони для использования его в качестве идентификатора СКУД (биометрического пропуска);

· вносят сведения в учётные формы на бумажных носителях (далее – типовая форма);

· вносят сведения в базы данных информационных систем персональных данных;

· получают оригиналы документов (автобиография, анкета, заявление и т.п.);

· согласуют или отклоняют заявки на оформление постоянных, временных или разовых (гостевых) пропусков в соответствии с требованиями настоящего Положения;

· устанавливают право допуска на объекты Филиала в соответствии с требованиями настоящего Положения;

4.1.2.  Имеют полномочия на действия, указанные в пунктах 7.2., 7.11., 10.6 настоящего Положения.

4.1.3. Несут ответственность в соответствии с локальными нормативными актами Общества и Филиала.

[bookmark: _Toc382409811]          4.2. Работники охранного предприятия в рамках Процесса осуществляют следующие функции:

           -  обеспечивают допуск физических лиц и транспортных средств на территорию в соответствии с требованиями настоящего Положения;

           - контролируют перемещение материальных ценностей в/из охраняемой территории в соответствии с требованиями настоящего Положения;

          - организуют внутриобъектовый режим в соответствии с требованиями настоящего Положения, в том числе на нижней и верхней площадках стоянки личных транспортных средств персонала Филиала и подрядных организаций.





Раздел I.  Организация допуска на объекты физических лиц



5. Документы и персональные идентификаторы (проксимити-карты, биометрические пропуска)



         5.1. Документы и персональные идентификаторы, предоставляющие право доступа на объекты Филиала физическим лицам:

- список посетителей установленного образца (Приложение 4 к настоящему Положению); 

- электронные пропуска (проксимити-карты: постоянные, временные и разовые) установленного образца (Приложения №1, №.2, №3. к настоящему Положению);

- биометрические пропуска (отпечаток ладони).

         5.2. Должностные лица ФСБ России, МВД России, ФСО России, Прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, выполняющие служебные задания, допускаются на объекты Филиала на основании служебных удостоверений в сопровождении работников СБ либо работника подразделения охраны.



6.  Общие положения по организации доступа на территорию Филиала с использованием электронных пропусков (проксими-карт), биометрических пропусков



6.1. Удостоверение ПАО «РусГидро» выдается Председателю Правления-Генеральному директору, Заместителям генерального директора, членам Правления, директорам, полномочным представителям Председателя Правления, главному техническому инспектору, начальникам Департаментов, руководителям Дирекций Исполнительного аппарата Общества, Директорам филиалов Общества, а также иным работникам Общества по решению члена Правления Общества, организующего деятельность Блока экономической безопасности Общества, по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

Удостоверение ПАО «РусГидро» предоставляет право допуска на территорию филиалов Общества в рабочие дни, а при наличии в нем специального штампа «К» - дополнительное право круглосуточного допуска в выходные и нерабочие праздничные дни.

6.2. Электронные пропуска (проксимити-карты) выдаются для обеспечения доступа на объекты Филиала через проходы, оборудованные техническими средствами контроля. При этом применяются следующие электронные пропуска:

- постоянные электронные пропуска;

- временные электронные пропуска; 

- разовые электронные пропуска.

6.3. Постоянные электронные пропуска (Приложение № 2 к настоящему Положению) выдаются работникам Филиала и организаций, ведущих деятельность на территории объектов Филиала, оформленным на работу по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок (после прохождения ими испытательного срока), предоставляют право доступа в рабочие дни, а также могут предоставлять дополнительные права доступа круглосуточно в рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни, а также в режимные секторы.

6.4. Биометрические пропуска (отпечаток ладони) соответствуют статусу постоянного электронного пропуска (проксимити-карты) и используются совместно с ним в точках доступа, оборудованных биометрическими считывателями.

6.5. Временные электронные пропуска (Приложение №2 к настоящему Положению) выдаются:

6.5.1. Для доступа на объекты Филиала

 - работникам Филиала, оформленным на работу по трудовому договору, заключенному на неопределенный (до прохождения ими испытательного срока) 

- лицам, выполняющим работы и/или оказывающим услуги на объектах Филиала в соответствии с гражданско-правовыми договорами.  

          6.5.2. Временные электронные пропуска предоставляют право доступа в рабочие дни, а также могут предоставлять дополнительные права доступа круглосуточно в рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни.

6.6. Разовые электронные пропуска (Приложение № 3 к настоящему Положению) предоставляют право на однократное посещение объектов Филиала в рабочие дни (кроме пятницы) с 07.45 – до 17.15, а в пятницу и предпраздничные дни с 07.45 до 16.15. 

6.7. Сбор биометрических данных (отпечатков ладони) для использования в качестве идентификатора СКУД у лиц, обращающихся за разовым пропуском, не производится.



7. Особые требования по организации оформления и выдачи

электронных пропусков (проксими-карт)



          7.1. Служебные записки об оформлении всех видов электронных пропусков (проксими-карт), направляемых  руководству Филиала от  организаций, ведущих/планирующих вести деятельность на территории объектов Филиала, не являются основанием для  их оформления, а носят информативный характер для подготовки и  проведения ряда специальных мероприятий со стороны инициатора заявки на оформление электронных пропусков (проксими-карт)  (руководитель подразделения Филиала/подрядной организации, технический куратор договора и др. должностные лица). 

          7.2. В целях получения доступа на объекты Филиала инициатор заявки направляет письмо на руководителя Филиала с перечнем лиц, которые будут выполнять работы на территории объекта, одновременно с этим, на имя заместителя директора по безопасности – начальника СБ выше указанное должностное лицо направляет:

-	сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);

-	копию страниц паспорта;

-	справку об отсутствии судимости;

-	заполненную анкету (Приложение №8 к настоящему Положению);

-	согласие на обработку персональных данных (Приложение №9 к настоящему Положению).

          7.3. Заместителем директора по безопасности - начальником СБ Филиала:

 - формируется запрос для направления в территориальные подразделения ФСБ и МВД (форма текста запроса для МВД в Приложении №10 к настоящему Положению) с информацией о работниках Подрядчика для проверки по оперативно-справочным учётам с приложением анкетных данных и согласия на обработку персональных данных работников Подрядчика.

-  в соответствии с выработанной с кураторами от правоохранительных органов формой обратной связи, организуется получение информации о лицах, которые не могут быть допущены на объекты энергетики Группы РусГидро.

           7.4. После проведения процедур, указанных в п.7.2; п.7.3. настоящего Приложения обязательным условием выдачи постоянных и временных электронных пропусков является заполненная Заявка (Приложение №5, №6 к настоящему Положению), согласованная с заместителем директора по безопасности - начальником СБ. В заявке на оформление постоянных и временных электронных пропусков (проксимити-карт) должно быть указано:

-	период (срок) выполнения работ;

-	график работы (временной период с _:_  до __:__); 

-	перечень режимных секторов в которые необходимо осуществить допуск.

          7.5. При проведении на объектах Филиала мероприятий или работ с большим количеством участников и необходимости одновременного оформления большого числа разовых пропусков могут составляться Списки на доступ посетителей (далее – Списки посетителей) (Приложение № 4 к настоящему Положению).

          7.6. Все постоянные, временные и разовые электронные пропуска (проксимити-карты) на объекты Филиала оформляются и выдаются Бюро пропусков.  Сбор биометрических данных выполняется в Бюро пропусков. Выдача (продление) постоянных и временных пропусков работникам, а также персоналу иных организаций осуществляется только после ознакомления их с требованиями настоящего Положения в бюро пропусков. Разовый электронный пропуск оформляется посетителю по предъявлении им документа, удостоверяющего личность.

          7.7. Заявки на оформление разового электронного пропуска оформляются на электронном портале Филиала руководителем структурного подразделения (Приложение №7 к настоящему положению), иной организации, ведущей деятельность на территории объектов Филиала, инициирующим оформление разового пропуска для посетителя, которое согласуется с Заместителем директора по безопасности - начальником СБ и далее переадресуется в бюро пропусков для дальнейшего оформления.

          7.8. При необходимости изменения режима допуска лицам, ранее получившим электронный пропуск на право допуска на объекты Филиала, в Бюро пропусков подается заявка (Приложение №11 к настоящему Положению), согласованная   и подписанная, соответственно, руководителем структурного подразделения, инициирующим изменение порядка допуска на объекты Филиала.

[bookmark: _Toc382409813]          7.9. При необходимости изменения режима допуска лицам, ранее получившим электронный пропуск на право допуска, при посещении объектов Филиала в выходные, праздничные дни или во внерабочее время, которым такое право не предоставлено, в Бюро пропусков подается заявка (Приложение №12 к настоящему Положению).  Данная заявка оформляется на электронном портале Филиала руководителем структурного подразделения, иной организации, ведущей деятельность на территории объектов Филиала, инициирующим оформление, которая согласуется с Заместителем директора по безопасности – начальником СБ и далее переадресуется в бюро пропусков для дальнейшего оформления.



8. Организация допуска на объекты Филиала физических лиц и лиц отдельных категорий



          8.1. Право разрешения по допуску физических лиц на территорию Филиала предоставляется:

· Директору или лицу, его замещающему;

· Главному инженеру или лицу, его замещающему.

· Заместителю директора по безопасности – начальнику СБ или лицу, его замещающему.

В исключительных случаях право пропуска на территорию ГЭС предоставляется начальнику смены станции (при проведении неотложных работ).

         8.2. Допуск на объекты Филиала осуществляется по электронным и биометрическим пропускам установленного образца (Приложения №2, №3 к настоящему Положению), по спискам посетителей (Приложение № 4 к настоящему Положению) только через оборудованные контрольно-пропускные пункты СКУД. 

Допуск средствами СКУД может осуществляться в двух режимах:

· Только по электронным пропускам (в том числе и через оборудованные биометрическими считывателями точки доступа);

· По электронным и биометрическим пропускам, с предъявлением на оборудованной биометрическими считывателями точке доступа обоих типов пропусков.

Работник Бюро пропусков, а далее сотрудник охранного подразделения обязан проверить соответствие личности с установочными данными, указанным в заявке на выдачу пропуска. 

8.3. По требованию работника охранного предприятия электронный пропуск (проксимити-карта) или иные документы, предоставляющие право доступа на объекты Филиала должны быть переданы ему в руки для проверки.

8.4. Допуск на объекты Филиала фельдъегерей осуществляется по служебным удостоверениям в сопровождении специалиста по защите государственной тайны Группы специальных программ Филиала или работника охранного предприятия.

8.5. Допуск представителей органов государственной власти Российской Федерации осуществляется по их служебным удостоверениям в сопровождении работника СБ либо работника охранного предприятия, а также работника структурного подразделения Филиала, в которое они прибыли.

8.6. Допуск сотрудников правоохранительных органов и специальных служб Российской Федерации осуществляется на объекты Филиала по их служебным удостоверениям в сопровождении работника СБ или подразделения охраны.

         8.7. Допуск пожарных команд 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке инструкцией о мерах пожарной безопасности.

8.8. Сотрудники ЧППЖТ (железной дороги), следующие транзитом по территории Филиала, допускаются на основании служебных удостоверений и списков, согласованных начальником СБ и утвержденных Директором.

          8.9. Контролёры МУП «Водоканал» допускаются в сопровождении работника Группы турбинного и гидромеханического оборудования, производственно-технической службы при предъявлении документа, удостоверяющего личность и обязательной регистрации в книге учета посетителей. 

8.10. В случае обострения оперативной обстановки, возрастания степени угроз террористического и диверсионного характера, решением директора Филиала, согласованным с Членом Правления Общества, организующего деятельность Блока безопасности, на объектах Филиала могут вводиться дополнительные меры по усилению пропускного режима в соответствии с локальными нормативными актами Общества, включающие, в том числе: досмотр ручной клади или запрет на пронос ручной клади, использование досмотровых спецсредств,  а так же мероприятия, предусмотренные перечнем мероприятий, согласно приказа ОАО «РусГидро» от 07.08.2012. №3с-пр и распоряжения ОАО «РусГидро» от 11.09.2013. №108с.

8.10.1. Обеспечить систематическое применение газоанализаторов для досмотра персонала Филиала, подрядных организаций и посетителей, прибывающих на объекты энергетики, методом случайной выборки.

 8.10.2. Организовать учёт произведённых досмотров с применением газоанализаторов, с отметкой в соответствующем журнале, согласно Приложению №24 к настоящей Инструкции.»

 8.11. В случае обострения оперативной обстановки,  связанной с возникновением режима ЧОиЧС,  угрозы вирусно-эпидемиологического заражения и т.п., решением директора Филиала, согласованным с Членом Правления Общества, организующего деятельность Департамента  безопасности, на объектах Филиала могут вводиться дополнительные меры по усилению пропускного режима в соответствии с локальными нормативными актами Общества, включающие, в том числе: запрет на внос определенных материалов, инструментов, вещей, продуктов и т.п., обязательное предоставление результатов определенных тестов (исследований)  и иных документов подтверждающих физическое состояние здоровья персонала Филиала и других организаций, осуществляющих свою деятельность на объектах Филиала. 

8.12. Невыполнение требований настоящего Положения, а также требований работников СБ или работников подразделения охраны по исполнению требований настоящего Положения является основанием для отказа в допуске на объекты Филиала, а в случае систематического их нарушения прекращения договорных обязательств.



[bookmark: _Toc382409814]9. Особенности допуска иностранных граждан



          9.1. Допуск на объекты Филиала иностранных граждан осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1 и приказа ПАО «РусГидро» от 28.03.2019 № 245 «Об утверждении Регламента проведения приема иностранных граждан в ПАО «РусГидро».



10. [bookmark: _Toc382409815] Особенности допуска на объекты лиц с оружием



         10.1. Сотрудники правоохранительных органов и специальных служб пропускаются на объекты Филиала с табельным оружием в соответствии с законодательством Российской Федерации и в сопровождении работников СБ или подразделений охраны.

        10.2. Сотрудники охранных предприятий допускаются на объекты Филиала с оружием и спецсредствами, только при исполнении ими служебных обязанностей.

        10.3. Допуск сотрудников инкассации (при необходимости) осуществляется по утвержденным спискам.

        10.4. Иные лица с оружием и специальными средствами на объекты Филиала не допускаются.



11. [bookmark: _Toc382409816]Порядок сдачи выданных удостоверений и пропусков



         11.1. Постоянные и временные электронные пропуска, выданные физическим лицам в установленном порядке, подлежат сдаче в Бюро пропусков в следующих случаях:

· при истечении срока действия;

· при дефекте пропуска (нарушена целостность, исправность);

· при расторжении трудового договора;

· при окончании срока действия договора подряда;

· при отсутствии необходимости допуска на территорию;

· в случаях, если пропуск, не принадлежит данному физическому лицу.

         11.2. Разовые электронные пропуска помещаются в «Картоприемник» турникета СКУД по окончанию визита на объектах Филиала.

         11.3. Постоянные и временные электронные пропуска, выданные лицам, выполняющим работы и/или оказывающим услуги на объектах Филиала, в соответствии с гражданско-правовыми договорами, подлежат сдаче в Бюро пропусков в последний день срока действия договора, либо после прекращения соответствующих договорных обязательств.

         11.4. Руководители структурных подразделений Филиала, в интересах которых выполнялись работы и/или оказывались услуги, обязаны не позднее следующего рабочего дня после прекращения соответствующих договорных обязательств направить информацию об этом в СБ.

         11.5. Руководители организаций, ведущие деятельность на территории объектов Филиала, ежеквартально организуют проведение сверки подчиненного персонала, осуществляющего производство работ по выполнению договорных обязательств на объектах Филиала, результаты которой, оформленные актом либо списком, направляются в бюро пропусков для внесения корректировок в базу данных СКУД (с целью деактивации или блокирования пропусков лиц, уволенных либо прекративших выполнение договорных обязательств). 

         11.6. В случае утраты электронного постоянного или временного пропуска его владелец обязан немедленно уведомить в письменной форме об этом лицо, ходатайствовавшего о выдаче данных документов и СБ. По данному факту проводится служебная проверка, материалы которой хранятся в СБ. Новые документы выдаются в установленном порядке после завершения служебной проверки, с приложением копий документов о принятых мерах реагирования в отношении виновного лица, по решению заместителя директора по безопасности – начальника СБ.

         11.7. Утрата электронного пропуска влечёт необходимость повторного сбора биометрических данных для привязки ко вновь получаемому электронному пропуску.



[bookmark: _Toc520183398]Раздел II. Организация допуска на объекты Филиала транспортных средств



12.  Документы и пропуска

[bookmark: _Toc304464388_Копия_1]

           12.1. Документами, предоставляющими право проезда транспортных средств на территорию Филиала, являются:

· постоянный пропуск на транспортное средство (Приложение №14 к настоящему Положению);

· разовый пропуск на транспортное средство (Приложение №13 к настоящему Положению)

· указание Директора, заместителя директора по безопасности - начальника СБ (либо лица, исполняющего его обязанности).



13.  Общие положения организации допуска транспортных средств на территорию



         13.1. Пропуск транспортных средств на территорию Филиала осуществляется работниками охранного предприятия, по предъявлении пропуска установленного образца, дающего право допуска в соответствии с п. 11.1. настоящего Положения. 

         13.2. При въезде/выезде через установленные контрольно-пропускные пункты (далее – КПП) все без исключения транспортные средства подлежат обязательному досмотру персоналом охранного предприятия, в том числе и с использованием инженерно-технических средств досмотровой техники.

         13.3. Водители обязаны остановить транспорт в установленном месте, выключить двигатель, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, затормозить транспорт стояночным тормозом, высадить пассажиров, предъявить транспортное средство к осмотру, предоставить контролеру документы, подтверждающие право допуска на территорию Филиала, документы на ввозимый, вывозимый груз.

         13.4. Пассажиры осматриваемого транспортного средства проходят через КПП, с предъявлением соответствующего пропуска.



14. Порядок допуска личных транспортных средств



         14.1. Разрешен проезд на территорию Филиала, через КПП на личном автомобильном транспорте, следующим должностным лицам Филиала:

-    Директор;

-    Главный инженер Филиала;

-    Заместитель директора по безопасности-начальник СБ;

-    Заместители Главного инженера Филиала.

Данное право действует только в случае личного управления автомобилем указанными сотрудниками. Провоз пассажиров на личном автотранспорте запрещен.  

         14.2. В случае, если автомобиль должностного лица оборудован затемненными стеклами, контролеру должна быть предоставлена возможность осмотра салона автомобиля.

         14.3. Все остальные личные транспортные средства допуск на территорию Филиала осуществляют по разовым пропускам (Приложение № 13 к настоящему Положению).

         14.4. В исключительных случаях, по решению Директора, допускается выдача постоянного пропуска на личное транспортное средство, при этом данное транспортное средство включается в общий список транспортных средств организации, ведущей деятельность на территории объектов Филиала (Приложение №16 к настоящему Положению).

Порядок оформления и выдачи постоянного пропуска на личное транспортное средство осуществляется в соответствии с требованиями п.20 настоящего Положения. 

         14.5. В исключительных случаях, выше указанным должностным лицам Филиала, на личном транспорте разрешено провозить участников официальных делегаций, комиссий, сотрудников контролирующих органов. Должностное лицо, сопровождающее участников официальных делегаций, комиссий, сотрудников контролирующих органов, несет персональную ответственность за сопровождаемых должностных лиц в течение всего визита.



15. Порядок допуска транспортных средств организаций, ведущих деятельность на территории объектов Филиала



          15.1. Транспортные средства организаций, ведущих деятельность на территории объектов Филиала, в рабочее время допускается через КПП на основании постоянных пропусков транспортного средства (Приложение №14 к настоящему Положению), прилагаемых к нему контрольных листов (Приложение №15 к настоящему Положению) (оформляются на каждый день) и списка транспортных средств подрядных организаций (Приложение №16 к настоящему Положению)

          15.2. Транспортные средства организаций, прибывшие после 17:00 часов, а также в выходные, праздничные дни пропускается охранным предприятием на территорию охраняемого объекта по разрешению начальника смены станции. Регистрация производится контролером в «Контрольном листе т/с» (Приложение №15 к настоящему Положению), при этом в графе согласование указывается фамилия начальника смены станции. 

          15.3. Транспортные средства при выезде (въезде) с территории Филиала регистрируется на КПП в «Контрольном листе».

          15.4. В исключительных случаях, Директор, Заместитель директора по безопасности-начальник СБ или лица их замещающие, могут дать устное распоряжение начальнику караула (его помощнику) охранного предприятия о пропуске транспортного средства подрядной организации. Регистрация его производится в «Контрольном листе», при этом в графе «согласование» контролером указывается фамилия должностного лица, отдавшего устное распоряжение. В случае необходимости контролер вправе запросить подтверждение распоряжения у должностного лица по телефону.



16. Порядок допуска транспортных средств сторонних организаций



          16.1 Транспортные средства сторонних организаций получают доступ на въезд(выезд) на основании разового пропуска транспортного средства (Приложение №13 к настоящему Положению).

          16.2. Транспортные средства сторонних организаций, прибывших с грузом для нужд Филиала, осуществляют въезд(выезд) на территорию Филиала по материальному пропуску (Приложение №17 к настоящему Положению).



17.  Порядок допуска транспортных средств отдельных категорий



         17.1. Разрешен проезд на территорию ГЭС на служебном автомобильном транспорте работникам Минэнерго РФ, ПАО «РусГидро» по предъявлению пропусков Минэнерго РФ, ПАО «РусГидро».

         17.2. Автомобильный транспорт специальной связи допускается на территорию объекта беспрепятственно, по предъявлению сотрудниками соответствующих удостоверений.

         17.3. Железнодорожный транспорт ЧППЖТ допускается на территорию Филиала при поступлении заявки от руководителя службы обеспечения или лица его замещающего, в выходные и праздничные дни – по распоряжению начальника смены станции. Транзитный железнодорожный транспорт пропускается на территорию Филиала после телефонного уведомления диспетчерской службы ЧППЖТ. Железнодорожные ворота открываются только по распоряжению начальника караула.

        17.4. Не допускается остановка тепловоза и прицепных вагонов в створе железнодорожных ворот. При въезде одиночные локомотивы и дрезины досматриваются на территории Филиала вблизи ж/д ворот.

        17.5. Допуск самоходных подъемных механизмов, в том числе на пневмоходу (автокраны и др. техника), сторонних организаций на территорию Филиала осуществляется на основании заявки на материальный пропуск (Приложение №17 к настоящему Положению).  Первоначально, инициатор направляет заявку на материальный пропуск для проверки и согласования руководителю СОТиПК Филиала, далее, согласованную с СОТиПК, заявку уполномоченное должностное лицо СБ переадресует в бюро пропусков для дальнейшего оформления.  

 Постовой КПП персонала охранной организации по мере фактического прибытия в Филиал заявленного подъемного механизма проверят соответствие имеющихся в наличии документов с указанными в заявке на материальный пропуск, после чего через начальника караула оповещает и получает разрешение от НСС для последующего проезда механизма на территорию Филиала.



18. Порядок допуска немеханических транспортных средств 



         18.1. Персонал Филиала и подрядных организаций, прибывающих на охраняемые объекты Филиала и использующих в качестве транспортного средства велосипед (мопед, скутер и т.д.) допускаются на территорию на общих основаниях в соответствии с п.6 настоящего Положения. 

         18.2. Транспортное средство (велосипед) паркуется в специально оборудованных устройствах, расположенных на нижней площадке автостоянки с торца здания караульного помещения и проходной Филиала со стороны ОРУ-110 и караульного поста №6. Персонал охранного предприятия ответственность за сохранность и целостность хранения личного имущества работников Филиала и подрядных организаций не несет.

         18.3. Въезд (выезд) на охраняемую территорию объектов Филиала на немеханическом транспортном средстве осуществляется на основании материального пропуска (Приложение №17 к настоящему Положению).



19.  Порядок допуска транспортных средств отдельных категорий при возникновении ЧОиЧС техногенного характера, производственных аварий, проведения аварийно-спасательных/восстановительных работ и др. неотложных мероприятий



        19.1. Транспортные средства служб экстренного реагирования, пожарные машины и специализированный транспорт аварийно-спасательных служб, скорой помощи вместе с их расчетами, пропускаются на территорию Филиала беспрепятственно и без досмотра по распоряжению начальника смены станции. По факту их прибытия, начальник караула докладывает начальнику смены станции и получает от последнего разрешение на право въезда на территорию объекта

Одновременно с этим, начальник смены станции направляет сотрудника оперативного персонала для организации встречи и сопровождения, совместно с сотрудником персонала охраны, прибывшего специализированного транспорта к месту проведения аварийно-спасательных работ на объектах Филиала. При выезде с территории объекта, транспорт досматривается на общих основаниях, кроме транспорта скорой помощи с наличием в нём пострадавшего. 

Учения и тренировки пожарных команд, персонала Оперативной службы и подразделения охраны на территории объектов Филиала производятся по согласованию с руководством Филиала.  Обеспечение организации встречи и сопровождения, прибывающих транспортных средств с расчетами, соответствующим должностным лицом, ответственным за проведение учения/тренировки, является обязательным.

19.2. Экстренный въезд/выезд специализированного аварийно-спасательного/восстановительного транспорта транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро» в рабочее время осуществляется по получению от Директора, Заместителя директора по безопасности - начальника Службы безопасности Филиала или лиц их замещающих устного распоряжения начальнику караула (его помощнику) охранного предприятия о пропуске транспортного средства.  Его регистрация производится в «Контрольном листе» (Приложение №15 к настоящему Положению), при этом в графе «согласование» контролером указывается фамилия должностного лица, отдавшего устное распоряжение.

Вышеуказанные транспортные средства после 17:00 часов, а также в выходные, праздничные и нерабочие дни пропускаются (обеспечивается выезд/въезд) охранным предприятием по разрешению начальника смены станции с последующим докладом Директору, Первому заместителю директора-главному инженеру, Заместителю директора по безопасности - начальнику Службы безопасности Филиала. Регистрация производится контролером в «Контрольном листе т/с», при этом в графе согласование указывается фамилия начальника смены станции, отдавшего распоряжение на въезд/выезд.

19.3. При поступлении информации об угрозе жизни людей в акваториях верхнего и нижнего бьефов начальнику смены станции обеспечить передачу информации начальнику караула и начальнику охранного предприятия.  По распоряжению Директора, заместителей директора Филиала (в нерабочее время – начальника смены станции) осуществляется направление имеющихся в распоряжении плавсредств, в т.ч. охранного предприятия, для оказания содействия и технического обеспечения в организации спасения людей городскими спасательными службами.



20. Порядок оформления и получения постоянного пропуска на транспортное средство



          20.1.  Инициатор заявки на получение постоянного пропуска (руководитель организации, ведущей деятельность на территории объектов Филиала) представляет на согласование Заместителю директора по безопасности и далее на утверждение Директору список транспортных средств организации на получение постоянных пропусков (Приложение №16 к настоящему Положению).

         20.2. После проведения процедуры согласования списка, в СБ Филиала для утверждения представляется пропуск на каждое транспортное средство (Приложение №14 к настоящему Положению), согласно данного списка.

         20.3. Утвержденный список транспортных средств организации, ведущей деятельность на территории объектов Филиала (Приложение №16 к настоящему Положению), сдается начальнику караула охранной организации и хранится в служебной документации контролера КПП на автомобильных воротах центральной проходной.

         20.4. Утвержденный СБ пропуск на транспортное средство совместно с «Контрольным листом» (Приложение №15 к настоящему Положению) (оформляется на каждый день), находится у водителя.

         20.5. Срок действия пропуска на транспортное средство не более 1 (одного) календарного года.

         20.6. Руководитель организации, ведущей деятельность на территории объектов Филиала, раз в полгода организует проведение сверки транспортных средств, имеющих пропуск, по результатам которых представляет обновленные обобщенные списки. 



Раздел III. Организация перемещения материальных ценностей



21. [bookmark: _Toc304464393]Общие положения по перемещению материальных ценностей, принадлежащих Филиалу



     21.1. Вывоз, вынос материальных ценностей осуществляется по материальным пропускам (Приложение №17 к настоящему Положению).

     21.2.  В документах на перемещение материальных ценностей должно быть указано наименование вывозимых предметов, их количество, вес, метраж, род упаковки, количество мест (прописью).

         21.3. Перемещение материальных ценностей с территории Филиала на транспортном средстве производится по оформленному материальному пропуску с оформлением соответствующих документов на транспортное средство.

     21.4. Срок действия всех видов материальных пропусков – один рабочий день. 

         21.5. В исключительных случаях материальный пропуск может выдаваться на срок не более месяца для контроля перемещений средств вычислительной техники, оргтехники (письмо произвольной формы). Пропуск подписывается руководителем структурного подразделения Филиала, ответственного за данные СВТ и оргтехнику, согласовывается Заместителем директора по безопасности и утверждается Директором. При этом в пропуске обязательно указывается модель, заводской номер оборудования, владелец, срок действия. Утвержденный пропуск представляется персоналу охраны и хранится у последнего до истечения срока действия, после чего сдается в бюро пропусков.

    21.6. Перемещение материальных ценностей, принадлежащих Филиалу и приобретаемых за наличный расчет работниками Филиала, подрядными и сторонними организациями производится по накладной формы № М-15. Накладная подписывается Директором, главным бухгалтером и согласовывается с начальником Отдела материально-технического обеспечения.



22. [bookmark: _Toc304464394][bookmark: _Toc195250674]Порядок перемещения материальных ценностей, принадлежащих подрядным и сторонним организациям



         22.1. Перемещение материальных ценностей, оборудования, принадлежащим подрядным и сторонним организациям разрешается на общих основаниях, согласно п.6 настоящего Положения, по материальным пропускам (Приложение № 17 к настоящему Положению). Дополнительно, независимо от процедуры перемещения (ввоз либо вывоз), к материальному пропуску приобщается копия первичных товарно-сопроводительных документов (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная либо накладная формы М-15).

         22.2. Для лиц, командированных в Филиал, имеющих при себе вычислительную и оргтехнику, допускается механизм перемещения материальных ценностей, указанный в п. 21.5. настоящего Положения. 

         22.3. Вывоз (вынос) инструментов, материалов и другого имущества, используемого подрядными и сторонними организациями в ежедневной деятельности при проведении работ/оказании услуг, в том числе и при внутриобъектовых перемещениях, рекомендовано осуществлять на основании «Пропуска на внутриобъектовые перевозки» (Приложение №18 к настоящему Положению). Срок действия пропуска одна рабочая смена.

         22.4. Контролер КПП при осуществлении пропускного и внутриобъектового режима производит сверку установочных данных, заявленных в материальном пропуске, производит досмотр перемещаемого груза и ТМЦ, отмечает в оформленных документах время их ввоза (вывоза). В случае выявления фактов несоответствия установочных данных, заявленных в материальном пропуске с реально имеющимися на момент проверки, контролер докладывает об этом начальнику караула и после проведения процедуры проверки и согласования с инициатором заявки имеет право внести соответствующие корректировки, соответствующие действительности, заверив их личной подписью, с указанием даты и времени их внесения.    Заполненные материальные пропуска, по окончанию плановой в течении дежурных суток смены, передаются начальнику караула для последующей передачи их в бюро пропусков.



23. [bookmark: _Toc304464398]Порядок оформления материальных пропусков



         23.1. Материальный пропуск оформляется на основании заявки, которая располагается на электронном портале Филиала и формируется руководителем подразделения Филиала или подрядной организации, направляется для согласования Заместителю директору по безопасности-начальнику СБ или соответствующему уполномоченному должностному лицу СБ (на электронном портале Филиала – «Заявка на пропуск ВотГЭС»), которая после соответствующей проверки переадресовывается для оформления в Бюро пропусков.   

         23.2. Должностное лицо, инициирующее направление заявки на материальный пропуск, несет персональную ответственность за достоверность указанных в пропуске сведений, правомерность перемещения материальных ценностей. В материальном пропуске в обязательном порядке указывается:

· наименование организации – владельца перемещаемых материальных ценностей;

· фамилия, инициалы предъявителя пропуска; 

· наименование, марка или сорт, вид упаковки или тары, количество материальных ценностей;

· дата оформления пропуска;

· фамилия, инициалы руководителя, подписавшего пропуск, его телефон;

· фамилия, инициалы руководителя службы обеспечения, его телефон;

         23.3.  Контролер вправе уточнить факт оформления материального пропуска по телефону у должностных лиц, инициирующих или согласовавших пропуск. 



24. [bookmark: _Toc304464399]Порядок оформления пропусков на внутриобъектовые перевозки



         24.1 Право подписывать пропуска на внутриобъектовые перевозки предоставляется должностным лицам Филиала и подрядных организаций на основании списков с образцами их подписей, согласованных Заместителем директора по безопасности – начальником СБ или лицом его замещающим и утвержденных Директором (Приложение №19 к настоящему Положению). Один экземпляр списка передается персоналу охранного предприятия, второй в Бюро пропусков. 



Раздел IV. Организация внутриобъектового режима



25. Порядок приема и сдачи под охрану помещений



          25.1. По окончании работы ответственное лицо включает охранную сигнализацию и по телефону проверяет у начальника караула «взятие» объекта под охрану на пульте сигнализации. Если подключение объекта, по каким – либо причинам не происходит – ответственное лицо обязано незамедлительно проинформировать об этом СБ Филиала и руководство Воткинского филиала АО «Гидроремонт ВКК», начальник караула охранной организации действует в соответствии с требованиями Инструкции по оповещению при возникновении неисправностей и отказе систем КСБ. 

         25.2. Начальник караула производит запись в журнале о приеме объекта под охрану. Здания, помещения, склады, не оборудованные охранной сигнализацией, сдаются под охрану непосредственно постовому, за которым закреплены охраняемые помещения. Ответственное лицо сдающий объект, совместно с постовым (контролером) обходят и проверяют исправность дверей, окон, запоров, печатей, охранного освещения и, убедившись в готовности к сдаче объекта, делают запись в журнале о приеме объекта под охрану, о чем постовой докладывает начальнику караула.

         25.3. В случае не сдачи под охрану объектов, производственного оборудования, помещений и складов, материальных ценностей, находящихся на открытой площадке, работники охраны сообщают о случившемся начальнику смены станции, заместителю директора по безопасности - начальнику СБ для организации принятия мер реагирования.

        25.4. Личные вещи, ценности, деньги и имущество работников Филиала, подрядных и сторонних организаций, находящиеся в служебных помещениях, бытовках постовыми не проверяются и под охрану не принимаются. Ответственность за их сохранность возлагается на руководителей подразделений или назначенных ими лиц.



26. Порядок вскрытия охраняемых помещений



         26.1. Перед началом работы материально-ответственное лицо, сдавшее помещение (склад) начальнику караула под охрану, убеждается, что данное помещение (склад) находится под охранной сигнализацией, предъявляет ему «допуск» на право вскрытия объекта и индивидуальный пластиковый пропуск. При соответствии предъявленных документов, начальник караула приказывает постовому допустить прибывшего к вскрытию помещения (склада).

         26.2. В случае обнаружения порчи имущества, кражи, следов проникновения в охраняемое помещение (склад), материально-ответственные и ответственные за помещения лица о происшествии немедленно сообщают своему непосредственному руководителю, начальнику охранного предприятия и Заместителю директора по безопасности – начальнику СБ.

         26.3. При возникновении чрезвычайной ситуации (пожар и т.п.) организуется проведение неотложных первоочередных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья обслуживающего персонала, минимизации возможно нанесенного ущерба товарно-материальных ценностей и промышленных строений.   Одновременно с этим в рабочей документации начальника караула производится отметка о регистрации события и принятых решениях по мерам реагирования.

         26.4. В течение рабочего дня доступ в охраняемое помещение (склад), вскрытое в установленном порядке, разрешается также лицам, с разрешения должностного лица ответственного за данное охраняемое помещение (склад).                                             

         26.5. При необходимости, в случае возникновения или угрозы чрезвычайных ситуаций, вскрытие режимных секторов производится после уведомления МРО УФСБ РФ по Пермскому краю в г. Чайковский, вызова Специалиста по защите государственной тайны ГСП Филиала или Заместителя директора по безопасности – начальника СБ (лица, его замещающего).



27. Организация внутриобъектового режима на парковке



[bookmark: _Toc520183399]         27.1 Стоянка личного транспорта работников Филиала, подрядных и сторонних организаций оборудована за пределами охраняемой территории объектов Филиала и состоит из трех площадок:

[bookmark: _Toc520183400]- верхняя площадка в районе автомобильных ворот токарной мастерской здания ГЭС;

[bookmark: _Toc520183401]- нижняя площадка в районе здания караульного помещения и центральной проходной;

- нижняя площадка в районе центрального въезда в садоводческий массив №26.

[bookmark: _Toc520183402]        27.2. Данные площадки относятся к категории объектов, на которые распространяются требования Правил дорожного движения на дорогах общего пользования. В соответствии с требованиями п. 9.7., п.12. Правил дорожного движения «Проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на сплошные линии разметки запрещено, на прерывистые линии разрешается лишь при перестроении». 

[bookmark: _Toc520183403]       27.3. Парковка личного транспорта персонала Филиала, подрядных и сторонних организаций, а также их передвижение по территории автостоянки должна осуществляться в строгом соответствии с разработанной схемой нанесения дорожной разметки, исключая блокирование припаркованными транспортными средствами пожарных и аварийных проездов в сторону Земляной плотины №3 и объекта 30/35 №1.»       



28.  Порядок допуска к производству работ в зоне отторжения



          28.1. Полоса шириной 5 метров, примыкающая к внешней и внутренней стороне ограждения (включая внешний периметр здания охраны) является запретной зоной, где запрещается:

· нахождение людей

· посадка деревьев и кустарников

· складирование и хранение оборудования и материалов

· парковка автотранспорта.

         28.2. Проведение строительных работ, связанное с временным нарушением целостности внешнего и внутреннего ограждения и состояния запретной зоны в обязательном порядке согласовывается с заместителем директора по безопасности – начальником СБ Филиала и уведомлением руководства персонала охранного предприятия.



29.  Порядок отключения сигнализации с записью в аппаратном журнале оператором КИТСО



         28.1. Отключение КИТСО производится на основании распоряжения уполномоченного лица с записью аппаратном журнале оператором КИТСО или на основании заявки установленной формы (Приложение №20 к настоящему Положению).

         29.2. Право давать распоряжения об отключении КИТСО с записью в аппаратном журнале оператором КИТСО предоставлено: 

- заместителю директора по безопасности - начальнику СБ, а в его отсутствие лицу его замещающему.  

- в исключительных случаях начальнику смены станции (по телефону начальнику караула) с обязательным уведомлением заместителя директора по безопасности - начальника СБ. 





30.  Порядок оформления заявки на отключение КИТСО



         30.1. Для выполнения работ в зоне действия КИТСО в адрес заместителя директора по безопасности – начальника СБ или лица, его замещающего, подается заявка на отключение участка сигнализации либо обособленного объекта/рубежа (Приложение №20 к настоящему Положению). Согласованная заявка передается руководителю охранного предприятия для последующего отключения сигнализации.

         30.2. При необходимости отключения КИТСО в нерабочее время, в выходные, праздничные дни, в рабочие дни после 17-00 заявка оформляется заранее на бумажном носителе с обязательной росписью в заявке руководителя работ. Заявка согласуется с Заместителем директора по безопасности – начальником СБ или лицом, его замещающим.

         30.3. Список должностных лиц, имеющих право подавать заявки на отключение рубежей КИТСО, оформляется в соответствии Приложением № 21 к настоящему Положению.

         30.4. Основанием для отключения участков либо обособленных зон КИТСО являются следующие документы: «наряд – допуск», «акт – допуск», «распоряжение». Отключение фиксируется в заявке росписью производителя работ.

         30.5. Начальник караула, оператор видеонаблюдения ИТСО имеют право перезвонить по соответствующему телефону для удостоверения правомерности заявки.

         30.6. Об отключении КИТСО делается запись в аппаратном журнале с отметкой даты и времени получения сигнала, фамилии и должности лица, дающего распоряжение, на отключение, далее делается отметка о дате и времени взятии объекта/рубежа под охрану.

         30.7. По окончании работ, в течении 10 минут лицо сделавшее заявку (руководитель работ) на отключение рубежа КИТСО, обязано сообщить начальнику караула или оператору видеонаблюдения ИТСО о необходимости сдачи под охрану отключенного рубежа. 

         30.8. Лицо, оформившее заявку и ответственный за производство работ несут, персональную ответственность за своевременность сдачи объекта/рубежа  под охрану.



31. [bookmark: _Toc304464405]Организация работы бюро пропусков

[bookmark: _Toc304464406]

[bookmark: _Toc520183404]         31.1.Обязанности сотрудников Бюро пропусков:

-   отвечают за  учет, оформление, выдачу, прекращение действия пропусков в соответствии с настоящим Положением;

- несут ответственность за своевременное предоставление информации руководителям, ответственным за организацию пропускного режима Филиала, о выявленных нарушениях пропускного режима в пределах своей компетенции;

- требуют от физических лиц, допускаемых на территорию Филиала, предоставление необходимых документов для оформления пропусков в порядке, установленном настоящим Положением;

- принимают пропуск с истекшим сроком действия;

- изымают пропуск у лица, не являющегося его владельцем.

[bookmark: _Toc304464407][bookmark: _Toc520183405]        31.2. Режим работы бюро пропусков:

Начало работы:	                   08:00

Окончание работы: 	         17:00

Обеденный перерыв:	          с 12:00  до 12:48 

Технологический перерыв:    с 10:00 до 10:15;    с 15:00 до 15:15 

Получение в приемной заявок и служебных писем, 

их оформление :                      с 16:00  до 16:50

Сдача бюро пропусков под охрану:	  с 16:55 до 17:00.



32. [bookmark: _Toc304464408]Порядок учета пропусков



         34.1. Постоянные, биометрические и временные пропуска, изготовленные на основе электронных устройств, учитываются в автоматизированной системе СКУД и дублируются в соответствующих Журналах, срок хранения журналов не менее 3-х лет.   

         34.2. Разовые пропуска посетителей учитываются в Журнале учета посетителей (Приложение №22  к настоящему Положению)   и хранятся 3 года.

         35.3. Материальные пропуска учитываются в Журнале учета материальных пропусков (Приложение № 23 к настоящему Положению) и хранятся 3 года. 



33. Порядок уборки служебных помещений Филиала и подрядных организаций



        35.1. Уборка служебных помещений Филиала и подрядных организаций осуществляется в рабочие дни с 6 час. 30 мин. до 23 час. 00 мин.

        35.2. Уборка режимных секторов проводится под непосредственным наблюдением специалиста по защите государственной тайны ГСП Филиала.

        35.3. Уборка служебных и производственных помещений Филиала и подрядных организаций, осуществляется на общих основаниях, закрепленными за помещениями уборщиками.



34. [bookmark: _Toc304464424]Обязанности физических лиц, допущенных на территорию Филиала, по выполнению требований внутриобъектового режима



[bookmark: _Toc195250682]          34.1. Работники и должностные лица Филиала подрядных и сторонних организаций, выполняя законные требования работников охранного предприятия при несении службы, обязаны:

          34.1.1. Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов Филиала;

          34.1.2. Предъявлять документы, удостоверяющих личность, а также документы, дающие право на вход (выход). Въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемый объект и с охраняемого объекта;

         34.1.3. Предъявлять для досмотра, по требованию сотрудников охраны, при входе (выходе) ручную кладь.

         34.1.4. По требованию сотрудников охраны проходить проверку, в том числе с применением технических средств;

         34.1.5. Предоставлять для досмотра транспортные средства при въезде (выезде) на охраняемый объект и с охраняемого объекта, в случаях обнаружения хищения материальных ценностей выполнять указания работника охраны.

         34.1.6. Выполнять требования постовых и патрульных в части обеспечения внутриобъектового режимов, не вступать с ними в пререкания, а оказывать им всестороннее содействие и помощь, не отвлекать их разговорами на неслужебные темы. 

         34.1.7. Выполнять установленные требования хранения материальных средств на объекте и поддержания в рабочем состоянии инженерно – технических средств охраны, при выявлении нарушений, создающих на охраняемом объекте угрозу возникновения пожаров, безопасности людей, а также условий, способствующих хищениям имущества, своевременно принимать меры по устранению указанных нарушений и ликвидации указанных условий.

  34.1.8. Оказывать содействие в задержании лиц, совершивших действия, которые создают непосредственную опасность для жизни и здоровья работников, находящихся на охраняемом объекте, к утрате или порче материальных средств Филиала подрядных и сторонних организаций, к нарушению стабильной и безопасной работе оборудования гидростанции;

  34.1.9. Разрешать работникам охраны беспрепятственно входить в помещения Филиала подрядных и сторонних организаций и осматривать их при преследовании лиц, незаконно проникших на территорию охраняемого объекта, а также для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений или административных правонарушений;

  34.1.10. Запоминать внешние особые приметы постороннего лица (возраст, внешность, рост, одежда) и направление его движения по территории охраняемого объекта.

         34.2. В случае обнаружения посторонних лиц на территории охраняемого объекта и в производственных помещениях немедленно сообщают об этом сотруднику охраны или начальнику караула по телефону 3-35.

         34.3. При обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство, работники Филиала, подрядных и сторонних организаций предпринимают следующие меры предупредительного характера:

	34.3.1. Немедленно сообщают об обнаружении подозрительного предмета постовому охраны или начальнику караула (по телефону 3-35) или начальнику смены станции (по телефону 3-52), при этом представляются, и называют точное место расположения обнаруженного предмета.

34.3.2. Фиксируют время и место обнаружения.

34.3.3. Исключить использование средств связи (радиостанции, радиотелефоны, сотовый телефон).

34.3.4. Освобождают от людей опасную зону в радиусе не менее 100 метров.

34.3.5. По возможности обеспечивают охрану подозрительного предмета и опасной зоны до прибытия персонала охраны.

34.3.6. Помогают обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне, и дожидаются прибытия сотрудников охраны и представителей правоохранительных органов, указывают место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

34.3.7. Действуют по указанию представителей правоохранительных органов.

     34.4. При угрозе взятия в заложники:

  	34.4.1. Примите все меры по сохранению спокойствия, подавления паники, подготовьтесь физически и морально к обострению событий и возможным суровым испытаниям.

	34.4.2. Выполняйте все указания преступников, не высказывайте и не показывайте ненависть и пренебрежение.

	34.3.3. Не привлекайте внимание террористов своим поведением, тем более активного сопротивления.

	34.3.4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.

	34.3.5. Постарайтесь запомнить как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематику разговора, акцента, темперамента, манеры поведения).

	34.3.6. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, правоохранительные органы делают все, чтобы вас вызволить. 

	34.3.7. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения и стрельбы снайперов.

	34.3.8. При штурме помещения ложитесь лицом вниз, сложив руки на затылке.



35. [bookmark: _Toc304464430]Грубые нарушения правил внутриобъектового и пропускного режима на территории Филиала

Грубыми нарушениями правил внутриобъектового и пропускного режима на территории Филиала являются:

35.1. Попытка проникновения или нахождение на территории охраняемого объекта без предъявления пропуска.

35.2. Передача пропуска другому лицу для входа на территорию объекта или выхода с территории объекта.

35.3. Подделка пропуска, умышленная порча, утеря.

35.4. Попытка проникновения или проникновение на охраняемый объект без пропуска, в обход установленных контрольно-пропускных пунктов.

35.5. Оказание неповиновения постовому (контролеру КПП) или проявление грубости в отношении постового (контролера КПП), в ответ на его правомерные требования.

35.6. Умышленное повреждение элементов СКУД (турникеты, считыватели, доводчики) и элементов системы видеонаблюдения ИТСО, либо проведение мероприятий, затрудняющих или блокирующих их работу.

35.7. Нахождение на территории охраняемого объекта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

35.8. Внос (ввоз) спиртных напитков, наркотических и психотропных вещества или попытка вноса (ввоза);

35.9. Вынос (вывоз) материальных ценностей с территории охраняемого объекта без документов или с неправильно оформленными документами на вынос (вывоз) материальных ценностей или попытка выноса (вывоза);

35.10. Видеосъемка, фотографирование или зарисовка охраняемых объектов на территории Филиала без согласования с СБ;

35.11. Нахождение на территории объекта несовершеннолетних без соответствующего разрешения и без сопровождения;

35.12. Попытка пронести на территорию охраняемого объекта личное или служебное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, легко воспламеняющиеся вещества, пиротехнические изделия, радиоактивные, аварийно-химически опасные вещества без согласования с СБ.

35.13. Курение на территории объектов Филиал за исключением специально оборудованных мест. 



36. [bookmark: _Toc304464431] Ответственность за нарушения правил внутриобъектового и пропускного режима Филиала

36.1. Лица, нарушающие или невыполняющие требования пропускного и внутриобъектового режимов, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества и Филиала. 







Заместитель директора по безопасности -

начальник Службы безопасности Филиала 

ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»____________________ И.В. Корнетов




Приложение №1



Образец удостоверения ПАО «РусГидро»
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Приложение №2



Образец постоянного или  временного пропуска
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Приложение №3











Образец разового пропуска посетителя
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Приложение №4





		Согласовано 

Заместитель директора по безопасности – начальник СБ Филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» 



____________________________

«___»  ___________ 20___

		Бюро пропусков Филиала

ПАО «РусГидро»-«Воткинская      ГЭС»











Список

на доступ посетителей



Прошу организовать доступ посетителей (автотранспорта) на Объект для участия «____»_____________20___г. в ________ч. _______мин. в ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

название проводимого мероприятия

Место проведения ____________________________________________________

Организатор мероприятия _____________________________________________

				        структурное подразделение ПАО «РусГидро»

Ответственный за мероприятие _________________________________________

							Ф.И.О., № кабинета, телефон



		№

п/п

		Ф. И. О.

		Организация

		Автомобиль (марка, гос. номер)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		









______________________  ____________________  ______________________

	     должность				подпись				фамилия, инициалы





«_____»______________20___г.




Приложение № 5



		Согласовано

Филиал ПАО

«РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

Заместитель директора по 

безопасности – начальник СБ







«____»  _______________ 20___

		Утверждаю

Филиал ПАО

«РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

Директор









«____»  _______________ 20___











Об оформлении постоянного электронного пропуска



В связи с назначением на должность

__________________________________________________________________                                                                           название должности и структурного подразделения Филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» или подрядной организации

__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

приказ №___ от ____

прошу оформить постоянный электронный пропуск и установить права допуска на Объект _________________________________________________________________

в рабочие дни, круглосуточно, в режимные секторы (указать название секторов)

__________________________________________________________________







______________________  ____________________  ______________________

	     должность				подпись				фамилия, инициалы





«_____»______________20___г.








Приложение № 6



		Согласовано

Филиал ПАО

«РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

Заместитель директора по 

безопасности – начальник СБ







«____»  _______________ 20___

		Утверждаю

Филиал ПАО

«РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

Директор









«____»  _______________ 20___









Об оформлении временного электронного пропуска



В связи с _____________________________________________________

обоснование выдачи временного пропуска   

_______________________________________________________________________________________





прошу оформить временный электронный пропуск гражданину __________________________________________________________________фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________ паспортные данные

__________________________________________________________________



сроком действия до «____»____________ 20___г. и установить права допуска на Объект ___________________________________________________________

период с __ до___, в рабочие дни, круглосуточно, в режимные секторы (указать название секторов)







______________________  ____________________  ______________________

	     должность				подпись				фамилия, инициалы





«_____»______________20___г.








Приложение №7









Заявка на оформление разового пропуска посетителя
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Приложение № 8 







АНКЕТА

(для организации доступа на территорию объекта ТЭК)

[image: Описание: C:\Users\ArkovEV\Desktop\05.09.2007 фото.jpg]Фотография

Фотография

Фотография

Фотография





1. Фамилия:

2. Имя:

3. Отчество:

4. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

5. Число, месяц и год рождения:

6. Место рождения (город, район, область, край, республика):



7. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

8. Семейное положение:

9. Адрес регистрации (прописки):



10. Адрес фактического места проживания:



11. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):



12. Контактный телефон:



13. Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):





Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.







Дата											/Подпись/















Приложение № 9



[bookmark: _Toc79151677]Согласие на обработку персональных данных





[bookmark: _Toc371578780][bookmark: _Toc371577629]Я, _____________________________________________________________________________

[bookmark: _Toc371578781][bookmark: _Toc371577630](полностью фамилия, имя, отчество)

[bookmark: _Toc371578782][bookmark: _Toc371577631]_____________________________________________________________________________

[bookmark: _Toc371578783][bookmark: _Toc371577632](дата, месяц, год и место рождения)

[bookmark: _Toc371578786][bookmark: _Toc371577635]_____________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________

[bookmark: _Toc371578787][bookmark: _Toc371577636]выдавшего органа, кода подразделения)

[bookmark: _Toc371578788][bookmark: _Toc371577637]_____________________________________________________________________________,

[bookmark: _Toc371578789][bookmark: _Toc371577638](зарегистрированный по адресу)

[bookmark: _Toc371578790][bookmark: _Toc371577639]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие  

[bookmark: Par0]Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»; место нахождения: 617760, Пермский край, городской округ Чайковский, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д.1/2; ИНН:2460066195 

на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 



[bookmark: _Toc371578799][bookmark: _Toc371577648]______________                                                          			_________________

[bookmark: _Toc371578800][bookmark: _Toc371577649]         (дата)						                                             		(подпись)







                                                                                Приложение№10 

 

Начальнику полиции ОМВД России по 

Чайковскому городскому поселению 

ГУ МВД РФ по Пермскому краю

Спец. звание полиции

_________________________________







        









 

Начальнику полиции ОМВД России по 

Чайковскому городскому поселению 

ГУ МВД РФ по Пермскому краю

Спец. звание полиции

_________________________________







        









 

Начальнику полиции ОМВД России по 

Чайковскому городскому поселению 

ГУ МВД РФ по Пермскому краю

Спец. звание полиции

_________________________________







        









 

Начальнику полиции ОМВД России по 

Чайковскому городскому поселению 

ГУ МВД РФ по Пермскому краю

Спец. звание полиции

_________________________________







        











[image: ]


Об организации проверки 

                       

                                                        Уважаемый ___________  !                



В рамках взаимодействия при обеспечении антитеррористической защищенности объекта ТЭК «высокой» категории опасности, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ст. 2 п.7, ст. 3 п.4а, 4б), а также на основании Федерального Закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 1, п. 2 ст. 10, п. 16, п. 17 ст. 12), Федерального закона от 25.07.2002 № 144 «О противодействии экстремистской деятельности», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1002 «О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и субъектов топливно-энергетического комплекса при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на объекте топливно-энергетического комплекса», прошу осуществить проверку работников подрядных организаций, выполняющих работы на территории объекта Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткиниская ГЭС» (перечень в приложении) на предмет приверженности к радикальным экстремистским движениям, компрометирующих сведений, либо иной оперативно-значимой информации.





Приложение:	      1.	Перечень лиц с анкетными данными.

		      2.	Согласие на обработку персональных данных.







С уважением,

Заместитель директора по безопасности-

Начальник Службы безопасности                                             ______________



Приложение № 11





СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Филиал	Филиал

ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»	ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» Заместитель директора 	

по безопасности-начальник СБ 	Директор



	                    ______________________________



 «____»____________ 20__ г.	                   «____»____________ 20__ г.







Заявка

Об изменении допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»



Изменить время допуска сотруднику 	

	(наименование организации)



	

(Фамилия, Имя, Отчество)



	

(должность)



начиная с «	» 	20___ года.

 Установить время допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

 с 	часов 	минут 

до 	часов 	минут 



Обоснование: 	



	



	



	



	





	(Дата)	

(Должность, Ф.И.О , подпись)





Приложение №12









Заявка на пропуск в нерабочее время













[image: ]





























Приложение № 13



Филиал

ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

Директору



	







Уважаемый 	 !



Прошу Вас разрешить въезд на территорию, выезд с территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» транспортного средства в связи с : 	



	



Марка т/с:		

Гос. номер: 		

Ф.И.О. водителя: 	

	





	

(дата)



Руководитель 		

				

(наименование организации) 	(Ф.И.О. руководителя)



	

(подпись)





Отметки контролера:





1. Время въезда: 		Время выезда: 	





				

(дата)	(фамилия контролера)	(подпись)


Приложение №14



Образец пропуска на транспортное средство







ПРОПУСК НА ТРАНСПОРНОЕ СРЕДСТВО

Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»







Выдан организации: 	

Марка т/с:		

Гос. номер: 		

Выдан: 		

(дата)







Действителен до: 	

(дата)



М.П.

			

 (Ф.И.О. руководителя организации)	(подпись)	





ПРОПУСК НА ТРАНСПОРНОЕ СРЕДСТВО

Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»







Выдан организации: 	

Марка т/с:		

Гос. номер: 		

Выдан: 		

(дата)







Действителен до: 	

(дата)



М.П.

			

 (Ф.И.О. руководителя организации)	(подпись)	





ПРОПУСК НА ТРАНСПОРНОЕ СРЕДСТВО

Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»







Выдан организации: 	

Марка т/с:		

Гос. номер: 		

Выдан: 		

(дата)







Действителен до: 	

(дата)



М.П.

			

 (Ф.И.О. руководителя организации)	(подпись)	





ПРОПУСК НА ТРАНСПОРНОЕ СРЕДСТВО

Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»







Выдан организации: 	

Марка т/с:		

Гос. номер: 		

Выдан: 		

(дата)







Действителен до: 	

(дата)



М.П.

			

 (Ф.И.О. руководителя организации)	(подпись)	














Образец пропуска на транспортное средство

(оборотная сторона)





Отметки уполномоченных сотрудников охраны









М.Ш.

			

 (Ф.И.О. специалиста бюро пропусков)	(подпись)	







Особые отметки:



Отметки уполномоченных сотрудников охраны









М.Ш.

			

 (Ф.И.О. специалиста бюро пропусков)	(подпись)	







Особые отметки:



Отметки уполномоченных сотрудников охраны









М.Ш.

			

 (Ф.И.О. специалиста бюро пропусков)	(подпись)	







Особые отметки:



Отметки уполномоченных сотрудников охраны









М.Ш.

			

 (Ф.И.О. специалиста бюро пропусков)	(подпись)	







Особые отметки:















































Приложение № 15 



Контрольный лист транспортного средства



Организация: 	

Марка т/с:		

Гос. номер: 		

Ф.И.О. водителя: 	

	



Согласовано:



				

(дата)	(Ф.И.О. руководителя или диспетчера)	(подпись)





Отметки контролера:





	

(дата)



		№ п/п

		Время выезда

		Фамилия,

подпись контролера

		Время въезда

		Фамилия,

подпись контролера



		1. 

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		



		4. 

		

		

		

		



		5. 

		

		

		

		



		6. 

		

		

		

		



		7. 

		

		

		

		



		8. 

		

		

		

		



		9. 

		

		

		

		



		10. 

		

		

		

		



		11. 

		

		

		

		



		12. 

		

		

		

		



		13. 

		

		

		

		



		14. 

		

		

		

		



		15. 

		

		

		

		











[bookmark: _Toc520183406]Приложение № 16



Филиал 	Филиал 

ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» 	ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» 

Заместитель директора	Директор

по безопасности - начальник СБ               



			



 «___»____________ 20__ г.                             «___»____________ 20__ г.





Список транспортных средств

подрядных организаций

Филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»



		№ п/п

		Гос. номер

		Марка

		Ф.И.О.

водителя

		Наименование организации



		1. 

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		



		4. 

		

		

		

		



		5. 

		

		

		

		



		6. 

		

		

		

		



		7. 

		

		

		

		



		8. 

		

		

		

		



		9. 

		

		

		

		



		10. 

		

		

		

		















______________________  ____________________  ______________________

	     должность				подпись				фамилия, инициалы





«_____»______________20___г.



[bookmark: _Toc520183407]Приложение № 17













Заявка на перемещение материальных ценностей ( материальный пропуск )
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[bookmark: _Toc520183408]Приложение № 18



Срок действия пропуска одни сутки в рамках указанной даты



Дата_________                                                                Фамилия, инициалы__________________

                                                                                                                                         (лицо ответственное за перевозку)



                                                                    Пропуск №-_____

                на внутриобъектовые перевозки материальных ценностей и инструментов

                                            ____________________________________________________

 (название предприятия)

Движение груза _______________________________________________________

(CУС- токарная мастерская, СУС – водосливная плотина, КПП №1-СУС, КПП №1-водосл. плотина и т.п.)



		№ п/п.

		Наименование груза (инструмента)

		Ед. изм.

		Кол-во



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





(Примечание – незаполненные строки обязательно зачеркиваются).



            Руководитель организации	:_________________	/__________________/                                   

 (подпись)

Время и дата  вывоза груза за пределы территории ГЭС_________________________

    Груз проверил					контролёр __________________ /Ф.И.О./



Линия отрыва-------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Фамилия, инициалы____________________________

                      (лицо ответственное за перевозку)


Корешок к пропуску №___     от ___________

                                                                 (дата)

                                             на внутриобъектовые перевозки

	Движение груза __________________________________________________________

(CУС-токарка, СУС – водосл. плотина, КПП №1-СУС, КПП №1-водосл. плотина)

		№ п/п.

		Наименование груза (инструмента)

		Ед. изм.

		Кол-во



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





                  

Руководитель организации _______________/ _______________________/                

(подпись)

Время и дата завоза груза на территорию ГЭС ___________________


Груз проверил _______________контролер_______________________

                           (подпись)

[bookmark: _Toc304464436]


[bookmark: _Toc304464436_Копия_1][bookmark: _Toc520183409]Приложение № 19





СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Филиал	Филиал

ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 	ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

Заместитель директора по безопасности-                 Директор 

начальник СБ



	                     _______________________________



 «____»____________ 20__ г.                                     «____»____________ 20__ г.







Образцы подписей

должностных лиц, имеющих право подписи

пропусков на внутриобъектовые перевозки



		Фамилия, Имя, Отчество

		Должность

		Образец подписи



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		







_______________	_________________________________________________

(Дата)	(Должность руководителя, наименование организации)





	____________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись руководителя)


[bookmark: _Toc304464440][bookmark: _Toc520183410]Приложение № 20



Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»



Заявка на отключение КИТСО





Для выполнения работ отключить участок сигнализации:



1) Место производства работ: 	

	



	

(указать место производства работ)



2) Период отключения: с________________________ по ______________________ 

(дата, время)

3) Основание:

1) наряд – допуск 	

2) акт – допуск 	

3) распоряжение 	

4) производитель работ 	

	

(должность, Ф.И.О.)





			

(должность ответственного лица)	(Ф.И.О.)








[bookmark: _Toc520183411]Приложение № 21











СОГЛАСОВАНО: 	УТВЕРЖДАЮ:

Филиал	Филиал

ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»	ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»	

Заместитель директора по безопасности -	Директор

начальник СБ 	 

	



	                     ___________________________



 «____»____________ 20__ г.                                     «____»____________ 20__ г.







Список

должностных лиц, имеющих право заявляться на отключение КИТСО,

при выполнении работ в зоне обнаружения и на обособленных объектах



		№ п/п

		Должность

		Ф.И.О.



		Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»



		1. 

		

		



		2. 

		

		



		АО «Гидроремонт-ВКК»



		3. 

		

		



		4. 

		

		



		ООО «Гидроэнергосервис»



		5. 

		

		



		6. 

		

		



		ООО «Мета Плюс»



		7. 

		

		



		Другие подрядные организации 



		8. 

		

		



		










[bookmark: _Toc304464440_Копия_1][bookmark: _Toc520183412]Приложение №22









Журнал учета посетителей

	

		№ п/п

		Дата

посещения

		№ пропуска

		№ пропуска

		Откуда прибыл

		Срок прибытия



		1

		2

		3

		4

		5

		6








[bookmark: _Toc520183413]Приложение №23

 





Журнал учета материальных пропусков

	

		Дата, время

		№

пропуска

		Наименование

организации

		Куда, кому, через кого

		Наименование

материальных ценностей

		Количество

		Срок перемещения



		

		

		

		

		

		

		










Приложение №24









Журнал учета досмотров с применением газоанализаторов

ИДД «КЕРБЕР», SMITHS IONSCAN SENTINEL II



	

		Дата, время, место досмотра

		Ф.И.О., должность досматривающего, подпись 

		Наименование прибора, его  серийный №

		Предмет досмотра (взр. в-ва /нарк. в-ва)

		Ф.И.О. досматриваемого, организация, должность, подпись

		Количество проб отбора / методика (воздух / салфетка)

		Результат пробоотбора (+ / -)
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ТРЕБОВАНИЯ К  СМЕТАМ ПО РИМ


ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТАМ ПО РИМ




Приложение № 5 к Техническим требования



Требования к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.2.

4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ-2022 (с изм.1-13).

6. [bookmark: _Hlk80987880]Определение сметной стоимости работ при реконструкции и техническом перевооружении выполняется ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

7. Применение индексов пересчета в текущие цены ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:

· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

8. В сметной документации используются:

· индексы фактической инфляции (опубликованные на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности)

· индексы прогнозной инфляции в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).

При отсутствии, на требуемый период, индексов прогнозной инфляции Министерства экономического развития РФ допустимо применение индексов, утверждённых Едиными сценарными условиями Группы РусГидро, актуальными на момент составления сметной документации.

В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год) установленного в целом за год:

 

где

И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;

И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле:

		(1)

где

И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле:

Цд=С * Иинфл				(2)

где

Цд – стоимость договора (этапа);

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 

И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi

где

Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году:

Пример расчета единого индекса-дефлятора к договору

[bookmark: _MON_1817292729](Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
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При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

Если для определения стоимости используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования стоимости, то пересчет стоимости работ в уровень цен на дату определения стоимости осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения стоимости.

В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения стоимости, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения стоимости осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).

9. [bookmark: _Ref206757433]При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

[bookmark: _MON_1817293155](Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
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10. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации. При отсутствии информации о сметных ценах в ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований).

11. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 

12. Транспортные затраты определяются следующими методами:

12.1. по доставке материальных ресурсов:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований);

· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

12.2. по доставке оборудования:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований);

· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

13. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

14. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

· 0,75%- для металлоконструкций;

· 1,2% - для оборудования.

15. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований) и включаются в Главу 9 ССРСС.

16. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

17. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

18. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

19. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

20. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

21. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

22. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

23. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

24. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

· суточные – не более 700 руб./сутки;

· проживание – не более 500 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

25. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

26. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

· при ресурсно-индексном методе, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц.

· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

27. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

28. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:1]: [1:  Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».] 


28.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

28.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

28.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

28.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:2]. [2:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html 
] 


· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

28.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:

· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 

28.2.4. По предоставляемой воде:

· Из норм и расценок исключать стоимость воды.

29. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

30. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению.

31. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению;

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

[image: ]




Приложение 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению.

3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению.

4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).
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Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к договору от_______________№_____



		[bookmark: P2506][bookmark: P2522][bookmark: P2523][bookmark: P2524][bookmark: P2525][bookmark: P2526][bookmark: P2527][bookmark: P2528][bookmark: P2529][bookmark: P2530][bookmark: P2531][bookmark: P2546][bookmark: P2566][bookmark: P2616][bookmark: P2736][bookmark: P2746][bookmark: P2945][bookmark: P3258]СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.



		Заказчик:

		

		

		

		



		

		(наименование организации)

		

		

		



		Утвержден:

		__ ______________202__ г.

		

		

		









		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)



		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		№ п/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		

		



		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]










Приложение № 1.2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____



		Заказчик:

		



		

		(наименование организации)



		Утвержден:

		__ ______________202__ г.







		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)







		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		№ п/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Сметы основного договора



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		Итого по сметам основного договора

		

		

		

		

		



		Включить дополнительным соглашением № 1



		4. 

		

		

		

		

		

		

		



		5. 

		

		

		

		

		

		

		



		6. 

		

		Итого включено дополнительным соглашением № 1

		

		

		

		

		



		Исключить дополнительным соглашением № 2



		7. 

		

		Итого исключено дополнительным соглашением № 2

		

		

		

		

		



		8. 

		

		Итого по главе №: __________

		

		

		

		

		



		9. 

		

		Итого по главам №№: 

		

		

		

		

		



		10. 

		

		Всего по ССР

		

		

		

		

		



		11. 

		

		Справочно.

		

		

		

		

		



		12. 

		

		Сумма основного договора, без НДС

		

		

		

		

		



		13. 

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 

		

		

		

		

		



		14. 

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС

		

		

		

		

		



		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]










Приложение № 1.3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

		№ п/п

		Данные сметного расчета (сметы)

		Сметная стоимость, тыс. руб.

		Разница в сметной стоимости, руб.

		Обоснование изменений сметной стоимости



		

		шифр

		наименование

		№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР

		подлежащая включению

		подлежащая исключению

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		










Приложение № 1.4

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

		№№ пп

		Данные сметного расчета (сметы)

		Наименование работ и затрат

		Ед. изм.

		Объем работ в сметной документации

		Изменение объемов работ

		Обоснование изменений

		Примечание



		

		шифр

		Наименование

		№ позиции в сметном расчете

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		увеличение

		снижение

		

		



		

		

		

		до изменений

		с учетом изменений
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Приложение № 1.5

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ



		СОГЛАСОВАНО:

		

		

		

		

		

		

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		"_____" _____________202__ г

		

		

		

		

		

		

		

		

		"_____" ________202__ г



		Наименование программного продукта



		Наименование редакции сметных нормативов  

		ГРАНД-Смета, версия 2025

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

		

		

		

		

		

		

		

		



		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр

		

		

		

		

		

		

		

		



		Нормативный правовой акт об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

		

		

		

		

		

		

		

		



		Наименование субъекта Российской Федерации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Наименование зоны субъекта Российской Федерации

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(наименование стройки)



		



		(наименование объекта капитального строительства)



		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		



		(наименование конструктивного решения)



		Составлен 

		ресурсно-индексным

		методом

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Основание

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)

		

		

		

		

		

		

		

		



		Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

		соответствующих периоду выполнения работ по договору

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Сметная стоимость 

		

		

		тыс.руб.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		строительных работ

		

		

		тыс.руб.

		

		Средства на оплату труда рабочих

		

		

		

		тыс.руб.



		

		монтажных работ

		

		

		тыс.руб.

		

		Средства на оплату труда машинистов

		

		 

		

		тыс.руб.



		

		оборудования

		

		

		тыс.руб.

		

		Нормативные затраты труда рабочих

		

		 

		 

		чел.-ч.



		

		прочих затрат

		

		

		тыс.руб.

		

		Нормативные затраты труда машинистов

		 

		чел.-ч.



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		№ п/п

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

		Индексы

		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		на единицу

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу

		коэффициенты

		всего

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12
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Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению

Образец Форма 3П



		к договору от_______________№_____



Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ 
к договору от_______________№_____



		СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.







СМЕТА № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

		



		Наименование монтажной организации

		



		Наименование организации заказчика

		







Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы:

руб.

		№
п.п.

		Перечень выполняемых работ

		Исполнители

		Количество человеко-дней

		Средняя оплата труда

 за 1 день

		Оплата труда (всего)



		

		

		количество

		должность

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1. 

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		



		Итого заработной платы:

		



		2. Расчет стоимости выполнения работ:



		2.1. 

		Накладные расходы, %

		



		2.2. 

		Себестоимость работ

		



		2.3. 

		Уровень рентабельности, %

		



		Итого:

		



		3. 

		Командировочные расходы (по расчету)

		



		Всего:

		



		



		(сумма прописью)







		Составил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/



		Проверил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/














Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и техническому перевооружению



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы № 3п
при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

5. Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

· суточные – 700 руб./сутки;

· проживание – до 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

(Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

[image: ]

Допускается использовать открытые источники информации в сети Интернет (официальные сайты продаж ж/д и авиабилетов), при этом для расчета среднерыночной стоимости билетов берется минимум 3 (три) временных промежутка в течении месяца.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение № 1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

		№ п/п

		Должность специалиста

		Заработная плата в день, в руб.



		1. 

		(указать должность)

		-



		2. 

		(указать должность)

		-



		3. 

		(указать должность)

		-







		Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами

		

		(%)



		Рентабельность предприятия

		

		(%)







		(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)



		(Главный бухгалтер)[footnoteRef:3] [3:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 


(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)











19

Приложение № 2
к пояснительной записке
по заполнению формы 3П

ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

		№ пп.

		Пункт назначения 
(туда / обратно)

		Вид транспорта

		Стоимость проезда, руб. (без НДС)

		Кол-во дней

		Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)

		Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)

		Кол-во командировок

		Кол-во командированванных человек

		Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)



		Из пункта 1 в пункт 5



		1

		Из пункта 1 в пункт 2

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Из пункта 2 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		5

		Из пункта 4 в пункт 5

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5

		



		Из пункта 5 в пункт 1



		6

		Из пункта 5 в пункт 4

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Из пункта 4 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		9

		Из пункта 2 в пункт 1

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1

		



		Всего стоимость командировочных расходов
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Пример расчета  индекса-дефлятора
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Метод анализа ТКП
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