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Требования к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2023.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ 2022 согласно актуальным изменениям. Сметная стоимость при реконструкции и техническом перевооружения определяется  ресурсно-индексным методом, с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен на момент составления сметной документации. 
6. При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются :
· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.
7.  В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год) установленного в целом за год:
          
где  
И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).
Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле:
       (1)
где
И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 
     Цд=С * Иинфл     (2)
где
Цд – стоимость договора (этапа);
С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 
И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi
где
Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексомпрогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году (пример расчета индекса-дефлятора приведен в приложении __ к настоящим Требованиям).
При этом:
если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).
Если для определения стоимости используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования стоимости, то пересчет стоимости работ в уровень цен на дату определения стоимости осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения стоимости. 
 В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения стоимости, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения стоимости осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).
8. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. 
9. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.
10. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
11. Транспортные затраты определяются следующими методами:
12.1 . по доставке материальных ресурсов: 
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению 
12.2.  по доставке оборудования:
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению 
Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
18. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
19. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению и включаются в Главу 9 ССРСС.
20. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
21. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
22. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
23. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
24. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
25. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
26. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
27. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
28. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации и включаются в ССР. 
29. В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.
30. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

31. Стоимость дополнительных затрат по поставке и изготовлению оборудования, в том числе: доводку (доработку и укрупнительную сборку) включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.
32. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
33. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
34. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при ресурсно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).
· в сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
35. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложениям 1.1.-1.5. 
36. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
37. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.
38. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению. 
39. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работ по программе реконструкции и техническому перевооружению. 
40. ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
41. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
42. В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
43. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 
44. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
Приложение №1.1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной 
документации на работы по программе 
реконструкции и техническому перевооружению 
	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	
	
Приложение __ от ______
к Договору № _________ от ______
	
	

	
СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	___________________ФИО
	
	
	
	___________________ФИО       
	
	

	"_______" _____________ 20___ г.
	
	
	"______" ____________________ 20__ г.
	

	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:______
	руб. без НДС
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	

	1
	02-01-01
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главам 1-12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Непредвиденные затраты
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по сводному расчету
	 
	 
	 
	 
	 
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 




ОБРАЗЕЦ             
 Приложение №1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на работы 
 по программе реконструкции и
техническому перевооружению
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	_______________ ФИО
	
	
	
	________________ФИО

	"___" _____________ 20__ г.
	
	
	"___" _____________ 20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме 
	руб. без НДС
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	               (наименование стройки)
	
	
	

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная
стоимость, руб
	

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты 
	

	Сметы основного договора:
	

	1
	№02-01-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Исключить дополнительным соглашением №___
	

	
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого исключено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением №____
	

	
	№02-01-02/1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого включено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	сумма основного договора (без НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ДС №___ от ___.__.20___г.
	сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС
	 
	 
	 
	 
	0  
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 
	






ОБРАЗЕЦ
 Приложение №1.3 
 
 к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на работы 
 по программе реконструкции 
и техническому перевооружению 

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4 
Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на работы 
 по программе реконструкции 
и техническому перевооружению 

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 





Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение№1.5 
                                                                                                                                                                                                
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на работы 
 по программе реконструкции 
и техническому перевооружению 
ОБРАЗЕЦ
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

























Приложение № 2 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению
Образец № 3п
	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______ 
 (дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________
2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________
Итого ________________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/




Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и 
составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения №2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


Образец расчета командировочных расходов 
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов

	п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 
1 чел/сутки.
	Суточные
1 сутки/руб.
	Продолжи-тельность командировки, сутки
	Продолжи-тельность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	



Руководитель проектной организации ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _____________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ______________________ отдела __________________________________________________________
                             (наименование)                                                                        [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ___________________________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




Приложение №3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению
[bookmark: _MON_1768721262]Метод анализа ТКП



Приложение №4
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

Пример расчета единого индекса-дефлятора к  договору
В соответствии с условиями Договора начало строительства – сентябрь 2024г, окончание декабрь 2025 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет– 16 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР – 2020 (с изм 1-9).
Доля сметной стоимости в 2024 году – 0,25 (4 мес. из 16) 
Доля сметной стоимости в 2025 году - 0,75 (12 мес. из 16).
Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития (письмо от __.__.20__г №_____ «__________________»): 
на 2024г. - 114,6%, 
на 2025г. – 107,0%:
Ежемесячный индекс-инфляции:
 , 

, 
[bookmark: _MON_1768721262_Копия_1]Индекс-инфляции на период исполнения договора
[image: ]
Итого индекс-инфляции на 2024-2025гг. 0,25*1,0173+0,75*1,0738=1,0597
[image: ]

Если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы, индекс-дефлятор рассчитывается индивидуально для каждого этапа)

Пример расчета индекса фактической инфляции
В соответствии с условиями Договора начало строительства – декабрь 2023г, окончание май 2024 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет–6 месяцев. Уровень цен – 3 квартал 2022 г. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм 1-7). 
[bookmark: P80]Т.к. сметная документация разработана с применением СНБ не действующей на дату определения ПЦ, то расчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции.
image5.png
Hnsga nep 2025 = 1,01143 (=




image6.png
CrommocTs Ges yueta HAC
HAC (20%)
Crommocts ¢ yuerom HAC

VpoBEHS IeH yTBE PRIEHHOI cMETHOR
moxyMerTamI

JlaTa (opmmposarua HMIIK

Hawao cTponTenseTBA

Oxomtamme cTpouTeTLCTER

T kBapTan 2024 (CenTAGPS 2024)

Cenrabp 2024
Cenrabp 2024
Hexabpe 2025

TIPOROTKITE THOCTE CTPOUTETHCTEA 16 mecaues
EPacder ungexca daxTHdeckol undrmL
Hujtexc GarTHYecKoll MM He HCHOAbIYeTCH 1
ElPacder ungexca Nporosuol i
IO cMETHOI CTOMMOCTH, IOMTEKAMAA BHITOTHEHAIO B 2024r. (4 0.25
Mecsma/16 Mecsnes)
IO CMETHOI CTOMMOCTH, IOMTEKAMAA BHIIOTHEHHIO B 2025T. 0.75

(12 mecsmen/ 16 Mecsues)

TooBbe MIEKCH NPOTHOBHOM Wi

EieMeCidILe UILEKCH IPOTHOSHOH i pIumn:

MujteKchl NPOruos ol MIIMINN Ha HEPHOX HenoH e

Ha 2024 rog
Ha 2025 rog
Ha 2024 ron 291,146
Ha 2025 rox 291,07
KOHTpaKTa:
K Ha 2024 rog (1+1.01149/2
K Ha 2025 rog 1,0114°* (1,0057 + 1,07)/2

HToro migexc npornosuof u
0.25 * 10173 + 0.75 * 1,0738

114.6%
107%

10114
1.0057

10173
10738

1,0597




oleObject1.xlsx
ССР

																Приложение __ от ______

																к Договору № _________ от ______



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

		___________________										___________________       

		"_______" _____________ 20___ г.										"______" ____________________ 20__ г.



								Сводный сметный расчет в сумме:								руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 



								(наименование стройки)

				Составлен в ценах соответствующих периоду выполнения работ по договору



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты строительства

		6		02-01-01

				Итого включено дополнительным соглашением №2

				Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

		Глава ___



				Итого по Главе ___. 

				Итого по Главам 1-12

		Непредвиденные затраты



				Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

				Итого по сводному расчету

				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)





ГРАНД-Смета 2019		


Страница &P
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ССР 

		 														Приложение № 2

																к дополнительному соглашению №__ от ___ ________ 2022 г.

																к Договору подряда от _____ №_____



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:





		_______________ ФИО										________________		ФИО

		"___" _____________ 20__ г.										"___" _____________ 20__ г.





												Сводный сметный расчет в сумме 		___________		руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 





								(наименование стройки)



				Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору





		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты 

		Сметы основного договора:

		1		№02-01-01

		2		№02-01-02

		Исключить дополнительным соглашением №___

		6		№02-01-02

				Итого исключено Дополнительным соглашением №

		Включить дополнительным соглашением №____

		7		№02-01-02/з.1

				Итого включено Дополнительным соглашением №

				Итого по Главе 2. "Основные объекты"														62,161,326		62,161,326		62161089		-62,161,089

				Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС														64,026,167		64,026,167

						сумма основного договора (без НДС)

				ДС №___ от ___.__.20___г.		сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС										0



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)











Гранд-СМЕТА		


Страница &P
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3-ГТО Командировочные расходы



		СМЕТА  №

		Сметный расчет на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта



		№ п/п		Пункт назначения		Количество специалистов		Проезд к месту командировки (туда-обратно)		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",                1 чел./сутки		Суточные,     1 сутки/руб.		Продолжи-тельность командировки, сутки		Продолжительность проживания в гостинице, сутки		ИТОГО затрат, руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1																0.00

		Итого по сметному расчету																0.00



				Главный инженер проекта 



				Составил: 
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общий расчет





		                                                ПРИМЕР



		Метод анализа ТКП 



		№ п/п		Наименование планируемой к закупке продукции		Единица изменения		Требуемое количество		Цена за ед. в смете, руб. без НДС		Источник информации-1						Источник информации-2						Источник информации-3						Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 		% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 		Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)		КОММЕНТАРИЙ				% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)



												Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС												Источник информации-1		Источник информации-2		Источник информации-3

		1		2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		12		15		16		17		18

		1														0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2														0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		3														0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		4														0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		ИТОГО																												ERROR:#DIV/0!				0.00 ₽







				* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).

				* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).
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