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«Разработка рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС»
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc6523_3933160314][bookmark: _Toc132279247][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc6525_3933160314][bookmark: _Toc132279248][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	АУП
	автоматические установки пожаротушения

	АПК
	административно производственный корпус

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ОТ
	охрана труда

	ПД
	проектная документация

	ПЖТ
	пожаротушение

	ПНР
	пуско-наладочные работы

	ППО
	предпроектное обследование

	ПС
	пожарная сигнализация

	РД
	рабочая документация

	СПС
	система пожарной сигнализации

	СИЗ
	средства индивидуальной защиты

	СМР
	строительно-монтажные работы

	СОУЭ
	система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	СРЗАиМ
	служба релейной защиты автоматики и метрологии

	ТАиВ
	участок технологической автоматики и возбуждения

	ЦПУ
	[bookmark: _GoBack]центральный пульт управления






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc6527_3933160314][bookmark: _Toc132279249][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 71.12.1. Разработка рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc6529_3933160314][bookmark: _Toc132279250][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
	Повышение пожарной безопасности. Проектирование надежной, современной системы СПС и СОУЭ для защиты людей, оборудования и помещений филиала ПАО «РусГидро» -«Зейская ГЭС» от пожара. 
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc6531_3933160314][bookmark: _Toc132279251][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
	На территории Зейской ГЭС располагаются: 
1. Здание склада на станционной площадке: одно этажное кирпичное здание площадью 156,6 м2 , высота потолков 3.6 м, электроотопление;
2. Здание убежища объект 30\35: одно этажное здание площадью 121,2 м2 , высота потолков 3,0 м, электроотопление, материал стен и потолка железобетон; 
	Эти здания не оборудованы системой пожарной сигнализации и системой оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре.  В здании склада на станционной площадке располагается помещение с дизель генераторной установкой №1 оборудованное в 2022 году системой порошкового пожаротушения на базе блока приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ производства НВП «Болид».
	
Перечень объектов заказчика с указанием наименования и расположения указан в таблице 1.
[bookmark: __RefHeading___Toc6533_3933160314][bookmark: _Toc132279252]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Склад на станционной площадке
	г. Зея Амурской области, филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС
	
	Создается новое основное средство «Оборудование пожарной сигнализации склада на станционной площадке»

	2. 
	Убежище объект 30/35
	г. Зея Амурской области, филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС
	
	Создается новое основное средство «Оборудование пожарной сигнализации убежища объект 30/35»


1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc6535_3933160314][bookmark: _Toc132279253][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки 

До начала работ должны быть выполнены организационно – технические мероприятия по пропуску на территорию и допуску персонала подрядчика (оформление пропусков, прохождение инструктажей).

1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc6537_3933160314][bookmark: _Toc132279257][bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера

Планы зданий склада на станционной площадке и  убежища объект 30/35 в приложении к ТТ.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc6539_3933160314][bookmark: _Toc132279258][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc6541_3933160314][bookmark: _Toc132279259]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc6543_3933160314][bookmark: _Toc132279260]Требования к видам и объемам работ представлены в таблице 2.
[bookmark: __RefHeading___Toc6545_3933160314][bookmark: _Toc132279261][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС.
	комплект
	1

	1.1. 
	Проведение предпроектного обследования (ППО)
	условная единица
	1

	1.2. 
	Оформление ППО в виде отчета
	шт.
	1

	1.3. 
	Согласование отчета ППО
	условная единица
	1

	1.4. 
	Разработка РД
	комплект
	1

	1.5. 
	Согласование РД с Заказчиком
	условная единица
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc6547_3933160314][bookmark: _Toc132279262][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ представлены в таблице 3.
[bookmark: __RefHeading___Toc6549_3933160314][bookmark: _Toc132279263][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС.
	04.06.2031
	31.10.2031

	1.1
	Проведение ППО
	С даты заключения договора
	В течении 1 месяца с даты заключения договора

	1.2
	Оформление ППО в виде отчета.
	С даты окончания п. 1.1
	В течении 7 дней с даты окончания п. 1.1

	1.3
	Согласование отчета ППО.
	С даты окончания п. 1.2
	В течении 7 дней с даты окончания п. 1.2

	1.4
	Разработка РД
	С даты окончания п. 1.3
	В течении 2 месяцев с даты окончания п. 1.3

	1.5
	Согласование РД с Заказчиком
	С даты окончания п. 1.4
	В течении 7 дней с даты окончания п. 1.4



0

5

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc6551_3933160314][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc132279264]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc6553_3933160314][bookmark: _Toc132279265]Таблица 4. Требования к качеству работ по разработке рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС. 

	№ п/п
	
Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил НТД:
· Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;
· СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
· СП 485.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;
· СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;
· СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
· СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;
· СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;
· СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;
· ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
· ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
· ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
· Правила устройства электроустановок (действующее издание);
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);
· иные документы, которые содержат требования пожарной безопасности, или специальные технические условия.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.

	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	-//-

	1.2.1. 
	Провести предпроектное обследование с обязательным выездом на территорию Заказчика. Собрать необходимую информацию для проектирования, о существующих помещениях, оборудовании, кабельных трассах, смежных системах, на которые необходимо воздействовать.
	
	

	1.2.2. 
	Оформить полученную информацию в виде отчета, с выбором вида оборудования установок пожарной автоматики в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых объектов с составлением технико-экономического обоснования.
	
	

	1.2.3. 
	Разработать РД
	
	

	1.2.4. 
	Согласовать РД с Заказчиком
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	-//-

	1.3.1. 
	При проектировании отдавать предпочтения адресным приборам с блочно-модульным построением систем пожарной автоматики, включенным в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
	
	


	1.3.2. 
	Применять оборудование стойкое к индустриальным помехам промышленных предприятий, предусмотреть защищенность линий связи от импульсных помех.
	
	

	1.3.3. 
	Применять оборудование по степени защиты от проникновения воды (код IP) не ниже 2, при отсутствии таковой использовать влагозащищенные комплекты или размещать в шкафах ящиках, боксах, кроме оборудования, располагаемого на ЦПУ.
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	-//-

	1.4.1. 
	При проектировании выбирать оборудование и устройства, выпускаемые серийно, получившие сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ.Р и прошедшие сертификацию продукции в области пожарной безопасности.
	
	


	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	-//-

	1.5.1. 
	Участник должен иметь в своем штате или привлечь на основании договоров гражданско-правового характера квалифицированный персонал, который должен согласно постановления Правительства РФ "О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию" быть аттестован (не менее 1 человека).
	
	Запись о аттестованных лицах в реестре МЧС.

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	-//-

	1.6.1. 
	Подрядчик обязуется выполнять указания, полученные во время инструктажей, полученных от персонала Заказчика в части охраны труда, противопожарной безопасности, правил пропускного режима при выполнении работ на территории объектов Заказчика.
	
	

	1.6.2. 
	Подрядчику необходимо принять во внимание, что работы по ППО выполняются в существующих зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. Подрядчику необходимо при себе иметь СИЗ (спецодежду от общих промышленных загрязнений).
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1.1. 
	РД в обязательном порядке должна содержать исчерпывающую информацию, которая позволит без дополнительного анализа, затрат и дополнительных работ реализовать СМР и ПНР для создания систем пожарной автоматики.
	
	


	2.1.2. 
	РД должно быть разработано отдельными частями для здания склада на станционной площадке и здания убежища объект 30\35 возможности реализации работ поэтапно.
	
	

	2.1.3. 
	Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам, установленным на больших высотах, для удобства дальнейшей эксплуатации.
	
	

	2.1.4. 
	В состав РД должны входить общее описание системы, структурные схемы, электрические принципиальные схемы, схемы подключения внешних проводок, спецификация оборудования, описание программного обеспечения, списки сигналов, кабельные журналы, планы расположения оборудования и кабельных трасс в помещениях, чертежи установки оборудования, чертежи общего вида.
	
	

	2.1.5. 
	При проектировании необходимо предусмотреть передачу информации в существующий АРМ «Орион ПРО» расположенный на ЦПУ и интеграцию СПС склада на станционной площадки с существующей системой ПЖТ ДГУ №1.
	
	

	2.1.6. 
	В составе РД необходимо разработать техническое задание для закупки оборудования, включающее подробную спецификацию с указанием технических характеристик.
	
	

	2.1.7. 
	В составе РД необходимо разработать проект производства работ для производства СМР.
	
	

	2.1.8. 
	В составе РД должна быть разработана программа для ПНР.
	
	

	2.1.9. 
	В составе РД должен быть разработан разделы сметной документации для проведения СМР и ПНР.
	
	

	2.1.10. 
	В составе РД должны быть разработаны регламенты технического обслуживания.
	
	

	2.1.11. 
	В составе РД должно быть разработано описание алгоритмов работы систем ( СПС, СОУЭ).
	
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	
	-//-

	2.2.1. 
	Для унификации и возможности интеграции выполнить проектирование на базе оборудования НВП «Болид», так как на Зейской ГЭС используется оборудование пожарной автоматики этой фирмы.
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	-//-

	2.3.1. 
	Рабочая документация после согласования утверждается протоколом технического совета при главном инженере Заказчика.
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	2.4.1. 
	РД должна оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
	
	

	2.4.2. 
	РД предоставляется:
- на электронном носителе (флэш накопителе) в редактируемом формате с возможностью правки doc, odt текстовая часть, или dwg графическая часть. В формате PDF без возможности правки с необходимыми штампами и подписями.
- в бумажном варианте в 3-х экземплярах.
 Применение документации в других форматах возможно по отдельному согласованию с Заказчиком.
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	-//-

	3.1.1. 
	Подрядчик несет гарантии за ненадлежащее составление рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе монтажа, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе рабочей документации в течении 3 лет. При обнаружении недостатков в рабочей документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать рабочую документацию.
	
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	4.1.1. 
	До выполнения работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком выполнение тех или иных работ субподрядной организацией с указанием наименования субподрядной организации и предоставлением всех необходимых данных по персоналу субподрядной организации.
	
	

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	-//-

	5.1. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc6555_3933160314]В случае если при проектировании требуется отступление от требований нормативных документов или такие требования не установлены, разработать специальные технические условия и согласовать в установленном порядке.
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc6557_3933160314][bookmark: _Toc132279266][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3. [bookmark: __RefHeading___Toc6559_3933160314]В стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение с обоснованием (сметный расчет).


4. [bookmark: __RefHeading___Toc6561_3933160314][bookmark: _Toc132279267]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.		Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.


5. [bookmark: __RefHeading___Toc6563_3933160314][bookmark: _Toc132279268][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложения

Приложение №1: План здания склада на станционной площадке.
Приложение №2: План здания убежища объект 30\35.
Приложение №3: Рабочая документация ДГУ№1 СТЛ-1140-222-2022-АУПТ.
 

