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«ОКПД2 [42.11.20.230] Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги»
Лот № 0000-……………………..-ГРВКК-ЖигФ 





СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения3
1.1.	Обозначения и сокращения3
1.2.	Наименование закупаемых работ4
1.3.	Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)4
1.4.	Цель выполнения работ4
1.5.	Существующее положение4
Таблица 1. Перечень объектов заказчика4
2.	Требования к закупаемым работам4
2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ4
2.1.1.	Требования к перечню и объему работ4
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ4
2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ5
Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ5
2.2.	Требования к качеству работ6
Таблица 4. Требования к качеству работ6
3.	Требования к документации по ценообразованию11
4.	Приложения11





1. [bookmark: _Toc183531698][bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc183531699][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения



	СТО
	стандарт организации 

	ТТ
	технические требования 

	ППР
	проект производства работ

	НТД
	нормативно-технические документы

	ФНП
	федеральные нормы и правила

	Филиал
	ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»

	НПА
	Нормативно-правовые акты

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	РГЭС
	Рыбинская ГЭС

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	РД
	Рабочая документация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ТЗ
	Техническое задание





1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc183531700][bookmark: _GoBack]Наименование закупаемых работ
[bookmark: _Toc54643696_Копия_2]«ОКПД2 [42.11.20.230] Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги»
1.3. [bookmark: _Toc183531701]Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)
Генеральный подрядчик: Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск. 
Заказчик: ПАО «РусГидро» Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1, 660017.
Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Вехневолжских ГЭС» Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31.
1.4. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc183531702]Цель выполнения работ
· Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги.
· Восстановление асфальтобетонного дорожного покрытия.
Для достижения указанной цели необходимо выполнить комплекс дорожно-ремонтных  работ в соответствии с утвержденной рабочей документацией.
1.5. [bookmark: _Toc183531703][bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
В настоящее время филиал к Рыбинской ГЭС  ПАО «РусГидро»- «Каскад Верхневолжских ГЭС» необходимо провести модернизацию гидроизоляции и устройсву водосбросных сооружений на примыкании моста верхнего бьефа к зданию Рыбинской ГЭС.
Для проведения данных работ необходимо провести срезку асфальтобетонного дорожного покрытия с его дальнейшим восстановлением.
Оговариваемые настоящими техническими требованиями работы подлежат выполнению в отношении объектов, перечень которых указан в Таблице 1 настоящих ТТ.
[bookmark: _Toc54643699][bookmark: _Toc183531704]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	[bookmark: RANGE!A1%25252525252525252525253AC57]№ п/п
	Наименование Объекта
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	Рыбинская ГЭС
	152917, Российская Федерация,  Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31.
	Ремонт участка автомобильной дороги


2. [bookmark: _Toc183531705]Требования к закупаемым работам
2.1. [bookmark: _Toc54643703][bookmark: _Toc183531706]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704][bookmark: _Toc183531707]Требования к перечню и объему работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc183531708]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ/ этапов работ
	Количество

	1
	2
	3

	1. 
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия.
	320м2 (работа выполняется за два этапа по 160м2)


	2. 
	Устройство асфальтобетонного дорожного покрытия (2 слоя по 5 см) на бетонное основание. Материал: Смеси асфальтобетонные  ЩМА

	320м2 (работа выполняется за два этапа по 160м2)



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc183531709]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc183531710][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока оказания работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока оказания работ / этапа работ

	1
	2
	
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2 [42.11.20.230] Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги»
[bookmark: _Toc54643696_Копия_2_Копия_1]
	Ремонт участка автомобильной дороги
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.09.2026г.
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc183531711][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc183531712]Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ: Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги 
Таблицы 2
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к закупаемым работам

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Объем работ
	Работы выполняются Субподрядчиком в полном соответствии с утвержденной рабочей документацией (Приложение №2 к ТТ)

	1.1.2. 
	Перечень основных выполняемых работ
	1. Подготовительные работы, разработка и утверждение ППР;
2. Входной контроль материалов и комплектующих, транспортировка их к месту производства работ;
	3. Выполнение комплекса работ по ремонту участка автомобильной дороги;

	1.1.3. 
	Объем основных подготовительных работ
	1. Проведение сбора информации по объему работ по ремонту участка автомобильной дороги, этапов ремонта и уточнения внешних факторов, влияющих на работу;
2. Разработка детализированного календарно-сетевого графика производства работ (в формате MS Project) по каждому этапу. Планы и календарно-сетевые графики согласовываются ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика;
	3. Разработка проекта производства работ (ППР) и утверждение его ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика;
	4. Транспортировка и доставка на объект материалов и комплектующих, специальных приспособлений и оборудования необходимых для выполнения работ.

	1.1.4. 
	Требования к выполнению работ
	1. Все работ по ремонту участка автомобильной дороги проводятся Субподрядчиком в полном объеме в соответствии с рабочей документацией и утвержденным ППР;
2. В ходе производства работ Субподрядчик несет ответственность за:
	а) соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины;
	б) выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности;
	в) выполнение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдение принципов раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов;
	г) производство своевременной (ежедневной) уборки рабочих мест.

	1.1.5. 
	Требования к соблюдению при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом  Министерства труда и социальной защиты России от 15.12.2020 №903н  (с изменениями);
· ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты России от 27.11.2020 г. № 835н;
· Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями).
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".
·  СП 78.13330.2012 «Автомобильные  дороги»;
· Приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· Инструкция по обращению с отходами производства и потребления Рыбинской ГЭС. (Приложение №3 к ТТ).

	1.2. 
	Требования к процедурам выполнения работ

	1.2.1. 
	Требования к организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала Субподрядчика
	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом от 28.04.2023 № 300 с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика.

	1.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам и комплектующим

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам и комплектующим
	1. Все применяемые при выполнении работ материалы и комплектующие должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к соответствующим видам материалов, и должны быть сертифицированы;
2. Материалы, используемые при выполнении работ должны  быть письменно согласованы с Генеральным подрядчиком/Заказчиком.
3. Качество материалов определяется сертификатами соответствия, паспортом качества или другими документами, установленными для данной продукции заводом изготовителем. Все утвержденные для данной продукции документы предоставляются Субподрядчиком, указанные документы в отношении комплектующих и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком, передаются Субподрядчику при передачи данной продукции.

	1.3.2. 
	Требования к организации входного контроля используемых материалов, комплектующих
	Входной контроль поступающих материалов, комплектующих должен включать проверку:
а) наличия соответствующих документов о качестве (паспортов, сертификатов и т.д.);
б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; 

	1.3.3. 
	Требования к транспортировке, погрузке, разгрузке используемых материалов, комплектующих
	Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование и перемещение материалов, комплектующих и оборудования к месту производства работ осуществляется силами и за счет средств Субподрядчика.

	1.3.4. 
	Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки
	Разработать и согласовать с органами местного самоуправления (администрация г. Рыбинск) и ГИБДД Схему организации дорожного движения на время производства работ.

	1.4. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.4.1. 
	Требования к наличию и квалификации персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний, с записью допуска на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).

	2. 
	Требования к результатам выполненных работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам выполненных работ

	2.1.1. 
	Требования к результатам выполненных работ
	· Результатом выполненных работ является выполнение всех работ в полном соответствии с утвержденной рабочей документацией (Приложение №2 к ТТ) и приемка их представителями Заказчика/Генерального подрядчика;
· Сдача в эксплуатацию полотна автодороги эксплуатирующей организации (органа местного самоуправления – администрация г. Рыбинска).

	2.2. 
	Требования к приемке результата работ

	2.2.1. 
	Требования к организации приемки выполненных работ
	· Приемка выполненных работ выполняется трехсторонней комиссией с участием представителей Субподрядчика, Генерального подрядчика и Заказчика;
· Порядок приемки результатов работ определен в СП 78.13330.2012 «Автомобильные  дороги».

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат выполненных работ

	2.3.1. 
	Требования к ведению исполнительной документации 
	Субподрядчик на всех этапах строительства должен вести исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение решений проектной и рабочей документации, фактическое состояние объекта строительства и его элементов, предусмотренную нормативной документацией, и предоставляет её по первому требованию служб Генерального подрядчика или Заказчика, в том числе акты на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы работ и т.д. Обязательно представляются сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все используемые при выполнении работ строительные материалы и готовые конструкции.

	2.3.2. 
	Требования к документам, передаваемым заказчику по результатам выполненных работ
	По завершении выполнения  строительно-монтажных работ оформляются: Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акт приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11) с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации.

Исполнительная и отчетная документация передается Субподрядчиком Генеральному подрядчику: на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде в форматах *.doc и *.pdf - для текстовых документов, *.xls, для табличных документов и графиков, *. dxf, .dwg -для схем и чертежей.

Один экземпляр исполнительной документации передается на бумажном носителе до начала работы приемочной комиссии.

Два экземпляра исполнительной документации передается на бумажном носителе вместе с актами выполненных работ. 

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1.1. 
	Требования соблюдения норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с применимыми национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА).

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	4.1.1. 
	Требования о гарантийном сроке на результаты работ
	Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее 12 месяцев от даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11). 

	4.1.2. 
	Требования к ответственности за сохранность оборудования и материалов
	Субподрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, комплектующих и материалов.

	5. 
	Требования к Субподрядчику (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	5.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ соисполнителей Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг

	6. 
	Иные условия выполнения работ

	6.1.1. 
	Перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком/Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)
	1. Исходные данные, в том числе Рабочая документация (Приложение №2);
2. На период производства работ Заказчик/Генеральный подрядчик безвозмездно предоставляет Подрядчику: 
· помещения / площадки для размещения персонала подрядчика;
· складские помещения и / или площадки для погрузки, разгрузки, складирования, хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика. 

	6.1.2. 
	Субподрядчик обязан выполнить следующие действия и обеспечить выполнение требований:
	а) обеспечить прохождение привлекаемым персоналом вводного и первичного инструктажей в соответствующих службах Заказчика по правилам безопасности выполнения работ, технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, ознакомление с действующими производственными технологическими инструкциями и схемами Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала работ;
б) обеспечить для выполнения работ по Договору собственный производственный и управленческий персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
в) обеспечить в течение всего периода выполнения работ соблюдение своим производственным и управленческим  персоналом требований технических и технологических регламентов, отраслевых  Стандартов и Стандартов организации (Заказчика), устанавливающих нормы и  требования по охране труда, Правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), Правил противопожарной безопасности (далее – ППБ), Правил техники безопасности (далее – ПТБ), природоохранного законодательства, санитарных норм и правил;
г) обеспечить постоянное присутствие на объекте Руководителя проекта на всё время выполнения СМР.
д) при выполнении работ соблюдать Временное положение о допуске персонала СМО и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро».
е) предусмотреть резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3% от сметной стоимости.
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3. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc183531713][bookmark: _Toc54643710]Требования к документации по ценообразованию 
Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 1 к настоящим техническим требованиям). 
4. [bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc183531714]Приложения
Приложение №1 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

Приложение №2 - Схема участка ремонта автомобильной дороги.


Приложение №3 - Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».


Приложение №4- Фотография места проведения работ..

Приложение №5 - Порядок проведения работ (разграничение работ между ВКК-Гидроремонт и подрядной организацией).
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