Приложение №7
Порядок проведения работ
(разграничение работ между ВКК-Гидроремонт и подрядной организацией)
	№ п/п
	Наименование работы
	Исполнитель
	Примечание

	1. 
	
	1-й этап. Ремонт автомобильной дороги со стороны здания ГЭС

	
	1.1. 
	Организация дорожного движения (реверсивного). Установка знаков, ограждения, светофоров.
	ВКК-Гидроремонт
	

	
	1.2. 
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия.
	Подрядная организация
	

	
	1.3. 
	Разборка основания покрытия.
Устройство гидроизоляции, водосбросных сооружений.
Устройство бетонного основания.
	ВКК-Гидроремонт
	

	
	1.4. 
	Устройство асфальтобетонного дорожного покрытия (2 слоя) на бетонное основание.
	Подрядная организация
	

	
	1.5. 
	Работы по отмене реверсивного движения.
	ВКК-Гидроремонт
	

	2. 
	
	2-й этап. Ремонт автомобильной дороги со стороны Рыбинского водохранилища

	
	2.1. 
	[bookmark: _GoBack]Организация дорожного движения (реверсивного). Установка знаков, ограждения, светофоров.
	ВКК-Гидроремонт
	

	
	2.2. 
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия.
	Подрядная организация
	

	
	2.3. 
	Разборка основания покрытия.
Устройство гидроизоляции, водосбросных сооружений.
Устройство бетонного основания.
	ВКК-Гидроремонт
	

	
	2.4. 
	Устройство асфальтобетонного дорожного покрытия (2 слоя) на бетонное основание.
	Подрядная организация
	

	
	2.5. 
	Работы по отмене реверсивного движения.
	ВКК-Гидроремонт
	




