
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж трансформатора массой до 3 т Локальный сметный расчет № 111Л 0,00 45 030,00 0,00 7 450,00 52 480,00 0,00 45 030,00 0,00 7 450,00 52 480,00 60 682,52

3 070,00 3 070,00 3 070,00 3 070,00
960,00 960,00 960,00 960,00

1 530,00 1 530,00 1 530,00 1 530,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1 890,00 1 890,00 1890,00 1 890,00

Установка трансформатора ТМГ-63/10-6/0,4 Локальный сметный расчет № 60Л 164 900,00 46 260,00 12 780,00 65 820,00 289 760,00 164 900,00 46 260,00 12 780,00 65 820,00 289 760,00 335 048,89

42 130,00 42 130,00 42 130,00 42 130,00
4 790,00 4 790,00 4 790,00 4 790,00
8 440,00 8 440,00 8 440,00 8 440,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10 460,00 10 460,00 10460,00 10 460,00

350,00 350,00 0,00 0,00

164 900,00 91 290,00 12 780,00 73 270,00 342 240,00 395 731,41
45 200,00
5 750,00
9 970,00

0,00

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов 0

Визель Инга Александровна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., Можайский район, Кобяково д., кадастровый номер: 50:18:0090220:496.

Технические условия З8-26-302-247210(535563)

Максимальная мощность 20
№ п/ п Наименование  работ Обоснование Ед. изм Кол-во Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб. Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства

1

шт. 1

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1

шт. 1

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1 Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор
Строительный контроль
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты



12 350,00Содержание службы заказчика
Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил: 
Cпециалист  СЛД ТП МРЭС Т.Г. Прудовская



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 45 200,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 52 264,67

2 СМР 91 290,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 105 558,44

3 Оборудование 164 900,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 190 673,53

4 ПНР 12 780,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 777,49

5 Содержание службы заказчика 12 350,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 280,28

6 Строительный контроль 5 750,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 648,71

7 Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты 9 970,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 528,29

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 342 240,00 395 731,41

395 731,41

87 060,91
482 792,31

Прудовская Т.Г.

Кумбариди-Терехова Е.А.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Визель Инга Александровна

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., Можайский 
район, Кобяково д., кадастровый номер: 50:18:0090220:496.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в 

прогнозных ценах 
года окончания 
строительства

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС 52 264,67
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие 
без НДС 343 466,74

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил  Зам.начальника  Можайского РЭС
(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ВЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ТП 0,00 164 900,00 91 290,00 12 780,00 28 070,00 45 200,00 342 240,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по объекту 164 900,00 91 290,00 12 780,00 28 070,00 45 200,00 342 240,00

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3 ВЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5 ТП 0,00 190 673,53 105 558,44 14 777,49 32 457,28 52 264,67 395 731,41 #DIV/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ВСЕГО по объекту 190 673,53 105 558,44 14 777,49 32 457,28 52 264,67 395 731,41

Прудовская ТГ

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Визель Инга Александровна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, 

Московская обл., Можайский район, Кобяково д., кадастровый номер: 50:18:0090220:496.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

выборка Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС) Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил Зам.начальника  Можайского РЭС  Кумбариди-Терехова Е.А.
(подпись)


