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1. [bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГЭС
	–
	Гидроэлектростанция;

	ГАЭС
	–
	Гидроаккумулирующая электростанция

	СН
	–
	Собственные нужды;

	СУ
	–
	Станционный узел;

	ТЭП
	–
	Технико-экономические параметры;

	АБК
	–
	Административно-бытовой корпус;

	ГЩУ
	–
	Главный щит управления;

	г/у
	–
	Гидроузел;

	БСР
	–
	Бассейн суточного регулирования;

	ШР
	–
	Шлюз-регулятор;

	АПС
	–
	Аварийно-перегораживающее сооружение;

	ГРУ
	–
	Генераторное распределительное устройство;

	КРУ
	–
	Комплектное распределительное устройство;

	КСО
	–
	Камеры сборные одностороннего обслуживании;

	ТМН
	–
	Трансформатор трехфазный, масляный с регулированием напряжения;

	ТМ
ТТ
	–
–
	Трансформатор трехфазный, масляный;
Технические требования;

	ТМГ
	–
	Трансформатор трехфазный, масляный, герметичный;

	АИИС КУЭ
	–
	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии;

	КАСУ ТП
	–
	Комплексная автоматизированная система управления технологическим процессом;

	ВЛ
	–
	Воздушная линия;

	СИП
	–
	Самонесущий изолированный провод;

	КЛ
	–
	Кабельная линия;

	ПОС
	–
	Проект организации строительства;

	ППР
	–
	Проект производства работ;

	СМР
	–
	Строительно-монтажные работы;

	ПНР
	–
	Пусконаладочные работы;

	НТД
	–
	Нормативно-техническая документация;

	КНС
	–
	Канализационная насосная станция;

	НЗС
	–
	Насосная замасленных стоков;

	ПД
	–
	Проектная документация;

	РД
	–
	Рабочая документация;

	КЗ
	–
	Короткое замыкание;

	ОЗЗ
	–
	Однофазное замыкание на землю.




1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2. 33.20.50.000 Демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы по замене оборудования собственных нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта T-1190-00203.
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]Цель выполнения работ 
Основной целью замены электротехнического оборудования собственных нужд объектов перебросного канала «Зеленчуки-Кубань» и собственных нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС является снижение эксплуатационных и ремонтных затрат при эксплуатации, замена кабельно-проводниковой продукции с изоляцией, не распространяющей горение. Обеспечение надёжности энергоснабжения СН Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и объектов перебросного канала. Минимизация рисков наступления аварийной ситуации из-за потерь собственных нужд. 
1.4. Существующее положение. 
           Оборудование собственных нужд морально устарело, а также срок его эксплуатации приближается к завершающим циклам. Имеется конструктивный износ. Оборудование введено в эксплуатацию 1999 г.
Оборудование СН:
Тип оборудования на объектах перебросного канала:
- Ячейки КСО 386 с выключателями ВНП-10/630-20
- Ячейки КСО 386 с выключателями ВНР-10/630-20; ВНР – 10/400.
- Ячейки КСО 386 с выключателями ВНАП-10/630-20
- Панели ПСН 1111
Питание объектов перебросного канала Водоприемник; Шлюз-Регулятор; входной и выходной оголовки дюкера через балку «Кубыш»; Входной и выходной оголовки дюкера через реку «Кардоник»; АПС; I с.ш. РУ-10 кВ г/у на реке «Аксаут» осуществляется по ВЛ-10 кВ Ф-1 Ф-2 от п/ст БСР 110/10 кВ, на п/ст БСР установлен силовой трансформатор типа ТМН 2500; Протяженность ВЛ-10 кВ Ф-1 составляет 22,052 км, Ф-2 - 15,1 км. марка провода – АС-70.
Питание объектов перебросного канала II с.ш. РУ-10 кВ г/у Аксаут; г/у Маруха осуществляется по ВЛ-10 кВ Ф371, Ф-371/1, Ф-371/2 от п/ст Маруха 110/10 кВ. На п/ст Маруха установлен силовой трансформатор ТМН 2500. Протяженность ВЛ-10 кВ Ф-371 – 4100 м; ВЛ-10 кВ Ф-371/2 – 1100 м. Марка провода АС-70.
Питание объектов перебросного канала г/у на реке Б. Зеленчук; входной портал туннеля Хуса-Маруха осуществляется по ВЛ-10 кВ Ф-823 от п/ст РАТАН 35/10 кВ. На п/ст РАТАН установлен силовой трансформатор ТМН 4000. Протяженность ВЛ-10 кВ Ф-823 – 6352 м. Марка провода АС-70.
Питание СН ГЭС осуществляется от силового трансформатора ТМН-6300 через КРУ-10 кВ типа К-104. КРУ-10 кВ имеет 16 выкатных ячеек.
[bookmark: _Toc54646399_Копия_2][bookmark: _Toc46743508_Копия_2]Выполнение работ по демонтажным, монтажным и пусконаладочным работам по замене оборудования собственных нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС оказывается в соответствии с требованиями рабочей документации по теме: Разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение системы внутреннего и наружного освещения административно-бытового корпуса, здания ГЭС, электрооборудования собственных нужд ГЭС и ведомостями объемов демонтажных и монтажных работ к следующим комплектам:
294-1-1-ЭС «Аварийно-перегораживающее сооружение. Электроснабжение»
294-2-1-ЭС «Водоприёмник. Электроснабжение»
294-3-1-ЭС «Дюкер через Б. Кубыш. Входной оголовок. Электроснабжение»
294-4-1-ЭС «Дюкер через Кардонник. Входной оголовок. Электроснабжение»
294-7-1-ЭС «Дюкер через Кардонник. Выходной оголовок. Электроснабжение»
294-8-1-ЭС «Водозаборный узел на р.Аксаут. Электроснабжение»
294-10-1-ЭС «Водозаборный узел на р.Маруха. Электроснабжение»
294-11-1-ЭС «Здание ГЭС. Электроснабжение»
294-11-1-АРЗ «Вторичная коммутация КРУ 10,5 кВ. Полные схемы защит и управления»
294-11-2-АРЗ «Вторичная коммутация КРУ 10,5 кВ. Кабельные связи»
294-11-3-АРЗ «Вторичная коммутация. КРУ 10,5 кВ. Кабельный журнал»
294-14-1-ЭС «Шлюз БСР. Электроснабжение»
В рамках реализации проекта Заказчик передает Подрядчику оборудование согласно Приложения №10 «Ведомость оборудования Заказчика» к настоящим Техническим требованиям

[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика.

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание ГЭС (территория станционного узла)
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Российская Федерация, пгт. Правокубанский, Карачаевский р-н.; Карачаево-Черкесская республика Российская Федерация.
	1КРУ-10 кВ (16 ячеек)
Сборка силовая Н1-1
Сборка силовая Н1-3
Сборка силовая Н1-4
Сборка силовая Н1-5
Сборка силовая Н1-6
Сборка силовая Н1-7
Сборка силовая Н1-8
Сборка силовая Н1-9
Сборка силовая Н1-11
Сборка силовая Н1-12
Сборка силовая Н1-15
Сборка силовая Н1-14
Сборка силовая Н1-16
Сборка силовая Н1-17
Сборка силовая Н1-18
Сборка силовая Н1-21
Сборка силовая Н1-22
Сборка силовая Н1-23
Сборка силовая Н1-24
Сборка силовая Н3-1
Сборка силовая Н3-2
Сборка силовая Н3-3
Сборка силовая Н3-4
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Карачаево-«Черкесский филиал»

	2.
	Водоприемник БСР
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Российская Федерация, объекты перебросного канала Зеленчуки-Кубань, Карачаевский р-н.; Карачаево-Черкесская республика Российская Федерация.
	1. Щит распределительный собственных нужд 0,4 кВ (НКУ СН Н-5) ЗелГЭС;
2. Трансформатор силовой масляный ТМ-630/10-У1 (Т-51) ЗелГЭС-ГАЭС;
3. Трансформатор силовой масляный ТМ-630/10-У1 (Т-52) ЗелГЭС-ГАЭС;
4. Ячейка системы собственных нужд РУ-10 Водоприемника (комплект 8 шт.) ЗелГЭС-ГАЭС.
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Карачаево-«Черкесский филиал»

	3.
	Шлюз регулятор
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Российская Федерация, объекты перебросного канала Зеленчуки-Кубань, Карачаевский р-н.; Карачаево-Черкесская республика Российская Федерация.
	1. Щит распределительный собственных нужд 0,4 кВ (НКУ СН Н-6) ЗелГЭС;
2. Трансформатор силовой масляный ТМ-63/10-У1 (Т-61) ЗелГЭС-ГАЭС;
3. Трансформатор силовой масляный ТМ-63/10-У1 (Т-62) ЗелГЭС-ГАЭС;
4. Ячейка системы собственных нужд РУ-10 Шлюз-регулятора (комплект 6 шт.) ЗелГЭС-ГАЭС.
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Карачаево-«Черкесский филиал»

	4.
	Входной оголовок дюкера Кубыш
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Российская Федерация, объекты перебросного канала Зеленчуки-Кубань,  Зеленчукский р-н.; Карачаево-Черкесская республика Российская Федерация.
	1. Щит распределительный собственных нужд 0,4 кВ (НКУ СН Н-7) ЗелГЭС;
2. Трансформатор силовой масляный ТМ- 63/10-У1 (Т-71) ЗелГЭС-ГАЭС;
3. Трансформатор силовой масляный ТМ-63/10-У1 (Т-72) ЗелГЭС-ГАЭС;
4. Ячейка системы собственных нужд РУ-10 входного оголовка д Кубыш (комплект 6 шт.) ЗелГЭС-ГАЭС.
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Карачаево-«Черкесский филиал»

	5.
	Выходной оголовок дюкера Кардоник
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Российская Федерация, объекты перебросного канала Зеленчуки-Кубань ,  Зеленчукский р-н.; Карачаево-Черкесская республика Российская Федерация.
	1. Щит распределительный собственных нужд 0,4 кВ (НКУ СН Н-8) ЗелГЭС;
2. Трансформатор силовой масляный ТМ-63/10-У1 (Т-81) ЗелГЭС-ГАЭС
3. Трансформатор силовой масляный ТМ-63/10-У1 (Т-82) ЗелГЭС-ГАЭС;
4. Ячейка системы собственных нужд РУ-10 выходного оголовка д Кардоник (комплект 7 шт.) ЗелГЭС-ГАЭС.
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Карачаево-«Черкесский филиал»

	6.
	Входной оголовок дюкера Кардоник
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Российская Федерация, объекты перебросного канала Зеленчуки-Кубань,  Зеленчукский р-н.; Карачаево-Черкесская республика Российская Федерация.
	1. Щит распределительный собственных нужд 0,4 кВ (НКУ СН Н-10) ЗелГЭС;
2. Трансформатор силовой масляный ТМ-63/10-У1 (Т-101) ЗелГЭС-ГАЭС;
3. Трансформатор силовой масляный ТМ-63/10-У1 (Т-102) ЗелГЭС-ГАЭС
4. Ячейка системы собственных нужд РУ-10 входного оголовка д Кардоник (комплект 6 шт.) ЗелГЭС-ГАЭС
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Карачаево-«Черкесский филиал»

	7.
	АПС
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Российская Федерация, ст. Кардоникская,  Зеленчукский р-н.; Карачаево-Черкесская республика Российская Федерация.
	Щит распределительный собственных нужд 0,4 кВ (НКУ СН Н-11) ЗелГЭС;
Трансформатор силовой масляный ТМ-63/10-У1 (Т-111) ЗелГЭС-ГАЭС;
Ячейка системы собственных нужд РУ-10 АПС (комплект 4 шт.) ЗелГЭС-ГАЭС
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Карачаево-«Черкесский филиал»

	8.
	Г/у на реке Аксаут
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Российская Федерация, ст. Кардоникская,  Зеленчукский р-н.; Карачаево-Черкесская республика Российская Федерация.
	Щит распределительный собственных нужд 0,4 кВ (НКУ СН Н-12) ЗелГЭС;
Трансформатор силовой масляный ТМ-250/10-У1 (Т-121) ЗелГЭС-ГАЭС;
Трансформатор силовой масляный ТМ-250/10-У1 (Т-122) ЗелГЭС-ГАЭС;
Ячейка системы собственных нужд РУ-10 г/у Аксаут (комплект 9 шт.) ЗелГЭС-ГАЭС
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Карачаево-«Черкесский филиал»

	9.
	Г/у на реке Маруха
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Российская Федерация, а. Маруха,  Зеленчукский р-н.; Карачаево-Черкесская республика Российская Федерация.
	Щит распределительный собственных нужд 0,4 кВ (НКУ СН Н-13) ЗелГЭС;
Трансформатор силовой масляный ТМ-250/10-У1 (Т-131) ЗелГЭС-ГАЭС;
Трансформатор силовой масляный ТМ-250/10-У1 (Т-132) ЗелГЭС-ГАЭС;
Ячейка системы собственных нужд РУ-10 г/у Маруха (комплект 9 шт.) ЗелГЭС-ГАЭС
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Карачаево-«Черкесский филиал»


[bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов  и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора).
1.5.1 Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.
          1.5.2. Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, воздухоснабжения, водоснабжения, канализации, предоставление помещения для размещения персонала подрядчика, предоставления площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика, а также запасных частей, оборудования заказчика для целей выполнения работ. 
            1.5.3. Заказчик обеспечивает ознакомление Подрядчика с локальными нормативными актами заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.
2. [bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2. 33.20.50.000  Демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы по замене оборудования собственных нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта T-1190-00203
	В соответствии с рабочей документацией (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям и сметной документацией (Приложение № 8 к настоящим Техническим требованиям). Наименование шифров рабочей документации перечислен в подпункте 1.4, настоящих Технических требований



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]Требования к срокам выполнения работ

[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	
	ОКПД2. 33.20.50.000  Демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы по замене оборудования собственных нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта T-1190-00203
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	1
	Подготовительные работы
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	2.
	Здание ГЭС:
	
	

	
	СМР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	
	ПНР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	3.
	Водоприемник БСР:
	
	

	
	СМР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	
	ПНР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	4.
	Шлюз регулятор:
	
	

	
	СМР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	
	ПНР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	5.
	Входной оголовок дюкера Кубыш:
	
	

	
	СМР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	
	ПНР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	6.
	Выходной оголовок дюкера Кардоник:
	
	

	
	СМР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	
	ПНР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	7.
	Входной оголовок дюкера Кардоник:
	
	

	
	СМР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	
	ПНР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	8.
	АПС:
	
	

	
	СМР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	
	ПНР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	9.
	Г/у на реке Аксаут:
	
	

	
	СМР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	
	ПНР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	10.
	Г/у на реке Маруха:
	
	

	
	СМР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	
	ПНР
	С даты заключения договора
	В течение 909 дней с даты заключения договора

	1.  Для соблюдения сроков выполнения работ Подрядчик должен учесть необходимость выполнения работ в несколько смен, а также в выходные и праздничные дни (при необходимости).



0
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
 
Наименование работ (позиция № 1 Таблицы 2): «ОКПД2. 33.20.50.000  Демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы по замене оборудования собственных нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта T-1190-00203».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	
	

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	
	

	1.1.1. 
	Перечень работ
	1. Приемка Оборудования Заказчика в монтаж. согласно приложения №10 к настоящим Техническим требованиям;
2. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (далее - ППР) в соответствии с Приложением №4 к настоящим Техническим требованиям.
3. Подготовительные работы.
4. Поставка материалов, запасных частей и оборудования, необходимых для исполнения договора, за исключением указанных в Приложение №10 к настоящим Техническим требованиям.
5. Демонтажные работы (Маломасляные выключатели ВКЭ10/630 — 13 шт., трансформаторы напряжения – 2 яч. и релейные блоки в 1КРУ-10 кВ; оборудование СН и объектов перебросного канала «Зеленчуки-Кубань» (демонтаж оборудования РУ-10/0,4 кВ, трансформаторов, щитов собственных нужд 10/0,4 кВ, распределительных сборок и кабельной продукции)
6. Строительно-монтажные работы
6.1. Оборудование собственных нужд Здания ГЭС и перебросного канала «Зеленчуки-Кубань»:
- Замена масляных выключателей на вакуумные на выкатной тележке в 1КРУ-10 кВ типа К-104 в здании АБК ГАЭС- 13 шт.;
- Замена трансформаторов напряжения НТМИ-10 в яч. 1 и яч.16 1КРУ-10 кВ типа К-104 на однофазные литые;
- Замена релейных блоков в ячейках 1КРУ-10 кВ типа К-104;
- Замена ячеек РУ-10 кВ (КСО 10 кВ) объектов перебросного канала:
- Замена устройств релейной защиты ячеек 1КРУ-10 кВ типа К-104;
 - Замена устройств РЗиА щитов 0,4 кВ объектов перебросного канала на микропроцессорные;
- Полная замена кабельно-проводниковой продукции силовых и вторичных цепей 1КРУ-10 кВ,
- Замена силовых кабелей 10 кВ от 1КРУ-10 кВ до Щитов СН в соответствии с РД;
- Замена силовых кабелей 10 кВ по объектам перебросного канала в соответствии с РД;
- Замена силовых кабелей 0,4 кВ от щитов до потребителей в соответствии с РД;
- Замена панелей 0,4 кВ типа ПСН 1111 и ПСН 1110 на объектах перебросного канала:
- Замена масляных трансформаторов марок ТМ и ТМГ на сухие.
 - Замена разрядников РВО-10 на линиях 10 кВ на ОПН.
- Монтаж силовых сборок в соответствии с РД.
- Монтаж оборудования систем электрического отопления помещений распределительных устройств РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ на объектах перебросного канала.;
6.2. Работы по восстановлению штукатурной отделки в помещениях и кабинетах после прокладки кабельно-проводниковой продукции. Минимизировать причинение вреда отделке помещений и металлическим конструкциям.
Расширение дверных или оконных проемов (по необходимости) на объектах перебросного канала «Зеленчуки-Кубань» для демонтажа оборудования РУ-10/0,4 кВ, трансформаторов, щитов собственных нужд 10/0,4 кВ.
Восстановление участков отмосток здания, вырезанных (поврежденных) при производстве работ по укладке кабелей 10 кВ.
7. Пусконаладочные работы.
8. Поэтапная сдача выполненных демонтажных, монтажных работ представителю Заказчика, в соответствии с графиком выполнения работ.
9. Разработка программ индивидуальных и комплексных программ испытаний, на системы.
10. По завершению монтажных работ сдача в эксплуатацию оборудования и участие в пусконаладочных испытаниях.
11. Вывоз образовавшегося лома металлов, разборка по составляющим, в том числе разборка оборудования и коммутационных аппаратов, содержащих драгоценные металлы и разделение их на место, указанное Заказчиком (территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»).
12. Предъявление Объекта комиссии Заказчика, оформление исполнительной документации.
13. Размещение исполнительной документации на ресурсе Группы РусГидро в соответствии с распоряжением ПАО «РусГидро» №358 от 14.08.2023 г. О порядке представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро. (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке 
	-
	
	

	1.1.2. 
	Требования к выполнению работ
	Требования выполнения работ:
 Закупка и доставка Подрядчиком материалов (указанных в приложениях №1 и №8 к настоящим Техническим требованиям ) , оборудования и изделий на место производства работ;
 Операционный контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций;
 Приемочный контроль, перечень этапов и видов работ (в том числе скрытых работ), подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком;
 Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ;
-  Подрядчик обеспечивает сохранность и возврат Заказчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения Работ по Акту;
 Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств;
- Пожарная безопасность производства работ должна обеспечиваться Подрядчиком в соответствии с требованиями: Федеральный закон от 22.07.2008 №123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. от 10.07.2012 №117-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.
- Подрядчик разрабатывает и предоставляет заказчику на согласование поэтапный график выполнения работ.
- Основные нормативно-технические документы (НТД) в соответствии с Приложением №5 к настоящим Техническим требованиям) определяющие требования к выполняемым Работам.
	
	-
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	

 Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	
	

	1.2.1. 
	Организация производства работ
	 Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика;
 Допуск персонала подрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Методикой
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (утв. приказом ОАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022г) с обязательным оформлением необходимых допусков (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям);
 Для подключения временных коммуникаций Подрядчика необходимо согласование со службой эксплуатации Заказчика (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
 Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ, соблюдение техники безопасности при проведении работ.
– Технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.
	
	-
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам и запасным частям
	
	-//-
	
	

	1.3.1. 
	Требования к поставке оборудования. материалов и запасных частей
	1.  Оборудование, материалы и запасные части поставки Подрядчика должны полностью соответствовать рабочей документации, согласно Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям);
2. На поставляемое оборудование, материалы и запасные части должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества на бумажном носителе (1 экземпляр) и электронном носителе (1 экземпляр) с составлением реестра на этапе поставки оборудования, материалов и запасных частей с оформлением акта входного контроля.
3. Все поставляемые и применяемые оборудование, материалы и запасные части должны быть новыми и не использованными ранее;
4. В случае использования в описании характеристик предмета закупки указания на товарный знак и иные ограничивающие факторы, допускается поставка и применение эквивалентного оборудования[footnoteRef:1]/материалов и комплектующих с техническими характеристиками, которые по своим характеристикам/параметрам должны быть равными или лучше проектных (проектные требования к оборудованию/материалам приведены в рабочей документации приложение №1 к настоящим ТТ). [1: Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в рабочей документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.] 

[bookmark: _GoBack_Копия_1]Предложения по применению оборудования/материалов эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика, в течение 5 рабочих дней с даты выдачи «в производство работ» разработанной рабочей документации.
Применение эквивалентных материалов/оборудования допустимо Подрядчиком только при согласовании с Заказчикоми  и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам, которые проводятся за счет Подрядчика, без увеличения сметной стоимости.
В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных материалов/оборудования будет согласовано Заказчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Подрядчика.
	
	-
	
	

	1.3.2. 
	Требования к применяемому оборудованию Подрядчика 
	1. Для выполнения работ потребуется материально-техническое оснащение:
	Наименование машин и механизмов
	Колич., шт.
	Примечания

	Миниэкскаватор 
	не менее 1
	Ёмкость ковша  не более 0,28 м3

	Автосамосвал 
	не менее 1
	Грузоподъёмность не менее 10 т

	Автомобили грузовые 
	не менее 1
	Грузоподъемность не менее 15 т

	Передвижной грузоподъёмный механизм на автомобильном ходу
	не менее 1
	Грузоподъемность не менее 10 т

	Инвентарные строительные леса
	не менее 2
	Общей высотой до 6 метров, в длину до 6 метров

	Сварочный трансформатор (типа САГ)
	не менее 1
	-

	Отбойный молоток
	не менее 1
	-

	Установка алмазного бурения
	не менее 1
	-


Допускается использование других механизмов с аналогичными характеристиками.
	
	
-
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	









	-//-
	
	

	1.4.1. 
	- Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: наличия соответствующих сертификатов; наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- Наличие маркировки, сохранности упаковки; правильности складирования и хранения; комплектность поставляемых материалов, оборудования;
- Качество выполняемых работ подтверждается исполнительными чертежами, схемами, актами скрытых работ, сертификатами, паспортами, протоколами, программами испытаний, исполнительными схемами, журналами входного контроля, кабельными журналами, журналом производства работ, журналом сварочных работ, исполнительными геодезическими схемами (чертежами); Актами освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций); Актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения,  Замечаниями заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения; Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.; Актами испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения; Документами, подтверждающими проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; Общими и специальными журналами, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства. (в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 16 мая 2023 г. №344/п «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».)
	
	
-
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	-//-
	
	

	1.5.1. 
	Требование к персоналу подрядчика
	1. Наличие квалифицированного персонала для выполнения всего объема работ по предмету закупки, минимальный количественный состав персонала с указанием квалификации (подрядчику предоставить список с указанием квалификации, копии действующих квалификационных документов, подтверждающих право проведения данных работ);
2. Наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала по форме Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям);
3. В случае выполнения работ способом генподряда - наличие необходимых инженерно-технических специалистов, прошедших проверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов (предоставить список персонала и копии удостоверений проверки знаний), и обеспечивающих в процессе производства работ:
3.1. проверку соответствия выполненных субподрядчиком работ, соблюдения технологии, качества производства работ, соблюдения правил пожаро- и взрывобезопасности;
3.2. своевременное решение возникающих в процессе производства работ вопросов между Заказчиком и субподрядчиком;
3.3.   наличие персонала, осуществляющего необходимые виды и объёмы контроля выполняемых работ (предоставить список персонала и копии документов установленной формы, подтверждающих квалификацию данного персонала);
	
	-.
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	-//-
	
	

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию (проверка знаний в области  охраны труда промышленной и пожарной безопасности) работников на проведение соответствующих видов работ.
	
	-
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	-//-
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	-//-
	
	

	2.1.1. 
	Требование к результату работ
	Работы выполняются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию объектов, указанных в таблице №1 настоящих Технических требований, без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования, работ, за исключением случаев выполнения непредвиденных работ, выявленных в процессе поставки оборудования, демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ. Работы считаются выполненными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Подрядчика. Подрядчику предусмотреть включение в смету до 3 % непредвиденных затрат. На основании вышеуказанного Заказчик исключает при исполнении Договора заключение дополнительных соглашений на увеличение объемов работ.
	
	
-
	
	

	2.1.2. 
	Требования по обращению материальных ценностей, образовавшихся в результате демонтажных работ
	Согласно порядка подготовки и передачи на склад филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» лома и отходов черных и цветных металлов (Приложение №6 к настоящим Техническим требованиям).
	
	-
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	-//-
	
	

	2.2.1. 
	Приемка результата работ/этапа работ проводится комиссионно с участием представителей Заказчика.
	
	-
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-
	
	

	2.3.1. 
	Требования к предоставлению исполнительной документации
	 1. В соответствии с Приказом Минстрой РФ от 16 мая 2023 г. №344/п «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
2. В соответствии с распоряжением ПАО «РусГидро» №358 от 14.08.2023 г. О порядке представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро. (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).
3. Представить Заказчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, исполнительные чертежи, протоколы наладки и испытаний, свидетельство о регистрации лаборатории); отвечающую требованиям СТО РусГидро 01.02.115-2019 «Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства».
4. Журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, общего и специального журнала выполненных работ установленной требованиями Приказа от 2 декабря 2022 года №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» 
	
	-
	
	

	2.3.2. 
	Требования к  документации, передаваемой Заказчику по результатам выполнения работ
	1. Отчётные документы представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dос/х, *.хls/х,*.pdf,*AutoCAD.
	
	-
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	-//-
	
	

	3.1.1. 
	Срок гарантии на результаты работ
	1. В части демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ по замене оборудования собственных нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС не менее 36 месяца с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный период эксплуатации может быть увеличен на время   простоя оборудования, необходимое на устранение дефекта, обнаруженного после проведения пусконаладочных, монтажных работ.
2. В случае повреждения оборудования, строительных конструкций в ходе выполнения работ Подрядчик (Генподрядчик) обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, с момента подписания акта приемки в эксплуатацию по окончанию выполнения работ.
3. Подрядчик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, своими силами и за свой счет.
4.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика.
	
	-
	
	

	4. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	-//-
	
	

	4.1. 
	При проведении работ подрядная организация должна
	    • соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, Правил технической эксплуатации, Правила охраны труда, правила промышленной безопасности, правила противопожарной безопасности;
    • соблюдать отраслевые нормы и правила, законодательство Российской Федерации в области промышленной и экологической безопасности;
    • соблюдать экологическую политику компании ПАО «РусГидро»;
    • обеспечивать временное складирование отходов, подлежащих утилизации или сдаче во вторсырьё;
    • вести учет отходов, образовавшихся в ходе производства работ;
- осуществлять с открытых площадок погрузку-разгрузку, транспортировку отходов в места их утилизации и захоронения.
- предоставлять справки или иные документы об утилизации отходов. (при  необходимости).
	
	-
	
	

	4.2. 
	Особые условия выполнения работ
	Работы выполняются без остановки технологического процесса, в стесненных условиях, рядом с действующим оборудованием; 
	
	-
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки: 
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой на ПНР и твердой ценой на СМР, путем применения к стоимости СМР понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах на СМР единым индексом в итогах. Предельная стоимость ПНР включается в Сводный сметный расчет отдельной строкой с применением понижающего коэффициент, указанного в заявке Участника, с которым принято заключить договор.
4.1.2. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения твердой цены СМР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №9 к настоящим Техническим требованиям. После завершения и приемки Заказчиком СМР Подрядчиком будет разрабатываться Сметная документация на ПНР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №9 к настоящим Техническим требованиям с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).
4.1.3. В случае если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на ПНР, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.1.4. В случае, если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на ПНР, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.
4.1.5. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика на СМР, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1 не допускается.
4.1.6. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
4.2. 	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.2.1. После завершения и приемки Заказчиком СМР, Подрядчику необходимо оформить сметную документацию на ПНР в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 9 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.2).
4.2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35340_1533407786]В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 9 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

Приложения к ТТ

Приложение №1 - Рабочая документация и Перечень рабочей документации, соблюдение которых обязательно при выполнении работ по Договору; 
Приложение №2 - Порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполнение работ при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро;
Приложение №3 -  Методика допуска персонала подрядной организации к выполнению работ на объектах Общества;
Приложение №4 -  Порядок разработки проекта производства работ (ППР);
Приложение №5 - Перечень нормативно-технических документов, соблюдение которых обязательно при выполнении работ по Договору;
Приложение №6 - Порядок подготовки и передачи на склад филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» лома и отходов черных и цветных металлов;
Приложение №7 - Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.);
Приложение №8 -  Сметная документация;
Приложение №9 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
Приложение № 10 - Ведомость оборудования Заказчика.



