








Технические требования на выполнение работ

[bookmark: __DdeLink__2566_644202477]ОКПД2 42.22.12.110 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (в том числе оформление правоустанавливающих документов на землю) по объекту: «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ со строительством ЛЭП 35 кВ от РУ ПС 35 кВ Соловей ключ до РУ 35 кВ ПС 220 кВ Гродеков (яч.ТСН-35 кВ) в п.Соловей ключ Надеждинского района Приморского края для заявителя ПАО "Россети" с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6187 ПТП»
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[bookmark: _Toc54643122]1.	Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc546431221]1.1. Обозначения и сокращения 
	АИИС КУЭ
	Автоматическая информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

	ВЛ
	Воздушная линия

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	ЗУ
	земельный участок

	ИИК
	Информационно измерительный комплекс

	ИВКЭ
	Информационно-вычислительный комплекс электроустановки

	ИРД
	исходно-разрешительная документация

	кВ
	единица измерения напряжения киловольт

	кВт
	единица измерения мощности киловатт

	КПТ
	кадастровый план территории;

	ЛСР
	локальный сметный расчет

	ЛЭП
	линия электропередач

	НПА
	нормативно-правовой акт

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ПК
	Приморский край

	ПД
	Проектная документация

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок

	ПС
	подстанция

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	ПУД
	правоустанавливающий документ

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РД
	рабочая документация

	РЭС
	районные электрические сети

	РУ
	Распределительное устройство

	РЗиА /РЗ
	Релейная защита и автоматика / релейная защита

	СДТУ
	Система диспетчерского телеуправленеия

	СП ПЗЭС
	струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” предприятие западных электрических сетей

	СП
	Свод правил

	СПиП
	Строительные нормы и правила

	СРО
	саморегулируемая организация

	ТП
	Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт

	ТТ 
	Технические требования / Трансформатор тока

	ТТ / ТН
	Трансформатор тока / Трансформатор напряжения

	ТЗ
	Техническое задание

	ТУ
	Технические условия / Телеуправления (сигналы ТМ)

	УСПД
	Устройство сбора и передачи данных

	ЭПУ
	[bookmark: _Toc546463971][bookmark: _Toc467435061]Энерго-принимающее устройство





1.2. Наименование закупаемых работ.
ОКПД2 42.22.12.110 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (в том числе оформление правоустанавливающих документов на землю) по объекту: «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ со строительством ЛЭП 35 кВ от РУ ПС 35 кВ Соловей ключ до РУ 35 кВ ПС 220 кВ Гродеков (яч.ТСН-35 кВ) в п.Соловей ключ Надеждинского района Приморского края для заявителя ПАО "Россети" с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6187 ПТП

1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Целью выполняемых работ является выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Заказчика путем строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.

Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.  
Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.

Заявитель: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети".
1.4. Существующее положение. 
[bookmark: __DdeLink__2290_194980081]1.4.1. Основание для выполнения работ:  Договор № 308 от 01.08.25 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» ЭПУ Заявителя:  ячейки 35 кВ 2С ЗРУ-35 кВ ПС 220 кВ Гродеков (для электроснабжения ТСН-2 35/0,4 кВ) к ВЛ 35 кВ, расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, в районе поселка Соловей ключ. категория 3, 380 кВт, 35 кВ.

Таблица 1.  Перечень объектов заказчика    
	№
п/п
	Наименование объекта 

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	
	4

	1. 
	Реконструкция РУ 35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ 
	Надеждинский р-он п.Соловей ключ
	Новое: 
Линейная ячейка 35 кВ ПС Соловей ключ «ТСН-35 ПС Гродеков» 
	Тип и параметры оборудования линейной ячейкой 35 кВ определить при проектировании и согласовать с заказчиком

	2. 
	Строительство ЛЭП 35 кВ от РУ-35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ до РУ-35 кВ ПС 220 кВ Гродеков. 
	Надеждинский район, в районе поселка Соловей ключ
	Новое:
ВЛ 35 кВ «Соловей ключ-Гродеков»
	 проводом сечением не менее 150 мм2, ориентировочной длинной 250 м. Тип и параметры ЛЭП уточнить при проектировании. 

	3. 
	Организация коммерческого учета ТСН-35 кВ ПС Гродеков 
	Надеждинский район, в районе поселка Соловей ключ
	ПКУ-35 кВ (ТСН-35 ПС Гродеков)
	Место установки и параметры определить проектом.




[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Оборудование и материалы, закупаемые  Заказчиком (передается Подрядчику как «давальческое»):
- Ячейка линейная выключателя 35 кВ с оборудованием комплект – 1 шт.
- Пункт коммерческого учета электроэнергии 35 кВ с оборудованием  – 1 комплект.
- Опоры металлические.
1.5.2. Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком:
Продукция согласно спецификации в разработанной подрядчиком и согласованной заказчиком проектной документации, кроме оборудования и материалов, указанных в п.1.5.1. 
1.5.3.  Подрядчик самостоятельно за свой счет организовывает доставку оборудования и материалов со склада Заказчика  к месту проведения работ. 
Местонахождение склада (ГПО): г.Уссурийск ул.Резервная 22А.
1.5.4. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности доставки оборудования, материалов и производства работ. Все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат по доставке оборудования и производству работ входят в общую стоимость объекта.
2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]2.1.  Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.   Перечень и объем выполняемых работ
	№п/п
	Наименование этапа 
	Результат
	Количество (условные единицы)

	1.
	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	1.1.
	Подготовка и согласование с Заказчиком Программы инженерных изысканий, проведение Инженерных изысканий
	Программа
Технический отчет
	1
1

	1.2.
	Оформление ПУД на ЗУ под строительство ВЛ-35 кВ
	ПУД на ЗУ
	1

	1.3.
	Разработка  проектной документации:  
 «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ со строительством ЛЭП 35 кВ от РУ ПС 35 кВ Соловей ключ до РУ 35 кВ ПС 220 кВ Гродеков для заявителя ПАО "Россети"»
	
Комплект
	 1

	1.4.
	Проведение согласования  с заказчиком проектной документации;
	согласование
	1

	1.5.
	Разработка сметной документации на выполнение СМР в соответствии с требованиями Приложения 3 и  с указанием итоговых сумм по каждому объекту таблицы 1.
	Сметный расчет
	3

	1.6.
	Проведение согласования с заказчиком сметной документации на выполнение СМР
	согласование
	1

	1.7
	Разработка ППР
	шт.
	1

	2.
	ВЫПОЛНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	2.1.
	Получение ИРД для выполнения строительно-монтажных работ
	разрешение
	1

	2.1
	- Строительство ЛЭП 35 кВ от проектируемой линейной ячейки РУ-35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ до ячейки ТСН-35 РУ-35 кВ ПС 220 кВ Гродеков с организацией системы учета 35кВ. 
- Реконструкция РУ 35 кВ ПС Соловей ключ с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ.
	В соответствии с согласованными заказчиком ПД и ППР
	2 объекта

	2.2.
	Проведение пусконаладочных работ 
	В соответствии с объемом и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97 в действующей редакции
	2 объекта


   
  2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	1.1.
	Подготовка и согласование с Заказчиком Программы инженерных изысканий, проведение Инженерных изысканий
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	1.2.
	Оформление ПУД на ЗУ под строительство ВЛ-35 кВ
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	1.3.
	Разработка  проектной документации:  
 «Строительство ЛЭП 35 кВ от проектируемой линейной ячейки РУ-35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ до ячейки ТСН-35 РУ-35 кВ ПС 220 кВ Гродеков с организацией системы учета 35кВ. Реконструкция РУ 35 кВ ПС Соловей ключ с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ.
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	1.4.
	Проведение согласования  с заказчиком проектной документации;
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	1.5.
	Разработка сметной документации на выполнение СМР в соответствии с требованиями Приложения 3 и  с указанием итоговых сумм по каждому объекту таблицы 1.
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	1.6.
	Проведение согласования с заказчиком сметной документации на выполнение СМР
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	1.7
	Разработка ППР
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	2.
	ВЫПОЛНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	2.1.
	Получение ИРД для выполнения строительно-монтажных работ
	С даты заключения договора подряда
	В течение  4-х календарных месяцев

	2.1
	- Строительство ЛЭП 35 кВ от проектируемой линейной ячейки РУ-35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ до ячейки ТСН-35 РУ-35 кВ ПС 220 кВ Гродеков с организацией системы учета 35кВ. 
- Реконструкция РУ 35 кВ ПС Соловей ключ с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ.
	С даты заключения договора подряда
	В течение 6-ти календарных месяцев

	2.2.
	Проведение пусконаладочных работ 
	С даты окончания работ по монтажу оборудования: РУ-35, ВЛ-35 и ПКУ-35
	Не позднее срока окончания СМР





2.2. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ
ОКПД2 42.22.12.110 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (в том числе оформление правоустанавливающих документов на землю) по объекту: «Реконструкция РУ 35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ со строительством ЛЭП 35 кВ от РУ ПС 35 кВ Соловей ключ до РУ 35 кВ ПС 220 кВ Гродеков (яч.ТСН-35 кВ) в п.Соловей ключ Надеждинского района Приморского края для заявителя ПАО "Россети" с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в рамках инвестиционного проекта Q_25-ПЭС-6187 ПТП»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к выполнению работ

	1.1.
	Общие требования выполнения работ
	
Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


	1.1.1
	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении кадастровых работ
	При выполнении работ руководствоваться:
1. Земельным кодексом Российской Федерации;
2. Градостроительным кодексом РФ;
3. Гражданским кодексом РФ;
4. Лесным кодексом РФ;
5. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
6. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
7. Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Приказом Росреестра от 20.10.2020 N П/0387 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат».
9. Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута».
10. Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа»;
11. Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»;
12. Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».
13. Постановлением Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;
14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
15. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1;
16. Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края».
 17. В случае если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие
	

	1.1.2.
	Требования к составу  работ по  инженерным изысканиям
	Выполнить инженерные изыскания в соответствии с согласованной с заказчиком программой в необходимом составе, но не ограничиваясь:
•	инженерно-геодезические изыскания, в том числе топосьемка;
•	инженерно-геологические изыскания
•	инженерно-экологические изыскания
•	инженерно- гидрометеорологические изыскания
	

	1.1.3
	Требования к составу  работ по оформлению ПУД
	В составе работ необходимо выполнить:
1. Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства для определения трассы объекта;
2. На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
3. Подготовить и направить на согласование Заказчику схему обзорного плана объекта. Заказчик согласовывает план трассы, а также определяет правовой титул оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков.
4. Совместно с Заказчиком согласовать место размещения объекта с организациями — сетедержателями;
5. В случае, прохождения трассы объекта строительства, по землям или земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, без прав третьих лиц, изготовить и согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат МСК-25;
6. Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в исполнительный орган власти или орган местного самоуправления.
7. В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц подготовить и передать Заказчику в форме электронного документа сведений о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-25 (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. N П/0004).
8. В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части лесного участка, находящегося в государственной собственности, в пользовании третьих лиц, подготовить и передать Заказчику графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка, проект освоения лесов, отчеты в установленной форме, работы по лесовосстановлению или лесоразведению на площади равной вырубке лесных насаждений
9. Закрепление на местности границ земельного участка, в отношении которого получено разрешение на использование земель, решение об установлении публичного сервитута.
10. В случае оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков по правовому титулу — публичный сервитут в отдельных целях, обеспечить подготовку отчета об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут.
11. Подготовка и сопровождение согласования разрешительных документов на использование лесов в уполномоченном органе власти: проект освоения лесов, лесная декларация, проект лесовосстановления (при необходимости).
	

	1.1.4.
	Требования к оформлению ПУД
	1. ПУД на ЗУ должны быть выданы уполномоченным органом власти и быть действующими, в период реализации объекта.
2. Сведения о границах сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута, и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения» в электронном формате на CD диске в формате XML.
3. Ходатайство об установлении публичного сервитута подготовить в соответствии с Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 (О в действующей редакции) "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".
4. Графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка изготовить в количестве 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *pdf (графическая часть) и *.doc (текстовая часть) или эквивалент отечественного ПО.
5. Проект освоения лесов в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа».
6. Лесная декларация в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме», отчеты в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др).
7. Проект лесовосстановления в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».
8. Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF (или эквивалент отечественного ПО) в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.
9. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе   МСК-25.
10.  В случае получения Заказчиком отказа на выдачу разрешений на использование земель для размещения вышеуказанных объектов от органа местного самоуправления,  уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с нарушениями требований при изготовлении схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней  с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки.
11. Разрешения на использование земель или земельного участка должны быть подготовлены с учетом требований Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края.
	

	1.1.5. 
	Требования к составу и формированию отчетной информации при выполнении кадастровых работ
	1. В целях контроля за своевременным оформлением земельных отношений сформировать отчетную информацию по ОКС в формате Приложения № 5 к настоящим |ТТ
2. Информация об объемах лесных насаждениях, подлежащих вырубке оформляется по форме Приложения № 6 к настоящим ТТ.
3. Информация о виде рекультивации земельного участка оформляется по форме Приложения № 7 к настоящим ТТ.
4. Подготовить отчет об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут (В случае оформления ПУД по правовому титулу — публичный сервитут в отдельных целях
5. В случае наличия в границах зоны расположения объекта строительства древесно-кустарниковой растительности подрядчик предоставляет Акт освидетельствования вырубки и очистки территории объекта капитального строительства на местности по форме Приложения № 8 к настоящим ТТ.
	

	1.1.6
	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ
	Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации:
•	Градостроительный кодекс РФ;
•	ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);
•	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);
•	ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями);
•	Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
•	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
•	Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями);
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»;
•	МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;
•	МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
•	Приказ Минстроя от 04.08.2020 N421/пр, «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;
[bookmark: __DdeLink__3858_3465447227]•	Приказ Министерства энергетики РФ от 4.10.2022 № 1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями);
•	ПУЭ шестое и седьмое издание в действующей редакции
	ПТЭиЭС(в действующей редакции);
•	Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630;
•	РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;
•	СП 48.13330.2019. Организация строительства (с изменениями);
•	СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
•	СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
•	Техническая политика Группы РусГидро;
•	Региональные карты климатического районирования (РККР) Приморского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК» №163 от 15.04.2021 и №346 от 18.10.2021 (запросить у заказчика при исполнении договора) считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.)
•	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.
В случае если какой-либо из указанных ГОСТ или нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие
	

	1.1.7
	Требования к выполнению проектной документации
	1. Проектную документацию выполнить в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1) и Требованиями на ПИР (Приложение №2).
2. Подрядчику на этапе предварительного согласования трассы ЛЭП, получить от лица Заказчика согласования и/или технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП, при этом:
- Провести полное обследование трассы проектируемой линии 10 кВ, включая инструментальные и кадастровые методы, для выявления всех пересечений и сближений с существующими коммуникациями и объектами.
- Определить всех собственников (балансодержателей) пересекаемых коммуникаций, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельные следования трассы ЛЭП.
- Получить от лица Заказчика технические условия (ТУ) на пересечение (сближение) у всех выявленных собственников (балансодержателей), либо письма-согласования.
- Обеспечить согласование проектной документации с каждым собственником пересекаемых коммуникаций, включая внесение изменений в проект при необходимости.
Ориентировочный перечень пересечений с инженерными коммуникациями и объектами:
[Пересечение с газопроводом, собственник – «Газпром»]
[Пересечение с ВОЛС, собственник – «Ростелеком»]
[Пересечение с теплосетью, собственник – «ДГК» и/или «КГУП «Примтеплоэнерго»]
[Пересечение с системой водоснабжения, собственник – «Примводоканал»]
[Пересечение с ЛЭП, собственники – «Оборонэнерго, МУПВ ВПЭС»]
Данный перечень подлежит уточнению в процессе выполнения проектных работ.
Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с характером работ и принимает на себя обязательства по выявлению всех пересечений, не указанных в ТТ.
Претензии к Заказчику в связи с неполнотой или неточностью исходных данных по пересечениям не допускаются.
3. Согласовать письменно с Заказчиком трассу ЛЭП до начала выполнения проектной документации.
4.  Подрядчик должен оформить проектную документацию в объеме, необходимом для постановки объекта на кадастровый учет, и для производства строительно-монтажных  работ;
5. Предоставить заказчику полный актуальный перечень пересечений и копии всех согласований в составе проектной документации.
Справочно:
ГК РФ Статья 743. Техническая документация и смета:
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
6.  Проектная документация оформляется в трех экземплярах. Подрядчик должен согласовать разработанную ПД в Лесозаводском РЭС и СП ПЗЭС (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в подразделения заказчика в соответствии с порядком п.2.3.2. настоящей таблицы.
7. В состав ПД должны быть включены
- пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями);
- пояснительная записка с описанием работ по реконструкции ПС 35 кВ Соловей ключ
- обзорная схема объекта;
- однолинейная схема объекта;
- сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки с расчетами;
- ведомость объемов работ;
- ведомость заземляющих устройств;
- ведомость пересечений;
- схема электрических сетей;
- спецификация материалов и оборудования;
- расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения ЛЭП, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ;
- габаритные и установочные чертежи;
- расчеты по выбору и проверке оборудования.
8. В материалах  полосы отвода  картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства" с изменениями и дополнениями от 3 февраля 2016, 24 ноября 2017.
9. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков. Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта.
	

	1.1.8
	Требования к организации коммерческого учета электроэнергии
	 В ПД предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с техническими условиями к договору об осуществлении технологического присоединения (Приложение 1) и соблюдением требований:
1. При организации учёта электроэнергии используются счётчики электроэнергии, отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
2. Элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, УСПД) должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа, должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку;
3. Предусмотреть интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии;
4. Для защиты измерительных комплексов учета электроэнергии от несанкционированного доступа предусмотреть установку приборов учета, трансформаторов тока и оборудования АИИС КУЭ (УСПД и коммуникационное оборудование) в отдельных запираемых шкафах антивандального исполнения со степенью защиты IP-54, удовлетворяющих требованиям НТД. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации.
	

	1.1.9
	Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	1. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией, указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:
- ПУЭ шестое и седьмое издание в действующей редакции;
- ПТЭЭСиС, утвержденные Приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070 (в действующей редакции);
- СП 48.13330.2019 Организация строительства;
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;
- РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;
- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;
- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
 - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002);
- Правила пожарной безопасности;
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;
- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
2. К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком проектной документации.
	

	1.1.7.
	Производство работ со смежными землепользователями
	1. Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке;
2. Подрядчик самостоятельно извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов;
	

	1.1.8.
	Ведение и оформление исполнительной документации
	1. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
2. Подрядчик оформляет исполнительную документацию на участки прохождения ЛЭП в местах пересечений, сближений и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП, на которые получены согласования и/или технические условия, с оформлением актов (справок) об их выполнении.
	

	1.2.
	Требования к организации и выполнению строительно-монтажных работ
	

	1.2.1.
	Подготовительные работы для производства СМР
	1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:
- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;
-   оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП2.
2.  Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ.
3. Доставка строительной техники к месту производства работ.
4. Доставка к месту работы необходимых материалов.
	

	1.2.2.
	Требования к выполнению
 СМР и ПНР
	1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ.
2. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.  
3. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.
	

	1.2.3.
	Доставка строительной техники и материалов
	 Доставка строительной техники к месту производства работ,  необходимых материалов и оборудования для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно.
	

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	


	1.3.1
	Требования к используемым материалам  и оборудованию 
	1. Закупка материалов (кроме указанных в п.1.5.1. настоящих ТТ), необходимых для выполнения Работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии со  спецификациями, разработанными и согласованными заказчиком в составе проектной документации, включая указания производителя продукции. При этом стороны должны руководствоваться положениями Постановления Правительства от 23.12.2024 №1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
2. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика (производителя) оборудования и материалов, закупаемых подрядчиком по спецификации к ПД, кроме указанных в п.1.5.1. настоящих ТТ
3. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. Корректировка ПД в таком случае осуществляется за счет Подрядчика;
4. Доставку материалов и оборудования на объект, в т.ч. оборудования и материалов заказчика, указанных в п.1.5.1. настоящих ТТ, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик.
5. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия;
	

	1.3.2.
	Требования к сертификации поставляемой продукции
	 Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.
    - Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
    - Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями);
- При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).
	

	1.3.3.
	Требования к материалам после демонтажа в случае необходимости
	  Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями, в соответствии с ЛНА заказчика. Адрес склада СП ПЗЭС г. Лесозаводск ул. Григоренко, 17 .
	

	1.4.
	Требования к контролю качества работ и материалов
	

	1.4.1.
	Контроль качества работ
	1. Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
2. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.
3. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
	

	1.4.2.
	Освидетельствование скрытых работ
	 Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.
	

	1.4.3.
	Контроль качества используемых материалов и оборудования
	  1. Закупаемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.
2. Надлежащим образом заверенные копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику.
	

	1.5.
	Требования к персоналу подрядчика
	

	1.5.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	      До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).
	

	1.6.
	 Требования к безопасности работ и охране труда
	

	1.6.1.
	Работы,  производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022).
	

	1.6.2.
	     В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы».
	

	1.6.3.
	Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.
	

	2.
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам  работ
	

	2.1.1
	 Требования к результату ПД
	Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

	

	2.1.2.
	Требования к оформлению ПД
	В проектной документации предусмотреть 2 раздела: 
-  Реконструкция РУ 35 кВ ПС Соловей ключ с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ.
- Строительство ЛЭП 35 кВ от проектируемой линейной ячейки РУ-35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ до ячейки ТСН-35 РУ-35 кВ ПС 220 кВ Гродеков с организацией системы учета 35кВ. 
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	

	2.1.2.
	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
	

	2.3.
	Требования к оформлению документации при приемке работ
	

	2.3.1.
	Требования к передаваемой документации при приемке кадастровых работ, составу передаваемых ПУД на использование ЗУ.
	     1. Акты выполненных работ по форме З-1 оформить по каждому объекту строительства таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя.
    2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает документы, оформленные в соответствии с требованиями п.1.1.2. настоящей таблицы, в том числе:
-  выписка из ЕГРН сведения о характеристиках объекта недвижимости;
- принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, в электронном виде, в формате pdf. или эквивалента отечественного ПО;
- Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно;
- Разрешения на использование земель или земельного участка, части (частей) земельного участка для размещения объектов, выдаваемого органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в 1 экземпляре на бумажном носителе, электронном виде, в формате* pdf;
- Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *.dwg (графическая часть) и *.doc (текстовая часть);
- Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе.
-  Проект освоения лесов;
-  Лесная декларация;
-  Соглашение об установлении сервитута на части лесного участка;
 -   Проект лесовосстановления.
- Отчет об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут на бумажном носителе в 2 экземплярах.
	

	2.3.2.
	Требования к передаваемой документации при приемке проектных работ
	1. Подрядчик в день завершения работ по оформлению проектной документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2, с указанием сумм по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя.
2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает по акту приемки-передачи проектную документацию и сметную документацию на выполнение СМР в бумажном и электронном виде в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС» и в следующем порядке:
- в Артемовский РЭС - 1 бумажный экземпляр ПД (РД);
- в СП ПЮЭС - 1 бумажный экземпляр ПД (РД);
- в Отдел капитального строительства и инвестиций филиала ПЭС сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр проектной (рабочей) документации, оформленный в соответствии с п.1.1.4 настоящей таблицы, и сметной документации на выполнение СМР и 1 экземпляр ПСД в электронном виде (на CD) в форматах:

	Вид документа
	Используемое приложение
	Формат**

	Текстовая часть, описания
	MS Word   и
Adobe Acrobat
	.doc
.pdf

	Таблицы
	MS Excel    и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Базы данных
	MS Excel   и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Планы, графики
	MS Project    и
MS Excel
	.mpp
.xls

	Чертежи
	AutoCAD    и
Adobe Acrobat
	.dwg
.pdf

	Графический материал
	MS Photo Editor    и
Adobe Acrobat
	.jpg
.pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar *

	Сметная документация
	MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
	.xls
.gsf


 *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле
** - или эквивалент отечественного ПО.
	

	2.3.3.
	Требования к составу передаваемой  документации, исполнительной технической документации при приемке СМР
	1. Акты выполненных работ КС-2 оформлять по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименования объекта в соответствии с таблицей 1.
2. Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме:
•	Акт приемки законченного строительства;
•	Акт технической готовности электромонтажных работ;		
•	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;		
•	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры;
•	Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);
•	Исполнительная схема ЛЭП;	
•	Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;
•	Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);
•	Акт (справка) о выполнении технических условий на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций.
•	Ордер на производство работ.	
•	журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
•	журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
•	Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.
· Результаты протоколов профиспытаний оборудования электротехнической лабораторией.
· Заверенные копии сертификатов и технических паспортов на используемые материалы и оборудование.
3. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:
- 1 экземпляр передается в Лесозаводский РЭС;
- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» (СП ПЗЭС) по акту приемки-передачи;
- 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС в бумажном виде и полный скан-комплект в электронном виде в формате pdf.
4. Подрядчик, после завершения строительно-монтажных работ, обязан выполнить замеры GPS-координат углов поворота трассы проложенных ЛЭП в системе координат WGS-84 и предоставить заказчику в исполнительной схеме трассы ЛЭП и в виде заполненной таблицы в соответствии с регламентом (Приложение № 4 к настоящим ТТ).
5. Фактическое выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. скрытых, подтверждается фотоотчетом.

	

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	

	3.1. 
	Требования к гарантиям подрядчика
	Требования к гарантиям определены проектом договора подряда.
	

	4.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1.1.
	Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда  
	1. Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 3.4 проекта договора подряда.
Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.
	

	5.
	Прочие требования к выполняемым работам

	5.1
	Особые условия
	1. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия;
2.	Подрядчику запросить у краевых органов охраны объектов культурного наследия информацию об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также о границах территорий, в отношении которых у органов имеются основания предполагать наличие на данных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия.
3. Выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц.
4. Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам.

	





3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. [bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
4.2. При исполнении договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением №3 к настоящим Техническим требованиям.
4.3. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент  и  откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

5. Приложения
Приложение № 1: Технические условия к договору ТП
Приложение № 2: Технические требования на ПИР
Приложение № 3: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию (сметной документации)
Приложение № 4: Регламент по координированию опор ВЛ, углов поворота трассы КЛ и ТП (РП, СТП) в системе координат WGS-84;
Приложение № 5 Экспликация земельных участков для размещения объекта проектирования
Приложение № 6: Форма «Ведомость рубки лесных насаждений»;
[bookmark: __DdeLink__59140_946576199]Приложение № 7: Форма «Перечень правообладателей земельных участков, подлежащих рекультивации».
Приложение №8: Форма Акта освидетельствования вырубки и очистки территории объекта капитального строительства на местности.














