Договор субподряда № ______-М/сп-26

Г.Нийний Новгород							«______» __________ 2026 г.

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК») (далее – «Генеральный подрядчик»), в лице генерального директора АО «Гидроремонт-ВКК» ___________________________________ действующего на Устава, с одной стороны, и 
__________________________ (______________) (далее – «Субподрядчик»), в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании протокола заседания закупочной комиссии по закупке способом запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на Выполнение работ по монтажу комплексной системы безопасности Рыбинской ГЭС и ВСП №2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС (Лот №0008-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК) , что подтверждается Протоколом № ___ от _______ 20___г.,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.
 «Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами ежемесячно или по Этапу работ в целях промежуточного контроля сроков выполнения Работ и в целях оплаты выполненных работ.
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Генеральным подрядчиком Работ, в том числе переходе к Генеральному подрядчику рисков случайной гибели/повреждения результатов Работ (пункт 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), и его подписание не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
«Банковская гарантия» – независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору согласованным с Генеральным подрядчиком Банком - Гарантом, которая регулируется Унифицированными правилами для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758) (Публикация Международной торговой палаты N 758), в той мере, в какой указанные правила не противоречат законодательству Российской Федерации и условиям Договора.
 «Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, поставленного Оборудования и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации и Применимого права, и Субподрядчик обязуется устранять все выявленные Генеральным подрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
[bookmark: OCRUncertain148][bookmark: OCRUncertain149][bookmark: OCRUncertain150][bookmark: OCRUncertain151]«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору. 
К исполнительной документации относятся:
· акты приемки геодезической разбивочной основы;
· исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений;
· исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений;
· общий журнал работ;
· специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ), журналы входного и операционного контроля качества;
· журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского надзора);
· акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
· акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
· результаты экспертиз, обследований в ходе выполнения работ;
· акты приемки инженерных систем;
· исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности (посадки);
· рабочие чертежи на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
· другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.
Исполнительная документация предъявляется Субподрядчиком при приемке выполненных работ, а также при приемке Объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Генеральному подрядчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 
«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав Оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Субподрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
 «Объект» – объект основных средств Генерального подрядчика и / или совокупность технологически связанных объектов основных средств Генерального подрядчика, в отношении которого целесообразна / необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая Оборудование, и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Субподрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ. 
К приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· Документы, удостоверяющие качество используемых Субподрядчиком Материально-технических ресурсов и Оборудования;
· Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Генеральному подрядчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства, результаты инженерных изысканий и сметная документация, получившие положительное заключение экспертиз и согласований компетентных государственных органов (если это требуется в силу Применимого права)
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, на основании Технического задания Генерального подрядчика.
«Работы» – все производимые / выполняемые Субподрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, Оборудования, инструмента), Оборудования Генерального подрядчика в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, поставка Оборудования, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате Работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Субподрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая: 
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ по Рабочей документации.
«Результат работ» – готовые объекты, соответствующие требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Генеральным подрядчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения. 
Скрытые работы предъявляются Генеральному подрядчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приемки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.
«Субъект МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.
«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляемая Субподрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
«СубСубподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Субподрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Субподрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.
«Техническое задание» – документ, содержащий объем и состав Работ по Договору, перечень необходимого Оборудования и требования Генерального подрядчика к выполнению Субподрядчиком Работ по Объекту в целом.
«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 4 Договора сумма, которую Генеральный подрядчик обязуется уплатить Субподрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.
1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref74648719][bookmark: _Ref361913338]Субподрядчик обязуется по заданию Генерального подрядчика на свой риск, с использованием своих материалов, запасных частей, оборудования, инструмента, выполнить работы по монтажу комплексной системы безопасности Рыбинской ГЭС и ВСП №2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а также сдать их результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
1.2. В состав работ по Договору входят:
1.2.1. Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) Рыбинской ГЭС 
1.2.2. Монтаж системы охранной телевизионной (СОТ) Рыбинской ГЭС
1.2.3. Монтаж системы сбора и обработки информации (ССОИ) Рыбинской ГЭС
1.2.4. Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) ВСП №2 Рыбинской ГЭС
1.2.5. Монтаж системы охранной телевизионной (СОТ) ВСП №2 Рыбинской ГЭС
1.2.6. Монтаж системы сбора и обработки информации (ССОИ) ВСП №2 Рыбинской ГЭС
1.3. Работы должны выполняться Субподрядчиком в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Техническим заданием (Приложение №1) и письменными указаниями Генерального подрядчика, выданными согласно п. 2.2.6. Договора.
1.4. Работы выполняются для нужд Заказчика - филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Верхневолжских ГЭС». 
1.5. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31
1.6. [bookmark: _Ref361913326][bookmark: _Ref361320424] Работы выполняются Субподрядчиком в следующие сроки:
1.1.1. начало выполнения Работ: ____________
1.2. [bookmark: _Ref361913483][bookmark: _Ref361334634]окончание выполнения Работ: ____________
1.3. Сроки выполнения Работ определяются Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2), в рамках сроков, указанных в п.1.6 Договора. 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Генеральный подрядчик обязан:
2.1.1. Назначить представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. Полномочия указанного представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, передаваемой Субподрядчику по его письменному запросу.
2.1.2. [bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361396847]В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Субподрядчика, передать (предоставить) последнему:
· Стройплощадку, место (помещение) для складирования материалов и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение №4.1).
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение №1), содержащую исходные данные для выполнения Субподрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение №4.2);
2.1.3. Предоставить Субподрядчику в срок, указанный в п. 2.1.2. Договора, и на основании соответствующих актов сдачи-приемки (Приложение №4.1) место производства Работ.
2.1.4. [bookmark: _Ref361913440][bookmark: _Ref361334549]Обеспечить Субподрядчику возможность подключения к имеющимся у Генерального подрядчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.
2.1.5. Ознакомить Субподрядчика с локальными нормативными актами Генерального подрядчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Генерального подрядчика.
2.1.6. Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы на предусмотренных Договором условиях.
2.1.7. Производить освидетельствование (приёмку) Скрытых работ.

2.2. Генеральный подрядчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Генеральным подрядчиком контроля не снимает с Субподрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. На круглосуточный доступ к месту производства Работ, месту складирования материалов, запасных частей и оборудования. В случае предоставления Субподрядчику отдельного помещения для складирования материалов, запасных частей и оборудования и/или размещения персонала Субподрядчика, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию о таком осмотре и в присутствии представителя Субподрядчика.
2.2.3. Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Генеральный подрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Субподрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Генеральный подрядчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.
2.2.4. Изымать пропуска и не допускать на территорию Генерального подрядчика работников Субподрядчика и (или) привлеченных им СубСубподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. В случае имеющихся нарушений условий Договора со стороны Субподрядчика и предъявления Генеральным подрядчиком требования об уплате неустойки (претензии), Генеральный подрядчик вправе удержать платежи, причитающиеся Субподрядчику, в части или полностью, на сумму неустойки.
2.2.6. Вносить изменения в Техническое задание, за исключением изменений, связанных с приемкой выполненных Работ, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не оказывают существенного влияния на стоимость Работ по Договору и/или не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Генерального подрядчика потребовало бы от Субподрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и/или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Генеральный подрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Субподрядчиком.
2.2.7. Генеральный подрядчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить объемы и стоимость Работ по Договору, уплатив Субподрядчику стоимость Работ, выполненных Субподрядчиком до даты получения распоряжения об изменении объема и стоимости Работ. В целях внесения соответствующих изменений в договор Стороны обязаны согласовать и подписать дополнительное соглашение к договору.
2.2.8. В любое время до сдачи Субподрядчиком результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику стоимость Работ, выполненных Субподрядчиком до даты получения извещения об отказе Генерального подрядчика от исполнения Договора.
2.2.9. В случае необходимости приостановки Работ Генеральный подрядчик вправе дать Субподрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. Получив указанное распоряжение, Субподрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения, указанного во втором абзаце настоящего пункта.
2.2.10. Порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающей его долговременную сохранность, определяются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.
2.2.11. В целях оказания содействия Субподрядчику в выполнении работ по договору Генеральный подрядчик за дополнительную плату (путем заключения договора) вправе оказывать Субподрядчику услуги с привлечением машин и механизмов Генерального подрядчика (включая услуги по обеспечению бесперебойной работы системы водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, других систем жизнеобеспечения; услуги охраны; ИТ услуги, лабораторные услуги; сдавать в аренду помещения
2.2.12.  Давать Субподрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Субподрядчика.
2.2.13. Требовать от Субподрядчика представления отчётности, информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Генеральному подрядчику документов, полученных Субподрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Субподрядчику и привлеченным им СубСубподрядчикам.

2.3. Субподрядчик обязан:
2.3.1. На свой риск, своими силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования, запасных частей и инструмента, выполнить Работы и сдать их результат Генеральному подрядчику в объеме и с качеством, соответствующим требованиям Договора, Технического задания (Приложение №1 и Применимого права).
2.3.2. В срок, указанный в п. 2.1.2 Договора, принять от Генерального подрядчика на время выполнения Работ по Договору:
· Стройплощадку место (помещение) для складирования материалов и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение №4.1);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение №1), по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение№4.2);
· оборудование и инструменты, которые не будут являться составной частью Результата Работ, по Акту сдачи-приемки оборудования и инструментов (Приложение №4.3).
2.3.3. При приемке Стройплощадки, места (помещения) для складирования материалов и Оборудования, а также оборудования и инструмента, которые не будут являться составной частью Результата Работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов и Оборудования.
В случае невыполнения данной обязанности Субподрядчик лишается права предъявлять Генеральному подрядчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Субподрядчика замечаний к переданным Генеральным подрядчиком местам (помещению), оборудованию и инструменту.
Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Генеральному подрядчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение №4.2). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Субподрядчиком технической и иной документации и лишает Субподрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.4. В случае недостаточности для производства Работ источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Генеральным подрядчиком согласно п.2.1.4. Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды, других необходимых ресурсов, а также утилизацию отходов Субподрядчика. Обеспечить подключение, содержание, эксплуатацию временных коммуникаций Строительной площадки.
2.3.5. Самостоятельно выполнить все работы по подготовке Строительной Площадки к выполнению строительных и монтажных работ, включая, но не ограничиваясь: устранение имеющегося загрязнения почв (при наличии), снос, разборку и/или перенос зданий, сооружений и коммуникаций, вырубку насаждений, способных создать помехи при выполнении Работ,  установку на въезде на площадку информационных щитов с указанием наименования объекта, названия Генерального подрядчика, Субподрядчика, фамилий, должностей и номеров телефонов ответственных производителей работ по объекту и представителя органа государственного строительного надзора, сроки начала и окончания работ, схемы объекта, схемы движения транспорта и т.д.
2.3.6. До фактического начала выполнения Работ предоставить Генеральному подрядчику:
· контакты и должность представителей Субподрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ;
· контакты и должность представителя Субподрядчика, ответственного
за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной
и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Субподрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Субподрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Генеральным подрядчиком Субподрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 4.1) в соответствии положениями настоящего Договора;
· контакты и должность, реквизиты доверенностей представителей Субподрядчика, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных п. 2.4 Договора.
2.3.7. Обеспечить сохранность переданных Генеральным подрядчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, оборудования и инструмента, а также возврат их Генеральному подрядчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в п. 1.7.2. Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в п. 2.2.3 и разделе 17 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Генерального подрядчика.
2.3.8. Проводить Работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, представив перед началом проведения Работ, по требованию Генерального подрядчика, и в составе исполнительной документации копии всех документов, подтверждающих квалификацию персонала, наличие допусков, лицензий и разрешений, необходимых для проведения Работ.
2.3.9. Незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Генеральному подрядчику об аннулировании, признании недействительными или утрате силы по другим основаниям каких-либо допусков Субподрядчика, выданных соответствующими саморегулируемыми организациями (СРО), разрешений, согласований или лицензий, необходимых для исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, в т.ч. указанных в (Приложении №5), а также получить соответствующие допуски, разрешения, согласования или лицензии в срок, обеспечивающий надлежащее исполнение Субподрядчиком условий Договора.
2.3.10. Если во время выполнения Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и/или лицензии, Субподрядчик направит Генеральному подрядчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимые допуски, разрешения и/или лицензии. Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.11. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Генерального подрядчика/Заказчика, предварительно согласовать с Генеральным подрядчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.12. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, и обеспечить соблюдение им правил эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, правил пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных актов и требований локальных нормативных актов Генерального подрядчика и Заказчика.
2.3.13. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика, Генерального подрядчика и Субподрядчика.
2.3.14. Обеспечить:
· участие в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
· соответствие уровня имущественной ответственности Субподрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору.
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
2.3.15. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.16. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Субподрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Генеральному подрядчику до начала производства Работ. Субподрядчик обязуется письменно согласовать с Генеральным подрядчиком планируемые к использованию Оборудование, Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора, Проекту Объекта, Рабочей документации.
2.3.17. В случае применения третьими лицами штрафных санкций к Генеральному подрядчику по фактам нарушения Субподрядчиком требований правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов в не предназначенных для этих целей местах или иных штрафных санкций за нарушение природоохранного законодательства, законодательства об охране труда и иных нормативно-правовых актов, возмещать Генеральному подрядчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.18. [bookmark: _Ref361910829][bookmark: _Ref361336780]Предоставить Генеральному подрядчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию, в том числе: комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; эксплуатационную документацию, сертификаты, технические условия, инструкции, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество смонтированного оборудования и иных материально-технических ресурсов, в том числе полученные от заводов-изготовителей; акты освидетельствования скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общие и специальные журналы производства Работ; Справку с отражением фактически понесенных трудозатрат на выполнение Работ (Приложение № 8) и другую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
2.3.19. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого (либо указанных Генеральным подрядчиком) местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования.
Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Субподрядчик.
2.3.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ обеспечить за свой счет уборку места выполнения Работ, вывоз мусора и отходов Субподрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации, за исключением лома черных и цветных металлов. Субподрядчик обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом, передать Генеральному подрядчику, образовавшийся в ходе выполнения Работ лом черных и цветных металлов в полном объеме.
2.3.21. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Генерального подрядчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и/или не влекут существенного увеличения объема Работ. Субподрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Генерального подрядчика, только если Субподрядчик письменно известил Генерального подрядчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с п. 2.3.24.1. Договора.
2.3.22. Субподрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение письменных указаний Генерального подрядчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и/или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в п. 2.3.24.1. Договора.
2.3.23. [bookmark: _Ref361913631][bookmark: _Ref361334822]Немедленно в письменном виде известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.23.1. возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний - в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;
2.3.23.2.  отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Генерального подрядчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения;
2.3.23.3.  любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и/или безопасности результата Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения.
Невыполнение Субподрядчиком требований п. 2.3.23. Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.24. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения помещений и оборудования Генерального подрядчика по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика, до момента их передачи Генеральному подрядчику по Акту сдачи-приемки, предусмотренному (Приложением № 4.1).
2.3.25. Устранять недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и/или в гарантийный период, а также осуществлять доработки, связанные с несогласованными с Генеральным подрядчиком отступлениями от требований Договора за свой счёт, своими средствами и в сроки, установленные Генеральным подрядчиком.
2.3.26. В письменном виде уведомлять Генерального подрядчика о необходимости проведения приемки скрытых видов работ. Указанное уведомление должно быть получено Генеральным подрядчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки. В случае если Субподрядчиком произведено закрытие скрытых работ без освидетельствования их представителем Генерального подрядчика, то Субподрядчик, по указанию Генерального подрядчика, обязан открыть любую часть скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда отсутствие освидетельствования было вызвано неявкой представителя Генерального подрядчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения приемки и, одновременно, Генеральным подрядчиком не было обнаружено недостатков скрытых работ.
2.3.27. Освободить Генерального подрядчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также компенсировать любой ущерб, связанный с причинением Субподрядчиком или СубСубподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Генерального подрядчика или третьих лиц, окружающей среде, без какого-либо ограничения размера такого возмещения, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ. В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Генеральным подрядчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Генерального подрядчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования.
2.3.28. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований, связанных с недобросовестностью СубСубподрядчиков (в т.ч. поставщиков оборудования, запасных частей и материалов, любого лица из цепочки субподрядчиков), привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ, компенсировать убытки Генерального подрядчика, вызванные такими претензиями и требованиями.
2.3.29. Исполнять другие обязанности в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
2.3.30. При необходимости заключить с Генеральным подрядчиком договор возмездного оказания услуг по лабораторному сопровождению выполняемых Субподрядчиком Работ, включая проведение испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и контроль качества продукции. Без проведения Генеральным подрядчиком контроля качества Материально-технических ресурсов (далее – «МТР») и выполненных Работ Генеральный подрядчик вправе отказаться от согласования МТР и приостановить приемку выполненных Работ.
2.3.31. Своевременно производить оплату потребленной электроэнергии, воды, услуг по водоотведению и утилизации отходов, лабораторных услуг на основании договоров, заключенных между Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком согласно п. 2.2.11. Договора.
2.3.32. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Генеральному подрядчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Генеральным  подрядчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Генерального п подрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.33. Передать Генеральному подрядчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ.
2.3.34. Письменно уведомлять Генерального подрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении иных противоправных действиях– в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.35. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные 
на Субподрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
2.3.36. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца разрабатывать и представлять Генеральному подрядчику:
· месячно-суточный график выполнения Работ на следующий календарный месяц;
· план / факт выполнения Работ;
· план / факт контрактации с привлеченными СубСубподрядчиками;
2.3.37. отчет о выполнении графика выполнения Работ еженедельно, каждый четверг (а по письменному требованию Генерального подрядчика – ежедневно), предоставлять Генеральному подрядчику фотоотчет о выполненных Работах по Объекту, а также отчеты о ходе выполнения Работ, по форме, определенной Генеральным подрядчиком.
2.4. Субподрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2.	При необходимости по предварительному письменному согласованию с Генеральным подрядчиком заключать договоры субсубподряда в совокупности не более чем на ___ % (_____________) процентов от общего объема или стоимости Работ по Договору, неся при этом ответственность за действия СубСубподрядчиков, как за свои собственные. При согласовании привлечения субподрядчика Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику, в том числе, следующую информацию: наименование (имя), адрес (место жительства), ОГРН (паспортные данные), ИНН, КПП СубСубподрядчика; проект договора с субсубподрядчиком; сведения об объемах выполнения работ; пофамильный перечень персонала подтверждающих наличие у СубСубподрядчиками и его персонала допусков, лицензий и разрешений, необходимых для выполнения Работ.
	2.4.3. В процессе выполнения Работ предлагать внесение изменений в техническую и иную документацию, предоставленную Генеральным подрядчиком, характеристики Оборудования. Корректировка Проектной и Рабочей документации, обусловленная такими изменениями, согласованными Генеральным подрядчиком, осуществляется силами и за счет Субподрядчика. При этом внесение изменений в Проектную и Рабочую документацию не является основанием для продления сроков выполнения Работ.

2.5. Иные права и обязанности Сторон:
2.5.1. Приостанавливать производство Работ путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования в случае приостановления/расторжения основного договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и Заказчиком.
2.5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Субподрядчик обязан разработать в соответствии с "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" и согласовать в установленном порядке с Генеральным подрядчиком, а также с заинтересованными организациями проект производства работ (ППР).
2.5.3. В случае уменьшения объемов работ, стоимости работ по договору со стороны Заказчика (ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»), Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке уменьшить объемы работ, а также стоимость работ по договору, уведомив Субподрядчика за 10 (десять) календарных дней.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
[bookmark: _Ref361909095][bookmark: _Ref361335465][bookmark: _Ref74649779]3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (далее – «Цена Договора») является предельной и в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение №3) составляет _____________________ (_____________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (22%) –  ________________ (_____________________________) рублей 00 копеек.
Предельная стоимость Работ составляет _____________________ (_____________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (22%) –  ________________ (_____________________________) рублей 00 копеек.
Лимит на командировочные затраты составляет _____________________ (_____________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (22%) –  ________________ (_____________________________) рублей 00 копеек.
Стоимость непредвиденных работ составляет _____________________ (_____________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (22%) –  ________________ (_____________________________) рублей 00 копеек.
[bookmark: _Ref361834605]3.2. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. Договора, детализируется в Сводном сметном расчете (Приложение № 3).
3.2.1. Сводный сметный расчет подлежит уточнению с учетом требований п.3.2.3 в соответствии со сметной документацией, на которую получено положительное экспертное заключение Конечного Заказчика (Филиал ПАО «РусГидро», ПО), управления сметного ценообразования АО «РГС» (в случае необходимости) по проверке достоверности определения сметной стоимости, путем заключения дополнительного соглашения к Договору. При этом превышение предельной цены договора не допускается. 
3.2.2. Сводный сметный расчет подлежит уточнению с учетом требований пп.3.2.4, 3.2.5 в соответствии со сметной документацией, на которую получено положительное экспертное заключение Конечного Заказчика (Филиал ПАО «РусГидро», ПО), управления сметного ценообразования АО «РГС» (в случае необходимости) по проверке достоверности определения сметной стоимости, путем заключения дополнительного соглашения к Договору. При этом превышение предельной цены договора не допускается.
3.2.3. При несогласовании сметной документации в установленный срок Субподрядчик обязан по соответствующему письменному требованию Генерального подрядчика приостановить исполнение Договора полностью или в части до момента такого согласования.
3.2.4. К локальным сметным расчетам на которые получено положительное экспертное заключение Конечного Заказчика (Филиал ПАО «РусГидро», ПО), управления сметного ценообразования АО «РГС» (в случае необходимости) по проверке достоверности определения сметной стоимости, применяется:
• конкурсный коэффициент, определенный по результатам проведения закупочной процедуры и составляющий К1*=______, (величину данного коэффициента принимать с округлением до 3 знаков после запятой). 
Коэффициент К1 применяется во всех локальных сметных расчетах, сметах на разработку проектной документации и начисляется в итогах.
3.2.5. Для недопущения превышения предельной цены Договора, в случае необходимости, к локальным сметным расчетам, сметам на разработку проектной документации необходимо дополнительно применить соответствующий коэффициент К2 для приведения сметной стоимости к предельной цене Договора.
3.3. Цена Договора включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы и затраты Субподрядчика на:
3.3.1. поставку, разгрузку (в том числе перемещение по территории Генерального подрядчика), стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы прочего оборудования, Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий;
3.3.2. доставку и разгрузку оборудования и необходимых материалов к месту монтажа (в том числе перемещение по территории Генерального подрядчика);
3.3.3. заработную плату;
3.3.4. накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Субподрядчика;
3.3.5. подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т.ч. по таможенному оформлению оборудования и материалов, если применимо);
3.3.6. все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора.
3.4. Увеличение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.5. Любые и все дополнительные расходы, и издержки, понесенные Субподрядчиком в результате задержки со стороны Генерального подрядчика на единовременный период времени до 30 (Тридцати) дней или совокупной длительностью до 90 (Девяноста) дней, считаются включенными в стоимость работ, даже если задержка произошла по вине Генерального подрядчика. Просрочка исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору на единовременный период до 30 (Тридцати) дней или совокупной длительностью до 90 (Девяноста) дней не предоставляет Субподрядчику право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Субподрядчик будет иметь право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств, получение компенсации всех разумных и надлежащим образом документально подтвержденных дополнительных расходов, обоснованно понесенных им в результате любой задержки, исключительно при наличии одновременно следующих условий:
· срок задержки составляет единовременно 31 (Тридцать один) день или в совокупности 91 (девяносто один) день и более;
· такие задержки происходят по вине Генерального подрядчика;
· Субподрядчик в каждом отдельном случае, включая первоначальный 30-дневный срок задержки, надлежащим образом и своевременно уведомляет Генерального подрядчика о любых таких задержках, путем направления письменного уведомления;
· исполнение Субподрядчиком своего обязательства обусловлено исполнением обязательств Генеральным подрядчиком согласно Договору (встречное обязательство);
· обязательство Генерального подрядчика, по которому произошла задержка, не является денежным.
3.6. [bookmark: _Ref361909316][bookmark: _Ref361858588][bookmark: _Ref361834178][bookmark: _Ref361335023]Оплата по Договору осуществляется Генеральным подрядчиком в следующем порядке:
3.6.1. Авансовый платеж в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ (за исключением непредвиденных расходов) без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Генеральным подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до даты начала Работ в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение №2) и с учетом п. 3.6.3.-3.6.4. Договора.
3.6.2. Погашение авансового платежа, выплаченного по Работам, производится пропорционально удельному весу выплаченного аванса к стоимости Работ.
По окончании Работ, авансовый платеж, выплаченный Генеральным Подрядчиком по Работам, должен быть погашен (зачтен) в полном размере:
· если по факту выплаты авансового платежа совокупная сумма неотработанных авансовых платежей по Договору составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более (без учета НДС) Субподрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, предоставляет Генеральному подрядчику обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) в виде банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями (Приложения №8) к Договору.
· в случае непредставления Субподрядчиком в установленный срок новой банковской гарантии Генеральный подрядчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, до полного зачета неотработанного аванса.
· за непредставление либо несвоевременное предоставление/ переоформление Субподрядчиком банковской гарантии, предусмотренной Договором, Генеральный подрядчик имеет право начислить пени в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
В случае отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению ЦБ РФ, либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Приложением №8 к Договору, Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику новую банковскую гарантию Банка-гаранта, согласованного с Генеральным подрядчиком, соответствующую требованиям Приложения №8 к договору, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Генерального подрядчика с требованием о замене банковской гарантии.
[bookmark: _Ref74650441]Погашение авансового платежа, выплаченного по Работам, производится пропорционально удельному весу выплаченного аванса к стоимости Работ.
3.6.3. Платеж в размере 90% (девяносто процентов) от стоимости выполненных Работ выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных) /7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:1] с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1. Договора, на основании счёта Субподрядчика с учетом пп. 3.6.3., 3.6.4. Договора.  [1:  Применяется в случае, если Контрагент является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.6.4. В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму меньшую размера, предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного Договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Субподрядчиком независимо от его фактического вручения Генеральному подрядчику. В случае выставления Субподрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета.
3.6.5. В случае снижения стоимости Работ по Договору (путем заключения дополнительного соглашения) после факта выплаты авансового платежа по п.п. 3.6.1. Договора, Генеральный подрядчик будет удерживать рассчитанную сумму переплаты аванса из платежа/ей, причитающихся Субподрядчику согласно п. 3.6.2. Договора до полного погашения суммы переплаты аванса.
3.6.6. Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 4.1. Договора (Акт освидетельствования выполненных работ), является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Субподрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.
3.7. Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Генерального подрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика.
3.8. [bookmark: _Ref361910062][bookmark: _Ref361834206]Если изменения, указанные в п. 2.2.6. Договора, приводят к существенному увеличению Цены Договора, то Субподрядчик обязан сообщить об этом Генеральному подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного распоряжения. Стороны, при наступлении указанных обстоятельств, согласуют и подпишут дополнительное соглашение к Договору.
3.9. За исключением случая, указанного в п. 3.8. Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате не принимается и считается включенным в Цену Договора, кроме случаев, когда Сторонами подписано дополнительное соглашение к Договору на увеличение объемов Работ и Цены Договора.
3.10. [bookmark: _Ref361834251]Индексация Цены Договора не допускается.
3.11. В случае выполнения Субподрядчиком объема работ на сумму, меньшую, чем стоимость, указанная в сметной документации, оплата производится за фактически выполненный объем работ, в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), включающими перечень, объем и стоимость работ согласно сметной документации.
3.12. По соглашению Сторон допускаются иные формы расчетов по Договору, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.13. В случае задержки оплаты работ Заказчиком сроки оплаты, установленные настоящим Договором в отношении соответствующих Работ, сдвигаются на срок задержки, но не более чем на 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты конечного срока оплаты. Штрафные санкции в случае такого изменения сроков оплаты к Генеральному подрядчику не применяются. Стороны договорились считать оплату работ Генеральным подрядчиком Субподрядчику обусловленным исполнением обязательства, предусмотренным статьей 327.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны согласились, что исполнение Генеральным подрядчиком обязанности по оплате выполненных работ ставится в зависимость от обстоятельств, предусмотренных договором, и осуществляется после пол учения денежных средств от собственника объекта строительства и в пределах полученных денежных средств.
3.14. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Освидетельствование выполненного объема работ производится одновременно с Работами по Договору при подписании Сторонами Актов освидетельствования выполненных работ в соответствии с пунктом 4.1. Договора. Оплата в размере 100 % (ста процентов) от стоимости непредвиденных работ и затрат производится Генеральным подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта освидетельствования выполненных работ на основании счета, выставленного Субподрядчиком, и с учетом п.п 3.6.4. Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с п. 4.3. Договора.
3.15. Командировочные расходы включаются в стоимость Работ в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводному сметному расчету (Приложение № 3) к Договору). Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Субподрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Генерального подрядчика, который предоставляется Субподрядчику по запросу. Оплата командировочных расходов производится Генеральным подрядчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости Работ. Субподрядчик обязан представлять по запросу Генерального подрядчика копии следующих документов, заверенных Субподрядчиком, в том числе: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты, а также любые иные документы, необходимые для подтверждения командировочных расходов Субподрядчика. Размер командировочных расходов не должен превышать лимит, предусмотренный в сводном сметном расчете к договору между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».
3.16. Затраты на временные здания и сооружения оплачиваются за фактически построенные временные здания и сооружения, на основании утвержденных Генеральным подрядчиком локальных смет, в рамках лимита, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом (Приложение № 3). Компенсация затрат, связанных со строительством временных зданий и сооружений, производится на основании подписанных Сторонами актов освидетельствования выполненных работ (с учетом выплаченных ранее авансовых платежей в соответствии с п. 3.6.1 и п.3.6.2. Договора) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их подписания на основании счета, выставленного Генеральным подрядчиком.
3.17. Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику услуги генерального подряда в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости выполненных работ, определенной на основании подписанных Сторонами документов в соответствии с п. 4.1 Договора.
Акт оказанных генподрядных услуг направляется Генеральным подрядчиком в 2 экземплярах в адрес Субподрядчика одновременно с подписанными документами о приёмке работ за отчётный период, Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Акта оказанных генподрядных услуг подписывает его и один экземпляр возвращает Генеральному подрядчику.
Оплата услуг, указанных в Акте оказанных генподрядных услуг, осуществляется Субподрядчиком банковским переводом на расчётный счёт Подрядчика на основании выставленного Генеральным подрядчиком счёта в течение 2 (двух) банковских дней с момента выполнения Генеральным подрядчиком обязательств по оплате за выполненные Работы по Договору за соответствующий отчётный период. При условии частичной оплаты Генеральным подрядчиком в адрес Субподрядчика за выполненные Работы за отчётный период Генеральный подрядчик осуществляет оплату по Акту оказанных генподрядных услуг пропорционально оплате Генерального подрядчика.
К генподрядным услугам относятся:
а) Административно-хозяйственные расходы Генерального подрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых субподрядчиком, приемкой работ от Субподрядчика и сдачей Заказчику работ, выполненных Субподрядчиком, осуществлению мероприятий по технике безопасности и охране труда;
б) Разработка, согласование с Заказчиком сметной документации;
в) Контроль за соблюдением норм безопасности, охраны труда;
г) Технический надзор за выполнением работ.

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. [bookmark: _Ref74650011][bookmark: _Ref87448626][bookmark: _Ref372889239][bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref361336754]Субподрядчик не позднее 30-го числа текущего месяца представляет предоставляет Генеральному подрядчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных Работ (по форме (Приложения №8) в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение №2), Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Генеральному подрядчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных Работ (по форме Приложения №8) с приложением указанной в п. 2.3.21. Договора приемо-сдаточной и исполнительной документации в трех экземплярах. 
4.2. [bookmark: _Ref361335566]Акты освидетельствования выполненных Работ (Приложение №8) не являются документами, свидетельствующими о приемке работ в смысле ст. 753 ГК РФ (переход к Генеральному подрядчику права собственности и/или рисков случайной гибели/повреждения результатов Работ). Подписание указанных документов не освобождает Субподрядчика от ответственности за какие-либо недостатки, несоответствия или дефекты в результате Работ.
4.3. [bookmark: _Ref361336865][bookmark: _Ref361909502]По завершении выполнения Работ по Договору, Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней  представляет Генеральному подрядчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ с приложением указанной в п. 2.3.18. Договора приемо-сдаточной и исполнительной документации в трех экземплярах. 
4.4. [bookmark: _Ref74650875]В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах п.4.1. или п.4.3. Договора, Генеральный подрядчик либо подписывает и передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки Работ, а также срок на их устранение.
4.5. [bookmark: _Ref87449325]Устранение указанных недостатков осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Генеральным подрядчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Субподрядчика за его нарушение.
4.6. Повторная приемка выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п.4.1., 4.3., 4.4.Договора.
4.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком работ по устранению недостатков, указанных в Ведомости замечаний, в том числе в случае пропуска срока, установленного Генеральным подрядчиком на их устранение, Генеральный подрядчик имеет право устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов. Субподрядчик обязан возместить расходы Генерального подрядчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика.
4.8. Досрочное исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору возможно только по предварительному письменному согласию Генерального подрядчика.
4.9. [bookmark: _Ref74650928]Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Субподрядчиком требований к оформлению счетов-фактур, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. В случае непредставления Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Генерального подрядчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Субподрядчик обязан в тот же срок возвратить Генеральному подрядчику разницу между суммой, фактически перечисленной Генеральным подрядчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС.
4.10. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Генеральным подрядчиком лица в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Генерального подрядчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по Договору. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.
4.11. Подписание сторонами актов формы КС-2, КС-З не ограничивает Генерального подрядчика в праве заявить возражения по объему и стоимости принятых работ.
4.12. Подписание Генеральным подрядчиком формы КС-2 не лишает Генерального подрядчика права предъявлять свои возражения/претензии по качеству, объему и стоимости принятых работ.
4.13. Генеральный подрядчик, подписавший форму КС-2 без проверки работ, не лишается права ссылаться на наличие Недостатков/дефектов, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.
5. Право собственности и переход рисков
5.1. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ в отношении каждого Объекта, включая оборудование и материально-технические ресурсы, переходит к Генеральному подрядчику с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту. До подписания Сторонами указанных документов риск случайной гибели или повреждения результата Работ по Объекту, оборудования и материально-технических ресурсов несет Субподрядчик.
5.2. [bookmark: _Ref361937796][bookmark: _Ref361336972]Право собственности на результат Работ в отношении каждого Объекта, включая оборудование и материально-технические ресурсы, переходит к Генеральному подрядчику с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту.
5.3. Подписание Генеральным подрядчиком Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту означает приемку выполненных Работ по Объекту и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Генерального подрядчика, в том числе приемка работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за результат Работ в целом или пропуск сроков, установленных Договором.


6. Ответственность Сторон
6.1. [bookmark: _Ref361912538][bookmark: _Ref361337777]За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не заменяют мер ответственности, установленных законодательством и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договоре прямо не оговорено иное.
6.2. В случае нарушения Контрагентом обязательств по выполнению работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ, Общество вправе потребовать уплаты Контрагентом неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
6.3. На сумму подлежащего возврату аванса начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.
6.4. В случае нарушения Субподрядчиком или привлеченными им СубСубподрядчиками требований охраны труда, пропускного и внутриобъектового режима, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы ответственными работниками Генерального подрядчика или уполномоченным государственным органом, Субподрядчик помимо обязательства по возмещению убытков Генерального подрядчика несет ответственность в форме уплаты штрафа в соответствии с (Приложением №6).
6.5. [bookmark: _Ref361913550][bookmark: _Ref361334690]В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению работ (в том числе промежуточных сроков выполнения работ) на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Генеральный подрядчик также вправе возвратить Субподрядчику имущество (имущественные права) и/или результаты работ, ранее принятые по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств. В случае отказа Субподрядчика от приемки такого имущества (имущественных прав) и/или результатов работ, Генеральный подрядчик вправе передать их в депозит нотариуса с отнесением расходов на счет Субподрядчика.
6.6. Если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Генеральный подрядчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан компенсировать Генеральному подрядчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. 4.9. Договора, Генеральный подрядчик также имеет право требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
6.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется). 
6.8. В случае неисполнения обязанности по предоставлению Справки о фактических трудозатратах при выполнении Работ, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения
6.9. Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Генеральным подрядчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты авансовых платежей Субподрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Генерального подрядчика о таком приостановлении.
6.10. Ответственность Генерального подрядчика за причиненные Субподрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора, указанной в п.3.1. Договора.
6.11. Обязанность по уплате неустойки, предусмотренной Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения требования другой Стороны. При этом расчет суммы неустойки может быть произведен с даты фактического нарушения обязательств.
6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, обязанности по устранению нарушений или их последствий.
6.13. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного законом или Договором, не означает отказ от такого права и, таким образом, не влечет прекращения возможности реализовать это право в дальнейшем.
6.14. При предъявлении штрафов или убытков Генеральному подрядчику, со стороны третьих лиц, в том числе собственником объекта строительства, по вине Субподрядчика, в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, Субподрядчик возмещает причиненные убытки Генеральному подрядчику в полном размере.
6.15. Независимо от любых других условий Договора до подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1. Договора, Субподрядчик несет установленную Договором ответственность за соответствие результата Работ требованиям Договора, Технического задания, законодательства Российской Федерации и действующих норм и правил.
6.16. [bookmark: _Ref74651184]В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Субподрядчика, а  также внесения изменений в документы, упомянутые в настоящем пункте, Субподрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Генерального подрядчика  в порядке, установленном п.18.7 Договора, представив нотариально заверенные копии документов, подтверждающие такие изменения, а именно:
6.16.1. Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:
· выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора, 
а также:
6.16.2. для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
· список владельцев ценных бумаг;
· список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
· ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
6.16.3. для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:
· учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании; 
· решение (протокол) о приеме новых участников;
· устав.
6.16.4. для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений): 
· учредительный договор или положение;
· решение о создании.
6.16.5. для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:
· документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда; 
· решение о создании.
6.16.6. для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
· решение и договор о создании;
6.16.7. для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица. 
6.16.8. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:
· выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
· предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
6.16.9. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.
6.16.10. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по утвержденной форме.
6.17. [bookmark: _Ref93578910]Независимо от любых других положений Договора в случае не предоставления в установленный срок Субподрядчиком документов, указанных в п.7.15. Договора Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Субподрядчиком уведомления о расторжении Договора, но в любом случае – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его отправки Генеральным подрядчиком.
6.18. Независимо от любых других положений Договора при досрочном расторжении Договора по основаниям, указанным в п. 7.17. Договора, Генеральный подрядчик оплачивает только те работы, которые были фактически выполнены Субподрядчиком и были приняты Генеральным подрядчиком в порядке, установленном Договором. При этом Субподрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о расторжении Договора прекратить любое исполнение по Договору, а также, по требованию Генерального подрядчика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней возместить все убытки, вызванные досрочным расторжением Договора.
Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления обязан также вернуть Генеральному подрядчику все ранее переданное Субподрядчику для целей исполнения Договора имущество, которое не было использовано последним до момента получения уведомления о расторжении, а также все суммы, причитающиеся Генеральному подрядчику, в том числе -  ранее перечисленные Генеральным подрядчиком в счет авансов. В случае просрочки возврата Субподрядчиком таких сумм Генеральный подрядчик имеет право требовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.
Во избежание сомнений и независимо от иных положений Договора Субподрядчик настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или ущерба, возникшего у Субподрядчика в связи с расторжением Договора по основаниям, указанным в п.7.15. Договора выше.
6.19. Субподрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права, в том числе в части затрат, понесенных Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком согласно правилам оптового рынка электроэнергии и мощности в виде положительной разницы между стоимостью электрической энергии, приобретенной для исполнения обязательств перед покупателями, и стоимостью электрической энергии, оплаченной в пользу Генерального подрядчика и/или Заказчика по соответствующим договорам, а также иных расходов (штрафов, пени), связанных с нарушением обязательств по поставке электрической энергии, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязательств.
Предусмотренный настоящим пунктом ущерб Генерального подрядчика и/или Заказчика компенсируется Субподрядчиком в полной сумме сверх неустойки.
7. Гарантии качества результата Работ
7.1. Гарантия качества на результат Работ действует с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ в течение срока, определенного в Техническом задании (далее - «Гарантийный срок»).
7.2. Гарантийные обязательства Субподрядчика наступают с даты подписания Сторонами Актов КС-2, КС-3 либо с даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Субподрядчиком Работам.
7.3. В течение Гарантийного срока Субподрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Генеральным подрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по эксплуатации Результата работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Генеральному подрядчику.
7.4. В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Субподрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.
7.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Субподрядчика от составления данного акта – Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. Субподрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Субподрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Генерального Подрядчика об обнаружении недостатков Результата работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Субподрядчика. Составленный Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Субподрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
7.6. Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Генеральным подрядчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном п. 8.5 Договора.
7.7. Если Субподрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Генеральный подрядчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата работ, с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Субподрядчик обязан возместить стоимость расходов Генерального подрядчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика.
7.8. Гарантийный срок на Результат работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Генеральный подрядчик не мог эксплуатировать Результат работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата работ устанавливается продолжительностью, указанной в п. 8.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Генеральным подрядчиком работ по устранению недостатков.
7.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с п. 8.5 Договора, не освобождает Субподрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Генеральному подрядчику вследствие наличия таких недостатков.
8. Исключительные права и патенты
8.1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Генеральному подрядчику их результата не нарушают и не будут нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др. 
8.2. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
8.3. В состав результата Работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации результата Работ, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации, в течение установленного срока эксплуатации. 
8.4. Если Генеральному подрядчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ по Договору Субподрядчиком нарушены исключительные права третьих лиц, Субподрядчик полностью возместит Генеральному подрядчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
8.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Генерального подрядчика, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Генеральному подрядчику сразу после их возникновения в силу Договора, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Генеральному подрядчику в порядке, указанном выше, считается, что Субподрядчик передал Генеральному подрядчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на срок не меньше срока эксплуатации результата Работ в том объеме, который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации результата Работ (отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность входят в Цену Договора). В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе результата Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Субподрядчик обязуется сообщить Генеральному подрядчику о данном обстоятельстве не позднее 10 (десяти) календарных дней и в приемлемые для Генерального подрядчика сроки заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Генерального подрядчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.
8.6. Переход права на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Актов  о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту.
9. Конфиденциальность
9.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Генеральным подрядчиком Субподрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Субподрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Генерального подрядчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Генерального подрядчика в силу неизвестности ее третьим лицам;
· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Генеральным подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках, проводимых Генеральным подрядчиком закупочных процедур. 
9.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
9.4. На документ, содержащий Информацию, Генеральным подрядчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
9.5. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, может включать в себя, без ограничения приведенным перечнем:
· финансовую отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно Генеральным подрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах и соглашениях;
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Генеральным подрядчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Генерального подрядчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Генерального подрядчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также о покупателях продукции и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг Генерального подрядчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
9.6. [bookmark: _Ref361912621][bookmark: _Ref361337849]Субподрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия, в том числе: 
9.7. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Генерального подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и п. 10.10.3 Договора;
9.8. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, однако, если в организации Субподрядчика используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, то Субподрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации, обычно используемые им меры защиты;
9.9. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена; 
9.10. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 
9.10.1. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Генерального подрядчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Генеральный подрядчик для предотвращения несанкционированного раскрытия;
9.10.2. по требованию Генерального подрядчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Генеральному подрядчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Субподрядчика. При этом Генеральный подрядчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 
9.10.3. [bookmark: _Ref361912592][bookmark: _Ref361337832]раскрывать Информацию только своим работникам, акционерам, членам Совета Директоров и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
9.10.4. не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.
9.11. [bookmark: _Ref361912637][bookmark: _Ref361337863]Субподрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Генеральному подрядчику все понесенные расходы и убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования.
9.12. Субподрядчик обязуется в договорах с субсубподрядчиками обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности. 
9.13. Условия защиты конфиденциальной информации, представляемой Субподрядчиком Генеральному подрядчик, могут быть урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.
10. Инсайдерская оговорка
10.1. Субподрядчик также обязуется:
10.1.1. не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Генерального подрядчика и ПАО «РусГидро» и/или разглашения инсайдерской информации Генерального подрядчика и ПАО «РусГидро», а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Генерального подрядчика и ПАО «РусГидро» от неправомерного использования;
10.1.2. ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Генерального подрядчика и ПАО «РусГидро», размещенной на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети Интернет и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.
11. Разрешение споров
11.1. [bookmark: _Ref361912664][bookmark: _Ref361337878]Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, связанные, в том числе, с его заключением, исполнением, изменением, дополнением, расторжением и действительностью, разрешаются путем переговоров.
11.2. Споры, указанные в п. 12.1. Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка в течение 15 календарных дней с даты их возникновения, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
12. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, военные действия, отраслевые или общенациональные забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие иных обязательных к исполнению нормативных актов.
12.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
12.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней, письменно известить другую Сторону о наступлении и планируемой дате прекращения указанных обстоятельств.
12.4. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору. 
12.5. Письменное уведомление Торгово-промышленной палаты является достаточным подтверждением о действии и длительности обстоятельств непреодолимой силы.
12.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней или, когда при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора.
13. Особые положения
13.1. [bookmark: _Ref361912690][bookmark: _Ref361337900][bookmark: _Ref74651335] Субподрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
13.2. [bookmark: _Ref361912730][bookmark: _Ref361337921]Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Генерального подрядчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 14.1. Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
13.3. [bookmark: _Ref361912787][bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных в п.п. 14.1., 14.2. Договора, Генеральный подрядчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Субподрядчиком. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Генеральный подрядчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Субподрядчика до указанной даты расторжения.
13.4. [bookmark: _Ref361912874][bookmark: _Ref361337980]При этом, Субподрядчик принимает обязательство уплатить Генеральному подрядчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Генеральному подрядчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п.14.1.,14.2.  Договора, сверх суммы штрафа.
13.5. [bookmark: _Ref372901113]Штраф, предусмотренный п.14.4. Договора, оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Генеральный подрядчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п.14.3. Договора.
13.6. [bookmark: _Ref361912892][bookmark: _Ref361337992]Генеральный подрядчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п.14.4. Договора, при этом Генеральный подрядчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
13.7. 	Независимо от других положений Договора, обязательства по п.п. 14.4., 14.5., 14.6. продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора.
14. Прекращение (расторжение) Договора
14.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 18.7. Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
14.2. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено Субподрядчику посредством факсимильной /электронной связи не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора с последующим направлением оригинала. 
14.3. [bookmark: _Ref74651444]Генеральный подрядчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Субподрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). Возмещение убытков Субподрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Генеральным подрядчиком не производится. 
14.4. [bookmark: _Ref74651449]В случае существенного нарушения Договора Субподрядчиком Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Субподрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
14.5. 	Генеральный подрядчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Субподрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Субподрядчик обязан оплатить Генеральному подрядчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Генерального подрядчика.
14.6. [bookmark: _Ref74651455]Стороны установили, что существенным нарушением Договора Субподрядчиком является:
· нарушение Субподрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2), более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;
· несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Генеральным подрядчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) лицензий, разрешений, допусков;
· наложение ареста на имущество Субподрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика;
· нарушение более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Генеральному подрядчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 16 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
14.7. В случае отказа Генерального подрядчика от Договора в случаях, предусмотренных п.п. 15.3, 15.4, 15.6 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Субподрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора), в том числе посредством электронной почты.
14.8. С даты прекращения (расторжения) Договора Субподрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта (-ов)), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Генеральному подрядчику Результат Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Субподрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
14.9. Субподрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права на компенсацию упущенной выгоды в связи с досрочным расторжением Договора по любым основаниям.
14.10. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Субподрядчика в соответствии с разделом 8 Договора, а также обязательств Субподрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.
15. Заверения Сторон
15.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или уставными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон настоящий Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.
15.2. Субподрядчик заявляет и заверяет Генерального подрядчика в том, что на момент заключения настоящего Договора:
· учредителем / учредителями Субподрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Субподрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Субподрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
· состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
· имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации инженерных изысканий / по организации архитектурно-строительного проектирования / по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования / национальный реестр специалистов в области строительства;
· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления данного вида деятельности в соответствии с требованиями законодательства, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Субподрядчиком, не подлежит лицензированию и/или не требует получения иного разрешительного документа.
· тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· тщательно изучил все регламенты Генерального подрядчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Генеральным подрядчиком требований;
· своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Генеральному подрядчику, является достоверной, полной и точной, и Субподрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Генерального подрядчика заключить настоящий Договор на указанных в нем условиях.
15.3. При заключении и исполнении настоящего Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.
15.4. В случае, если Субподрядчик при заключении Договора предоставил Генеральному подрядчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Субподрядчик обязан по требованию Генерального подрядчика уплатить последнему неустойку в размере 5 (пять) % от Цены Договора, указанной в п.3.1. Договора.
Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
16. Антикоррупционная оговорка
17.1.	Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору  или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
17.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
17.3.	В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
17.4.	После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
17.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
17.6.	В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
17.7.	Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
17.8.	Электронная почта: ld@rushydro.ru.
17.9.	Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
17.10.	Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).
17. Заключительные положения
17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. 
17.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений, предусмотренных п.18.6. Договора.
17.3. Приложения, изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
17.4. В случае наличия любых расхождений между основным текстом договора и текстами приложений к нему, приоритет имеет текст договора.
17.5. Обмен сведениями между Сторонами по любым вопросам, связанным с Договором, включая уведомления и иные сообщения, может осуществляться только в письменной форме. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев обмена оперативной информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей.
17.6. [bookmark: _Ref361912920][bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 20 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном п. 18.7. Договора.
17.7. [bookmark: _Ref361912941][bookmark: _Ref361338019]Документ будет считаться полученным:
17.7.1. [bookmark: _Ref361912959][bookmark: _Ref361338032]в случае вручения лично или отправления по почте заказным письмом, курьерской связью - в дату и время фактического вручения;
17.7.2. в случае передачи по факсимильной связи - в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом отправителя. В случае если передача по факсимильной связи осуществляется вне обычных рабочих часов получателя, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня. Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи должны не позднее того же дня направляться с использованием видов связи, указанных в п.17.7.1. Договора.
17.8. Субподрядчик не вправе передавать свои права или обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком соответствующего условия, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 5 % от уступки (переданного в залог права).
17.9. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.10. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
17.11. Настоящим стороны выражают свое согласие с тем, что Генеральный подрядчик вправе уступить/перевести свои права и/или обязанности по настоящему договору в пользу Заказчика. При этом Субподрядчик самим фактом заключения настоящего Договора выражает свое согласие на уступку/перевод прав и/или обязанностей в пользу Заказчика.
17.12. Стороны договорились, что Заказчик имеет возможность предъявления требований и/или претензий непосредственно к Субподрядчику независимо от уступки/перевода прав и/или обязанностей по настоящему Договору в пользу Заказчика.

18. Список приложений
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный график выполнения Работ;
Приложение №3 – Сводный сметный расчет с приложениями;
Приложение №4.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ, места (помещения) для складирования оборудования и материалов;
Приложение №4.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;
Приложение №5 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Субподрядчика; 
Приложение №6 – Размер ответственности Субподрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
Приложение №7 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ;
Приложение №8 – Финансовое обеспечение исполнения обязательств.
Приложение №9 - Форма Справки о фактических трудозатратах

19. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
Акционерное общество
«Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»)
Юридический адрес: 603140, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А
ИНН/КПП 6345012488ОГРН: 1036301733005

	
_________________ (_______________)
Юридический адрес: 
ОГРН 
ИНН                          КПП 
Р/сч 

К/сч 
БИК 
Тел. 
e-mail: 



	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
АО «Гидроремонт-ВКК» 


_______________ / _____________ /
м.п.  

	
	Субподрядчик:




_______________ / __________ /
м.п.



[bookmark: P79][bookmark: P80][bookmark: P81][bookmark: P83][bookmark: P90][bookmark: P102][bookmark: P104][bookmark: P105]






































Приложение №1
к Договору субподряда №______-М/сп-26
от «_____» _____________ 2026 г.









	Технические требования 
















	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
АО «Гидроремонт-ВКК» 


_______________ / _____________ /
м.п.  

	
	Субподрядчик:




_______________ / __________ /
м.п.
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Приложение №2
к Договору субподряда №___-М/сп-26
от «___» _____ 2026 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ этапа работ
	Наименование Объекта
	Наименование объекта
	Срок выполнения Этапа работ
	Стоимость этапа работ без НДС, руб.
	Сумма НДС (22%), руб.
	Стоимость этапа работ с НДС (22%), руб.

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Выполнение работ по монтажу комплексной системы безопасности Рыбинской ГЭС и ВСП №2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС
	Рыбинская ГЭС
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	
	
	



	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
АО «Гидроремонт-ВКК» 


_______________ / _____________ /
м.п.  

	
	Субподрядчик:




_______________ / __________ /
м.п.



Приложение №3
к Договору субподряда №___-М/сп-26
от «___» _____ 2026 г.

	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
АО «Гидроремонт-ВКК» 


_______________ / _____________ /
м.п.  

	
	Субподрядчик:




_______________ / __________ /
м.п.



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12









Приложение №4.1
к Договору субподряда №___-М/сп-26
от «___» _____ 2026 г.

ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства работ и/или места (помещения) для складирования оборудования и материалов

	Акт 
сдачи-приемки места производства работ и/или места (помещения) для складирования оборудования и материалов

г.___________                                                                                            «_____» _________20___г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генеральный подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял место производства работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и/или место (помещение) для складирования материалов _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________.
Место для производства работ и место (помещение) для складирования материалов переданы / передано Субподрядчику в установленный Договором срок (в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора). 
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту производства работ:  
____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов: 
____________________________________________________________________________
 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.






	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
АО «Гидроремонт-ВКК» 


_______________ / _____________ /
м.п.  

	
	Субподрядчик:




_______________ / __________ /
м.п.





Приложение №4.2
к Договору субподряда №___-М/сп-26
от «___» _____ 2026 г.


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                           «_____» _________20__г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генеральный подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:
____________________________________________________________________
Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок (в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора). 


	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

____________ / _______________ /
м.п.
	

____________ / _______________ /
м.п.









	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
АО «Гидроремонт-ВКК» 


_______________ / _____________ /
м.п.  

	
	Субподрядчик:




_______________ / __________ /
м.п.





Приложение №5
к Договору субподряда №___-М/сп-26
от «___» _____ 2026 г.


Перечень допусков, разрешений и лицензий Субподрядчика

	№ п/п
	Разреши-тельный документ
	Дата выдачи, 
кем выдан 
	Разрешае-мая деятель-ность (виды деятель-ности)
	Начало действия разреши-тельного документа
	Окончание  действия разреши-тельного документа 
	Ограничения (условия) использования разрешительного документа  (осуществления разрешаемой деятельности)

	1
	
	
	
	
	
	-





	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
АО «Гидроремонт-ВКК» 


_______________ / _____________ /
м.п.  

	
	Субподрядчик:




_______________ / __________ /
м.п.











Приложение №6
к Договору субподряда №___-М/сп-26
от «___» _____ 2026 г.

Размер ответственности Субподрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима,
требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50% по отношению к предыдущему случаю  за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика и собственнику объекта строительства
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика и собственнику объекта строительства.
	-  штраф в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Генеральным подрядчиком и собственником объекта строительства; 
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.



	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
АО «Гидроремонт-ВКК» 


_______________ / _____________ /
м.п.  

	
	Субподрядчик:




_______________ / __________ /
м.п.




Приложение №7
к Договору субподряда №___-М/сп-26
от «___» _____ 2026 г.

ФОРМА 
АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

[image: ]
	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
АО «Гидроремонт-ВКК» 


_______________ / _____________ /
м.п.  

	
	Субподрядчик:




_______________ / __________ /
м.п.
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Приложение №8
к Договору субподряда №___-М/сп-26
от «___» _____ 2026 г.


Финансовое обеспечение исполнения обязательств[footnoteRef:2] [2:  Требования и условия подлежат обязательному включению в состав документации о закупке.] 

1. Банк, выдавший гарантию, должен входить в действующий на дату предоставления банковской гарантии Перечень Банков-Гарантов, утвержденный Генеральным подрядчиком[footnoteRef:3]. [3:  Перечень Банков-Гарантов утверждается руководителем Единого Казначейства в соответствии Методикой расчета Лимитов риска на кредитно-финансовые организации для Группы РусГидро.] 

2. Условия банковской гарантии возврата предварительной оплаты (аванса) по Договору:
	Под банковской гарантией понимается гарантия согласованного Субподрядчиком Банка из Перечня Банков-Гарантов, утвержденных Генеральным подрядчиком, которая будет регулироваться унифицированными правилами Международной торговой палаты – публикация МТП № 758 (ICC Uniform Rules Demand Guarantees – ICC Publication № 758) в той мере, в какой указанные правила не противоречат императивным нормам законодательства Российской Федерации и следующим основным условиям:
· банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);
· бенефициаром по банковской гарантии должен выступать Генеральный подрядчик, принципалом – Субподрядчик;
· сумма банковской гарантии должна быть выражена в валюте расчетов по Договору;
· сумма банковской гарантии возврата авансового платежа должна составлять не менее 100 (ста) % от суммы уплачиваемого по Договору аванса (в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных и неотработанных авансовых платежей);
· срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты, в которую заканчивается срок исполнения обязательств по Договору (п. 1.6.2 Договора).
3. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что 
для истребования суммы обеспечения Генеральный подрядчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения, 
как полностью, так и частично, к оплате, с указанием на существо допущенных Субподрядчиком нарушений, в том числе в случаях, но не ограничиваясь:
· отказа Субподрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
· отказа Субподрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора/признании Договора недействительным;
· нарушения Субподрядчиком сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленных Календарным графиком, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
· утраты Субподрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действие допусков, разрешений) и / или лицензий, предоставляющих Контрагенту возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
· прекращения членства в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих / выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или осуществляющих строительство; 
· введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика;
· установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в Договоре, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения;
· признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Субподрядчика;
· не предоставления Субподрядчиком в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия банковской гарантии новой банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Субподрядчика по Договору превышает срок действия банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен.
Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Общество направляет Банку-гаранту копию банковской гарантии.
4. В банковской гарантии возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием платежного поручения Генерального подрядчика, заверенного банком, подтверждающего факт осуществления авансового платежа.
5. Платеж по банковской гарантии должен быть совершен в течение 
10 (десяти) рабочих дней после обращения бенефициара (Генерального подрядчика).
6. В банковской гарантии не должно быть требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.
7. Сумма гарантии по согласованию с бенефициаром (Генеральным подрядчиком) может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Субподрядчиком обязательств по Договору при условии подтверждения их выполнения.
8. В случае увеличения цены Договора или пролонгации срока 
его действия банковская гарантия должна быть заменена или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
9. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед бенефициаром (Покупателем) по банковской гарантии.
10. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Принципал вправе представить Бенефициару вместо новой Банковской гарантии изменения к ранее выданной Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Бенефициаром.
11. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать в качестве органа, компетентного разрешать споры из банковской гарантии, Арбитражный суд г. Москвы.

Критерии отбора Банков-Гарантов

	Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро[footnoteRef:4], а также соответствовать следующим критериям: [4:  Актуальный Перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро размещен на официальном сайте Общества (http://zakupki.rushydro.ru/PublicContent/Section/6).] 

1. Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.
2. Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ).
3. Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 30 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, размер которого опубликован на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123 и рассчитанного в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Положение) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены Положения).
4. Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «А» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruА» рейтингового агентства Эксперт РА. 
В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's« либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service[footnoteRef:5].  [5:  Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается наименьший из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и / или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).] 

5. Участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
6. Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru))».
7. Не иметь просроченную задолженность перед Группой РусГидро.
8. Присутствовать (иметь отделение, филиал) по месту нахождения Общества, его Филиала, для нужд которого заключается Договор.
9. Критерии, установленные в пунктах 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:
9.1. В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».
9.2. Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».
9.3. Утвержденную Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.
9.4. ВЭБ.РФ.
10. Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:
LimAi  = ri ×  СKi, где
	LimAi 
	-  
	Лимит риска для i-ой кредитной организации[footnoteRef:6].  [6:  Значение показателя округляется в большую или меньшую сторону до суммы, кратной 100 млн. руб. по правилам математического округления. В случае, если первая из отделяемых цифр меньше 5 - то значение показателя округляется в меньшую сторону; если первая из отделяемых цифр больше 5, то значение показателя округляется в большую сторону.] 


	СKi

	-  
	размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации на 01 января текущего календарного года, опубликованный на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123;

	ri
	-
	рейтинговый коэффициент2 для i-ой кредитной организации, равный:
0,05 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruАA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,02 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,01 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BB+» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBB+» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации).
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Приложение №9
к Договору субподряда №___-М/сп-26
от «___» _____ 2026 г.

Форма Справки о фактических трудозатратах

Утверждаю:
Субподрядчик
Должность
ФИО
"___" ____________202_ г.

Справка
о фактических трудозатратах

Номер договора:__________________________________________
Наименование объекта/выполненных работ:____________________________________________
Период выполнения:_________________________________________

	№
	Должность
	ФИО работника
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Итого
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	№
	Должность
	ФИО работника
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
29

	30
	(31)
	 
	Итого

	 1
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	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Фактические затраты за период составили:_______________

Подготовил:			субподрядчик/должность					ФИО
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