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1 Введение

1.1 Настоящие Методические указания определяют общие требования к разработке, составу, содержанию и оформлению проекта производства работ (далее – ППР) для ремонта, модернизации, реконструкции и технического перевооружения (далее ˗ ремонт) оборудования, зданий и сооружений, а также нового строительства, разрабатываемых филиалами АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Общество).

2 Общие положения

2.1 ППР состоит из комплекта технических и организационно–распорядительных документов, необходимых для подготовки и безопасного выполнения ремонта оборудования, зданий и сооружений.
2.2 В объект капитального строительства (далее — ОКС): ППР составляется по рабочим чертежам на основе проекта организации строительства (в составе проекта реконструкции, строительства, капремонта ОКС) на работы подготовительного периода строительства, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, а также на возведение объекта в целом и (или) его составные части. 

2.3 Проект организации работ по сносу (демонтажу) ОКС (далее ПОР по сносу) - разрабатывается с целью безопасного и в заданные сроки производства работ по разрушению или разборке здания (сооружения), выполняемых для освобождения земельного участка под строительство, или иного назначения.

2.4 Разработка ППР производится на основе технико-экономического сравнения вариантов. Варианты сравнивают по показателям продолжительности строительства, качества строительной продукции, стоимости строительно-монтажных работ и другим показателям.

2.5 Необходимость разработки ППР определяется техническими требованием Заказчика или указывается в проекте организации строительства (раздел проектной документации).

2.6 ППР разрабатывается для ремонта оборудования, зданий и сооружений, производимого на месте размещения, в условиях существующей компоновки на действующих предприятиях и при наличии факторов, требующих обеспечения безопасного выполнения работ.

2.7 Основными производственными факторами в совокупности или в отдельности, определяющими необходимость разработки ППР, являются:

· Необходимость размещения составных частей оборудования, инвентарных устройств и организации временных рабочих мест ремонта за пределами площадок обслуживания ремонтируемой установки и размещения ремонтных площадок на отметках обслуживания находящегося в работе оборудования или других свободных площадках, не предназначенных, согласно проектной документации эксплуатирующей организации, для использования при ремонте;

· Необходимость перемещения в процессе ремонта составных частей ремонтируемого оборудования и других крупногабаритных и тяжелых грузов посредством грузоподъемных кранов по трассам, проходящим над эксплуатируемым оборудованием гидроэлектростанции;

· Необходимость применения передвижных кранов для ремонта трансформаторов, высоковольтных выключателей в условиях, действующих распредустройств;

· Необходимость в специальных проектных и конструкторских разработках на сооружение неинвентарных лесов, установку инвентарных лесов, временное закрепление конструкций, специальные грузоподъемные устройства и т.п. для обеспечения безопасного производства работ;

· Необходимость установки и работы кранов вблизи откосов котлованов, меры по безопасной работе нескольких кранов.
2.8 Исходными документами для разработки ППР являются:

· Годовой план ремонтов оборудования, зданий и сооружений с укрупненным объемом работ;

· Технические условия на ремонт оборудования;

· Конструкторская документация на оборудование, подлежащее ремонту;

· Проектная документация эксплуатирующей организации: планы и разрезы главного корпуса (сборочные чертежи), документы, входящие в раздел "Организация и механизация ремонта" технического (техно-рабочего) проекта;
· Инструкции и руководства по эксплуатации и ремонту оборудования;

· Проект организации строительства (далее - ПОС) в составе проектной документации на строительство/реконструкцию/капремонт ОКС.

2.9 При разработке ППР должны учитываться: 
· Прогрессивные методы организации и управления строительством с целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства;

· Применение технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень качества строительства;

· Комплектность поставки на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на сменную захватку (на секцию, ярус, этаж и т.п.);

·  Максимальное использование фронта работ, совмещения строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и производственных мощностей;

· Применение прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов;

·  Механизация работ при максимальном использовании производительных машин в две-три смены;

· Монтаж строительных конструкций непосредственно с транспортных средств;

· Поставки и монтаж технологического оборудования укрупненными блоками;

· Особенности проведения работ в условиях действующего предприятия/объектов, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов производственного назначения.

·  Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

·  Размеры и оснащение площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций;

· Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

· Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

·  Мероприятия и проектные решения по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

· Соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды.

2.10 При разработке проекта организации строительства и проекта производства работ для северной климатической зоны следует учитывать: 
· Физико-географические условия (продолжительность холодного периода с низкими температурами воздуха, сильные ветры и снежные заносы, вечномерзлое состояние грунтов, полярные день и ночь и т.п.);

· Территориальную разобщенность строительства и необходимость комплектной поставки строительных конструкций и материалов;

· Сезонность в доставке строительных конструкций, изделий и материалов;

· Необходимость применения специальных видов транспорта;

· Необходимость разработки специальных мероприятий по технике безопасности и охране труда.

2.11 ППР для горных и высокогорных районов следует разрабатывать с учетом:

· Пониженного барометрического давления, требующего соблюдения особых режимов работы строителей и машин;

· Применения машин, приспособленных к работе на крутых склонах;

· Лавинных, селевых и оползневых явлений.

2.12 В соответствии с Приложением К к СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 необходимо учитывать перечень природно-климатических факторов, подлежащих учету в проектах производства работ, а именно: при строительстве объектов в северной (Заполярной) климатической зоне; в горных условиях; в пустынных районах и районах с особо жарким климатом; на заболоченных и обводненных участках.

2.13 При разработке документов ППР должны учитываться требования действующих отраслевых и межотраслевых правил техники безопасности и охраны труда, в том числе: 
2.14 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н) (с изменениями на 29 апреля 2022 года);

· СТО 70238424.27.140.012-2011 Стандарт организации НП "ИНВЭЛ". Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС (Принят и введен в действие Приказом НП "ИНВЭЛ" от 21.01.2011 N 03).
· Правила по охране труда при работе на высоте (Утверждены приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года N 782н);

· Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. (Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461); (с изменениями на 22 января 2024 года);
· СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Утверждены приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020г. №835н);

· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. (Утверждены приказом от 11 декабря 2020 года N 884н);
· «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95)» (Утверждены Первым заместителем Председателя Правления РАО "ЕЭС России" О.В. Бритвиным 09 марта 2000 г.);
· Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов (Утверждены приказом от 28 октября 2020 года N 753н);

· Инструкции Заказчика по раздельному накапливанию отходов;
· СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования (Утвержден и введен в действие Распоряжением ПАО "Россети" от 29.05.2017 N 280р);
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (I часть. Общие требования) (Постановление от 23 июля 2001 года N 80 Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу);

· СНИП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве» II часть. Строительное производство (Постановление от 17 сентября 2002 года N 123 Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу);
· СП 48.13330.2019 Организация строительства (Утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 N 861/пр);

· СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (Постановление от 17 сентября 2002 года N 122 Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу)
· СНиП 12-01-2004;
· 
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Стандарт организации. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 30.12.2011 N 24).

· МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ (Утвержден 01.01.2009г.).
· Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
· Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Правила технической эксплуатации электроустановок (Утвержден Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6).
3 Состав комплекта документов ППР и требования к ним

3.1.1 Состав комплекта документов ППР

3.1.2  Комплект документов ППР включает:

а) ведомость планируемых работ по ремонту;

б) календарный план или график работ (строительства / реконструкции / капремонта / ремонта);

в) план размещения составных частей оборудования и рабочих мест в процессе ремонта;

г) программа вывода установки в ремонт (согласованную с техническим руководителем филиала Общества и техническим руководителем эксплуатирующей организации);

+ программа вывода установки из ремонта (согласованную с техническим руководителем филиала Общества и техническим руководителем эксплуатирующей организации);
д) программу приемки установки из ремонта (согласованную с техническим руководителем филиала Общества и техническим руководителем эксплуатирующей организации);

е) комплект технологических документов для ремонта;

ж) проектную документацию на сооружение неинвентарных лесов и подмостей, закрепление специальных грузоподъемных устройств и др.;

з) проектную документацию на установку инвентарных лесов;

и) конструкторскую документацию на специальные грузоподъемные устройства;

к) конструкторскую документацию на специальную технологическую оснастку;

л) пояснительную записку, включающую обязательный раздел "Требования безопасности при выполнении ремонтных работ";

м) график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

н) потребность в энергоресурсах;
о) график движения основных строительных машин по объекту;

п) технологические карты на выполнение видов работ;

р) схемы размещения геодезических знаков;

с) схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, оснований и креплений;

т) требования к качеству выпускаемой готовой строительной продукции (например, приготавливаемой на стройплощадке бетонной смеси и т.д.), методы и средства контроля (в том числе лабораторного);

у) список титульных и нетитульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки;

ф) пояснительную записку;

х) строительный генеральный план;

 ц) технологические карты на выполнение отдельных видов работ.
ч) состав ремонтных бригад.

3.1.3  Обязательными для включения в состав ППР являются документы, приведенные в п.3.1.1- а, б, е, л, н.

3.1.4  При разработке ППР на ремонт, модернизацию и перевооружение оборудования обязательными являются также п.3.1.1- г, д, м, н.

3.1.5  Для обеспечения безопасного ведения ремонтных работ, использования при ремонте специальных лесов, подмостей, специальной технологической оснастки и грузоподъемных устройств, а также для обеспечения перемещения грузов, в составе ППР разрабатываются другие документы, не перечисленные в п.3.1.1.

3.1.6  Допускается включать в ППР другие документы, регламентирующие технологию ремонта – руководства по ремонту, руководящие документы, технологические инструкции общего назначения, разработанные специализированными организациями и заводами – изготовителями оборудования.

3.1.7  Разработанные в ППР документы могут использоваться как типовые при последующих ремонтах.

3.1.8  Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности и надежности эксплуатации ремонтируемых объектов.
3.1.9  ППР разрабатывается на строительство / реконструкцию / капремонт здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.), на выполнение отдельных строительно-монтажных и специальных строительных работ.

3.1.10  Проект производства работ в полном объеме должен разрабатываться при:

· Любом виде строительной деятельности на городской территории;

· Любом строительстве на территории действующего предприятия;

· Строительстве в сложных природных и геологических условиях (сложность определяется в проектной документации и результатах изысканий), а также при строительстве уникальных, особо опасных и технически сложных объектов.

3.1.11  В остальных случаях, по решению лица, осуществляющего строительство, ППР разрабатывается в неполном объеме.
3.1.12  Проект производства работ в полном объеме включает:
· Титульный лист;

· Лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;

· Календарный план или график производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план, оформленный согласно действующим требованиям, в том числе ГОСТ Р 21.101, ГОСТ 21.204, и включающий указание типа и конструкции ограждения строительной площадки; схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин;

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

· График движения трудовых ресурсов по объекту;

· График движения основных строительных машин по объекту;

· Технологические карты на выполнение видов работ;

· Схемы размещения геодезических знаков;

· Схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, оснований и креплений;

· Требования к качеству выпускаемой готовой строительной продукции, методы и средства контроля;

· Схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, оснований и креплений;

· Список титульных и не титульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки (приложение К);

· Пояснительную записку, содержащую: решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая работы в особых природно-климатических условиях (например, в зимнее время); потребность в энергоресурсах; потребность и привязку городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; калькуляцию трудозатрат; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; требования по безопасной эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с учетом требований законодательства и нормативных документов в области промышленной безопасности; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность, удельные показатели).

3.1.13  Проект производства работ в неполном объеме включает:

· Титульный лист;

· Лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;

· Календарный план или график производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план, оформленный согласно ГОСТ Р 21.101 и включающий схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин;

· Технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с техническим заказчиком);

· Схемы размещения геодезических знаков;

3.2 Пояснительную записку, содержащую: основные решения; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

3.3 Требования к документам ППР

3.3.1  Ведомость планируемых работ по ремонту составляется организацией Заказчика.
3.3.2  График ремонта является организационно–распорядительным документом, содержащим графическое описание процесса ремонта (составной части или системы) с указанием последовательности, продолжительности и сроков производства работ.
3.3.3  План размещения составных частей оборудования и рабочих мест разрабатывается для обеспечения безопасного производства ремонтных работ в связи с необходимостью:

а) размещения составных частей оборудования и организации временных рабочих мест вне площадок обслуживания выводимого в ремонт оборудования и вне предусмотренных площадок вблизи находящегося в работе оборудования или на свободных площадках, если в проектной документации гидроэлектростанции на них не предусмотрено размещение оборудования при ремонте;

б) перемещения в процессе работ составных частей оборудования и других крупногабаритных и тяжелых конструкций посредством грузоподъемных механизмов;

в) применения передвижных кранов для ремонта трансформаторов, коммутационного и другого электрооборудования в условиях действующих электроустановок;
г) размещение защитных, сигнальных ограждений, расположение опасных зон;
Планы размещения составных частей оборудования и рабочих мест разрабатываются на основании проектной документации эксплуатирующей организации.

Трассы перемещения крупногабаритных и тяжелых составных частей оборудования и конструкций, а также места установки передвижных кранов и зона их действия указываются на планах.

При разработке планов необходимо учитывать требования безопасности.
3.3.4  Программа вывода в ремонт установки разрабатывается в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.01.62 – 2021, правилами ТОиР – Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Утверждены приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года N 1013), эксплуатирующей установку организацией и утверждается техническим руководителем этой организации.

3.3.5  Программа приемки установки из ремонта разрабатывается в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.01.62 – 2021, Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Утверждены приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года N 1013) эксплуатирующей установку организацией и утверждается техническим руководителем этой организации.

3.3.6  Программа вывода установки из ремонта (аналогично 3.2.4, 3.2.5)

3.3.7  Комплект технологических документов для ремонта предназначен для описания технологических процессов ремонта. 
3.3.8  Проектная документация на сооружение неинвентарных лесов и подмостей, закрепление специальных грузоподъемных устройств и др. включает комплект документов, определяющих конструкцию неинвентарных лесов и подмостей и содержащих технические решения по их установке и закреплению, а также по закреплению специальных грузоподъемных устройств.

Если закрепление специальных грузоподъемных устройств предусматривается непосредственно на ремонтируемом оборудовании или на несущих конструкциях зданий и сооружений гидроэлектростанции, то соответствующая проектная документация должна быть согласована и утверждена в установленном порядке.
3.3.9  Проектная документация на установку инвентарных лесов включает комплект документов, содержащих технические решения по установке и закреплению инвентарных лесов.
3.3.10  Конструкторская документация на специальные грузоподъемные устройства включает комплект документов, по которым должны изготавливаться специальные (неинвентарные) грузоподъемные устройства, применяемые в процессе ремонта оборудования.
3.3.11  Конструкторская документация на специальную технологическую оснастку включает комплект конструкторских документов, по которым должны изготавливаться специальная оснастка и приспособления, необходимые для обеспечения технологического процесса ремонта.
3.3.12  Пояснительная записка рассматривает последовательность операций и безопасность выполнения работ. Содержит краткое описание документов ППР, технических характеристик разработанных и предусмотренных к использованию средств технологического оснащения ремонта (подмостей, лесов, грузоподъемных устройств и механизмов, ремонтных площадок), требования безопасности при выполнении ремонтных работ, требования к организации ремонта и выполнению работ.

В пояснительной записке при необходимости приводят такелажные схемы перемещения и строповки грузов, выбор и расчет ее элементов; перечень тяжеловесных грузов с указанием масс и схем их строповки; перечень средств индивидуальной и коллективной защиты персонала и др.

Пояснительная записка в общем случае должна состоять из следующих разделов:

3.3.12.1  Общие положения.
В данном разделе описывается:

· Назначение ППР;
· Область применения ППР;
· На основании, каких распорядительных и нормативных документов, разработан данный ППР.

3.3.12.2  Перечень, описание и назначение документов, входящих в состав ППР.
3.3.12.3  Требования к организации работ.

Организационные мероприятия по обеспечению безопасности работ, выполняемых филиалом Общества.
3.3.12.4 Последовательность производства работ.
В данном разделе описывается:

· Последовательность и особенности выполнения подготовительных работ;
· Последовательность производства работ (с указанием технологических карт);
· Окончание работ.
3.3.12.5  Перечень необходимых механизмов, оборудования и приспособлений. В данном разделе перечисляется полный список механизмов, оборудования и приспособлений, необходимых для производства работ. Приводятся технические характеристики предусмотренных к использованию средств технологического оснащения (подмостей, лесов, ремонтных площадок, грузоподъемных устройств).
3.3.12.6  Перечень необходимых запасных частей и материалов. В данном разделе перечисляется полный состав запасных частей и материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ.

3.3.12.7  Требования техники безопасности при выполнении ремонтных работ. В данном разделе указываются конкретные мероприятия, указания и требования, обеспечивающие возможность безопасного выполнения работ соответствующие особенностям объекта, ремонтируемого оборудования и технологии работ.

3.3.12.8  В зависимости от особенностей ППР допускается объединять или исключать (кроме «Требований безопасности при выполнении ремонтных работ»), или вводить новые разделы в пояснительной записке.
3.3.12.9  Строительный генеральный план, включающий схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин.
3.4 Состав комплекта документов ПОР

3.4.1  Графическая часть должна содержать:
·  план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

· чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;

· технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования.

3.4.2 Текстовая часть (пояснительная записка) должна содержать:

·  основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

· перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу);

·  перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

·  перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;

·  описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);

·  расчеты и обоснования размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);

·  оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;

·  описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованных с владельцами этих сетей;

·  описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу);

·  перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещение и эвакуация (при необходимости);

·  описание решений по вывозу и утилизации отходов;

·  перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости);

·  сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации;

·  сведения о наличии согласования с соответствующими органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса.

3.4.3  Содержание по заданию заказчика может быть откорректировано: сокращено или расширено.

4 Порядок разработки, согласования и утверждения ППР

4.1 В Обществе ППР, как правило, разрабатываются силами подразделения выполняющего работы (филиала): инженерами цеха, мастерами цеха, по указанию начальника цеха, заместителя главного инженера филиала, главного инженера филиала, директора филиала.

4.2 По указанию руководителей филиала к составлению ППР могут привлекаться другие специалисты филиала, а по указанию руководителей Общества, специалисты других подразделений общества.

4.3 Все включаемые в состав ППР документы должны быть согласованы и утверждены в установленном порядке.

4.4 ППР подписывается разработчиком.

4.5 ППР согласовывается со следующими должностными лицами филиала Общества:

· Проектной организацией;

· Застройщиком/Техническим заказчиком;

· Эксплуатирующей организацией;
· Начальником цеха;

· Специалистом по охране труда филиала.
4.6 Согласованный в указанном порядке ППР утверждаются Главным инженером филиала Общества.

4.7  ППР передается на согласование техническому руководителю эксплуатирующей организации. Состав других согласующих лиц со стороны эксплуатирующей организации определяется ее техническим руководителем.
4.8 Согласованный в указанном порядке ППР утверждается техническим руководителем генподрядной организации.

4.9 Разделы ППР по монтажным и специальным строительным работам (либо отдельные ППР по этим специальным работам) - главными инженерами соответствующих субподрядных организаций.
4.10 Утвержденные ППР заносятся ответственным лицом в реестр применяемых технологий. Оригиналы утвержденных ППР хранятся в филиале до замены.

4.11 Пересмотр и замена ППР проводятся по решению главного инженера филиала Общества при изменении технологии ремонта (изменение применяемых материалов, средств механизации и т.д.), техническом перевооружении и реконструкции ремонтируемого оборудования, изменении требований нормативной документации, изменении объёма ремонтных работ, изменении условий проведения работ.
5 Требования к оформлению документов ППР

5.1 Общие требования:
5.1.1  ППР оформляют с титульным листом и ведомостью документов проекта (далее ВДП).

5.1.2  Титульный лист и ВДП имеют общую нумерацию листов, причем титульный лист является первым листом, а заглавный лист ВДП – вторым листом.

5.1.3  Другие документы ППР имеют собственную нумерацию листов в пределах каждого документа.

5.1.4  Формат Титульного листа показан на Рисунке 1.

5.1.5  Пример заполнения Титульного листа показан на Рисунке 2.

5.1.6  Порядок заполнение титульного листа (ТЛ).

5.1.6.1 В ячейке 1 указывается наименование электростанции.
5.1.6.2 В ячейке 2 указывается номер ППР.

5.1.6.3 Номер ППР имеет формат: ППР.ХХ.YY.ZZZZ.NNN и должен содержать только заглавные буквы кириллического алфавита, арабские цифры и точки в качестве знаков препинания.
5.1.6.4 Пример: структура номера ППР.09.КР.ГА10.001, где
	ППР
	Наименование документа (Проект производства работ)

	052
	ПУ в г. Углич


5.1.6.5 Обозначение для типов работ:
	Обозначение типа работ
	Наименование типовых работ

	КР
	Капитальный ремонт

	ТР
	Текущий ремонт

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТПиР
	Техническое перевооружение и реконструкция


5.1.6.6 В ячейке 3 указывается общее количество листов документа с учетом ведомости документов проекта.

5.1.6.7 В ячейке 4 указывается номер данного листа.

5.1.6.8 В ячейке 5 указывается полное наименование филиала Общества.

5.1.6.9 В ячейке 6 располагается полное наименование должности и согласующая подпись технического руководителя организации эксплуатирующего объект.

5.1.6.10 В ячейке 7 располагается полное наименование должности и утверждающая подпись главного инженера филиала Общества.

5.1.6.11 В ячейке 8 указывается полное наименование ППР, включающее общее наименование работ и объекта работ (оборудование, здание или сооружение).

5.1.6.12 В ячейке 9 располагаются согласующие подписи ответственных лиц эксплуатирующей организации (определяется Техническим руководителем эксплуатирующей организации).

5.1.6.13 В ячейке 10 располагаются согласующие подписи ответственных лиц Обще (уточняется утверждающим лицом при необходимости). 

5.1.6.14 В ячейке 11 указывается полное наименование типа ремонтных работ.

5.1.6.15 В ячейке 12 указывается дата разработки ППР.

5.1.7 Формат ведомости документов проекта (ВДП) показан на Рисунке 3.

5.1.8 Порядок заполнения раздела «Ведомость документов проекта»:

5.1.8.1 В ячейке 1 – указывается наименование эксплуатирующей организации (в соответствии с титульным листом).

5.1.8.2 В ячейке 2 – указывается номер ППР (в соответствии с титульным листом).

5.1.8.3 В ячейке 3 – указывается номер страницы (начиная со 2-го, 1-я страница титульный лист).

5.1.8.4 В ячейке 4 – указывается полное наименование ППР (в соответствии с титульным листом).
5.1.8.5 В ячейке 5 – указывается нумерация документов, входящих в ППР.

5.1.8.6 В ячейке 6 – указывается наименование составной части оборудования (не обязательно.).

5.1.8.7 В ячейке 7 – указывается полное наименование документа (технологические документы, инструкции).

5.1.8.8 В ячейке 8 – указывается обозначение документа (приводиться его индивидуальный номер, дата утверждения и другие реквизиты, позволяющие совместно с содержанием ячейки 7 однозначно идентифицировать документ).

5.1.8.9 В ячейке 9 – указывается количество листов в данном документе.

5.1.8.10 В ячейке 10 – указывается полное наименование типа ремонтных работ.

5.1.8.11 В ячейках 11,12,13 соответственно располагаются подпись, фамилия, дата подписания. Заполняется для разработавшего ППР лица и утвердившего ППР лица, в остальных строках заполняется на усмотрение утверждающего ППР лица.

Приложение 1. Титульный лист. Форма.
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	(12.Дата)
	 

	Дубл.
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Взамен.
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подл.
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	(1. Субъект электроэнергетики)
	(2. Номер ППР)
	(3.Листов) 
	   (4.Лист)

	 
	
	АО "Гидроремонт-ВКК"
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	(5. Наименование филиала АО "Гидроремонт-ВКК")
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	 

	 
	(6. Технический руководитель эксплуатирующей организации)
	
	(7. Главный инженер филиала АО "Гидроремонт-ВКК")
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	(Ф.И.О)
	
	
	
	 
	 
	(Ф.И.О.)
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	(8.Полное наименование ППР)
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	СОГЛАСОВАНО
	(службы эксплуатирующей организации)
	
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	(службы филиала АО "Гидроремонт-ВКК")

	(9. Согласующие подписи эксплуатирующей организации)
	
	(10. Согласующие подписи служб филиала АО "Гидроремонт-ВКК")

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	…………..
	 
	( Ф.И.О.)
	
	
	
	Начальник цеха
	
	 
	( Ф.И.О.)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	………….
	
	 
	( Ф.И.О.)
	
	
	
	Специалист по ОТ и ТБ
	 
	( Ф.И.О.)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	………….
	
	 
	( Ф.И.О.)
	
	
	
	……………………
	 
	( Ф.И.О.)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	………….
	
	 
	( Ф.И.О.)
	
	
	
	РАЗРАБОТАЛ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Инженер
	
	 
	( Ф.И.О.)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТЛ
	(11. Полное наименование типа ремонтных работ)


Приложение 2. Титульный лист. Пример.
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Дата
	22.12.12

	Дубл.
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Взамен.
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подл.
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»
	ППР.03.КР.ГА10.001
	Листов  3
	   Лист 1

	 
	
	АО "Гидроремонт-ВКК"
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Воткинский филиал в г. Чайковский
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	 

	 
	Главный инженер Филиала ПАО "РусГидро" – «Воткинская ГЭС»
	
	Главный инженер Воткинского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	Скрипка Э.М.
	
	
	
	 
	 
	Короткова Т.Н.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Капитальный ремонт турбины и механической части генератора 

Гидроагрегата №10 Воткинской ГЭС
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	СОГЛАСОВАНО
	
	
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	

	
	
	

	Начальник СНТБ
	 
	( Ф.И.О.)
	
	
	
	Начальник цеха
	 
	Губаев Р.Ф.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Начальник ПТС
	 
	( Ф.И.О.)
	
	
	
	Специалист по ОТ и ТБ
	
	 
	Ильин Ю.Г.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	( Ф.И.О.)
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	РАЗРАБОТАЛ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Инженер
	
	 

 _________Сентюрин Ю.А.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	ТЛ
	Капитальный ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 


Приложение 3. Ведомость документов проекта. Форма.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Дубл.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Взамен.
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подл.
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 (1)
	(2)
	Лист (3)

	Разраб.
	(11)
	(12)
	(13)
	 
	 
	 

	Провер.
	 
	 
	 
	
	
	

	Соглас.
	 
	 
	 
	
	
	

	Н. контр
	 
	 
	 
	(4)
	 
	 
	 

	Утверд.
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 №пп
	 Наименование составной части
	Документы
	Листов

	
	
	Наименование
	Обозначение
	

	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 ВДП
	(10)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Дубл.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Взамен.
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подл.
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»
	ППР.03.КР.ГА10.001
	Лист 2

	Разраб.
	 
	Сентюрин
	05/08/13
	 
	 
	 

	Провер.
	 
	 
	 
	
	
	

	Соглас.
	 
	 
	 
	
	
	

	Н. контр
	 
	 
	 
	Капитальный ремонт турбины и механической части генератора гидроагрегата №10
	 
	 
	 

	Утверд.
	 
	Короткова
	05/08/13
	
	
	
	

	 №пп
	 Наименование составной части
	Документы
	Листов

	
	
	Наименование
	Обозначение
	

	1
	 
	Пояснительная записка к ППР
	ППР.03.КР.ГА10.001 ПЗ
	10

	2
	 
	Ведомость объемов работ. Приложение 1 к Договору №…..
	 
	3

	3
	 
	Программа вывода гидроагрегата №10 в ремонт. Утверждена 05/05/2010.
	 
	3

	4
	 
	Капитальный ремонт гидроагрегата №10. Ситуационный план.  
	ППР.03.КР.ГА10.001.01ПР
	2

	 
	 
	Технологическая документация
	 
	 

	5
	 
	Технологическая карта. Ремонт маслоприемника.
	ТК.03.КР.ГА.001
	3

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ссылочные документы
	 
	 

	6
	 
	Воткинский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Чайковский.
Инструкция по ОТ при работе с ручным электроинструментом.
	№ОТ-12
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 ВДП
	 Капитальный ремонт


1


