



Договор подряда 
на выполнение проектно-изыскательских работ № ____

г. _________							                      «___» _________ 20__ г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») (далее – «Заказчик»), в лице _______________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и 
________________________ (далее – «Подрядчик»), в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту №_________, и на основании протокола о результатах __________ №_______ от «___»__________ года,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Банковская гарантия» – независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору согласованным с Заказчиком банком (Гарантом), которая регулируется Унифицированными правилами для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758) (Публикация Международной торговой палаты № 758), в той мере, в какой указанные правила не противоречат законодательству Российской Федерации и условиям Договора.
«ГПЗУ» – градостроительный план земельного участка.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
«Инженерные изыскания» – работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого объекта строительства / реконструкции, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учётом рационального использования и охраны окружающей среды, а также получения данных для составления прогноза изменений окружающей среды под воздействием строительства / реконструкции и эксплуатации объекта капитального строительства.
«Исполнительная смета» – сметный расчет стоимости выполненных изыскательских работ, составленный на основе технического отчета по инженерным изысканиям в соответствии с фактически выполненными объемами работ в случае, если Предварительная смета на такие работы разработана с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.
«Исходно-разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций для проведения Инженерных изысканий и обеспечения разработки Проектной документации и / или Рабочей документации. 
К Исходно-разрешительной документации относятся:
· документы в отношении земельных участков, необходимых для строительства / реконструкции проектируемых объектов капитального строительства (включая документы территориального планирования, ГПЗУ, документы кадастрового учета и т.п.);  
· технические условия на подключение к инженерным сетям и / или коммуникациям;
· технические условия на вынос / переустройство наземных и подземных инженерных сетей и / или коммуникаций с территории застройки земельного участка;
· разрешительные и / или распорядительные документы;
· справки, заключения, согласования.
«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 
«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы 
и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность 
в которых возникает у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
«Материально-технические ресурсы и оборудование» – всевозможные материалы, запасные части, оборудование, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые необходимы Подрядчику для выполнения Работ по Договору. 
«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 10 % (десять процентов) от стоимости каждого Этапа Работ, который удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования в соответствии с условиями Договора.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Организация по проведению государственной экспертизы» – уполномоченные на проведение государственной экспертизы в отношении Проектной документации и (или) Результатов Инженерных изысканий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственные указанным органам государственные (бюджетные или автономные) учреждения. 
Наименование конкретного органа / учреждения определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и указывается в Техническом требовании (Приложение № 1 к Договору). 
«Предварительная смета» – сметный расчет стоимости планируемых изыскательских работ, составляемый на основе технического задания Заказчика и программы изысканий в соответствии с действующим порядком ценообразования в инженерных изысканиях, составленный с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и подлежащий корректировке в соответствии с фактически выполненными объемами работ.
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов капитального строительства, их частей. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации объекта капитального строительства, разработанная, в том числе, на основании Технического требования Заказчика.
«Работы» – все выполняемые Подрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (оборудования, инструмента), в соответствии с условиями Договора и Применимым правом работы, в том числе: работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий в Результате Работ, а также любые иные работы, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Работы по оформлению прав Заказчика на земельные участки, необходимые для строительства» – работы, выполняемые для получения необходимых в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, документов и прав пользования Заказчика в отношении земельных участков, необходимых для подготовки Проектной документации и последующего строительства / реконструкции проектируемых объектов капитального строительства, включая, но не ограничиваясь:
· внесение изменений в правила землепользования и застройки соответствующих муниципальных образований;
· получение надлежащим образом согласованной и утвержденной документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории);
· формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;
· изменение категорий и видов разрешенного использования земельных участков;
· заключение от имени и за счет Заказчика договоров аренды, сервитута либо купли-продажи земельных участков;
· получение ГПЗУ.
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая: 
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию.
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Результат Работ» – выполненная Подрядчиком и принятая Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ Проектная документация и Результат Инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы и / или Рабочая документация или иной результат Этапа Работ, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом требовании (Приложение № 1 к Договору), в том числе требованиям к отчетным документам (состав, количество, формат, носитель и т.д.), подлежащим передаче Подрядчиком Заказчику в составе Результата Работ.
«Результат Инженерных изысканий» – документация о выполненных инженерных изысканиях, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающая сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства / реконструкции такого объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства / реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.
«Смета» – сметный расчет стоимости Работ, составляемый в соответствии с требованиями Заказчика к оформлению и составлению сметной документации на выполнение Проектных работ.
«Сводная смета» – сметный расчет, составляемый в случае, если комплект сметной документации на выполнение Работ по Договору включает в себя несколько Смет.
«Субъект МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.
 «Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.
«Техническое задание» – документ, содержащий указание на состав исходных данных, объем и состав Работ по Договору, а также требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по Договору в целом.
«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора. 
«Этап Работ» – законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности. 
Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами согласованы сроки выполнения Работ и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком в соответствии с разделом 4 Договора. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат Работ в целом.  
«Универсальный передаточный документ (УПД)» – форма документа, рекомендованная для применения письмом ФНС России от 21.10.2013 No ММВ-20-3/96@ (объединяет реквизиты счета-фактуры и первичного документа о передаче товаров, работ, услуг).


1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим требованием (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по «ОКПД2 71.12.13 Разработка проектной и рабочей документации (включая инженерные изыскания) по объекту «Строительство КРН-6кВ - 1шт.; Строительство двухцепной ответвительной КВЛ 6 кВ от КЛ 6кв ПС 110 кВ ЦОФ — ТП «Нижняя Холдоми» ф. 8, ф. 25 до границ участка заявителя, протяженностью 1,23 км.; Монтаж коммерческого учета 6 кВ - 2 шт.» в рамках выполнения инвестиционного проекта (Г-ХЭС-4ПТП)»  (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. В состав Работ по Договору входят:
1.2.1. Обследование;
1.2.2. Выполнение технико-экономического обоснования;
1.2.3. Выполнение Инженерных изысканий;
1.2.4. Получение и оформление Исходно-разрешительной документации, включая Работы по оформлению прав Заказчика на земельные участки, необходимые для строительства;
1.2.5. Разработка Проектной документации;
1.2.6. Сопровождение получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации и Результатов Инженерных изысканий в Организации по проведению государственной экспертизы;
1.2.7. Сопровождение проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства / реконструкции объекта капитального строительства в Организации по проведению государственной экспертизы;
1.2.8. Разработка Рабочей документации.
1.3. Объем и состав Работ по Договору определяется Техническим требованием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.
1.4. Работы по Договору выполняются для нужд АО ДРСК ХЭС. 
1.5. Место выполнения Работ (в части Инженерных изысканий): Хабаровский край, Солнечный р-н.
1.6. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
1.6.1. начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора;
1.6.2. окончание выполнения Работ:  в течении 140 календарных дней.
1.7. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Cроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.6 Договора. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Подрядчика, передать (предоставить) последнему:
· место производства Работ, место (помещение) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 4.1 к Договору);
· [bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361320734][bookmark: _Ref361396847]техническую и иную документацию, указанную в Техническом требовании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору).
2.1.3. При наличии технической возможности обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору (в части Инженерных изысканий).
2.1.4. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. 
2.1.5. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.6. В случае необходимости выдать Подрядчику доверенность на совершение действий, необходимых для выполнения последним своих обязательств по Договору.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
2.1.8. Не позднее 2 рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления, указанного в пункте 2.3.11. настоящего Договора, Заказчик обязан оформить и передать Подрядчику указание о предоставлении прав персоналу Подрядчика для ведения работ по договору. 

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ.
2.2.3. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического требование, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ по причинам, указанным в настоящем пункте, не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое требование при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком. 
2.2.6. Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.
2.2.7. В течение действия Договора обращаться к Подрядчику с устными и письменными запросами с целью разъяснения (уточнения, конкретизации) расчетов, заключений, выводов, содержащихся в Результате Работ, в том числе в Результате Работ по отдельным Этапам Работ.
2.2.8. Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и/или привлеченным им Субподрядчикам.
2.2.9. Использовать Результат Работ по своему усмотрению, в том числе передавать Результат Работ третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.
2.2.10. В случае нарушения Подрядчиком п.2.3.11 настоящего договора Заказчик имеет право:
-отказать в допуске к работам работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков до момента исполнения Подрядчиком всех обязанностей, предусмотренных п. 2.3.11 договора,
либо
- допустить работников Подрядчика к работам в соответствии с п.2.1.8 и предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере суммы исчисленного НДС от стоимости работ, указанных в уведомлении о допуске и фактически принятых Заказчиком. Удержание штрафа, подлежащего уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы штрафа из стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.
2.2.11. В любое время требовать от Подрядчика представления информации о наличии необходимых для выполнения работ кадровых ресурсов (персонала), техники и материально-технических ресурсов с предоставлением подтверждающих документов.

2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Заказчику.
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору: 
· место производства Работ, место (помещение) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования, по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 4.1 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом требовании (Приложение № 1 к Договору) по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору).
2.3.3. При приемке Места производства Работ, места (помещения) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых Материально-технических ресурсов и оборудования.
В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданным Заказчиком местам (помещению).
2.3.4. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.5. В случае недостаточности для производства Работ по Договору в части Инженерных изысканий источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.6. Запрашивать и получать все исходные данные, необходимые для выполнения Работ по Договору, за исключением исходных данных, содержащихся в технической и иной документации, которую в соответствии Техническим требованием (Приложение № 1 к Договору) должен предоставить Заказчик.
2.3.7. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику:
· контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.
2.3.8. Обеспечить сохранность переданной Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки Места выполнения Работ, технической и иной документации, а также возврат ее Заказчику не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.6.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 14 Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 
2.3.9. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.
Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 5 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 11.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.10. Обеспечить:
· участие в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
· соответствие уровня имущественной ответственности Подрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
2.3.11. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе, с учетом требований пункта 2.3.10 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. 
Не более чем за __ рабочих дня до начала выполнения работ (вида работ) Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика уведомление о допуске персонала Подрядчика или Субподрядчика к выполнению работ (вида работ) с указанием объема работы, Ф.И.О., должности, паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком. Если при выполнении работ используется техника, то в уведомлении о допуске Подрядчик указывает наименование техники и ее гос.номер, с обязательным приложением копий ПТС или ПСМ либо копии документов, подтверждающих право аренды техникой или владение ей на ином законном основании.
После получения от Заказчика указания о предоставлении прав для ведения работ, оформленного в соответствии с пунктом 2.1.8 настоящего Договора, Подрядчик не позднее 1 рабочего дня до начала выполнения работ обязан направить получивших допуск работников для прохождения вводного, первичного инструктажа по охране труда в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н, в указанное Заказчиком структурное подразделение.
2.3.12. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения Работ.
2.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.14. Провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении Работ на территории Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
2.3.15. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.16. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.17. Передать Заказчику Результат Работ, соответствующий требованиям Договора. 
2.3.18. Обеспечивать в месте производства Инженерных изысканий порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления.
До даты сдачи Заказчику Результата Инженерных изысканий обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.19. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика. 
В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора и сроков выполнения Работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.20.1 Договора. 
Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.20.1 Договора. 
2.3.20. Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.20.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний; 
2.3.20.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;
2.3.20.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.20 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.21. Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.22. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия, выявленные Заказчиком, а также недостатки и несоответствия, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.
2.3.23. Незамедлительно приступить к устранению недостатков Результата Работ, о которых ему стало известно.
2.3.24. Подрядчик несет ответственность за несоответствие Результата Работ Техническому требованию (Приложение № 1 к Договору), Исходно-разрешительной документации, предоставленным Заказчиком или полученным Подрядчиком в рамках исполнения Договора исходным данным для проектирования, положениям Применимого права. Подрядчик несет ответственность за недостатки Проектной документации, Результата Инженерных изысканий и / или Рабочей документации, включая обнаруженные в последствии в ходе строительства / реконструкции, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации, Результата Инженерных изысканий и / или Рабочей документации.
2.3.25. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с предоставлением Подрядчиком недостоверных документов или информации либо с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки Субподрядчиков), в том числе поставщиков Оборудования и материалов, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями
2.3.26. Предоставить Заказчику банковские гарантии в соответствии с разделом 6 Договора.
2.3.27.  Организовать выполнение Работ по оформлению прав Заказчика на земельные участки, необходимые для строительства, в случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость в проведении вышеуказанных работ. При этом, Стороны обязуются согласовать и заключить дополнительное соглашение к Договору на соответствующий предмет.  
2.3.28. Не передавать Результат Работ, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законодательством Российской Федерации и / или Договором.
2.3.29. [bookmark: _GoBack1]Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.
2.3.30. Соблюдать требования, установленные в Техническом требовании (Приложение №1), в том числе о наличии необходимых для выполнения работ кадровых ресурсов (персонала), техники и материально-технических ресурсов.
2.3.31. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора, а также в случае получения требования Заказчика, указанного в п.2.2.11 Договора, предоставить Заказчику полную информацию о наличии необходимых для выполнения работ кадровых ресурсов (персонала), техники и материально-технических ресурсов с предоставлением подтверждающих документов, в том числе указанных в требовании Заказчика.
2.3.32. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % (пятьдесят процентов)от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. 
При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: 
· проект договора с Субподрядчиком; 
· сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; 
· пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве работ с указанием их паспортных данных, приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Субподрядчиком; 
· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ, 
2.4.3. Подрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения договора с каждым соответствующим Субподрядчиком, обязан представить Заказчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения Договора, составленную по форме Приложения № 8 к Договору.
2.5. Иные права и обязанности Сторон:
2.5.1. Стороны обязуются выполнять в своей части требования, указанные 
в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 10 к Договору).
2.5.2. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению обязательств по Договору Субподрядчиков, соответствующих критериям Субъектов МСП в совокупности не менее, чем на 50 (пятьдесят) процентов от Цены Договора. 
2.5.3. При заключении договоров с Субподрядчиками в случае, предусмотренном пунктом 2.5.1 Договора, Подрядчик обязуется предусмотреть срок оплаты выполненных Работ по договорам с Субподрядчиками не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов, свидетельствующих о приемке Подрядчиком Работ по Договору.
2.5.4. Подрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения договора с каждым соответствующим Субподрядчиком, обязан представить Заказчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения Договора с Субподрядчиками, являющимися Субъектом МСП, составленную по форме Приложения № 8 к Договору.
2.6. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных пунктами 2.4.3, 2.5.2, 2.5.3 Договора, а также в случае предоставления заведомо неверной информации о привлечённых Субподрядчиках по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора в соответствии со Сводной сметой с приложениями (Приложение № 3 к Договору) является предельной / твердой и составляет 1 224 951 (Один миллион двести двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 77 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»). 
3.2. [bookmark: _Ref361834605]Сметы подлежат согласованию Сторонами не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней / 90 (девяноста) календарных дней с даты вступления Договора в силу. При несогласовании вышеуказанных документов в установленный срок Подрядчик обязан по соответствующему письменному требованию Заказчика приостановить исполнение Договора полностью или в части до момента такого согласования. После согласования смет Стороны обязаны уточнить Сводную смету с приложениями (Приложение № 3 к Договору) путем заключения дополнительного соглашения к Договору, а также продлить сроки выполнения Работ на срок их приостановки по предусмотренному в настоящем пункте основанию.
либо
[bookmark: _Ref361335465]Сметы являются неотъемлемой частью Сводной сметы с приложениями (Приложение № 3 к Договору).
3.3. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:
3.3.1. Приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации Результата работ лицензий;
3.3.2. Получение и оформление Исходно-разрешительной документации;
3.3.3. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика; 
3.3.4. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Материально-технических ресурсов и оборудования, если применимо); 
3.3.5. Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено несение соответствующих расходов Заказчиком самостоятельно), а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора. 
3.4. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.5. [bookmark: _Ref361834675][bookmark: _Ref361858588]Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 
3.5.1. [bookmark: _Ref373242755][bookmark: _Ref361335057]Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, обязан предоставить Заказчику Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора и предварительно согласованную с Заказчиком.
3.5.2. [bookmark: _Ref3732427551][bookmark: _Ref361335023][bookmark: _Ref3613350571][bookmark: _Ref373242766]Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Работ, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора.
3.5.3. Последующие платежи в размере стоимости каждого Этапа Работ по выполнению Инженерных изысканий, определенной на основании Исполнительной сметы, составленной в соответствии с пунктом 4.2.1 Договора, либо Предварительной сметы (в случае отсутствия Исполнительной сметы), за вычетом авансового платежа, выплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. 
3.5.4. Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Работ по выполнению Инженерных изысканий) выплачиваются в течение  45 (сорока пяти) календарных дней/ 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. 
3.5.5. [bookmark: _Ref361834178]В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее 10 (десяти) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
3.5.6. Платеж в размере 10% (десяти) процентов от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Работ по разработке Рабочей документации) удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования и выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу Работ / Этапам Работ, предусматривающему (-им) необходимость прохождения и/или сопровождения получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации и Результатов Инженерных изысканий.
В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа, предусмотренного настоящим пунктом, производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты получения Заказчиком положительного заключения Организации по проведению государственной экспертизы в отношении Проектной документации и Результатов Инженерных изысканий, если иное не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора. 
Любое требование Подрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.
3.5.7. Заказчик вправе не выплачивать предварительную оплату (аванс), расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и предъявить требование о возмещении убытков в случае, если Подрядчик не предоставил финансового обеспечения исполнения обязательств, предусмотренного пунктом 3.5.1 Договора, в установленный срок и при этом не приступил к исполнению обязательств по Договору. 
3.6. [bookmark: _Ref361336647]Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.19 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора. 
3.9. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденной Сводной сметой с приложениями (Приложение № 3 к Договору). Приемка выполненного объема работ производится одновременно с Работами по Договору при подписании Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных пунктом 4.1 Договора. Оплата в размере 100 % (ста процентов) от стоимости непредвиденных работ и затрат производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.1 Договора.
[bookmark: _Ref361834251]3.10. Командировочные расходы включаются в стоимость Этапов Работ в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводной смете с приложениями (Приложение № 3 к Договору). Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика, который предоставляется Подрядчику по запросу. Оплата командировочных расходов производится Заказчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Этапов Работ. Подрядчик обязан представлять по запросу Заказчика копии следующих документов, заверенных Подрядчиком, в том числе: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты.
3.11.  Индексация Цены Договора не допускается. 
3.12. Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Подрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Подрядчика перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных Подрядчиком  Работ.
Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. По завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ (кроме Этапов Работ по выполнению Инженерных изысканий), указанному в Календарном графике выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 7 к Договору с приложением Результата работ по соответствующему Этапу Работ.
Требования к отчетным документам (состав, количество, формат, носитель и т.д.), подлежащим передаче Подрядчиком Заказчику в составе Результата Работ по соответствующему Этапу Работ, устанавливаются Техническим требованием (Приложение № 1 к Договору).
При использовании Сторонами электронного документооборота, Стороны по договору вместо Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 7 оформляют УПД. В этом случае условия Договора в отношении Акта сдачи-приемки выполненных работ применяются в равной степени к УПД.
4.2. По завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ по выполнению Инженерных изысканий, указанному в Календарном графике выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны:
· Исполнительную смету в 2 (двух) экземплярах;
· [bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref361336754][bookmark: _Ref373242517]Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 7 к Договору в 2 (двух) экземплярах с приложением Результата работ по соответствующему Этапу Работ.
Требования к отчетным документам (состав, количество, формат, носитель и т.д.), подлежащим передаче Подрядчиком Заказчику в составе Результата Работ по соответствующему Этапу Работ, устанавливаются Техническим требованием (Приложение № 1 к Договору).
4.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1, 4.2 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ и Исполнительной сметы (если применимо), либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки и / или несоответствия Результата Работ (Этапа Работ) и / или Исполнительной сметы (если применимо), а также срок на их устранение. 
Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу Работ / Этапам Работ, предусматривающему (-им) необходимость прохождения и/или сопровождения получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации и Результата Инженерных изысканий, осуществляется после получения соответствующего положительного заключения, выданного Организацией по проведению государственной экспертизы.
4.4. Устранение указанных недостатков и / или несоответствий, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение. 
         Устранение недостатков не считается надлежащим, если в скорректированной редакции документации (результате работ)  сохранены выявленные недостатки; выявлены повторные замечания; допущены новые недостатки, возникшие вследствие внесения изменений Подрядчиком. 
      Повторные и вновь возникшие недостатки признаются неустраненными недостатками первоначального результата работ.
4.5. Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1, 4.2 Договора.
4.6. В случае получения отрицательного заключения Организации по проведению государственной экспертизы в отношении разработанной Подрядчиком Проектной документации и Результата инженерных изысканий, Подрядчик своими силами и за свой счет в письменно согласованный Сторонами срок вносит необходимые изменения в Проектную документацию и Результата инженерных изысканий, и представляет их на повторное согласование Заказчику. Указание Заказчиком нового срока для доработки и согласования Проектной документации и Результата Инженерных изысканий не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ по последнему Этапу Работ и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.
Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость расходов на оплату услуг Организации по проведению государственной экспертизы по проведению повторной экспертизы Проектной документации и Результатов инженерных изысканий в случае, если необходимость проведения такой экспертизы возникла по вине Подрядчика. Возмещение расходов производится Подрядчиком в порядке и сроки, указанные в пункте 4.7 Договора.
4.7. Если Подрядчик не устранит недостатки и / или несоответствия Результата Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 4.3 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
4.8. Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.
4.9. [bookmark: _Ref361337635]Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

5. Право собственности, переход рисков и гарантии качества Результата Работ 
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Результата Работ переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 7 к Договору по соответствующему Этапу Работ.
5.2. [bookmark: _Ref361337777]Гарантийный срок по Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
5.3. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.
5.4. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ. 
5.5. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка
и сроков их устранения. 
5.6. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом
о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
5.7. [bookmark: OLE_LINK6_Копия_1][bookmark: OLE_LINK5_Копия_1]Подрядчик обязан в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 5.6 Договора, своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока. 
5.8. Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы 
по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
5.9. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог использовать Результат Работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. 
5.10. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 5.2 Договора,
не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков.

6. Банковские гарантии
6.1. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком Заказчику по Договору, должна соответствовать следующим требованиям:
6.1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);
6.1.2. Бенефициар по Банковской гарантии – Заказчик, принципал – Подрядчик;
6.1.3. Сумма Банковской гарантии должна быть выражена в валюте расчетов по Договору;
6.1.4. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа – не менее 100 (ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса) 
в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных Подрядчику и неотработанных авансовых платежей; 
6.1.5. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием на существо допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в случаях:
· отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
· отказа Подрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора / признании Договора недействительным;
· нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) более, чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
· утраты Подрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действия допусков, разрешений и / или лицензий, предоставляющих Подрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
· прекращения членства в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих / выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации;
· введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
· не предоставления Подрядчиком в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии новой Банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Подрядчиком по Договору превышает срок действия Банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;
· признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Подрядчика;
· установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 13 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Заказчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии.
Банковской гарантией возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате платежного поручения Заказчика, подтверждающего факт осуществления Заказчиком авансового платежа, с отметкой банка об исполнении.
6.1.6. Платеж по Банковской гарантии – осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Заказчика;
6.1.7. Срок окончания Банковской гарантии – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты завершения Работ по Этапу Работ, установленной Договором;
6.1.8. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Заказчиком по Банковской гарантии;
6.1.9. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд города Амурской области в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии;
6.1.10. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пункте 6.1 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
6.2. Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, указанным в Приложении № 9 к Договору.
6.3. Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Подрядчику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления.
6.4. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа по согласованию с Заказчиком может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Подрядчиком обязательств по Договору (соответствующего Этапа Работ) при условии подтверждения их выполнения.
6.5. В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Подрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
6.6. В случаях: 
· отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или
·  наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным, 
          Подрядчик обязан предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию Банка-Гаранта, согласованного с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно было стать известно об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Заказчика с требованием о замене Банковской гарантии.
             В случае непредставления Подрядчиком в установленный срок новой Банковской гарантии Заказчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику, до полного зачета неотработанного аванса.
6.7. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой Банковской гарантии изменения к ранее выданной Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Заказчиком.
6.8. Принадлежащее Заказчику по Банковской гарантии право требования к Банку-Гаранту может быть передано новому бенефициару - компании, входящей в Группу РусГидро, с последующим письменным уведомлением Заказчиком Банка-Гаранта о смене бенефициара по Банковской гарантии.
6.9. Банковской гарантией должно быть предусмотрено условие о праве Бенефициара направлять требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара. Выбор формы направления такого требования осуществляется Бенефициаром самостоятельно.
6.10. Банковская гарантия предоставляется:
   - в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Банка-гаранта / иным способом предусмотренным законодательством Российской Федерации;
либо
- в оригинале на бумажном носителе.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договором прямо не предусмотрено иное.
7.2. Заказчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса).  В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансовых платежей Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком приостановлении.
7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от Цены Договора. 
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результатов Работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком:
7.4.1. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Этапа Работ за каждый день просрочки;
7.4.2. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ в целом по Договору; 
7.4.3. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Этапа Работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ в целом по Договору.
7.5. В случае несвоевременного возврата аванса Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от размера невозвращенного аванса за каждый день просрочки начиная с даты, установленной для возврата аванса.
7.6. В случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 6 к Договору.
7.7. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.9 Договора, Заказчик имеет право требования от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.8. За не предоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные разделом 6 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целых три сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки.
7.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды. 
Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объёме убытки, вызванные недостатками Проектной документации, Результатов инженерных изысканий и/или Рабочей документации, включая:
- расходы на повторную экспертизу;
- затраты на корректировку документации;
- убытки, связанные с задержкой строительства или эксплуатации Объекта;
- оплату услуг третьих лиц, привлечённых для устранения недостатков;
- штрафные санкции, предъявленные Заказчику третьими лицами вследствие недостатков работ Подрядчика;
- иные документально подтверждённые расходы, непосредственно вызванные недостатками работ Подрядчика.
7.10. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
7.11. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
7.12. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
7.13. Удержание пени, штрафов и денежных средств, подлежащих уплате Подрядчиком по Договору, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета указанных суммы из стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
7.14. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, установленных пунктом 3.1.1 Регламента взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение №10 _ к Договору), Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,02 (ноль целых и две сотых) процента от стоимости Этапа Работ, в отношении которого Подрядчиком должен быть разработан детальный календарно-сетевой график, за каждый день просрочки, но не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, установленных пунктом 3.2.6 Регламента взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение №10 к Договору), Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.15. В случае нарушения Подрядчиком требований Технического требования (Приложение №1) о наличии у него необходимых для выполнения работ кадровых ресурсов (персонала), техники и материально-технических ресурсов, а также в случае предоставления Подрядчиком недостоверных сведений или неполной информации о наличии у него необходимых для выполнения работ персонала, техники и материально-технических ресурсов, либо отказа в предоставлении указанной информации полностью или частично, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 5% (пяти процентов) от Цены Договора за каждый случай нарушения.
7.16. В случае не вывоза (неполного вывоза) на момент сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в двукратном размере от стоимости вывоза мусора.
7.17. Наряду с неустойкой за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, предусмотренных Договором, и независимо от такой неустойки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ за соответствующие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика. Допускается начисление Заказчиком процентов на проценты (сложные проценты).
7.18. За каждый случай повторного выявления Заказчиком замечаний, ранее направленных Подрядчику, а также за выявление новых недостатков, возникших вследствие корректировки документации, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от Цены Договора.
      Начиная с третьего цикла устранения замечаний, размер штрафных санкций, предусмотренный настоящим пунктом увеличивается в два раза.
       7.19. Получение отрицательного заключения государственной / негосударственной экспертизы вследствие недостатков Проектной документации и/или Результатов инженерных изысканий, вызванных действиями или бездействием Подрядчика, является основанием для взыскания с Подрядчика штрафа в размере 5% от Цены Договора.


8. Исключительные права и патенты

8.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику Результата работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
8.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
8.3. В состав Результата работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для использования Заказчиком Результата работ. 
8.4. В случае, если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
8.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок и в том объеме (пределах), которые требуются для эксплуатации. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результаты интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
8.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
8.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

9. Конфиденциальность

9.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках, проводимых Заказчиком закупочных процедур. 
9.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
9.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
9.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
9.6. [bookmark: _Ref361337849]Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
9.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 9.6.7 Договора;
9.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации, обычно используемые им меры защиты;
9.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена; 
9.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 
9.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;
9.6.6. по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 
9.6.7. [bookmark: _Ref361337832]раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
9.6.8. не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
9.7. [bookmark: _Ref361337863]Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
9.8. Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субподрядчиками.
9.9. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
10.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер  по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации            об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
10.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
10.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
10.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
10.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
11.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
11.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
11.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
11.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

12. Особые положения

12.1. [bookmark: _Ref361337900]Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
12.2. [bookmark: _Ref361337921]Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 12.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
12.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 12.1, 12.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.
12.4. [bookmark: _Ref361337980]Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 12.1, 12.2 Договора.
12.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 12.4 Договора, оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 12.3 Договора.
12.6. [bookmark: _Ref361337992]Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 12.4 Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
12.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 12.4, 12.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

13. Заверения Сторон

13.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 
13.2. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
· Подрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / осуществляющих подготовку проектной документации;
· Подрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации инженерных изысканий / архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования;
· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним; 
· Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;
· Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях;
· Подрядчик согласен на многократное применение разработанной им Проектной документации и / или Рабочей документации в качестве типовой проектной документации (проектной документации повторного использования) и (или) Результата Инженерных изысканий, полученных для подготовки такой Проектной документации.
13.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе. 
13.4. В случае, если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
13.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

14. Прекращение (расторжение) Договора

14.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 16.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
14.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.
14.3. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.
14.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
· [bookmark: _GoBack]нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 30 (тридцать) календарных дней / 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / осуществляющих подготовку проектной документации, предоставляющих Подрядчику право на производство Работ по Договору ;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
· наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.2 Договора;
· нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Заказчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 13 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения;
· не предоставление Подрядчиком Заказчику информации о наличии необходимых для выполнения работ кадровых ресурсов (персонала), техники и материально-технических ресурсов и подтверждающих ее документов согласно п.2.3.31 Договора.
· не устранение недостатков в срок более 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного требования Заказчика;
· повторное выявление замечаний после двукратного устранения, выявление новых недостатков, возникших вследствие корректировки документации;
· получение отрицательного заключения экспертизы по вине Подрядчика.
14.5. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 14.2, 14.3, 14.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
14.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ, и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Заказчику результаты выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Подрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить место производства Работ чистым и безопасным.
14.7. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

15. Разрешение споров

15.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
15.2. Споры, указанные в пункте 15.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде ____________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением споров из Банковской гарантии, подсудность которых предусмотрена пунктом 6.1.9 Договора.
15.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 16.8 Договора.
15.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
15.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

16. Заключительные положения

16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты заключения договора .
16.2. Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон. 
Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
16.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 16.7 Договора. 
16.4. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
16.5. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
16.6. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 16.8 Договора. Использование средств электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
16.7. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 16.8 Договора. 
16.8. [bookmark: _Ref361338019]Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 18 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:
16.8.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
16.8.2. [bookmark: _Ref361338032]Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;
16.8.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя. 
Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 16.8.1,16.8.2 Договора. 
В случае заключения Соглашения, согласно которому обмен документами / информацией между сторонами осуществляется в электронной форме через операторов электронного документооборота, определение порядка и условий взаимодействия Сторон в процессе обмена документами в электронной форме во исполнение своих обязательств по настоящему Договору устанавливается таким Соглашением.
16.9. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
16.10. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику по денежным обязательствам, принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором. 
16.11. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
16.12. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
16.13. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (наименование филиала) расположенный по адресу: (индекс, город, обл., улица номер дома.) 680009, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13 ИНН 2801108200, КПП 272402001, тел. 8 (4212) 59-91-59;                             8 (4212) 27-16-77, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору. 
АО «ДРСК» в течение двух рабочих дней с момента заключения договора направляет в адрес стороны по договору информацию о контактных данных и ФИО ответственного исполнителя по договору со стороны АО «ДРСК»/филиала АО «ДРСК».
Любая переписка, а также документы по исполнению договора (акты, счета-фактуры, УПД и т.п.), оформляемые на бумажном носителе, направляются контрагентом в адрес АО «ДРСК» с сопроводительным письмом, с указанием контактных данных и ФИО ответственного исполнителя по договору со стороны АО «ДРСК»/филиала АО «ДРСК». В случае отсутствия контактной информации поступившие документы не считаются поступившими в АО «ДРСК»/филиал АО «ДРСК.

17. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое требование;
Приложение № 2 – Календарный график выполнения Работ;
Приложение № 3 – Сводная смета с приложениями;
Приложение № 4.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства Работ, места (помещения) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования.
Приложение № 4.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;
Приложение № 5 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика; 
Приложение № 6 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
Приложение № 7 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
Приложение № 8 – Форма справки о заключенных Подрядчиком договорах с Субподрядчиками;
Приложение № 9 – Критерии отбора Банков-Гарантов.
Приложение №10 - «Регламент взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом»

18. Адреса и платежные реквизиты Сторон

	
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:


	
Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)

Место нахождения:
_________________________________



Почтовый адрес:
_________________________________
ОГРН ___________________________
ИНН ____________ / КПП___________
_________________________________
 (номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона)
_________________________________
(номер факса)

	

_________________________________
(наименование юридического лица)

Место нахождения:
_________________________________



Почтовый адрес:
_________________________________
ОГРН ___________________________
ИНН ____________ / КПП___________
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона)
_________________________________
(номер факса)

	
	

	
	
	

	
	
_______________ / _______________ 

	
_______________ / _______________

	





Приложение № 1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ














	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 






Приложение № 2
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



	№ этапа
	Наименование этапа (состав Работ)
	Обоснование стоимости этапа
	Период выполнения этапа
	Цена этапа, руб. без НДС
	Сумма НДС (18%), руб.
	Стоимость этапа, руб. с НДС

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные работы и затраты (лимит)
	

	Всего по Договору:
	







	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 
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Приложение № 3
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____


СВОДНАЯ СМЕТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ













	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 



































                                                                   Приложение № 4.1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования

	Акт 
сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования

г.___________                                                                                              «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________.
Место для производства Работ и место (помещение) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования переданы / передано Подрядчику в установленный Договором срок. 
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования Материально-технических ресурсов и оборудования: _____________________________________
 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 







	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





Приложение № 4.2
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                               «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору №______ от _____________:
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Документация передана Подрядчику в установленный Договором срок. 


	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 













	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





 Приложение № 5
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____


Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика

	№ п/п
	Разрешительный документ
	Номер, дата выдачи, 
кем выдан 
	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)
	Начало действия разрешительного документа
	Окончание действия разрешительного документа 
	Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	












	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 






















Приложение № 6
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


Размер ответственности Подрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика
	200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика.
	 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком. 
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	3. Нарушение требований охраны труда
	100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.






	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





	
	Приложение № 7
к Договору подряда 
от «___» ________20__ г. № ___



Акт сдачи-приемки выполненных работ
(форма)

	
	
АКТ СДАЧИ-ПРЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №  _________
	
г.___________                                                                                       «_____» _________201_г.
	
Заказчик: 
	
	

	
	(наименование организации, адрес, телефон, факс, ИНН, КПП, ОГРН)

	Подрядчик: 
	

	
	(наименование организации, адрес, телефон, факс, ИНН, КПП, ОГРН)



составили настоящий акт о нижеследующем:



	Сметная (договорная) стоимость по договору № _____  от  _________ 200__ г.  -  ___________ руб.
 

	

	               Этап № ______ 

	
	№ п/п
	Наименование работ
	Выполнено работ

	
	
	
	ед. 
изм.
	коли-чество
	цена за 
1 ед., руб.
	стоимость, 
руб.
	в т.ч. НДС, руб.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выполнено работ по этапу
	ИТОГО
	
	



Выполненные работы удовлетворяют условиям договора (техническому заданию).
Подрядчиком переданы Заказчику следующие документы (с указанием количества оригиналов/копий, на каком носителе, в каком формате)
____________________________________________________________________
	Заказчика:
	
	Подрядчика:

	
	
	

	
	(должность)
	
	
	(должность)

	
	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	
	(подпись)

	
	
	
	
	

	
	(расшифровка подписи)
	
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	







	Заказчик:

__________/____________________________
	Подрядчик:

_______________/________
______________



 
Приложение № 8
к Договору подряда 
от «___» ________20__ г. № ___


Форма справки о заключенных договорах Подрядчика с Субподрядчиками 

	
	Предмет договора
	Дата договора
	Номер договора с субподрядчиком
	ОКПД2
(Если договором предусмотрена поставка товара, предусмотренного Перечнем в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, данный товар заполняется отдельной строкой)
	Страна происхождения товара
(Заполняется только к ОКПД к договорам на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Страна регистрации производителя товара
(Заполняется только к ОКПД к договорам на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Валюта (ОКВ)
	
Единица измерения
ОКЕИ

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Кол-во товара, работ, услуг
	Цена за единицу
 (руб. без НДС)
	Цена по договору
 (руб. без НДС)
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ
	Принадлежность к МСП
(среднее предприятие, малое предприятие, микропредприятие)[footnoteRef:2] [2: 	 В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Подрядчик определяет и указывает критерий отнесения организации из числа: микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия.   
] 

	Полное наименование/ФИО
	Сокращенное наименование
	Физическое/Юридическое лицо

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Дата постановки на учет
	Почтовый индекс
	Адрес местонахождения
	Адрес пребывания на территории РФ (для нерезидентов РФ)
	Электронный адрес
	Контактный телефон
	ОКСМ
	ОКТМО
	ОКОПФ
	


ОКПО
	


КПП
	


ИНН



	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Генеральный директор ________________________________
Дата составления справки _________     
	Заказчик:
	Подрядчик:
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[bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252][bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252]Приложение № 9
к Договору подряда 
от «___» ________20__ г. № ___


Критерии отбора Банков-Гарантов

Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро1, а также соответствовать следующим критериям: 
1. Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), на осуществление банковских операций, при этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.
2. Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213- ФЗ).
3. Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 25 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, по данным отчетности (в соответствии с кодом формы по ОКУД 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») либо кодом формы по ОКУД 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»), опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) на официальных сайтах ЦБ РФ и / или кредитной организации либо представленной кредитной организации Обществу.
4. Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «BBB» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBB» рейтингового агентства Эксперт РА. В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's» либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service» 2.
5. Участвовать в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» 3.
6. Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (санации) (опубликован на сайте Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru))».
7. Не иметь просроченную задолженность перед Обществом и компаниями Группы РусГидро.
8. Требования, установленные пунктами 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:
8.1. В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 01.01.2015 действуют международные санкции, и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».
8.2. Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
8.3. Утвержденную Наблюдательным советом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.
8.4. ВЭБ.РФ.
8.5. Нерезидентов Российской Федерации.
9. Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:
LimAi = ri × СKi, где
LimAi - Лимит риска для i-ой кредитной организации.
СKi - размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации на 01 января текущего календарного года, по данным отчетности (в соответствии с кодом формы по ОКУД 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») либо кодом формы по ОКУД 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»), опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) на официальных сайтах ЦБ РФ и / или кредитной организации либо представленной кредитной организацией Обществу;
ri - рейтинговый коэффициент5 для i-ой кредитной организации, равный:
0,075 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruАA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,05 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,025 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BBВ» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBВ» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации).

Подписи Сторон:



Приложение № 10
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________


«Регламент взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом»


