
Договор подряда № ____

г. Благовещенск						                        «___» _________ 20__ г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») (далее – «Заказчик»), в лице _______________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и 
________________________ (далее – «Подрядчик»), в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту №_______, и на основании протокола №__________ от «___»__________ г.  
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены 
для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.
Акт КС-2 подписывается Сторонами в целях сдачи-приемки выполненных Работ по завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, предусмотренному Договором.
«Акт КС-11», «Акт КС-14» – документы, оформляемые по унифицированной(ым) форме(ам) № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта» и № КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» (соответственно), утвержденной(ым) постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, подписываемые Сторонами по окончании всех Работ, предусмотренных Договором.
«Акт ОС-15» – документ, оформляемый по унифицированной форме № ОС-15 «Акт 
о приемке-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7, подписываемый Сторонами при передаче поставленного Оборудования Подрядчику для выполнения работ по его монтажу.
«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами в целях промежуточного контроля объемов выполнения Работ и осуществления Сторонами расчетов по Договору. 
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Заказчиком Работ, в том числе переходе к Заказчику рисков случайной гибели / повреждения результатов выполненных Работ (пункт 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), и его подписание не освобождает Подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
«Банковская гарантия» – независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору согласованным с Заказчиком банком (Гарантом), которая регулируется Унифицированными правилами для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758) (публикация Международной торговой палаты № 758), в той мере, в какой указанные правила не противоречат законодательству Российской Федерации и условиям Договора.
«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, поставленного Оборудования и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации 
и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.
«Давальческие материалы и запасные части» – материалы (запасные части), которые будут являться составной частью Результата Работ по Договору, подлежащие приемке Подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости 
таких материалов (запасных частей), с обязательством их использования 
при выполнении Работ и полного возврата Заказчику неиспользованных остатков. Перечень Давальческих материалов и запасных частей определяется в приложении к Договору.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, 
что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
«Исполнительная документация» – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ по этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных Работ. Исполнительная документация, с учетом специфики выполняемых по настоящему Договору Работ, включает в себя и другие документы из числа предусмотренных СНиП 12-01-2004, при наличии соответствующих указаний в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду. 
«Лимит на временные здания и сооружения» – резерв средств на строительство 
и разборку титульных временных зданий и сооружений, специально возводимых 
или приспособляемых на период выполнения Работ и необходимых для производства Работ в отношении Объекта.
«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы 
и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность 
в которых возникает у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав Оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору 
и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Накладная ТОРГ-12» – документ, оформляемый по унифицированной форме 
№ ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ 
от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности.
При использовании Сторонами электронного документооборота, Стороны по договору вместо ТОРГ-12  оформляют УПД[footnoteRef:2]. В этом случае условия Договора в отношении ТОРГ-12 применяются в равной степени к УПД. [2:  Приказ ФНС России от 20.01.2025 N ЕД-7-26/28@ «О признании утратившими силу приказов ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ "Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме" и от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@ "Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме»] 

 «Обеспечительный платеж» – платеж в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, который удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Подрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора в соответствии с требованиями, установленными Договором.
«Оборудование» – механизмы, машины, устройства, приборы, подлежащие поставке Подрядчиком в соответствии с условиями Договора на основании Технического задания 
и Спецификации Оборудования, являющихся приложениями к Договору.
«Оборудование Заказчика» – Оборудование, требующее монтажа, подлежащее приемке Подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости такого Оборудования, с обязательством осуществления его монтажа 
при выполнении Работ и полного возврата Заказчику неиспользованных остатков. Перечень Оборудования Заказчика определяется в приложении к Договору.
«Объект» –  «ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения заявителя АО «СЗ Благовещенскстрой» (договор ТП от 17.11.2025 №4968/25-ТП) к сетям 10-0,4 кВ»
 «Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором.
«ППР» — проект производства работ, составляемый Подрядчиком в соответствии с условиями Технического задания к Договору, обязательно согласовывается с Заказчиком.
 «Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая 
документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил 
по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ 
и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая Оборудование, и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Подрядчиком 
на заключительном этапе выполнения Работ. 
К приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· Документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов и Оборудования;
· Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, 
а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, 
на основании Технического задания Заказчика.
«Работы» – все производимые / выполняемые Подрядчиком на свой риск, 
с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, Оборудования, инструмента), Оборудования, давальческих материалов Заказчика  в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, поставка Оборудования, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате Работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов 
на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых 
для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая: 
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ по Рабочей документации. 
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых 
в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций 
для обеспечения строительства и последующего ввода в эксплуатацию Объекта. 
«Результат Работ» – готовый к эксплуатации Объект, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11 и / или Акту КС-14 (в случае необходимости комиссионной приемки Объекта), соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Заказчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения.
Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.
«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляемая Подрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположенном 
по адресу: Амурская обл, г. Свободный.
«Субъект МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.
«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ 
по Договору.
«Техническое задание» – документ, содержащий объем 
и состав Работ по Договору, перечень необходимого Оборудования и требования Заказчика 
к выполнению Подрядчиком Работ по Договору в целом.
 «Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.  
«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). 
Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике поставки Оборудования и выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком в соответствии с разделом 4 Договора. 
В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат Работ в целом.  

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по объекту «ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения заявителя АО «СЗ Благовещенскстрой» (договор ТП от 17.11.2025 №4968/25-ТП) к сетям 10-0,4 кВ» (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. В состав Работ по Договору входят:
1.2.1. Подготовительные работы;
1.2.2. Строительно-монтажные работы.
1.3. Объем и состав Работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.
1.4. Работы по Договору выполняются для нужд филиала АО «ДРСК» «АЭС».
1.5. Место выполнения Работ:  Амурская обл, г. Свободный.
1.6. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
1.6.1. начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора;
1.6.2. окончание выполнения Работ: в течении 45-ти дней с даты следующей за датой заключения договора.
1.7. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Cроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.7 Договора.

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.2. [bookmark: _Ref361396847][bookmark: _Ref361320734]В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, 
но не ранее получения соответствующего письменного запроса Подрядчика, передать (предоставить) последнему:
· место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов и Оборудования по акту сдачи-приемки, (Приложение № 4.1 к Договору);
· [bookmark: _Ref361401696]техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору).  
2.1.3. При наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), осуществляется без дополнительной оплаты в соответствии с Порядком предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (Приложение № 12 к Договору). Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.
2.1.4. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.
2.1.5. Предоставить Подрядчику в порядке, установленном Приложением № 9 к Договору, необходимое Оборудование Заказчика, перечень которого указан в Приложении №8 к Договору.
2.1.6. Предоставить Подрядчику в порядке, установленном Приложением № 11 к Договору, необходимые Давальческие материалы и запасные части, перечень которых указан в Приложении № 10 к Договору.
2.1.7. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, по цене 
и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.8. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.
2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
2.1.10. Не позднее 2 рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления, указанного в пункте 2.3.10. настоящего Договора, Заказчик обязан оформить и передать Подрядчику указание о предоставлении прав персоналу Подрядчика для ведения работ по договору. 
2.1.11. Рассмотреть и подписать полученную от Подрядчика оферту дополнительного соглашения о корректировке Календарного графика (Приложение №3 к Договору), подготовленную Подрядчиком в соответствии с п.2.3.39 Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения оферты от Подрядчика.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования материалов и Оборудования, давальческих материалов и запасных частей. В случае предоставления Подрядчику отдельного помещения для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования, Давальческих материалов и запасных частей, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Подрядчика. 
2.2.3. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период 
до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком. 
2.2.6. Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.
2.2.7. Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и привлеченным им Субподрядчикам.
2.2.8. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Подрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. 
Получив указанное распоряжение, Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность. 
2.2.9. В случае нарушения Подрядчиком п.2.3.10 настоящего договора Заказчик имеет право:
-отказать в допуске к работам работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков до момента исполнения Подрядчиком всех обязанностей, предусмотренных п. 2.3.10 договора,
либо
- допустить работников Подрядчика к работам в соответствии с п.2.1.10 и предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере суммы исчисленного НДС от стоимости работ, указанных в уведомлении о допуске и фактически принятых Заказчиком. Удержание штрафа, подлежащего уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы штрафа из стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.
2.2.10. В любое время требовать от Подрядчика представления информации о наличии необходимых для выполнения работ кадровых ресурсов (персонала), техники и материально-технических ресурсов с предоставлением подтверждающих документов.

2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права, и сдать их результат Заказчику.
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору: 
· место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования Давальческих материалов и запасных частей по соответствующим актам сдачи-приемки  (Приложение № 4.1 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору).
2.3.3. При приемке места производства Работ, места (помещения) для складирования материалов и Оборудования, Давальческих материалов и запасных частей, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов и Оборудования. 
В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданным Заказчиком местам (помещению), оборудованию и инструменту.
2.3.4. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.5. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ. 
2.3.6. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику:
· контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных 
на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного 
за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной 
и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Подрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Заказчиком Подрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору) в соответствии с пунктами 3.1.2 и 3.1.3 Договора.
2.3.7. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.6.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 15 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 
2.3.8. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых 
для производства Работ.
Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 5 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. 
[bookmark: _GoBack]Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 12.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.9. Обеспечить:
· участие Подрядчика в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
· соответствие уровня имущественной ответственности Подрядчика 
по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
2.3.10. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе 
с учетом требований пункта 2.3.9 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее 
и качественное выполнение Работ. 
Не более чем за 3 рабочих дня до начала выполнения работ (вида работ) Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика уведомление о допуске персонала Подрядчика и/или Субподрядчика к выполнению работ (вида работ) с указанием в нем объема работы, Ф.И.О., должности, паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу и трудовых договоров, сведений о трудовой (иной) деятельности Подрядчика и/или Субподрядчика по форме подраздела 1.1 Раздела 1 отчета ЕФС-1 (с уведомлением/ отметкой о получении/сдачи сведений  территориальным органом СФР) или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком. Если при выполнении работ используется техника, то в уведомлении о допуске Подрядчик указывает наименование техники и ее гос.номер, с обязательным приложением копий ПТС или ПСМ либо копии документов, подтверждающих право аренды техникой или владение ей на ином законном основании.
После получения от Заказчика указания о предоставлении прав для ведения работ, оформленного в соответствии с пунктом 2.1.9 настоящего Договора, Подрядчик не позднее 1 рабочего дня до начала выполнения работ обязан направить получивших допуск работников для прохождения вводного, первичного инструктажа по охране труда в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н, в указанное Заказчиком структурное подразделение.
2.3.11. Обеспечить погрузку, доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения Работ.
2.3.12. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов 
и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. 
Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые 
к использованию Материально-технические ресурсы и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.
2.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.14. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов
и требований локальных нормативных актов Заказчика. 
2.3.15. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также на осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.16.  В случае применения контролирующими органами штрафных санкций 
к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.17. Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах. 
Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
В целях проведения освидетельствования и/или приемки исполнительной документации Стороны устанавливают специальный порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с Приложением №12 к настоящему Договору.
2.3.18. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. 
Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Подрядчик.
2.3.19. До даты сдачи Заказчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.20.  Передать Заказчику в полном объеме лом и отходы черных и цветных металлов, образовавшиеся в ходе выполнения Работ.
2.3.21. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика. 
В случае если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика 
о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии 
с пунктом 2.3.22.1 Договора. 
Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.22.1 Договора. 
2.3.22.  Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.22.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 
его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний. 
2.3.22.2. Отклонения от требований действующих норм и правил, технической 
и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений.
2.3.22.3. Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.22 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.23.  Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях 
и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме, установленной приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих 
на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Подрядчика, Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.24. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), принятых от Заказчика в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Заказчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложения № 4.1, к Договору).
2.3.25. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.
Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
2.3.26. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. 
Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, 
но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.
В целях проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ в части приемки исполнительной документации Стороны устанавливают специальный порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с Приложением №12 к настоящему Договору.
2.3.27.  В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, обеспечить в счет Цены Договора:
· на время проведения пусконаладочных работ «вхолостую» – ресурсы, необходимые для проведения таких работ, в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь: топливо, электроэнергию, расходные материалы, масла, катализаторы, химикаты, воду, воздух, механизмы и контрольно-измерительные приборы, за исключением эксплуатационного персонала, предоставляемого Заказчиком; 
· на время проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой» – ресурсы, необходимые для проведения таких работ, в полном объеме, за исключением топлива, электроэнергии, воды и эксплуатационного персонала, предоставляемых Заказчиком.
2.3.28. Обеспечить наличие всех измерительных приборов, необходимых для определения Гарантированных показателей во время гарантийных испытаний.
2.3.29. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные 
на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
2.3.30. Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования. 
2.3.31. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований 
к Заказчику, связанных с предоставлением Подрядчиком недостоверных документов или информации либо с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки субподрядчиков), в том числе поставщиков Оборудования и материалов, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.
2.3.32. Принять у Заказчика в порядке, установленном Приложением № 9 к Договору, необходимое Оборудование Заказчика, перечень которого указан в Приложении № 8 к Договору.
2.3.33. Принять у Заказчика в порядке, установленном Приложением № 11 к Договору, необходимые Давальческие материалы и запасные части, перечень которых указан в Приложении № 10 к Договору
2.3.34. Обеспечить надлежащее хранение и использование Оборудования Заказчика, полученного от Заказчика, для целей реализации Договора, а также обеспечить исполнение иных обязательств, указанных в Приложении № 9 к Договору.
2.3.35. Обеспечить надлежащее хранение и использование Давальческих материалов и запасных частей, полученных от Заказчика, для целей реализации Договора, а также обеспечить исполнение иных обязательств, указанных в Приложении № 11 к Договору.
2.3.36. Предоставить Заказчику Независимые гарантии в соответствии с разделом 6 Договора.
2.3.37. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.
2.3.38. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором 
и законодательством Российской Федерации. 
2.3.39. В течение 3 (трех) календарных дней с момента согласования Заказчиком ППР, включая детализированный календарный график работ, предоставить Заказчику оферту дополнительного соглашения, предусматривающую уточнение (корректировку) Календарного графика (Приложение №3 к Договору) на основании согласованного Сторонами ППР.
2.3.40. Соблюдать требования, установленные в Техническом задании (Приложение №1), в том числе о наличии необходимых для выполнения работ кадровых ресурсов (персонала), техники и материально-технических ресурсов.
2.3.41. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора, а также в случае получения требования Заказчика, указанного в п.2.2.10 Договора, предоставить Заказчику полную информацию о наличии необходимых для выполнения работ кадровых ресурсов (персонала), техники и материально-технических ресурсов с предоставлением подтверждающих документов, в том числе указанных в требовании Заказчика.
2.3.42. Применять средства индивидуальной защиты, в том числе комплекты для защиты от термических рисков электрической дуги при выполнении работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках.
2.3.43. Осуществлять надлежащий учет, хранение и передачу материалов, демонтированных при исполнении договора, в соответствии с Порядком, установленным в Приложении №12 к Договору

2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. В процессе выполнения Работ предлагать внесение изменений в техническую и иную документацию, предоставленную Заказчиком, характеристики Оборудования. Корректировка Рабочей документации, обусловленная такими изменениями, согласованными Заказчиком, осуществляется силами и за счет Подрядчика. При этом внесение изменений в Рабочую документацию не является основанием для продления сроков выполнения Работ по Договору.
2.4.3. При необходимости по предварительному письменному согласованию 
с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50  % (пятьдесят процентов) от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. 
При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: 
· проект договора с Субподрядчиком; 
· сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; 
· пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ с указанием их паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу и трудовых договоров, сведений о трудовой (иной) деятельности  Подрядчика по форме подраздела 1.1 Раздела 1 отчета ЕФС-1 (с уведомлением/ отметкой о получении/сдачи сведений  территориальным органом СФР) и иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Субподрядчиком; 
· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. [bookmark: _Ref361335465]Цена Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 3 к Договору) является предельной и составляет _______ (__________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»). 
3.1.1. Твердая цена Работ (без учёта Лимита затрат на временные здания и сооружения и Лимита на непредвиденные работы и затраты) составляет _______ (_______________) рублей ___ копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ;
3.1.2. Лимит затрат на временные здания и сооружения составляет ______ (___________________) рублей ___ копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ;
3.1.3. Лимит на непредвиденные работы и затраты составляет ______ (___________________) рублей ___ копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
3.2. [bookmark: _Ref361834605][bookmark: _Ref361335465_Копия_1]Локальные сметные расчеты являются неотъемлемой частью Сводного сметного расчета с приложениями (Приложение № 3 к Договору).
3.3. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы 
и затраты Подрядчика на:
3.3.1. Поставку, разгрузку (в том числе перемещение по территории Заказчика), стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы прочего оборудования, Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий.
3.3.2. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение 
и размещение персонала Подрядчика. 
3.3.3. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо). 
3.3.4. Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ, поставкой Оборудования и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора. 
3.4. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.5. [bookmark: _Ref361834675][bookmark: _Ref361858588]Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 
3.5.1. [bookmark: _Ref373242755]Платеж в размере 100% (ста процентов) от стоимости Услуг выплачивается Исполнителю в течение 45 (сорока пяти) календарных дней[footnoteRef:3] / в течение 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:4]  с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, а на основании счета, выставленного Исполнителем, и с учетом п. 3.5.2 Договора. [3: 	 Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Общества]  [4: 	 Применяется в случае, если Контрагент является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только су4бъекты МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан субъект МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.5.2. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее 10 (десяти) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
3.5.3. В случае не предоставления Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору и при отсутствии соглашения сторон об ином Заказчик вправе удерживать 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ при каждом платеже, выплачиваемом Заказчиком Подрядчику в порядке, размерах и сроки, установленные пунктами 3.5.1, 3.8 Договора в качестве Обеспечительного платежа. При этом в счетах на оплату, выставленных Подрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа. Выплата Обеспечительного платежа производится  в течение 45 (сорока пяти) календарных дней[footnoteRef:5] / в течение 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:6]  с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта КС-11/Акта КС-14 . В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта КС-11/Акта КС-14, в случае если иное не установлено Сторонами в соответствующем соглашении о расторжении Договора.  [5: 	 Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Общества]  [6: 	 Применяется в случае, если Контрагент является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только су4бъекты МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан субъект МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

 	Любое требование Подрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.  
3.6. [bookmark: _Ref361336647]Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.21 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора. 
3.8. Оплата затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ 
и затрат осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
3.8.1. Затраты на временные здания и сооружения оплачиваются за фактически построенные временные титульные здания и сооружения, на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на временные здания и сооружения, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 3 к Договору). По окончании возведения каждого титульного временного здания и / или сооружения Стороны подписывают Акт КС-2 и Справку КС-3. Оплата в размере 100 (ста) процентов от стоимости временного здания и / или сооружения производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней[footnoteRef:7] / в течение 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:8]  с даты подписания Сторонами Акта КС-2 и Справки КС-3 на основании счета, выставленного Подрядчиком. Стоимость временных зданий и сооружений не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.1 Договора. [7: 	 Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Общества]  [8: 	 Применяется в случае, если Контрагент является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только су4бъекты МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан субъект МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.8.2. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 3 к Договору). Оплата в размере 100 (ста) процентов от стоимости непредвиденных работ и затрат производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней[footnoteRef:9] / в течение 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:10]  с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ на основании счета. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.1 Договора. [9: 	 Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Общества]  [10: 	 Применяется в случае, если Контрагент является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только су4бъекты МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан субъект МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.9. Командировочные расходы включаются в стоимость Этапов Работ в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводному сметному расчету с приложениями (Приложение № 3 к Договору). Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика, который предоставляется Подрядчику по запросу. Оплата командировочных расходов производится Заказчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Этапов Работ. Подрядчик обязан представлять по запросу Заказчика копии следующих документов, заверенных Подрядчиком, в том числе: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты.
3.10. Оборудование Заказчика, перечень которого указан в Приложении № 8 к Договору, в стоимости Работ по Договору не учитывается.
3.11. Давальческие материалы и запасные части, перечень которых указан 
в Приложении № 10 к Договору, в стоимости Работ по Договору не учитываются.
3.12. Индексация Цены Договора не допускается.
3.13. Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Подрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Подрядчика перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных подрядчиком Работ и поставленного подрядчиком Оборудования. Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.
[bookmark: _Ref361834251_Копия_1][bookmark: _Ref361834251_Копия_1]
4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. [bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref361336754][bookmark: _Ref373242517]По завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, указанному в Календарном графике выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт КС-2, Справку КС-3, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе.
4.2. [bookmark: _Ref361336865]По завершении выполнения всех предусмотренных Договором Работ и готовности Объекта к вводу в эксплуатацию Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:
- Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;
- Акт КС-14 (при необходимости) в 2 (двух) экземплярах.
4.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1 – 4.2 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение. 
4.4. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение. 
4.5. Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 – 4.3 Договора.
4.6. Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 4.3 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы 
по устранению выявленных недостатков Работ с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
4.7. Досрочное выполнение Подрядчиком Работ по Договору допускается только при условии получения Подрядчиком предварительного письменного согласия Заказчика.
4.8. [bookmark: _Ref361337635]Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, УПД, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры, УПД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, УПД, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.
4.9. Стоимость Оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 8 к Договору, передаваемого Подрядчику, включается справочно в Акты КС-2 по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.1 Договора.
4.10. Стоимость Давальческих материалов и запасных частей, указанных в Приложении № 10 к Договору, включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по цене, указанной в Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата от 30.10.1997 №71а. При этом стоимость Давальческих материалов и запасных частей не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.1 Договора.

5. Право собственности и переход рисков
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ, включая Материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с момента подписания Акта КС-2. До подписания Сторонами Акта КС-2 риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ, включая Материально-технические ресурсы, несет Подрядчик.
5.2. Право собственности на результаты выполненных Работ возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта КС-2. 
5.3. Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у Заказчика с момента такой регистрации. 
5.4. Подписание Заказчиком Акта КС-11/Акта КС-14 означает приемку выполненных Работ и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. 
Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Заказчика, в том числе подписание Актов освидетельствования выполненных работ, приемка Работ (Этапов Работ), не освобождает Подрядчика от ответственности за Результат Работ по Договору в целом.
5.5. Передача Заказчиком Оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 8 к Договору, осуществляется без перехода права собственности на данное имущество к Подрядчику.
5.6. Передача Заказчиком Давальческих материалов и запасных частей, указанных в Приложении № 10 к Договору, осуществляется без перехода права собственности на данное имущество к Подрядчику.

6. Банковские гарантии
6.1. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком Заказчику по Договору, должна соответствовать следующим требованиям:
	6.1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия 
по первому требованию).
	6.1.2. Бенефициар по Банковской гарантии – Заказчик, принципал – Подрядчик.
	6.1.3. Сумма Банковской гарантии – выражена в валюте расчетов по Договору.
	6.1.4. Сумма Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору – не менее 10 (десяти) процентов от Цены Договора.
	6.1.5. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование 
о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием 
на существо допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в случаях:
· отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
· отказа Подрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора/признании Договора недействительным;
· нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
· утраты Подрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действия допусков, разрешений и / или лицензий, предоставляющих Подрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
· прекращения членства Подрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
· введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) 
в отношении Подрядчика;
· непредоставления Подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии новой Банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия 
на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Подрядчиком по Договору превышает срок действия Банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;
· признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Подрядчика;
· установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 16 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Заказчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии[footnoteRef:11]. [11: 	 В случае несогласия Банка-Гаранта на предоставление копии банковской гарантии в условии финансового обеспечения указывается предоставление оригинала банковской гарантии.] 

Банковской гарантией возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения 
к оплате платежного поручения Заказчика, подтверждающего факт осуществления Заказчиком авансового платежа, с отметкой банка об исполнении.
	6.1.6. Платеж по Банковской гарантии – осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Заказчика.
	6.1.7. Срок действия Банковской гарантии – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты завершения Работ по Этапу Работ[footnoteRef:12] / Договору[footnoteRef:13]. [12: 	 Для Банковской гарантии возврата авансового платежа.]  [13: 	 Для Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора.] 

	6.1.8. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Заказчиком 
по Банковской гарантии.
	6.1.9. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд Амурской области в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.
	6.1.10. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 6.1.1 – 6.1.9 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
 	6.2. Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, установленным в Приложении № 7 к Договору.
 	6.3. Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Подрядчику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления.
 	6.4. В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Подрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
 	6.5. В случаях: 
· отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или
· наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным. 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Заказчика с требованием о замене Банковской гарантии.
 	6.6. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой Банковской гарантии изменения к действующей Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Заказчиком.
    6.7. Принадлежащее Заказчику по Банковской гарантии право требования к Банку-Гаранту может быть передано новому бенефициару - компании, входящей в Группу РусГидро, с последующим письменным уведомлением Заказчиком Банка-Гаранта о смене бенефициара по Банковской гарантии.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договором прямо не предусмотрено иное. 
7.2. Заказчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств 
по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансовых платежей Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком приостановлении.
7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты установленных разделом 3 Договора, (за исключением срока уплаты авансовых платежей) Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от Цены Договора. 
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результата Работ, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком:
7.4.1. неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены этапа работ за каждый день просрочки выполнения работ.
7.4.2. неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора / объекта по Договору за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору. 
7.4.3. неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору.
7.5. В случае несвоевременного возврата аванса Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от размера невозвращенного аванса за каждый день просрочки начиная с даты, установленной для возврата аванса.
7.6. В случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной 
и промышленной безопасности, в том числе неприменение средств индивидуальной защиты, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 6 к Договору. 
7.7. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур, УПД 
с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами 
по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием 
для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.9 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.8. За непредоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Подрядчиком Банковских гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные Договором, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.
7.9. В случае если неисполнение / ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору повлекло за собой нарушение Заказчиком обязательств на розничном рынке электрической энергии и мощности, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права.» Предусмотренный настоящим пунктом ущерб Заказчика компенсируется Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки.
7.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб 
в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших 
в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
7.11. Подрядчик несет ответственность за сохранность и целевое использование полученного от Заказчика Оборудования Заказчика, перечень которого указан в Приложении № 8 к Договору.
7.12. Подрядчик несет ответственность за сохранность и целевое использование полученных от Заказчика Давальческих материалов, перечень которого указан в Приложении № 10 к Договору.
7.13. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
7.14. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
7.15. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
7.16. Удержание пени, штрафов и денежных средств, подлежащих уплате Подрядчиком по Договору, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета указанных суммы из стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
7.17. В случае нарушения Подрядчиком Порядка учета, хранения и передачи материалов, демонтированных при исполнении договора (Приложение №14 к Договору), Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый случай нарушения.
7.18. В случае нарушения Подрядчиком сроков составления и предоставления на согласование Заказчику ППР, включая детализированный календарный график работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая) от Цены Договора за каждый день просрочки.
7.19. В случае нарушения Подрядчиком сроков направления оферты дополнительного соглашения о корректировке Календарного графика (Приложение №3 к Договору), предусмотренного п. 2.3.39 Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая) от Цены Договора за каждый день просрочки.
7.20. В случае нарушения Подрядчиком требований Технического задания (Приложение №1) о наличии у него необходимых для выполнения работ кадровых ресурсов (персонала), техники и материально-технических ресурсов, а также в случае предоставления Подрядчиком недостоверных сведений или неполной информации о наличии у него необходимых для выполнения работ персонала, техники и материально-технических ресурсов, либо отказа в предоставлении указанной информации полностью или частично, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 5% (пяти процентов) от Цены Договора за каждый случай нарушения.
7.21. В случае не вывоза (неполного вывоза) на момент сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в двукратном размере от стоимости вывоза мусора.
7.22. Наряду с неустойкой за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, предусмотренных Договором, и независимо от такой неустойки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ за соответствующие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика. Допускается начисление Заказчиком процентов на проценты (сложные проценты).

8. Гарантии качества Результата Работ
8.1. [bookmark: _Ref361337777]Гарантийный срок по Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
8.2. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.
8.3. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Оборудования, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику. 
8.4. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка 
и сроков их устранения. 
8.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом 
о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика 
от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком 
в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу 
и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
8.6. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, 
в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 8.5 Договора. 
8.7. Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы 
по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
8.8. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, 
в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть (включая Оборудование) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
8.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 8.5 Договора, 
не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков. 

9. Исключительные права и патенты
9.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, 
а также передача Заказчику Результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
9.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил 
на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
9.3. В состав Результата Работ по Договору считаются включенными 
все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Заказчиком Результата Работ 
в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания 
и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
9.4. В случае если Заказчику будут предъявлены требования, связанные 
с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы 
на юридических консультантов.
9.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые 
в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, 
что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) 
на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, 
не меньше срока эксплуатации Результата Работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата 
за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
9.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе выполненных Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику 
и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
9.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-2 по соответствующему Этапу Работ.

10. Конфиденциальность
10.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной 
или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию 
в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур. 
10.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
10.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
10.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также 
об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также 
о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
10.6. [bookmark: _Ref361337849]Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
10.6.1. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, 
не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию 
без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора.
10.6.2. Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать 
в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.
10.6.3. Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена. 
10.6.4. Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам. 
10.6.5. В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
10.6.6. По требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться 
на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства 
по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования 
или методики создания резервных копий. 
10.6.7. [bookmark: _Ref361337832]Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления 
и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как 
за свои собственные.
10.6.8. Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
10.7. [bookmark: _Ref361337863]Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней 
с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
10.8. Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых 
с Субподрядчиками.
10.9. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

11. Антикоррупционная оговорка
11.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и  не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
11.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства                по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер                                           по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации            об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
11.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
11.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
11.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
11.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только 
в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
12.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении 
и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
12.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
12.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
12.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора 
в одностороннем внесудебном порядке.

13. Особые положения
13.1. [bookmark: _Ref361337900]Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 
и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, 
и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
13.2. [bookmark: _Ref361337921]Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении 
в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 13.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
13.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) 
с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе 
от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.
13.4. [bookmark: _Ref361337980]Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора.
13.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 13.4. Договора, оплачивается Подрядчиком 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа 
вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 13.3 Договора.
13.6. [bookmark: _Ref361337992]Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 13.4. Договора. 
При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
13.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 13.4, 13.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

14. Заверения Сторон
14.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным 
и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора 
и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления 
по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов 
и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными 
для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора 
или в связи с ним. 
14.2. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
· Подрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
· Подрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства;
· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, 
в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски 
и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;
· Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной 
и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли 
бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
14.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается 
на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
14.4. В случае если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан 
по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
14.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает 
ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

15. Прекращение (расторжение) Договора
15.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
15.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результата Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.
15.3. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
15.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
· нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), более чем на 30 (тридцать) календарных дней[footnoteRef:14] / 60 (шестьдесят) календарных дней[footnoteRef:15] по причинам, не зависящим от Заказчика; [14: 	 Срок 30 кал.дней применяется для договоров срок окончания выполнения работ по которым составляет не более 6 (шести) месяцев с момента заключения договора.]  [15: 	 Срок 60 кал.дней применяется для договоров срок окончания выполнения работ по которым составляет более 6 (шести) месяцев с момента заключения договора.] 

· несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие у Подрядчика (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства Подрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, предоставляющего Подрядчику право на производство Работ по Договору;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
· наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) 
с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.3 Договора;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 14 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения;
· не предоставление Подрядчиком Заказчику информации о наличии необходимых для выполнения работ кадровых ресурсов (персонала), техники и материально-технических ресурсов и подтверждающих ее документов согласно п.2.3.41 Договора.
15.5. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 15.2, 15.3, 15.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
15.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Заказчику результаты фактически выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику 
и персонал Подрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
15.7. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком в порядке и сроки, установленном пунктом 3.5.5 Договора.
15.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным 
в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 8 Договора, а также обязательств Подрядчика по уплате неустойки (пени), штрафов и возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

16. Разрешение споров
16.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
16.2. Споры, указанные в пункте 16.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Амурской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением споров из Независимой гарантии, подсудность которых предусмотрена разделом 6 Договора.
16.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора.
16.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
16.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

17. Заключительные положения
17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты заключения договора.
17.2. Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки АО «РАД» (https://tender.lot-online.ru) путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон. 
Договор, подписанный с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
Стороны пришли к соглашению, что заключение Договора в виде электронного документа не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к Договору в письменной форме в виде единого документа собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
17.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 17.7 Договора. 
17.4. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
17.5. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора 
и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
17.6. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным 
с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только 
в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
17.7. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 17.8 Договора. 
17.8. [bookmark: _Ref361338019]Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 19 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным: 
17.8.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
17.8.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении; 
17.8.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.
[bookmark: _Ref361338019]Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 17.8.1 – 17.8.2 Договора. 
17.9. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
17.10. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику 
по денежным обязательствам, принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором. 
17.11. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
17.12. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
17.13. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» расположенный по адресу: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28. ИНН 2801108200, КПП 280102003, тел. 8 (4162) 39-93-59, 8 (4162) 39-92-79, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.
АО «ДРСК» в течение двух рабочих дней с момента заключения договора направляет в адрес стороны по договору информацию о контактных данных и ФИО ответственного исполнителя по договору со стороны АО «ДРСК»/филиала АО «ДРСК».
Любая переписка, а также документы по исполнению договора (акты, счета-фактуры, УПД и т.п.), оформляемые на бумажном носителе, направляются контрагентом в адрес АО «ДРСК» с сопроводительным письмом, с указанием контактных данных и ФИО ответственного исполнителя по договору со стороны АО «ДРСК»/филиала АО «ДРСК». В случае отсутствия контактной информации поступившие документы не считаются поступившими в АО «ДРСК»/филиал АО «ДРСК.

18. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный график выполнения Работ.
Приложение № 3 – Сводный сметный расчет с приложениями.
Приложение № 4.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ, места (помещения) для складирования оборудования и материалов.
Приложение № 4.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации.
Приложение № 5 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика. 
Приложение № 6 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного 
и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
Приложение № 7 – Критерии отбора Банков-Гарантов.
Приложение № 8 – Перечень Оборудования Заказчика.
Приложение № 9 – Порядок передачи и учета Оборудования Заказчика.
Приложение № 10– Перечень передаваемых Давальческих материалов и запасных частей.
Приложение № 11 – Порядок передачи и учета Давальческих материалов и запасных частей.
Приложение № 12 – Порядок предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
Приложение № 13 – Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро.
Приложение № 14 – Порядок учета и хранения материалов, демонтированных при исполнении подрядчиком работ по договору.


19. Адреса и платежные реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)

Место нахождения:
_________________________________


Почтовый адрес:
_________________________________
ОГРН ___________________________
ИНН ____________ / КПП___________
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона)
_________________________________
(номер факса)

	

_________________________________
(наименование юридического лица)

Место нахождения:
_________________________________



Почтовый адрес:
_________________________________
ОГРН ___________________________
ИНН ____________ / КПП___________
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона)
_________________________________
(номер факса)


	_______________ / _______________ 

	_______________ / _______________ 
	



                                                                                        Приложение № 1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ














	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





Приложение № 2
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 1. Календарный график выполнения Работ
	№ Этапа Работ
	Наименование Этапа Работ (состав Работ)
	Обоснование стоимости Этапа Работ

	Сроки выполнения Этапа Работ
	Цена Этапа, руб. без НДС
	Сумма НДС (__%), руб.
	Стоимость Этапа работ, руб. с НДС

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Непредвиденные работы и затраты (лимит)
	

	-
	Затраты на временные здания и сооружения (лимит)
	

	Всего по Договору:
	







	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 































Приложение № 3
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____





СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПРИЛОЖЕНИЯМИ













	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 































Приложение № 4.1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

	Акт 
сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

г.___________                                                                                              «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования материалов и Оборудования _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________.
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов и Оборудования: 
____________________________________________________________________________
 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 







	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 




Приложение № 4.2
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 

ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                               «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Документация передана Подрядчику в установленный Договором срок. 


	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 








	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





Приложение № 5
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____


Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика

	№ п/п
	Разрешительный документ
	Номер, дата выдачи, 
кем выдан 
	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)
	Начало действия разрешительного документа
	Окончание действия разрешительного документа 
	Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	












	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





















Приложение № 6
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


Размер ответственности Подрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности


	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика
	200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика.
	 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком. 
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	3. Нарушение требований охраны труда
	100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.






	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 












Приложение № 7
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____


[bookmark: _Toc501966378][bookmark: _Toc500935255]Критерии отбора Банков-Гарантов[footnoteRef:16] [16:  Требования подлежат обязательному включению в состав документации о закупке и не распространяются на гарантов по независимым гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения договоров, заключаемых по результатам конкурентной закупки с участием МСП, которые принимаются от МСП в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также по независимым гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения договоров, заключаемых по результатам конкурентной закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 


Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро[footnoteRef:17], а также соответствовать следующим критериям:  [17:  Актуальный Перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро размещен на официальном сайте Общества
(https://drsk.ru/investors/disclosure/dokumenty/vnutrennie-dokumenty-obshchestva/inye-dokumenty/).] 

1. Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на осуществление банковских операций, при этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.
2. Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213- ФЗ).
3. Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 25 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года по данным отчетности (в соответствии с кодом формы по ОКУД 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») либо кодом формы по ОКУД 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»), опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) на официальных сайтах ЦБ РФ и / или кредитной организации либо представленной кредитной организации Обществу.
4. Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «BBB» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBB» рейтингового агентства Эксперт РА. В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's» либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service» [footnoteRef:18]. [18:  Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается максимальный из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и /или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).] 

5. Участвовать в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» [footnoteRef:19]. [19:  Данное требование не применяется в отношении небанковских кредитных организаций.] 

6. Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (санации) (опубликован на сайте Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru))».
7. Не иметь просроченную задолженность перед Обществом и компаниями Группы РусГидро.
8. Требования, установленные пунктами 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:
8.1. В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 01.01.2015 действуют международные санкции, и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».
8.2. Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
8.3. Утвержденную Наблюдательным советом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.
8.4. ВЭБ.РФ.
8.5. Нерезидентов Российской Федерации.
9. Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:
LimAi = ri × СKi, где
LimAi - Лимит риска для i-ой кредитной организации[footnoteRef:20]. [20:  Значение показателя округляется в большую или меньшую сторону до суммы, кратной 100 млн. руб. по правилам математического округления. В случае, если первая из отделяемых цифр меньше 5 - то значение показателя округляется в меньшую сторону; если первая из отделяемых цифр больше 5, то значение показателя округляется в большую сторону. Например, расчетное значение лимита - 5 440 млн. руб., лимит к установлению - 5 400 млн. руб.; расчетное значение лимита - 5 450 млн. руб., лимит к установлению - 5 500 млн. руб..] 

СKi - размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации на 01 января текущего календарного года по данным отчетности (в соответствии с кодом формы по ОКУД 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») либо кодом формы по ОКУД 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»), опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) на официальных сайтах ЦБ РФ и / или кредитной организации либо представленной кредитной организацией Обществу;
ri - рейтинговый коэффициент[footnoteRef:21] для i-ой кредитной организации, равный: [21:  Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается максимальный из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и /или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).] 

0,075 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruАA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,05 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,025 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BBВ» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBВ» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации).


Подписи Сторон:


















































Приложение № 8
к договору подряда
от «____» __________ 20__ № ____



Перечень Оборудования Заказчика

	№ поз.
	Наименование Оборудования
	Тип, марка
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 



































Приложение № 9
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____



Порядок передачи и учета Оборудования Заказчика

1. Оборудование Заказчика передается Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ по Договору в следующем порядке:
5. для получения Оборудования Заказчика в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа Работ, Подрядчик должен направить Заказчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества оборудования и приложением документов, подтверждающих право на получение материальных ценностей;
6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки от Подрядчика или в иной согласованный с Подрядчиком срок осуществляет передачу, а Подрядчик приемку, доставку до Объекта, разгрузку и складирование полученного со склада Заказчика оборудования по Акту ОС-15;
7. проверка соответствия показателей качества передаваемого Заказчиком Подрядчику оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания Акта ОС-15. В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику, приемка Оборудования Заказчика по Акту ОС-15 в таком случае не осуществляется.
1. Подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученного Оборудования Заказчика с момента подписания им Акта ОС-15 до даты подписания Сторонами Акта КС-2. Стоимость Оборудования Заказчика включается справочно в Акты КС-2 по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2.
1. Подрядчик обязан обеспечить использование по назначению переданного Заказчиком Оборудования Заказчика. В случае повреждения либо утраты Оборудования Заказчика Подрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенного за свой счет аналогичного оборудования без возмещения его стоимости Заказчиком.
1. Возврат Заказчику неиспользованного Подрядчиком Оборудования Заказчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ, а также в случае прекращения (расторжения) Договора. В случае невозврата Заказчику неиспользованного Подрядчиком Оборудования Заказчика, в предусмотренный настоящим пунктом срок Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенного Оборудования Заказчика, в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенного Оборудования Заказчика определяется исходя из цены, указанной в Акте ОС-15.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 












Приложение № 10
к Договору подряда 
от «____» __________ 20 _ г. № ____

Перечень передаваемых Давальческих материалов и запасных частей

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 
































Приложение № 11
к Договору подряда 
от «____» __________ 20 _ г. № ____

Порядок передачи и учета Давальческих материалов и запасных частей

· Давальческие материалы и запасные части передаются Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору в следующем порядке:
· для получения Давальческих материалов и запасных частей в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа Работ, Подрядчик должен направить Заказчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества Давальческих материалов и запасных частей и приложением документов, подтверждающих право на получение материальных ценностей;
· Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки от Подрядчика или в иной согласованный с Подрядчиком срок осуществляет передачу, а Подрядчик приемку, доставку до Объекта, разгрузку и складирование полученных со склада Заказчика Давальческих материалов и запасных частей по Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме № М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71а) (далее – Накладная М-15); 
· проверка соответствия показателей качества передаваемых Заказчиком Подрядчику Давальческих материалов и запасных частей требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания Накладной М-15. В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику, приемка Давальческих материалов и запасных частей по Накладной М-15 в этом случае не осуществляется.
· Подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных Давальческих материалов и запасных частей с даты подписания им Накладной М-15 до даты подписания Сторонами Акта о расходе Давальческих материалов и запасных частей.
· Подрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Заказчиком Давальческих материалов и запасных частей. В случае повреждения, перерасхода, либо утраты Давальческих материалов и запасных частей Подрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенных за свой счет аналогичных материалов и запасных частей без возмещения их стоимости Заказчиком.
· Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику Акт о расходе Давальческих материалов и запасных частей с указанием номенклатуры и количества использованных Давальческих материалов и запасных частей.
· Возврат Заказчику неиспользованных Подрядчиком Давальческих материалов и запасных частей осуществляется по Накладной М-15 в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ по Объекту, а также в случае прекращения (расторжения) Договора. В случае невозврата Заказчику неиспользованных Подрядчиком Давальческих материалов и запасных частей, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Подрядчик допустит необоснованный перерасход Давальческих материалов и запасных частей при выполнении Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенных и / или перерасходованных Давальческих материалов и запасных частей, в том числе, путем удержания их стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных / перерасходованных Давальческих материалов и запасных частей определяется исходя из цены, указанной в Накладной М-15.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
_______________ / _______________ /

	
_______________ / _______________ /





Приложение № 12
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____

Порядок предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, 
необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору

I. Общие положения
В целях оказания содействия Подрядчику в выполнении работ по Договору Заказчик обеспечивает Подрядчика коммунальными ресурсами, а также предоставляет Подрядчику услуги, указанные в  Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).  
Техническое задание содержит полный перечень услуг (количественные, качественные и иные характеристики, время и место их предоставления, ограничения). 
Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) осуществляется без дополнительной оплаты со стороны Подрядчика. В сметной документации затраты Заказчика на ресурсы и услуги не учитываются.
Заказчик в зависимости от объема и состава работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, может предоставлять / оказывать Подрядчику следующие ресурсы и / или услуги:
1. Перемещение грузов грузоподъемными механизмами Заказчика.
1. Коммунальные ресурсы:
1.1. Электроэнергия.
1.1. Водоснабжение и водоотведение.
1.1. Сжатый воздух.
1. Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.
1. Содержание пожарной и сторожевой охраны.
1. Благоустройство и содержание строительных площадок.
1. Проведение химического анализа масел.
1. Осушение оборудования (проточная часть гидроагрегата).
1. Предоставление доступа к корпоративной сети IntraNet.
1. Предоставление помещений:
1.1. Помещений / площадок для размещения персонала Подрядчика; 
1.1. Складских помещений и / или площадок для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования Заказчика.
II. Порядок предоставления ресурсов и услуг
1. Перемещение грузов грузоподъемными механизмами (далее – ГПМ) Заказчика
Услуги по перемещению грузов ГПМ Заказчика предоставляются по предварительным заявкам Подрядчика. Вид ГПМ, используемых для оказания услуг, определяются Заказчиком самостоятельно.
Управление ГПМ осуществляют работники Заказчика, имеющие специальную квалификацию (прошедшие обучение и аттестацию) и опыт работы, или работники специализированной эксплуатирующей организации, привлечённой Заказчиком для оказания услуг.
Заказчик обеспечивает содержание ГПМ в работоспособном состоянии, в том числе путем организации и планирования технического освидетельствования, технического обслуживания и ремонтов, а также соблюдение технологического процесса транспортировки грузов.
2. Предоставление ресурсов
Заказчик обеспечивает Подрядчика ресурсами (электроэнергией, водой, сжатым воздухом), необходимыми для бытовых и производственных нужд по потребности Подрядчика. 
3. Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий
Заказчик по установленным нормам оборудует санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи; организует посты для оказания первой медицинской помощи, укомплектованные аптечками, предоставляет душевые и уборные при их наличии в местах производства работ, и другое обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий. 
4. Содержание пожарной и сторожевой охраны
Обеспечение пожарной и сторожевой охраны места производства Работ, осуществляет Заказчик в соответствии с установленными им правилами. 
5. Благоустройство и содержание строительных площадок
Уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места, отведенные Заказчиком, обеспечивает Подрядчик.
Заказчик несет расходы, связанные с освещением места производства Работ: на электроэнергию, электролампочки, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы в соответствии с установленными Заказчиком правилами. При этом, дополнительное освещение мест производства Работ, при необходимости, обеспечивает Подрядчик (кроме затрат на ресурсы, предоставляемые Заказчиком в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка «Предоставление ресурсов»). 
6. Проведение химического анализа масел
Заказчик по письменной заявке Подрядчика обеспечивает проведение химического анализа, отобранного Подрядчиком турбинного и трансформаторного масла и передает Подрядчику копию протокола результатов химического анализа.
7. Осушение оборудования (проточная часть гидроагрегата)
Заказчик по письменной заявке Подрядчика осуществляет осушение проточной части гидроагрегата в соответствии с утвержденным графиком.
8. Порядок предоставления помещений
Заказчик обеспечивает Подрядчика помещениями (помещения/ площадки для размещения персонала подрядчика; складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки/ складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования и иного переданного Заказчиком имущества), необходимыми для размещения персонала и хранения материально-технических ресурсов и оборудования, выполнения Работ по Договору.
Передача помещений осуществляется на основании акта сдачи-приемки по форме, согласованной Сторонами.
Заказчик несет расходы по капитальному и текущему ремонту предоставленных в пользование помещений. Подрядчик обеспечивает уборку и сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки помещений, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 


	Заказчик:

	Подрядчик:

	______________ / _______________ 

	_______________ / __________













Приложение №13
к договору подряда 
№__ от __.__.20__

Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения  и реконструкции объектов Группы РусГидро

Документ определяет порядок взаимодействия заказчика (филиалы или подконтрольные организации[footnoteRef:22] Группы РусГидро), технического заказчика (агент или иная организация, действующая на основании агентского договора, заключенного с заказчиком), подрядчика (генеральный подрядчик или иная подрядная организация, действующая в качестве лица, осуществляющего строительство на основании договора подряда, заключенного с заказчиком или с техническим заказчиком)[footnoteRef:23] при согласовании и приемке исполнительной документации[footnoteRef:24] в ходе реализации инвестиционных проектов строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро. [22: 	 Далее – ПО.]  [23: 	 Далее соответственно Заказчик, Технический заказчик и Подрядчик.]  [24: 	 Далее также ИД. Состав исполнительной документации должен соответствовать Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, и перечню ИД, указанному в проектной и рабочей документации на реконструкцию и техническое перевооружение объекта капитального строительства, а также требованиям федеральных норм и правил (ФНП), правил, руководящих документов (РД), сводов правил (СП), строительных норм и правил (СНиП), технических регламентов (ТР), национальных стандартов (ГОСТ Р), иных нормативно-правовых и нормативно-технических документов Российской Федерации, как непосредственно указанных в проектной и рабочей документации, так и не указанных, но применимых в отношении выполняемых работ.] 

Приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы КС-2 или подписанием акта освидетельствования выполненных работ осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых к сдаче-приемке работ. В ходе сдачи-приемки Подрядчиком работ сформированные им комплекты исполнительной документации размещаются[footnoteRef:25] в соответствующем разделе на сетевом ресурсе Группы РусГидро. [25: 	 К формату размещения на сетевом ресурсе исполнительной документации относятся:
	электронные копии бумажной версии документации с использованием программно-технических средств;
	копии в электронной форме в стандартных форматах, предусматривающих хранение графических изображений в виде векторной графики, допускающих редактирование с применением программного обеспечения; в электронной форме должны быть отражены все изменения и корректировки, выполненные в процессе проведения работ и соответствующие выполненному монтажу на оборудовании и устройствах, согласованные и заверенные проектировщиком. Обязанность по формированию электронных копий возлагается на Подрядчика.] 

Доступ Техническому заказчику, Подрядчику, а также представителю проектировщика, осуществляющего авторский надзор, к сетевому ресурсу предоставляется Заказчиком или ПАО «РусГидро».
Подрядчик размещает на сетевом ресурсе в соответствующем разделе комплекты ИД и реестр ИД (далее – Реестр), в котором помимо принадлежности комплекта ИД и наименования документов отображается информация о дате размещения, наличии замечаний, сроках устранения замечаний, отметках о согласовании по каждому комплекту ИД. Формы Реестров для соответствующих разделов представлены в приложении к настоящему Порядку. 
В случае привлечения Подрядчиком к оформлению и размещению на сетевом ресурсе документов комплекта ИД субподрядных организаций ответственность за своевременность размещения, полноту и надлежащее оформление каждого комплекта ИД возлагается на Подрядчика. Действия по выдаче и устранению замечаний к ИД, согласованию комплектов ИД Техническим заказчиком должны находить свое отражение в Реестре и быть доступны для просмотра и контроля Заказчику.
По факту оформления и размещения на сетевом ресурсе комплекта ИД Подрядчик уведомляет Технического заказчика[footnoteRef:26] о готовности комплекта ИД и необходимости его проверки. [26: 	 Подрядчик уведомляет Заказчика в случае реализации инвестиционного проекта без участия Технического заказчика 
в качестве стороны. Для данных инвестиционных проектов (при наличии ссылки на эту сноску далее по тексту) действия Технического заказчика выполняет Заказчик.] 

Технический заказчик (см. сноску 5) в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку комплекта ИД, в случае наличия замечаний отражает их в соответствующей графе Реестра с указанием сроков их устранения и письменно извещает Подрядчика о необходимости устранения замечаний.
Перечень замечаний по возможности должен быть исчерпывающим. Направление впоследствии дополнительных замечаний к проверенному комплекту ИД не допускается за исключением случаев, когда такие замечания предъявлены другим участником рассмотрения ИД или комплект ИД дополняется новыми документами, которые ранее не рассматривались, или замечания представляются к той части комплекта документов, которая подверглась изменению при устранении первоначальных замечаний.
В случае получения замечаний Технического заказчика (или иного участника рассмотрения) к комплекту ИД Подрядчик организует необходимые мероприятия по их устранению в указанные сроки.
По итогам устранения замечаний и доработки комплекта ИД Подрядчик направляет Техническому заказчику (см. сноску 5) уведомление о необходимости осуществления проверки откорректированного комплекта ИД на сетевом ресурсе.
В случае отсутствия замечаний Технический заказчик (см. сноску 5) извещает Подрядчика о согласовании комплекта ИД, делает соответствующую отметку об этом в Реестре на сетевом ресурсе и при необходимости организует мероприятия по включению согласованного комплекта ИД в состав сдаточного комплекта.
После получения письменного извещения от Заказчика о согласовании сдаточного комплекта ИД Технический заказчик (а в случае отсутствия Технического заказчика – Подрядчик) в течение 5 (пяти) рабочих дней организует мероприятия по формированию согласованного комплекта ИД из оригинальных экземпляров документов или их надлежащим образом заверенных копий, организует брошюрование получившегося комплекта и направляет его Заказчику. При этом ответственность за полноту и качество содержания сброшюрованных в комплекты документов несет Технический заказчик (а в случае отсутствия Технического заказчика – Подрядчик).
Заказчик проверяет полноту комплекта сброшюрованных документов, в случае отсутствия замечаний осуществляет его приемку для последующей передачи в архив, по результатам которой не позднее 3 (трех) рабочих дней Заказчик делает отметку в соответствующем Реестре о приемке такого комплекта ИД.

Требования к организации структуры массива ИД на сетевом ресурсе, срокам первичного размещения комплектов ИД, а также к срокам передачи заводской сопроводительной документации на оборудование и иной документации, относящейся к ИД

На сетевом ресурсе Группы РусГидро по каждому инвестиционному проекту строительства, реконструкции, технического перевооружения создаются отдельные разделы для размещения и контроля полноты и качества оформляемой ИД для следующих типов (видов) комплектов ИД:
- Р-1 для комплектов ИД, оформляемых для освидетельствования (приемки) работ, оказывающих влияние на безопасность объекта (скрытые работы, ответственные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения);
- Р-2 для комплектов ИД, оформляемых для приемки выполненных работ по актам КС-2 или по актам приемки объемов фактически выполненных работ за отчетный период (календарный месяц);
- Р3 для сводных (сдаточных) комплектов ИД по каждому полностью готовому строительному конструктиву или функционально-технологическому узлу (системе) и сдаточных пакетов, группируемых из нескольких таких сдаточных комплектов ИД;
- Р-4, для комплектов ИД, оформляемых по результатам пусконаладочных работ и испытаний оборудования или функционально-технологического узла (системы), а также сдаточных пакетов, группируемых из нескольких таких комплектов ИД.

В каждом из разделов размещаются:
- файл Реестра для данного раздела (например, в формате таблицы Excel, в которой по строкам будет формироваться перечень комплектов и документов ИД, оформляемых в ходе строительства, а в столбцах будет отражаться информация о состоянии полноты комплекта, замечаниях по результатам проверки, отметки об устранении замечаний, отметки о согласовании комплекта ИД генеральным подрядчиком, Техническим заказчиком (агентом), Заказчиком, отметки о передаче комплекта ИД для архива Заказчика, а также прочая необходимая информация);
- отдельные папки для каждого комплекта ИД, в которых размещаются файлы отсканированных документов данного комплекта.
Основным идентификатором (признаком) наименования комплекта ИД в Реестре и элементом названия для соответствующей папки с файлами документов ИД следует принять номер чертежа рабочей документации.
В случае если в одном комплекте рабочих чертежей (за одним номером) на листах предусмотрено выполнение разных строительных конструктивов, то в папке с наименованием, соответствующим этому номеру комплекта рабочих чертежей, создаются подпапки для размещения соответствующих пакетов ИД. При наименовании указанных подпапок (и имен пакетов, записываемых в Реестре) дополнительно к номеру комплекта рабочих чертежей добавляется номер/номера соответствующих листов и сокращенное название строительного конструктива.
Требуемые сроки подготовки и размещения на сетевом ресурсе комплекта ИД в электронном виде для проверки и согласования:
- для ИД, оформляемой для освидетельствования (приемки) работ, оказывающих влияние на безопасность объекта (скрытые работы, ответственные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), – за 3 (три) рабочих дня до даты освидетельствования;
- по ИД, оформляемой для приемки работ по актам КС-2 или по актам приемки объемов фактически выполненных работ за отчетный период (календарный месяц), – за 3 (три) рабочих дня до даты предъявления указанных актов;
- для сводной (сдаточной) ИД по полностью готовым строительным конструктивам или функционально-технологическим узлам (системам) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня сдачи-приемки полностью готового строительного конструктива и не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня сдачи-приемки тех строительных конструктивов, завершенного монтажом оборудования или функционально-технологического узла (системы), приемка которых должна осуществляться специализированными подкомиссиями (далее – СПК);
- для ИД по результатам пусконаладочных работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней после индивидуальных испытаний оборудования или функционально-технологического узла.
Относящаяся к оборудованию заводская сопроводительная документация в бумажном виде, представляемая поставщиком вместе с оборудованием, не подлежит сканированию для перевода в электронный формат, но наименование каждого отдельного документа из состава такой документации должно быть отражено в Реестре соответствующего комплекта ИД на сетевом ресурсе.
Передача указанной документации в адрес Заказчика должна осуществляться не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня сдачи-приемки (проведения СПК) завершенного монтажом оборудования или функционально-технологического узла (системы).
ИД (с соответствующим Реестром), не относящаяся к каким-то конкретным рабочим чертежам, которая ведется в течение всего периода строительства, а именно:
- документация пооперационного строительного контроля – журналы работ (общий, специальные, авторского надзора, входного контроля);
- ИД по геодезии – акты освидетельствования геодезической разбивочной основы для строительства, разбивки осей объекта капитального строительства на местности, Протоколы (или журнал) регистрации и переноса монтажных знаков, марок, ориентиров и реперов для геодезического контроля;
- ИД по мониторингу за деформациями, осадками и кренами возводимых зданий и сооружений в период строительства; 
- ИД по геотехническому мониторингу земляных масс, грунтовых оснований, пластов, насыпей, склонов, инклинометрии скважин, сейсмометрии,
будет подлежать передаче от Технического заказчика (а в случае отсутствия Технического заказчика – от Подрядчика) в адрес Заказчика единым комплектом в бумажном виде на стадии завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения по результатам проверки органом государственного строительного надзора заключения[footnoteRef:27] о соответствии законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. [27: 	 В случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии 
с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2161 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора».] 

Требования к ведению исполнительной документации в форме электронных документов по пунктам 4, 5, 9 приложения № 2 к приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» будут применяются после реализации соответствующего функционала в информационных системах Группы РусГидро, а также размещения новой xml-схемы на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сети Интернет.

Приложение: формы Реестров исполнительной документации для разделов Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 в электронном виде.[footnoteRef:28] [28: 	 Прикладываются реестры, утвержденные приказом АО «ДРСК» от 16.10.2023 №451 «О принятии к исполнению порядка представления и согласования исполнительной документации»] 



	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 
	

_______________ / _______________ 




















Приложение №14
к договору подряда 
№__ от __.__.20__

ПОРЯДОК
учета, хранения и передачи материалов,
 образовавшихся после демонтажа имущества (оборудования) Заказчика  
при исполнении Подрядчиком работ по договору


1. В целях организации учета и хранения материалов, оставшихся после демонтажа имущества Заказчика при исполнении Подрядчиком работ по Договору (далее - материалы после демонтажа), Заказчик обязан в течение двух рабочих дней с момента заключения договора передать Подрядчику для руководства в работе следующие документы:
- Инструкцию по складированию и хранению материалов, оборудования и запасных частей на складах филиалов, утвержденную в АО «ДРСК» (И-ИСМ-6.4-01.02-4729);
- Регламент процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро»», утвержденный приказом ПАО «РусГидро» от 06.10.2020 №848);
- формы первичных учетных документов, применяемых в АО «ДРСК» при приемке демонтированных материалов;
- иные документы, необходимые для исполнения Подрядчиком обязанностей по учету и хранению демонтированных материалов.

2. Подрядчик обязуется при организации учета, хранения и передачи Заказчику материалов после демонтажа руководствоваться документами, перечисленными в п. 1 Порядка. 
Подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение материалов после демонтажа до передачи их Заказчику.

3. Объемы и номенклатура материалов и оборудования, подлежащих демонтажу при исполнении договора и передаваемых Подрядчиком Заказчику, указаны в ТЗ к Договору.[footnoteRef:29] [29: 	 Составляются филиалом в произвольной форме с обязательным указанием наименования материалов/оборудования, их количества, марки, протяженности, веса и других необходимых характеристик, указанных в паспорте на объект (ВЛ, ПС, ТП и др.), и включаются в ТЗ к договору как объём работ по демонтажу] 

или
3. Объемы и номенклатура материалов и оборудования, подлежащих демонтажу при исполнении договора и передаваемых Подрядчиком Заказчику:[footnoteRef:30] [30: 	 В случае отсутствия в ТЗ указанных сведений, объемы и номенклатура материалов и оборудования перечисляются в Порядке. ] 

-…
-…
(составляются филиалом в произвольной форме с обязательным указанием наименования материалов/оборудования, их количества, марки, протяженности, веса и других необходимых характеристик, указанных в паспорте на объект (ВЛ, ПС, ТП и др.) 

4. Способ учёта Подрядчиком материалов в документах, составляемых в рамках исполнения Договора (проектной, сметной документации, Актах КС-2, Актах на демонтаж, Актах взвешивания и Актах оприходования единообразной единицы измерения):
– провод ____ – ___/___ в километрах /тоннах (вес провода рассчитывается на основании действующих ГОСТ);
– стойки ж/б ____ – ____ в штуках;
– стойки деревянные ____ – ____/____ в штуках/м3;
– приставки ж/б ____ – ____ в штуках;
– изоляторы ____ – ____ в штуках;
– траверсы ____ – ____ в штуках;
– крючья стальные ____ – ____ в штуках;
– корпус ТП ____ кВА – ______ в штуках;
– силовой трансформатор ____ кВА – _____ в штуках;
– разъединитель 10 (6) кВ – ______ в штуках;
– выключатели 6-110 кВ _______ – ______ в штуках;
– панели (шкафы) оборудования _______ – ______ в штуках;
– аккумуляторные батареи _______ – ______ в штуках;
– фундаменты _______ – ______ в штуках;
– тросостойка ____ – ____/____ в штуках/тоннах;
– металлические опоры ____ – ____/____ в штуках/тоннах;
– сцепная арматура (натяжная, подвесная, защитная) ____ – ______ в штуках;

5. Требования к учету Подрядчиком материалов (в т.ч. лома черных и цветных материалов), образовавшихся в ходе выполнения демонтажных работ:
5.1. При выполнении работы по демонтажу материалов (провода) факт демонтажа фиксируется Сторонами путем подписания Акта демонтажа по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку. Акт демонтажа составляется и подписывается Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах и передается Заказчику для рассмотрения и подписания в течение 2 (двух) рабочих дней с момента демонтажа. Срок для рассмотрения Акта демонтажа Заказчиком составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения.
Объем и масса демонтируемых материалов должны соответствовать данным, указанным в паспорте на объект (ВЛ, ПС, ТП и др.) и номенклатуре, указанной в п. 3 настоящего Порядка.
Количество (протяженность, марка) проводов, подлежащих демонтажу, указано в ТЗ к Договору. 
В случае установления Подрядчиком несоответствия демонтированных материалов (провода) требованиям ТЗ (паспорту линии), Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента демонтажа письменно сообщить о данном факте Заказчику. Факт несоответствия фиксируется сторонами Договора в Акте демонтажа. При нарушении Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
5.2. После подписания Сторонами Актов демонтажа материалы, высвободившиеся после демонтажа и перечисленные в подписанном Сторонами Акте демонтажа, остаются на ответственном хранении у Подрядчика до момента их фактической передачи Заказчику и подписания «Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями», в соответствии с приложением 1-6/12 к Учетной политике АО «ДРСК».
5.3. При хранении материалов (в т.ч. лома черных и цветных материалов), образовавшихся в ходе выполнения Работ по демонтажу, Подрядчик должен соблюдать требования, установленные следующими актами: 
1) СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
2) ГОСТ 2787-2019 "Металлы черные вторичные. Общие технические условия".
3) Инструкции по складированию и хранению материалов, оборудования и запасных частей на складах филиалов, утвержденную в АО «ДРСК» (И-ИСМ-6.4-01.02-4729). 
5.4. После завершения выполнения Работ в отношении каждого Объекта и подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3 Подрядчик передает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания актов в полном объёме лом чёрных и цветных металлов, оборудование, образовавшиеся в ходе выполнения Работ по демонтажу. Стороны подписывают в указанный срок «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями».
Заказчик проверяет соответствие фактически передаваемых Подрядчиком материалов (провода) паспорту линии, ее протяженности на участке замены, марке провода, а также сведениям, указанным в актах КС-2. Проверку материалов после демонтажа со стороны Заказчика осуществляет: ________________________________________________________ (указывается Ф.И.О., должность).

В случае наличия по вине Подрядчика расхождений в объеме передаваемых материалов между Актом демонтажа и «Актом об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями», Заказчик вправе потребовать от Подрядчика компенсации убытков и уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.

7. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за учетом и хранением Подрядчиком материалов после демонтажа. В случае обнаружения отступления Подрядчика от настоящего Порядка, Заказчик оформляет и передает Подрядчику Ведомость замечаний, в которой фиксируется каждый случай несоблюдения Порядка и сроки его устранения. 
Устранение указанных недостатков/отступлений, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний.



Приложение: форма: Акта демонтажа.



	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 
	

_______________ / _______________ 








Приложение к 
Порядку учета и хранения материалов, 
демонтированных при исполнении подрядчиком 
работ по договору подряд №____ от __.__.20__

Акт демонтажа

	Акт
демонтажа 
г.___________                                                                                               «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Подрядчик осуществил демонтаж следующего имущества (оборудования) Заказчика по Договору подряда №______ от _____________:
	№п/п
	Наименование демонтированного имущества (оборудования)
Заказчика 
	Наименование
материалов после демонтажа имущества (оборудования) 
	Характеристика материалов после демонтажа 
(идентификационные признаки –марка, длина и др.) согласно ТЗ к Договору 
	Местонахождение склада 
до передачи материалов после демонтажа на склад Заказчику


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Факт демонтажа имущества (оборудования) соответствует условиям Договора и подтверждается Заказчиком. 
Претензии к Подрядчику к демонтированному имуществу у Заказчика отсутствуют. 
либо
Заказчиком установлены следующие замечания к Подрядчику по демонтированному имуществу:
1._______________
2._______________
…
Настоящий акт составлен и подписан в 2-х экз., имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.












