


Договор субподряда № ____-Куб/сп-26


г. Невинномысск					                        «___» _________ 2026 г.


Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК») (далее – «Генеральный подрядчик»), в лице ___________________________, действующего на основании доверенности № ____ от «____» _________2026г., с одной стороны, и 
________________________ (далее – «Субподрядчик»), в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
по результатам проведенной Генеральным подрядчиком конкурентной процедуры по лоту №_________, 
и на основании протокола №__________ от «___»__________ г.  
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены 
для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 
№ 100.
Акт КС-2 подписывается Сторонами в целях сдачи-приемки выполненных Работ по завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, предусмотренному Договором.
«Акт ОС-15» – документ, оформляемый по унифицированной форме № ОС-15 «Акт 
о приемке-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7, подписываемый Сторонами при передаче поставленного Оборудования Субподрядчику для выполнения работ по его монтажу.
«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами в целях промежуточного контроля объемов выполнения Работ и осуществления Сторонами расчетов по Договору. 
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Генеральным подрядчиком Работ, в том числе переходе к Генеральному подрядчику рисков случайной гибели / повреждения результатов выполненных Работ (пункт 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), и его подписание не освобождает Субподрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
«Банковская гарантия» – независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору согласованным с Генеральным подрядчиком банком (Гарантом), которая регулируется Унифицированными правилами для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758) (публикация Международной торговой палаты № 758), в той мере, в какой указанные правила не противоречат законодательству Российской Федерации и условиям Договора.
«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, поставленного Оборудования и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации 
и Применимого права, и Субподрядчик обязуется устранять все выявленные Генеральным подрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.

«Договор» – настоящий договор, подписанный Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
[bookmark: OCRUncertain148][bookmark: OCRUncertain149][bookmark: OCRUncertain150][bookmark: OCRUncertain151]«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору. 
К исполнительной документации относятся:
· акты приемки геодезической разбивочной основы;
· исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений;
· исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений;
· общий журнал работ;
· специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ), журналы входного и операционного контроля качества;
· журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского надзора);
· акты освидетельствования скрытых работ;
· акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
· акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
· результаты экспертиз, обследований в ходе выполнения работ;
· акты приемки инженерных систем;
· исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности (посадки);
· рабочие чертежи на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
· другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.
Исполнительная документация предъявляется Субподрядчиком при освидетельствовании выполненных работ, а также при приемке Объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Генеральному подрядчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду. 
«Лимит на временные здания и сооружения» – резерв средств на строительство 
и разборку титульных временных зданий и сооружений, специально возводимых 
или приспособляемых на период выполнения Работ и необходимых для производства Работ в отношении Объекта.
«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы 
и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность 
в которых возникает у Субподрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав Оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Субподрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору 
и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, который удерживается Генеральным подрядчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Субподрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора в соответствии с требованиями, установленными Договором. 
«Оборудование Генерального подрядчика» – Оборудование, требующее монтажа, подлежащее приемке Субподрядчиком от Генерального подрядчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости такого Оборудования, с обязательством осуществления его монтажа при выполнении Работ и полного возврата Генеральному подрядчику неиспользованных остатков. Перечень Оборудования Генерального подрядчика определяется в приложении к Договору.
«Объект» – __________________________ [наименование объекта капитального строительства].
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая 
документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил 
по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ 
и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая Оборудование, и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Субподрядчиком 
на заключительном этапе выполнения Работ. 
К приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· Документы, удостоверяющие качество используемых Субподрядчиком Материально-технических ресурсов и Оборудования;
· Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, 
а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Генеральному подрядчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, 
на основании Технического задания Генерального подрядчика.
«Работы» – все производимые / выполняемые Субподрядчиком на свой риск, 
с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, Оборудования, инструмента), Давальческих материалов и запасных частей и Оборудования Генерального подрядчика в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, поставка Оборудования, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате Работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Субподрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов 
на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых 
для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая: 
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ по Рабочей документации. 
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых 
в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций 
для обеспечения строительства и последующего ввода в эксплуатацию Объекта. 
«Результат Работ» – готовый к эксплуатации Объект, принятый Генеральным подрядчиком 
в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-2 11 и / или Акту КС-14 (в случае необходимости комиссионной приемки Объекта), соответствующий требованиям, изложенным 
в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляемая Субподрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположенном 
по адресу: ______________________.

«Субсубподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Субподрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Субподрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ 
по Договору.
«Техническое задание» – документ, содержащий объем 
и состав Работ по Договору, перечень необходимого Оборудования и требования Генерального подрядчика 
к выполнению Субподрядчиком Работ по Договору в целом.
 «Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Генеральный подрядчик обязуется уплатить Субподрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.  
«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). 
Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Генеральным подрядчиком в соответствии с разделом 4 Договора. 
В ином случае считается, что приемке Генеральным подрядчиком подлежит только Результат Работ в целом.  

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Субподрядчик обязуется по заданию Генерального подрядчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, а так же с использованием Оборудования (Приложение № 10) Генерального подрядчика (далее - Давальческое Оборудование) выполнить работы по ОКПД 2: 33.20.42.000 Выполнение работ по монтажу охранного телевидения на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
Субподрядчик обязан за свой счет выполнить также работы, которые хотя прямо и не обозначены в настоящем Договоре, рабочей проектной документации, сметных расчетах, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для достижения результата работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором. Любые такие работы считаются включенными в состав работ по Договору.
1.2. В состав Работ по Договору входят работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
1.3. Объем Работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Субподрядчиком 
в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями Генерального подрядчика.
1.4. Работы по Договору выполняются для нужд _________________. 
1.5. Место выполнения Работ и Место поставки Оборудования: _______________.
1.6. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Субподрядчиком в следующие сроки:
1.6.1. начало выполнения Работ: «_____» _________ 20 __ г. / с даты, следующей 
за датой заключения Договора;
1.6.2. окончание выполнения Работ: «_____» _________ 20__ г. / __________________ месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ 
по Договору.
1.7. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Cроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.6 Договора. 


2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Генеральный подрядчик обязан:
2.1.1. Сообщить Субподрядчику контакты и должность представителей Генерального подрядчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.2. [bookmark: _Ref361396847]В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, 
но не ранее получения соответствующего письменного запроса Субподрядчика, передать (предоставить) последнему:
· место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 4.1 к Договору);
· [bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361320734]техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Субподрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору).
2.1.3. При наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Субподрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), а также оказать иные услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
Предоставленные Генеральным подрядчиком ресурсы и услуги используются Субподрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.
2.1.4. Ознакомить Субподрядчика с локальными нормативными актами Генерального подрядчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Генерального подрядчика. 
2.1.5. Предоставить Субподрядчику в порядке, установленном Приложением № 11 
к Договору, необходимое Оборудование Генерального подрядчика, перечень которого указан в Приложении № 10 к Договору.
2.1.6. Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы на условиях, по цене 
и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.7. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.
2.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2. Генеральный подрядчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, 
в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком 
и Субсубподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков их выполнения, 
не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Генеральным подрядчиком контроля не снимает с Субподрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ.
2.2.3. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Генеральный подрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Субподрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Генеральный подрядчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Генерального подрядчика работников Субподрядчика и / или привлеченных им Субсубподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период 
до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Генерального подрядчика потребовало бы от Субподрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Генеральный подрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Субподрядчиком. 
2.2.6. Давать Субподрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Субподрядчика.
2.2.7. Требовать от Субподрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Генеральному подрядчику документов, полученных Субподрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Субподрядчику и привлеченным им Субсубподрядчикам.
2.2.8. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Субподрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. 
Получив указанное распоряжение, Субподрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ 
на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность. 

2.3. Субподрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права, и сдать их результат Генеральному подрядчику.
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Генерального подрядчика на время выполнения Работ по Договору: 
· место производства Работ, по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 4.1 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору).
2.3.3. При приемке места производства Работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ. 
В случае невыполнения данной обязанности Субподрядчик лишается права предъявлять Генеральному подрядчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Субподрядчика замечаний к переданным Генеральным подрядчиком местам (помещению), оборудованию и инструменту.
2.3.4. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Генеральным подрядчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Субподрядчиком технической и иной документации и лишает Субподрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.5. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Генеральным подрядчиком в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ. 
2.3.6. До фактического начала выполнения Работ предоставить Генеральному подрядчику:
· контакты и должность представителей Субподрядчика, уполномоченных 
на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Субподрядчика, ответственного 
за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной 
и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Субподрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Субподрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Генеральным подрядчиком Субподрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 4.1 к Договору) в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 Договора;
· контакты и должность, реквизиты доверенностей представителей Субподрядчика, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.
2.3.7. Обеспечить сохранность переданных Генеральным подрядчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, а также возврат их Генеральному подрядчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.6.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 16 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Генерального подрядчика. 
2.3.8. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых 
для производства Работ.
Субподрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Генеральному подрядчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 5 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Субподрядчик обязан направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Генеральному подрядчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 13.1 Договора, и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.9. Обеспечить:
· участие Субподрядчика в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации[footnoteRef:2]); [2:   Не требуется членство в СРО контрагентов по договорам строительного подряда в следующих случаях:
-	размер обязательств по одному договору не превышает 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (по договорам строительного подряда);
-	при выполнении работ по строительству на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
-	для выполнения работ по договорам, заключенным с иными лицами, кроме застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения.] 

· соответствие уровня имущественной ответственности Субподрядчика 
по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
2.3.10. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе 
с учетом требований пункта 2.3.9 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее 
и качественное выполнение Работ. 
2.3.11. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.12. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов 
и других документов, удостоверяющих качество используемых Субподрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Генеральному подрядчику до начала производства Работ. 
Субподрядчик обязуется письменно согласовать с Генеральным подрядчиком планируемые 
к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.
2.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Генерального подрядчика, предварительно согласовать с Генеральным подрядчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.14. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов 
и требований локальных нормативных актов Генерального подрядчика. 
2.3.15. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Генеральному подрядчику по условиям Договора, на такую передачу, а также на осуществление Генеральным подрядчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Генерального подрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.16.  В случае применения контролирующими органами штрафных санкций 
к Генеральному подрядчику по фактам нарушения Субподрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Генеральному подрядчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.17. Предоставить Генеральному подрядчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах. 
Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
2.3.18. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Генеральным подрядчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. 
Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Субподрядчик.
2.3.19. До даты сдачи Генеральному подрядчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Субподрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.20.  Передать Генеральному подрядчику в полном объеме лом и отходы черных и цветных металлов, образовавшиеся в ходе выполнения Работ.
2.3.21. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Генерального подрядчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Субподрядчика. 
В случае если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Субподрядчик обязан письменно сообщить об этом Генеральному подрядчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Генерального подрядчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
Субподрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Генерального подрядчика, только если Субподрядчик письменно известил Генерального подрядчика 
о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии 
с пунктом 2.3.22.1 Договора. 
Субподрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Генерального подрядчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.22.1 Договора. 
2.3.22.  Письменно известить Генерального подрядчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.22.1. Возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения 
его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний. 
2.3.22.2. Отклонения от требований действующих норм и правил, технической 
и иной документации, Договора и письменных указаний Генерального подрядчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений.
2.3.22.3. Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Субподрядчиком требований пункта 2.3.22 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.23.  Письменно уведомлять Генерального подрядчика о любых внеплановых событиях 
и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме, установленной постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих 
на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Субподрядчика, Субсубподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.24. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), оборудования и инструмента, принятых от Генерального подрядчика в соответствии с пунктом 3.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Генеральному подрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложения № 4.1 к Договору).
2.3.25. По требованию и в сроки, установленные Генеральным подрядчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Генеральным подрядчиком отступлениями от требований Договора.
Субподрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
2.3.26. Письменно уведомлять Генерального подрядчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. 
Указанное уведомление должно быть получено Генеральным подрядчиком заблаговременно, 
но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Субподрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Генерального подрядчика, то Субподрядчик, по указанию Генерального подрядчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Генерального подрядчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.
2.3.27.  В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр, обеспечить в счет Цены Договора:
· на время проведения пусконаладочных работ «вхолостую» – ресурсы, необходимые для проведения таких работ, в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь: топливо, электроэнергию, расходные материалы, масла, катализаторы, химикаты, воду, воздух, механизмы и контрольно-измерительные приборы, за исключением эксплуатационного персонала, предоставляемого Генеральным подрядчиком; 
· на время проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой» – ресурсы, необходимые для проведения таких работ, в полном объеме, за исключением топлива, электроэнергии, воды и эксплуатационного персонала, предоставляемых Генеральным подрядчиком.
2.3.28. Обеспечить наличие всех измерительных приборов, необходимых для определения Гарантированных показателей во время гарантийных испытаний.
2.3.29. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные 
на Субподрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
2.3.30. Освободить Генерального подрядчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Субподрядчиком и / или привлеченными им Субсубподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Генерального подрядчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Субподрядчиком и / или привлеченными им Субсубподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Генеральным подрядчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Генерального подрядчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования[footnoteRef:3].  [3:  Договор страхования строительно-монтажных рисков Объекта заключается Заказчиком по механизму «Страхование Заказчиком».] 

2.3.31. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований 
к Генеральному подрядчику, связанных с недобросовестностью Субсубподрядчиков (любого лица из цепочки субсубподрядчиков), в том числе поставщиков Оборудования и материалов, привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Генерального подрядчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
2.3.32. Принять у Генерального подрядчика в порядке, установленном Приложением № 11 к Договору, необходимое Оборудование Генерального подрядчика, перечень которого указан в Приложении № 10 к Договору.
2.3.33. Обеспечить надлежащее хранение и использование Оборудования Генерального подрядчика, полученного от Генерального подрядчика, для целей реализации Договора, а также обеспечить исполнение иных обязательств, указанных в Приложении № 11 к Договору.
2.3.34. Предоставить Генеральному подрядчику Банковские гарантии в соответствии с разделом 7 Договора.
2.3.35. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором 
и законодательством Российской Федерации. 

2.4. Субподрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. В процессе выполнения Работ предлагать внесение изменений в техническую и иную документацию, предоставленную Генеральным подрядчиком, характеристики Оборудования. 
2.4.3. При необходимости по предварительному письменному согласованию 
с Генеральным подрядчиком заключать договоры субподряда неся при этом ответственность за действия Субсубподрядчиков, как за свои собственные. 
При согласовании привлечения Субсубподрядчика Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику: 
· проект договора с Субсубподрядчиком; 
· сведения об объемах выполнения работ Субсубподрядчиком; 
· пофамильный перечень персонала Субсубподрядчика, который будет задействован при производстве Работ; 
       - копии документов, подтверждающих наличие у Субсубподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ, 
· 


3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. [bookmark: _Ref361335465]Цена Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 3 к Договору) является предельной / твердой и составляет _______ (__________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»). 
3.1.1. Предельная / Твердая цена Работ (без учета Оборудования, Лимита затрат на временные здания и сооружения и Лимита на непредвиденные работы и затраты) составляет _______ (_______________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
3.1.2. Лимит затрат на временные здания и сооружения составляет ______ (___________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
3.1.3. Лимит на непредвиденные работы и затраты составляет ______ (___________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей164 НК РФ.
3.2. [bookmark: _Ref361834605]Локальные сметные расчеты подлежат согласованию Сторонами не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу. При несогласовании вышеуказанных документов в установленный срок Субподрядчик обязан по соответствующему письменному требованию Генерального подрядчика приостановить исполнение Договора полностью или в части до момента такого согласования. После согласования локальных сметных расчетов Стороны обязаны уточнить Сводный сметный расчет с приложениями (Приложение № 3 к Договору) путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Спецификация Оборудования включается в Договор в качестве приложения путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 
3.3. Цена Договора включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы 
и затраты Субподрядчика на:
3.3.1. Производство или приобретение Оборудования, его транспортировку до Места поставки Оборудования (в том числе перемещение по территории Генерального подрядчика), погрузку, разгрузку, стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы, включая стоимость необходимых для эксплуатации Оборудования лицензий. 
3.3.2. Поставку, разгрузку (в том числе перемещение по территории Генерального подрядчика), стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы прочего оборудования, Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий.
3.3.3. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение 
и размещение персонала Субподрядчика. 
3.3.4. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо). 
3.3.5. Все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные выполнением Работ, поставкой Оборудования и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора. 
3.4. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.5. [bookmark: _Ref361858588][bookmark: _Ref361834675]Оплата по Договору осуществляется Генеральным подрядчиком в следующем порядке: 
3.5.1. [bookmark: _Ref361335057][bookmark: _Ref373242755]Субподрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа обязан предоставить Генеральному подрядчику Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора.
3.5.2. [bookmark: _Ref373242766][bookmark: _Ref361834178][bookmark: _Ref361335057_Копия_1][bookmark: _Ref373242755_Копия_1]Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 10  (десяти) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Генеральным подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты начала этапа, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.7 Договора.
3.5.3. Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ и суммой авансового платежа ранее уплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 3.5.2. Договора, определенных без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату осуществления платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней/ 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:4] с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1, 4.2 Договора, на основании счета, выставленного Субподрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.7, 3.5.8 Договора. [4:  В случае, если контрагент является субъектом МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»] 

Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 4.1 Договора (Акт освидетельствования выполненных работ) является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Субподрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется. 
3.5.6. Окончательный расчет по Этапу Работ производится в следующем порядке:
3.5.6.1. Если стоимость Этапа Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных Генеральным подрядчиком в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 Договора, соответствующая разница выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:5] с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счета, выставленного Субподрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.7, 3.5.8 Договора. [5: В случае, если контрагент является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.5.6.2. Если стоимость Этапа Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, будет менее суммы авансовых платежей, ранее уплаченных Генеральным подрядчиком в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 Договора, соответствующая разница, определенная в том числе с учетом пункта 3.5.8 Договора, подлежит зачету в счет следующего платежа, причитающегося Субподрядчику по Договору, либо возврату Субподрядчиком или зачету на иных условиях, определяемых отдельным соглашением Сторон. 
3.5.7. В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Генеральным подрядчиком не принимается и подлежит замене Субподрядчиком независимо от его фактического вручения Генеральному подрядчику. В случае выставления Субподрядчиком счета позднее 10 (десяти) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Генеральным подрядчиком.
3.5.8. Субподрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой начала выполнения Работ, указанной в пункте 1.6.1 Договора, предоставить Генеральному подрядчику Банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора. 
В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения Сторон об ином Генеральный подрядчик вправе удерживать 5 (пять) процентов от стоимости выполненных Работ при каждом платеже, выплачиваемом Генеральным подрядчиком Субподрядчику в порядке, размерах и сроки, установленные пунктами 3.5.4 – 3.5.6, 3.8 Договора в качестве Обеспечительного платежа. При этом в счетах на оплату, выставленных Субподрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа.
Выплата Обеспечительного платежа производится в течение 30 (тридцати) / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:6] с даты получения Генеральным подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты исполнения всех обязательств по договору. В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Субподрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Генеральным подрядчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты исполнения всех обязательств по договору в случае если иное не установлено Сторонами в соответствующем соглашении о расторжении Договора.  [6: В случае, если контрагент является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

Любое требование Субподрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.
3.5.9. [bookmark: _Ref373242894][bookmark: _Ref361834178_Копия_1]Генеральный подрядчик вправе не выплачивать предварительную оплату (аванс), отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке и предъявить требование о возмещении убытков в случае, если Субподрядчик не предоставил Банковскую гарантию возврата авансового платежа в срок, установленный пунктом 3.5.1 Договора, и при этом не приступил к исполнению обязательств по Договору. 
3.6. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Генеральным подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Генерального подрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика.
3.7. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.21 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Генеральным подрядчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора. 
3.8. Оплата затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ 
и затрат[footnoteRef:7] осуществляется Генеральным подрядчиком в следующем порядке: [7:  Затраты на временные здания и сооружения не включаются в стоимость Этапов Работ. Лимиты на такие Работы и затраты указываются на основании Сводного сметного расчета в Календарном графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) справочно за рамками Этапов Работ.] 

3.8.1. Затраты на временные здания и сооружения оплачиваются за фактически построенные временные титульные здания и сооружения, на основании утвержденных Генеральным подрядчиком локальных смет, в рамках Лимита на временные здания и сооружения, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 3 к Договору). По окончании возведения каждого титульного временного здания и / или сооружения Стороны подписывают Акт КС-2 и Справку КС-3. Оплата в размере 100 (ста) процентов от стоимости временного здания и / или сооружения производится Генеральным подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:8] с даты подписания Сторонами Акта КС-2 и Справки КС-3 на основании счета, выставленного Субподрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.7, 3.5.8 Договора. Стоимость временных зданий и сооружений не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.2 Договора. [8: В случае, если контрагент является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.8.2. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком, должен быть предварительно согласован с Генеральным подрядчиком и выполняться на основании утвержденных Генеральным подрядчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 3 к Договору). Освидетельствование выполненного объема работ производится одновременно с Работами по Договору при подписании Сторонами Актов освидетельствования выполненных работ в соответствии c пунктом 4.1 Договора. Оплата в размере 100 (ста) процентов от стоимости непредвиденных работ и затрат производится Генеральным подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:9] с даты подписания Сторонами Акта освидетельствования выполненных работ на основании счета, выставленного Субподрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.7, 3.5.8 Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.2 Договора. [9: В случае, если контрагент является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 4.1 Договора (Акт освидетельствования выполненных работ), является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Субподрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.
3.9. Командировочные расходы включаются в стоимость Этапов Работ в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводному сметному расчету с приложениями (Приложение № 3 к Договору). Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Субподрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Генерального подрядчика, который предоставляется Субподрядчику по запросу. Оплата командировочных расходов производится Генеральным подрядчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Этапов Работ. Субподрядчик обязан представлять по запросу Генерального подрядчика копии следующих документов, заверенных Субподрядчиком, в том числе: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты.
3.10. [bookmark: _Ref361335023][bookmark: _Ref361834251]Оборудование Генерального подрядчика, перечень которого указан в Приложении № 10 к Договору, в стоимости Работ по Договору не учитывается.
3.11. Индексация Цены Договора не допускается. 
3.12. За услуги, оказываемые Генеральным Подрядчиком (Административно-хозяйственные расходы Генерального подрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых субподрядчиком, приемкой работ от Субподрядчика и сдачей Заказчику работ, выполненных Субподрядчиком, осуществлению мероприятий по технике безопасности и охране труда, разработка, согласование с Заказчиком сметной документации, контроль за соблюдением норм безопасности, охраны труда, технический надзор за выполнением работ), вне зависимости от фактического объема услуг, Субподрядчик производит отчисления в размере 15 % (пятнадцать процентов) от стоимости выполненных работ, определенной на основании пункта 3.2. Договора и подписанных Сторонами документов в соответствии с пунктом 4.2. Договора. Оплата услуг, указанных в Акте оказанных генподрядных услуг, осуществляется Субподрядчиком банковским переводом на расчетный счет Генерального Подрядчика на основании выставленного Генеральным Подрядчиком счета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных генподрядных услуг.
Одновременно с подписанием Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) Генеральный Подрядчик направляет Субподрядчику Акт оказанных генподрядных услуг. Субподрядчик подписывает Акт оказанных генподрядных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения и один оригинальный экземпляр Акта возвращает Генеральному Подрядчику. В случае если Субподрядчик не подпишет Акт оказанных генподрядных услуг и не направит Генеральному Подрядчику письменный мотивированный отказ от его подписания в указанный выше срок, услуги считаются оказанными надлежащим образом, принятыми Субподрядчиком и безусловно подлежащими оплате Субподрядчиком в установленном настоящим пунктом порядке.
Генеральный Подрядчик вправе удерживать плату за оказанные генподрядные услуги при расчетах за выполненные работы. Зачет стоимости генподрядных услуг производится путем исключения из счета на оплату суммы в размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости выполненных работ, определенной на основании представляемых субподрядчиком документов в соответствии с пунктом 4.2. Договора.


4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. [bookmark: _Ref373242517][bookmark: _Ref361336754][bookmark: _Ref361335138] По завершении выполнение Работ по каждому Этапу работ в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2), Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней  представляет Генеральному подрядчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных Работ (по форме Приложения № 9)  с приложением указанной в п. 2.3.17. Договора приемо-сдаточной и исполнительной документации в трех экземплярах.
  Акты освидетельствования выполненных Работ (Приложение № 9) не являются документами, свидетельствующими о приемке работ в смысле ст. 753 ГК РФ (переход к Генеральному подрядчику права собственности и/или рисков случайной гибели/повреждения результатов Работ). Подписание указанных документов не освобождает Субподрядчика от ответственности за какие-либо недостатки, несоответствия или дефекты в результате Работ.
4.2. [bookmark: _Ref373242517_Копия_1][bookmark: _Ref361336754_Копия_1][bookmark: _Ref361335138_Копия_1]По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта Работ, указанному в Календарном графике выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту, с приложением, указанной в п. 2.3.17. Договора приемо-сдаточной и исполнительной документации в трех экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе.
4.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1 – 4.2 Договора, Генеральный подрядчик подписывает и передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение. 
4.4. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Генеральным подрядчиком, осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Генеральным подрядчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Субподрядчика за его нарушение. 
4.5. Повторная приемка Генеральным подрядчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 – 4.3 Договора.
4.6. Если Субподрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Генеральным подрядчиком в соответствии с пунктом 4.3 Договора, Генеральный подрядчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению выявленных недостатков Работ с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Генерального подрядчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Генерального подрядчика превышает размер Обеспечительного платежа, Субподрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика.
4.7. Досрочное выполнение Субподрядчиком Работ по Договору допускается только при условии получения Субподрядчиком предварительного письменного согласия Генерального подрядчика.
4.8. [bookmark: _Ref361337635]Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Субподрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. В случае непредставления Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Генерального подрядчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Субподрядчик обязан в тот же срок возвратить Генеральному подрядчику разницу между суммой, фактически перечисленной Генеральным подрядчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.
4.9. Стоимость Оборудования Генерального подрядчика, указанного в Приложении № 10 к Договору, передаваемого Субподрядчику, включается справочно в Акты КС-2 по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Генерального подрядчика не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.2 Договора.

5.  Право собственности и переход рисков
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ и  Материально-технические ресурсы, переходит к Генеральному подрядчику с момента подписания Акта КС-2. До подписания Сторонами Акта КС-2 риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ и Материально-технические ресурсы, несет Субподрядчик.
5.2. Право собственности на результаты выполненных Работ возникает у Генерального подрядчика с момента подписания Сторонами Акта КС-2. 

5.3. Подписание Генеральным подрядчиком Акта КС-2 означает приемку выполненных Работ и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. 
Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Генерального подрядчика, в том числе подписание Актов освидетельствования выполненных работ, приемка Работ (Этапов Работ), не освобождает Субподрядчика от ответственности за Результат Работ по Договору в целом.
5.4. Передача Генеральным подрядчиком Оборудования Генерального подрядчика, указанного в Приложении № 10 к Договору, осуществляется без перехода права собственности на данное имущество 
к Субподрядчику.

6. Банковские гарантии
6.1. Банковская гарантия, предоставляемая Субподрядчиком Генеральному подрядчику по Договору, должна соответствовать следующим требованиям:
6.1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия 
по первому требованию).
6.1.2. Бенефициар по Банковской гарантии – Генеральный подрядчик, принципал – Субподрядчик.
6.1.3. Сумма Банковской гарантии – выражена в валюте расчетов по Договору.
6.1.4. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа – не менее 100 (ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса) 
в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных Субподрядчику и неотработанных авансовых платежей. 
6.1.5. Сумма Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору – не менее 10 (десяти) процентов от Цены Договора.
6.1.6. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Генеральный подрядчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование 
о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием 
на существо допущенных Субподрядчиком нарушений, в том числе в случаях:
· отказа Субподрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
· отказа Субподрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора/признании Договора недействительным;
· нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ и поставки Оборудования, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
· утраты Субподрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действия допусков, разрешений и / или лицензий, предоставляющих Субподрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
· прекращения членства Субподрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
· введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) 
в отношении Субподрядчика;
· непредоставления Субподрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии новой Банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия 
на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Субподрядчиком по Договору превышает срок действия Банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;
· признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Субподрядчика;
· установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Генеральный подрядчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии / оригинал).
Банковской гарантией возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения 
к оплате платежного поручения Генерального подрядчика, заверенного банком и подтверждающего факт осуществления Генеральным подрядчиком авансового платежа.
6.1.7. Платеж по Банковской гарантии – осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Генерального подрядчика.
6.1.8. Срок действия Банковской гарантии – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты завершения Работ по Договору[footnoteRef:10]. [10:  Для Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора.] 

6.1.9. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Генеральным подрядчиком 
по Банковской гарантии.
6.1.10. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд города Москвы в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.
6.1.11. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 6.1.1 – 6.1.10 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
6.2. Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, установленным в Приложении № 13 к Договору.
6.3. Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Субподрядчику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Генеральным подрядчиком соответствующего письменного уведомления.
6.4. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа по согласованию 
с Генеральным подрядчиком может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Субподрядчиком обязательств по Договору (соответствующего Этапа Работ/ Партии Оборудования) при условии подтверждения их выполнения.
6.5. В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Субподрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
6.6. В случаях: 
· отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или
· наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным. 
Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Генеральным подрядчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Генерального подрядчика с требованием о замене Банковской гарантии.
В случае непредставления Субподрядчиком в установленный срок новой Банковской гарантии Генеральный подрядчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса[footnoteRef:11] при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, до полного зачета неотработанного аванса и / или сумму ранее выплаченного Обеспечительного платежа[footnoteRef:12] при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику. [11:  В случае непредоставления Субподрядчиком новой Банковской гарантии возврата авансового платежа.]  [12:  В случае непредоставления Субподрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора.] 

6.7. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе представить Генеральному подрядчику вместо новой Банковской гарантии изменения к действующей Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Генеральным подрядчиком.
6.8. Положения пункта 3.5.1 Договора применяются, если совокупный размер авансовых платежей, уплаченных и подлежащих уплате по Договору в соответствии 
с выставленными счетами Субподрядчика составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и более без учета НДС. При этом, в расчет суммы указанного в настоящем пункте лимита не включаются платежи, осуществляемые в соответствии с пунктами 3.5.3, 3.8.2 Договора.
6.9. Стороны вправе изменить способы и порядок обеспечения обязательств по Договору, указанные в настоящем разделе, путем подписания дополнительного соглашения к Договору[footnoteRef:13]. [13:  Данный пункт применяется только в случае, если в отношении контрагента (победителя закупки) введены санкции/ограничительные меры. Форма допсоглашения является типовой (ТФД № 12.3)] 


7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, 
не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо 
не предусмотрено иное. 
7.2. Генеральный подрядчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств 
по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты авансовых платежей Субподрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Генерального подрядчика о таком приостановлении.
7.3. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора (за исключением срока уплаты авансовых платежей), Субподрядчик вправе требовать уплаты Генеральным подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от несвоевременно уплаченной суммы. 
7.4. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по поставке Оборудования (нарушение срока поставки, недопоставка) и / или выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Оборудования / Результата Работ, Генеральный подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком:
1.4.1. [bookmark: _GoBack]Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Партии Оборудования / Этапа Работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока поставки Оборудования, выполнения Работ в целом по Договору или сроков поставки последующих Партий Оборудования / сроков окончания выполнения любого из последующих Этапов Работ.
1.4.2. Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Оборудования / Результата Работ. 
1.4.3. Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Партии Оборудования, Этапа Работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение не привело к изменению сроков поставки последующих Партий Оборудования / сроков окончания выполнения любого из последующих Этапов Работ.
1.4.4. Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Партии Оборудования / Этапа Работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) Оборудования / Результата Работ.
7.5. На сумму подлежащего возврату аванса начисляется штрафная неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.
7.6. В случае нарушения Субподрядчиком или привлеченными им Субсубподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной 
и промышленной безопасности, если они зафиксированы Генеральным подрядчиком или уполномоченным государственным органом, Генеральный подрядчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 6 к Договору. 
7.7. Если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур 
с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Генеральный подрядчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами 
по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан компенсировать Генеральному подрядчику сумму таких расходов. Основанием 
для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.8 Договора, Генеральный подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.8. За непредоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Субподрядчиком Банковских гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные Договором, Генеральный подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки
7.9. Субподрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за причиненный ущерб 
в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших 
в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
7.10. Предусмотренная Договором неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Субподрядчиком обязательств является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
7.11. Ответственность Генерального подрядчика за причиненные Субподрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.
7.12. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
7.13. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
7.14. Учитывая, что для Генерального подрядчика надлежащее и своевременное выполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Субподрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
7.15. Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства 
по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной 
в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

8. Гарантии качества Результата Работ
8.1. [bookmark: _Ref361337777]Гарантийный срок по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев 
и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
8.2. Гарантийные обязательства Субподрядчика наступают с даты подписания Сторонами Акта КС-2 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Субподрядчиком Работам.

8.3. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Субподрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. 
8.4. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом 
о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Субподрядчика 
от составления данного акта – Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. Субподрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Субподрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Генерального подрядчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Субподрядчика. Составленный Генеральным подрядчиком 
в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Субподрядчика юридическую силу 
и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
8.5. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Генеральным подрядчиком в течение Гарантийного срока, 
в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 8.5 Договора. 
8.6. Если Субподрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Генеральный подрядчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы 
по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Субподрядчик обязан возместить стоимость расходов Генерального подрядчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. 
8.7. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, 
в течение которого Генеральный подрядчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть (включая Оборудование) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Генеральным подрядчиком работ по устранению недостатков.
8.8. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 8.5 Договора, 
не освобождает Субподрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Генеральному подрядчику вследствие наличия таких недостатков. 

9. Исключительные права и патенты
9.1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, 
а также передача Генеральному подрядчику Результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
9.2. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил 
на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
9.3. В состав Результата Работ по Договору считаются включенными 
все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Генеральным подрядчиком Результата Работ 
в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания 
и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
9.4. В случае если Генеральному подрядчику будут предъявлены требования, связанные 
с нарушением Субподрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Субподрядчик обязан полностью возместить Генеральному подрядчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы 
на юридических консультантов.
9.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Генерального подрядчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Генеральному подрядчику сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые 
в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, не могут переходить к Генеральному подрядчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, 
что Субподрядчик передаст Генеральному подрядчику неисключительные права (неисключительную лицензию) 
на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, 
не меньше срока эксплуатации Результата Работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата 
за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
9.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе выполненных Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Субподрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Генеральному подрядчику 
и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Генерального подрядчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Генеральным подрядчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
9.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-2 по соответствующему Этапу Работ.

10. Конфиденциальность
10.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Генеральным подрядчиком Субподрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Субподрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Генерального подрядчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Генерального подрядчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной 
или обязательной к раскрытию Генеральным подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию 
в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Генеральным подрядчиком закупочных процедур. 
10.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
10.4. На документ, содержащий Информацию, Генеральным подрядчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
10.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Генеральным подрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Генеральным подрядчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Генерального подрядчика, а также 
об объектах интеллектуальной собственности Генерального подрядчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также 
о покупателях продукции Генерального подрядчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Генерального подрядчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
10.6. [bookmark: _Ref361337849]Субподрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
1.6.1. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, 
не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию 
без получения предварительного письменного согласия Генерального подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора.
1.6.2. Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Субподрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Субподрядчик обязан использовать 
в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.
1.6.3. Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена. 
1.6.4. Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам. 
1.6.5. В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Генерального подрядчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Генеральный подрядчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
1.6.6. По требованию Генерального подрядчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Генеральному подрядчику по его запросу или которая будет находиться 
на технических средствах Субподрядчика. При этом Генеральный подрядчик признает, что обязательства 
по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования 
или методики создания резервных копий. 
1.6.7. [bookmark: _Ref361337832]Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления 
и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как 
за свои собственные.
1.6.8. Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
10.7. [bookmark: _Ref361337863]Субподрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Генеральному подрядчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней 
с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика.
10.8. Субподрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых 
с Субсубподрядчиками.
10.9. Условия защиты Информации, представляемой Субподрядчиком Генеральному подрядчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

11. Разрешение споров
11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами 
из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
11.2. Споры, указанные в пункте 11.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде ____________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
за исключением споров из Банковской гарантии, подсудность которых предусмотрена пунктом 6.1.10 Договора.
11.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора.
11.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня 
ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться 
с иском в суд.
11.5. Условия настоящего раздела Договора сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
12.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
12.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
12.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
12.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
12.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
12.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
13.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только 
в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
13.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении 
и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
13.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
13.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
13.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора 
в одностороннем внесудебном порядке.

14. Особые положения
14.1. [bookmark: _Ref361337900]Субподрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 
и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, 
и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
14.2. [bookmark: _Ref361337921]Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Генерального подрядчика о появлении 
в ходе исполнения Договора у привлеченных Субподрядчиком Субсубподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 14.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
14.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных пунктами 14.1, 14.2 Договора, Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) 
с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Субподрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе 
от Договора (исполнения Договора) при условии, что Генеральный подрядчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Субподрядчика, представленных до наступления указанной Генеральным подрядчиком даты расторжения.
14.4. [bookmark: _Ref361337980]Субподрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Генеральному подрядчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 14.1, 14.2 Договора.
14.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 14.4 Договора, оплачивается Субподрядчиком 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик вправе предъявить требование об уплате штрафа 
вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 14.3 Договора.
14.6. [bookmark: _Ref361337992]Генеральный подрядчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Субподрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 14.4 Договора. 
При этом Генеральный подрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
14.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 14.4, 14.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

15. Заверения Сторон
15.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным 
и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора 
и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления 
по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов 
и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными 
для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора 
или в связи с ним. 
15.2. Субподрядчик заявляет и заверяет Генерального подрядчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Субподрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Субподрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Субподрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Субподрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Субподрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;
· Субподрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство[footnoteRef:14]; [14:  В случае если членство Субподрядчика в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации ] 

· Субподрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства[footnoteRef:15]; [15:  В случае если членство Субподрядчика в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации] 

· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Субподрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Субподрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Субподрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, 
в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски 
и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· Субподрядчик тщательно изучил все регламенты Генерального подрядчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Генеральным подрядчиком требований;
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Генеральному подрядчику, является достоверной, полной 
и точной, и Субподрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли 
бы негативно повлиять на решение Генерального подрядчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
15.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается 
на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
15.4. В случае если Субподрядчик при заключении Договора предоставил Генеральному подрядчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Субподрядчик обязан 
по письменному требованию Генерального подрядчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
15.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает 
ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

16. Прекращение (расторжение) Договора
16.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
16.2. Генеральный подрядчик вправе в любое время до сдачи ему Результата Работ 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Субподрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Возмещение убытков Субподрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Генеральным подрядчиком не производится.
16.3. В случае существенного нарушения Договора Субподрядчиком Генеральный подрядчик вправе 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Субподрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Генеральный подрядчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Субподрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Субподрядчик обязан оплатить Генеральному подрядчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика.
16.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Субподрядчиком является:
· нарушение Субподрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;
· несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Оборудования и Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Генеральным подрядчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие у Субподрядчика (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства Субподрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, предоставляющего Субподрядчику право на производство Работ по Договору;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Субподрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;[footnoteRef:16] [16:  С учетом комментариев к пункту 2.3.9 Договора.] 

· наложение ареста на имущество Субподрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субсубподрядчиков) 
с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.3 Договора;
· нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Генеральному подрядчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
16.5. В случае отказа Генерального подрядчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 16.2, 16.3, 16.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Субподрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
16.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Субподрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Генеральному подрядчику результаты фактически выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Оборудование и Материально-технические ресурсы;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику 
и персонал Субподрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
16.7. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора выплата Обеспечительного платежа производится Генеральным подрядчиком в порядке и сроки, установленном пунктом 3.5.8 Договора.
16.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным 
в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Субподрядчика в соответствии с разделом 8 Договора, а также обязательств Субподрядчика по уплате неустойки (пени), штрафов и возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

17. Заключительные положения
17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с __________.
17.2. Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон. 
Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон[footnoteRef:17]. [17:  Применяется в случае наличия между Сторонами заключенного соглашения о переходе на электронный юридически значимый документооборот (Соглашения об ЭДО).] 

17.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 17.7 Договора. 
17.4. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
17.5. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора 
и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
17.6. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным 
с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только 
в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
17.7. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 17.8 Договора. 
17.8. Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 19 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным: 
1.8.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
1.8.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении; 
1.8.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.
[bookmark: _Ref361338019]Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 17.8.1 – 17.8.2 Договора. 
17.9. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
17.10. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Генеральному подрядчику 
по денежным обязательствам, принадлежащих Субподрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Генерального подрядчика и оформляется трехсторонним договором. 
17.11. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
17.12. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон[footnoteRef:18]. [18:  Применяется в случае подписания собственноручно без использования усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП).] 


18. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный график выполнения Работ.
Приложение № 3 – Сводный сметный расчет с приложениями.
Приложение № 4.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ.
Приложение № 4.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации.
Приложение № 5 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Субподрядчика. 
Приложение № 6 – Размер ответственности Субподрядчика за нарушения пропускного 
и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
Приложение № 7 – Справка фактических трудозатратах при выполнении Работ.
Приложение № 8 – Перечень объектов учета капитальных вложений.
Приложение № 9 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ.
Приложение № 10 – Перечень передаваемого Оборудования.
Приложение № 11 – Порядок передачи и учета Оборудования Генерального подрядчика.
Приложение № 12 – Отчет о фактическом расходе давальческого оборудования.
Приложение № 13 – Критерии отбора Банков-Гарантов.


19. Адреса и платежные реквизиты Сторон
ТФД 1.4.3.
ТФД 1.4.3.

2
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
	СУБПОДРЯДЧИК:

	

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 
________________________
ОГРН 
ИНН/ КПП
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона)
_________________________________
(номер факса)

	

_________________________________
(наименование юридического лица)

Место нахождения:
_________________________________



Почтовый адрес:
_________________________________
ОГРН ___________________________
ИНН ____________ / КПП___________
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона)
_________________________________
(номер факса)


	_______________ / _______________ 

	_______________ / _______________ 
	





























Приложение № 1
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ














	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





Приложение № 2
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 1. Календарный график выполнения Работ
	№ Этапа Работ
	Наименование Этапа Работ (состав Работ)
	Обоснование стоимости Этапа Работ

	Сроки выполнения Этапа Работ
	Цена Этапа, руб. без НДС
	Сумма НДС (__%), руб.
	Стоимость Этапа работ, руб. с НДС

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Непредвиденные работы и затраты (лимит)
	

	-
	Затраты на временные здания и сооружения (лимит)
	

	Всего по Договору:
	







	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 










Приложение № 3
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.





СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПРИЛОЖЕНИЯМИ













	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 






























Приложение № 4.1
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.


ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

	Акт 
сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

г.___________                                                                                              «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генеральный подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования материалов и Оборудования _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________.
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов и Оборудования: 
____________________________________________________________________________
 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 







	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 











Приложение № 4.2
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                               «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генеральный подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок. 


	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 












	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





Приложение № 5
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.


Перечень допусков, разрешений и лицензий Субподрядчика

	№ п/п
	Разрешительный документ
	Номер, дата выдачи, 
кем выдан 
	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)
	Начало действия разрешительного документа
	Окончание действия разрешительного документа 
	Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	












	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





















Приложение № 6
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.


Размер ответственности Субподрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика
	50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика.
	 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Генеральным подрядчиком. 
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.







	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





Приложение № 7
к Договору субподряда 
№ _____-Куб/сп-26 от « ____» ________ 2026 г. 

Форма Справки о фактических трудозатратах
Утверждаю:
Субподрядчик
Должность
ФИО
"___" ____________2026г.
Справка о фактических трудозатратах при выполнении работ
Номер договора:__________________________________________
Наименование объекта/выполненных работ:____________________________________________
Период выполнения:_________________________________________
	№
	Должность
	ФИО работника
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Итого

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Должность
	ФИО работника
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	(31)
	
	Итого

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Фактические затраты за период составили:_______________
Подготовил:			субподрядчик/должность					ФИО


		Генеральный подрядчик:

_______________ /___________/
м.п.
	Субподрядчик:


______________/____________/
м.п.



	Субподрядчик:

______________ /____________/
м.п.
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Приложение № 8
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.



Перечень объектов учета капитальных вложений


	Наименование Объекта
	Состав имущества Заказчика в составе Объекта:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





	Генеральный подрядчик:

_______________ /_________/
м.п.
	Субподрядчик:

_______________/___________/
м.п.










Приложение № 9
к Договору субподряда 
№ -Куб/сп-26
от «____» __________ 20 _ г.

ФОРМА 
АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ[image: ]


	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





Приложение № 10
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.



Перечень передаваемых Давальческих материалов и запасных частей

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 






Приложение № 11
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26 от «____» __________ 2026 г.

Порядок передачи и учета Оборудования Генерального подрядчика

1. Давальческие материалы и запасные части передаются Генеральным подрядчиком Субподрядчику 
для выполнения работ по Договору в следующем порядке:
· для получения Давальческих материалов и запасных частей в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа Работ, Субподрядчик должен направить Генеральному подрядчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества Давальческих материалов и запасных частей и приложением документов, подтверждающих право на получение материальных ценностей;
· Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки 
от Субподрядчика или в иной согласованный с Субподрядчиком срок осуществляет передачу, а Субподрядчик приемку, доставку до Объекта, разгрузку и складирование полученных со склада Генерального подрядчика Давальческих материалов и запасных частей по Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме № М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71а) (далее – Накладная М-15); 
· проверка соответствия показателей качества передаваемых Генеральным подрядчиком Субподрядчику Давальческих материалов и запасных частей требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Субподрядчиком до момента подписания Накладной М-15. В случае обнаружения каких-либо недостатков Субподрядчик должен незамедлительно сообщить об этом Генеральному подрядчику, приемка Давальческих материалов и запасных частей по Накладной 
М-15 в этом случае не осуществляется.
2. Субподрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных Давальческих материалов и запасных частей с даты подписания им Накладной М-15 до даты подписания Сторонами Акта о расходе Давальческих материалов и запасных частей.
3. Субподрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Генеральным подрядчиком Давальческих материалов и запасных частей. В случае повреждения, перерасхода, либо утраты Давальческих материалов и запасных частей Субподрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенных за свой счет аналогичных материалов и запасных частей без возмещения их стоимости Генеральным подрядчиком.
4. Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику Акт о расходе Давальческих материалов и запасных частей с указанием номенклатуры и количества использованных Давальческих материалов и запасных частей.
5. Возврат Генеральному подрядчику неиспользованных Субподрядчиком Давальческих материалов и запасных частей осуществляется по Накладной М-15 в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ по Договору, а также в случае прекращения (расторжения) Договора. В случае невозврата Генеральному подрядчику неиспользованных Субподрядчиком Давальческих материалов и запасных частей, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Субподрядчик допустит необоснованный перерасход Давальческих материалов и запасных частей при выполнении Работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения стоимости невозвращенных и / или перерасходованных Давальческих материалов и запасных частей, в том числе, путем удержания их стоимости из выплачиваемых Субподрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных / перерасходованных Давальческих материалов и запасных частей определяется исходя из цены, указанной в Накладной 
М-15.

	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
_______________ / _______________ /

	
_______________ / _______________ /








49

Приложение № 12
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.

Генеральный подрядчик: АО «Гидроремонт-ВКК», Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск

Субподрядчик: ________________________________
Договор Субподряда: №__________от______________
Отчет от _____________г.
о фактическом расходе давальческого оборудования
к акту приемки выполненных работ № _________от ____________
	№ п/п
	Наименование материала/Оборудования
	Номенклатурный номер
	Ед. изм.
	Количество
	Цена, руб.
	Стоимость, руб.
ст.6 * ст.8
	Номер, дата
накладной М-15/
Номер, дата акта ОС-15
	

	
	
	
	
	Получено
	Израсходовано
	Остаток
ст.5 - ст.6
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Субподрядчик:
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Генеральный подрядчик:
	Директор филиала
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	Начальник цеха
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
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Приложение № 13
к Договору субподряда
№ ____-Куб/сп-26
от «____» __________ 2026 г.
Критерии отбора Банков-Гарантов
Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро[footnoteRef:19], а также соответствовать следующим критериям: [19:  Актуальный Перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро размещен на официальном сайте Общества (http://zakupki.rushydro.ru/PublicContent/Section/6).] 

1. Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.
2. Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ).
3. Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 30 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, размер которого опубликован на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123 и рассчитанного в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Положение) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены Положения).
4. Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «А» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruА» рейтингового агентства Эксперт РА. 
В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's« либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service[footnoteRef:20].  [20:  Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается наименьший из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и / или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).] 

5. Участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
6. Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru))».
7. Не иметь просроченную задолженность перед Группой РусГидро.
8. Присутствовать (иметь отделение, филиал) по месту нахождения Общества, его Филиала, для нужд которого заключается Договор[footnoteRef:21]. [21: При издании ПО организационно-распорядительного документа о ТФУ данный критерий может быть исключен.] 

9. Критерии, установленные в пунктах 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:
9.1. В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».
9.2. Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».
9.3. Утвержденную Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.
9.4. ВЭБ.РФ.
10. Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:
LimAi  = ri ×  СKi, где
	LimAi 
	-  
	Лимит риска для i-ой кредитной организации[footnoteRef:22].  [22:  Значение показателя округляется в большую или меньшую сторону до суммы, кратной 100 млн. руб. по правилам математического округления. В случае, если первая из отделяемых цифр меньше 5 - то значение показателя округляется в меньшую сторону; если первая из отделяемых цифр больше 5, то значение показателя округляется в большую сторону.] 

	

	СKi

	-  
	размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации на 01 января текущего календарного года, опубликованный на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123;
	

	ri
	-
	рейтинговый коэффициент2 для i-ой кредитной организации, равный:
0,05 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruАA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,02 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,01 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BB+» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBB+» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации).
	

	Генеральный подрядчик:

_______________ / _______________ 

	Субподрядчик:

_______________ / _______________ 
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