Договор субподряда 
№ ____________________________

г. Железноводск						                        «___» _______ 202__г.

Акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» (АО «ЧиркейГЭСстрой») (далее – «Генеральный подрядчик (Генподрядчик)»), в лице _______________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и 
________________________ (далее – «Субподрядчик»), в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
по результатам проведенной Генеральным подрядчиком закупочной процедуры по лоту №_________,  
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены 
для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 
№ 100. 
«Акт КС-11», «Акт КС-14» – документы, оформляемые по унифицированным формам № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта» или № КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» (соответственно), утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, подписываемый Генподрядчиком и Заказчиком[footnoteRef:1] по окончании всех работ по Объекту. [1:  Акт не подписывается Сторонами Договора.] 

 «Акт ОС-15» – документ, оформляемый по унифицированной форме № ОС-15 «Акт 
о приемке-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7, подписываемый Сторонами при передаче поставленного Оборудования Субподрядчику для выполнения работ по его монтажу.
«Акт МХ-1» – документ, оформляемый по унифицированной форме № МХ – 1 «Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999 № 66.
«Акт МХ-3» – документ, оформляемый по унифицированной форме № МХ – 3 «Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999 № 66.».
«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами в целях промежуточного контроля объемов выполнения Работ и осуществления Сторонами расчетов по Договору. 
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Генподрядчиком Работ, в том числе переходе к Генподрядчику рисков случайной гибели / повреждения результатов выполненных Работ (пункт 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), и его подписание не освобождает Субподрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
«Акт рекламации» – документ, оформляемый по унифицированным формам 
№ ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» и № ТОРГ-3 «Акт об установленном расхождении 
по количеству и качеству при приемке импортных товаров», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами при приемке поставленного Оборудования.
«Банк» – публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».
         «Банковская гарантия» – независимая гарантия, выданная Субподрядчику, согласованным с Генподрядчиком банком (Гарантом), которая регулируется унифицированными правилами Международной торговой палаты – публикация МТП № 758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – ICC Publication № 758) в той мере, в какой указанные правила не противоречат императивным нормам законодательства Российской Федерации и условиям Договора.
«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, поставленного Оборудования и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации 
и Применимого права, и Субподрядчик обязуется устранять все выявленные Генподрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.
«Генподрядные услуги» - это услуги, которые оказывает Генподрядчик Субподрядчику, в связи с организацией строительства, обслуживанием Объекта строительства в целом и Места производства Работ.
 «Договор» – настоящий договор, подписанный Генподрядчиком и Субподрядчиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
«Исполнительная документация» – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ по этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных Работ. Исполнительная документация, с учетом специфики выполняемых по настоящему Договору Работ, включает в себя и другие документы из числа предусмотренных СНиП 12-01-2004, при наличии соответствующих указаний в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
 «Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду. 
«Конструкторская документация (КД)» - конструкторская документация на оборудование, разрабатывается субподрядчиком, согласовывается и передается Генподрядчику вместе с Оборудованием.[footnoteRef:2] [2:  Если применимо] 

 «Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы 
и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность 
в которых возникает у Субподрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
 «Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав Оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Субподрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору 
и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Накладная ТОРГ-12» – документ, оформляемый по унифицированной форме 
№ ТОРГ-12 «Товарная накладна я», утвержденной постановлением Госкомстата РФ 
от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности.
«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 10 (десять) процентов от Цены Договора, который удерживается Генподрядчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Субподрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора в соответствии с требованиями, установленными Договором. 
«Оборудование» – механизмы, машины, устройства, приборы, подлежащие поставке Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора на основании Технического задания 
и Спецификации Оборудования, являющихся приложениями к Договору.
 «ОБС» – отдельный банковский счет, открываемый Банком каждому участнику строительства за исключением конечных производителей продукции и подрядчиков (поставщиков), осуществляющих услуги/поставки по мелким закупкам (менее 2,5 млн. рублей без учета НДС), а так же конечных производителей/поставщиков товаров/работ/услуг состоящих в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Объект» – «Каскад Кубанских ГЭС. ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация», расположенный по адресу: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики.
 «Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Партия Оборудования» – часть Оборудования, единовременно поставляемая Генподрядчику Субподрядчиком, объем и состав которой определяется Спецификацией Оборудования, являющейся приложением к Договору.
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая 
документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил 
по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ 
и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая Оборудование, и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Субподрядчиком 
на заключительном этапе выполнения Работ. 
К приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· Документы, удостоверяющие качество используемых Субподрядчиком Материально-технических ресурсов и Оборудования;
· Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, 
а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Генподрядчику, а далее заказчику строительства Объекта на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, 
на основании Технического задания Генподрядчика.
«Работы» – все производимые / выполняемые Субподрядчиком на свой риск, 
с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, Оборудования, инструмента) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, поставка Оборудования, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате Работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Субподрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов 
на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых 
для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая: 
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ по Рабочей документации. 
«Результат Работ» – готовое к эксплуатации оборудование сетей связи, соответствующее требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
«Реестр платежей» – документ, составленный Субподрядчиком[footnoteRef:3] по форме Приложения № 8 к Договору, содержащий, в том числе, следующую информацию: код статьи расходов, наименование всех контрагентов (получателя(-ей) денежных средств), общую сумму перечислений в пользу каждого получателя денежных средств (далее – «Лимит перечислений»), реквизиты договора (-ов). [3:  Условие о предоставлении Реестра платежей не применимо, если Субподрядчик состоит в едином реестре субъектов МСП и/или является конечным производителем продукции.] 

«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Генподрядчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения. 
Скрытые работы предъявляются Генподрядчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приемки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.
«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляемая Субподрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположенном по адресу: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики.
 «Субсубподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Субподрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Субподрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ 
по Договору.
«Техническое задание» – документ, содержащий объем 
и состав Работ по Договору, перечень необходимого Оборудования и требования Генподрядчика к выполнению Субподрядчиком Работ по Договору в целом.
«УПД» - универсальный передаточный документ, оформляемый по форме приложения № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, и подписываемый Сторонами после завершения транспортировки (доставки) Товара до места поставки, его приемки по количеству, качеству и комплектности.
 «Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 4 Договора сумма, которую Генподрядчик обязуется уплатить Субподрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.  
«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). 
Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике поставки Оборудования и выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Генподрядчиком в соответствии с разделом 5 Договора. В ином случае считается, что приемке Генподрядчиком подлежит только Результат Работ в целом.  

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика осуществить поставку Оборудования и материалов согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору), выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) (далее - Работы) в объёме позволяющем передать в работу Оборудование эксплуатирующей организации, а также сдать Результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется осуществить приемку поставленного Субподрядчиком Оборудования, создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. В состав Работ по Договору входят[footnoteRef:4]: [4:  Состав Работ корректируется исходя из содержания Технического задания.] 

1.2.1. Поставка Оборудования;
1.2.2. Подготовка территории строительства;
1.2.3. Строительно-монтажные работы, шефмонтаж;
1.2.4. Пусконаладочные работы, шефмонтаж;
1.2.5. Инструктаж и обучение персонала Генподрядчика;
1.2.6. Разработка КД, производственных инструкций;
1.2.7. Участие в комплексном опробовании Оборудования.
1.3. Объем и состав Работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Субподрядчиком 
в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями Генподрядчика.
1.4. Место выполнения Работ и Место поставки Оборудования: ______________.
1.5. [bookmark: _Ref361320424][bookmark: _Hlk226030819]Сроки выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору:
1.5.1. предоставление КД_________;
1.5.2. начало поставки Оборудования_____________;
1.5.3. окончание поставки Оборудования___________; 
1.5.4. начало выполнения Работ: _________________;
1.5.5. окончание выполнения Работ: ____________.
1.6. Выполнение Работ осуществляется поэтапно, поставка Оборудования осуществляется Партиями. Cроки выполнения отдельных Этапов Работ и поставки Партий Оборудования определяются Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.5 Договора. 
1.7. Работы по Договору выполняются для нужд АО «ЧиркейГЭСстрой» в целях исполнения обязательств по Договору подряда № 1210-40-2021 от 27.01.2021 г., заключенного между АО «ЧиркейГЭСстрой» и АО «УК ГидроОГК».

2. Поставка Оборудования
2.1. [bookmark: _Ref361408377]Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого по Договору Оборудования/Партии Оборудования должны соответствовать Проектной и Рабочей документации, требованиям Договора и Генподрядчика, в том числе, указанным в Спецификации Оборудования (Приложение № 2 к Договору), а также Применимого права.
2.2. Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Субподрядчик гарантирует, 
что Оборудование принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременено правами третьих лиц.
2.3. Одновременно с передачей Оборудования Субподрядчик обязан передать Генподрядчику оригиналы следующих относящихся к нему следующих, относящихся к нему документов[footnoteRef:5]:  [5:  Выбрать нужное, ссылку удалить] 

· конструкторская и эксплуатационная документация в ___ (____)  экземплярах на бумажном носителе и в ___ (____) экземпляре на электронном носителе;
· сертификат качества в ___ (____) экз.;
· технический паспорт на русском языке в  ___ (____) экз.;
· инструкция по эксплуатации на русском языке в  ___ (____) экз.;
· упаковочный лист в ___ (____) экз.;
· иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, 
сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования;
· товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма 
№ ГУ-27) в  ___ (____) экз.;
· накладная ТОРГ-12/УПД в ___ (____) экз.
2.3.1. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по предоставлению Генподрядчику оригиналов документов, указанных  в п.2.3. Договора, Генподрядчик в праве не выплачивать Субподрядчику сумму окончательного расчета за поставленное Оборудование до исполнения Субподрядчиком этих обязательств, при этом к Генподрядчику  не могут быть применены   штрафные санкции, установленные п. 8.3. Договора.
2.4. [bookmark: _Ref361408232]Субподрядчик обязан обеспечить присутствие во время приемки Оборудования 
и в Месте поставки Оборудования своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью на передачу Оборудования Генподрядчику, подписание Акта рекламации и получение Оборудования в монтаж. При отсутствии представителя Субподрядчика или отсутствии у такого представителя надлежащим образом оформленной доверенности Генподрядчик вправе отказаться от приемки Оборудования, при этом такой отказ не будет являться нарушением обязательств Генподрядчика по Договору. Стороны будут рассматривать неявку представителя Субподрядчика как просрочку поставки Оборудования. Оригинал доверенности представителя Субподрядчика подлежит передаче Генподрядчику.
2.5. В случае неявки представителя Субподрядчика и / или его отказа от подписания Акта рекламации при приемке Оборудования, составленный и подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке Акт рекламации будет являться достаточным основанием  для применения к Субподрядчику мер ответственности, установленных Договором.
2.6. [bookmark: _Ref361408474]Оборудование должно отгружаться Субподрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Субподрядчик обязан сообщить Генподрядчику условия длительного хранения поставленного Оборудования (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах). 
Отдельные требования к упаковке и маркировке негабаритного Оборудования, 
а также любые другие специальные требования, помимо установленных в настоящем пункте, указываются Сторонами в Спецификации Оборудования (Приложение № 2 к Договору). 
Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату 
не подлежат. 
2.7. Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Оборудования (в том числе 
по территории Генподрядчика) осуществляется Субподрядчиком. 
2.8. Досрочная поставка Оборудования допускается только при условии получения Субподрядчиком предварительного письменного согласия Генподрядчика. 
2.9. [bookmark: _Ref361396594]Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД. 
2.10. Приемка Оборудования по количеству тар и упаковок, в которых производилась его отгрузка, осуществляется Генподрядчиком в день поставки в присутствии представителя Субподрядчика согласно представленным транспортным и сопроводительным документам, указанным в пункте 2.3 Договора. По результатам проверки количества упаковочных мест Генподрядчик подписывает представленные транспортные документы. 
2.11. При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Оборудования, отсутствия необходимых принадлежностей и / или документов, относящихся 
к Оборудованию, Генподрядчик вправе прекратить приемку Оборудования до момента устранения выявленных нарушений. Субподрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Генподрядчику необходимые принадлежности и / или документы, а также восполнить недопоставку Оборудования в срок, письменно согласованный с Генподрядчиком. 
Устранение допущенных нарушений не освобождает Субподрядчика от ответственности за убытки, причиненные Генподрядчику нарушением условий поставки. 
2.12. Приемка Оборудования со вскрытием тары и упаковки производится Генподрядчиком в присутствии представителя Субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком транспортных документов. В случае отсутствия замечаний Генподрядчик подписывает накладную ТОРГ-12/УПД.
2.13. В случае обнаружения внутри упаковочных мест (тары, упаковки) недопоставки, некомплектности, недостатков (дефектов) Оборудования, в случае отсутствия необходимых принадлежностей Оборудования, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков (дефектов) Оборудования. 
Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Оборудования, в том числе путем его замены на новое, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Оборудования его приемка осуществляется в соответствии с настоящим разделом Договора.
Генподрядчик вправе не производить любые платежи, предусмотренные Договором, до исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, при этом Генподрядчик не считается просрочившим, а Субподрядчик лишается права ссылаться на отсутствие платежа при просрочке поставки следующей Партии Оборудования.
2.14. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по устранению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Оборудования в порядке, предусмотренном пунктами 2.11, 2.13 Договора, Генподрядчик вправе отказаться от приемки Оборудования или его части, направив соответствующее письменное уведомление Субподрядчику. Субподрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан обеспечить вывоз Оборудования, от которого отказался Генподрядчик, возвратить его стоимость (ранее полученный авансовый платеж), а также возместить убытки, причиненные Генподрядчику ненадлежащим исполнением Договора, в том числе расходы на хранение Оборудования. 
Если Субподрядчик не вывезет Оборудование в указанный срок, Генподрядчик вправе самостоятельно возвратить Оборудование Субподрядчику. Расходы, понесенные Генподрядчиком в связи с возвратом Оборудования, подлежат возмещению Субподрядчиком.
2.15. Одновременно с подписанием накладной ТОРГ-12/УПД на Оборудование Стороны подписывают в отношении такого Оборудования Акт ОС-15.[footnoteRef:6] Полномочия представителя Субподрядчика на подписание Акта ОС-15 должны быть подтверждены доверенностью, оформленной по унифицированной форме № М-2а (утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а). С момента подписания Акта ОС-15 Субподрядчик несет риск случайной гибели и / или повреждения соответствующего Оборудования до момента подписания Сторонами документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора. [6:  В случае не применения условий Договора установленных п.2.18.; если условие, установленное п. 2.18 применяется Сторонами, то Акт ОС-15 подписывается одновременно с подписанием Акта МХ-3. ] 

2.16. По иным вопросам, касающимся приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности, в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям Договора, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража 
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (за исключением пунктов 18, 21, 29 – 32), Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 
(за исключением пунктов 20, 23, 30 (абзац 3), 35, 38 – 42).
2.17.  Субподрядчик несет риск случайной гибели или повреждения Оборудования в ходе его разгрузки в Месте поставки Оборудования, в том числе в случае, когда разгрузка осуществляется силами и средствами Генподрядчика.
2.18. Дополнительные условия приемки Оборудования Генподрядчиком:
2.18.1. Приемка Оборудования/Партии Оборудования по предварительному письменному согласованию Сторон может производиться при условии, что принятое Генподрядчиком по накладной ТОРГ12/УПД Оборудование передается на хранение Субподрядчику. При этом приемка Оборудования осуществляется Генподрядчиком без вскрытия упаковки согласно представленным Субподрядчиком документам, указанным в пункте 2.3. Договора (кроме транспортной накладной по форме приложения № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 №2200/ транспортной железнодорожной накладной по форме № ГУ-27 (ГУ-27у ВЦ)), в соответствии с пунктами 2.15 и 2.16 Договора.
2.18.2. Одновременно с  подписанием Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД Субподрядчик  принимает у Генподрядчика Оборудование на хранение по акту о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение по Акту МХ-1 и обязан осуществлять хранение Оборудования в соответствии с пунктом 2.18.5. Договора.  Стороны подтверждают, что вознаграждение Субподрядчика за хранение Оборудования, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы при установке на место хранения и при передаче Оборудования Генподрядчику входит в стоимость Оборудования и дополнительной оплате Генподрядчиком не подлежит. 
2.18.3. Хранение Оборудования осуществляется Субподрядчиком в месте производства работ (месте для складирования материалов и Оборудования), переданном Генподрядчиком Субподрядчику по актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору) в соответствии с п.3.1.2. Договора.
2.18.4. Срок хранения Оборудования устанавливается с даты подписания Сторонами Акта МХ-1 до даты подписания Сторонами Акта МХ-3. Обязанности Субподрядчика по хранению Оборудования будут считаться выполненными с даты подписания Сторонами Акта МХ-3. 
2.18.5. При осуществлении хранения Оборудования Субподрядчик обязан:
2.18.5.1. Принять от Генподрядчика на хранение Оборудование с подписанием Акта МХ-1.
2.18.5.2. Хранить Оборудование в соответствии с правилам и условиями, обеспечивающими температурно-влажностный режим хранения,  с соблюдением норм пожарной безопасности, исключающим доступ посторонних лиц, в т.ч. принять для сохранения Оборудования меры, обязанность принятия которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.д.).
2.18.5.3. Обеспечить сохранность Оборудования до момента подписания Сторонами Акта МХ-3.
2.18.5.4. Нести материальную ответственность за утрату, недостачу, повреждение Оборудования, переданного на хранение.
2.18.5.5. Предоставлять возможность Генподрядчику во время хранения проверять, осматривать, обмерять и пересчитывать хранимое Оборудование.
2.18.5.6.  При необходимости осуществить переконсервацию Оборудования в соответствии с технической документацией Генподрядчика. Стоимость переконсервации Оборудования входит в стоимость Оборудования и дополнительно Генподрядчиком не оплачивается.
2.18.5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования лежит на Субподрядчике до даты подписания Сторонами Акта МХ-3. Субподрядчик отвечает за утрату, недостачу или повреждение, в том числе и вследствие коррозии, Оборудования до момента его передачи Генподрядчику. Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением Оборудования, в размере не ниже стоимости переданного на хранение Оборудования, указанной в Акте МХ-1, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного требования Генподрядчика. В случае неисполнения Субподрядчиком требования Генподрядчика о возмещении убытков, Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости Оборудования, указанной в Акте МХ-1, за каждый день просрочки.
2.18.5.8. Возвратить Оборудование Генподрядчику по его требованию с оформлением Акта МХ-3. Оборудование  должно быть пригодно для его монтажа и эксплуатации без потери потребительских свойств.

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Генподрядчик обязан:
3.1.1. Сообщить Субподрядчику контакты и должность представителей Генподрядчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
3.1.2. [bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361320734][bookmark: _Ref361396847]В течение ___ (____) рабочих дней с даты подписания Договора, 
но не ранее получения соответствующего письменного запроса Субподрядчика, передать (предоставить) последнему:
· место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Субподрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору).
3.1.3. Ознакомить Субподрядчика с локальными нормативными актами Генподрядчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Генподрядчика. 
3.1.4. Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.
3.1.5. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ по акту в составе исполнительной документации).
3.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.2. Генподрядчик имеет право:
3.2.1. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в случае не предоставления Субподрядчиком письменного запроса, в соответствии с п. 3.3.2. Договора и при этом, если Субподрядчик не приступил к выполнению Работ более чем в течении  _____(__________________) календарных дней с даты, указанной п. 1.5.1. Договора (не исполнил обязанности указанные в п. 3.3.19.1 Договора), а также  потребовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 20% (двадцать процентов) от Цены Договора.
3.2.2. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, 
в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком 
и СубСубподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков их выполнения, 
не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Генподрядчиком контроля не снимает с Субподрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
3.2.3. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования материалов и Оборудования. В случае предоставления Субподрядчику отдельного помещения для складирования материалов, Оборудования, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Субподрядчика. 
3.2.4. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Генподрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Субподрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Генподрядчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
3.2.5. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Генподрядчика работников Субподрядчика и / или привлеченных им СубСубподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период 
до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
3.2.6. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Генподрядчика потребовало бы от Субподрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Генподрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Субподрядчиком. 
3.2.7. Давать Субподрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Субподрядчика.
3.2.8. Требовать от Субподрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Генподрядчику документов, полученных Субподрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Субподрядчику и привлеченным им СубСубподрядчикам.
3.2.9. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Субподрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ.  Получив указанное распоряжение, Субподрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность.
3.2.10. Не производить окончательный расчет по Договору, в том числе по возврату Субподрядчику Обеспечительного платежа до предоставления Субподрядчиком в полном  объеме Исполнительной, приемо-сдаточной, конструкторской и иной документации, предусмотренной Договором, при этом к Генподрядчику не могут быть применены   штрафные санкции, установленные п. 8.3. Договора.
3.2.11. Произвести зачет однородных взаимных требований по любым договорам, заключенными между Сторонами путем направления Субподрядчику в одностороннем порядке заявления о зачете.
3.2.12. Отказать Субподрядчику в приемке выполненных работ в случае несогласования Сторонами Локальных сметных расчетов по таким Работам.

3.3. Субподрядчик обязан:
3.3.1. Осуществить поставку Оборудования и выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права, и сдать их результат Генподрядчику.
3.3.2. В срок, указанный в пункте 3.1.2 Договора, предоставить Генподрядчику письменный запрос о готовности принять от Генподрядчика на время выполнения Работ по Договору: 
· место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору).
3.3.2.1. В случае не предоставления Субподрядчиком письменного запроса (при этом, если Субподрядчик приступил к выполнению Работ)  место производства Работ  и техническая и иная документация считаются принятыми Субподрядчиком без замечаний в срок  установленный п. 3.1.2. Договора, что лишает Субподрядчика права предъявлять Генподрядчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения сроков выполнения Работ, определенных Договором.
3.3.3. Обеспечить сохранность места производства работ, переданного Субподрядчику на основании Акта приема передачи (Приложение № 5.1. к Договору). Обеспечить в течение срока производства Работ до даты подписания документов, указанных в разделе 5 Договора, надлежащее хранение материалов, Оборудования, находящихся в Месте производства работ. При приемке места производства Работ, места (помещения) для складирования материалов и Оборудования, а также оборудования и инструмента, которые не будут являться составной частью Результата Работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов и Оборудования. 
В случае невыполнения данной обязанности Субподрядчик лишается права предъявлять Генподрядчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Субподрядчика замечаний к переданному Генподрядчиком месту производства работ.
3.3.4. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Генподрядчиком, в течение ___(___) рабочих дней с даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Субподрядчиком технической и иной документации и лишает Субподрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
3.3.5. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Генподрядчиком, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ, а также утилизацию бытовых отходов и отходов от производства работ. Обеспечить подключение, содержание и эксплуатацию временных коммуникаций Строительной площадки
3.3.6. До фактического начала выполнения Работ предоставить Генподрядчику:
· контакты и должность представителей Субподрядчика, уполномоченных 
на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Субподрядчика, ответственного 
за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной 
и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Субподрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Субподрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Генподрядчиком Субподрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору) в соответствии с пунктами 3.1.2 и 3.1.3 Договора;
· контакты и должность, реквизиты доверенностей представителей Субподрядчика, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.
3.3.7. Обеспечить сохранность места производства работ, переданного Субподрядчику на основании Акта приема передачи (Приложение № 5.1. к Договору). Обеспечить в течение срока производства Работ до даты подписания Акта КС-2, надлежащее хранение материалов и оборудования, находящихся в Месте производства работ.
3.3.8. Обеспечить сохранность имущества Генподрядчика, оказавшегося в его владении в связи с исполнением Договора.
3.3.9. Обеспечить сохранность переданных Генподрядчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, оборудования 
и инструмента, а также возврат их Генподрядчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.7.2. Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных разделе 17 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Генподрядчика. 
3.3.10. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых 
для производства Работ.
Субподрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Генподрядчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Субподрядчик обязан направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Генподрядчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в разделе 14 Договора, и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
3.3.11. Обеспечить:
· участие Субподрядчика в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
· соответствие уровня имущественной ответственности Субподрядчика 
по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
3.3.12. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе 
с учетом требований пункта 3.3.11. Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее 
и качественное выполнение Работ. 
3.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Генподрядчика, предварительно согласовать с Генподрядчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Генподрядчика.
3.3.14. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Генподрядчику по условиям Договора, на такую передачу, а также на осуществление Генподрядчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Генподрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
3.3.15. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
3.3.16. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов 
и других документов, удостоверяющих качество используемых Субподрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Генподрядчику до начала производства Работ. 
Субподрядчик обязуется письменно согласовать с Генподрядчиком планируемые 
к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.
3.3.17. Заключить с Генподрядчиком договор возмездного оказания услуг по лабораторному сопровождению выполняемых Субподрядчиком Работ, включая проведение испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и контроль качества продукции. Без проведения Генподрядчиком контроля качества Материально-технических ресурсов (далее – «МТР») и выполненных Работ Генподрядчик вправе отказаться от согласования МТР и приостановить приемку выполненных Работ[footnoteRef:7]. [7:  Если применимо.] 

3.3.18. Возместить Генподрядчику расходы, связанные с оплатой потребленных Субподрядчиком электроэнергии, воды, услуг по водоотведению и утилизации отходов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика.
3.3.19. Предоставить Подрядчику в полном объеме Конструкторскую документацию в срок указанный в п. 1.5.1. Договора, а также  необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную,  Исполнительную и другую документацию предусмотренную условиями Договора в ___ (_______) экземплярах в дату подписания  Сторонами документов, указанных в п. 5.1. и 5.2. Договора. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
3.3.19.1. Еженедельно представлять Подрядчику отчеты о ходе выполнения работ, в том числе Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме КС-6а.
3.3.20. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Генподрядчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Субподрядчик.
3.3.21. До даты сдачи Генподрядчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Субподрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
3.3.22.  Передать Генподрядчику в полном объеме лом и отходы черных и цветных металлов, образовавшиеся в ходе выполнения Работ.
3.3.23. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Генподрядчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Субподрядчика. 
3.3.23.1. В случае если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Субподрядчик обязан письменно сообщить об этом Генподрядчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Генподрядчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
3.3.23.2. Субподрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Генподрядчика, только если Субподрядчик письменно известил Генподрядчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 3.3.24.1 Договора. 
3.3.23.3. Субподрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Генподрядчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 3.3.23.1. Договора. 
3.3.24.  Письменно известить Генподрядчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
3.3.24.1. Возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения 
его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний. 
3.3.24.2. Отклонения от требований действующих норм и правил, технической 
и иной документации, Договора и письменных указаний Генподрядчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений.
3.3.24.3. Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Субподрядчиком требований пункта 3.3.25. Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
3.3.25.  Письменно уведомлять Генподрядчика о любых внеплановых событиях 
и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме, установленной постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих 
на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Субподрядчика, СубСубподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
3.3.26. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), принятых от Генподрядчика в соответствии с пунктом 3.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Генподрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору).
3.3.27. По требованию и в сроки, установленные Генподрядчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Генподрядчиком отступлениями от требований Договора.
Субподрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
3.3.28. Письменно уведомлять Генподрядчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. 
Указанное уведомление должно быть получено Генподрядчиком заблаговременно, 
но не позднее, чем за ______(________) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Субподрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Генподрядчика, то Субподрядчик, по указанию Генподрядчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Генподрядчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.
3.3.29. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Субподрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
3.3.30. Освободить Генподрядчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Субподрядчиком и / или привлеченными им СубСубподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Генподрядчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Субподрядчиком и / или привлеченными им СубСубподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
3.3.31. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований 
к Генподрядчику, связанных с недобросовестностью СубСубподрядчиков (любого лица из цепочки СубСубподрядчиков), в том числе поставщиков Оборудования и материалов, привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Генподрядчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
3.3.32. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций 
к Генподрядчику по фактам нарушения Субподрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Генподрядчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
3.3.33. Возместить Генподрядчику убытки, а также суммы штрафных санкций на основании требований государственных органов или иных лиц, предъявляемых к Генподрядчику в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору.  
3.3.34. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора открыть ОБС в ПАО «Промсвязьбанк»[footnoteRef:8], используемый исключительно для расчетов между Генподрядчиком и Субподрядчиком по Договору, а также обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров со своими Соисполнителями[footnoteRef:9] в рамках исполнения Договора, за исключением мелких (менее 2,5 млн. рублей без учета НДС) и конечных производителей (статус конечных производителей подлежит согласованию с Генподрядчиком) (далее – «Соисполнители»). [8:  Условие об открытии ОБС не применимо, если Субподрядчик состоит в едином реестре субъектов МСП и/или является конечным производителем продукции.]  [9:  За исключением конечных производителей/поставщиков товаров/работ/услуг, состоящих в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

Основанием открытия Субподрядчику/Соисполнителю ОБС является заключение Договора банковского счета путем присоединения к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания (далее – «Правила банковского счета») в целом в соответствии со ст. 428 ГК РФ. 
При этом при обращении в Банк Субподрядчик, Соисполнитель указывают, что действуют в рамках Договора банковского сопровождения № 101.20201225.00060 от 25.12.2020 г. путем указания в заявлении о присоединении к Правилам банковского счета «на основании Договора банковского сопровождения Договора генерального подряда № 1210-40-2021 от 27.01.2021».
Копия Договора банковского сопровождения № 101.20201225.00060 от 25.12.2020 г. подлежит направлению Генподрядчиком в адрес Субподрядчика в течение 2-х (двух) рабочих дней с даты подписания Договора по электронной почте: _________.
3.3.34.1. До заключения Договора банковского счета в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Соглашения, предоставить Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по поставке Товара Соисполнителях, которые также обязаны открыть ОБС в Банке по форме приложения № 6 к Договору банковского сопровождения № 101.20201225.00060 от 25.12.2020 г.
3.3.34.2. До заключения Договора банковского счета предоставить в Банк заявление на присоединение к условиям Договора банковского сопровождения № 101.20201225.00060 от 25.12.2020 г. по форме приложения № 1 к Договору банковского сопровождения № 101.20201225.00060 от 25.12.2020 г. Субподрядчик считается присоединившимся к условиям Договора банковского сопровождения № 101.20201225.00060 от 25.12.2020 г. с момента акцепта Баком данного заявления. Субподрядчик обязуется обеспечить соблюдение аналогичных требований при заключении договоров с Соисполнителями.
3.3.34.3. Если Субподрядчик, Соисполнитель не присоединился к условиям Договора банковского сопровождения № 101.20201225.00060 от 25.12.2020, то открытый Субподрядчику, Соисполнителю расчетный счет не является ОБС, у Генподрядчика не возникает обязанности по оплате по Договору, а у Банка не возникает обязательств из Договора банковского сопровождения № 101.20201225.00060 от 25.12.2020 г. в отношении расчетного счета данного Субподрядчика, Соисполнителя.
3.3.34.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора предоставить Банку в письменном виде полномочия (права) сообщать Генподрядчику и/или уполномоченным представителям Генподрядчика любую информацию (сведения) о ходе исполнения Договора, о наличии, статусе, движении денежных средств по ОБС Субподрядчика, открытому в Банке; предусмотреть аналогичные обязанности при заключении Субподрядчиком договоров с Соисполнителями; предусмотреть аналогичные обязанности в заключенных с Соисполнителями договорах путем заключения соответствующих дополнительных соглашений.
3.3.34.5. По письменному требованию Банка предоставлять сведения и документы, составленные по формам, не противоречащим Применимому праву, установленным Договором банковского счета и подтверждающие факт установления гражданских прав и обязанностей, необходимых для осуществления Банком контроля целевого назначения использования денежных средств на ОБС, обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров с Соисполнителями; предусмотреть аналогичные обязанности в заключенных с Соисполнителями договорах путем заключения соответствующих дополнительных соглашений.
3.3.35. Предоставить Генподрядчику Банковские гарантии в соответствии условиями  Договора.
3.3.36. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Генподрядчиком.
3.3.37. Еженедельно, а по дополнительному письменному требованию Генподрядчика – ежедневно, предоставлять Генподрядчику фотоотчет о выполненных Работах по Объекту, а также отчеты о ходе выполнения Работ, по форме, определенной Генподрядчиком в рабочем порядке[footnoteRef:10]. [10:  Исключается из Договора, в случае если данное условие не применимо.] 

3.3.38. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором 
и законодательством Российской Федерации. 

3.4. Субподрядчик имеет право:
3.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
3.4.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию 
с Генподрядчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на ____% (______) от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия СубСубподрядчиков, как за свои собственные. 
3.4.3. При согласовании привлечения  СубСубподрядчика Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику: 
· проект договора с СубСубподрядчиком; 
· сведения об объемах выполнения работ СубСубподрядчиком; 
· пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ; 
· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.
После заключения договора с Субсубподрядчиками Субподрядчик обязуется в течение 7 (семи) дней с даты подписания соответствующего договора представить в адрес Генподрядчика копию договора в формате pdf, а также предоставлять в указанном порядке все заключаемые дополнительные соглашения к соответствующим договорам с Субсубподрядчиками.
3.5. Иные права и обязанности Сторон:
3.5.1. Субподрядчик обязуется привлекать к исполнению обязательств по Договору СубСубподрядчиков в совокупности не более, чем на ____% (______) от Цены Договора.
3.5.2. В случае нарушения Субподрядчиком условий, предусмотренных пунктами 3.4.2. и 3.5.1. Договора, а также в случае предоставления заведомо неверной информации о привлечённых Субсубподрядчиках по Договору, Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения[footnoteRef:11]. [11:  Пункт включается в Договор в случае, если цена Договора превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей без учета НДС (включительно).] 


4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. [bookmark: _Ref361335465]Цена Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 4 к Договору) является предельной и составляет _______ (__________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»), в том числе: 
4.1.1. Предельная цена Оборудования составляет ______ (___________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
4.1.2. Предельная цена Работ (без учета Оборудования, Лимита затрат на временные здания и сооружения и Лимита на непредвиденные работы и затраты) составляет _______ (_______________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ;
4.1.3. Лимит на непредвиденные работы и затраты составляет ______ (___________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей164 НК РФ.
4.2. Стоимость выполненных Субподрядчиком Работ по Договору определяется по актам приемки выполненных работ (форма КС-2), которые  составляются на основании Локальных сметных расчетов являющихся приложением к рабочей документации, выданной Генподрядчиком «в производство» и составленных в сметно-нормативной базе ____________________________. Применение индексов дефляторов в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 4 к Договору) может быть согласовано Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
С даты передачи рабочей документации Стороны также обязаны определить Цену Оборудования как твердую путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 
4.2.1. Локальные сметные расчеты, переданные Субподрядчику в составе рабочей документации, подлежат согласованию не позднее ____ (_____) календарных дней с даты заключения Договора.. При несогласовании вышеуказанных документов, Субподрядчик обязан по соответствующему письменному требованию Генподрядчика приостановить исполнение Договора полностью или в части до момента такого согласования. После согласования локальных сметных расчетов Стороны обязаны уточнить Сводный сметный расчет (Приложение № 4 к Договору) путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
4.3. Цена Договора включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы 
и затраты Субподрядчика на:
4.3.1. Разработку КД[footnoteRef:12], производство или приобретение Оборудования, его транспортировку до Места поставки Оборудования (в том числе перемещение по территории Генподрядчика), погрузку, разгрузку, стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы, включая стоимость необходимых для эксплуатации Оборудования лицензий.  [12:  Если применимо] 

4.3.2. Поставку, разгрузку (в том числе перемещение по территории Генподрядчика), стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы прочего оборудования, Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий.
4.3.3. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение 
и размещение персонала Субподрядчика. 
4.3.4. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо). 
4.3.5. Все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные выполнением Работ, поставкой Оборудования и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора. 
4.4. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
4.5. [bookmark: _Ref361858588][bookmark: _Ref361834675]Оплата по Договору осуществляется Генподрядчиком в следующем порядке: 
4.5.1. [bookmark: _Ref361335057][bookmark: _Ref373242755]Субподрядчик  не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа обязан предоставить Генподрядчику Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 7 Договора.
4.5.2. Авансовые платежи за каждую Партию Оборудования в размере 30  (тридцати) процентов/ 50 (пятидесяти) процентов[footnoteRef:13] (выбрать нужное, ссылку удалить)   от стоимости соответствующей Партии Оборудования без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются Генподрядчиком при условии согласования Сторонами Спецификации Оборудования (Приложение № 2 к Договору) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Генподрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком и предоставления Субподрядчиком Реестра платежей[footnoteRef:14] по форме Приложения №8 к Договору, который подлежит согласованию Генподрядчиком до осуществления расчетов, получения Генподрядчиком уведомления от Субподрядчика о начале изготовления Партии Оборудования, но не ранее чем за 30 (тридцати) календарных дней до начала изготовления Партии Оборудования, и с учетом п. 4.5.1 Договора. [13:  По результатам закупок кранового оборудования, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», в договорах, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».]  [14:  Условие о предоставлении Реестра платежей не применимо, если Субподрядчик состоит в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

4.5.3. [bookmark: _Ref373242766][bookmark: _Ref361834178][bookmark: _Ref361335023]Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30  (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Генподрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком и предоставления Субподрядчиком Реестра платежей[footnoteRef:15] по форме Приложения № 8 к Договору, который подлежит согласованию Генподрядчиком до осуществления расчетов, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 4.2 Договора, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом п.4.5.1. Договора. [15:  Условие о предоставлении Реестра платежей не применимо, если Субподрядчик состоит в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

4.5.4. [bookmark: _Ref373242949]Последующие платежи в размере разницы между стоимостью Партии Оборудования, определенной с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Накладной ТОРГ-12/УПД, и суммой авансового платежа, ранее уплаченного Генподрядчиком в соответствии с пунктом 4.5.2 Договора, выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней[footnoteRef:16]/20 (двадцати) календарных дней[footnoteRef:17] /7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:18] (выбрать нужное, ссылку удалить)   с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12, на основании счета, выставленного Субподрядчиком и предоставления Субподрядчиком Реестра платежей[footnoteRef:19] по форме Приложения № 8 к Договору, с учетом пунктов 4.6. и  4.7 Договора. [16:  Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы.]  [17:  Для договоров, заключенных в рамках операционной (текущей) деятельности .]  [18:  В случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП.]  [19:  Условие о предоставлении Реестра платежей не применимо, если Субподрядчик состоит в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

4.5.5. Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанной в Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней/20 (двадцати) календарных дней  /7 (семи) рабочих дней (выбрать нужное) с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.1 Договора, на основании счета, выставленного Субподрядчиком и предоставления Субподрядчиком Реестра платежей[footnoteRef:20] по форме Приложения № 8 к Договору,  с учетом пунктов 4.6. и  4.7 Договора. [20:  Условие о предоставлении Реестра платежей не применимо, если Субподрядчик состоит в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 5.1 Договора (Акт освидетельствования выполненных работ), является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Субподрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется
4.5.6. Окончательный расчет по Этапу Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) производится в следующем порядке:
4.5.6.1. Если стоимость Этапа Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.2 Договора, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных Генподрядчиком, соответствующая разница выплачивается в течение 45 (сорока пяти) календарных дней/20 (двадцати) календарных дней /7 (семи) рабочих дней  (выбрать нужное) с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.2 Договора, на основании счета, выставленного Субподрядчиком и предоставления Субподрядчиком Реестра платежей[footnoteRef:21] по форме Приложения № 8 к Договору, с учетом пунктов 4.6. и  4.7 Договора. [21:  Условие о предоставлении Реестра платежей не применимо, если Субподрядчик состоит в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

4.5.6.2. Если стоимость Этапа Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.2 Договора, будет менее суммы авансовых платежей, ранее уплаченных Генподрядчиком, соответствующая разница, определенная в том числе с учетом пункта 4.7 Договора, подлежит зачету в счет следующего платежа, причитающегося Субподрядчику по Договору, либо возврату Субподрядчиком или зачету на иных условиях, определяемых отдельным соглашением Сторон. 
4.5.6.3. Компенсация стоимости прочих работ (за исключением пуско-наладочных работ) осуществляется за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком, предварительно письменно согласовывается с Генподрядчиком, в рамках лимита затрат на прочие работы, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом (Приложение № 4 к Договору). Приемка выполненного объема работ производится по Акту КС-2, подписанному Сторонами. Оплата прочих работ производится Генподрядчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Этапов Работ, с учетом п. 4.7 Договора. Стоимость прочих работ включается в общую сумму Акта КС-3, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 5.2 Договора.
4.5.7. Оплата за непредвиденные работы и затраты осуществляется Генподрядчиком в следующем порядке:
4.5.7.1. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком, должен быть предварительно письменно согласован с Генподрядчиком и выполняться на основании утвержденных Генподрядчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом (Приложение № 4 к Договору). 
4.5.7.2. Оплата в размере 100 % (ста процентов) от стоимости непредвиденных работ и затрат производится Генподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней /7 (семи) рабочих дней (выбрать нужное) с даты подписания Акта КС-2 на основании счета, выставленного Субподрядчиком и предоставления Субподрядчиком Реестра платежей[footnoteRef:22] по форме Приложения № 8 к Договору,  с учетом п. 4.7 Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-3, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 5.2 Договора. [22:  Условие о предоставлении Реестра платежей не применимо, если Субподрядчик состоит в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

4.6. В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Генподрядчиком не принимается и подлежит замене Субподрядчиком независимо от его фактического вручения Генподрядчику. В случае выставления Субподрядчиком счета позднее 10 (десяти) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Генподрядчиком.
4.7. [bookmark: _Ref373242894]Субподрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой начала выполнения Работ, указанной в п. 1.5. Договора, предоставить Генподрядчику Банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору соответствующую требованиям, установленным разделом 7 Договора.  Субподрядчик предоставляет Генподрядчику Банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору в размере 10 (десять) процентов от Цены Договора. Сумма Банковской гарантии будет уменьшена до 5 (пяти) процентов от Цены Договора после подписания Акта КС-11 по Объекту в целом, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
4.8. В случае не предоставления Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору и при отсутствии соглашения сторон об ином Генподрядчик вправе удерживать 10 (десять) процентов от цены соответствующего Этапа Работ при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, в качестве гарантийного резервирования, при этом в счетах на оплату, выставленных Субподрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа. При отсутствии претензий и требований со стороны Генподрядчика выплата Обеспечительного платежа производится Генподрядчиком Субподрядчику в следующих размере, порядке и сроки:
· 50 (пятьдесят) процентов от аккумулированного обеспечительного платежа по Договору  в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:23] (выбрать нужное, ссылку удалить) с даты получения Генподрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком и предоставления Субподрядчиком Реестра платежей[footnoteRef:24] по форме Приложения № 8 к Договору, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания между  Заказчиком и Генподрядчиком Акта КС-11 по Объекту в целом; [23:  В случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП.]  [24:  Условие о предоставлении Реестра платежей не применимо, если Субподрядчик состоит в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

· 50 (пятьдесят) процентов от аккумулированного обеспечительного платежа по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней (выбрать нужное) с даты получения Генподрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком и предоставления Субподрядчиком Реестра платежей[footnoteRef:25] по форме Приложения № 8 к Договору, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты с даты окончания гарантийного срока на Объект.  [25:  Условие о предоставлении Реестра платежей не применимо, если Субподрядчик состоит в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

В течении 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта КС-11/КС-14  по Объекту в целом, Субподрядчик  вправе предоставить Генподрядчику Банковскую гарантию в обеспечение исполнения гарантийных обязательств, отвечающую требованиям, указанным в п.7.1.2. раздела 7 Договора, на сумму, равную невыплаченной части обеспечительного платежа, и сроком действия до окончания гарантийного срока, увеличенной на 70 (семьдесят) календарных дней. В течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней(выбрать нужное) после принятия Генподрядчиком банковской гарантии в обеспечение исполнения гарантийных обязательств Генподрядчик выплатит Субподрядчику невыплаченную часть обеспечительного платежа на основании счета, выставленного Субподрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта КС-11  по Объекту в целом.
В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Субподрядчиком уведомления Генподрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Генподрядчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта КС-11 по объекту в целом, в случае если иное не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора. 
Любое требование Субподрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.
4.9. Генподрядчик вправе не выплачивать предварительную оплату (аванс), отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке и предъявить требование о возмещении убытков в случае, если Субподрядчик не предоставил Банковскую гарантию возврата авансового платежа в срок, установленный пунктом 4.5.1 Договора, и при этом не приступил к исполнению обязательств по Договору. 
4.9.1. Если при условии предусмотренном п.7.8. Договора, Подрядчик выплатил предварительную оплату (аванс) Субподрядчику и в случае нарушения Субподрядчиком срока выполнения Работ (Этапа Работ), указанного в Календарном графике выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) более на 10 (десять) календарных дней, Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней сумму неотработанного авансового платежа по реквизитам, указанным в Договоре.
4.10. [bookmark: _Ref361834251]За исключением случая, указанного в пункте 3.3.23 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Подрядчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора. 
4.11. Подрядчик в ходе исполнения Договора оказывает Субподрядчику генподрядные услуги. По факту оказания генподрядных услуг Стороны подписывают Акт оказанных генподрядных услуг (по форме Приложения № 10 к Договору). За услуги, оказываемые Подрядчиком вне зависимости от фактического объема услуг, Субподрядчик ежемесячно производит отчисления в размере 10% (десять процентов) от стоимости выполненных Работ в соответствии с п. 4.1 Договора. Оплата услуг, указанных в Акте оказанных генподрядных услуг, осуществляется Субподрядчиком банковским переводом на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных генподрядных услуг.
Одновременно с подписанием Акта освидетельствования выполненных работ Подрядчик направляет Субподрядчику Акт оказанных генподрядных услуг. Субподрядчик подписывает Акт оказанных генподрядных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения и один оригинальный экземпляр Акта возвращает Подрядчику. В случае если Субподрядчик не подпишет Акт оказанных генподрядных услуг и не направит Подрядчику письменный мотивированный отказ от его подписания в указанный выше срок, услуги считаются оказанными надлежащим образом, принятыми Субподрядчиком и безусловно подлежащими оплате Субподрядчиком в установленном настоящим пунктом порядке.
Подрядчик вправе удерживать оплату за оказанные генподрядные услуги при ежемесячных расчетах за выполненные строительно-монтажные работы.
4.12. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Подрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
4.13. [bookmark: _Ref361337635]Субподрядчик обязан представить Подрядчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения субподрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика. В случае непредставления Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Подрядчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Субподрядчик обязан в тот же срок возвратить Подрядчику разницу между суммой, фактически перечисленной Подрядчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.
4.14. Субподрядчик обязан подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления таких актов. В случае если Субподрядчик не возвращает Подрядчику, подписанный со своей стороны акт сверки расчетов или не направляет письменный мотивированный отказ от подписания акта сверки расчетов в указанный срок, акт сверки взаимных расчетов считается подписанным, а сумма задолженности (при наличии) Субподрядчика перед Подрядчиком считается признанной Субподрядчиком.
4.15. Подрядчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Субподрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Подрядчика перед Субподрядчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, требований по оплате давальческих материалов, оказанных услуг, стоимости переданных горюче-смазочных материалов, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков, возникших вследствие выполнения Субподрядчиком работ, денежные требования о компенсации расходов и причиненных Субподрядчиком убытков. Стороны договорились, что для проведения сальдо достаточно одностороннего письменного уведомления Подрядчика, направленного Субподрядчику. С момента получения Субподрядчиком уведомления соответствующие встречные требования Подрядчика и Субподрядчика считаются прекращенными. Несогласие Субподрядчика с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований не является препятствием для осуществления сальдирования. Оспаривание Субподрядчиком зачтенных Подрядчиком денежных требований возможно исключительно в судебном порядке.
4.16. Подрядчик вправе поручить, третьему лицу производить оплату авансовых платежей, а также оплату выполненных Субподрядчиком работ, при этом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства этим третьим лицом перед Субподрядчиком отвечает Подрядчик. Оплата, произведенная третьим лицом, не влечет переход к третьему лицу прав требования Подрядчика к Субподрядчику.
4.17. Индексация Цены Договора не допускается. 

5. Порядок сдачи-приемки Работ
5.1. [bookmark: _Ref373242517][bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref361336754]Приемка работ осуществляется Генподрядчиком в следующем порядке: ежемесячно, по окончании календарного месяца Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Генподрядчику подписанный со своей стороны в ___ (___) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 7 к Договору, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в ___ (___) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате pdf), журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а) в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате pdf).
5.2. По завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, указанному в Календарном графике поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Генподрядчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт КС-2, Справку КС-3.
5.3. В течение ______ (_______) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, предусмотренных Договором, Генподрядчик подписывает и передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение. 
5.4. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Генподрядчиком, осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Генподрядчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Субподрядчика за его нарушение. 
5.5. Повторная приемка Генподрядчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном Договором.
5.6. Если Субподрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Генподрядчиком в соответствии с пунктом 5.4 Договора, Генподрядчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению выявленных недостатков Работ с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Генподрядчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Генподрядчика превышает размер Обеспечительного платежа, Субподрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика.
5.7. Подписание Генподрядчиком формы КС-2 не лишает Генподрядчика права предъявлять свои возражения/претензии по качеству, объему и стоимости принятых работ.
5.8. Генподрядчик, подписавший форму КС-2 без проверки работ, не лишается права ссылаться на наличие Недостатков/дефектов, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.
5.9. Досрочное выполнение Субподрядчиком Работ по Договору допускается только при условии получения Субподрядчиком предварительного письменного согласия Генподрядчика.

6. Право собственности и переход рисков
6.1. [bookmark: _Ref361405028]Риск случайной гибели или повреждения Оборудования и право собственности 
на Оборудование переходит к Генподрядчику с момента подписания Сторонами накладной 
ТОРГ-12/УПД.
6.2. Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ, включая Оборудование (в том числе, переданное в монтаж) и Материально-технические ресурсы, переходит к Генподрядчику с момента подписания Акта КС-2. До подписания Сторонами Акта КС-2 риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ, включая Оборудование (с учетом выполнения Сторонами требований, изложенных в пункте 2.14 Договора) и Материально-технические ресурсы, несет Субподрядчик.
6.3. Право собственности на результаты выполненных Работ возникает у Генподрядчика с момента подписания Сторонами Акта КС-2. 
6.4. Подписание Генподрядчиком Акта КС-2  означает приемку выполненных Работ. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Генподрядчика, в том числе подписание Актов освидетельствования выполненных работ, приемка Работ (Этапов Работ), не освобождает Субподрядчика от ответственности за Результат Работ по Договору в целом.

7. Банковские гарантии
7.1. Банковская гарантия, предоставляемая Субподрядчиком Генподрядчику по Договору, должна соответствовать следующим требованиям:
7.1.1. Банковская гарантия возврата авансового платежа / надлежащего исполнения Договора:
7.1.1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию).
7.1.1.2. Бенефициар по Банковской гарантии – Генподрядчик, принципал – Субподрядчик.
7.1.1.3. Сумма Банковской гарантии – выражена в валюте расчетов по Договору.
7.1.1.4. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа – не менее 100 (ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса) 
в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных Субподрядчику и неотработанных авансовых платежей. 
7.1.1.5. Сумма Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора – не менее 10 (десяти) процентов от Цены Договора.
7.1.1.6. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Генподрядчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование 
о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием 
на существо допущенных Субподрядчиком нарушений, в том числе в случаях:
· отказа Субподрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
· отказа Субподрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора/признании Договора недействительным;
· нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ и поставки Оборудования, установленных Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
· утраты Субподрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действия допусков, разрешений и / или лицензий, предоставляющих Субподрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
· прекращения членства Субподрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
· введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) 
в отношении Субподрядчика;
· не предоставления Субподрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии новой Банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия 
на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Субподрядчиком по Договору превышает срок действия Банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;
· признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Субподрядчика;
· установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 16 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Генподрядчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии.
Банковской гарантией возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения 
к оплате платежного поручения Генподрядчика, заверенного банком и подтверждающего факт осуществления Генподрядчиком авансового платежа.
7.1.1.7. Платеж по Банковской гарантии – осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Генподрядчика.
7.1.1.8. Срок окончания действия Банковской гарантии – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты, в которую заканчивается срок исполнения обязательств по этапу Договора[footnoteRef:26]/ по Договору в целом (для банковской гарантии надлежащего исполнения Договора). [26:  Для банковской гарантии возврата авансового платежа. Не применяется в случае приемки этапа работ по актам освидетельствования выполненных работ.] 

7.1.1.9. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Генподрядчиком 
по Банковской гарантии.
7.1.1.10. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд города Москвы в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.
7.1.1.11. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 7.1.1.1. – 7.1.1.10 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
7.1.2. Банковская гарантия надлежащего исполнения гарантийных обязательств:
7.1.2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);
7.1.2.2. Бенефициар по Банковской гарантии - Генподрядчик, принципал – Субподрядчик;
7.1.2.3. Сумма Банковской гарантии выражена в валюте расчетов по Договору;
7.1.2.4. Сумма Банковской гарантии – не менее 5 (пяти) процентов от Цены Договора;
7.1.2.5. Срок окончания действия Банковской гарантии - не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания установленного Договором Гарантийного срока на Результат Работ.
7.1.2.6. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Генподрядчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения к оплате, как полностью, так и частично, с указанием на существо допущенных Субподрядчиком нарушений. 
7.1.2.7. Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Генподрядчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии.
7.1.2.8. Платеж по Банковской гарантии осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Генподрядчика.
7.1.2.9. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Генподрядчиком по Банковской гарантии.
7.1.2.10. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд г. Москвы в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.
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7.1.2.11. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 7.1.2.1 – 7.1.2.10 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
7.2. Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, установленным в Приложении № 9  к Договору.
7.3. Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Субподрядчику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Генподрядчиком соответствующего письменного уведомления.
7.4. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа по согласованию 
с Генподрядчиком может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Субподрядчиком обязательств по Договору (соответствующего Этапа Работ/ Партии Оборудования) при условии подтверждения их выполнения.
7.5. В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Субподрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
7.6. В случаях: 
· отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или
· наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным, 
Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Генподрядчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Генподрядчика с требованием о замене Банковской гарантии.
В случае непредставления Субподрядчиком в установленный срок новой Банковской гарантии возврата авансового платежа Подрядчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса[footnoteRef:27] при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, до полного зачета неотработанного аванса и / или сумму ранее выплаченного Обеспечительного платежа[footnoteRef:28] при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику. [27:  В случае не предоставления Субподрядчиком новой Банковской гарантии возврата авансового платежа.]  [28:  В случае не предоставления Субподрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора.] 

7.7. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе представить Генподрядчику вместо новой Банковской гарантии изменения к действующей Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Генподрядчиком.
7.8. Положения пункта 4.5.1 Договора применяются, если совокупный размер авансовых платежей, уплаченных и подлежащих уплате по Договору в соответствии 
с выставленными счетами Субподрядчика составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и более без учета НДС. При этом, в расчет суммы указанного в настоящем пункте лимита не включается платеж, осуществляемый на основании Акта освидетельствования выполненных работ.
7.9. Стороны вправе изменить способы и порядок обеспечения обязательств по Договору, указанные в настоящем разделе, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.[footnoteRef:29] [29:  Применяется только в случае, если в отношении контрагента введены санкции / ограничительные меры. Форма дополнительного соглашения является типовой (ТФД № 12.3).] 

7.10. Принадлежащее Генподрядчику по Банковской гарантии право требования к Банку-Гаранту может быть передано новому бенефициару – компании, входящей в Группу РусГидро, с последующим письменным уведомлением Генподрядчику Банка-Гаранта о смене бенефициара по Банковской гарантии.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, 
не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо 
не предусмотрено иное. 
8.2. Генподрядчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты авансовых платежей Субподрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Генподрядчика о таком приостановлении.
8.3. В случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 Договора (за исключением срока уплаты авансовых платежей), Субподрядчик вправе требовать уплаты Генподрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от несвоевременно уплаченной суммы, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется), но не более 5(пяти) процентов от несвоевременно уплаченной суммы. 
8.4. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору, в том числе поставке Оборудования (нарушение срока поставки, недопоставка) и / или выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Оборудования / Результата Работ и/или не исполнения /частичного исполнения обязательств, указанных в пунктах 3.3.19, 5.1. и 5.2.Договора, Генподрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком:
8.4.1. [bookmark: _Hlk226032992]Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – поставки Оборудования (партии Оборудования), сроков окончания выполнения Работ (любого Этапов Работ);
8.4.2. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих либо не влияющих на возможность эксплуатации (использования) Оборудования / Результата Работ;
8.4.3. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае не исполнения/частичного исполнения Субподрядчиком обязательств указанных в пунктах 3.3.19, 5.1. и 5.2. Договора по предоставлению Подрядчику документации;
8.4.4. Штрафа в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора в случае не предоставления Субподрядчиком письменного запроса, в соответствии с п. 3.3.2. Договора и при этом, если Субподрядчик не приступил к выполнению Работ более чем в течении  _____ (__________) календарных дней с даты, указанной п. 1.5. Договора;
8.4.5. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от суммы неотработанного авансового платежа за каждый день просрочки возврата неотработанного аванса с даты, установленной в п.4.9.1. Договора -  в случае нарушения Субподрядчиком срока возврата Подрядчику неотработанного аванса.
8.5. В случае нарушения Субподрядчиком или привлеченными им Субсубподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Подрядчиком или уполномоченным государственным органом, Подрядчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 6 к Договору. 
8.6. Если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Подрядчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами 
по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчиком. В случае нарушения Субподрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.13. Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
8.7. За не предоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Субподрядчиком Банковских гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные Договором, Подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.
8.8. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
8.9. Предусмотренная Договором неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Субподрядчиком обязательств является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
8.10. Ответственность Подрядчика за причиненные Субподрядчику убытки, подтвержденные документально, ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.
8.11. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
8.12. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
8.13. Учитывая, что для Подрядчика надлежащее и своевременное выполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Субподрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
8.14. Подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате Субподрядчику сумму за выполненные Работы на размер требования в сумме начисленной неустойки за просрочку поставки Оборудования и/или выполнения Работ со стороны Субподрядчика в одностороннем (внесудебном) порядке, а также произвести зачет однородных взаимных требований по любым договорам, заключенными между Сторонами путем направления Субподрядчику в одностороннем порядке заявления о зачете.
8.15. В случае возникновения у Подрядчика имущественных потерь в результате налогового контроля в виде до начисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов  Подрядчику в налоговых вычетах по НДС на основании получения необоснованной налоговой выгоды (связанных с недобросовестностью самого Субподрядчика, фиктивности сделок, совершенных Субподрядчиком во исполнение  настоящего Договора, в результате привлечения им третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками недобросовестных налогоплательщиков, «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами РФ), Субподрядчик обязан возместить Подрядчику его имущественные потери в размере до начисленных налогов, пени, штрафов, в том числе, суммы отказа Подрядчику в налоговых вычетах НДС[footnoteRef:30]. [30: Стороны установили, что положения настоящего пункта Договора реализуются с учетом требований статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.] 

Субподрядчик обязан возместить Подрядчику указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Подрядчиком Субподрядчику письменного требования, которое выставляется по факту получения Подрядчиком соответствующей информации от налоговых органов РФ. Получение Подрядчиком указанной выше информации от налоговых органов РФ, также  является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе Подрядчика.

9. Гарантии качества Результата Работ
9.1. [bookmark: _Hlk226033217]Гарантийный срок по Договору составляет _____ (______) месяцев - начинает течь с даты подписания Сторонами Акта – КС-2  и  продлевается еще на ____ (_______) месяцев с даты подписания Заказчиком и Генподрядчиком Акта КС-11/КС-14 в отношении Объекта в целом, либо ____ (_______) месяцев с даты прекращения (расторжения) настоящего Договора. 
9.2. Гарантийные обязательства Субподрядчика наступают с даты подписания Сторонами Акта КС-2 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Субподрядчиком Работам.
9.3. В течение Гарантийного срока Субподрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Генподрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Генподрядчиком требований по эксплуатации Оборудования, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Генподрядчику в соответствии с пунктом 2.3 Договора. 
9.4. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Генподрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Субподрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка 
и сроков их устранения. 
9.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом 
о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Субподрядчика 
от составления данного акта – Генподрядчиком в одностороннем порядке. Субподрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Субподрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Генподрядчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Субподрядчика. Составленный Генподрядчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Субподрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
9.6. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Генподрядчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 9.5 Договора. 
9.7. Если Субподрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Генподрядчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы 
по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Субподрядчик обязан возместить стоимость расходов Генподрядчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика. 
9.8. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, 
в течение которого Генподрядчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть (включая Оборудование) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 9.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Генподрядчиком работ по устранению недостатков.
9.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 9.5 Договора, 
не освобождает Субподрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Генподрядчику вследствие наличия таких недостатков. 

10. Исключительные права и патенты
10.1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Генподрядчику Результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
10.2. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил 
на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
10.3. В состав Результата Работ по Договору считаются включенными 
все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Генподрядчиком Результата Работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания 
и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
10.4. В случае если Генподрядчику будут предъявлены требования, связанные 
с нарушением Субподрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Субподрядчик обязан полностью возместить Генподрядчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы 
на юридических консультантов.
10.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Генподрядчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Генподрядчик у сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые 
в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, не могут переходить к Генподрядчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, 
что Субподрядчик передаст Генподрядчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата Работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата 
за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
10.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе выполненных Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Субподрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Генподрядчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Генподрядчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Генподрядчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
10.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-2 по соответствующему Этапу Работ.

11. Конфиденциальность
11.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Генподрядчиком Субподрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Субподрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Генподрядчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Генподрядчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной 
или обязательной к раскрытию Генподрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию 
в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Генподрядчиком закупочных процедур. 
11.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
11.4. На документ, содержащий Информацию, Генподрядчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
11.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Генподрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Генподрядчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Генподрядчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Генподрядчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также 
о покупателях продукции Генподрядчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Генподрядчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
11.6. [bookmark: _Ref361337849]Субподрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
11.6.1. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, 
не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию 
без получения предварительного письменного согласия Генподрядчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 11.6.7 Договора.
11.6.2. Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Субподрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Субподрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.
11.6.3. Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена. 
11.6.4. Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам. 
11.6.5. В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Генподрядчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Генподрядчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
11.6.6. По требованию Генподрядчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Генподрядчику по его запросу или которая будет находиться 
на технических средствах Субподрядчика. При этом Генподрядчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий. 
11.6.7. [bookmark: _Ref361337832]Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления 
и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как 
за свои собственные.
11.6.8. Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
11.7. [bookmark: _Ref361337863]Субподрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Генподрядчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика.
11.8. Субподрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых 
с СубСубподрядчиками.
11.9. Условия защиты Информации, представляемой Субподрядчиком Генподрядчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

12. Разрешение споров
12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами 
из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
12.2. Споры, указанные в пункте 12.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
за исключением споров по Банковской гарантии, подсудность которых предусмотрена пунктом 7.1.10 Договора.
12.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 18.7 Договора.
12.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня 
ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться 
с иском в суд.
12.5. Условия настоящего раздела Договора сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

13. Антикоррупционная оговорка
13.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
13.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
13.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
13.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
13.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
13.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
13.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
13.7.3.  Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

14. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
14.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только 
в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
14.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении 
и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
14.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
14.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
14.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора 
в одностороннем внесудебном порядке.

15. Особые положения
15.1. [bookmark: _Ref361337900]Субподрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 
и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, 
и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
15.2. [bookmark: _Ref361337921]Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Генподрядчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Субподрядчиком СубСубподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 15.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
15.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных пунктами 15.1, 15.2 Договора, Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) 
с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Субподрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе 
от Договора (исполнения Договора) при условии, что Генподрядчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Субподрядчика, представленных до наступления указанной Генподрядчиком даты расторжения.
15.4. [bookmark: _Ref361337980]Субподрядчик обязан уплатить Генподрядчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Генподрядчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 15.1, 15.2 Договора.
15.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 15.4. Договора, оплачивается Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика. Генподрядчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 15.3 Договора.
15.6. [bookmark: _Ref361337992]Генподрядчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Субподрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 15.4. Договора. При этом Генподрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
15.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 15.4, 15.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

16. Заверения Сторон
16.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным 
и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора 
и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления 
по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов 
и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными 
для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора 
или в связи с ним. 
16.2. Субподрядчик заявляет и заверяет Генподрядчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Субподрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Субподрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Субподрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Субподрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Субподрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;
· Субподрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство[footnoteRef:31]; [31:  В случае если членство Субподрядчика в СРО требуется в соответствии с законодательством РФ. ] 

· Субподрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства[footnoteRef:32]; [32:  В случае если членство Субподрядчика в СРО требуется в соответствии с законодательством РФ.] 

· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Субподрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Субподрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Субподрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, 
в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски 
и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· Субподрядчик тщательно изучил все регламенты Генподрядчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Генподрядчиком требований;
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Генподрядчику, является достоверной, полной 
и точной, и Субподрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Генподрядчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
16.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается 
на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
16.4. В случае если Субподрядчик при заключении Договора предоставил Генподрядчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Субподрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора.
16.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает 
ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

17. Прекращение (расторжение) Договора
17.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 18.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
17.2. Генподрядчик вправе в любое время до сдачи ему Результата Работ 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Субподрядчиком уведомления Генподрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Возмещение убытков Субподрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Генподрядчиком не производится.
17.3. В случае существенного нарушения Договора Субподрядчиком Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Субподрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Генподрядчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Субподрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Субподрядчик обязан оплатить Генподрядчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Генподрядчика.
17.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Субподрядчиком является:
· нарушение Субподрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ и поставки Оборудования, установленных Договором и Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней 
по причинам, не зависящим от Генподрядчика;
· несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Оборудования и Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Генподрядчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие у Субподрядчика (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства Субподрядчика в СРО[footnoteRef:33], основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, предоставляющего Субподрядчику право на производство Работ по Договору; [33:  Если применимо] 

· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Субподрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
· наложение ареста на имущество Субподрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (СубСубподрядчиков) 
с нарушением требований, установленных Договором;
· нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Генподрядчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 16 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
17.5. В случае отказа Генподрядчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 17.2, 17.3, 17.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Субподрядчиком уведомления Генподрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
17.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Субподрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Генподрядчику результаты фактически выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Оборудование и Материально-технические ресурсы;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику 
и персонал Субподрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
17.7. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора выплата Обеспечительного платежа производится Генподрядчиком в порядке и сроки, установленном разделом 4 Договора.
17.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным 
в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Субподрядчика в соответствии с разделом 9 Договора, а также обязательств Субподрядчика по уплате неустойки (пени), штрафов и возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

18. Заключительные положения
18.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до окончания срока выполнения Работ, в части финансовых обязательств - до полного расчета между Сторонами, а в части гарантийных обязательств Субподрядчика до окончания гарантийных сроков на  поставленное Оборудование и выполненные Работы.
18.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 18.6 Договора. 
18.3. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
18.4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора 
и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
18.5. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным 
с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только 
в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 18.7 Договора. 
18.6. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в Договоре, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 18.7 Договора. 
18.7. [bookmark: _Ref361338019]Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в Договоре, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным: 
18.7.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
18.7.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении; 
18.7.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.
Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 18.7.1 – 18.7.2 Договора. 
18.8. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
18.9. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Генподрядчику 
по денежным обязательствам, принадлежащих Субподрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Генподрядчика и оформляется трехсторонним договором[footnoteRef:34].  [34:  В случае если Субподрядчик является Субъектом МСП, уступка (передача) им прав (требований) к Генподрядчику по денежным обязательствам, возникшим из Договора, в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг), допускается с предварительного письменного согласия Генподрядчика, в котором не может быть необоснованно отказано.] 

18.10. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
18.11. Стороны пришли к соглашению, что договор может быть заключен (подписан) одним из указанных способов:
- в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки АО «РАД» (www.gz.lot-online.ru), путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон (далее - УКЭП); 
- в электронной форме с использованием информационной системы электронного документооборота общего пользования ДИАДОК, путем его подписания УКЭП. 
При этом Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон, заключение Договора в виде электронного документа не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к Договору в письменной форме в виде единого документа собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон. 
-  в письменной форме в виде единого документа, подписанного собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон (без использования УКЭП), составленного в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. При этом до предоставления Сторонами друг другу оригинальных экземпляров Договора, сканированная копия Договора, подписанная Сторонами признается документом, равнозначным оригинальному экземпляру Договора, при условии обмена сканированными копиями Договора с электронных адресов Сторон, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны Договора[footnoteRef:35]. [35:  Стороны установили, что положения настоящего пункта Договора реализуются с учетом требований п.2 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации.] 


19. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Спецификация Оборудования;
Приложение № 3 – Календарный график поставки Оборудования и выполнения Работ;
Приложение № 4 – Сводный сметный расчет с приложениями;
Приложение № 5.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ, места (помещения) для складирования оборудования и материалов;
Приложение № 5.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;
Приложение № 6 Размер ответственности Субподрядчика за нарушения пропускного 
и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
Приложение № 7 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ;
Приложение № 8 – Реестр платежей;
Приложение № 9 – Критерии отбора Банков-Гарантов;
Приложение № 10 – Форма акта оказанных генподрядных услуг.
20. Адреса и платежные реквизиты Сторон.
	ГЕНПОДРЯДЧИК:  
Акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» (Резидент РФ)
Руководитель: Генеральный директор Горшенин Владимир Егорович
Место нахождения: 
Ставропольский край, Г.О. Город-Курорт Железноводск пос. Иноземцево 
Адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, Г.О. Город-Курорт Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина д. 2Н помещ.93
Почтовый адрес: 
357431, РФ, Ставропольский край, Г.О. Город-Курорт Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина д. 2Н помещ.93
ОГРН 1020501741523, 
ИНН 0533001760 / КПП 262701001
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________ 
(номер корреспондентского счета банка)
_____________________
(БИК банка)
8(495) 122-05-55, +7(800) 333-8-000, chges@chges.ru
(номер телефона, адрес эл.почты)
mts@chges.ru 
(адрес электронной почты контактного лица)
	СУБПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«_____________» (Резидент РФ)
Руководитель: 
________________________
Место нахождения:
_________________________
Адрес: ______________________
Почтовый адрес:
____________________________
ОГРН _______________
ИНН ____________ / КПП ____________
__________________________
(номер расчетного счета)
_____________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
__________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
____________________ 
(БИК банка)
_____________________________
(номер телефона, адрес эл.почты)
____________________________
(адрес электронной почты)



Подписи сторон
	ГЕНПОДРЯДЧИК:  
	СУБПОДРЯДЧИК:

	
__________________ / __________
М.П.
	________________ 
М.П.











Приложение № 1
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ[footnoteRef:36] [36:  Заполняется на этапе заключения договора в соответствии с Техническими требованиями по лоту] 













Подписи сторон
	ГЕНПОДРЯДЧИК:  
	СУБПОДРЯДЧИК:

	


__________________ / __________
М.П.
	


________________ 
М.П.






Приложение № 2
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________


СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	№ партии
	№ поз.
	Наименование Оборудования
	



Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	



Страна происхождения Оборудования[footnoteRef:37] [37:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.] 

	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования)

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Итого стоимость партии Оборудования №1, руб. с НДС
	
	

	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого стоимость партии Оборудования №2, руб. с НДС
	
	

	
	
	
	
	Итого стоимость всего Оборудования (с учетом доставки), руб. с НДС: 
	
	



[В спецификацию при необходимости включаются требования к Оборудованию, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должно соответствовать оборудование (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора]
*По требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан представить запрашиваемую информацию/документы, расчеты, обосновывающие стоимость доставки. 

Подписи сторон
	ГЕНПОДРЯДЧИК:  
	СУБПОДРЯДЧИК:

	


__________________ / __________
М.П.
	


________________ 
М.П.







Приложение № 3
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 1. Календарный график выполнения Работ
	№ Этапа Работ
	Наименование Этапа Работ (состав Работ)
	Обоснование стоимости Этапа Работ

	Сроки выполнения Этапа Работ
	Цена Этапа, руб. без НДС
	Сумма НДС (__%), руб.
	Стоимость Этапа работ, руб. с НДС

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Непредвиденные работы и затраты (лимит)
	

	-
	Затраты на временные здания и сооружения (лимит)
	

	Всего по Договору:
	





Таблица 2. Календарный график поставки Оборудования

	№ Партии Оборудования 
	Наименование Оборудования (Партий Оборудования)
	Обоснование стоимости Партии Оборудования, пункт Спецификации 
	Срок поставки 
Партии Оборудования
	Цена Партии Оборудования, руб. без НДС
	Сумма НДС, 
(__%)
руб.
	Стоимость Партии Оборудования, руб. с НДС

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по Договору:
	





Подписи сторон
	ГЕНПОДРЯДЧИК:  
	СУБПОДРЯДЧИК:

	


__________________ / __________
М.П.
	


________________ 
М.П.






Приложение № 4
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____





СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 






Подписи сторон
	ГЕНПОДРЯДЧИК:  
	СУБПОДРЯДЧИК:

	


__________________ / __________
М.П.
	


________________ 
М.П.






Приложение № 5.1
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

	Акт 
сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

г.___________                                                                                              «_____» _________20__г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Генподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генподрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования материалов и Оборудования _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________.
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов и Оборудования: 
____________________________________________________________________________
 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 







Подписи сторон
	ГЕНПОДРЯДЧИК:  
	СУБПОДРЯДЧИК:

	


__________________ / __________
М.П.
	


________________ 
М.П.







Приложение № 5.2
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                               «_____» _________20__г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Генподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генподрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок. 


	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 








Подписи сторон
	ГЕНПОДРЯДЧИК:  
	СУБПОДРЯДЧИК:

	


__________________ / __________
М.П.
	


________________ 
М.П.







Приложение № 6
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


Размер ответственности Субподрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Генподрядчика
	50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Генподрядчика.
	 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Генподрядчиком. 
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.






Подписи сторон
	ГЕНПОДРЯДЧИК:  
	СУБПОДРЯДЧИК:

	


__________________ / __________
М.П.
	


________________ 
М.П.
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Приложение № 7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Договору субподряда
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 № _______от "__"_______20___
	

	
	
	
	
	Акт освидетельствования выполненных работ (форма)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Генподрядчик 
	
	 
	
	 ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Подразделение-получатель
	_______________________________________________________________________________________________________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Субподрядчик
	
	
	 
	
	ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Объект
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 
	
	
	 
	руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
	 
	 
	Х
	 

	
	От Генподрядчика
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	От Субподрядчика
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: RANGE!A1:AG42][bookmark: RANGE!A1:AG40]ПОДПИСИ СТОРОН:
	Генподрядчик:

____________/___________
	Субподрядчик:

____________/___________

















Приложение № 8
к договору субподряда
от «____» __________ 20__ № ____

Реестр платежей № _____ от «___» _________ 20__ г.
к договору  № ____________ от «___» _____________ 20__ г.
(форма)

· Первоначальный                                 
· Корректирующий (взамен реестра № _____ от «___» ________________ 20___ г)
	Наименование организации:________________________________

	Отдельный банковский счет №____________________________________



	№
	Код статьи расходов
	Наименование статьи расходов
	Наименование Контрагента*
	ИНН*
	КПП*
	Номер* договора
	Дата договора*
	Предмет договора

	Цена договора
	Остаток оплаты по договору
	Дата начала действия лимита
	Дата окончания действия лимита
	Лимит перечислений (рублей)

	1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	Х
	Х
	Х 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	0,00


	
Руководитель организации ____________________  /_______________/
                                                      (фамилия, инициалы)              (подпись)                             
	
_____________ ___________________  /_______________/
           (должность)            (фамилия, инициалы)           (подпись)                               

	Главный бухгалтер               ____________________  /______________/
                                                        (фамилия, инициалы)            (подпись)                            
М.П.

	 М.П.


	Начало Кода статьи расходов должно соответствовать Коду соответствующей статьи из Бюджета расходов (Приложение № 9 к Договору банковского сопровождения Договора генерального подряда от 25.12.2020  №101.20201225.00060) и Кодам соответствующих статей расходов Реестров вышестоящих Соисполнителей.
Реестры Соисполнителей согласовывает и передает в Банк Генподрядчик, либо Соисполнитель более высокого уровня. Передача в Банк своих согласованных Реестров Соисполнителями не допускается. Реестры Соисполнителей в строке "Заказчик" подписывает и удостоверяет печатью организации Генподрядчик или вышестоящий Соисполнитель.
*поля обязательные для заполнения всегда.  Поля, не помеченные «*», заполняются в зависимости от выбранного вида документа. 



(конец формы)

Подписи сторон

	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 
	

_______________ / _______________ 



* В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Субодрядчик определяет и указывает критерий отнесения организации из числа: микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия.   
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Приложение № 9
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____
[bookmark: _Toc122678950]Критерии отбора Банков-гарантов[footnoteRef:38] [38:  Требования подлежат обязательному включению в состав документации о закупке и не распространяются на гарантов по независимым гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения договоров, заключаемых по результатам конкурентной закупки с участием МСП, которые принимаются от МСП в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро[footnoteRef:39], а также соответствовать следующим критериям: [39:  Актуальный Перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро размещен на официальном сайте Общества (http://zakupki.rushydro.ru/PublicContent/Section/6).] 

1. Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.
2. Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ).
3. Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 30 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, размер которого опубликован на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123 и рассчитанного в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Положение) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены Положения).
4. Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «А» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruА» рейтингового агентства Эксперт РА. 
В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's« либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service[footnoteRef:40].  [40:  Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается наименьший из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и / или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).] 

5. Участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
6. Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru))».
7. Не иметь просроченную задолженность перед Группой РусГидро.
8. Критерии, установленные в пунктах 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:
8.1. В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».
8.2. Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».
8.3. Утвержденную Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.
8.4. ВЭБ.РФ.
9. Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:
LimAi  = ri ×  СKi, где
	LimAi 
	-  
	Лимит риска для i-ой кредитной организации[footnoteRef:41].  [41:  Значение показателя округляется в большую или меньшую сторону до суммы, кратной 100 млн. руб. по правилам математического округления. В случае, если первая из отделяемых цифр меньше 5 - то значение показателя округляется в меньшую сторону; если первая из отделяемых цифр больше 5, то значение показателя округляется в большую сторону.] 


	СKi

	-  
	размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации на 01 января текущего календарного года, опубликованный на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123;

	ri
	-
	рейтинговый коэффициент2 для i-ой кредитной организации, равный:
0,05 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruАA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,02 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,01 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BB+» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBB+» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации).


Подписи сторон
	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 








Приложение № 10
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № _______________

ФОРМА
                                           Акта оказанных генподрядных услуг


	А К Т №  ____
об оказании генподрядных услуг

г.______________                                                                       «_____»___________ 20__г.

____________________, именуемое далее «Генподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, и ____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________ , подписали настоящий акт о нижеследующем:

Генподрядчик оказал Субподрядчику Услуги в соответствии с условиями Договора №___ __ от _______, а Субподрядчик принял услуги Генподрядчика.
	Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) по качеству Услуг:________________________________________________________________.
                            (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Стоимость Услуг к оплате составляет _______________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___%- __________ рублей ___ копеек.
	К настоящему акту прилагаются:_________________________
 
	
	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 










Подписи сторон

	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





