Договор субподряда  № ______/ПТО/СП-202_(СЗ)

г. Железноводск							        «___» _________202__г.

Акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» (АО «ЧиркейГЭСстрой») (далее- «Подрядчик»), в лице ___________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и
____________ (далее – «Субподрядчик»), в лице  ________________, действующий на основании_________ с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам проведенной Подрядчиком закупочной процедуры по лоту № ______________ ,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые  Сторонами по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.
«Акт КС-11», «Акт КС-14» – документы, оформляемые по унифицированным формам № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта», Акт № КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, подписываемые Подрядчиком и Заказчиком по окончании всех работ по Объекту.
 «Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами ежемесячно в целях промежуточного контроля сроков выполнения Работ и в целях оплаты выполненных работ.
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Подрядчиком Работ, в том числе переходе к Подрядчику рисков случайной гибели/повреждения результатов Работ (пункт 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), и его подписание не освобождает Подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
	«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ и использованных Материально-технических ресурсов и оборудования должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации и Применимого права, и Субподрядчик обязуется устранять все выявленные Подрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата работ.
«Генподрядные услуги» - это услуги, которые оказывает Подрядчик Субподрядчику, в связи с организацией строительства, обслуживанием Объекта строительства в целом и Места производства Работ.
 «Договор» – настоящий договор, подписанный Подрядчиком и Субподрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
«Заказчик» - ООО «ЭН+ГИДРО» - заказчик строительства Объекта по договору подряда.
«Исполнительная документация» – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ по этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных Работ. Исполнительная документация, с учетом специфики выполняемых по настоящему Договору Работ, включает в себя и другие документы из числа предусмотренных СНиП 12-01-2004, при наличии соответствующих указаний в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
 «Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
 «Независимая гарантия» - гарантия, предоставляемая  Субподрядчиком (субъектом МСП) в обеспечение надлежащего исполнения Договора, заключенного по результатам конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме только среди МСП, отвечающая требованиям, указанным в Приложении №7 к Договору.
«Материально-технические ресурсы и оборудование» – всевозможные материалы, запасные части, оборудование, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Субподрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 5 (пять) процентов от Цены Договора или суммарной стоимости Работ по Договору, который удерживается Подрядчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Субподрядчиком Независимой гарантии надлежащего исполнения Договора в соответствии с требованиями, установленными Договором.
«Объект» – Малая гидравлическая электрическая станция «Сегозерская» (МГЭС «Сегозерская»), площадью 1950,2 кв. м, строительство которой выполняется по адресу Российская Федерация, Республика Карелия, Сегежский муниципальный район, Поповпорожское сельское поселение.
 «Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГКРФ в случаях, установленных Договором.
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Субподрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ. 
К приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· документы, удостоверяющие качество используемых Субподрядчиком Материально-технических ресурсов и оборудования;
· по-фамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Результата работ приемо-сдаточная документация передается Подрядчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов капитального строительства, их частей. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, на основании Технического задания Подрядчика.
«Работы» – все производимые/ выполняемые Субподрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (Материально-технических ресурсов и оборудования, инструмента), Давальческих материалов в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования), необходимые для выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре.
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Субподрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий, содержащая:
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ по Рабочей документации.
  «Результат работ» – готовые к эксплуатации отверстия под установку анкеров в узел сопряжения отводящего и подводящего канала со Зданием ГЭС, соответствующие требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Подрядчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения. 
 Скрытые работы предъявляются Подрядчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и /или конструкциями.
 «Строительная площадка»/«Стройплощадка»/«Место производства работ» – территория предоставляемая Субподрядчику по акту для выполнения Работ в месте, расположенном: Республика Карелия, Сегежский район, вблизи пос. Попов Порог.
«Техническое задание» – документ, содержащий характеристики Объекта, объем и состав Работ по Договору, перечень необходимого оборудования и требования Подрядчика к выполнению Субподрядчиком Работ по Договору в целом.
«Субсубподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Субподрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Субподрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.
«Цена Договора» – определяемая в соответствии с Договором сумма, которую Подрядчик обязуется уплатить Субподрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.  

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить строительно-монтажные работы по __________________________________________________ на Объекте в соответствии с Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) (далее - Работы), а также сдать Результат Работ Подрядчику, а Подрядчик принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. В состав Работ по Договору входят: 
1.2.1. Подготовка Места производства Работ;
1.2.2. ____________________________________________;
1.3. Объем и состав Работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Субподрядчиком 
в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями Подрядчика.
1.4. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Республика Карелия, Сегежский муниципальный район, Поповпорожское сельское поселение, строительная площадка Сегозерской МГЭС.
1.5. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение №3 к Договору) в рамках общих сроков выполнения Работ по Договору:
1.5.1. начало выполнения Работ: с даты заключения договора;
1.5.2. окончание выполнения Работ: не более _______________ рабочих дней с даты заключения договора.
1.6. Выполнение Работ по Договору осуществляется в рамках исполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком  по договору подряда № ______________________. заключенного между АО «ЧиркейГЭСстрой» и ООО «ЭН+ГИДРО».

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Сообщить Субподрядчику контакты и должность представителей Подрядчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.2. [bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361320734][bookmark: _Ref361396847]В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Субподрядчика, передать (предоставить) последнему:
· место производства Работ по Акту сдачи-приемки места производства работ (Приложение № 3.1. к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Субподрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2. к Договору).
2.1.3. Ознакомить Субподрядчика с локальными нормативными актами Подрядчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Подрядчика. 
2.1.4. Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.5. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ (по акту в составе исполнительной документации).
2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в случае не предоставления Субподрядчиком письменного запроса, в соответствии с п. 2.3.4. Договора и при этом, если Субподрядчик не приступил к выполнению Работ (не исполнил обязательства предусмотренные п. 2.3.19.1. Договора) более чем в течении  10 (десяти) календарных дней с даты, указанной п. 1.5.1. Договора, а также  потребовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 20% (двадцать процентов) от Цены Договора.
2.2.2. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком и Субсубподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Подрядчиком контроля не снимает с Субподрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.3. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования материалов.
2.2.4. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Подрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Субподрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Подрядчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.
2.2.5. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Подрядчика работников Субподрядчика и / или привлеченных им Субсубподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.6. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Подрядчика потребовало бы от Субподрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и/или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Подрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Субподрядчиком.
2.2.7. Давать Субподрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Субподрядчика.
2.2.8. Требовать от Субподрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Подрядчику документов, полученных Субподрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Субподрядчику и привлеченным им Субсубподрядчикам.
2.2.9. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Субподрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ.  Получив указанное распоряжение, Субподрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность.
2.2.10. Не производить окончательный расчет по Договору, в том числе по выплате Субподрядчику Обеспечительного платежа до предоставления Субподрядчиком в полном  объеме Исполнительной, приемо-сдаточной и иной документации, предусмотренной Договором, при этом к Подрядчику не могут быть применены   штрафные санкции, установленные п. 7.3. Договора, либо (по выбору Подрядчика) нанять независимую экспертную организацию для проведения комплексного обследования выполненных Субподрядчиком Работ, не подтвержденных соответствующей Исполнительной документацией, с целью восстановления Исполнительной документации по ним.  Компенсация затрат Подрядчика по оплате услуг экспертной организации производится путем зачета понесенных Подрядчиком расходов на восстановление указанной документации путем уменьшения сумм причитающихся Субподрядчику платежей по Договору (в том числе и Обеспечительного платежа).
2.2.11. Произвести зачет однородных взаимных требований по любым договорам, заключенными между Сторонами путем направления Субподрядчику в одностороннем порядке заявления о зачете.
2.2.12. Отказать Субподрядчику в приемке выполненных Работ в случае несогласования Сторонами Локальных сметных расчетов таким Работам. 

2.3. Субподрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и сдать их результат Подрядчику.
2.3.2. Использовать денежные средства, полученные от Подрядчика по целевому назначению. 
2.3.3. В порядке и сроки, установленные Условиями банковского сопровождения (Приложение № 12 к Договору) обязан открыть Отдельный счет в Банке для целей расчетов по Договору и осуществлять все расчеты по Договору только с Отдельного счета. Неисполнение или несвоевременное исполнение Субподрядчиком обязательства по открытию Отдельного счета освобождает Подрядчика от обязательства по осуществлению платежей по Договору до даты получения уведомления от Субподрядчика об открытии Отдельного счета, а также от ответственности за нарушение сроков осуществления этих платежей.
2.3.4. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, предоставить Подрядчику письменный запрос о готовности принять от Подрядчика на время выполнения Работ по Договору:
· место производства Работ (стройплощадки) по Акту сдачи-приемки места производства работ (Приложение № 4.1. к Договору) независимо от его готовности;
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1. к Договору) по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2. к Договору).
2.3.5. Обеспечить сохранность места производства работ, переданного Субподрядчику на основании Акта приема передачи (Приложение № 4.1. к Договору). Обеспечить в течение срока производства Работ до даты подписания документов, указанных в разделе 4 Договора, надлежащее хранение материалов, находящихся в Месте производства работ. При приемке места производства Работ указать в акте сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат работ, в том числе на безопасность Работ.
В случае невыполнения данной обязанности Субподрядчик лишается права предъявлять Подрядчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Субподрядчика замечаний к переданному Подрядчиком месту производства работ. 
2.3.6. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Подрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия её по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2. к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Субподрядчиком технической и иной документации и лишает Субподрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.7. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Подрядчиком, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ, а также утилизацию бытовых отходов и отходов от производства работ. Обеспечить подключение, содержание и эксплуатацию временных коммуникаций Строительной площадки.
2.3.8. До фактического начала выполнения Работ предоставить Подрядчику:
· контакты и должность представителей Субподрядчика, уполномоченных 
на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Субподрядчика, ответственного 
за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной 
и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Субподрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Субподрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Подрядчиком Субподрядчику.
2.3.9. Обеспечить сохранность переданных Подрядчиком по акту сдачи-приемки технической и иной документации, а также возврат её Подрядчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.5.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в Договоре, – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Подрядчика. 
2.3.10. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.
Субподрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Подрядчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и/или лицензии, Субподрядчик обязан направить Подрядчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и/или лицензии и направить их копии Подрядчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 13.1 Договора, и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.11. Обеспечить:
· участие в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
· соответствие уровня имущественной ответственности Субподрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
2.3.12. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе, с учетом требований пункта 2.3.11 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. 
2.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Подрядчика, предварительно согласовать с Подрядчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Подрядчика.
2.3.14. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Подрядчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Подрядчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Подрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.15. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.16. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Субподрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Подрядчику до начала производства Работ. 
Субподрядчик обязуется письменно согласовать с Подрядчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.
2.3.17. Заключить с Подрядчиком договор возмездного оказания услуг по лабораторному сопровождению выполняемых Субподрядчиком Работ, включая проведение испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и контроль качества продукции. Без проведения Подрядчиком контроля качества Материально-технических ресурсов (далее – «МТР») и выполненных Работ Подрядчик вправе отказаться от согласования МТР и приостановить приемку выполненных Работ.[footnoteRef:1] [1:  Если применимо.] 

2.3.18. Возместить Подрядчику расходы, связанные с оплатой потребленных Субподрядчиком электроэнергии, воды, услуг по водоотведению и утилизации отходов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
2.3.19. Предоставить Подрядчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 4 (четырех) экземплярах в дату подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1. Договора. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах. 
2.3.19.1. Еженедельно представлять Подрядчику отчеты о ходе выполнения работ, в том числе Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме КС-6а.
В случае не предоставления Субподрядчиком полного комплекта Исполнительной документации в момент передачи Подрядчику фактически выполненных Работ Подрядчик вправе нанять независимую экспертную организацию, имеющую необходимую разрешительную документацию для выполнения соответствующих исследований, для проведения комплексного обследования выполненных Субподрядчиком Работ, не подтвержденных соответствующей Исполнительной документацией, с целью восстановления Исполнительной документации по ним. Оплата Подрядчиком таких Работ осуществляется не ранее восстановления Подрядчиком не представленной Субподрядчиком Исполнительной документации и производится путем зачета понесенных Подрядчиком расходов на восстановление указанной документации в счет любых встречных денежных требований Субподрядчика.
2.3.20. Обеспечивать в процессе производства Работ систематический, а по завершении Работ – окончательный сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов, образующихся в результате выполнения Работ по Договорам, за свой счет путем заключения договоров со специализированными организациями, имеющими действующую разрешительную документацию с соблюдением норм законодательства. Субподрядчик в срок не позднее 30 рабочих дней с момента образования отходов обязан предоставить заверенные надлежащим образом копии указанных договоров; в последующем ежемесячно предоставлять по письменному требованию Подрядчика копии документов, подтверждающих фактические сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов (если применимо).   
2.3.21. До даты сдачи Подрядчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Субподрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.22.  Передать Подрядчику в полном объеме лом и отходы черных и цветных металлов, образовавшиеся в ходе выполнения Работ.
2.3.23. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Подрядчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Субподрядчика. 
2.3.23.1. В случае если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Субподрядчик обязан письменно сообщить об этом Подрядчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного указания Подрядчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
2.3.23.2. Субподрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Подрядчика, 
2.3.24. Письменно известить Подрядчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.24.1. Возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения 
его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний. 
2.3.24.2. Отклонения от требований действующих норм и правил, проектной, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Подрядчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений.
2.3.24.3. Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
2.3.25. Письменно уведомлять Подрядчика о любых внеплановых событиях 
и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме, установленной Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих 
на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Субподрядчика, СубСубподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· при возникновении любых внештатных ситуаций (аварии, инциденты, несчастные случаи и т.д.), после организации проведения неотложных мер по локализации и ликвидации последствий происшествия незамедлительно информировать Подрядчика о происшествии посредством телефонного сообщения или сообщения посредством любого доступного канала связи;
· сохранять до прибытия представителя Подрядчика обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью пострадавшего, других людей и не приведет к развитию происшествия, ухудшению ситуации и возникновению новых происшествий; 
· в случае невозможности сохранения обстановки зафиксировать сложившуюся обстановку путем составления схемы и эскиза места происшествия, осмотра, фотографирования, в случае необходимости видеосъемки. 
2.3.26. По требованию и в сроки, установленные Подрядчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Подрядчиком отступлениями от требований Договора. Субподрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
2.3.27. Письменно уведомлять Подрядчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. 
Указанное уведомление должно быть получено Подрядчиком заблаговременно, 
но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования. В случае если Субподрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Подрядчика, то Субподрядчик, по указанию Подрядчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Подрядчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.
2.3.28. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Субподрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. В том числе – геодезический контроль. Результаты геодезического контроля Субподрядчик оформляет в соответствии с геодезическими съемками и наносит на исполнительные геодезические чертежи, которые подтверждаются подписями о соответствии выполненных в натуре всех видов Работ. Геодезический Контроль проводится Субподрядчиком, как собственными силами, так и привлекаемыми, с письменного согласия Подрядчика, на договорной основе юридическими и физическими лица. 
При осуществлении геодезического контроля Субподрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными документами: СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве»; Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84); ГОСТ Р 51872-2019 (Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения).
2.3.29. Освободить Подрядчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Субподрядчиком и / или привлеченными им СубСубподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Подрядчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Субподрядчиком и / или привлеченными им СубСубподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
2.3.30. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований 
к Подрядчику, связанных с недобросовестностью самого Субподрядчика, СубСубподрядчиков (любого лица из цепочки СубСубподрядчиков), в том числе поставщиков материалов, привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Подрядчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
2.3.31. Возместить Подрядчику убытки, а также суммы штрафных санкций на основании требований государственных органов или иных лиц, предъявляемых к Подрядчику в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору.
2.3.32. Предоставить Подрядчику Банковские гарантии в соответствии условиями  Договора.
2.3.33. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Подрядчиком.
2.3.34. Предоставлять Подрядчику не реже 1 раза в месяц или до момента прекращения Работ отчетность по охране труда по форме Приложения № 9 к Договору. За несоблюдение условия о предоставлении указанной в настоящем пункте отчетности Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную разделом 7 Соглашения о соблюдении Субподрядчиком требований  в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика (Приложение № 8 к Договору).
2.3.35. Соблюдать положения Соглашения о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности (Приложение № 10 к Договору).
2.3.36. Соблюдать положения Соглашения о соблюдении санкционных условий (Приложение № 11 к Договору).
2.3.37. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором 
и законодательством Российской Федерации. 

2.4. Субподрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.

2 [bookmark: _Ref361335465][bookmark: _Ref361834251]Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) является предельной и составляет _______ (___) рубля ________ копейки, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), в том числе:
3.1.1. Стоимость выполненных Субподрядчиком Работ по Договору определяется на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2). Локальные сметные расчеты, переданные Субподрядчику в составе рабочей документации, подлежат согласованию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. При несогласовании вышеуказанных документов, Субподрядчик обязан по соответствующему письменному требованию Подрядчика приостановить исполнение Договора полностью или в части до момента такого согласования. После согласования локальных сметных расчетов Стороны обязаны уточнить Сводный сметный расчет (Приложение № 2 к Договору) путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
 3.2. Цена Договора включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы 
и затраты Субподрядчика на:
3.2.1. Приобретение материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации Результата работ лицензий;
3.2.1. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение 
и размещение персонала Субподрядчика. 
3.2.3 Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины. 
3.2.4. Все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора. 
3.3. [bookmark: _Hlk220316528][bookmark: _Ref361858588][bookmark: _Ref361834675]Изменение стоимости Работ по Договору требует заключения дополнительного соглашения к Договору.
3.4. Оплата по Договору осуществляется Подрядчиком в следующем порядке: 
3.4.1. [bookmark: _Ref361335057][bookmark: _Ref373242755]Субподрядчик  не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа обязан предоставить Подрядчику Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора.
3.4.2. [bookmark: _Ref373242766][bookmark: _Ref361834178][bookmark: _Ref361335023]Авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от Цены Договора, указанной в п.3.1. Договора  без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком и при условии согласования Сторонами сметной документации,  но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.4.1. и 3.5. Договора.
3.4.3. Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанной в документе, подписанном Сторонами в соответствии с п. 4.1. Договора (без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа), выплачиваются в течении 30 (тридцати) календарных дней /7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:2] (выбрать нужное) с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1. Договора, на основании счета, выставленного Субподрядчиком,  с учетом пунктов 3.5., 3.6. и 3.7. Договора. [2:  В случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП.] 

[bookmark: _Hlk220317403]Платеж, совершаемый на основании Акт освидетельствования выполненных работ[footnoteRef:3], является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Субподрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.  [3:  Только при условии применения Сторонами такого Акта для приёмки работ.] 

3.4.4. Окончательный расчет  производится в следующем порядке:
3.4.4.1. Если стоимость Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1. и 4.2. Договора, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных Подрядчиком, соответствующая разница выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней /7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:4] (выбрать нужное)  с даты подписания Сторонами документов, указанных в разделе 4 Договора, на основании счета, выставленного, с учетом пунктов 3.5. и 3.7. Договора. [4:  В случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП.] 

3.4.4.2. Если стоимость Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, будет менее суммы авансовых платежей, ранее уплаченных Подрядчиком, соответствующая разница, определенная в том числе с учетом пункта 3.7. Договора, подлежит зачету в счет следующего платежа, причитающегося Субподрядчику по Договору, либо возврату Субподрядчиком или зачету на иных условиях, определяемых отдельным соглашением Сторон. 
3.5. В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Подрядчиком не принимается и подлежит замене Субподрядчиком независимо от его фактического вручения Подрядчику. В случае выставления Субподрядчиком счета позднее 10 (десяти) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Подрядчиком.
3.6. [bookmark: _Ref373242894]Субподрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой начала выполнения Работ предоставить Подрядчику Банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора. Субподрядчик предоставляет Подрядчику Банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору в размере 10 (десять) процентов от Цены Договора. Сумма Банковской гарантии будет уменьшена до 5 (пяти) процентов от Цены Договора после подписания Акта[footnoteRef:5] выполненных работ  в отношении Объекта в целом, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. [5:  Акт подписывается между Заказчиком и Подрядчиком по договору подряда.] 

3.7. В случае не предоставления Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору и при отсутствии соглашения сторон об ином Подрядчик вправе удерживать 10 (десять) процентов от цены Работ при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, в качестве гарантийного резервирования, при этом в счетах на оплату, выставленных Субподрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа. При отсутствии претензий и требований со стороны Подрядчика выплата Обеспечительного платежа производится Подрядчиком Субподрядчику в следующих размере, порядке и сроки:
· 50 (пятьдесят) процентов от аккумулированного обеспечительного платежа по Договору  в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней (выбрать нужное)   с даты получения Подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком (с учетом пункта 3.4.), но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания между  Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ  в отношении Объекта в целом;
· 50 (пятьдесят) процентов от аккумулированного обеспечительного платежа по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней (выбрать нужное)   с даты получения Подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком (с учетом пункта 3.5.), но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты с даты окончания гарантийного срока на Объект. 
После подписания Акта выполненных работ  в отношении Объекта в целом Субподрядчик вправе предоставить Подрядчику Банковскую гарантию в обеспечение исполнения гарантийных обязательств, отвечающую требованиям, указанным в разделе 6 Договора, на сумму, равную невыплаченной части обеспечительного платежа, и сроком действия до окончания гарантийного срока, увеличенной на 70 (семьдесят) календарных дней. В течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней (выбрать нужное)   после принятия Подрядчиком банковской гарантии в обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчик выплатит Субподрядчику невыплаченную часть обеспечительного платежа на основании счета, выставленного Субподрядчиком (с учетом пункта 3.5.), но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ  в отношении Объекта в целом.
В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Подрядчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта[footnoteRef:6] выполненных работ  в отношении Объекта в целом, в случае если иное не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора.  [6:  Акт подписывается между Заказчиком и Подрядчиком по договору подряда.] 

Любое требование Субподрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.
3.8. Подрядчик вправе не выплачивать предварительную оплату (аванс), отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке и предъявить требование о возмещении убытков в случае, если Субподрядчик не предоставил Банковскую гарантию возврата авансового платежа и при этом не приступил к исполнению обязательств по Договору.  
3.8.1. Если при условии предусмотренном п.6.8. Договора, Подрядчик выплатил предварительную оплату (аванс) Субподрядчику и в случае нарушения Субподрядчиком срока выполнения Работ, указанного в п 1.5. Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней, Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней сумму неотработанного авансового платежа по реквизитам, указанным в Договоре.
3.9. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.23.1. Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Подрядчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора. 
3.10. [bookmark: _GoBack]Подрядчик в ходе исполнения Договора оказывает Субподрядчику генподрядные услуги. По факту оказания генподрядных услуг Стороны подписывают Акт оказанных генподрядных услуг (по форме Приложения № 7 к Договору). За услуги, оказываемые Подрядчиком вне зависимости от фактического объема услуг, Субподрядчик ежемесячно производит отчисления в размере 10% (десять процентов) от стоимости выполненных Работ. Оплата услуг, указанных в Акте оказанных генподрядных услуг, осуществляется Субподрядчиком банковским переводом на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных генподрядных услуг.
Одновременно с подписанием Акта освидетельствования выполненных работ Подрядчик направляет Субподрядчику Акт оказанных генподрядных услуг. Субподрядчик подписывает Акт оказанных генподрядных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения и один оригинальный экземпляр Акта возвращает Подрядчику. В случае если Субподрядчик не подпишет Акт оказанных генподрядных услуг и не направит Подрядчику письменный мотивированный отказ от его подписания в указанный выше срок, услуги считаются оказанными надлежащим образом, принятыми Субподрядчиком и безусловно подлежащими оплате Субподрядчиком в установленном настоящим пунктом порядке.
Подрядчик вправе удерживать оплату за оказанные генподрядные услуги при ежемесячных расчетах за выполненные строительно-монтажные работы.
3.11. [bookmark: _Ref361337635]Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Подрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
3.12. Субподрядчик обязан представить Подрядчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения субподрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика. В случае непредставления Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Подрядчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Субподрядчик обязан в тот же срок возвратить Подрядчику разницу между суммой, фактически перечисленной Подрядчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.
3.13. Субподрядчик обязан подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления таких актов. В случае если Субподрядчик не возвращает Подрядчику, подписанный со своей стороны акт сверки расчетов или не направляет письменный мотивированный отказ от подписания акта сверки расчетов в указанный срок, акт сверки взаимных расчетов считается подписанным, а сумма задолженности (при наличии) Субподрядчика перед Подрядчиком считается признанной Субподрядчиком.
3.14. Подрядчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Субподрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Субподрядчика перед Подрядчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, требований по оплате давальческих материалов, оказанных услуг, стоимости переданных горюче-смазочных материалов, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков, возникших вследствие выполнения Субподрядчиком работ, денежные требования о компенсации расходов и причиненных Субподрядчиком убытков. Стороны договорились, что для проведения сальдо достаточно одностороннего письменного уведомления Подрядчика, направленного Подрядчику. С момента получения Субподрядчиком уведомления соответствующие встречные требования Подрядчика и Субподрядчика считаются прекращенными. Несогласие Субподрядчика с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований не является препятствием для осуществления сальдирования. Оспаривание Субподрядчиком зачтенных Подрядчиком денежных требований возможно исключительно в судебном порядке.
3.15. Подрядчик вправе поручить, третьему лицу производить оплату авансовых платежей, а также оплату выполненных Субподрядчиком работ, при этом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства этим третьим лицом перед Субподрядчиком отвечает Подрядчик. Оплата, произведенная третьим лицом, не влечет переход к третьему лицу прав требования Подрядчика к Субподрядчику.
3.16. Индексация Цены Договора не допускается.

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. [bookmark: _Ref373242517][bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref361336754][bookmark: _Hlk173238275]Приемка работ осуществляется Подрядчиком в следующем порядке: Субподрядчик до 25 числа  каждого месяца представляет Подрядчику подписанные со своей стороны подписанный со своей стороны в ___ (___) экземплярах Акт КС-2 (с указанием фактически выполненного объема Работ), Справку КС-3, с приложением Исполнительной документации в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате pdf), журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а) в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (в формате pdf). 
Либо[footnoteRef:7] - Субподрядчик ежемесячно предоставляет Подрядчику подписанный со своей стороны в ___ (___) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 7 к Договору, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в ___ (___) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате pdf), журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а) в ____ (____) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате pdf).  [7:  Выбрать нужное, ссылку удалить.] 

[bookmark: _Ref361336865]По завершении выполнения Работ Субподрядчик в течение ___ (___) рабочих дней представляет Подрядчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт КС-2, Справку КС-3Подрядчик принимает предъявленные к приемке фактически выполненные Субподрядчиком Работы. При приемке выполненных Работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных Работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) Работ, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, также при приемке выполненных Работ не требуется обоснование размера понесенных Субподрядчиком расходов на выполнение указанных Работ и затрат.
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных настоящем разделе Договора, Подрядчик подписывает и передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ, а также срок на их устранение. В случае если Подрядчик не подпишет Акт и не направит Субподрядчику письменный мотивированный отказ от его подписания в указанный выше срок, Работы считаются выполненными надлежащим образом, принятыми Подрядчиком и безусловно подлежащими оплате в установленном настоящим Договором порядке.
4.3. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Подрядчиком, осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Подрядчиком срока новой приемки влечет перенос установленного Договором срока выполнения Работ. 
4.4. Повторная приемка Подрядчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 – 4.3 Договора.
4.5. Если Субподрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ  в срок, установленный Подрядчиком в соответствии с пунктом 4.4 Договора, Подрядчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению выявленных недостатков Работ с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Подрядчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Подрядчика превышает размер Обеспечительного платежа, Субподрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
4.6. Подписание Подрядчиком Акта КС-2 не лишает Подрядчика права предъявлять свои возражения/претензии по качеству, объему и стоимости принятых работ.
4.7. Подрядчик, подписавший Акта КС-2 без проверки работ, не лишается права ссылаться на наличие Недостатков/дефектов, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.
4.8. Досрочное выполнение Субподрядчиком Работ по Договору допускается только при условии получения Субподрядчиком предварительного письменного согласия Подрядчика.

5. Право собственности и переход рисков
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ, включая Материально-технические ресурсы переходит к Подрядчику с момента подписания Акта КС-2. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ и Материально-технических ресурсов и оборудования, несет Субподрядчик.
5.2. Право собственности на результат выполненных Работ возникает у Подрядчика с момента подписания Сторонами Акта КС-2.
5.3. Подписание Подрядчиком Акта КС-2 означает приемку выполненных Работ по Договору и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Подрядчика, не освобождает Субподрядчика от ответственности за Результат работ по Договору в целом.

6. Банковские гарантии
6.1. Банковская гарантия, предоставляемая Субподрядчиком Подрядчику по Договору, должна соответствовать следующим требованиям:
6.1.1. Банковская гарантия возврата авансового платежа / надлежащего исполнения Договора:
6.1.1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию).
6.1.1.2. Бенефициар по Банковской гарантии – Подрядчик, принципал – Субподрядчик.
6.1.1.3. Сумма Банковской гарантии – выражена в валюте расчетов по Договору.
6.1.1.4. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа – не менее 100 (ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса) 
в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных Субподрядчику и неотработанных авансовых платежей. 
6.1.1.5. Сумма Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора – не менее 10 (десяти) процентов от Цены Договора.
6.1.1.6. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Подрядчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование 
о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием 
на существо допущенных Субподрядчиком нарушений, в том числе в случаях:
· отказа Субподрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
· отказа Субподрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора/признании Договора недействительным;
· нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
· утраты Субподрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действия допусков, разрешений и / или лицензий, предоставляющих Субподрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
· прекращения членства Субподрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
· введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) 
в отношении Субподрядчика;
· не предоставления Субподрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии новой Банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия 
на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Субподрядчиком по Договору превышает срок действия Банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;
· признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Субподрядчика;
· установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Подрядчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии.
Банковской гарантией возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения 
к оплате платежного поручения Подрядчика, заверенного банком и подтверждающего факт осуществления Подрядчиком авансового платежа.
6.1.1.7. Платеж по Банковской гарантии – осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Подрядчика.
6.1.1.8. Срок окончания действия Банковской гарантии – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты, в которую заканчивается срок исполнения обязательств по Договору[footnoteRef:8]  / Договору в целом (для банковской гарантии надлежащего исполнения Договора). [8:  Для банковской гарантии возврата авансового платежа.] 

6.1.1.9. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Подрядчиком 
по Банковской гарантии.
6.1.1.10. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд города Москвы в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.
6.1.1.11. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 6.1.1.1. – 6.1.1.10 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
6.1.2. Банковская гарантия надлежащего исполнения гарантийных обязательств:
6.1.2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);
6.1.2.2. Бенефициар по Банковской гарантии - Подрядчик, принципал – Субподрядчик;
6.1.2.3. Сумма Банковской гарантии выражена в валюте расчетов по Договору;
6.1.2.4. Сумма Банковской гарантии – не менее 5 (пяти) процентов от Цены Договора;
6.1.2.5. Срок окончания действия Банковской гарантии - не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания установленного Договором Гарантийного срока.
6.1.2.6. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Подрядчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения к оплате, как полностью, так и частично, с указанием на существо допущенных Субподрядчиком нарушений. 
6.1.2.7. Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Подрядчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии.
6.1.2.8. Платеж по Банковской гарантии осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Подрядчика.
6.1.2.9. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Подрядчиком по Банковской гарантии.
6.1.2.10. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд г. Москвы в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.
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6.1.2.11. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 6.1.2.1 – 6.1.2.10 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
6.2. Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, установленным в Приложении № 6  к Договору.
6.3. Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Субподрядчику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления.
6.4. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа по согласованию 
с Подрядчиком может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Субподрядчиком обязательств по Договору  при условии подтверждения их выполнения.
6.5. В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Субподрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
6.6. В случаях: 
· отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или
· наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным, 
Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Подрядчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Подрядчика с требованием о замене Банковской гарантии.
В случае непредставления Субподрядчиком в установленный срок новой Банковской гарантии возврата авансового платежа Подрядчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса[footnoteRef:9] при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, до полного зачета неотработанного аванса и / или сумму ранее выплаченного Обеспечительного платежа[footnoteRef:10] при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику. [9:  В случае не предоставления Субподрядчиком новой Банковской гарантии возврата авансового платежа.]  [10:  В случае не предоставления Субподрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора.] 

6.7. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе представить Подрядчику вместо новой Банковской гарантии изменения к действующей Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Подрядчиком.
6.8. Положения пункта 3.4.1. Договора применяются, если совокупный размер авансовых платежей, уплаченных и подлежащих уплате по Договору в соответствии 
с выставленными счетами Субподрядчика составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и более без учета НДС. При этом, в расчет суммы указанного в настоящем пункте лимита не включаются платежи, осуществляемые на основании Актов освидетельствования выполненных работ[footnoteRef:11]. [11:  При условии подписания Сторонами такого Акта.] 

6.9. Стороны вправе изменить способы и порядок обеспечения обязательств по Договору, указанные в настоящем разделе, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.[footnoteRef:12] [12:  Применяется только в случае, если в отношении контрагента введены санкции / ограничительные меры.] 

6.10. Принадлежащее Подрядчику по Банковской гарантии право требования к Банку-Гаранту может быть передано новому бенефициару – компании, входящей в Группу РусГидро, с последующим письменным уведомлением Подрядчику Банка-Гаранта о смене бенефициара по Банковской гарантии.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, 
не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо 
не предусмотрено иное. 
7.2. Подрядчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты авансовых платежей Субподрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика о таком приостановлении.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 Договора (за исключением срока уплаты авансовых платежей), Субподрядчик вправе требовать уплаты Подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от несвоевременно уплаченной суммы, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется). 
7.4. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению Договора, сроков выполнения Работ, установленных 1.5.1. Договора, в том числе промежуточных сроков установленных Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результата Работ и/или не исполнения /частичного исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.3.19., 4.1. и 4.2 Договора,  Подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,1 (ноля целых одной десятых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.
7.5. На сумму подлежащего возврату аванса начисляется штрафная неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной п. 3.8.1. Договора для возврата аванса.
7.6. Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты следующих штрафов:
- за каждый выявленный факт и не устраненный Субподрядчиком в установленный срок случай несоответствия Работ требованиям Проектной документации и / или Рабочей документации, - в размере 30 000,00 (тридцати тысяч) рублей;
- за каждый выявленный факт неосуществление  субподрядчиком контроля за качеством используемых и применяемых материалов и оборудования; за не обеспечение поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования  соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие Рабочей документации – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- за каждый выявленный факт не составления Субподрядчиком актов освидетельствования Скрытых работ – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- за каждый выявленный факт нарушения  Субподрядчиком обязательств (две просрочки подряд на более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней каждая), по предоставлению Подрядчику в установленные Договором сроки надлежащим образом заверенных копий общего и / или специального журнала производства Работ, заполненных на отчетную дату, оформленных Акта о приемке выполненных работ и / или Справки о стоимости выполненных работ с приложением полного комплекта Исполнительной документации на выполненный объем Работ, а также требований к Исполнительной документации – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- за каждый выявленный факт нарушения Субподрядчиком условий об освобождении Строительной площадки от принадлежащего Субподрядчику имущества – в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей;
- за каждый выявленный факт непредставления  Субподрядчиком информации о привлекаемых организациях, предоставление которой предусмотрено Договором – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- за каждый выявленный факт нарушения Субподрядчиком срока информирования Подрядчика о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях, пожарах, противоправных действиях, нарушениях технологического режима, загрязнения окружающей среды в ходе выполнения Работ), возникших при выполнении Работ по Договору – в размере 100 000 (ста тысяч) рублей;
- за каждый выявленный факт о том, что Субподрядчик приступил к выполнению последующей Работы без освидетельствования предыдущих скрываемых Работ – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- за каждый выявленный факт о замене Субподрядчиком материалов без предварительного согласования с Подрядчиком – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- за каждый выявленный факт о неприбытии уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в составлении акта о выявленных дефектах – в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
- за каждый выявленный факт  нарушения  Субподрядчиком сроков устранения замечаний (дефектов) в Работах против сроков, согласованных двухсторонним актом, а в случае неявки Субподрядчика – односторонним актом, – в размере 1% (одного процента) от стоимости дефектных Работ и конструкций за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов);
- за каждый выявленный факт нарушения Субподрядчиком обязанности, установленной пунктом 2.3.9. в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора;
- за каждый выявленный факт уступки Субподрядчиком права требования без предварительного согласия Подрядчика – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей[footnoteRef:13]; [13:  Независимо от других положений Договора, данное условие продолжает действовать в течение 4 (четырех) лет после прекращения (расторжения) или исполнения Договора.] 

- за не предоставление Субподрядчиком письменного запроса, в соответствии с п. 2.3.2. Договора и при этом, если Субподрядчик не приступил к выполнению Работ более чем в течении  30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в п. 1.5.1. Договора, в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора.
7.7. В случае нарушения Субподрядчиком или привлеченными им СубСубподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, Подрядчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафов в размерах, установленных в Соглашениях (Приложения № 8 и №10 к Договору). 
7.8. Если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Подрядчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами 
по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчиком. В случае нарушения Субподрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 3.11. Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.9. За не предоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Субподрядчиком Банковских гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные Договором, Подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.
7.10. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
7.11. Предусмотренная Договором неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Субподрядчиком обязательств является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
7.12. Ответственность Подрядчика за причиненные Субподрядчику убытки, подтвержденные документально, ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.
7.13. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
7.14. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
7.15. Учитывая, что для Подрядчика надлежащее и своевременное выполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Субподрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
7.16. Подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате Субподрядчику сумму за выполненные Работы на размер требования в сумме начисленной неустойки за просрочку выполнения Работ со стороны Субподрядчика в одностороннем (внесудебном) порядке, а также произвести зачет однородных взаимных требований по любым договорам, заключенными между Сторонами путем направления Субподрядчику в одностороннем порядке заявления о зачете.
7.17. В случае возникновения у Подрядчика имущественных потерь в результате налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов  Подрядчику в налоговых вычетах по НДС на основании получения необоснованной налоговой выгоды (связанных с недобросовестностью самого Субподрядчика, фиктивности сделок, совершенных Субподрядчиком во исполнение  настоящего Договора, в результате привлечения им третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками недобросовестных налогоплательщиков, «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами РФ), Субподрядчик обязан возместить Подрядчику его имущественные потери в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе, суммы отказа Подрядчику в налоговых вычетах НДС[footnoteRef:14]. Субподрядчик обязан возместить Подрядчику указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Подрядчиком Субподрядчику письменного требования, которое выставляется по факту получения Подрядчиком соответствующей информации от налоговых органов РФ. Получение Подрядчиком указанной выше информации от налоговых органов РФ также  является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе Подрядчика. [14: Стороны установили, что положения настоящего пункта Договора реализуются с учетом требований статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.] 


8. Гарантии качества Результата Работ
8.1. Гарантийный срок по Договору составляет  ____ (_______) месяцев - начинает течь с даты подписания Сторонами Акта – КС-2  и  продлевается еще на ____ (_______) месяцев с даты подписания Акта[footnoteRef:15] выполненных работ  в отношении Объекта в целом, либо ____ (_______) месяцев с даты прекращения (расторжения) настоящего Договора.  [15:  Акт подписывается между Заказчиком и Подрядчиком по договору подряда.] 

8.2. Гарантийные обязательства Субподрядчика наступают с даты подписания Сторонами Акта КС-2 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Субподрядчиком Работам.
8.3. В течение Гарантийного срока Субподрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Подрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Подрядчиком требований по Результата Работ. 
8.4. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Субподрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка 
и сроков их устранения. 
8.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом 
о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Субподрядчика 
от составления данного акта – Подрядчиком в одностороннем порядке. Субподрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Субподрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Субподрядчика. Составленный Подрядчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
8.6. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Подрядчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 8.5 Договора. 
8.7. Если Субподрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Подрядчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы 
по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Субподрядчик обязан возместить стоимость расходов Подрядчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика. 
8.8. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, 
в течение которого Подрядчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Подрядчиком работ по устранению недостатков.
8.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с настоящим разделом Договора, 
не освобождает Субподрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Подрядчику вследствие наличия таких недостатков. 

9. Исключительные права и патенты
9.1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Подрядчику Результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
9.2. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил 
на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
9.3. В состав Результата Работ по Договору считаются включенными 
все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Подрядчиком Результата Работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания 
и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
9.4. В случае если Подрядчику будут предъявлены требования, связанные 
с нарушением Субподрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Субподрядчик обязан полностью возместить Подрядчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы 
на юридических консультантов.
9.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Подрядчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Подрядчик у сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые 
в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, не могут переходить к Подрядчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, 
что Субподрядчик передаст Подрядчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата Работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата 
за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
9.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе выполненных Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Субподрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Подрядчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Подрядчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Подрядчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
9.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-2.

10. Конфиденциальность
10.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Подрядчиком Субподрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Субподрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Подрядчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Подрядчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной 
или обязательной к раскрытию Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию 
в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Подрядчиком закупочных процедур. 
10.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
10.4. На документ, содержащий Информацию, Подрядчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
10.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Подрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Подрядчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Подрядчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Подрядчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также 
о покупателях продукции Подрядчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Подрядчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
10.6. [bookmark: _Ref361337849]Субподрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
10.6.1. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, 
не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию 
без получения предварительного письменного согласия Подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора.
10.6.2. Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Субподрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Субподрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.
10.6.3. Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена. 
10.6.4. Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам. 
10.6.5. В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Подрядчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Подрядчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
10.6.6. По требованию Подрядчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Подрядчику по его запросу или которая будет находиться 
на технических средствах Субподрядчика. При этом Подрядчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий. 
10.6.7. [bookmark: _Ref361337832]Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления 
и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как 
за свои собственные.
10.6.8. Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
10.7. [bookmark: _Ref361337863]Субподрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Подрядчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
10.8. Субподрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых 
с СубСубподрядчиками.
10.9. Условия защиты Информации, представляемой Субподрядчиком Подрядчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

11. Разрешение споров
11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами 
из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
11.2. Споры, указанные в пункте 11.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
за исключением споров по Банковской гарантии, подсудность которых предусмотрена пунктом 6.1.10 Договора.
11.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора.
11.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня 
ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться 
с иском в суд.
11.5. Условия настоящего раздела Договора сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
12.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
12.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
12.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
12.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
12.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
12.7.3.  Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
13.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только 
в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
13.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении 
и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
13.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
13.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
13.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора 
в одностороннем внесудебном порядке.

14. Особые положения
14.1. [bookmark: _Ref361337900]Субподрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 
и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, 
и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
14.2. [bookmark: _Ref361337921]Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Подрядчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Субподрядчиком СубСубподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 14.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
14.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных пунктами 14.1, 14.2 Договора, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) 
с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Субподрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе 
от Договора (исполнения Договора) при условии, что Подрядчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Субподрядчика, представленных до наступления указанной Подрядчиком даты расторжения.
14.4. [bookmark: _Ref361337980]Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Подрядчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 14.1, 15.2 Договора.
14.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 14.4. Договора, оплачивается Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика. Подрядчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 14.3 Договора.
14.6. [bookmark: _Ref361337992]Подрядчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Субподрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 14.4. Договора. При этом Подрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
14.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 14.4, 14.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

15. Заверения Сторон
15.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным 
и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора 
и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления 
по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов 
и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными 
для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора 
или в связи с ним. 
15.2. Субподрядчик заявляет и заверяет Подрядчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Субподрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Субподрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Субподрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Субподрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Субподрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;
· Субподрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство[footnoteRef:16]; [16:  В случае если членство Субподрядчика в СРО требуется в соответствии с законодательством РФ ] 

· Субподрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства[footnoteRef:17]; [17:  В случае если членство Субподрядчика в СРО требуется в соответствии с законодательством РФ] 

· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Субподрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Субподрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Субподрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, 
в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски 
и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· Субподрядчик тщательно изучил все регламенты Подрядчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Подрядчиком требований;
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Подрядчику, является достоверной, полной 
и точной, и Субподрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Подрядчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
15.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается 
на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
15.4. В случае если Субподрядчик при заключении Договора предоставил Подрядчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Субподрядчик обязан по письменному требованию Подрядчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 4.1 Договора.
15.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает 
ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

16. Прекращение (расторжение) Договора
16.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
16.2. Подрядчик вправе в любое время до сдачи ему Результата Работ 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора), в том числе и в случаях:
- прекращения членства Субподрядчика в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство, предоставляющих Субподрядчику право на производство Работ по Договору; 
- принятия актов государственных органов или организаций, лишающих Субподрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору.
Возмещение убытков Субподрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Подрядчиком не производится.
При этом Договор считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком письменного уведомления Подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора).
16.3. В случае существенного нарушения Договора Субподрядчиком Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Субподрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора). Подрядчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Субподрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
16.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Субподрядчиком является:
· нарушение Субподрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;
· несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Подрядчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие у Субподрядчика (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства Субподрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, предоставляющего Субподрядчику право на производство Работ по Договору;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Субподрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
· наложение ареста на имущество Субподрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (СубСубподрядчиков) 
с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.2 Договора[footnoteRef:18]; [18:  Если такое условие предусмотрено Договором.] 

· нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Подрядчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
16.5. В случае отказа Подрядчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 16.2, 16.3, 16.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
16.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Субподрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Подрядчику результаты фактически выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию и Материально-технические ресурсы;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику 
и персонал Субподрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
16.7. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора выплата Обеспечительного платежа производится Подрядчиком в порядке и сроки, установленном в разделе 3 Договора.
16.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным 
в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Субподрядчика в соответствии с Договором, а также обязательств Субподрядчика по уплате неустойки (пени), штрафов и возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

17. Заключительные положения
17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до окончания выполнения Работ по Договору, в части финансовых обязательств - до полного расчета между Сторонами, а в части гарантийных обязательств Субподрядчика – до окончания гарантийного срока на выполненные Работы.
17.2.  Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 17.6 Договора. 
17.3. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
17.4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора 
и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
17.5. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным 
с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только 
в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора.
17.6. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в Договоре, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 17.7 Договора. 
17.7. Обмен информацией между Сторонами производится  по адресам указанным в Договоре следующими способами, при этом: 
17.7.1. Учитывая, что для Подрядчика надлежащее и своевременное выполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что любое отправление Подрядчика (сообщение, письмо, претензия, уведомление, требование, другая письменная информация), направленное Субподрядчику будет считаться полученным:
-  для отправлений доставленных лично представителем Подрядчика – в дату и время фактической доставки такого отправления;
- для отправлений, направленных Почтой России, в том числе и заказным письмом, если дата доставки не установлена документально отчетом о доставке - по истечении 7 (семи) календарных дней с даты отправки; 
– для отправлений, направленных курьерской почтой - по истечении 7 (семи) календарных дней с даты отправки;
– для отправлений, направленных по электронной почте (e-mail) – в день направления электронного сообщения.
17.7.2. Любое отправление Субподрядчика (сообщение, письмо, претензия, уведомление, требование, другая письменная информация), направленное Подрядчику будет считаться полученным:
- для отправлений доставленных лично представителем Субподрядчика – в дату и время фактического приема такого отправления с отметкой  представителя Подрядчика о получении;
- для отправлений, направленных Почтой России, в том числе и заказным письмом, если дата доставки не установлена документально отчетом о доставке – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления  представителем Подрядчика;
- для отправлений, направленных курьерской почтой – в дату и время фактического приема отправления  с отметкой о получении представителем Подрядчика;
– для отправлений, направленных  по электронной почте (e-mail) – в дату получения  Подрядчиком электронного сообщения.
17.8. Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем Почтой России или курьерской почтой. 
17.9. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
17.10. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Подрядчику 
по денежным обязательствам, принадлежащих Субподрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Подрядчика и оформляется трехсторонним договором[footnoteRef:19].  [19:  В случае если Субподрядчик является Субъектом МСП, уступка (передача) им прав (требований) к Подрядчику по денежным обязательствам, возникшим из Договора, в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг), допускается с предварительного письменного согласия Подрядчика, в котором не может быть необоснованно отказано.] 

17.11. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
17.12. Стороны пришли к соглашению, что договор может быть заключен (подписан) одним из указанных способов:
- в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки АО «РАД» (www.gz.lot-online.ru), путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон (далее - УКЭП); 
- в электронной форме с использованием информационной системы электронного документооборота общего пользования, путем его подписания УКЭП. 
При этом Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон, заключение Договора в виде электронного документа не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к Договору в письменной форме в виде единого документа собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон. 
-  в письменной форме в виде единого документа подписанного собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон (без использования УКЭП), составленного в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. При этом до предоставления Сторонами друг другу оригинальных экземпляров Договора, сканированная копия Договора, подписанная Сторонами признается документом, равнозначным оригинальному экземпляру Договора, при условии обмена сканированными копиями Договора с электронных адресов Сторон, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны Договора[footnoteRef:20]. [20:  Стороны установили, что положения настоящего пункта Договора реализуются с учетом требований п.2 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации.] 


18. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Сводный сметный расчет с приложениями.
Приложение № 3 – График выполнения Работ.
Приложение № 4.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ, места (помещения) для складирования оборудования и материалов.
Приложение № 4.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации.
Приложение № 5 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ.
Приложение № 6 – Критерии отбора Банков-Гарантов.
Приложение № 7 – Форма акта оказанных генподрядных услуг.
Приложение № 8 - Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика.
Приложение № 9 - Форма сбора отчетности по охране труда Субподрядчиком.
Приложение № 10 - Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности.
Приложение № 11 – Соглашение о соблюдение санкционных условий.

19. Адреса и платежные реквизиты Сторон

	Подрядчик:
Акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» (Резидент РФ)
Руководитель: Генеральный директор Горшенин Владимир Егорович
Место нахождения/Почтовый адрес: 
357431, РФ, Ставропольский край, Г.О. Город-Курорт Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина д. 2Н помещ.93
ОГРН 1020501741523, 
ИНН 0533001760 / КПП 262701001
___________________________ 
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
___________________________________ 
(номер корреспондентского счета банка)
_______________
(БИК банка)
8(495) 122-05-55, +7(800) 333-8-000, chges@chges.ru
(номер телефона, адрес эл.почты)
__@chges.ru 
(адрес электронной почты контактного лица)
	Субподрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«_____________» (Резидент РФ)
Руководитель: 
________________________
Место нахождения:
_________________________
Адрес: ______________________
Почтовый адрес:
____________________________
ОГРН _______________
ИНН _____________ / КПП _____________
__________________________
(номер расчетного счета)
_____________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
__________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
____________________ 
(БИК банка)
_____________________________
(номер телефона, адрес эл.почты)
____________________________
(адрес электронной почты)



ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.









Приложение № 1
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ












ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.

























Приложение № 2
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____________



Сводный сметный расчет





ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.



































Приложение № 3
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________



График выполнения работ


	№ 
	Наименование Работ 
	
Описание Работ (состав Работ)

	Сроки выполнения Работ

	
	
	
	Начало
	Окончание

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	






ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.







ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.















Приложение № 4.1
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

	Акт 
сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и оборудования

г.___________                                                                                              «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования материалов и оборудования _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________.
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов и оборудования: 
____________________________________________________________________________
 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 







ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.












Приложение № 4.2
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                               «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок. 


	Подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 








ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.
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Приложение № 5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Договору субподряда
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 № _______________________от "__"_______20___
	

	
	
	
	
	Акт освидетельствования выполненных работ (форма)[footnoteRef:21] [21:  Не применяется к отношениям Сторон, если приёмка работ осуществляется только по КС-3] 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Подрядчик 
	
	 
	
	 ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Подразделение-получатель
	_______________________________________________________________________________________________________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Субподрядчик
	
	
	 
	
	ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Объект
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 
	
	
	 
	руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
	 
	 
	Х
	 

	
	От Подрядчика
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	От Субподрядчика
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: RANGE!A1:AG42][bookmark: RANGE!A1:AG40]ПОДПИСИ СТОРОН:
	Подрядчик:

____________/___________
	Субподрядчик:

____________/___________




П















43


Приложение № 6
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____
[bookmark: _Toc122678950]Критерии отбора Банков-гарантов[footnoteRef:22] [22:  Требования подлежат обязательному включению в состав документации о закупке и не распространяются на гарантов по независимым гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения договоров, заключаемых по результатам конкурентной закупки с участием МСП, которые принимаются от МСП в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро[footnoteRef:23], а также соответствовать следующим критериям: [23:  Актуальный Перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро размещен на официальном сайте Общества (http://zakupki.rushydro.ru/PublicContent/Section/6).] 

1. Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.
2. Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ).
3. Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 30 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, размер которого опубликован на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123 и рассчитанного в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Положение) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены Положения).
4. Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «А» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruА» рейтингового агентства Эксперт РА. 
В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's« либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service[footnoteRef:24].  [24:  Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается наименьший из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и / или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).] 

5. Участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
6. Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru))».
7. Не иметь просроченную задолженность перед Группой РусГидро.
8. Критерии, установленные в пунктах 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:
8.1. В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».
8.2. Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».
8.3. Утвержденную Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.
8.4. ВЭБ.РФ.
9. Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:
LimAi  = ri ×  СKi, где
	LimAi 
	-  
	Лимит риска для i-ой кредитной организации[footnoteRef:25].  [25:  Значение показателя округляется в большую или меньшую сторону до суммы, кратной 100 млн. руб. по правилам математического округления. В случае, если первая из отделяемых цифр меньше 5 - то значение показателя округляется в меньшую сторону; если первая из отделяемых цифр больше 5, то значение показателя округляется в большую сторону.] 


	СKi

	-  
	размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации на 01 января текущего календарного года, опубликованный на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123;

	ri
	-
	рейтинговый коэффициент2 для i-ой кредитной организации, равный:
0,05 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruАA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,02 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,01 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BB+» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBB+» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации).


Подписи сторон
	Подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 













Приложение № 7
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № _______________

ФОРМА
                                           Акта оказанных генподрядных услуг


	А К Т №  ____
об оказании генподрядных услуг

г.______________                                                                       «_____»___________ 20__г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, и ____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________ , подписали настоящий акт о нижеследующем:

Подрядчик оказал Субподрядчику Услуги в соответствии с условиями Договора №___ __ от _______, а Субподрядчик принял услуги Подрядчика.
	Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) по качеству Услуг:________________________________________________________________.
                            (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Стоимость Услуг к оплате составляет _______________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___%- __________ рублей ___ копеек.
	К настоящему акту прилагаются:_________________________
 
	
	Подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 










Подписи сторон

	Подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 












 
[bookmark: RefSCH13][bookmark: _Toc502148255][bookmark: _Toc502142596][bookmark: _Toc499813193][bookmark: RefSCH7][bookmark: _Toc502148249][bookmark: _Toc502142590][bookmark: _Toc499813187]Приложение № 8
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № _______________

Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика

Акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» (АО «ЧиркейГЭСстрой») (далее- «Подрядчик»), в лице ___________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и
____________ (далее – «Субподрядчик»), в лице  ________________, действующий на основании_________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», на следующих условиях заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 
1. [bookmark: _Hlk220067626]Основные положения
1.1. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов в области:
· охраны труда;
· правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
· федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;
· охраны окружающей среды;
а также за обеспечение в ходе выполнения Работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными Субподрядчиком Субподрядными организациями.
1.2. Субподрядчик обязуется принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных нормативно-правовых актов. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Субподрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.
1.3. При проведении Работ на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Подрядчику, в том числе на территории, переданной по Акту-допуску, Субподрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Подрядчика (далее – «ЛНА»).
Перечень ЛНА в области охраны окружающей среды и экологической, промышленной и пожарной безопасности Подрядчика может быть дополнен, а их требования изменяться, о чем уведомляется Субподрядчик. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Подрядчика обязательны для выполнения Субподрядчиком и его Субподрядными организациями.
1.4. В случае нарушения Субподрядчиком и/или его привлеченной организацией действующего законодательства либо ЛНА Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, Подрядчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном условиями Договора.
1.5. Руководитель Субподрядчика обязан ознакомить с настоящим Соглашением своих работников, а также привлекаемые организации.
1.6. Субподрядчика должен иметь:
· действующий договор на оказание услуг в части охраны труда со специализированной организацией или внутренние нормативные документы, подтверждающие наличие системы управления охраной труда: положение по СУОТ; ОРД о создании службы охраны труда; ОРД о назначении: специалиста по охране труда, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте (имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска); лиц, ответственных за безопасное выполнении работ подъёмными сооружениями);
· документы, подтверждающие обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в объёме занимаемой должности (протоколы аттестации членов комиссии по проверке знаний; протоколы и удостоверения работников, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации; протоколы обучения персонала по пожарной безопасности; протоколы обучения работам на высоте; иные необходимые документы);
· документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности по программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности или обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.
1.7. Подрядчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований пунктов настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Субподрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Подрядчика нарушения законодательства, условий Договора, ЛНА Подрядчика с последующим уведомлением Подрядчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.
1.8. В случае, если действия Субподрядчика создают угрозу антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима, должен быть проинформирован сотрудник службы безопасности (охранного предприятия); дальнейшее взаимодействие выполняется на основании Соглашения о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности. Дублирование санкций по отношению к Субподрядчику за нарушения в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима не допускается.
2. Основные требования в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности 
2.1. Субподрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности и (при необходимости) допуски к заявленным работам (электро-газо-сварка/резка, право на управление спецтехникой, стропальные и иные работы).
Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ СубСубподрядчиком.
2.2. Все оборудование Субподрядчика и привлеченной организации, используемое на территории Подрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации и отметки о необходимых испытаниях, в соответствии с требованиями российского законодательства. Копии этих документов должны предоставляться Подрядчику по требованию.
Субподрядчик должен назначить приказом ответственное лицо за эксплуатацию оборудования Подрядчика, переданного им Субподрядчику. 
2.3. Перед началом производства Работ Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком:
·  схему мест производства Работ, установки техники и агрегатов, складирования материалов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения, канализации;
·  схемы разрешенных проездов по территории;
·  схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства Работ);
·  необходимость и способы прокладки временных коммуникаций;
·  необходимые средства индивидуальной защиты;
·  порядок действий в случае аварийных и нештатных ситуаций.
2.4. Персонал Субподрядчика и Субподрядной организации до начала Работ должен пройти медицинский осмотр и не иметь медицинских противопоказаний, что должно быть подтверждено актами медицинского осмотра с допуском к выполнению определенного вида работ
2.5. Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Подрядчиком проект производства Работ, технологическую карту не менее, чем за 7 (семь) дней до начала выполнения Работ по Договору.
В случае отступления от проекта производства работ (технологической карты), Субподрядчик обязан согласовать изменения технологии выполнения Работ с Подрядчиком.
2.6. Субподрядчик в присутствии Подрядчика обязан лично убедиться в готовности Объекта к производству Работ (условия, объем и последовательность выполнения Работ, мероприятия по обеспечению требований в области охраны труда, охраны окружающей среды промышленной и пожарной безопасности, по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации), после чего принимает Объект согласно акту (наряду) - допуску.
2.7. При необходимости совмещения строительно-монтажных, ремонтных, наладочных или других работ на одном и том же оборудовании или сооружении несколькими подрядными организациями, для обеспечения безопасного их выполнения общая координация работ с разработкой совмещенного графика работ и общих мероприятий по охране труда, утверждаемых техническим руководителем, осуществляется Подрядчиком.
2.8. Субподрядчик обязан обеспечить присутствие на территории Подрядчика лица, ответственного за вопросы охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности вне зависимости от числа или категории сотрудников Субподрядчика, задействованных на территории Подрядчика.
2.9. Представители Субподрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, работники Субподрядчика и Субподрядной организации должны иметь документы/удостоверения об обучении/аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности, а также пропуск на территорию Подрядчика и обязаны предъявлять их работникам Подрядчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
2.10. До начала производства Работ по Договору персонал Субподрядчика, осуществляющий работы на территории Подрядчика, должен пройти вводный и первичный инструктаж по экологической безопасности, ознакомление с внутренними процедурами по вопросам экологических аспектов деятельности Субподрядчика на территории Подрядчика. 
2.11. Субподрядчик и Субподрядные организации, привлеченные Субподрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Подрядчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Подрядчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.
2.12. Субподрядчику запрещается:
· допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
· допускать на территории Подрядчика пронос (ввоз), нахождение, хранение и употребление веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, работниками Субподрядчика;
· доставлять любым способом на территорию Подрядчика материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
· самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
· нарушать согласованный с Подрядчиком маршрут движения по территории закрытых объектов, а также посещать объекты Подрядчика за пределами территории производства Работ без соответственно оформленных пропусков или в сопровождении представителя Подрядчика;
· без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Подрядчика;
· отвлекать работников Подрядчика во время проведения ими производственных работ;
· пользоваться оборудованием и механизмами Подрядчика без согласования с ним;
· курить вне отведенных для этого мест;
· накапливать любые виды отходов вне отведенных мест;
· совместно накапливать твердые коммунальные отходы, промышленные отходы и металлолом, в любых сочетаниях;
· вывозить с территории Подрядчика отходы I-IV классов опасности, подлежащие захоронению, без договора на размещение отходов, заключенного с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности;
· транспортировать отходы I-IV классов опасности без лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
· привлекать к транспортировке отходов I-IV классов опасности организацию, не имеющую лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
· сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Подрядчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и др. вне отведенных для этого мест;
· допускать сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, нефтепродуктов, химических веществ, сточных вод;
· осуществлять забор воды из водных объектов без наличия оформденных в установленном порядке правоустанавливающих документов на водопользование;
· осуществление мойки автотранспортных средств, других механизмов в водоохранных зонах водных объектов и непосредственно на их берегах;
· применять в работе открытый огонь на территории Подрядчика, кроме работ, технология которых предусматривает применение открытого огня;
· хранить баллоны (кислород, пропан) и легко воспламеняющиеся жидкости (краски, растворители, горюче-смазочные материалы и т.п.) на рабочем месте после окончания работ в течение рабочего дня или полного окончания Работ;
· допускать сжигание любых видов отходов на территории Подрядчика;
· допускать попадание отходов на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги;
· хранить емкости с горюче-смазочными материалами, красками и растворителями на почве без поддонов;
· хранить нефтепродукты в резервуарах без маркировки, с открытыми крышками;
· допускать утечки потребляемых видов энергоресурсов;
· использовать в производстве химические вещества и соединения, не имеющие гигиенического сертификата, инструкции по безопасному ведению работ с веществом/соединением и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.
3. Отдельные требования 
3.1. Средства индивидуальной защиты, транспорт:
3.1.1. Работники Субподрядчика, осуществляющие производственную деятельность на объектах Подрядчика, должны быть обеспечены работодателем средствами индивидуальной защиты (далее – «СИЗ») в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ, включая требования в части профессий, что должно быть подтверждено карточками выдачи СИЗ работникам.
3.1.2. Работники Субподрядчика должны обязательно применять застегнутые подбородочным ремнем защитные каски:
· при нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне; 
· при выполнении грузоподъёмных работ и при перемещении грузов;
· при строительных работах;
· при работе в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;
· при работе в зоне возможного контакта головы с электропроводкой;
· в зоне опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций.
Применение касок без подбородочных ремней запрещается. Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородочный ремень, от выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты головы. 
3.1.3. Работники Субподрядчика должны обязательно применять защитные очки или щитки:
· при работе с ручным инструментом ударного действия;
· при работе с электрифицированным и пневматическим абразивным инструментом;
· при электро- и газосварочных работах.
3.1.4. Работники Субподрядчика, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при проведении Работ, должны отстраняться от работы руководителем работ до устранения этого нарушения.
3.1.5. Все транспортные средства Субподрядчика, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:
· ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено заводом-изготовителем);
· аптечкой первой помощи;
· огнетушителем;
· системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами);
· знаком аварийной остановки;
· противооткатными башмаками;
· искрогасителями (на территориях взрывопожароопасных объектов Подрядчика);
3.1.6. Субподрядчик должен обеспечить:
· обучение и достаточную квалификацию водителей транспортных средств;
· проведение регулярных техосмотров транспортных средств;
· использование и применение транспортных средств по их назначению;
· соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Подрядчиком;
· движение и стоянку транспортных средств согласно разметке и дорожным знакам на территории Подрядчика.
3.1.7. Субподрядчик обязан:
· организовать предрейсовый медицинский осмотр водителей;
· организовать осмотры транспортных средств перед выездом на линию перед началом работ.
3.2. При проведении работ на территории на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Подрядчику Субподрядчик обязан:
· в случае разлива нефтепродуктов, масел обеспечить сбор разлива опилками или песком и их утилизацию, при невозможности сбора и утилизации – сообщить о разливе Подрядчику;
· размещать емкости с отработанными нефтепродуктами на специальных металлических поддонах или бетонированных площадках (исключая попадание нефтепродуктов в почву);
· складировать, хранить материалы, владельцем которых он является, в специально оборудованных местах, ограничивающих доступ посторонних лиц;
· складировать и хранить несколько материалов в одном помещении с учетом безопасности их совместного хранения и обеспечения пожарной безопасности. Хранить баллоны с горючими газами только в установленных местах;
· накапливать отходы раздельно по их видам, классам опасности или группам однородных отходов в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства. Места накопления отходов, а также места хранения отвалов растительного грунта и резервов грунта, должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха;
· полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.
· обеспечить наличие средств коллективной защиты: инвентарных ограждений для котлованов; системы безопасности работ на высоте, системы эвакуации и спасения и т.д
3.3. Субподрядчик обязан немедленно сообщать уполномоченному представителю Подрядчика о каждом нарушении требований документов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 настоящего Соглашения, а также о несчастном случае, произошедшем на территории Подрядчика, об аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей природной среды. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.
4. Осведомленность
4.1. На момент заключения Договора, Субподрядчик ознакомлен с ЛНА Подрядчика в части, относящейся к деятельности Субподрядчика.
4.2. В случае внесения Подрядчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, Субподрядчик обязуется руководствоваться ЛНА.
4.3. В целях выполнения требований настоящего Соглашения Субподрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проводимых Подрядчиком.
4.4. Субподрядчик обязан провести инструктаж своих работников, а также работников Субподрядных организаций, привлекаемых Субподрядчиком, по требованиям настоящего Соглашения и ЛНА Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
5. Порядок взаимодействия Подрядчика и Субподрядчика
5.1. Подрядчик совместно с представителем Субподрядчика, ведущим Работы на объектах Подрядчика, в сроки, установленные Подрядчиком, проводит плановые/внеплановые инспекции (проверки) по производственным площадкам Субподрядчика. Субподрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Субподрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
5.2. В случае обнаружения Подрядчиком на объекте Подрядчика факта нарушения работниками Субподрядчика (Субподрядной организации) требований безопасности и охраны труда, а также требований документов, предусмотренных пунктами настоящего Соглашения, уполномоченное лицо Подрядчика вправе в одностороннем порядке незамедлительно прекратить Работы, а в необходимых случаях ограничить допуск таких работников на территорию данного объекта.
6. Ответственность Субподрядчика
6.1. За нарушение требований, перечень которых указан в Разделе 7 настоящего Соглашения, Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, Договором и настоящим Соглашением.
6.2. При обнаружении факта совершения нарушения или нарушений персоналом Субподрядчика или персоналом привлеченной организации, Подрядчиком составляется Акт проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объекте, участке (далее-Акт проверки). Акт проверки оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Соглашения. 
6.3. Субподрядчик устраняет выявленные нарушения в ходе проверки и допускается для продолжения выполнения работ, либо отстраняется от работы путем изъятия удостоверения, наряда-допуска, акта-допуска, распоряжения (с которого снимается копия или делается его фотография и уведомления об этом руководителя Субподрядчика и/или направления Претензии об оплате штрафных санкций на основании Акта проверки, подписанным членами комиссии и уполномоченным надлежащим образом, представителем Субподрядчика.
6.4. Мера ответственности / штрафные санкции и дополнительные меры определены Разделом 7 настоящего Соглашения (Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение).
6.5. В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Подрядчика или причинения ущерба имуществу Подрядчика и окружающей среде, а также немедленного устранение в процессе проверки по усмотрению Подрядчика штраф может не начисляться.
6.6. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение по вине Субподрядчика повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Подрядчика,  а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную грозу жизни, тяжкого вреда здоровью – Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.
6.7. В случае если нарушение по вине Субподрядчика повлекло смерть сотрудника Подрядчика, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
6.8 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.6. и 6.7. Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. настоящего Соглашения.
6.9. Если произошли документально зафиксированные Актами инциденты, связанные с охраной труда, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Субподрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Субподрядчиком, Субподрядчик возмещает Подрядчику все понесенные Подрядчиком расходы на устранение последствий происшествий в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды (в том числе, расходы, понесенные Подрядчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.
6.10. Подрядчик вправе потребовать оплату штрафа от Субподрядчика за каждый выявленный и подтвержденный Актом проверки, подписанным членами комиссии и уполномоченным надлежащим образом, представителем Субподрядчика, случай нарушения, указанный в п.7.1.и п. 7.2. 
7. [bookmark: RefSCH7_1]Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение.
7.1 Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности
	
	Вид нарушения*
	Мера ответственности / штрафная санкция

	
	
	Штраф
(тыс. руб.)
	Дополнительная санкция

	1. [bookmark: _Ref499613233]
	Проведение работ без оформленных, подписанных и утверждённых в установленном порядке разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на проведение работ в зоне действующих коммуникаций и оборудования, проект производства работ, технологическая карта) или не соответствующе оформленные разрешительные документы. Работа по документам с истекшим сроком действия.
	100
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ.

	2. 
	Отсутствие у работников документов, подтверждающих их аттестацию, квалификацию, прохождение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного / повторного / целевого), проверок знаний по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности. Предъявляемые документы не соответствуют установленной форме. Документы имеют истекший срок действия.
	50
	Отстранение от работы, удаление с территории объекта (блокирование пропуска нарушителя(-ей)).

	3. 
	Нарушение правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении грузоподъёмных работ и работ по перемещению грузов. Отсутствие на месте производства работ ответственных руководителей работ (по наряду-допуску ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и т.п.).
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ.

	4. 
	Нарушение правил по охране труда при работе на высоте.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	5. 
	Невыполнение требований правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. 

	6. 
	Неприменение или несоответствующее применение средств индивидуальной защиты и спецодежды:
	
	

	
	- средств защиты от падения с высоты;
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	
	- других средств индивидуальной защиты.
	25
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ.

	7. 
	Нарушение требований безопасности при работе с ручным слесарным инструментом, электрическим инструментом, отбойным инструментом.
	20
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ.

	8. 
	Нарушение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ.

	9. 
	Нарушение требований охраны труда при проведении огневых работ (электросварочных, газорезательных, паяльных, УШМ).
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. 

	10. [bookmark: _Ref496878534]
	Нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации, хранении и перевозке сосудов, работающих под избыточным давлением. (газовые баллоны, компрессора).
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. 

	11. 
	Несоответствующее складирование материалов.
	25
	Остановка работ.

	12. 
	Несоответствующая организация, содержание рабочего места, территории, необеспечение безопасного прохода к рабочим местам (наличие открытых проёмов, не ограждённых участков, загромождение проходов и проездов, отсутствие оборудованных спусков, переходов, отсутствие ограждения опасных зон проведения работ, несоответствующее освещение, несвоевременная очистка проходов от льда, захламление рабочих мест и т.п и т.д.). 
	25
	Остановка работ.

	13. 
	Нарушение требований действующего законодательства в области обращения с отходами в части сбора, накопления, обработки, транспортирования, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (за каждый выявленный факт).
	100
	Остановка работ.

	14. 
	Нарушение требований пожарной безопасности.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. 

	15. 
	Нарушение требований электробезопасности.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	16. 
	Нарушения требований законодательства Российской Федерации при эксплуатации автомобилей, строительных машин и механизмов (экскаваторы, бульдозеры, автогидроподъёмники, подъёмные сооружения, трубоукладчики, сваебойные установки).
	20
	Отстранение от работы, удаление с объекта, остановка работ.

	17. 
	Нарушения требований промышленной безопасности.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. 

	18. 
	Нарушение требований экологической безопасности.
	50
	Остановка работ.

	19. 
	Причинение ущерба окружающей среде и / или имуществу Подрядчика (выплачивается сверх возмещения убытков).
	40
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	20. 
	Нарушения требований охраны труда при проведении земляных работ.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. 

	21. 
	Нарушение требований охраны труда при работе в труднодоступных и замкнутых пространствах.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. 

	22. [bookmark: _Ref499613281]
	
	
	

	23. 
	Иные нарушения требований охраны труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности, не указанные в пп. 1-23, а также санитарно-эпидемиологических требований законодательства Российской Федерации.
	20
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. 

	24. 
	Сокрытие от Подрядчика информации о несчастном случае, о Происшествии произошедшем на территории Подрядчика.
	200
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. 

	25. 
	Не устранение в срок нарушения требований локальных нормативных актов Подрядчика, не несущих риска наложения штрафа или возникновения инцидентов.
	5
	Не применяется.

	26. 
	Не проведение расследования происшествия, произошедшего во время выполнения работ в рамках настоящего Договора
	100
	отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. 

	27. 
	
	
	


7.2. Перечень нарушений Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками привлеченных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Подрядчика
	
	Название / описание действия (бездействия)
	Основная санкция
Штраф*,
(тыс. руб.)
	Дополнительная санкция

	1. [bookmark: _Ref499613827]
	Попытка несанкционированного проникновения или несанкционированное проникновение одного или нескольких лиц на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта, в том числе, попытка проникновения / выхода (выезда) на территорию объекта в неустановленном месте (через периметр ограждения).
	30
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	2. 
	Попытка пройти на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия; а также попытка выйти с указанной территории по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия.
	20
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. А также изъятие чужого / поддельного документа / пропуска с истекшим сроком действия. Удаление с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	3. 
	Попытка пронести (ввезти) на территорию Объекта спиртные напитки и / или вещества, имеющие признаки наркотических или токсических.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	4. [bookmark: _Ref496877736]
	Попытка доставки любым способом / выноса (вывоза) собственных товарно-материальных ценностей без соответствующего разрешения Подрядчика.
	5
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	5. 
	Попытка вынести с территории Объекта какие-либо материальные ценности, принадлежащие Подрядчику, в нарушение установленного порядка.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	6. 
	Установленная, в том числе, с помощью технических средств охраны, попытка размещения (помещения) товарно-материальных ценностей Подрядчика в неустановленных местах хранения (в автотранспорте, на себе, под одеждой, в тайнике на территории объекта, перекид через периметр ограждения и т.п.).
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	7. 
	Тайное хищение имущества Подрядчика, установленное вступившим в законную силу решением суда.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	8. 
	Нахождение на территории Объекта без документов, удостоверяющих личность, или при отсутствии законного права нахождения на Объекте.
	10
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	9. 
	Нахождение на территории Объекта лица, ранее удаленного с территории Объекта по любому основанию.
	20
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	10. 
	Любые действия лица, направленные на умышленное причинение вреда имуществу или персоналу Подрядчика.
	20
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	11. [bookmark: _Ref496878826]
	Нахождение без необходимости за пределами рабочего места / участка в потенциально опасных участках Объекта, а также в местах расположения основных узлов и механизмов (главный корпус, машинный, генераторный, трансформаторный залы, трансформаторные площадки, масляные хозяйства, в пределах запретной зоны вдоль периметра ограждения).
	20
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	12. [bookmark: _Ref496879343]
	Нахождение на территории Объекта сверх установленного времени без согласования Подрядчика.
	15
	Не применяется.

	13. [bookmark: _Ref499613830]
	Не предъявление сотруднику охраны по его требованию вносимых (выносимых) сумок, пакетов, коробок, упаковок и пр. для досмотра.
	10
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	14. 
	Нахождение лица на территории Объекта в состоянии, признаки которого схожи с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	15. 
	Выявление употребления алкогольных напитков и наркотических веществ на территории Объекта.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	16. 
	Однократное нарушение установленного пропускного и внутриобъектового режима на Объекте.
	10 
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	17. 
	Осуществление на Объекте фото,- кино,- и видеосъемки без ее согласования с уполномоченным представителем Подрядчика.
	10 
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	18. 
	Нарушение Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками СубСубподрядчика) правил дорожного движения, как на территории Подрядчика, так и по пути следования к месту выполнения работ.
	20 
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	19. 
	Сокрытие или попытка сокрытия Субподрядчиком от Подрядчика информации по п. 1-13 Раздела 0 настоящего Приложения о фактах противоправных действий (бездействия) со стороны своего персонала или персонала субподрядных организаций.
	100 
	
Не применяется.

	20. 
	Передача ложной информации о минировании или угрозе проведения диверсионно-террористического акта на объектах Подрядчика.
	100
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	21. 
	Обращение правоохранительных органов Российской Федерации, поступившее в адрес Подрядчика по факту совершения работником Субподрядчика или его СубСубподрядчика административного правонарушения или правонарушения, содержащего признаки уголовно наказуемого деяния (преступления).
	50 
	Удаление с территории Объекта лица, в отношении которого поступило обращение.

	22. 
	Курение вне установленных в надлежащем порядке мест для курения.
	10
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	23. 
	Курение в потенциально опасных элементах (участках) Объекта, которое может привести к прекращению нормального функционирования Объекта, его повреждению или к аварии на Объекте.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	24. 
	Оставление без необходимости включенным светового освещения в арендованных Субподрядчиком производственных или офисных помещениях Подрядчика во внерабочее время.
	2
	Не применяется.


* Основанием для обоснования выявленного нарушения являются действующие на территории Российской Федерации законодательные и нормативные документы в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии.
8. Порядок фиксации нарушений, совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками привлеченных организаций)
8.1. При обнаружении факта допущения нарушения (-ий) персоналом Субподрядчика или персоналом привлеченной организации, уполномоченным лицом Подрядчика (руководителем филиала, любого подразделения Подрядчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы;  ответственным за работу Субподрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований охраны труда на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области охраны труда; специалистом СОТ, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию Подрядчика, сторонних организаций персоналом Субподрядчика и/или привлеченной организации, нарушивших требования охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА, нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Подрядчика составляет Акт  проверки всех выявленных замечаний (форма Акта прилагается ОБРАЗЕЦ 1). 
8.2. Фиксация нарушений и /или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности). 
8.3.  Требование к Акту проверки:
8.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Субподрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;  
8.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации; 
8.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения. 
8.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:
-  нарушения устранены в ходе проверки;
          - нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;
          - работы остановлены.
  8.3.5.  Акт проверки должен быть подписан со стороны Субподрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ, уполномоченным надлежащим образом.    
     8.4 В случае отказа Субподрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации. 
9. Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками привлеченных организаций)
9.1. Составленный и подписанный членами комиссии и уполномоченным надлежащим образом, представителем Субподрядчика Акт проверки в течение 2 (двух) рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.  
9.2.  В случае не устранения нарушения Субподрядчиков в сроки указанные в Акте проверки, Подрядчиком на основании Акта проверки, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Субподрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Подрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Субподрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении.  
9.3.  В Претензии  указываются сведения о нарушенном (-ых) требовании (иях), указанных в Перечне требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение (Раздел 7 настоящего Соглашения) и пункты Правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, нормы локально-нормативных актов Подрядчика о  режиме допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов Подрядчика.  
9.4. В случае неудовлетворения Субподрядчиком требований претензии Подрядчик вправе предъявить требования к Субподрядчику в судебном порядке.
10. Заключительные положения
10.1.  Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала Субподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.
10.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Приложение № 1 к Соглашению
      ОБРАЗЕЦ № 1     
АКТ № 
проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе при выполнении работ по договору
_________________________________________№ _________от  «____»___________20___
                                            (указать наименование договора)
между_______________________________________________________________________
(указать наименования сторон)
«     » ____________ 20___г.  ___:__ч.
      Проведена проверка соблюдения правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на Объекте (цехе, участке и т.п.):  ___________________________________________________________________________
Работы выполняются по наряду (распоряжению) № ________________________________
_____________________________________________________________________________
Комиссия в составе:_______________
В результате проверки установлено:
	№ п/п

	Описание и характер выявленных нарушений  
	Ссылка на нормативные документы/пункты из перечня нарушений, требования которых нарушены
	Ф.И.О. нарушителя,  подрядная организация

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Оценка и выводы по результатам проверки:    
 По результатам проверки предлагается:
          1.
          2.
Подписи членов комиссии: Должность _______________________/Ф.И.О.
                                                  Должность________________________/Ф.И.О.                                                    
С актом ознакомлен и один экземпляр получил представитель Подрядной организации__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)
(В случае отказа представителя Подрядной организации об ознакомлении с актом):
От подписи об ознакомлении с настоящим актом отказался.
Обстоятельства, причины отказа: __________________________________________
Подписи членов комиссии: Должность _______________________/Ф.И.О.
                                                  Должность________________________/Ф.И.О.                                                    

ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.


























68

	Приложение № 9
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № _______________

Форма сбора отчетности по охране труда Субподрядчиком

	Год:
	 
	
	
	
	
	
	

	Отчетный период:
	 
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Подрядная организация
	F
	LTI
	RWI
	MTI
	FAI
	IHCA
	OD
	ФЧЧ

	
	
	
	Тяж.
	Легк.
	
	
	
	Услов.
	Действ.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Руководитель подрядной организации
	 
	 

	
	
	

	
	Должность
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сокращения (справочно, печать не требуется):
	
	
	
	
	
	
	

	F
	Fatality
	Травма, повлекшая смерть пострадавшего
	

	LTI
	Lost Time Injury
	Тяж.
	Травма (тяжелая) с временной / стойкой утратой трудоспособности
	

	
	
	Легк.
	Травма (легкая) с временной / стойкой утратой трудоспособности
	

	RWI
	Restricted Work Injury
	Травма с временным переводом на другую работу
	

	MTI
	Medical Treatment Injury
	Количество микротравм
	

	FAI
	First Aid Injury
	Количество выявленных случаев ухудшения состояния здоровья
	

	IHCA
	Identified Hazard Conditions/Actions
	Услов.
	Количество выявленных опасных условий 
	

	
	
	Действ.
	Количество выявленных опасных действий
	

	OD
	Occupational Disease
	Количество случаев профессиональных заболеваний
	

	ФЧЧ
	Фактически отработанные человеко-часы за отчетный период
	

	LTID
	Lost Time Injury Days
	Количество дней временной утраты трудоспособности 
	

	RWID
	Restricted Work Injury Days
	Количество дней временного перевода на другую работу
	


ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.




Приложение № 10
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № _______________


Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности
 
Акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» (АО «ЧиркейГЭСстрой») (далее- «Подрядчик»), в лице ___________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и
____________ (далее – «Субподрядчик»), в лице  ________________, действующий на основании_________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», на следующих условиях заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Основные положения
1.1. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение всех нормативно-правовых актов в области антитеррористической безопасности и требований правил пропускного и внутриобъектового режимов своими работниками, а также привлеченными Субподрядчиком Субподрядными организациями в рамках переданной строительной площадки по акту приема-передачи. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Субподрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.
1.2. При проведении Работ на объекте Подрядчика, Субподрядчик обязан соблюдать (а также обеспечить соблюдение привлеченнами организациями) требования действующего законодательства Российской Федерации в области антитеррористической безопасности (далее – «АТБ»), а также требования локальных нормативных актов Подрядчика (далее – «ЛНА»). Перечень ЛНА в области АТБ Подрядчика может быть дополнен, а их требования изменяться. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области АТБ Подрядчика обязательны для выполнения Субподрядчиком и его СубСубподрядчиками, при условии ознакомления Подрядчиком Субподрядчика с данными изменениями.
1.4. Подрядчик оставляет за собой право проводить контрольные проверки соблюдения требований настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты проверок будут предоставлены Субподрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Подрядчика нарушения правил в области АТБ, условий Договора, ЛНА Подрядчика с последующим уведомлением Подрядчика о проделанной работе согласно акту контрольной проверки.
1.5. После принятия строительной площадки от Подрядчика, Субподрядчик обязан своими силами (самостоятельно) содержать строительную площадку в надлежащем состоянии, исключающее наступление противоправных посягательств со стороны третьих лиц и при отсутствии своих методов защиты объектов, руководствоваться нормами  Постановления Правительства Российской Федерации № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации и норм паспортов безопасности мест и объектов (территорий) и применять на практике.
    
2. Основные требования в области антитеррористической безопасности
2.1. Субподрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности. 
Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ привлеченной организацией.
2.2. Субподрядчик обязан:
2.2.1. В течение 7 дней с момента получения соответствующего запроса Подрядчика предоставить следующие сведения о персонале:
· Списки лиц, привлекаемых для выполнения Работ с указанием паспортных данных, а также измененный список в случае его изменения.
· списки лиц, официально трудоустроенных на момент заключения договора, силами которых предполагается выполнение работ;
· разрешительные документы для иностранных граждан (Патент на работу (трудовой патент)), кроме граждан Союзного Государства.
2.2.2. При необходимости:
· предоставить справку об отсутствии судимости в течение на работников, допускаемых на Объект в течении 2 (двух) месяцев с даты поступления мотивированного запроса;
2.3. Представители Субподрядчика в области АТБ, работники Субподрядчика и Субподрядной организации должны иметь соответствующие документы/удостоверения, а также пропуск на территорию Подрядчика и обязаны предъявлять их работникам Подрядчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил АТБ.
2.4. Персонал Субподрядчика до начала Работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по АТБ.
2.5. Субподрядчик и Субподрядные организации, привлеченные Субподрядчиком, обязаны допускать к месту проведения Работ представителей Подрядчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Подрядчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования при наличии у уполномоченных представителей Подрядчика пропуска установленного образца.
2.6. Субподрядчику запрещается:
· допускать к выполнению Работ работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
· доставлять любым способом на территорию Подрядчика посторонних лиц, а также материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
· нарушать согласованный с Подрядчиком маршрут движения, а также посещать объекты Подрядчика за пределами территории производства Работ;
· без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Подрядчика;
· курить вне отведенных для этого мест;
· размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;
· выполнять по собственной инициативе на территории Подрядчика работы, не согласованные с Подрядчиком.

3. Осведомленность
3.1. На момент заключения Договора Субподрядчик ознакомлен с ЛНА Подрядчика в части, относящейся к деятельности Субподрядчика.
3.2. В случае внесения Подрядчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области АТБ, Субподрядчик обязуется руководствоваться обновленными ЛНА, для чего Подрядчик направляет в адрес Субподрядчика такие изменения 5 (пяти) рабочих дней с момента их утверждения.
3.3. В целях выполнения требований настоящего Соглашения Субподрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам АТБ, проводимых Подрядчиком, в случае, если это не повлечет за собой негативное влияние на исполнение Договора
3.4. Субподрядчик обязан ознакомить своих работников, а также работников Субподрядных организаций, привлекаемых Субподрядчиком, с требованиями настоящего Соглашения.
3.5. Подрядчик, совместно с представителем Субподрядчика, уполномоченным надлежащим образом, ведущим Работы на Объекте, в сроки, установленные Подрядчиком, проводит инспекции (проверки) по производственным площадкам Субподрядчика, не чаще 1 (одного) раза в месяц Субподрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Субподрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций в области АТБ. О предстоящей проверке Подрядчик за 3 (три) рабочих дня уведомляет Субподрядчика о предстающей проверки с перечнем лиц участвующих со стороны Подрядчика.

4. Ответственность Субподрядчика
4.1. При обнаружении факта совершения нарушения или нарушений персоналом Субподрядчика или персоналом привлеченной организации, Подрядчиком составляется Акт о нарушении режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе по форме Акта ОБРАЗЕЦ 1 (Приложение № 8 к настоящему Договору), (далее - Акт проверки). Акт проверки оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Соглашения. 
Мера ответственности / штрафные санкции и дополнительные меры определены в Разделе 7 Приложения № 8 к Договору (Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение и Перечень нарушений Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками привлеченных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Подрядчика).
В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Подрядчика или причинения ущерба имуществу Подрядчика и окружающей среде, а также немедленного устранение в процессе проверки по усмотрению Подрядчика штраф может не начисляться.
4.2. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение по вине Субподрядчика повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Подрядчика, а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, – Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.
4.3. В случае, если нарушение по вине Субподрядчика повлекло причинение смерти сотруднику Подрядчика,  Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
4.4 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.2. и 6.3. Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. Раздела 7 Приложения № 8 настоящего Договора.
4.5. Если произошли инциденты, подтвержденные документально, связанные с антитеррористической безопасностью, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Субподрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Субподрядчиком, Субподрядчик возмещает Подрядчику все понесенные Подрядчиком расходы, подтвержденные документально на устранение последствий происшествий в области антитеррористической безопасности (в том числе, расходы, понесенные Подрядчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.
.4.6. Подрядчик вправе потребовать оплату штрафа от Субподрядчика за каждый случай нарушения, подтвержденный документально.
5. Порядок фиксации нарушений, совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками привлеченных организаций)
	5.1. При обнаружении факта допущения нарушения (-ий) персоналом Субподрядчика или персоналом привлеченной организации, уполномоченным лицом Подрядчика (руководителем филиала, любого подразделения Подрядчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы;  ответственным за работу Субподрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований антитеррористической безопасности на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области антитеррористической безопасности, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию Подрядчика, сторонних организаций персоналом Субподрядчика и/или привлеченной организации, нарушивших требования антитеррористической безопасности, ЛНА, нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Подрядчика составляет Акт  проверки всех выявленных замечаний (форма Акта ОБРАЗЕЦ 1 содержится в Приложении № 8 к настоящему Договору). 
 5.2. Фиксация нарушений и /или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности). 
5.3.  Требование к Акту проверки:
5.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Субподрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;  
5.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации; 
5.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения. 
5.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:
-  нарушения устранены в ходе проверки;
          - нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;
          - работы остановлены.
5.4.  Акт проверки должен быть подписан со стороны Субподрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ, уполномоченным надлежащим образом.    
5.5. В случае отказа Субподрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации. 
6. Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками привлеченных организаций)
6.1. Составленный и подписанный, уполномоченным надлежащим образом, представителем Субподрядчика Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.  
6.2.    В случае не устранения нарушения Субподрядчиком в сроки, указанные в Акте проверки, Подрядчиком, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Субподрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Подрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Субподрядчика заказным письмом с уведомлением о доставке.  
6.3.  В Претензии указываются сведения о нарушенном (-ых) Субподрядчиком требовании (-ях) антитеррористической безопасности, указанных в Разделе 7 Приложения № 8 к Договору и пункты Правил антитеррористической безопасности, нормы локально-нормативных актов Подрядчика о режиме допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних ЛНА Подрядчика.  
6.4. В случае неудовлетворения Субподрядчиком требований претензии Подрядчик вправе предъявить требования к Субподрядчику в судебном порядке.
7. Заключительные положения
7.1.  Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала Субподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.






Приложение № 11
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № _______________
Соглашение о соблюдении санкционных условий

1.1. Субподрядчик настоящим подтверждает, что не является объектом каких-либо применимых санкций и не принадлежит прямо или косвенно (50% или более акций/долей), не контролируется и не действует по указанию или в интересах физического или юридического лица, которое является объектом применимых санкций.
Термин «применимые санкции» означает блокирующие санкции США (SDN list).
1.2. Субподрядчик обязуется уведомить Подрядчика немедленно, если Субподрядчик или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в п. 1.1. настоящего Соглашения, станет объектом каких-либо применимых санкций после заключения Договора.  
1.3. Подрядчик имеет право немедленно расторгнуть и (или) прекратить исполнение Договора, если станет известно, что Субподрядчик  или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в п. 1.1. настоящего Соглашения, являлось объектом применимых санкций в момент заключения Договора и данная информация не была раскрыта, или если Субподрядчик или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в п. 1.1. настоящего Соглашения в любой момент, следующий за моментом заключения Договора, но в пределах срока действия или исполнения Договора станет объектом применимых санкций. 
1.4. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора согласно пункту 1.3 настоящего Соглашения не создаёт для Подрядчика обязательства в отношении возмещения расходов/убытков, иных платежей и/или затрат Субподрядчика, за исключением оплаты за выполненные Работы, возникающих/возникших в связи с таким расторжением и (или) прекращением исполнения. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора осуществляется путем направления Подрядчиком письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения и (или) прекращения действия Договора. Договор считается расторгнутым и (или) прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.


ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.









