

Договор субподряда № ____________________

г. Волжский							                        «___» _________ 2026 г.

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Директора Волжского филиала в г. Волжский ____________, действующего на основании доверенности № __________ от __.__.202__ г., с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ______________, действующего на основании _____________,  
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам проведенной закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (среди МСП), по лоту № 0024-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-ВолФ, на основании решения ЕИО ПО заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем::

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.
«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором. 
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Генеральным подрядчиком Работ, в том числе переходе к Генеральному подрядчику рисков случайной гибели / повреждения Результатов Работ (пункт 3 статьи 753 ГК РФ), и его подписание не освобождает Субподрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в Результатах выполненных Работ.
«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ и использованных Материально-технических ресурсов и оборудования должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации и Применимого права, и Субподрядчик обязуется устранять все выявленные Генеральным подрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата работ.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
«Заказчик» - ПАО «РусГидро» (Филиал «Волжская ГЭС»).
«Исполнительная документация» – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ по этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных Работ. Исполнительная документация, с учетом специфики выполняемых по настоящему Договору Работ, включает в себя и другие документы из числа предусмотренных СНиП 12-01-2004, при наличии соответствующих указаний в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору).
«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает у Субподрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
«Материально-технические ресурсы и оборудование» – всевозможные материалы, запасные части, оборудование, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Субподрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Национальный режим» - установленные законодательством Российской Федерации условия, обеспечивающие предоставление (или непредоставление) для происходящей из иностранного государства продукции прав участия в закупке, равных с правами для продукции российского происхождения.
«Объект» – объект основных средств Заказчика и / или совокупность технологически связанных объектов основных средств Заказчика, в отношении которого целесообразна / необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором.
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Субподрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ по соответствующему Объекту. 
К приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· документы, удостоверяющие качество используемых Субподрядчиком Материально-технических ресурсов и оборудования;
· пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Генеральному подрядчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов капитального строительства, их частей. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, на основании Технических требований Заказчика (Приложение № 1 к Договору).
«Проектные работы» – вид Работ по Договору, выполняемый в целях разработки / корректировки Проектной документации и Рабочей документации, подлежащей согласованию и приемке Генеральным подрядчиком.
«Работы» – все производимые / выполняемые Субподрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (Материально-технических ресурсов и оборудования, инструмента), в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования), необходимые для выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Субподрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая: 
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ (кроме Проектных Работ) по Рабочей документации. 
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций для обеспечения строительства / реконструкции и последующего ввода в эксплуатацию Объекта. 
«Результат Работ» – готовый к эксплуатации Объект, принятый Генеральным подрядчиком в Гарантийную эксплуатацию по Актам КС-2, Справкам КС-3, соответствующим требованиям, изложенным в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору).
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Генеральным подрядчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения.
«Субъект МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.
«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляемая Субподрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 1 А.
«Технические требования» – документ, содержащий характеристики Объекта, объем и состав Работ по Договору, перечень необходимого оборудования и требования Генерального подрядчика к выполнению Субподрядчиком Работ по Договору в целом.
«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Генеральный подрядчик обязуется уплатить Субподрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора. 
«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). 
Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Генеральным подрядчиком в соответствии с разделом 4 Договора. В ином случае считается, что приемке Генеральным подрядчиком подлежит только Результат работ в целом.  

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Субподрядчик обязуется по заданию Генерального подрядчика в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по устройству свайных якорей Волжской ГЭС (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. В состав Работ по Договору входят:
1.2.1. Строительно-монтажные работы.
1.3. Объем и состав Работ по Договору определяется Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Субподрядчиком в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями Генерального подрядчика.
1.4. Работы по Договору выполняются для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (далее по тексту - «Заказчик»). 
1.5. Место выполнения Работ: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 1 А.
1.6. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Субподрядчиком в следующие сроки:
1.6.1. начало выполнения Работ: с даты заключения Договора;
1.6.2. окончание выполнения Работ: «30» мая 2026 г.
1.6.3. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Cроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.6 Договора.
1.7. Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных в Приложении № 2 к Договору.

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Генеральный подрядчик обязан:
2.1.1. Сообщить Субподрядчику контакты и должность представителей Генерального подрядчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Субподрядчика, передать (предоставить) последнему:
· место производства Работ по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору);
· [bookmark: _Ref361396847][bookmark: _Ref361320734][bookmark: _Ref361401696]техническую и иную документацию, указанную в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Субподрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору).
2.1.3. При наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Субподрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору). 
2.1.4. Ознакомить Субподрядчика с локальными нормативными актами Генерального подрядчика и Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. 
2.1.5. Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.6. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2. Генеральный подрядчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком и субсубподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Генеральным подрячиком контроля не снимает с Субподрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования. В случае предоставления Субподрядчику отдельного помещения для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Субподрядчика. 
2.2.3. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, Технических требований (Приложение № 1 к Договору), Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Генеральный подрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Субподрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Генеральный подрядчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Субподрядчика и / или привлеченных им субсубподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Технические требования (Приложение № 1 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Генерального подрядчика потребовало бы от Субподрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Генеральный подрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Субподрядчиком. 
2.2.6. Давать Субподрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Субподрядчика.
2.2.7. Требовать от Субподрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Генеральному подрядчику документов, полученных Субподрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Субподрядчику и привлеченным им субсубподрядчикам.
2.2.8. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Субподрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. 
Получив указанное распоряжение, Субподрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность. 

2.3. Субподрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Генеральному подрядчику.
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Генерального подрядчика на время выполнения Работ по Договору: 
· место производства Работ по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору) по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору); 
2.3.3. При приемке места производства Работ указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат работ, в том числе на безопасность Работ.
В случае невыполнения данной обязанности Субподрядчик лишается права предъявлять Генеральному подрядчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Субподрядчика замечаний к переданным Генеральным подрядчиком местам (помещению), оборудованию и инструменту.
2.3.4. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Генеральным подрядчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия её по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке субподрядчиком технической и иной документации и лишает Субподрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.5. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Генеральым подрядчиком в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ. 
2.3.6. До фактического начала выполнения Работ предоставить Генеральному подрядчику:
· контакты и должность представителей Субподрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Субподрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Субподрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Субподрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Генеральным подрядчиком Субподрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору) в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 Договора.
2.3.7. Обеспечить сохранность переданных Генеральным подрядчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, а также возврат их Генеральному подрядчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.6.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 15 Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Генерального подрядчика. 
2.3.8. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.
Субподрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления соответствующего обстоятельства, сообщать Генеральному подрядчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающий надлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Субподрядчик обязан направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Генеральному подрядчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 12.1 Договора, и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.9. Обеспечить:
· участие в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
· соответствие уровня имущественной ответственности Субподрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и / или Национальный реестр специалистов в области строительства.
2.3.10. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе, с учетом требований пункта 2.3.9 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. 
2.3.11. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения Работ.
2.3.12. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Субподрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Генеральному подрядчику до начала производства Работ. 
Субподрядчик обязуется письменно согласовать с Генеральным подрядчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.
2.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Генеральным подрядчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.14. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика и Генерального подрядчика. 
2.3.15. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Генеральному подрядчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Генеральным подрядчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Генерального подрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.16. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Генеральному подрядчику по фактам нарушения Субподрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Генеральному подрядчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.17. Предоставить Генеральному подрядчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах. 
Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
2.3.18. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Генеральным подрядчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. 
Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Субподрядчик.
2.3.19. До даты сдачи Генеральному подрядчику Результата работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Субподрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.20.  Передать Генеральному подрядчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ.
2.3.21. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Генерального подрядчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Субподрядчика. 
В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Субподрядчик обязан письменно сообщить об этом Генеральному подрядчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Генерального подрядчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
Субподрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Генерального подрядчика, только если Субподрядчик письменно известил Генерального подрядчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.22.1 Договора. 
Субподрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Генерального подрядчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.22.1 Договора. 
2.3.22. Письменно известить Генерального подрядчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.22.1. возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний; 
2.3.22.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Генерального подрядчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;
2.3.22.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Субподрядчиком требований пункта 2.3.22 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.23. Письменно уведомлять Генерального подрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.24. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), принятых от Генерального подрядчика в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Генеральному подрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору).
2.3.25. По требованию и в сроки, установленные Генеральным подрядчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Генеральным подрядчиком отступлениями от требований Договора.
Субподрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
2.3.26. Письменно уведомлять Генерального подрядчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. 
Указанное уведомление должно быть получено Генеральным подрядчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Субподрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Генерального подрядчика, то Субподрядчик, по указанию Генерального подрядчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Генерального подрядчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.
2.3.27. Освободить Генерального подрядчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Субподрядчиком и / или привлеченными им субсубподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Генерального подрядчика, Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Субподрядчиком и / или привлеченными им субсубподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Генеральным подрядчиком или в его пользу, Субподрядчик обязан возместить ущерб в пользу Генерального подрядчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования. 
2.3.28. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Генеральному подрядчику, связанных с недобросовестностью Субподрядчика (любого лица из цепочки субсубподрядчиков), в том числе поставщиков Материально-технических ресурсов и оборудования, привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Генерального подрядчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
2.3.29. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Генеральным подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Генеральному подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Генерального подрядчика.
2.3.30. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

2.4. Субподрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию
с Заказчиком заключать договоры субсубподряда, неся при этом ответственность за действия субсубподрядчиков, как за свои собственные.
При согласовании привлечения субсубподрядчика Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику: 
· проект договора с субсубподрядчиком;
· сведения об объемах выполнения работ субсубподрядчиком;
· пофамильный перечень персонала субсубподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;
· копии документов, подтверждающих наличие у субсубподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.
2.4.3. Субподрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения договора с каждым соответствующим субсубподрядчиком, обязан представить Генеральному подрядчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения Договора, составленную по форме Приложения № 9 к Договору.
2.5. В случае нарушения Субподрядчиком условий, предусмотренных п. 2.4.3 Договора, а также в случае предоставления заведомо неверной информации о привлечённых субсубподрядчиках по Договору, Генеральный подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора в соответствии со сметным расчетом (Приложение № 4 к Договору) является твердой и составляет ____________ (________________) рублей ______ копейки, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.
3.2. Цена Договора включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы и затраты Субподрядчика на:
3.2.1. выполнение монтажных и пуско-наладочных работ;
3.2.2. приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации Результата работ лицензий;
3.2.3. заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика; 
3.2.4. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Материально-технических ресурсов и оборудования, если применимо); 
3.2.5. Все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора. 
3.3. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.4. [bookmark: _Ref361858588][bookmark: _Ref361834675]Оплата по Договору осуществляется Генеральным подрядчиком в следующем порядке: 
3.4.1. [bookmark: _Ref373242755]Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа работ в размере не более 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа работ, указанной в Календарном графике выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) (за исключением непредвиденных работ и затрат), без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Генеральным подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа работ, и с учетом пункта 3.4.4 Договора.
3.4.2. Если по факту выплаты авансового платежа совокупная сумма неотработанных авансовых платежей по Договору составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек и более (без учета НДС) Субподрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, предоставляет обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) в виде банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями Приложения № 6 к Договору.
         В случае отзыва лицензии Банка-Гаранта банковская гарантия в обеспечение возврата предварительной оплаты (аванса) должна быть заменена на новую банковскую гарантию другого Банка-Гаранта в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты отзыва лицензии Банка-Гаранта. 
       В случае непредставления Субподрядчиком в установленный срок новой банковской гарантии Генеральный подрядчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса при выплате каждого платежа, причитающегося Исполнителю, до полного зачета неотработанного аванса.
  За непредставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Субподрядчиком банковской гарантии, предусмотренной Договором, Генеральный подрядчик имеет право начислить пени в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
[bookmark: _Ref361834178]        3.4.3. Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ и суммой авансового платежа, ранее уплаченного Генеральным подрядчиком в соответствии с пунктом 3.4.1 Договора, определенных без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату осуществления платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Субподрядчиком, и с учетом пункта 3.4.4 Договора.
    3.4.4. В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Генеральным подрядчиком не принимается и подлежит замене Субподрядчиком независимо от его фактического вручения Генеральному подрядчику. В случае выставления Субподрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Генеральным подрядчиком.
3.5. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Генеральным подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Генерального подрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика.
3.6. Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору, отвечающую требованиям, указанным в Приложении № 6 к Договору в размере не менее 10% (десять процентов) Цены Договора. В случае непредставления банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору и при отсутствии соглашения Сторон об ином, Генеральный подрядчик вправе удерживать 10% (десять процентов) от каждого платежа, выплачиваемого Генеральным подрядчиком Субподрядчику за выполненные работы в качестве гарантийного резервирования, при этом в счетах на оплату, выставленных Субподрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма обеспечительного платежа. В период действия Договора Субподрядчик вправе предоставить Генеральному подрядчику банковскую гарантию в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору, отвечающую требованиям, указанным в Договоре на сумму, не менее 10% (десяти процентов) от Цены Договора. В течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Генеральным подрядчиком банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору Субподрядчику выплачивается часть Обеспечительного платежа, фактически удержанная Генеральным подрядчиком на дату предоставления банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору на основании счета, выставленного Субподрядчиком. 
Выплата обеспечительного платежа производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Генеральным подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.2 Договора.
            В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Субподрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата обеспечительного платежа производится Генеральным подрядчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.2 Договора.
         В случае увеличения Цены Договора или пролонгации срока его действия банковская гарантия должна быть заменена или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
            В случаях: 
     • отзыва лицензии Банка-гаранта по решению ЦБ РФ либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным в Приложении № 6 к Договору;
            • наступления иных обстоятельств до срока окончания действия банковской гарантии, в связи с которыми банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по банковской гарантии не представляется возможным, Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику новую банковскую гарантию гаранта, согласованного с Генеральным подрядчиком, соответствующую требованиям, установленным в Приложении № 6 к Договору не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Генерального подрядчика с требованием о замене банковской гарантии.
        В случае непредставления Субподрядчиком в установленный срок новой банковской гарантии Генеральный подрядчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, до полного зачета неотработанного аванса и / или сумму ранее выплаченного обеспечительного платежа при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику.
3.7. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.21 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Генеральным подрядчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора. 
3.8. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком, должен быть предварительно согласован с Генеральным подрядчиком и выполняться на основании утвержденных Генеральным подрядчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 4 к Договору). Освидетельствование выполненного объема работ производится одновременно с Работами по Договору при подписании Сторонами Актов освидетельствования выполненных работ в соответствии с пунктом 4.1 Договора. Оплата в размере 100 (ста) процентов от стоимости непредвиденных работ и затрат производится Генеральным подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта освидетельствования выполненных работ на основании счета, выставленного Субподрядчиком, и с учетом пункта 3.5.4 Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.2 Договора.
3.9. Индексация Цены Договора не допускается.
3.10. Генеральный подрядчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм, причитающихся Субподрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Субподрядчика перед Генеральным заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных Субподрядчиком Работ.
[bookmark: _Ref361834251]Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.
3.11.	Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику услуги генерального подряда в размере 10% (десять процентов) от стоимости выполненных работ в соответствии с оформленными Сторонами Актами приёмки выполненных работ (форма КС-2), Справками о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), а также иными документами, свидетельствующими о приёмке работ и затрат Генеральным подрядчиком от Субподрядчика.
Акт оказанных генподрядных услуг направляется Генеральным подрядчиком в 2 (двух) экземплярах в адрес Субподрядчика одновременно с подписанными документами о приёмке работ, Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Акта оказанных генподрядных услуг подписывает его и один экземпляр возвращает Генеральному подрядчику.
Зачет стоимости генподрядных услуг производится путем исключения из счета на оплату суммы в размере 10% (десять процентов) от стоимости выполненных работ, определенной на основании представляемых Субподрядчиком документов в соответствии с п. 4.1.1 Договора.
К услугам генерального подряда относятся:
- обеспечение Субподрядчика технической документацией и координация его работы;
- обеспечение беспрепятственного выполнения Субподрядчиком фронта работ согласно Договору;
- приемка от Субподрядчика и сдача Заказчику работ, выполненных Субподрядчиком.

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанному в Календарном графике выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Генеральному подрядчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты КС-2, Справку КС-3, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах. 
4.2. [bookmark: _Ref361336865]По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Генеральному подрядчику подписанные со своей стороны:
· Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах, а также электронные версии Акта 
КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе. 
4.3. [bookmark: _Ref361336865_Копия_1]В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1, 4.2 Договора, Генеральный подрядчик подписывает и передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение. 
4.4. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Генеральным подрядчиком, осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Генеральным подрядчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Субподрядчика за его нарушение. 
4.5. Повторная приемка Генеральным подрядчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1, 4.2 Договора.
4.6. Если Субподрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Генеральным подрядчиком в соответствии с пунктом 4.3 Договора, Генеральный подрядчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки Результатов Работ, с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. 
4.7. Досрочное исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Генерального подрядчика.
4.8. [bookmark: _Ref361337635]Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Субподрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. В случае непредставления Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Генерального подрядчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Субподрядчик обязан в тот же срок возвратить Генеральному подрядчику разницу между суммой, фактически перечисленной Генеральным подрядчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

5. Право собственности и переход рисков
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Риск случайной гибели или повреждения Результата работ в отношении каждого Объекта, включая Материально-технические ресурсы и оборудование, переходит к Генеральному подрядчику с момента подписания соответствующего Акта КС-2, Справки КС-3. До подписания Сторонами указанных документов риск случайной гибели или повреждения Результата работ по Объекту и Материально-технических ресурсов и оборудования, несет Субподрядчик.
5.2. Право собственности на Результат работ в отношении каждого Объекта возникает у Генерального подрядчика с момента подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3. 
5.3. Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у Заказчика с момента такой регистрации. 
5.4. Подписание Генеральным подрядчиком Акта КС-2, Справки КС-3 означает приемку выполненных Работ по Объекту и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Генерального подрядчика, в том числе приемка Этапов Работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за Результат работ по Договору в целом.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное. 
6.2. Генеральный подрядчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты авансовых платежей Субподрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Генерального подрядчика о таком приостановлении.
6.3. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Субподрядчик вправе требовать уплаты Генеральным подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется). 
6.4. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результата Работ, Генеральый подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком:
6.4.1. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Этапа Работ за каждый день просрочки выполнения Работ;
6.4.2. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Объекта за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ в целом по Договору и / или соответствующего Объекта;
6.4.3. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Этапа Работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ в целом по Договору и / или соответствующего Объекта.
6.5. На сумму подлежащего возврату аванса начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.
6.6. В случае нарушения Субподрядчиком или привлеченными им субсубподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Генеральным подрядчиком или уполномоченным государственным органом, Генеральный подрядчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 7 к Договору. 
6.7. Если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Генеральный подрядчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан компенсировать Генеральному подрядчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.8 Договора, Генеральный подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
6.8. Субподрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
6.9. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
6.10. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
6.11. Учитывая, что для Генерального подрядчика надлежащее и своевременное выполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Субподрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
6.12. Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

7. Гарантии качества Результата работ
7.1. [bookmark: _Ref361337777]Гарантийный срок по Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3, либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
7.2. Гарантийные обязательства Субподрядчика наступают с даты подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3, либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Субподрядчиком Работам.
7.3. В течение Гарантийного срока Субподрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Генеральным подрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по эксплуатации Результата работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Генеральному подрядчику. 
7.4. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Субподрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. 
7.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Субподрядчика от составления данного акта – Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. Субподрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Субподрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Генерального подрядчика об обнаружении недостатков Результата работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Субподрядчика. Составленный Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Субподрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
7.6. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Генеральным подрядчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 7.5 Договора. 
7.7. Если Субподрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Генеральный подрядчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата работ, с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Субподрядчик обязан возместить стоимость расходов Генерального подрядчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. 
7.8. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Генеральный подрядчик не мог эксплуатировать Результат работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 7.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Генеральным подрядчиком работ по устранению недостатков.
7.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 7.5 Договора, не освобождает Субподрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Генеральному подрядчику вследствие наличия таких недостатков. 

8. Исключительные права и патенты
8.1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Генеральному подрядчику Результата работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
8.2. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
8.3. В состав Результата работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Генеральным подрядчиком Результата работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
8.4. В случае, если Генеральному подрядчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Субподрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Субподрядчик обязан полностью возместить Генеральному подрядчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
8.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Генерального подрядчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Генеральному подрядчику сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, не могут переходить к Генеральному подрядчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Субподрядчик передаст Генеральному подрядчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результаты интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
8.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Субподрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Генеральному подрядчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Генерального подрядчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Генеральным подрядчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
8.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-3.

9. Конфиденциальность
9.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Генеральным подрядчиком Субподрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Субподрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Генерального подрядчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Генерального подрядчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Генеральным подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Генеральным подрядчиком закупочных процедур. 
9.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
9.4. На документ, содержащий Информацию, Генеральным подрядчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
9.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Генеральным подрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Генеральным подрядчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Генерального подрядчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Генерального подрядчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Генерального подрядчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Генерального подрядчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
9.6. [bookmark: _Ref361337849]Субподрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
9.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Генерального подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 9.6.7 Договора;
9.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Субподрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Субподрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;
9.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена; 
9.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 
9.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Генерального подрядчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Генеральный подрядчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;
9.6.6. по требованию Генерального подрядчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Генеральному подрядчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Субподрядчика. При этом Генеральный подрядчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 
9.6.7. [bookmark: _Ref361337832]раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
9.6.8. не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
9.7. [bookmark: _Ref361337863]Субподрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Генеральному подрядчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика.
9.8. Субподрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с субсубподрядчиками.
9.9. Условия защиты Информации, представляемой Субподрядчиком Генеральному подрядчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

10. Разрешение споров
10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
10.2. Споры, указанные в пункте 10.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 16.8 Договора.
10.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
10.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

11. Антикоррупционная оговорка
11.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
11.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
11.7. Каналы связи Линии доверия Группы РусГидро: 
11.7.1. электронная почта: ld@rushydro.ru.
11.7.2. специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
11.7.3. телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
12.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
12.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
12.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
12.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

13. Особые положения
13.1. [bookmark: _Ref361337900]Cубподрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
13.2. [bookmark: _Ref361337921]Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Генерального подрядчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Субподрядчиком субсубподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 13.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
13.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора, Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Субподрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Генеральный подрядчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Субподрядчика, представленных до наступления указанной Генеральным подрядчиком даты расторжения.
13.4. [bookmark: _Ref361337980]Субподрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Генеральному подрядчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора.
13.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 13.4 Договора, оплачивается Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне зависимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 13.3 Договора.
13.6. [bookmark: _Ref361337992]Генеральный подрядчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Субподрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 13.4. Договора. При этом Генеральный подрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
13.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 13.4, 13.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

14. Заверения Сторон
14.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 
14.2. Субподрядчик заявляет и заверяет Генерального подрядчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Субподрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Субподрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Субподрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Субподрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Субподрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;
· Субподрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство;
· Субподрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации инженерных изысканий / по организации архитектурно-строительного проектирования / по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования / национальный реестр специалистов в области строительства;
· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Субподрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Субподрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Субподрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· Субподрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика, Генерального подрядчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Генеральным подрядчиком требований;
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Генеральному подрядчику, является достоверной, полной и точной, и Субподрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Генерального подрядчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
14.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
14.4. В случае, если Субподрядчик при заключении Договора предоставил Генеральному подрядчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Субподрядчик обязан по письменному требованию Генерального подрядчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
14.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

15. Прекращение (расторжение) Договора
15.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 16.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
15.2. Генеральный подрядчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Субподрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Возмещение убытков Субподрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Генеральным подрядчиком не производится.
15.3. В случае существенного нарушения Договора Субподрядчиком Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Субподрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Генеральный подрядчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Субподрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Субподрядчик обязан оплатить Генеральному подрядчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Генерального подрядчика.
15.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Субподрядчиком является:
· нарушение Субподрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;
· несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов и оборудования, если исправление выявленных Генеральным подрядчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство, предоставляющих Субподрядчику право на производство Работ по Договору;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Субподрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
· наложение ареста на имущество Субподрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (субсубподрядчиков) с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.2 Договора;
· нарушение более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Генеральному подрядчику таких документов.
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 14 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
15.5. В случае отказа Генерального подрядчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 15.2, 15.3, 15.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Субподрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
15.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Субподрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта (-ов)), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Генеральному подрядчику Результат работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы и оборудование;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Субподрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
15.7. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Субподрядчика в соответствии с разделом 7 Договора, а также обязательств Субподрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.
15.8. Субподрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права на компенсацию упущенной выгоды в связи с досрочным расторжением Договора по любым основаниям.

16. Заключительные положения
16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «_____» ________________ 2026 г.
16.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 16.6 Договора. 
16.3. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
16.4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
16.5. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 Договора.
16.6. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 18 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 16.7 Договора. 
16.7. Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 18 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным: 
16.7.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
16.7.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении; 
16.7.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.
  Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 16.7.1 –16.7.2 Договора. 
16.8. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
16.9. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Генеральному подрядчику по денежным обязательствам, принадлежащих Субподрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Генерального подрядчика и оформляется трехсторонним договором. 
16.10. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

17. Список приложений
17.1. Приложение № 1 – Технические требования;
17.2. Приложение № 2 – Перечень Объектов, в отношении которых выполняются Работы;
17.3. Приложение № 3 – Календарный график выполнения Работ;
17.4. Приложение № 4 – Сводный сметный расчет с приложениями;
17.5. Приложение № 5.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ;
17.6. Приложение № 5.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;
17.7. Приложение № 6 – Критерии отбора Банков-гарантов.
17.8. Приложение № 7 – Размер ответственности Субподрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
17.9. Приложение № 8 – Форма справки о заключенных Субподрядчиком договорах с субсубподрядчиками.
17.10. Приложение № 9 – Порядок возврата Субподрядчиком Генеральному подрядчику лома и отходов черных и цветных металлов, образовавшихся при производстве Работ.

18. Адреса и платежные реквизиты Сторон

	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
	




Приложение № 2
к договору субподряда
№ ________________
от «____» __________ 2026 г.


Перечень Объектов, в отношении которых выполняются Работы 


	№ п/п
	Наименование Объекта
	Имущество Заказчика 
(основные средства) в составе Объекта

	1
	
	





	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
	






Приложение № 3
к договору субподряда
№ _______________________
от «____» __________ 2026 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№ этапа
	Наименование этапа (состав Работ)
	Период выполнения этапа
	Цена этапа, руб. без НДС
	Сумма НДС
(22%), руб.
	Стоимость этапа, руб. с НДС

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	Строительно-монтажные работы 
	
	
	
	
	




	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
	







Приложение № 5.1
к договору субподряда
№ _____________________
от «____» __________ 2026 г.

ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ

	Акт 
сдачи-приемки места производства Работ

г.___________                                                                                        «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генеральный подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по договору субподряда №______ от _____________.
Место для производства Работ передано Субподрядчику в установленный Договором срок. 
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 








	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
	






Приложение № 5.2
к договору субподряда
№ _____________________
от «____» __________ 2026 г.


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                               «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генеральный подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по договору субподряда №______ от _____________:
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок. 


	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 






	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
	



 




Приложение № 7
к договору субподряда
№ ___________________
от «____» __________ 2026 г.


Размер ответственности Субподрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности


	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара
	25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика, Заказчика
	50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика, Заказчика.
	 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком. 
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.


[bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252][bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252][bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252][bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252]
	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
	









[bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252][bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252][bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252][bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252]


Приложение № 8
к договору субподряда
№ ___________________________
от «____» __________ 2026 г.

Форма справки о заключенных договорах Субподрядчика с субсубподрядчиками 

	Предмет договора
	Дата договора
	Номер договора с субсубподрядчиком
	ОКПД2 (Если договором предусмотрена поставка товара, предусмотренного одним из перечней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 либо иного нормативно-правового акта, устанавливающего защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме, данный товар заполняется отдельной строкой)
	Страна происхождения товара (Заполняется только к ОКПД к договорам на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Страна регистрации производителя товара (Заполняется только к ОКПД к договорам на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Валюта (ОКВ)
	Единица измерения ОКЕИ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	



	Кол-во товара, работ, услуг
	Цена за единицу
 (руб. без НДС)
	Цена по договору
 (руб. без НДС)
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ
	Принадлежность к МСП (среднее предприятие, малое предприятие, микропредприятие)[footnoteRef:2] [2:  В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Субподрядчик определяет и указывает критерий отнесения организации из числа: микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия.   
] 

	Полное наименование/ФИО
	Сокращенное наименование
	Физическое/Юридическое лицо

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Дата постановки на учет
	Почтовый индекс
	Адрес местонахождения
	Адрес пребывания на территории РФ (для нерезидентов РФ)
	Электронный адрес
	Контактный телефон
	ОКСМ
	ОКТМО
	ОКОПФ
	ОКПО
	КПП
	ИНН

	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Генеральный директор ________________________________
Дата составления справки _________
	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
	







Приложение № 9
к договору субподряда
№ _______________________
от «____» __________ 2026 г.


Порядок возврата Субподрядчиком Генеральному подрядчику лома и отходов черных и цветных металлов, образовавшихся при производстве работ

1. По результатам обследования технического состояния демонтированных материальных ценностей Генеральный подрядчик направит уведомление, содержащее сведения:
1.1. о материальных ценностях, пригодных для дальнейшего использования, порядке и сроках их передачи Генеральному подрядчику, в том числе:
· о необходимости разборки/разукрупнения материальных ценностей;
· о сроках передачи и складе/площадке для размещения материальных ценностей;
· о сроках и порядке проведения взвешивания (при необходимости).
1.2. о непригодных для дальнейшего использования материальных ценностях, списываемых в лом и отходы черных и цветных металлов, порядке и сроках их передачи Генеральному подрядчику, в том числе:
· о необходимости разделки лома металлов, сортировки по видам металлов, видам, группам и категориям металлолома;
· о допустимых габаритах отдельных кусков лома, маркировке демонтированных деталей; 
· об условиях размещения лома и месте накопления отходов;
· о сроках и условиях размещения лома в месте накопления отходов и взвешивания лома;
· о необходимости определения засоренности и требованиях к порядку и срокам определения засоренности лома цветных металлов;
2. Субподрядчик должен передать Генеральному подрядчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ в порядке и сроки, указанные в обращении Генерального подрядчика направленного в соответствии с пунктом 1.2, по акту приема передачи с предварительным взвешиванием лома и определением засоренности лома цветных металлов, в т.ч.:
2.1. Подготовить заявку на сдачу лома, по форме, установленной Генеральным подрядчиком, определить наименование, вид, группу и общее обозначение лома металлов в соответствии с ГОСТ;
2.2. Выполнить разделку крупногабаритного демонтированного лома металлов;
2.3. Выполнить перемещение лома металлов в место накопления отходов и размещение лома в месте накопления отходов;
2.4. Произвести взвешивание демонтированного лома металлов. При взвешивании крупных узлов/деталей не допускается подмешивание мелких деталей/материалов;
2.5. Выполнить очистку от засора образцов лома цветных металлов для определения засоренности.

	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
	







