
Договор субподряда № ____

г. Санкт-Петербург 						                    «___» ___________ 2026 г.

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева» (АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»),   (далее – «Генподрядчик»), в лице _______________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и 
________________________ (далее – «Субподрядчик»), в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Договор» – настоящий договор, подписанный Генподрядчиком и Субподрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
«Исходно-разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций для проведения Инженерных изысканий и обеспечения разработки Проектной документации. 
К Исходно-разрешительной документации относятся:
· документы в отношении земельных участков, необходимых для строительства / реконструкции проектируемых объектов капитального строительства (включая документы территориального планирования, документы кадастрового учета и т.п.);  
· технические условия на подключение к инженерным сетям и / или коммуникациям;
· технические условия на вынос / переустройство наземных и подземных инженерных сетей и / или коммуникаций с территории застройки земельного участка;
· разрешительные и / или распорядительные документы;
· справки, заключения, согласования.
«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 
«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы 
и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность 
в которых возникает у Субподрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
 «Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
 «Предварительная смета» – сметный расчет стоимости планируемых изыскательских работ, составляемый на основе технического задания Генподрядчика и программы изысканий в соответствии с действующим порядком ценообразования в инженерных изысканиях, составленный с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и подлежащий корректировке в соответствии с фактически выполненными объемами работ.
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов капитального строительства, их частей. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации объекта капитального строительства, разработанная, в том числе, на основании Технического задания Генподрядчика.
«Работы» – все выполняемые Субподрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (оборудования, инструмента), в соответствии с условиями Договора и Применимым правом работы, в том числе: работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий в Результате Работ, а также любые иные работы, необходимые для выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Субподрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
 «Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Результат Работ» – выполненная Субподрядчиком и принятая Генподрядчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ Рабочей документации или иной результат  Работ, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), в том числе требованиям к отчетным документам (состав, количество, формат, носитель и т.д.), подлежащим передаче Субподрядчиком Генподрядчику в составе Результата Работ.
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая: 
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию.
 «Смета» – сметный расчет стоимости Работ, составляемый в соответствии с требованиями Генподрядчика к оформлению и составлению сметной документации на выполнение Проектных работ.
«Сводная смета» – сметный расчет, составляемый в случае, если комплект сметной документации на выполнение Работ по Договору включает в себя несколько Смет.
«Субъект МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.
 «Субсубподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Субподрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Субподрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.
«Техническое задание» – документ, содержащий указание на состав исходных данных, объем и состав Работ по Договору, а также требования Генподрядчика к выполнению Субподрядчиком Работ по Договору в целом.
 «Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Генподрядчик обязуется уплатить Субподрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора. 
«Генеральный договор» – договор 1-568-2418 от 23.04.2025г., заключенный между АО «ДГК» (далее – Заказчик) и Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева (Генподрядчик).
«Заказчик» АО «ДГК».

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить следующие работы: «ОКПД2 71.12.19. Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОвиК, ВК) по объекту: «Реконструкция золошлакоотвала «Зеленая балка», оборотной системы водоснабжения и системы гидрозолоудаления СП Партизанская ГРЭС» (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. В состав Работ по Договору входят:
1.2.1. Разработка Рабочей документации;
1.3. Объем и состав Работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Субподрядчиком в строгом соответствии с требованиями Применимого права и указаниями Генподрядчика.
1.4. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Субподрядчиком в следующие сроки:
1.4.1. начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.
1.4.2. [bookmark: _Ref158824684]окончание выполнения Работ: 21.07.2026г.
1.5. Работы выполняются в один этап.

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Генподрядчик обязан:
2.1.1. Сообщить Субподрядчику контакты и должность представителей Генподрядчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.2. [bookmark: _Ref158824639][bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361320734][bookmark: _Ref361396847]В течение 3 (трех) рабочих дней от даты вступления Договора в силу, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Субподрядчика, передать (предоставить) последнему:
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Субподрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору).
2.1.3. [bookmark: _Ref158824665][bookmark: _Ref3614016961][bookmark: _Ref3613207341][bookmark: _Ref3613968471]При наличии технической возможности обеспечить Субподрядчику возможность подключения к имеющимся у Генподрядчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору (в части Инженерных изысканий).
2.1.4. Ознакомить Субподрядчика с локальными нормативными актами Генподрядчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Генподрядчика. 
2.1.5. Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.6. В случае необходимости выдать Субподрядчику доверенность на совершение действий, необходимых для выполнения последним своих обязательств по Договору.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2. Генподрядчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком и СубСубподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Генподрядчиком контроля не снимает с Субподрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ.
2.2.3. [bookmark: _Ref158824704][bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Генподрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ по причинам, указанным в настоящем пункте, не является основанием для продления сроков выполнения Субподрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Генподрядчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Субподрядчика и / или привлеченных им СубСубподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Генподрядчика потребовало бы от Субподрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Генподрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Субподрядчиком. 
2.2.6. Давать Субподрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Субподрядчика.
2.2.7. В течение действия Договора обращаться к Субподрядчику с устными и письменными запросами с целью разъяснения (уточнения, конкретизации) расчетов, заключений, выводов, содержащихся в Результате Работ.
2.2.8. Требовать от Субподрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Генподрядчику документов, полученных Субподрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Субподрядчику и/или привлеченным им СубСубподрядчикам.
2.2.9. Использовать Результат Работ по своему усмотрению, в том числе передавать Результат Работ третьим лицам без письменного согласия Субподрядчика.
2.2.10. Приостановить действие договора в случае приостановки Генерального договора 
2.2.11. Без письменного согласия Субподрядчика передать первичные бухгалтерские документы по Договору (договор с приложениями, все заключаемые дополнительные соглашения к нему, счета, акты, акты выполненных работ, акты сверки взаимных расчетов и иные документы в рамках исполнения договора) в АО «РусГидро - ОЦО» осуществляющее оказание услуг Генподрядчику по бухгалтерскому и налоговому учету.

2.3. Субподрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Генподрядчику.
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Генподрядчика/Заказчика на время выполнения Работ по Договору: 
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору).
В случае невыполнения данной обязанности Субподрядчик лишается права предъявлять Генподрядчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Субподрядчика замечаний к переданным Генподрядчиком местам (помещению).
2.3.3. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Генподрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Субподрядчиком технической и иной документации и лишает Субподрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.4. В случае недостаточности для производства Работ по Договору в части Инженерных изысканий источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Генподрядчиком в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.5. Запрашивать и получать все исходные данные, необходимые для выполнения Работ по Договору, за исключением исходных данных, содержащихся в технической и иной документации, которую в соответствии Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) должен предоставить Генподрядчик.
2.3.6. До фактического начала выполнения Работ предоставить Генподрядчику:
· контакты и должность представителей Субподрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Субподрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Субподрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.
2.3.7. Обеспечить сохранность переданной Генподрядчиком по соответствующим актам сдачи-приемки Места выполнения Работ, технической и иной документации, а также возврат ее Генподрядчику не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.4.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 15 Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Генподрядчика. 
2.3.8. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.
Субподрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Генподрядчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 5 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Субподрядчик обязан направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Генподрядчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 11.1 Договора, и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.9. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов , прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. 
2.3.10. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Генподрядчика /Заказчика, предварительно согласовать с Генподрядчиком /Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.11. Провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении Работ на территории Генподрядчика /Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Генподрядчика.
2.3.12. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Генподрядчику /Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Генподрядчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Генподрядчика /Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.13. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Генподрядчику, Заказчику по фактам нарушения Субподрядчиком/ Субсубподрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Генподрядчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.14. Передать Генподрядчику Результат Работ, соответствующий требованиям Договора. 
2.3.15. Обеспечивать в месте производства Инженерных изысканий порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Генподрядчиком /Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления.
До даты сдачи Генподрядчику Результата Инженерных изысканий обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Субподрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.16. [bookmark: _Ref158828229]Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Генподрядчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Субподрядчика. 
В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора и сроков выполнения Работ, Субподрядчик обязан письменно сообщить об этом Генподрядчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Генподрядчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
Субподрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Генподрядчика, только если Субподрядчик письменно известил Генподрядчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.17.1 Договора. 
Субподрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Генподрядчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.17.1 Договора. 
2.3.17. [bookmark: _Ref158825059]Письменно известить Генподрядчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.17.1. [bookmark: _Ref158825003]возможных неблагоприятных для Генподрядчика /Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний; 
2.3.17.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Генподрядчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;
2.3.17.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Субподрядчиком требований пункта 2.3.17 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.18. Письменно уведомлять Генподрядчика  о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала СубСубподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.19. По требованию и в сроки, установленные Генподрядчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия, выявленные Генподрядчиком /Заказчиком, а также недостатки и несоответствия, связанные с несогласованными с Генподрядчиком отступлениями от требований Договора.
2.3.20. Незамедлительно приступить к устранению недостатков Результата Работ, о которых ему стало известно.
2.3.21. Субподрядчик несет ответственность за несоответствие Результата Работ Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), Исходно-разрешительной документации, предоставленным Генподрядчиком или полученным Субподрядчиком в рамках исполнения Договора исходным данным для проектирования, положениям Применимого права. Субподрядчик несет ответственность за недостатки Рабочей  документации, включая обнаруженные в последствии в ходе строительства / реконструкции, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Рабочей документации.
2.3.22. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Генподрядчику, связанных с недобросовестностью СубСубподрядчиков (любого лица из цепочки субСубподрядчиков), привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Генподрядчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
2.3.23. Не передавать Результат Работ, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Генподрядчика, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законодательством Российской Федерации и / или Договором.
2.3.24. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Генподрядчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Генподрядчика.
2.3.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

2.4. Субподрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. В целях информационной безопасности стороны обязуются:
2.4.2.1. использовать отправку электронных писем с корпоративных почтовых доменов @vniig.ru и @__________, исключить использования общедоступных почтовых служб таких как  mail.ru, Yandex.ru, gmail.com, Hotmail.com, Outlook.com и т.п.
2.4.2.2. Обмен файлов больших объемов осуществлять через облачные хранилища расположенные на территории Генподрядчика  https://cloud.vniig.ru/, а так же исключить передачу файлов больших объемов через общедоступные облачные сервисы таких как  Яндекс диск, google диск, облако mail.ru и т.п. 
2.4.2.3. Проведения видеоконференций, совещаний (ВКС) осуществлять на оборудовании Генподрядчика или Субподрядчика при этом запрещается использование сервисов ZOOM, Skype

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. [bookmark: _Ref361335465][bookmark: _Ref158829439]Цена Договора в соответствии со сметой (Приложение № 3 к Договору) является твердой и составляет _________________  (_____________) рублей ____ копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ. 
3.2. Цена Договора включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы и затраты Субподрядчика на:
3.2.1. Приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации Результата работ лицензий;
3.2.2. Получение и оформление Исходно-разрешительной документации;
3.2.3. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Субподрядчика; 
3.2.4. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Материально-технических ресурсов и оборудования, если применимо); 
3.2.5. Все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено несение соответствующих расходов Генподрядчиком самостоятельно), а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора. 
3.3. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.4. Платеж в размере 100% (ста процентов) стоимости работ выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:2]  с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Субподрядчиком, и с учетом пункта 3.4.1 Договора.  [2:  Применяется в случае, если Контрагент является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.4.1. [bookmark: _Ref158828059][bookmark: _Ref361834178]В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Генподрядчиком не принимается и подлежит замене Субподрядчиком независимо от его фактического вручения Генподрядчику. В случае выставления Субподрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Генподрядчиком.
3.5. [bookmark: _Ref361336647]Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Генподрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.
3.6. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.16 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Генподрядчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора. 
3.7. [bookmark: _Ref3613350231]Индексация Цены Договора не допускается.
3.8. Генподрядчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм причитающихся Субподрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Субподрядчика перед Генподрядчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных Субподрядчиком Работ.
[bookmark: _Ref361834251]Генподрядчик направляет Субподрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. [bookmark: _Ref158828334]По завершении выполнения Работ, Субподрядчик представляет Генподрядчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 2 к Договору с приложением Результата Работ.
[bookmark: _Ref361336754][bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref373242517]Требования к отчетным документам (состав, количество, формат, носитель и т.д.), подлежащим передаче Субподрядчиком Генподрядчику в составе Результата  Работ, устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
4.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1, 4.2 Договора, Генподрядчик направляет на рассмотрение Заказчику Результат Работ.
-В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения положительного заключения Заказчика по разработанному в рамках настоящего Договора Результату Работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ между Генподрядчиком и Заказчиком в рамках Генерального договора Генподрядчик:
подписывает и передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору и Исполнительной сметы (если применимо); либо
направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), содержащий указание на выявленные недостатки и (или) несоответствия Результата Работ и (или) Исполнительной сметы (если применимо), а также срок для их устранения.
    Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что цель заключения настоящего Договора для Генподрядчика – получение Результата Работ, удовлетворяющего требованиям Заказчика, и приемка Работ Генподрядчиком возможна исключительно при условии приемки соответствующих работ Заказчиком по Генеральному договору/
      При этом Стороны подтверждают, что приемка соответствующих работ Заказчиком по Генеральному договору не означает и не может толковаться как отказ Генподрядчика от каких-либо прав и претензий к Субподрядчику по качеству Результата Работ, объему, срокам и иным условиям их выполнения по настоящему Договору. Генподрядчик сохраняет право предъявлять Субподрядчику требования, связанные с выявленными недостатками Результата Работ, в пределах сроков ответственности, установленных настоящим Договором и применимым законодательством.
4.3.Устранение указанных недостатков и / или несоответствий, выявленных Генподрядчиком /Заказчиком, осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Генподрядчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Субподрядчика за его нарушение. 
4.4. Повторная приемка Генподрядчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1, 4,2, 4.3. Договора.
[bookmark: _Ref158828708]4.5. Если Субподрядчик не устранит недостатки и / или несоответствия Результата Работ в срок, установленный Генподрядчиком в соответствии с пунктом 4.1-4.4 Договора, Генподрядчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Субподрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика. 
4.6. Досрочное исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Генподрядчика.
[bookmark: _Ref361337635]4.7. Субподрядчик обязан представить Генподрядчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Субподрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика. В случае непредставления Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Генподрядчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Субподрядчик обязан в тот же срок возвратить Генподрядчику разницу между суммой, фактически перечисленной Генподрядчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

5. Право собственности и переход рисков. Гарантия 
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Результата Работ переходит к Генподрядчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 2 к Договору.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы по договору составляет 3 года с момента подписания сторонами  Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное. 
      6.2. В случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора  Субподрядчик вправе требовать уплаты Генподрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется). 
          6.3. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению Работ,  а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результата работ, Генподрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком: Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от  Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ в целом по Договору; 
        6.4. В случае нарушения Субподрядчиком или привлеченными им СубСубподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Генподрядчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 6 к Договору. 
    6.5. Если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Генподрядчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан компенсировать Генподрядчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом  Договора, Генподрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
      6.6. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
  6.7. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
    6.8. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
        6.9. Убытки подлежат возмещению Субподрядчиком в полной сумме сверх неустойки.
  6.10. Ответственность Генподрядчика за причиненные Субподрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.
   6.11. Учитывая, что для Генподрядчика надлежащее и своевременное выполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Субподрядчиком соответствующих обязательств по Договору.

7. Исключительные права и патенты
7.1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Генподрядчику Результата работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
7.2. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
7.3. В состав Результата работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для использования Генподрядчиком Результата работ. 
7.4. В случае, если Генподрядчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Субподрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Субподрядчик обязан полностью возместить Генподрядчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
7.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Генподрядчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Генподрядчику сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, не могут переходить к Генподрядчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Субподрядчик передаст Генподрядчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок и в том объеме (пределах), которые требуются для эксплуатации. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результаты интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
7.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Субподрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Генподрядчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Генподрядчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Генподрядчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
7.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

8. Конфиденциальность
8.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Генподрядчиком Субподрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Субподрядчиком самостоятельно в ходе визитов на территорию Генподрядчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Генподрядчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Генподрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках, проводимых Генподрядчиком закупочных процедур. 
8.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
8.4. На документ, содержащий Информацию, Генподрядчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
8.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Генподрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Генподрядчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Генподрядчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Генподрядчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о Субподрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Генподрядчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Генподрядчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
8.6. [bookmark: _Ref361337849]Субподрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
8.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Генподрядчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 8.6.7 Договора;
8.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Субподрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Субподрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации, обычно используемые им меры защиты;
8.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена; 
8.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 
8.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Генподрядчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Генподрядчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;
8.6.6. по требованию Генподрядчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Генподрядчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Субподрядчика. При этом Генподрядчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 
8.6.7. [bookmark: _Ref361337832]раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
8.6.8. не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
8.7. [bookmark: _Ref361337863]Субподрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Генподрядчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика.
8.8. Субподрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с СубСубподрядчиками.
8.9. Условия защиты Информации, представляемой Субподрядчиком Генподрядчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

9. Разрешение споров
9.1. [bookmark: _Ref158829242]Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
9.2. Споры, указанные в пункте 9.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 15.6 Договора.
9.4. Срок для рассмотрения претензии – 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
9.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
10.2.  При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3.  В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
10.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
10.6.  В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
10.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
10.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
10.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
10.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
11.1. [bookmark: _Ref158824754]Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
11.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
11.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
11.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
11.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,

12. Особые положения
12.1. [bookmark: _Ref361337900][bookmark: _Ref158829350]Субподрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
12.2. [bookmark: _Ref361337921]Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Генподрядчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Субподрядчиком СубСубподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 12.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
12.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных пунктами 12.1, 12.2 Договора, Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Субподрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Генподрядчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Субподрядчика, представленных до наступления указанной Генподрядчиком даты расторжения.
12.4. [bookmark: _Ref361337980]Субподрядчик обязан уплатить Генподрядчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Генподрядчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 12.1, 12.2 Договора.
12.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 12.4 Договора, оплачивается Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика. Генподрядчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 12.3 Договора.
12.6. [bookmark: _Ref361337992]Генподрядчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Субподрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 12.4 Договора. При этом Генподрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
12.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 13.4, 12.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

13. [bookmark: _Ref158828797]Заверения Сторон
13.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 
13.2. Субподрядчик заявляет и заверяет Генподрядчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Субподрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Субподрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Субподрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Субподрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Субподрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;
· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Субподрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Субподрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Субподрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним; 
· Субподрядчик тщательно изучил все регламенты Генподрядчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Генподрядчиком требований;
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Генподрядчику, является достоверной, полной и точной, и Субподрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Генподрядчика заключить Договор на указанных в нем условиях;
· Субподрядчик согласен на многократное применение разработанной им Рабочей документации в качестве типовой рабочей документации (рабочей документации повторного использования) и (или) Результата Инженерных изысканий, полученных для подготовки такой Рабочей документации.
13.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе. 
13.4. В случае, если Субподрядчик при заключении Договора предоставил Генподрядчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Субподрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
13.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

14. Прекращение (расторжение) Договора
14.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 15.6 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 20(двадцати) календарных дней со дня его получения.
14.2. Генподрядчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части (в т.ч. при Отказе Заказчика от Договора), уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Субподрядчиком уведомления Генподрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
14.3. Возмещение убытков Субподрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Генподрядчиком не производится.
14.4. [bookmark: _Ref158829529]В случае существенного нарушения Договора Субподрядчиком Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Субподрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Генподрядчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Субподрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Субподрядчик обязан оплатить Генподрядчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Генподрядчика.
14.5. [bookmark: _Ref158829535]Стороны установили, что существенным нарушением Договора Субподрядчиком является:
· нарушение Субподрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;
· несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ, если исправление выявленных Генподрядчиком недостатков, несоответствий Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Субподрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
· наложение ареста на имущество Субподрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (СубСубподрядчиков) с нарушением требований, установленных пунктом 4.2.1 Договора;
· нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Генподрядчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 14 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
14.6. В случае отказа Генподрядчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 14.4, 14.5 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Субподрядчиком уведомления Генподрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
14.7. С даты прекращения (расторжения) Договора Субподрядчик обязан прекратить производство Работ, и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Генподрядчику результаты выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию;
14.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств, а также обязательств Субподрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

15. Заключительные положения
15.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. 
15.2. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
15.3. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
15.4. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 15.6 Договора. Использование средств электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
15.5. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 17 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 15.6 Договора. 
15.6. [bookmark: _Ref158829290]Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 17 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным: 
15.6.1. [bookmark: _Ref158829640]Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
15.6.2. [bookmark: _Ref158829646]Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении; 
15.6.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.
Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 15.6.1– 15.6.2 Договора. 
15.7. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
15.8. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Генподрядчику по денежным обязательствам, принадлежащих Субподрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Генподрядчика и оформляется трехсторонним договором. 
      15.9. Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон. 
          Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
[bookmark: _Hlk172283126]Вариант п.15.9. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон[footnoteRef:3]. [3: 	 Применяется в случае подписания собственноручно без использования усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП).] 

        15.10. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 


16. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
Приложение № 3 – Смета;
[bookmark: _GoBack]Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;
Приложение № 5 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Субподрядчика; 
Приложение № 6 – Размер ответственности Субподрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;


17. [bookmark: _Ref158829619]Адреса и платежные реквизиты Сторон

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	СУБПОДРЯДЧИК:

	Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева»
(АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»)
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д.21.
ИНН 7804004400, КПП 780401001,
Код по ОКВЭД 72.19
ОГРН 1027802483400
Реквизиты банка:
Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
р/с 40702810255080111494
к/с 30101810500000000653
БИК      044030653

	



	
_______________ / _______________

	
_______________ / _______________
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Приложение № 1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________

[bookmark: _Toc517582288][bookmark: _Toc517582612][bookmark: _Toc517582288][bookmark: _Toc517582612]
	СОГЛАСОВАНО:

___________________
 «___» _____________2026 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

__________________
«___» _____________ 2026 г.




[bookmark: _Toc5175822881][bookmark: _Toc5175826121]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Приложение № 2
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________

Акт сдачи-приемки выполненных работ
(форма)

	
	
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №  _________
	
г.___________                                                                                                             «_____» _________20_г.
	
Генподрядчик:
	
	

	
	(наименование организации, адрес, телефон, факс, ИНН, КПП, ОГРН)

	Субподрядчик:
	

	
	(наименование организации, адрес, телефон, факс, ИНН, КПП, ОГРН)



составили настоящий акт о нижеследующем:



	Сметная (договорная) стоимость по договору № _____  от  _________ 20__ г.  -  ___________ руб.


	

	               Этап № ______

	
	№ п/п
	Наименование работ
	Выполнено работ

	
	
	
	ед.
изм.
	коли-чество
	цена за
1 ед., руб.
	стоимость,
руб.
	в т.ч. НДС, руб.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выполнено работ
	ИТОГО
	
	



Выполненные работы удовлетворяют условиям договора (техническому заданию).
Субподрядчиком переданы Генподрядчику следующие документы (с указанием количества оригиналов/копий, на каком носителе, в каком формате)
____________________________________________________________________
	Генподрядчика:
	
	Субподрядчика:

	
	
	

	
	(должность)
	
	
	(должность)

	
	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	
	(подпись)

	
	
	
	
	

	
	(расшифровка подписи)
	
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	







	Генподрядчик:

__________/___________________________
	Субподрядчик:

_______________/_____________________
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Приложение № 3
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____


СМЕТА 













	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________




































Приложение № 4
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                                     «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________,
____________________, именуемое далее «Генподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генподрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору №______ от _____________:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок.


	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________









	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________





 Приложение № 5
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____


Перечень допусков, разрешений и лицензий Субподрядчика

	№ п/п
	Разрешительный документ
	Номер, дата выдачи,
кем выдан
	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)
	Начало действия разрешительного документа
	Окончание действия разрешительного документа
	Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	












	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________






















Приложение № 6
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


Размер ответственности Субподрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Генподрядчика
	50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Генподрядчика.
	 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм.
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Генподрядчиком.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.







	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________







27

