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Договор подряда № ____________

г.  Красноярск							            «___» _________ 2026 г.

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») (далее – «Заказчик»), в лице _______________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и 
________________________ (далее – «Подрядчик»), в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
по результатам проведенного Заказчиком состязательного отбора по лоту                                                       № 0037-КС ПИР СМР-2026-ХФ, и на основании протокола №__________ от «___»________ г.  
заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.
[bookmark: _GoBack]Акт КС-2 подписывается Сторонами в целях сдачи-приемки выполненных Работ по завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, предусмотренному Договором, либо приемки (частичной приемки) Прочих затрат (командировочные, вахтовые, проживание, перебазировка, снегоборьба), непредвиденных работ и затрат.
«Акт КС-11» – документ, оформляемый по унифицированной форме № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, подписываемый Сторонами по окончании всех Работ, предусмотренных Договором.
 «Акт КС-14» – документ, оформляемый по унифицированной форме № КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, подписываемый Сторонами по окончании всех работ и приемки законченного строительства Объекта приемочной комиссией.
«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами в целях промежуточного контроля объемов выполнения Работ и осуществления Сторонами расчетов по Договору.
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Заказчиком Работ, в том числе переходе к Заказчику рисков случайной гибели / повреждения результатов выполненных Работ (пункт 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), и его подписание не освобождает Подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
«Акт рекламации» – документ, оформляемый по унифицированным формам № ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей».
АО «УК ГидроОГК» - агент, осуществляющий реализацию инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» от имени Заказчика в рамках объема задач, предусмотренных условиями агентского договора, заключенного между Заказчиком и АО «УК ГидроОГК».
«Банк» – финансово-кредитное учреждение, привлекаемое Заказчиком с целью банковского сопровождения Договора. 
«Банковская гарантия» – независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору согласованным с Заказчиком банком (Гарантом), которая регулируется Унифицированными правилами для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758) (публикация Международной торговой палаты № 758), в той мере, в какой указанные правила не противоречат законодательству Российской Федерации 
и условиям Договора.
«Банковское сопровождение» – предоставление Банком комплекса услуг, позволяющих обеспечить контроль целевого расходования денежных средств в рамках исполнения Договора.
«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
[bookmark: OCRUncertain148][bookmark: OCRUncertain149][bookmark: OCRUncertain150][bookmark: OCRUncertain151]«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору. 
К Исполнительной документации относятся в том числе:
· акты приемки геодезической разбивочной основы;
· исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений;
· исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений;
· общий журнал работ;
· специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ), журналы входного и операционного контроля качества;
· журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского надзора);
· акты освидетельствования скрытых работ;
· акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
· акты испытаний и опробования систем и устройств;
· результаты экспертиз, обследований в ходе выполнения работ;
· акты приемки инженерных систем;
· исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности (посадки);
· рабочие чертежи на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
· другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.
Исполнительная документация предъявляется Подрядчиком при освидетельствовании выполненных работ, а также при приемке Результата Работ. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 
«Лимит на временные здания и сооружения» – резерв средств на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений, специально возводимых или приспособляемых на период выполнения Работ и необходимых для производства Работ в отношении Объекта.
«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать в ходе выполнения Работ согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Национальный режим» - установленные законодательством Российской Федерации условия, обеспечивающие предоставление (или непредоставление) для происходящей из иностранного государства продукции прав участия в закупке, равных с правами для продукции российского происхождения.
«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, который удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Подрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору в соответствии с требованиями, установленными Договором.
«ОБС» – отдельный банковский счет, открытый в Банке, имеющий целевой характер и предназначенный для расчетов, производимых в рамках Договора.
«Объект» – 2-ая очередь Нерюнгринской ГРЭС.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Подрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ. 
К Приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· Документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов;
· Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Результата Работ Приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства.
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом.
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, на основании Технического задания Заказчика.
«Работы» – все производимые / выполняемые Подрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, инструмента), в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, поставка Основных материалов, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате Работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре.
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы».
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая:
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ по Рабочей документации. 
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций для обеспечения выполнения Работ по Договору.
«Результат Работ» – все предусмотренные Договором Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), и принятые Заказчиком по Акту КС-11.
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Заказчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения. 
Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приемки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.
«Строительная площадка» или «Стройплощадка» или «Место производства Работ» – предоставляемая Подрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположенном по адресу: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС.
«Субъект МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.
«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.
«Техническое задание» – документ, содержащий объем и состав Работ по Договору и требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по Договору в целом.
«Уровень кооперации» – уровень взаимодействия участников выполнения Работ по Договору: Заказчик-Подрядчик-Субподрядчик (соисполнитель / субпоставщик) и т.д. до уровня конечного субподрядчика / соисполнителя / субпоставщика / производителя.
«Участники строительства» – хозяйствующие субъекты, участвующие (непосредственно или опосредованно) в реализации Договора, за исключением мелких закупок (сумма мелких закупок регулируется в договоре с Банком) и конечных производителей.
«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.  
«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). 
Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком в соответствии с разделом 4 Договора. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат Работ в целом.

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить комплекс работ по устройству Технологической эстакады от ГК-2 до ОПУ 220 кВ, в рамках 1-го этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. Объем и состав Работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого права, нормативно технической документацией, законодательством Российской Федерации и указаниями Заказчика.
1.3. Работы по Договору выполняются для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Хабаровский». 
1.4. Место выполнения Работ: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС.
1.5. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
1.5.1. начало выполнения Работ: с даты заключения Договора;
1.5.2. окончание выполнения Работ: 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора.
1.6. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Cроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.5 Договора.


2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.2. [bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361320734][bookmark: _Ref361396847]В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Подрядчика, передать (предоставить) Подрядчику:
· место производства Работ (Стройплощадку), место (помещение) для складирования материалов по соответствующим актам сдачи-приемки (по форме Приложения № 4.1 к Договору), подписываемым Заказчиком и Подрядчиком;
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (по форме Приложения № 4.2 к Договору), подписываемому Заказчиком и Подрядчиком. 
2.1.3. При наличии технической возможности оказать содействие в получении Подрядчиком технических условий на присоединение (исключительно для целей выполнения Работ) к действующим сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации в определяемых Заказчиком точках подключения. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет в присутствии представителей Заказчика.
2.1.4. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. 
2.1.5. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.6. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования материалов. В случае предоставления Подрядчику отдельного помещения для складирования материалов, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Подрядчика. 
2.2.3. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком. 
2.2.6. Давать Подрядчику (посредством направления их в адрес Подрядчика) указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.
2.2.7. Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и привлеченным им Субподрядчикам.
2.2.8. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Подрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. 
С даты получения Подрядчиком указанного распоряжения Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность. 
2.2.9. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае невозможности передачи Заказчиком проектной документации и результатов инженерных изысканий в государственную экспертизу либо получения отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий. При этом Заказчик не возмещает Подрядчику убытки, вызванных таким расторжением.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права, и сдать их результат Заказчику.
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору: 
· место производства Работ (Стройплощадку), место (помещение) для складирования материалов по соответствующим актам сдачи-приемки (по форме Приложения № 4.1 к Договору), подписанному Заказчиком и Подрядчиком;
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (по форме Приложения № 4.2 к Договору), подписанному Заказчиком и Подрядчиком. 
2.3.3. При приемке Места производства Работ Подрядчик обязан указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов.
В случае невыполнения Подрядчиком данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданным Заказчиком местам.
2.3.4. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (по форме Приложения № 4.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.5. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ. 
2.3.6. До фактического начала выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
· контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства Российской Федерации в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Подрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Заказчиком Подрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (по форме Приложения № 4.1 к Договору) в соответствии с пунктом 2.1.2 Договора;
· контакты и должность, реквизиты доверенностей представителей Подрядчика, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных пунктом 1.1 Договора.
2.3.7. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.5.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 3.2.3 и разделе 16 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 
2.3.8. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.
Подрядчик  обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий Подрядчика, необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 5 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение Подрядчиком соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 13.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.9. Обеспечить:
· участие Подрядчика в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
· соответствие уровня имущественной ответственности Подрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
2.3.10. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе с учетом требований пункта 2.3.9 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. 
2.3.11. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.12. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. 
Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.
2.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.14. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. 
2.3.15. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также на осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.16.  В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.17. Предоставить (посредством передачи Подрядчиком) Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ Приемо-сдаточную и Исполнительную документацию в 5 (пяти) экземплярах. 
Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
2.3.18. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. 
Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Подрядчик.
2.3.19. До даты сдачи Заказчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.20.  Передать Заказчику в полном объеме лом и отходы черных и цветных металлов, образовавшиеся в ходе выполнения Работ по акту приема-передачи.
Подрядчик обязан предъявлять Заказчику материальные ценности, образованные в результате демонтажа объектов основных средств или их частей, в т.ч. объектов незавершенного строительства, а также малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, инструменты и приспособления общего и специального назначения в порядке, установленном в Приложении № 11 к Договору.
2.3.21. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика. 
В случае если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик (Подрядчик) письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.22.1 Договора. 
Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.22.1 Договора. 
2.3.22.  Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.22.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика (посредством направления уведомления Подрядчиком) последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний. 
2.3.22.2. Отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений.
2.3.22.3. Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.22 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.23.  Письменно уведомлять Заказчика (посредством направления уведомления Подрядчиком) о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме, установленной приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Подрядчика, Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.24. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), принятых от Заказчика в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Заказчику по соответствующему акту сдачи-приемки (по форме Приложения № 4.1 к Договору).
2.3.25. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.
Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
2.3.26. Письменно уведомлять Заказчика (посредством направления уведомления Подрядчиком) о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. 
Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.
2.3.27.  В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. N 421/пр, обеспечить в счет Цены Договора:
· на время проведения пусконаладочных работ «вхолостую» – ресурсы, необходимые для проведения таких работ, в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь: топливо, электроэнергию, расходные материалы, масла, катализаторы, химикаты, воду, воздух, механизмы и контрольно-измерительные приборы, за исключением эксплуатационного персонала, предоставляемого Заказчиком; 
· на время проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой» – ресурсы, необходимые для проведения таких работ, в полном объеме, за исключением топлива, электроэнергии, воды и эксплуатационного персонала, предоставляемых Заказчиком.
2.3.28. Принять участие в работе приемочной комиссии и в подписании Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, по Объекту после завершения всех работ.
2.3.29. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
2.3.30. Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования[footnoteRef:1].  [1:  Договор страхования строительно-монтажных рисков Объекта заключается Заказчиком по механизму «Страхование Заказчиком».] 

2.3.31. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки субподрядчиков), в том числе поставщиков материалов, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
2.3.32. Предоставить Заказчику Подрядчиком Банковские гарантии в соответствии с разделом 7 Договора.
2.3.33. Обеспечить целевое использование получаемых по Договору денежных средств и возможность беспрепятственного контроля целевого использования полученных авансовых средств со стороны Заказчика.
2.3.34. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком уведомления от Заказчика о привлеченном Банке, заключить с Банком договор о банковском сопровождении Договора и открыть в Банке ОБС, используемый исключительно для расчетов между Заказчиком, Подрядчиком и привлеченными в рамках Договора Субподрядчиками, а также обеспечить аналогичную обязанность Участников строительства. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия ОБС предоставить Заказчику реквизиты отдельного банковского счета.
2.3.35. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия в Банке ОБС передать Банку письменное полномочие (право) на представление Заказчику любой информации о наличии, статусе, движении денежных средств по ОБС Подрядчика, открытому в Банке, а также обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров между всеми Участниками строительства по всем уровням кооперации, за исключением мелких закупок (сумма мелких закупок регулируется в договоре с Банком) и конечных производителей.
2.3.36. По письменному требованию Банка предоставлять сведения и документы, составленные по формам, не противоречащим Применимому праву, установленным договором ОБС и подтверждающие факт установления гражданских прав и обязанностей между Подрядчиком и Заказчиком, факт выполнения Работ, связанных с исполнением Договора (в том числе о привлекаемых Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору Субподрядчиках), необходимых для осуществления Банком мониторинга расчетов, а также обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров между всеми Участниками строительства.
2.3.37. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.
2.3.38. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. В процессе выполнения Работ предлагать внесение изменений в техническую и иную документацию, предоставленную Заказчиком. Корректировка Рабочей документации, обусловленная такими изменениями, согласованными Заказчиком, осуществляется силами и за счет Подрядчика. При этом внесение изменений в Рабочую документацию не является основанием для продления сроков выполнения Работ по Договору.
2.4.3. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на __ (____) процентов от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. 
При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: 
· проект договора с Субподрядчиком; 
· сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; 
· пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ; 
· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.
2.4.4. Подрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения договора с каждым соответствующим Субподрядчиком, обязан представить Заказчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения Договора, составленную по форме Приложения № 8 к Договору.
2.5.	В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных пунктами 2.4.4, Договора, а также в случае предоставления заведомо неверной информации о привлечённых Субподрядчиках по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору) является предельной и составляет _____________ рублей___________ копейка без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»).
3.1.1. [bookmark: _GoBack_Копия_1]Предельная цена Работ (без учета Лимита на прочие затраты и Лимита на непредвиденные работы и Лимита затрат, связанных с получением/обслуживанием Банковских гарантий) включает в себя дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время и составляет ____________________рублей _____________ копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
3.1.2. Лимит на непредвиденные работы и затраты составляет __________________ рубль __ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
3.1.3. [bookmark: _Ref361335465]Лимит на прочие затраты (командировочные, вахтовые, проживание, перебазировка, снегоборьба) составляет _______________ рублей _____ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
3.1.4. Лимит затрат, связанных с получением/обслуживанием Банковских гарантий, составляет _______________рублей __ копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно, по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
3.2. [bookmark: _Ref361834605]Локальные сметные расчеты подлежат согласованию Сторонами в следующем порядке:
3.2.1. Локальные сметные расчеты для выполнения Работ в рамках каждого Этапа Работ в соответствии с Рабочей документацией выдаются Заказчиком Подрядчику «в производство» по мере их составления. 
3.2.2. Комплект локальных сметных расчетов на каждый Этап Работ формируется не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты завершения соответствующего Этапа Работ, установленного Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) и выдается Заказчиком Подрядчику «в производство».
3.2.3. При наличии разногласий к локальным сметным расчетам/Комплекту локальных сметных расчетов на каждый Этап Работ, в течение 10 рабочих дней с момента получения Подрядчик обязан уведомить Заказчика для урегулирования разногласий и по соответствующему письменному требованию Заказчика обязан приостановить исполнение Договора полностью или частично до момента такого согласования.  
3.2.4. После формирования Сторонами комплекта локальных сметных расчетов на соответствующий Этап Работ Стороны обязаны уточнить Сводный сметный расчет (Приложение № 3 к Договору) и Календарный график выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) путем заключения дополнительного соглашения к Договору не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты завершения соответствующего Этапа Работ, установленной Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2. Договора.
3.3. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:
3.3.1. Поставку, разгрузку (в том числе перемещение по территории Заказчика), стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы прочего оборудования, Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий.
3.3.2. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика. 
3.3.3. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Материально-технических ресурсов, если применимо). 
3.3.4. Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора. 
3.4. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.5. [bookmark: _Ref361858588][bookmark: _Ref361834675]Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 
3.5.1. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа обязан предоставить Заказчику Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора.
3.5.2. [bookmark: _Ref361834178][bookmark: _Ref361335023][bookmark: _Ref361335057_Копия_1][bookmark: _Ref373242755_Копия_1][bookmark: _Ref373242766]Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере не более 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением прочих затрат (командировочные, вахтовые, проживание, перебазировка, затраты Подрядчика, связанные с получением/обслуживанием Банковских гарантий, непредвиденных работ и затрат на снегоборьбу) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты начала выполнения Этапа Работ, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора. Дата счета, выставленного Подрядчиком, не может быть ранее даты предоставления Банковской гарантии возврата авансового платежа.
Заказчик имеет право выплачивать аванс Подрядчику частями, в таком случае остаток неотработанного (непогашенного) аванса с учетом выплачиваемой суммы аванса не должен превышать 30% (тридцати процентов) от остатка стоимости не предъявленных работ по Актам освидетельствования выполненных работ на дату такой выплаты.
3.5.3. Последующие платежи в размере стоимости выполненных Работ по соответствующему Этапу Работ, указанной в Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, за вычетом доли авансового платежа, выплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней[footnoteRef:2] / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:3] с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора.  [2:  Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика.]  [3:  Применяется в случае, если Подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

Доля авансового платежа, предназначающаяся к вычету, определяется как отношение суммы неотработанного аванса по Этапу Работ, уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, к остатку стоимости не принятых работ по Актам освидетельствования выполненных работ по данному Этапу Работ на дату подписания Сторонами Актов освидетельствования выполненных работ.
Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 4.1 Договора (Акт освидетельствования выполненных работ) по соответствующему Этапу Работ является предварительной оплатой (авансированием). При этом предоставление Подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.
3.5.4. Окончательный расчет по Этапу Работ производится в следующем порядке:
3.5.4.1. Если стоимость Этапа Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных Заказчиком в соответствии с пунктами 3.5.2, 3.5.3 Договора, соответствующая разница выплачивается в течение 45 (сорока пяти) календарных дней[footnoteRef:4] / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:5] с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. [4:  Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика.]  [5:  Применяется в случае, если Подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.5.4.2. Если стоимость Этапа Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, будет менее суммы авансовых платежей, ранее уплаченных Заказчиком в соответствии с пунктами 3.5.2, 3.5.3 Договора, соответствующая разница, определенная в том числе с учетом пункта 3.5.6 Договора, подлежит зачету в счет следующего платежа, причитающегося Подрядчику по Договору, либо возврату Подрядчиком или зачету на иных условиях, определяемых отдельным соглашением Сторон. 
3.5.5. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее 10 (десяти) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
3.5.6. Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой начала выполнения Работ, указанной в пункте 1.5.1 Договора, предоставить Заказчику Банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора и предварительно согласованную с Заказчиком. Сумма Банковской гарантии может быть уменьшена до 5 (пяти) процентов от Цены Договора не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта КС-11.
В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения Сторон об ином Заказчик вправе удерживать 10 (десять) процентов от стоимости Этапа Работ за исключением прочих затрат (командировочные, вахтовые, проживание, перебазировка, и затраты Подрядчика, связанные с получением/обслуживанием Банковских гарантий и затрат на снегоборьбу) при каждом платеже, выплачиваемом Заказчиком Подрядчику в порядке, размерах и сроки, установленные пунктами 3.5.3, 3.5.4, 3.8, 3.9 Договора в качестве Обеспечительного платежа. При этом в счетах на оплату, выставленных Подрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа.
В период действия Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику банковскую гарантию в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору, отвечающую требованиям, указанным в разделе 6 Договора на сумму, равную 10 (десяти) процентам от Цены Договора. В течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Заказчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору, Подрядчику выплачивается часть Обеспечительного платежа, фактически удержанная Заказчиком на дату предоставления Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
При отсутствии претензий и требований со стороны Заказчика выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком Подрядчиком в следующих размере, порядке и сроки:
- 50 (пятьдесят) процентов от аккумулированного Обеспечительного платежа - в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:6] с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта КС-11; [6: В случае, если контрагент является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

- 50 (пятьдесят) процентов от аккумулированного Обеспечительного платежа - в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:7]с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания установленного Договором Гарантийного срока по Договору в соответствии с разделом 8 Договора. [7: В случае, если контрагент является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

После подписания Сторонами Акта КС-11 Подрядчик вправе предоставить Заказчику Банковскую гарантию в обеспечение исполнения гарантийных обязательств, отвечающую требованиям, указанным в разделе 6 Договора, на сумму, равную 5 (пяти) процентам от Цены Договора и сроком действия до окончания, установленного Договором Гарантийного срока на Результат Работ, увеличенного на 70 (семьдесят) календарных дней. В течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Заказчиком Банковской гарантии в обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчику выплачивается невыплаченная часть Обеспечительного платежа на основании счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта КС-11.
В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания Гарантийного срока на Результат Работ в случае если иное не установлено Сторонами в соответствующем соглашении о расторжении Договора. 
Любое требование Подрядчик о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.
3.5.7. [bookmark: _Ref361834178_Копия_1][bookmark: _Ref373242894]Заказчик вправе не выплачивать предварительную оплату (аванс), отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке и предъявить требование о возмещении убытков в случае, если Подрядчик не предоставил Банковскую гарантию возврата авансового платежа в срок, установленный пунктом 3.5.1 Договора, и при этом не приступил к исполнению обязательств по Договору. 
3.6. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на ОБС Подрядчика. До открытия Подрядчиком ОБС, оплата производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. Компенсация прочих затрат (командировочные, вахтовые, проживание, перебазировка, снегоборьба) либо части перечисленных затрат, производится в размере 100 (ста) процентов по мере факта возникновения таковых на основании предварительно согласованного Заказчиком расчета и заверенных Подрядчиком копий документов, подтверждающих фактические затраты в рамках лимита, предусмотренного Сводным сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору) и включаются в Акты КС-2 и Справки КС-3. Оплата прочих затрат производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней[footnoteRef:8] / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:9] с даты подписания Актов КС-2 и Справки КС-3 на основании счета, выставленного Подрядчиком, с учетом пункта 3.5.5 Договора. Фактические затраты на перебазировку определяются расчетом на основании приказа Минстроя от 13.12.2021 № 916/пр.  [8:  Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика.]  [9:  Применяется в случае, если Подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.8. Затраты на временные здания и сооружения включены в предельную цену Работ в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору) и рассчитываются в процентном соотношении от суммы выполненных работ и включаются в Акты освидетельствования выполненных работ, Акты КС-2 и Справки КС-3. Оплата затрат на временные здания и сооружения производится Заказчиком в порядке, установленном Договором для оплаты выполненных Работ.
3.9. Компенсация непредвиденных работ и затрат производится за фактически выполненные работы. Объём работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных сметных расчётов, в рамках лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного Сводным сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору). Освидетельствование выполненного объёма работ производится по мере факта возникновения таковых при подписании Заказчиком и Подрядчиком Актов КС-2 и Справки КС-3. Оплата непредвиденных работ и затрат производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней[footnoteRef:10] / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:11] с даты подписания Актов КС-2 и Справки КС-3 на основании счета, выставленного Подрядчиком, с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. [10:  Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика.]  [11:  Применяется в случае, если Подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.10. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.21 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора.
3.11. [bookmark: _Ref361834251][bookmark: _Ref361335023_Копия_1]Индексация Цены Договора не допускается. 
3.12. Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм причитающихся Подрядчику (Подрядчику) платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Подрядчика (Подрядчика) перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, недостатков выполненных Подрядчиком Работ.
Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.
3.13. Затраты Подрядчика, связанные с получением/обслуживанием Банковских гарантий, предусмотренных Договором, оплачиваются Заказчиком Подрядчику при соблюдении следующих условий и в следующем порядке:
3.13.1. Размер затрат Подрядчика, связанных с получением/обслуживанием Банковских гарантий, должен быть предварительно согласован с Заказчиком;
3.13.2. Для оплаты затрат, связанных с получением/обслуживанием Банковских гарантий Подрядчик предоставляет Заказчику следующие подтверждающие документы (включая, но не ограничиваясь):
− копию договора (соглашения) между Подрядчиком и Банком-Гарантом о выдаче Банковской гарантии;
− копию Банковской гарантии с копией акта приёма-передачи, подписанным Заказчиком и Подрядчиком;
− копию(-и) платежного(-ых) поручения(-ий) или иных документов, подтверждающего(-их) понесённые Подрядчиком затраты на организацию получения/обслуживания Банковских гарантий, с отметкой банка об исполнении платежа         (-ей);
3.13.3. Заказчик вправе запросить у Подрядчика дополнительные документы, подтверждающие размер затрат Подрядчика, связанных с получением/обслуживанием Банковских гарантий.
3.13.4. Оплата затрат Подрядчика, связанных с получением/обслуживанием Банковских гарантий, осуществляется Заказчиком при условии наличия соответствующего лимита в Сводном сметном расчёте (Приложение № 3 к Договору) и в пределах такого лимита.
3.13.5. Затраты, связанные с получением/обслуживанием Банковских гарантий, включаются в отдельные Акт(ы) КС-2, Справку(и) КС-3, подписываемые Сторонами на основании документов, подтверждающих произведенные затраты, в пределах лимита, установленного Договором.
3.13.6. Заказчиком не оплачиваются затраты, понесенные Подрядчиком на получение (продление срока действия) и обслуживание Банковских гарантий, если получение (продление срока действия) Банковских гарантий вызвано несоблюдением Подрядчиком сроков исполнения обязательств по Договору.
3.13.7. Заказчик вправе проверить достоверность документов, предоставленных Подрядчиком согласно пунктам 3.13.2 – 3.13.3 Договора. Проверка достоверности документов может осуществляться, в том числе путём направления Заказчиком в Банк-Гарант запроса о подтверждении суммы расходов, понесенных Подрядчиком в связи с получением/обслуживанием Банковских гарантий. В этом случае письменное подтверждение Банком-Гарантом суммы расходов Подрядчика (ответ на запрос Заказчика) является основанием для оплаты Заказчиком затрат Подрядчика, связанных с получением/обслуживанием Банковских гарантий.
3.13.8. Если будет установлено, что Подрядчиком предоставлены недостоверные документы, то оплата затрат Подрядчика, связанных с получением/обслуживанием Банковских гарантий, на основании таких документов Заказчиком не осуществляется.
3.13.9. Оплата затрат Подрядчику, связанных с получением/обслуживанием Банковских гарантий, осуществляется Заказчиком только в отношении Банковских гарантий, полученных Подрядчиком в период исполнения обязательств по Договору, по мере возникновения факта таковых затрат в течение 45 (сорока пяти) календарных дней[footnoteRef:12] / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:13] с даты подписания Сторонами Акта КС-2 на основании счёта, выставленного Подрядчиком, при условии выполнения пунктов 3.13.1 - 3.13.8 Договора, но не чаще одного раза в календарный квартал, и с учётом пункта 3.5.5. Договора. [12:  Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика.]  [13:  Применяется в случае, если Подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

[bookmark: _Ref361834251_Копия_1]
4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. Подрядчик не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет Заказчику подписанный(-ые) Подрядчиком со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт(-ы) освидетельствования выполненных работ за соответствующий отчетный месяц по форме Приложения № 7 к Договору с приложением выданных «в производство» локальных смет в соответствии с пунктом 3.2.1 Договора, а также Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.
4.1.  3.2.1 Договора, а также Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.
4.2. По завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, указанному в Календарном графике выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику:
- подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт КС-2, Справку КС-3, 
- исполнительную документацию, подписанную Сторонами, в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре в электронном формате;
- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;
[bookmark: _Ref361336754][bookmark: _Ref373242517][bookmark: _Ref361335138]- накопительную ведомость выполненных работ с начала проведения работ по отчётный период включительно;
-  комплект локальных сметных расчетов на Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2.2 Договора.
4.3. [bookmark: _Ref361336865]По завершении выполнения всех предусмотренных Договором Работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах.
4.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1 – 4.3 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта освидетельствования выполненных работ/ отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение. 
4.5. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком нового срока подписания Акта освидетельствования выполненных работ/ срока новой приемки Работ (Этапа Работ) не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение. 
4.6. Повторное подписание Актов освидетельствования выполненных работ/ повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 – 4.4 Договора.
4.7. Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 4.4 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению выявленных недостатков Работ с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
4.8. Досрочное выполнение Подрядчиком Работ по Договору допускается только при условии получения Подрядчиком предварительного письменного согласия Заказчика.
4.9. [bookmark: _Ref361337635]Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.


5. Право собственности и переход рисков
[bookmark: _Ref361405028]
5.1. Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ, включая Материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с момента подписания Акта КС-2. До подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта КС-2 риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ и Материально-технические ресурсы, несет Подрядчик.
5.2. Право собственности на результаты выполненных Работ возникает у Заказчика с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта КС-2. 
5.3. Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у Заказчика с момента такой регистрации. 
5.4. Подписание Заказчиком Акта КС-11 означает приемку выполненных Работ и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Заказчика, в том числе подписание Актов освидетельствования выполненных работ, приемка Работ (Этапов Работ), не освобождает Подрядчика от ответственности за Результат Работ по Договору в целом.

6. Банковские гарантии
6.1. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком Заказчику по Договору, должна соответствовать следующим требованиям:
6.1.1. Банковская гарантия возврата авансового платежа/ надлежащего исполнения обязательств по Договору: 
6.1.1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию).
6.1.1.2. Бенефициар по Банковской гарантии – Заказчик, принципал – Подрядчик.
6.1.1.3. Сумма Банковской гарантии – выражена в валюте расчетов по Договору.
6.1.1.4. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа – не менее 100 (ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса) в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных Подрядчику и неотработанных авансовых платежей. 
6.1.1.5. Сумма Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору – не менее 10 (десяти) процентов от Цены Договора.
6.1.1.6. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием на существо допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в случаях (включая, но не ограничиваясь):
· отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
· отказа Подрядчика (Подрядчика) от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора/признании Договора недействительным;
· нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
· утраты Подрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действия допусков, разрешений и / или лицензий), предоставляющих Подрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
· прекращения членства Подрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
· введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
· непредставление Подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии новой Банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Подрядчиком по Договору превышает срок действия Банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;
· признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Подрядчика;
· установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
6.1.1.7. Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Заказчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии.
            Банковской гарантией возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате платежного поручения Заказчика, подтверждающего факт осуществления Заказчиком авансового платежа с отметкой банка об исполнении. 
6.1.1.8. Платеж по Банковской гарантии осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Заказчика.
6.1.1.9. Срок действия Банковской гарантии возврата авансового платежа – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты завершения Работ по Договору в целом.
Срок действия Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты окончания установленного в соответствии с разделом 8 Договора Гарантийного срока по Договору.
6.1.1.10. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Заказчиком 
по Банковской гарантии.
6.1.1.11.  Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд города Москвы в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии. 
6.1.1.12.  Принадлежащее бенефициару по Банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано новому бенефициару - компании, входящей в Группу РусГидро, с последующим письменным уведомлением Банка-Гаранта о смене бенефициара по Банковской гарантии.
6.1.1.13. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 6.1.1.1 – 6.1.1.12 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
6.1.2.  Банковская гарантия надлежащего исполнения гарантийных обязательств:
6.1.2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);
6.1.2.2.  Бенефициар по Банковской гарантии - Заказчик, принципал — Подрядчик.
6.1.2.3.  Сумма Банковской гарантии выражена в валюте расчетов по Договору.
6.1.2.4.  Сумма Банковской гарантии - не менее 5 (пяти) процентов от Цены Договора.
6.1.2.5. Срок окончания действия Банковской гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания установленного в соответствии с разделом 8 Договора Гарантийного срока по Договору.
6.1.2.6. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения к оплате, как полностью, так и частично, с указанием на существо допущенных Подрядчиком нарушений.
6.1.2.7. Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Заказчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии.
6.1.2.8. Платеж по Банковской гарантии осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Заказчика. Расходы, связанные с оплатой по Банковской гарантии, несет Банк-Гарант.
6.1.2.9. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Заказчиком по Банковской гарантии.
6.1.2.10. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд города Москвы в качестве органа. компетентного разрешить спора из Банковской гарантии.
6.1.2.11.  Принадлежащее бенефициару по Банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано новому бенефициару - компании, входящей в Группу РусГидро, с последующим письменным уведомлением Банка-Гаранта о смене бенефициара по Банковской гарантии.
6.1.2.12. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 6.1.2.1-6.1.2.11 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
6.2. Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, установленным в Приложении № 9 к Договору.
6.3. Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Подрядчику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления.
6.4. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа по согласованию с Заказчиком может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Подрядчиком обязательств по Договору (соответствующего Этапа Работ) при условии подтверждения их выполнения.
6.5. В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Подрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена Подрядчиком на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
6.6. В случаях: 
· отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или
· наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным, 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Заказчика с требованием о замене Банковской гарантии.
В случае непредставления Подрядчиком в установленный срок новой Банковской гарантии Заказчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса[footnoteRef:14] при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику, до полного зачета неотработанного аванса и / или сумму ранее выплаченного Обеспечительного платежа[footnoteRef:15] при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику. [14:  В случае непредоставления Подрядчиком новой Банковской гарантии возврата авансового платежа.]  [15:  В случае непредоставления Подрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора.] 

6.7. Во всех случаях, предусмотренных Договором, кроме установленных пунктом 6.6 Договора, Подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой Банковской гарантии изменения к действующей Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Заказчиком.
6.8. Положения пункта 3.5.1 Договора применяются, если совокупный размер неотработанных авансовых платежей, уплаченных и подлежащих уплате по Договору в соответствии с выставленными счетами Подрядчиком составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более без учета НДС. При этом, в расчет суммы указанного в настоящем пункте Договора лимита не включаются платежи, осуществляемые в соответствии с пунктом 3.5.3 Договора.
6.9. Стороны вправе изменить способы и порядок обеспечения обязательств по Договору, указанные в настоящем разделе, путем подписания дополнительного соглашения к Договору[footnoteRef:16]. [16:  Данный пункт применяется только в случае, если в отношении контрагента (победителя закупки) введены санкции/ограничительные меры. Форма допсоглашения является типовой (ТФД № 12.3)] 

6.10. Принадлежащее Заказчику по Банковской гарантии право требования к Банку-Гаранту может быть передано новому бенефициару - компании, входящей в Группу РусГидро, с последующим письменным уведомлением Заказчиком Банка-Гаранта о смене бенефициара по Банковской гарантии.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное. 
7.2. Заказчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансовых платежей Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком приостановлении.
7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 Договора (за исключением срока уплаты авансовых платежей), Подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Этапов Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результата Работ, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком:
7.4.1. неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Этапа Работ за каждый день просрочки выполнения Работ;
7.4.2. неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ. 
7.4.3. неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Этапа Работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ.
7.5. На сумму подлежащего возврату Подрядчиком аванса начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.
7.6. В случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 6 к Договору.	
7.7. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.9 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.8. За непредоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Подрядчиком Банковских гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные Договором, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.
7.9. В случае если неисполнение / ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору повлекло за собой нарушение Заказчиком обязательств на оптовом и / или розничных рынках электрической энергии и мощности, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиков за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права, в том числе в части затрат, понесенных заказчиком согласно Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила ОРЭМ), а также иных расходов (штрафов, пени), связанных с нарушением обязательств по поставке электрической энергии, возникших в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.
Кроме суммы реального ущерба, Подрядчик компенсирует Заказчику упущенную выгоду (выручку) и дополнительные обязательства участника ОРЭМ от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ по вине сторонних организаций.
Размер упущенной выгоды (выручки) подтверждается (по выбору Заказчика):
· в ценовых зонах:
расчетом, подготовленным Коммерческим оператором оптового рынка; 
и / или
расчетом, подготовленным Заказчиком на основании методики, утвержденной Наблюдательным советом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – Ассоциация «НП Совета рынка»).
· в отдельной территории ценовой зоны оптового рынка, ранее относившейся к неценовой зоне оптового рынка Дальнего Востока: 
до даты утверждения Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» изменений в методику определения в ценовых зонах ОРЭМ упущенной выручки от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ – расчетом, подготовленным Заказчиком на основании Методики (Приложение № 10 к Договору);
после утверждения Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» изменений в методику определения в ценовых зонах ОРЭМ упущенной выручки от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ:
расчетом, подготовленным Коммерческим оператором оптового рынка; 
и / или
расчетом, подготовленным Заказчиком на основании методики, утвержденной Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».
В отношении вновь вводимого оборудования ГЭС / ГАЭС – объектов ДПМ, ДПМ ВИЭ в ценовых зонах ОРЭМ Подрядчик дополнительно компенсирует Заказчику упущенную выгоду (выручку) в связи неоплатой мощности из-за просрочки исполнения обязательства по поставке мощности выводимого на ОРЭМ объекта. Размер упущенной выгоды для каждого месяца просрочки определяется как произведение договорного объема мощности новой ГЭС / ГАЭС на тариф по мощности, определенный Коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с регламентами ОРЭМ. Упущенная выгода рассчитывается в случае, если просрочка по поставке мощности привела к сокращению оплачиваемого по договору периода поставки мощности.
В отношении вновь вводимого (модернизируемого) оборудования ТЭС в отдельной территории ценовой зоны оптового рынка, ранее относившейся к неценовой зоне оптового рынка Дальнего Востока Подрядчик дополнительно компенсирует Заказчику упущенную выгоду (выручку) в связи: 
7.9.1. С неоплатой мощности из-за просрочки исполнения обязательства по поставке мощности модернизированным объектом.
Размер упущенной выгоды для каждого месяца просрочки определяется в соответствии с Правилами ОРЭМ.
7.9.2. С уменьшением тарифа на мощность генерирующего объекта, в порядке, установленном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, на стоимость реализации всех мероприятий, выполнение которых не подтверждено, и (или) мероприятий в отношении оборудования, в отношении которого не подтверждено требование по локализации, определенную в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.
Размер упущенной выручки определяется как величина капитальных затрат с учетом доходности на мероприятия, в отношении которых не подтверждено требование по локализации.
7.9.3. С применением понижающих коэффициентов к стоимости мощности из-за просрочки исполнения обязательства по поставке мощности от модернизированного объекта и(или) несоответствия объема введенной мощности модернизированного объекта величине, указанной в перечне модернизируемых объектов в отдельной территории ценовой зоны оптового рынка, ранее относившейся к неценовой зоне оптового рынка Дальнего Востока  (включенных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.08.2019 № 1844-р и от 20.02.2021 № 430-р в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р). Размер упущенной выгоды для каждого месяца просрочки определяется в соответствии с Правилами ОРЭМ».
7.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
7.11. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
7.12. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
7.13. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
7.14. Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.
7.15. В случае предъявления к Заказчику и/или АО «УК ГидроОГК» государственными органами или иными лицами требований о возмещении убытков и/или уплате штрафных санкций в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику или АО «УК ГидроОГК» сумму этих убытков и/или штрафных санкций.

8. Гарантии качества Результата Работ
8.1. [bookmark: _Ref361337777]Гарантийный срок по Договору начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок заканчивается через 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта КС-14 по Объекту либо через 39 (тридцать девять) месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-11 / даты прекращения (расторжения Договора) (в зависимости от того, какой срок истечет позже). Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
8.2. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.
8.3. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику. 
8.4. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. 
8.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
8.6. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 8.5 Договора. 
8.7. Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
8.8. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
8.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 8.5 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков. 

9. Исключительные права и патенты
9.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику Результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
9.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
9.3. В состав Результата Работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Заказчиком Результата Работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
9.4. В случае если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
9.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата Работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора.
9.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе выполненных Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
9.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-2 по соответствующему Этапу Работ.

10. Конфиденциальность
10.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур. 
10.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
10.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
10.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках материалов, а также о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
10.6. [bookmark: _Ref361337849]Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
10.6.1. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора.
10.6.2. Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.
10.6.3. Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена. 
10.6.4. Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам. 
10.6.5. В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
10.6.6. По требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий. 
10.6.7. [bookmark: _Ref361337832]Раскрывать Информацию работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам Подрядчика только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные.
10.6.8. Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
10.7. [bookmark: _Ref361337863]В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего раздела Договора Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
10.8. Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субподрядчиками.
10.9. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

11. Разрешение споров
11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
11.2. Споры, указанные в пункте 11.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора.
11.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
11.5. Условия настоящего раздела Договора сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.


12. Антикоррупционная оговорка
12.  Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.2. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
12.3. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.
12.6. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:
12.6.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
12.6.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»).
12.6.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
13.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
13.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
13.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
13.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
13.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

14. Особые положения
14.1. [bookmark: _Ref361337900]Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, 
и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
14.2. [bookmark: _Ref361337921]Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 14.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
14.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 14.1, 14.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.
14.4. [bookmark: _Ref361337980]Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 14.1, 14.2 Договора.
14.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 14.4. Договора, оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 14.3 Договора.
14.6. [bookmark: _Ref361337992]Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 14.4. Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
14.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 14.4, 14.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

15. Заверения Сторон
15.1. Заказчик и Подрядчик заявляют и подтверждают друг другу, что: 
· они являются юридическими лицами, надлежащим образом учрежденными и правомерно осуществляющими свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· они обладают полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· они получили все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· они располагают ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 
15.2. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Подрядчик не находятся в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;
· Подрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
· Подрядчик имеют в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства;
· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;
· Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
15.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
15.4. В случае если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик (Подрядчик солидарно) обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
15.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

16. Прекращение (расторжение) Договора
16.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
16.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результата Работ 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.
16.3. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
16.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
· нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также сроков выполнения Этапов Работ, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие у Подрядчика (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства Подрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, предоставляющего Подрядчику право на производство Работ по Договору;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
· наложение ареста на имущество Подрядчика введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.3 Договора;
· нарушение Подрядчиком более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Заказчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
16.5. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 16.2, 16.3, 16.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
16.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Заказчику результаты фактически выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Подрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
16.7. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком в порядке и сроки, установленном пунктом 3.5.6 Договора.
16.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе Договора, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 8 Договора, а также обязательств Подрядчика по уплате неустойки (пени), штрафов и возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

17. Заключительные положения
17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
17.2. Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон.
Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
17.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 17.6 Договора. 
17.4. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
17.5. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
17.6. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора. 
17.7. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 17.8 Договора. 
17.8. Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 19 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным: 
17.8.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
17.8.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении; 
17.8.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.
[bookmark: _Ref361338019]Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 17.8.1 – 17.8.2 Договора. 
17.9. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
17.10. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику по денежным обязательствам, принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором. 
17.11. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
17.12. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон[footnoteRef:17]. [17:  Применяется в случае подписания собственноручно без использования усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП).] 



18. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный график выполнения Работ.
Приложение № 3 – Сводный сметный расчет.
Приложение № 4.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ и/или места (помещения) для складирования материалов.
Приложение № 4.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации.
Приложение № 5 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика. 
Приложение № 6 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
Приложение № 7 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ.
Приложение № 8 – Форма справки о заключенных Подрядчиком договорах с Субподрядчиками.
Приложение № 9 – Критерии отбора Банков-Гарантов.
Приложение № 10 – Методика расчета упущенной выгоды (выручки) и дополнительных обязательств участника ОРЭМ от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ в отдельной территории ценовой зоны оптового рынка, ранее относившейся к неценовой зоне оптового рынка Дальнего Востока.
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Приложение № 11 – Порядок возврата Подрядчиком Заказчику лома и отходов черных и цветных металлов, образовавшихся при производстве работ.
19. Адреса и платежные реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	 ПОДРЯДЧИК:

	Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро»)

Адрес юридического лица: 
Красноярский край, г. Красноярск 
Адрес: 660049, Красноярский край, 
г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, 
зд. 2а, помещ. 1
Почтовый адрес: 
 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а, помещ. 1.
ОГРН 1042401810494, 
ИНН 2460066195 / КПП 246601001
ОКАТО 04401377000

Филиал ПАО «РусГидро» - 
«Хабаровский»
Адрес места нахождения филиала:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, д. 49.
КПП 272143001
Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве
р/с 40502810903800000114
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
	







	
Заказчик:
	
Подрядчик:
	

	

______________ / 
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Приложение № 1
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. №  __________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



















	         От Заказчика:



	         От Подрядчика:
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Приложение № 2
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. №  __________


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 1. Календарный график выполнения Работ*

	[bookmark: RANGE!B7%252525252525252525253AF12]№ п.п.
	Наименование 
Этапа Работ
	Обоснование стоимости Этапа Работ
	Сроки выполнения Этапа Работ
	Цена Этапа Работ, руб. без НДС**

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	
	
	
	
	
	

	-
	Прочие работы и затраты (лимит)
	

	-
	Непредвиденные работы и затраты (лимит)
	

	-
	Лимит затрат, связанных с получением/обслуживанием Банковских гарантий
	

	 
	Итого руб. без НДС
	


*Локальные сметные расчеты на Этапы Работ согласовываются Сторонами в порядке, установленном пунктом 3.2 Договора.
** При этом сумма НДС является справочной и рассчитана исходя из ставки НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


	         От Заказчика:

	         От Подрядчика:
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Приложение № 3
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. №  __________


Сводный сметный расчет


	         От Заказчика:

	         От Подрядчика:
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Приложение № 4.1
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. №  __________

ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ и/или места (помещения) для складирования материалов
	Акт 
сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов

г.___________                                                                                                     «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования материалов  _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда № ______ от _____________.
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов: 
____________________________________________________________________________
 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________/________
	
____________________/___________/






	         От Заказчика:

	         От Подрядчика:
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Приложение № 4.2
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. №  __________


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                               «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда № ______ от _____________:
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Документация передана Подрядчику в установленный Договором срок. 


	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________/________/

	
____________________/_________/








	         От Заказчика:

	         От Подрядчика:



 

Приложение № 5
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. №  __________

Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика
	№ п/п
	Разрешительный документ
	Номер, дата выдачи, 
кем выдан 
	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)
	Начало действия разрешительного документа
	Окончание действия разрешительного документа 
	Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	         От Заказчика:

	         От Подрядчика:




100

Приложение № 6
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. №  __________


Размер ответственности Подрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика
	50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика.
	 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком. 
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.




	         От Заказчика:

	         От Подрядчика:
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Приложение № 7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Договору подряда
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 № _______от "__"_______20___
	

	
	
	
	
	Акт освидетельствования выполненных работ (форма)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Заказчик 
	
	 
	
	 ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Подразделение-получатель
	_______________________________________________________________________________________________________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	 
	
	ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Объект
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 
	
	
	 
	руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
	 
	 
	Х
	 

	
	От Заказчика
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	От Подрядчика
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: RANGE!A1%253AAG42][bookmark: RANGE!A1%253AAG40]
	Заказчик:

	Подрядчик:

____________/___________





















Приложение № 8
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. №   __________


Форма справки о заключенных Подрядчиком договорах с Субподрядчиками 
	
	Предмет договора
	Дата договора
	Номер договора с субподрядчиком
	ОКПД2
(Если договором предусмотрена поставка товара, предусмотренного одним из перечней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 либо иного нормативно-правового акта, устанавливающего защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме, данный товар заполняется отдельной строкой)
	Страна происхождения товара
(Заполняется только к ОКПД к договорам на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Страна регистрации производителя товара
(Заполняется только к ОКПД к договорам на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Валюта (ОКВ)
	
Единица измерения
ОКЕИ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	




	

Кол-во товара, работ, услуг
	Цена за единицу
 (руб. без НДС)
	Цена по договору
 (руб. без НДС)
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ
	Принадлежность к МСП
(среднее предприятие, малое предприятие, микропредприятие)[footnoteRef:18] [18: *В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Подрядчик определяет и указывает критерий отнесения организации из числа: микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия.   
] 

	Полное наименование/ФИО
	Сокращенное наименование
	Физическое/Юридическое лицо

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Дата постановки на учет
	Почтовый индекс
	Адрес местонахождения
	Адрес пребывания на территории РФ (для нерезидентов РФ)
	Электронный адрес
	Контактный телефон
	ОКСМ
	ОКТМО
	ОКОПФ
	


ОКПО
	


КПП
	


ИНН



	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Генеральный директор ________________________________
Дата составления справки _________     

	         От Заказчика:

	         От Подрядчика:
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Приложение № 9
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. № __________

Критерии отбора Банков-Гарантов

Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро[footnoteRef:19], а также соответствовать следующим критериям: [19:  Актуальный Перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро размещен на официальном сайте ПАО «РусГидро» http://zakupki.rushydro.ru/PublicContent/Section/6] 

1. Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.
2. Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ).
3. Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 30 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123 и рассчитанного в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Методика ЦБ РФ) или иным документом, его заменяющим (в случае изменения или отмены указанного Положения).
4. Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «BBB» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBB» рейтингового агентства Эксперт РА. В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's» либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service»[footnoteRef:20].  [20:  Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается максимальный из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и /или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).] 

5. Участвовать в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»[footnoteRef:21]. [21:  Данное требование не применяется в отношении небанковских кредитных организаций.] 

6. Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru))».
7. Не иметь просроченную задолженность перед Заказчиком и компаниями Группы РусГидро.
8. Присутствовать (иметь отделение, филиал) по месту нахождения Заказчика, его обособленного подразделения или Филиала, для нужд которого заключается Договор.
9. Требования, установленные пунктами 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:
9.1.  В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 01.01.2015 действуют международные санкции, и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».
9.2.  Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».
9.3.  Утвержденную Наблюдательным советом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.
9.4.  ВЭБ.РФ.
10. Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:
LimAi  = ri × СKi, где
	LimAi 
	-  
	Лимит риска для i-ой кредитной организации[footnoteRef:22].  [22:  Значение показателя округляется в большую или меньшую сторону до суммы, кратной 100 млн. руб. по правилам математического округления. В случае, если первая из отделяемых цифр меньше 5 - то значение показателя округляется в меньшую сторону; если первая из отделяемых цифр больше 5, то значение показателя округляется в большую сторону. Например, расчетное значение лимита - 5 440 млн. руб., лимит к установлению - 5 400 млн. руб.; расчетное значение лимита - 5 450 млн. руб., лимит к установлению - 5 500 млн. руб.] 

	

	СKi

	-  
	размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации на 01 января текущего календарного года, опубликованный на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123;
	

	ri
	-
	рейтинговый коэффициент[footnoteRef:23] для i-ой кредитной организации, равный: [23:  Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается максимальный из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и /или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds)] 

0,05 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruАA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,025 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,015 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BBВ» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBВ» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации).
	

	
	



	         От Заказчика:

	         От Подрядчика:

















Приложение № 10
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. №  __________

Методика расчета упущенной выгоды (выручки) и дополнительных обязательств участника ОРЭМ от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ в неценовой зоне Дальнего Востока

Для определения снижения оплаты мощности в результате аварийных, неотложных, неплановых ремонтов, продления ремонтов, вынужденных простоев, снижения максимальной мощности используются следующие документы:
1. Заявки на изменения эксплуатационного состояния или технологического режима работы энергетического оборудования, находящегося в диспетчерском ведении ОДУ Востока подаваемые посредством использования единого программного комплекса (ПК «Заявки») в соответствии с п. 2, 3, 4 «Положения о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока» (далее – Положение).
 В заявках должны быть указаны: 
· номер заявки;
· подающее предприятие;
· оборудование, по которому фиксируется изменение эксплуатационного состояния или технологического режима работы;
· вид ремонта, вид и категория заявки;
· величина снижения максимальной мощности;
· содержание работ;
· время подачи заявки;
· время начала и конца действия заявки и другое, согласно приложения № 6 к Положению.
2.	 Данные о параметрах готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии (далее – ГРМ), а также информация о фактической нагрузке по данным СОТИАССО на конец каждого часа отчетного месяца по ГТП, сформированные Системным оператором в соответствии с п. 6  «Технических требований к генерирующему оборудованию участников оптового рынка», п. 5 «Порядка установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям» и пп. 3.4 Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)» регистрируется значения снижения мощности:

 – величина согласованных ограничений установленной мощности в пределах, заявленных по процедуре конкурентного отбора мощности (КОМ); 

 – величина согласованных ограничений установленной мощности сверх, заявленных в КОМ;
[image: ] – величина согласованного планового ремонтного снижения мощности;

 – плановое ремонтное снижение мощности, обусловленное проведением ремонта длительностью более 180 (сто восьмидесяти) суток для ТЭС в год;

 – итоговое значение согласованного планового ремонтного снижения располагаемой мощности;

  – плановое ремонтное снижение мощности по модернизируемым генерирующим объектом вне установленных сроков;
[image: ] – снижение максимальной мощности, связанное с ремонтом основного или вспомогательного оборудования, рассчитанное на основании заявленного участником оптового рынка значения, поданного в уведомлении о составе и параметрах оборудования для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, – до 3 часов 00 минут московского времени (10 часов 00 минут хабаровского времени) суток Х-2), для часов с порядковыми номерами от 120;
[image: ] – заявленное в уведомлении о составе и параметрах оборудования, поданного для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, – до 3 часов 00 минут московского времени (10 часов 00 минут хабаровского времени) суток Х-2), приращение минимальной мощности включенного блочного генерирующего оборудования, связанное с ремонтом основного или вспомогательного оборудования, рассчитанное на основании заявленного участником оптового рынка минимума;

 – итоговое значение снижения максимальной мощности ГТП генерации рассчитанное на основании заявленного участником оптового рынка значения, поданного в уведомлении о составе и параметрах оборудования для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, – до 3 часов 00 минут московского времени (10 часов 00 минут хабаровского времени) суток Х-2) в уведомлении о составе и параметрах оборудования, поданном в отношении суток Х+2 (уведомление ВСВГО), для часов с порядковыми номерами от 1 до 120;
[image: ] – снижение мощности ГТП генерации фиксируемое на основании данных, заявляемых участником ОРЭ для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, – до 3 часов 00 минут московского времени (10 часов 00 минут хабаровского времени) суток Х-1) (уведомлениях РСВ) в уведомлении о составе и параметрах оборудования и разрешенных внеплановых заявках на снижение максимальной мощности; 
[image: ] – приращение минимальной мощности включенного блочного генерирующего оборудования по разрешенной неплановой или неотложной диспетчерской заявке, определенное как увеличение технологического минимума, заявленного участником оптового рынка в период для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, – до 3 часов 00 минут московского времени (10 часов 00 минут хабаровского времени) суток Х-1), относительно планового технологического минимума, согласованного СО в отношении включенного блочного генерирующего оборудования, заявленного участником оптового рынка в работу в уведомлении о составе и параметрах генерирующего оборудования;
[image: ] – снижение максимальной мощности ГТПГ в случае изменения состава или параметров оборудования на основании оперативных уведомлений и диспетчерских заявок участника оптового рынка, полученных в период для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, – с 3 часов 00 минут московского времени (10 часов 00 минут хабаровского времени) суток Х-1), до часа (n-4) суток Х;
[image: ] – величина приращения минимальной мощности в случае изменения состава или параметров оборудования на основании оперативных уведомлений и диспетчерских заявок участника оптового рынка, полученных в период для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, – с 3 часов 00 минут московского времени (10 часов 00 минут хабаровского времени) суток Х-1), до часа (n-4) суток Х;
[image: ] – снижение максимальной мощности, не связанное с отключением генерирующего оборудования, в соответствии с неотложной (аварийной) заявкой или оперативным уведомлением, поданным участником оптового рынка позже, чем за 4 (четырех) часа часов до часа фактической поставки;
[image: ] – регистрируется при увеличении минимальной мощности включенного оборудования, заявленном участником оптового рынка позже 4 (четырех) часов до часа фактической поставки, либо при фактическом увеличении минимальной мощности включенного оборудования;
[image: ] – снижении мощности вследствие вывода в ремонт оборудования по неотложной (аварийной) диспетчерской заявке или оперативному уведомлению, поданному участником оптового рынка позже 4 (четырех) часов до часа фактической поставки (между часом фактического отключения оборудования и часом регистрации заявки участника оптового рынка менее 4 (четырех), вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней;
[image: ] – регистрируется при согласованном увеличении времени включения в сеть;
[image: ] – регистрируется при фактическом включении в сеть генерирующего оборудования со временем, превышающим время нормативного включения в сеть;
[image: ] – приведенная величина отклонения скорости изменения нагрузки генерирующего оборудования при неоднократном участии в суточном регулировании от номинальных значений.
Согласно п. 3.4.15 Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (приложение 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) значения мощности [image: ], соответствующие объемам невыполнения требований в месяце, определяется по формуле:
[image: ]
где:
[image: ] – значения снижения мощности ГТПГ, определенные Системным оператором в ГРМ;
Н – количество часов, соответствующее расчетному месяцу m. 

В соответствии с Приложением 1 к «Регламенту определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности» (приложение 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) округление объема невыполнения требований в месяц в МВт (среднемесячного снижения) производится с точностью до трех знаков после запятой.
Согласно п. 5.4.2. Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (приложение 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) - объем недопоставки мощности, определяемый способностью к выработке электроэнергии генерирующего оборудования участника ОРЭ в расчетном месяц m, рассчитывается для каждой ГТП (единицы оборудования) по формуле:



где:	




[image: ] ― коэффициенты (,,,)














[image: ] ― коэффициенты (,,,,,,,,,,,,,), 
определяемые для каждого из соответствующих им объемов невыполнения требований по готовности [image: ] Правилами ОРЭМ (согласно Приложению 2 к Регламенту определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности, Приказ ФСТ  России от 03.03.2009 № 32-э/1).
[bookmark: _Toc501977260]Для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, [image: ].
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 (ред. от 04.02.2025) "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности": 
- стоимость мощности, продаваемой по итогам конкурентного отбора мощности, определяется исходя из цены, определенной в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка организацией коммерческой инфраструктуры по результатам конкурентного отбора мощности по соответствующей группе точек поставки с учетом индексации этой цены, на условиях и в порядке, которые установлены Правилами индексации цены на мощность, умноженной на сезонный коэффициент.
  - [image: ] - цена на мощность в месяце (m), определяемая согласно Правилам ОРЭМ для генерирующего объекта (g) тепловой электростанции на входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, включенного в перечень генерирующих объектов на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам, частичная компенсация стоимости мощности которого осуществляется за счет надбавки к цене на мощность, поставляемой субъектом оптового рынка - производителем электрической энергии (мощности) (pr), в отношении которого Правительством Российской Федерации принято соответствующее решение (рублей/МВт в месяц);
- сезонный коэффициент определяется в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка как отношение среднего за 3 предшествующих года значения объема максимального потребления электрической энергии в определенные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в ценовой зоне в соответствующем месяце к среднему за 3 предшествующих года значению объема среднегодового максимального потребления электрической энергии в определенные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в этой же ценовой зоне. При этом для второй ценовой зоны до 31 декабря 2028 г. включительно сезонный коэффициент определяется без учета потребления электрической энергии на входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам.
- [image: ] - сезонный коэффициент, рассчитанный для ценовой зоны оптового рынка (z) месяца (m); 

Стоимость недопоставки мощности (снижение оплаты мощности) рассчитывается как произведение объема недопоставки мощности  на цену [image: ] и на коэффициент сезонности[image: ].


	         От Заказчика:

	         От Подрядчика:






Приложение № 11
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. №  __________


Порядок возврата Подрядчиком Заказчику лома и отходов черных и цветных металлов, образовавшихся при производстве работ

1. По результатам обследования технического состояния демонтированных материальных ценностей Заказчик направит уведомление, содержащее сведения:
1.1.  о материальных ценностях, пригодных для дальнейшего использования, порядке и сроках их передачи Заказчику, в том числе:
· о необходимости разборки/разукрупнения материальных ценностей;
· о сроках передачи и складе/площадке для размещения материальных ценностей;
· о сроках и порядке проведения взвешивания (при необходимости).
1.2.  о непригодных для дальнейшего использования материальных ценностях, списываемых в лом и отходы черных и цветных металлов, порядке и сроках их передачи Заказчику, в том числе:
· о необходимости разделки лома металлов, сортировки по видам металлов, видам, группам и категориям металлолома;
· о допустимых габаритах отдельных кусков лома, маркировке демонтированных деталей; 
· об условиях размещения лома и месте накопления отходов;
· о сроках и условиях размещения лома в месте накопления отходов и взвешивания лома;
· о необходимости определения засоренности и требованиях к порядку и срокам определения засоренности лома цветных металлов;
2. Подрядчик должен передать Заказчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ в порядке и сроки, указанные в обращении Заказчика направленного в соответствии с пунктом 1.2, по акту приема передачи с предварительным взвешиванием лома и определением засоренности лома цветных металлов, в т.ч.:
2.1. Подготовить заявку на сдачу лома, по форме, установленной Заказчиком, определить наименование, вид, группу и общее обозначение лома металлов в соответствии с ГОСТ;
2.2. Выполнить разделку крупногабаритного демонтированного лома металлов;
2.3. Выполнить перемещение лома металлов в место накопления отходов и размещение лома в месте накопления отходов;
2.4. Произвести взвешивание демонтированного лома металлов. При взвешивании крупных узлов/деталей не допускается подмешивание мелких деталей/материалов;
2.5. Выполнить очистку от засора образцов лома цветных металлов для определения засоренности.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
_______________ / _______________ 
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