
[bookmark: _GoBack]Договор субподряда 
№ ___________________________

г. Железноводск							        «___» _________2025г.

Акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» (АО «ЧиркейГЭСстрой») (далее- «Подрядчик»), в лице ___________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и
____________ (далее – «Субподрядчик»), в лице  ________________, действующий на основании_________ с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам  проведенной Подрядчиком закупочной процедуры по лоту № ______________, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые  Сторонами по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.
«Акт КС-11», «Акт КС-14» – документы, оформляемые по унифицированным формам № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта», Акт № КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, подписываемые Подрядчиком и Заказчиком по окончании всех работ по Объекту.
 «Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами ежемесячно в целях промежуточного контроля сроков выполнения Работ и в целях оплаты выполненных работ.
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Подрядчиком Работ, в том числе переходе к Подрядчику рисков случайной гибели/повреждения результатов Работ (пункт 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), и его подписание не освобождает Подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
	«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ и использованных Материально-технических ресурсов и оборудования должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации и Применимого права, и Субподрядчик обязуется устранять все выявленные Подрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата работ.
«Генподрядные услуги» - это услуги, которые оказывает Подрядчик Субподрядчику, в связи с организацией строительства, обслуживанием Объекта строительства в целом и Места производства Работ.
 «Договор» – настоящий договор, подписанный Подрядчиком и Субподрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
«Исполнительная документация» – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ по этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных Работ. Исполнительная документация, с учетом специфики выполняемых по настоящему Договору Работ, включает в себя и другие документы из числа предусмотренных СНиП 12-01-2004, при наличии соответствующих указаний в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
 «Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы 
и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность 
в которых возникает у Субподрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ[footnoteRef:1]. [1:  Если не применимо - удалить] 

«Независимая гарантия» - гарантия, предоставляемая  Субподрядчиком (субъектом МСП) в обеспечение надлежащего исполнения Договора, заключенного по результатам конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме только среди МСП, отвечающая требованиям, указанным в Приложении №7 к Договору.
«Материально-технические ресурсы и оборудование» – всевозможные материалы, запасные части, оборудование, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Субподрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 5 (пять) процентов от Цены Договора или суммарной стоимости Работ по Договору, который удерживается Подрядчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Субподрядчиком Независимой гарантии надлежащего исполнения Договора в соответствии с требованиями, установленными Договором.
«Объект» – __________________________
 «Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГКРФ в случаях, установленных Договором.
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Субподрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ. 
К приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· документы, удостоверяющие качество используемых Субподрядчиком Материально-технических ресурсов и оборудования;
· по-фамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Результата работ приемо-сдаточная документация передается Подрядчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов капитального строительства, их частей. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, на основании Технического задания Подрядчика.
«Работы» – все производимые/ выполняемые Субподрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (Материально-технических ресурсов и оборудования, инструмента), Давальческих материалов в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования), необходимые для выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре.
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Субподрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий, содержащая:
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ по Рабочей документации.
  «Результат работ» – готовое(-вый) ________________, соответствующие требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Подрядчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения. 
 Скрытые работы предъявляются Подрядчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и /или конструкциями.
 «Строительная площадка»/«Стройплощадка»/«Место производства работ» – территория предоставляемая Субподрядчику по акту для выполнения Работ в месте, расположенном по адресу: ____________________.
«Техническое задание» – документ, содержащий характеристики Объекта, объем и состав Работ по Договору, перечень необходимого оборудования и требования Подрядчика к выполнению Субподрядчиком Работ по Договору в целом.
«Субсубподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Субподрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Субподрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.
«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Подрядчик обязуется уплатить Субподрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.
1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить _____________ работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) (далее - Работы), а также сдать Результат Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. В состав Работ по Договору входят[footnoteRef:2]: [2:  Состав Работ корректируется исходя из содержания Технического задания.] 

1.2.1. Подготовка Места производства работ;
1.2.2. Строительно-монтажные работы  по _______;
1.2.3. ____________________________________.
1.3. Объем и состав Работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Субподрядчиком 
в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями Подрядчика.
1.4. Место выполнения Работ: _______________.
1.5. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Субподрядчиком в следующие сроки:
1.5.1. начало выполнения Работ: ______________________;
1.5.2. окончание выполнения Работ: ___________________
1.6. Работы по Договору выполняются для нужд АО «ЧиркейГЭСстрой» в целях исполнения обязательств по Договору подряда ___________, заключенного между АО «ЧиркейГЭСстрой» и _______________.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Сообщить Субподрядчику контакты и должность представителей Подрядчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.2. [bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361320734][bookmark: _Ref361396847]В течение ___ (____) рабочих дней с даты подписания Договора, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Субподрядчика, передать (предоставить) последнему:
· место производства Работ по Акту сдачи-приемки места производства работ (Приложение № 3.1. к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Субподрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2. к Договору).
2.1.3. Ознакомить Субподрядчика с локальными нормативными актами Подрядчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Подрядчика. 
2.1.4. Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.5. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ (по акту в составе исполнительной документации).
2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в случае не предоставления Субподрядчиком письменного запроса, в соответствии с п. 2.3.2. Договора и при этом, если Субподрядчик не приступил к выполнению Работ (не исполнил обязательства, указанные в п. 2.3.19.1. Договора) более чем в течении  _____(__________________) календарных дней с даты, указанной п. 1.5.1. Договора, а также  потребовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 20% (двадцать процентов) от Цены Договора.
2.2.2. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком и Субсубподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Подрядчиком контроля не снимает с Субподрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.3. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования материалов.
2.2.4. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Подрядчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Субподрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Подрядчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.
2.2.5. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Подрядчика работников Субподрядчика и / или привлеченных им Субсубподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.6. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Подрядчика потребовало бы от Субподрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и/или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Подрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Субподрядчиком.
2.2.7. Давать Субподрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Субподрядчика.
2.2.8. Требовать от Субподрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Подрядчику документов, полученных Субподрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Субподрядчику и привлеченным им Субсубподрядчикам.
2.2.9. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Субподрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. 
Получив указанное распоряжение, Субподрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность.
2.2.10. Не производить окончательный расчет по Договору, в том числе по выплате Субподрядчику Обеспечительного платежа до предоставления Субподрядчиком в полном  объеме Исполнительной, приемо-сдаточной и иной документации, предусмотренной Договором, при этом к Подрядчику не могут быть применены   штрафные санкции, установленные п. 8.3. Договора, либо (по выбору Подрядчика) нанять независимую экспертную организацию для проведения комплексного обследования выполненных Субподрядчиком Работ, не подтвержденных соответствующей Исполнительной документацией, с целью восстановления Исполнительной документации по ним.  Компенсация затрат Подрядчика по оплате услуг экспертной организации производится путем зачета понесенных Подрядчиком расходов на восстановление указанной документации путем уменьшения сумм причитающихся Субподрядчику платежей по Договору (в том числе и Обеспечительного платежа).
2.2.11. Произвести зачет однородных взаимных требований по любым договорам, заключенными между Сторонами путем направления Субподрядчику в одностороннем порядке заявления о зачете.
2.2.12. Отказать Субподрядчику в приемке выполненных Работ в случае несогласования Сторонами Локальных сметных расчетов по ним.

2.3. Субподрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Подрядчику.
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, предоставить Подрядчику письменный запрос о готовности принять от Подрядчика на время выполнения Работ по Договору:
· место производства Работ по Акту сдачи-приемки места производства работ (Приложение № 3.1. к Договору) независимо от его готовности;
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1. к Договору) по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2. к Договору).
2.3.2.1. В случае не предоставления Субподрядчиком письменного запроса (при этом, если Субподрядчик приступил к выполнению Работ)  место производства Работ, место для складирования материалов и оборудования, техническая и иная документация считаются принятыми Субподрядчиком без замечаний в установленный Договором срок, что лишает Субподрядчика права предъявлять Подрядчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения сроков выполнения Работ, определенных Договором.
2.3.3. Обеспечить сохранность места производства работ, переданного Субподрядчику на основании Акта приема передачи (Приложение № 3.1. к Договору). Обеспечить в течение срока производства Работ до даты подписания документов, указанных в разделе 4 Договора, надлежащее хранение материалов, находящихся в Месте производства работ. При приемке места производства Работ указать в акте сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат работ, в том числе на безопасность Работ.
В случае невыполнения данной обязанности Субподрядчик лишается права предъявлять Подрядчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Субподрядчика замечаний к переданному Подрядчиком месту производства работ. 
2.3.4. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Подрядчиком, в течение ___(___) рабочих дней с  даты принятия её по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2. к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Субподрядчиком технической и иной документации и лишает Субподрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.5. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Подрядчиком, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ, а также утилизацию бытовых отходов и отходов от производства работ. Обеспечить подключение, содержание и эксплуатацию временных коммуникаций Строительной площадки.
2.3.6. До фактического начала выполнения Работ предоставить Подрядчику:
· контакты и должность представителей Субподрядчика, уполномоченных 
на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Субподрядчика, ответственного 
за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной 
и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Субподрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Субподрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Подрядчиком Субподрядчику.
2.3.7. Обеспечить сохранность места производства работ, переданного Субподрядчику на основании Акта приема передачи (Приложение № 3.1. к Договору). Обеспечить в течение срока производства Работ до даты подписания Акта КС-2, надлежащее хранение материалов и оборудования, находящихся в Месте производства работ. 
2.3.8. Обеспечить сохранность имущества Подрядчика, оказавшегося в его владении в связи с исполнением Договора.
2.3.9. Обеспечить сохранность переданных Подрядчиком по акту сдачи-приемки места производства работ, технической и иной документации, а также возврат их Подрядчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.5.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Подрядчика. 
2.3.10. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.
Субподрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Подрядчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и/или лицензии, Субподрядчик обязан направить Подрядчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и/или лицензии и направить их копии Подрядчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 13.1 Договора, и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.11. Обеспечить:
· участие в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
· соответствие уровня имущественной ответственности Субподрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
2.3.12. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе, с учетом требований пункта 2.3.11 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. 
2.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Подрядчика, предварительно согласовать с Подрядчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Подрядчика.
2.3.14. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Подрядчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Подрядчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Подрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.15. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.16. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Субподрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Подрядчику до начала производства Работ. 
Субподрядчик обязуется письменно согласовать с Подрядчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.
2.3.17. Заключить с Подрядчиком договор возмездного оказания услуг по лабораторному сопровождению выполняемых Субподрядчиком Работ, включая проведение испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и контроль качества продукции. Без проведения Подрядчиком контроля качества Материально-технических ресурсов (далее – «МТР») и выполненных Работ Подрядчик вправе отказаться от согласования МТР и приостановить приемку выполненных Работ.[footnoteRef:3] [3:  Если применимо.] 

2.3.18. Возместить Подрядчику расходы, связанные с оплатой потребленных Субподрядчиком электроэнергии, воды, услуг по водоотведению и утилизации отходов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
2.3.19. Предоставить Подрядчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в ___ (____) экземплярах в дату подписания  Сторонами документов, указанных в п. 4.1. и 4.2. Договора. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
2.3.19.1. Еженедельно представлять Подрядчику отчеты о ходе выполнения работ, в том числе Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме КС-6а.
2.3.20. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Подрядчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Субподрядчик. 
2.3.21. До даты сдачи Подрядчику Результата работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Субподрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.22. Передать Подрядчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ.
2.3.23. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Подрядчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Субподрядчика. 
2.3.23.1. В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Субподрядчик обязан письменно сообщить об этом Подрядчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Подрядчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.
2.3.23.2.  Субподрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Подрядчика, только если Субподрядчик письменно известил Подрядчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.24.1 Договора. 
2.3.23.3. Субподрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Подрядчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и/или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.23.1. Договора. 
2.3.24. Письменно известить Подрядчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.24.1. Возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний; 
2.3.24.2. Отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Подрядчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;
2.3.24.3. Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и/или безопасности Результата работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Субподрядчиком требований пункта 2.3.25 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.25. Письменно уведомлять Подрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении иных противоправных действиях– в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Субсубподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.26. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения места производства работ, принятого от Подрядчика в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора, до момента его передачи (возврата) Подрядчику по акту сдачи-приемки.
2.3.27. По требованию и в сроки, установленные Подрядчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и/ или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и/или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Подрядчиком отступлениями от требований Договора.
Субподрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
2.3.28. Письменно уведомлять Подрядчика о необходимости проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. 
Указанное уведомление должно быть получено Подрядчиком заблаговременно, но не позднее, чем за ___ (____) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Субподрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Подрядчика, то Субподрядчик, по указанию Подрядчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Подрядчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.
2.3.29. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Субподрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
2.3.30. Освободить Подрядчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Субподрядчиком и / или привлеченными им Субсубподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Подрядчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Субодрядчиком и/или привлеченными им Субсубподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
2.3.31. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Подрядчику, связанных с недобросовестностью Субсубподрядчиков (любого лица из цепочки Субсубподрядчиков), в том числе поставщиков Материально-технических ресурсов и оборудования, привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Подрядчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
2.3.32. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Подрядчику по фактам нарушения Субподрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Подрядчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.33. Возместить Подрядчику убытки, а также суммы штрафных санкций на основании требований государственных органов или иных лиц, предъявляемых к Подрядчику в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору.
2.3.34. Предоставить Подрядчику Независимую гарантию в соответствии условиями  Договора в соответствии условиями  Договора.
2.3.35. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Подрядчиком.
2.3.36. Еженедельно, а по дополнительному письменному требованию Подрядчика – ежедневно, предоставлять Подрядчику фотоотчет о выполненных Работах по Объекту, а также отчеты о ходе выполнения Работ, по форме, определенной Подрядчиком в рабочем порядке[footnoteRef:4]. [4:  Исключается из Договора, в случае если данное условие не применимо.] 

2.3.37. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

2.4. Субподрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Подрядчиком заключать договоры Субсубподряда в совокупности не более чем ___ % (______) процентов от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субсубподрядчиков, как за свои собственные. 
При согласовании привлечения Субсубподрядчика Субподрядчик обязан представить Подрядчику:
· проект договора с Субсубподрядчиком; 
· сведения об объемах выполнения работ Субсубподрядчиком; 
· пофамильный перечень персонала Субсубподрядчика, который будет задействован при производстве Работ; 
· копии документов, подтверждающих наличие у Субсубподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.
После заключения договора с Субсубподрядчиками Субподрядчик обязуется в течение 7 (семи) дней с даты подписания соответствующего договора представить в адрес Подрядчика копию договора в формате pdf, а также предоставлять в указанном порядке все заключаемые дополнительные соглашения к соответствующим договорам с Субсубподрядчиками.
2.5. Иные обязанности Субподрядчика:
2.5.1. Субподрядчик обязуется привлекать к исполнению обязательств по Договору Субсубподрядчиков в совокупности не более чем на ___% (______процентов) от Цены Договора. 
2.6. В случае нарушения Субподрядчиком условий, предусмотренных пунктами 2.4.2. и 2.5.1. Договора, а также в случае предоставления заведомо неверной информации о привлечённых Субсубподрядчиках по Договору, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения[footnoteRef:5]. [5:  Пункт включается в Договор в случае, если цена Договора превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей без учета НДС (включительно).] 


3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. [bookmark: _Ref361335465]Цена Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) является предельной и составляет _______  (___) рубля ________ копейки, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). 
3.1.1. [bookmark: _Ref361834605]Лимит на непредвиденные работы и затраты составляет ______ (___________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей164 НК РФ.
Локальные сметные расчеты, переданные Субподрядчику в составе рабочей документации, подлежат согласованию не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Подрядчиком Субподрядчику рабочей документации по Акту. После согласования локальных сметных расчетов Стороны обязаны уточнить Сводный сметный расчет (Приложение № 2 к Договору) путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 
	Стоимость выполненных Субподрядчиком Работ по Договору определяется по Актам приемки выполненных работ (форма КС-2), которые  составляются на основании Локальных сметных расчетов являющихся приложением к рабочей документации, выданной Подрядчиком «в производство» и составленных в сметно-нормативной базе ____________________________. Применение индексов дефляторов в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) может быть согласовано Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
	При несогласовании вышеуказанных документов, Субподрядчик обязан по соответствующему письменному требованию Подрядчика приостановить исполнение Договора полностью или в части до момента такого согласования.
3.2. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:
3.2.1. Приобретение Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации Результата работ лицензий;
3.2.2. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика; 
3.2.3. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Материально-технических ресурсов и оборудования, если применимо); 
3.2.4. Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора. 
3.3. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.4. [bookmark: _Ref361858588][bookmark: _Ref361834675]Оплата по Договору осуществляется Подрядчиком в следующем порядке:
3.4.1. [bookmark: _Ref373242766][bookmark: _Ref361834178][bookmark: _Ref361335023]Если по факту выплаты авансового платежа совокупная сумма неотработанных авансовых платежей по Договору составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более (без учета НДС), Субподрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, обязан предоставить Подрядчику обеспечение исполнения обязательств возврата предварительной оплаты (аванса) в виде Независимой гарантии[footnoteRef:6], оформленной в соответствии с требованиям,  изложенными в Приложении № 6 к Договору. [6:  Сумма обеспечения составляет совокупную сумму ранее выплаченных и неотработанных авансовых платежей с учетом предполагаемого авансового платежа.] 

3.4.2. [bookmark: _Ref361834251]Авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от Цены Договора, указанной в п.3.1. Договора без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачивается Субподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации[footnoteRef:7], но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала выполнения работ по Договору,  с учетом пунктов 3.4.1., 3.5. и 3.7. Договора. В случае не предоставления Субподрядчиком Независимой гарантии возврата авансового платежа, размер авансового платежа не может превышать 5 000 000 (Пять миллионов) рублей без учета НДС. [7:  Условие включается в текст Договора в случае, когда на дату заключения Договора локальные сметные расчеты отсутствуют.] 

3.4.3. Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанной в Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Субподрядчиком, который подлежит согласованию Подрядчиком до осуществления расчетов, с учетом пунктов 3.4.1., 3.5. и 3.7. Договора.
Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 4.1 Договора (Акт освидетельствования выполненных работ), является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.
3.4.4. Окончательный расчет производится (за исключением непредвиденных работ и затрат) производится в следующем порядке:
3.4.4.1. Если стоимость выполненных Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных Подрядчиком в соответствии с пунктами 3.4.2, 3.4.3. Договора, соответствующая разница выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней  с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, который подлежит согласованию Подрядчиком до осуществления расчетов, с учетом пунктов 3.5 и 3.7. Договора.
3.4.4.2. Если стоимость Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, будет менее суммы авансовых платежей, ранее уплаченных Подрядчиком в соответствии с пунктами 3.4.2., 3.4.3. Договора, соответствующая разница, определенная в том числе с учетом пункта 3.7. Договора, подлежит возврату Субподрядчиком или зачету на иных условиях по соглашению Сторон.
3.4.4.3. Компенсация стоимости прочих работ (за исключением пуско-наладочных работ) осуществляется за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком, предварительно письменно согласовывается с Подрядчиком, в рамках лимита затрат на прочие работы, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору). Приемка выполненного объема работ производится по Акту КС-2, подписанному Сторонами. Оплата прочих работ производится Подрядчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Этапов Работ, с учетом пунктов 3.5 и 3.7 Договора. Стоимость прочих работ включается в общую сумму Акта КС-3, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.2 Договор.
3.4.5. Оплата за непредвиденные работы и затраты осуществляется Подрядчиком в следующем порядке:
3.4.5.1. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком, должен быть предварительно письменно согласован с Подрядчиком и выполняться на основании утвержденных Подрядчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору).
3.4.5.2. Оплата в размере 100 % (ста процентов) от стоимости непредвиденных работ и затрат производится Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта КС-2 на основании счета, выставленного Субподрядчиком, и с учетом пунктов 3.5. и 3.7 Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-3, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.2 Договора.
3.5. В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Подрядчиком не принимается и подлежит замене Субподрядчиком независимо от его фактического вручения Подрядчику. В случае выставления Субподрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Подрядчиком.
3.6. Субподрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, предоставить Подрядчику Независимую гарантию в размере авансового платежа, соответствующую  требованиям,  изложенными в Приложении № 6 к Договору. В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения Сторон об ином, Подрядчик вправе не выплачивать аванс по Договору до устранения нарушений со стороны Субподрядчика без применения к Подрядчику мер ответственности за просрочку платежа, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. В случае отказа Подрядчика от выплаты аванса, о чем он должен письменно уведомить Субподрядчика, Подрядчик предоставляет Заказчику Независимую гарантию (соответствующую  требованиям,  изложенными в Приложении № 6 к Договору) в размере 5 (Пять) процентов от Цены Договора не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты первого платежа по Договору.
3.7. В случае не предоставления Независимой гарантии и при отсутствии соглашения сторон об ином Подрядчик вправе удерживать 5 (пять) процентов от стоимости Работ при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, в качестве Обеспечительного платежа (гарантийного резервирования), при этом в счетах на оплату, выставленных Субподрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа. При отсутствии претензий и требований со стороны Подрядчика выплата Обеспечительного платежа производится Подрядчиком Субподрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания между  Подрядчиком и Заказчиком Акта КС-11/КС14 по Объекту в целом и предоставления  Субподрядчиком  Независимой гарантии на гарантийный период.
3.7.1. В случае увеличения цены Договора или пролонгации срока его действия Независимая гарантия должна быть заменена или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
3.7.2. В случае непредставления Субподрядчиком в установленный срок новой Независимой гарантии Подрядчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса при выплате каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, до полного зачета неотработанного аванса.
3.7.3. В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Подрядчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта КС-11/КС-14, в случае если иное не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора. 
Любое требование Субподрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.
3.8. Положения пункта 3.4.1. Договора не применяются, пока совокупный размер авансовых платежей, уплаченных и подлежащих уплате по Договору, не превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей без учета НДС.
3.8.1. Если при условии предусмотренном п. 3.8. Договора Подрядчик  Субподрядчику предварительную оплату (аванс) без предоставления Субподрядчиком Независимой гарантии и в случае нарушения Субподрядчиком срока выполнения Работ более чем на ___ (_____) календарных дней, Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику сумму неотработанного авансового платежа по реквизитам, указанным в  Договоре.
3.9. [bookmark: _Ref361336647]Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Подрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
3.10. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.23 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Подрядчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора.  
3.11. Подрядчик в ходе исполнения Договора оказывает Субподрядчику генподрядные услуги. По факту оказания генподрядных услуг Стороны подписывают Акт оказанных генподрядных услуг (по форме Приложения № 7 к Договору). За услуги, оказываемые Подрядчиком вне зависимости от фактического объема услуг, Субподрядчик ежемесячно производит отчисления в размере 10% (_______) процентов от стоимости выполненных Работ в соответствии с п. 3.1 Договора. Оплата услуг, указанных в Акте оказанных генподрядных услуг, осуществляется Субподрядчиком банковским переводом на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных генподрядных услуг.
Одновременно с подписанием Акта освидетельствования выполненных работ Подрядчик направляет Субподрядчику Акт оказанных генподрядных услуг. Субподрядчик подписывает Акт оказанных генподрядных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения и один оригинальный экземпляр Акта возвращает Подрядчику. В случае если Субподрядчик не подпишет Акт оказанных генподрядных услуг и не направит Подрядчику письменный мотивированный отказ от его подписания в указанный выше срок, услуги считаются оказанными надлежащим образом, принятыми Субподрядчиком и безусловно подлежащими оплате Субподрядчиком в установленном настоящим пунктом порядке.
Подрядчик вправе удерживать оплату за оказанные генподрядные услуги при ежемесячных расчетах за выполненные Работы.
3.12. Субподрядчик обязан представить Подрядчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Субподрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика. В случае непредставления Субподрядчиком в течение 3(трех) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Подрядчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Субподрядчик обязан в тот же срок возвратить Подрядчику разницу между суммой, фактически перечисленной Подрядчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.
3.13. Субподрядчик обязан подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления таких актов. В случае если Субподрядчик не возвращает Подрядчику, подписанный со своей стороны акт сверки расчетов или не направляет письменный мотивированный отказ от подписания акта сверки расчетов в указанный срок, акт сверки взаимных расчетов считается подписанным, а сумма задолженности (при наличии) Субподрядчика перед Подрядчиком считается признанной Субподрядчиком.
3.14. Подрядчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Субподрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Субподрядчика перед Подрядчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных Работ по Договору, денежные требования о компенсации расходов и причиненных Субподрядчиком убытков. Стороны договорились, что для проведения сальдо взаимных обязательств достаточно одностороннего письменного уведомления Подрядчика, направленного Субподрядчику. С момента получения Субподрядчиком уведомления соответствующие встречные требования Подрядчика и Субподрядчика считаются прекращенными. Несогласие Субподрядчика с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований не является препятствием для осуществления сальдирования. Оспаривание Субподрядчиком зачтенных Подрядчиком денежных требований возможно исключительно в судебном порядке.
3.15. Подрядчик вправе поручить, третьему лицу производить оплату авансовых платежей, а также оплату выполненных Субподрядчиком работ, при этом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства этим третьим лицом перед Субподрядчиком отвечает Подрядчик. Оплата, произведенная третьим лицом, не влечет переход к третьему лицу прав требования Подрядчика к Субподрядчику.
3.16. Индексация Цены Договора не допускается.

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. [bookmark: _Ref373242517][bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref361336754][bookmark: _Ref361336865]Приемка работ осуществляется Подрядчиком ежемесячно, по окончании календарного месяца Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Подрядчику подписанный со своей стороны в ___ (___) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 4 к Договору, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в ___ (___) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате pdf), журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а) в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате pdf).
4.2. По завершении выполнения Работ производит приемку выполненных Субподрядчиком Работ. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения выполнения Работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику подписанные со своей стороны в 3 (трех) экземплярах Акт КС-2, Справку КС-3. 
4.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в настоящем разделе Договора, Подрядчик подписывает и передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ, а также срок на их устранение. 
4.4. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Подрядчиком, осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Подрядчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Субподрядчика за его нарушение. 
4.5. Повторная приемка Подрядчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом  Договора.
4.6. Если Субподрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ в срок, установленный Подрядчиком в соответствии с настоящим разделом Договора, Подрядчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Подрядчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Подрядчика превышает размер Обеспечительного платежа, Субподрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
4.7. Подписание Подрядчиком Актов КС-2 не лишает Подрядчика права предъявлять свои возражения/претензии по качеству, объему и стоимости принятых работ.
4.8. Подрядчик, подписавший Актов КС-2 без проверки работ, не лишается права ссылаться на наличие Недостатков/дефектов, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.
4.9. Досрочное исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Подрядчика.

5. Право собственности и переход рисков
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ, включая Материально-технические ресурсы, переходит к Подрядчику с момента подписания Акта КС-2/Акта КС-11. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ и Материально-технических ресурсов и оборудования, несет Субподрядчик.
5.2. Право собственности на результат выполненных Работ возникает у Подрядчика с момента подписания Сторонами Акта КС-2.
5.3. Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у Подрядчика с момента такой регистрации (если применимо).
5.4. Подписание Подрядчиком Акта КС-2 означает приемку выполненных Работ по Договору и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Подрядчика не освобождает Субподрядчика от ответственности за Результат работ по Договору в целом.
6. Гарантии качества Результата работ
6.1. Гарантийный срок по Договору составляет  ____ (_______) месяцев - начинает течь с даты подписания Сторонами Акта – КС-2  и  продлевается еще на ____ (_______) месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком строительства Объекта Акта КС-11 в отношении Объекта в целом, либо ____ (_______) месяцев с даты прекращения (расторжения) настоящего Договора. 
6.2. Гарантийные обязательства Субподрядчика наступают с даты подписания Сторонами Акта КС-2 либо с даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Субподрядчиком Работам.
6.3. В течение Гарантийного срока Субподрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Подрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Подрядчиком требований по эксплуатации Результата работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Подрядчику. 
6.4. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Субподрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.
6.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Субподрядчика от составления данного акта – Подрядчиком в одностороннем порядке. Субподрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Субподрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков Результата работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Субподрядчика. Составленный Подрядчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Субподрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
6.6. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Подрядчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном настоящим разделом Договора.
6.7. Если Субподрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Подрядчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата работ, с отнесением на Субподрядчика соответствующих расходов. Субподрядчик обязан возместить стоимость расходов Подрядчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика. 
6.8. Гарантийный срок на Результат работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Подрядчик не мог эксплуатировать Результат работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 6.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Подрядчиком работ по устранению недостатков.
6.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с настоящим разделом Договора, не освобождает Субподрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Подрядчику вследствие наличия таких недостатков. 

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное. 
7.2. Подрядчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты авансовых платежей Субподрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика о таком приостановлении.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Субподрядчик вправе требовать уплаты Подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется), но не более 5(пяти) процентов от несвоевременно оплаченной суммы.
7.4. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков предоставления Приемо-сдаточной и Исполнительной документации, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результата работ, Подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком:
7.4.1. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения Работ в целом по Договору;
7.4.2. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ в целом по Договору;
7.4.3. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае не исполнения  Субподрядчиком обязательств указанных в пунктах 2.3.19; 4.1. и 4.2. Договора по предоставлению Подрядчику Приемо-сдаточной и Исполнительной документации;
7.4.4. Штрафа в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора в случае не предоставления Субподрядчиком письменного запроса, в соответствии с п. 2.3.2. Договора если при этом, Субподрядчик не приступил к выполнению Работ, в том числе не исполнил обязательства, указанные в п. 2.3.19.1. Договора более чем в течении  _____ (__________) календарных дней с даты, указанной п. 1.5.1. Договора.
7.4.5. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от суммы неотработанного авансового платежа с даты, установленной п.3.8.1. Договора – в случае нарушения Субподрядчиком срока возврата неотработанного аванса.
7.5. В случае нарушения Субподрядчиком или привлеченными им Субсубподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Подрядчиком или уполномоченным государственным органом, Подрядчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 5 к Договору. 
7.6. Если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Подрядчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 3.12. Договора, Подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.7. За не предоставление либо несвоевременное предоставление/ переоформление Субподрядчиком Независимых гарантий, в порядке и сроки, установленные Договором, Подрядчик вправе требовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целях и три сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.
7.8. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
7.9. Предусмотренная Договором неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Субподрядчиком обязательств является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
7.10. Ответственность Подрядчика за причиненные Субподрядчику убытки, подтвержденные документально, ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.
7.11. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
7.12. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
7.13. Учитывая, что для Подрядчика надлежащее и своевременное выполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Субподрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
7.14. Подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате Субподрядчику сумму за выполненные Работы на размер требования в сумме начисленной неустойки за просрочку выполнения Работ со стороны Субподрядчика в одностороннем (внесудебном) порядке, а также произвести зачет однородных взаимных требований по любым договорам, заключенными между Сторонами путем направления Субподрядчику в одностороннем порядке заявления о зачете.
7.15. В случае возникновения у Подрядчика имущественных потерь в результате налогового контроля в виде до начисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов  Подрядчику в налоговых вычетах по НДС на основании получения необоснованной налоговой выгоды (связанных с недобросовестностью самого Субподрядчика, фиктивности сделок, совершенных Субподрядчиком во исполнение  настоящего Договора, в результате привлечения им третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками недобросовестных налогоплательщиков, «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами РФ), Субподрядчик обязан возместить Подрядчику его имущественные потери в размере до начисленных налогов, пени, штрафов, в том числе, суммы отказа Подрядчику в налоговых вычетах НДС[footnoteRef:8]. Субподрядчик обязан возместить Подрядчику указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Подрядчиком Субподрядчику письменного требования, которое выставляется по факту получения Подрядчиком соответствующей информации от налоговых органов РФ. Получение Подрядчиком указанной выше информации от налоговых органов РФ, также  является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе Подрядчика. [8: Стороны установили, что положения настоящего пункта Договора реализуются с учетом требований статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.] 


8. Исключительные права и патенты
8.1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Подрядчику Результата работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
8.2. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
8.3. В состав Результата работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Субподрядчиком Результата работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
8.4. В случае, если Подрядчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Субподрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Субподрядчик обязан полностью возместить Подрядчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
8.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Подрядчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Подрядчику сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, не могут переходить к Подрядчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Субподрядчик передаст Подрядчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и/или модернизации Результата работ. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результаты интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
8.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Субподрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Подрядчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Подрядчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Подрядчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
8.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-2.

9. Конфиденциальность
9.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Подрядчиком Субподрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Субподрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Подрядчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Подрядчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Подрядчиком закупочных процедур. 
9.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
9.4. На документ, содержащий Информацию, Подрядчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
9.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Подрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Подрядчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Подрядчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Подрядчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Подрядчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг Подрядчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
9.6. [bookmark: _Ref361337849]Субподрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения(расторжения) или исполнения, в том числе:
9.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 9.6.7 Договора;
9.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Субподрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Субподрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;
9.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена; 
9.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 
9.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Подрядчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Подрядчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;
9.6.6. по требованию Подрядчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Подрядчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Субподрядчика. При этом Подрядчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 
9.6.7. [bookmark: _Ref361337832]раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
9.6.8. не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
9.7. [bookmark: _Ref361337863]Субподрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Подрядчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
9.8. Субподрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субсубподрядчиками.
9.9. Условия защиты Информации, представляемой Субподрядчиком Подрядчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

10. Разрешение споров
10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами 
из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
10.2. Споры, указанные в пункте 10.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
за исключением споров из Независимой гарантии, подсудность которых предусмотрена в Приложении №7 Договора.
10.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 18.7 Договора.
10.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться 
с иском в суд.
10.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

11. Антикоррупционная оговорка
11.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и  не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
11.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства   по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
11.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
11.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
11.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
11.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
12.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
12.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
12.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.
12.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

13. Особые положения
13.1. [bookmark: _Ref361337900]Субподрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
· имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
13.2. [bookmark: _Ref361337921]Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Подрядчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Субподрядчиком Субсубподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 13.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
13.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Субподрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Подрядчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Субподрядчика, представленных до наступления указанной Подрядчиком даты расторжения.
13.4. [bookmark: _Ref361337980]Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Подрядчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора.
13.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 13.4 Договора, оплачивается Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика. Подрядчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 13.3 Договора.
13.6. [bookmark: _Ref361337992]Подрядчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Субподрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 13.4 Договора. При этом Подрядчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
13.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 13.4, 13.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

14. Заверения Сторон
14.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 
14.2. Субподрядчик заявляет и заверяет Подрядчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Субподрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Субподрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Субподрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Субподрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Субподрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
· Субподрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство[footnoteRef:9]; [9:  В случае если членство субподрядчика в СРО требуется в соответствии с законодательством РФ ] 

· Субподрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены национальный реестр специалистов в области строительства[footnoteRef:10]; [10:  В случае если членство субподрядчика в СРО требуется в соответствии с законодательством РФ] 

· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Субподрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Субподрядчиком, не подлежит лицензированию и/или не требует получения иного разрешительного документа;
· Субподрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· Субподрядчик тщательно изучил все регламенты Подрядчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Подрядчиком требований;
· Субподрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Подрядчику, является достоверной, полной и точной, и Субподрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Подрядчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
14.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
14.4. В случае, если Субподрядчик при заключении Договора предоставил Подрядчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Субподрядчик обязан по письменному требованию Подрядчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пять) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
14.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

15. Прекращение (расторжение) Договора
15.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
15.2. Подрядчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Возмещение убытков Субподрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Подрядчиком не производится.
15.3. В случае существенного нарушения Договора Субподрядчиком Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Субподрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Подрядчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Субподрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
15.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Субподрядчиком является:
· нарушение Субподрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору более чем на _____ (__________) календарных дней  по причинам, не зависящим от Подрядчика;
· несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов и оборудования, если исправление выявленных Подрядчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на _____ (__________) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие у Субподрядчика (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства Субподрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, предоставляющих Субподрядчику право на производство Работ по Договору;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Субподрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
· наложение ареста на имущество Субподрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субсубподрядчиков) с нарушением требований, установленных Договором;
· нарушение более чем на _____ (__________) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Подрядчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 14 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
15.5. В случае отказа Подрядчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 15.2, 15.3, 15.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора).
15.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Субподрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта (-ов)), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Подрядчику Результат фактически выполненных работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы и оборудование;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Субподрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
15.7. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора выплата Обеспечительного платежа производится Подрядчиком в порядке и сроки, установленном разделом 3 Договора.
15.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Субподрядчика в соответствии с Договором, а также обязательств Субподрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.
16. Заключительные положения
16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока выполнения Работ, в части финансовых обязательств - до полного расчета между Сторонами, а в части гарантийных обязательств - до окончания срока гарантии на  выполненные Работы. 
16.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон собственноручно, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 16.6 Договора. 
16.3. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
16.4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
16.5. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 16.8 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
16.6. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в Договоре, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 16.7 Договора.
16.7. Обмен информацией между Сторонами производится  по адресам указанным в Договоре следующими способами, при этом: 
16.7.1. Учитывая, что для Подрядчика надлежащее и своевременное выполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что любое отправление Подрядчика (сообщение, письмо, претензия, уведомление, требование, другая письменная информация), направленное Субподрядчику будет считаться полученным:
-  для отправлений доставленных лично представителем Подрядчика – в дату и время фактической доставки такого отправления;
- для отправлений, направленных Почтой России, в том числе и заказным письмом, если дата доставки не установлена документально отчетом о доставке - по истечении 7 (семи) календарных дней с даты отправки; 
– для отправлений, направленных курьерской почтой - по истечении 7 (семи) календарных дней с даты отправки;
– для отправлений, направленных по электронной почте (e-mail) – в день направления электронного сообщения.
16.7.2. Любое отправление Субподрядчика (сообщение, письмо, претензия, уведомление, требование, другая письменная информация), направленное Подрядчику будет считаться полученным:
- для отправлений доставленных лично представителем Субподрядчика – в дату и время фактического приема такого отправления с отметкой  представителя Подрядчика о получении;
- для отправлений, направленных Почтой России, в том числе и заказным письмом, если дата доставки не установлена документально отчетом о доставке – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления  представителем Подрядчика;
- для отправлений, направленных курьерской почтой – в дату и время фактического приема отправления  с отметкой о получении представителем Подрядчика;
– для отправлений, направленных  по электронной почте (e-mail) – в дату получения  Подрядчиком электронного сообщения.
Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем Почтой России или курьерской почтой. 
16.8. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
16.9. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Подрядчику по денежным обязательствам, принадлежащих Субподрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Подрядчика и оформляется трехсторонним договором. Уступка (передача) прав (требований) к Подрядчику по денежным обязательствам, возникшим из Договора, в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг), допускается с предварительного письменного согласия Подрядчика, в котором не может быть необоснованно отказано.
16.10. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.11. Стороны пришли к соглашению, что договор может быть заключен (подписан) одним из указанных способов:
- в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки АО «РАД» (www.gz.lot-online.ru), путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон (далее - УКЭП); 
- в электронной форме с использованием информационной системы электронного документооборота общего пользования ДИАДОК, путем его подписания УКЭП. 
При этом Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон, заключение Договора в виде электронного документа не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к Договору в письменной форме в виде единого документа собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон. 
-  собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон без использования УКЭП и составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон. Стороны пришли к соглашению, что до предоставления Сторонами друг другу оригинальных экземпляров Договора, сканированная копия Договора, подписанная Сторонами признается документом, равнозначным оригинальному экземпляру Договора, при условии обмена сканированными копиями Договора с электронных адресов Сторон, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны Договора[footnoteRef:11]. [11:  Стороны установили, что положения настоящего пункта Договора реализуются с учетом требований п.2 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации] 

17. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Сводный сметный расчет;
Приложение № 3.1. – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ;
Приложение № 3.2. – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;
Приложение № 4 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ; 
Приложение № 5 – Размер ответственности Субподрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
Приложение № 6 – Условия Независимой гарантии,  предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Договора, заключаемого с МСП при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в электронной форме с участием МСП;
Приложение № 7 – Форма акта оказанных генподрядных услуг.
18. Адреса и платежные реквизиты Сторон
	ПОДРЯДЧИК:  
Акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» (Резидент РФ)
Руководитель: Генеральный директор Горшенин Владимир Егорович
Место нахождения: 
Ставропольский край, Г.О. Город-Курорт Железноводск пос. Иноземцево 
Адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, Г.О. Город-Курорт Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина д. 2Н помещ.93
Почтовый адрес: 
357431, РФ, Ставропольский край, Г.О. Город-Курорт Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина д. 2Н помещ.93
ОГРН 1020501741523, 
ИНН 0533001760 / КПП 262701001
________________________ 
(номер расчетного счета)
______________________________ 
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_______________________________ 
(номер корреспондентского счета банка)
_______________ 
(БИК банка)
8(495) 122-05-55, +7(800) 333-8-000, chges@chges.ru
(номер телефона, адрес эл.почты)
__@chges.ru 
(адрес электронной почты контактного лица)
	СУБПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«_____________» (Резидент РФ)
Руководитель: 
________________________
Место нахождения:
_________________________
Адрес: ______________________
Почтовый адрес:
____________________________
ОГРН _______________
ИНН _____________ / КПП _____________
__________________________
(номер расчетного счета)
_____________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
__________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
____________________ 
(БИК банка)
_____________________________
(номер телефона, адрес эл.почты)
____________________________
(адрес электронной почты)



ПОДПИСИ СТОРОН:

	ПОДРЯДЧИК:  
	СУБПОДРЯДЧИК:

	
	



































Приложение № 1
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____________



Техническое задание






ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.




































Приложение № 2
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____________



Сводный сметный расчет



	



ПОДПИСИ СТОРОН:


ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.



































Приложение № 3.1.
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ___________

ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ

	Акт 
сдачи-приемки места производства Работ

г.___________                                                                                              «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору субподряда №______ от _____________.
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 







ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.








Приложение № 3.2.
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____________


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                  «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору субподряда №______ от _____________:
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок. 


	Подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 








ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.
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Приложение № 4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Договору субподряда
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 № ________________________от "__"_______20__г.
	

	
	
	
	
	Акт освидетельствования выполненных работ (форма)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Заказчик 
	
	 
	
	 ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Подразделение-получатель
	_______________________________________________________________________________________________________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	 
	
	ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Объект
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором генерального подряда 
	
	
	 
	руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
	 
	 
	Х
	 

	
	От Подрядчика
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	От Субподрядчика
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.











Приложение № 5	
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № _______________

Размер ответственности Субподрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Подрядчика
	50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Подрядчика.
	 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2.Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм.
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Подрядчиком. 
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению 
к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.



ПОДПИСИ СТОРОН:

	ПОДРЯДЧИК:
	СУБПОДРЯДЧИК:

	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.
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Приложение № 6
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________________
Условия Независимой гарантии, 
[bookmark: _Toc122678294]предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Договора, заключаемого с МСП при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в электронной форме с участием МСП. [footnoteRef:12]  [12:  Условия подлежат обязательному включению в состав документации о закупке.] 

1. Условия независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого с МСП при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в электронной форме с участием МСП (далее – Независимая гарантия):
· Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
· бенефициар по Независимой гарантии - Подрядчик, принципал – Субподрядчик;
· сумма Независимой гарантии выражена в валюте расчетов по Договору;
· сумма Независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору должна составлять не менее 5 (пять) процентов от цены Договора (если Договором не предусмотрена выплата аванса) или в размере аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса);
· сумма Независимой гарантии на гарантийный период – не менее 
5 (пяти) процентов от цены Договора;
· срок окончания Независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору - не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты, в которую заканчивается срок исполнения обязательств по Договору в целом;
· срок окончания Независимой гарантии на гарантийный период – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания установленного Договором гарантийного срока на соответствующий объект. 
В случае увеличения Цены Договора и, как следствие, суммы авансового платежа и/или продления срока выполнения Субподрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Независимая гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
2. Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению 3 к Положению «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 (далее – Положение), на условиях, определенных гражданским законодательством, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящими условиями, содержать следующие дополнительные требования:
а) условие о праве бенефициара предъявлять до окончания срока действия Независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению 4 к Положению требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в размере цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему исполненных Контрагентом обязательств, которые предусмотрены Договором и в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающей размер обеспечения исполнения Договора (сумму Независимой гарантии);
б) условие о праве бенефициара направлять требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара. 
3. Выбор формы направления такого требования осуществляется бенефициаром самостоятельно. 
4. В случае направления требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы или заверенные бенефициаром копии следующих документов (далее – Документы к требованию):
· расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии;
· документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных Договором;
· документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. 
5. В случае направления требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в форме электронного документа Документы к требованию представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
6. Требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору может содержать указание на существо допущенных Субподрядчиком нарушений, в том числе в случаях:
· отказа Субподрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
· отказа Субподрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора / признании Договора недействительным;
· нарушения Субподрядчиком сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленных Договором, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
· утраты Субподрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действие допусков, разрешений) и / или лицензий, предоставляющих Контрагенту возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
· введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика;
· установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в Договоре, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения;
· признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Субподрядчиком;
· не предоставления Субподрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Независимой гарантии новой Независимой гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период в случаях, если срок исполнения обязательств Субподрядчика по Договору превышает срок действия Независимой гарантии либо срок исполнения обязательств продлен.
7. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Независимой гарантии не освобождает гаранта от обязательств перед бенефициаром по Независимой гарантии.
8. Текст Независимой гарантии должен содержать: 
а) перечень Документов к требованию;
б) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование бенефициара об уплате денежной суммы по Независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и Документов к требованию;
в) условие о праве бенефициара передавать право требования по Независимой гарантии в случае перемены покупателя (заказчика) по Договору при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;
г) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по Независимой гарантии, несет гарант;
д) условие о том, что исключение банка (если Независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если Независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не прекращает действия Независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;
е) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по Независимой гарантии, в Арбитражном суде Ставропольского края;
ж) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по Независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании об уплате денежной суммы по Независимой гарантии.
з) условие, содержащее обязанность гаранта уплатить бенефициару денежную сумму по Независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям Независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
9. Независимая гарантия не должна содержать условия:
а) предусматривающие или влекущие представление бенефициаром гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по Независимой гарантии, документов, не предусмотренных условиями Независимой гарантии и п. 9 Положения;
б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в случае непредставления бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении Субподрядчиком условий договора или о расторжении договора;
в) допускающие или влекущие взимание гарантом с бенефициара платы за представление бенефициаром гаранту требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования бенефициаром информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа;
г) о предоставлении бенефициаром гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых Независимой гарантией.
10. Независимая гарантия может быть принята от гаранта, входящего в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11. Текст независимой гарантии должен содержать следующее условие: « Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по Независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой Независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по Независимой гарантии.».
12. Условия Независимых гарантий не должны противоречить:
· положениям извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
· документации о конкурентной закупке, 
· Единому Положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, 
· требованиям к условиям Независимой гарантий, установленным Положением.
13. Несоответствие Независимой гарантии, предоставленной Субподрядчиком, вышеперечисленным требованиям, является основанием для отказа в принятии ее бенефициаром (Подрядчиком).
Независимая гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.
14. В случаях: 
· отзыва лицензии Гаранта (если применимо) по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или
· наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Независимой гарантии, в связи с которыми Независимая гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Независимой гарантии не представляется возможным; 
Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику новую Независимую гарантию Гаранта, согласованного с Подрядчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно было стать известно об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Подрядчика  с требованием о замене Независимой гарантии.
15. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе представить Подрядчику вместо новой Независимой гарантии изменения к действующей Независимой гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение в условия Независимой гарантии, должно быть письменно согласовано с Подрядчиком.
ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:                                                         СУБПОДРЯДЧИК:
	__________________ / 
М.П.
	________________ 
М.П.
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Приложение № 7
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № _______________

ФОРМА
                                           Акта оказанных генподрядных услуг


	А К Т №  ____
об оказании генподрядных услуг

г.______________                                                                       «_____»___________ 20__г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, и ____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________ , подписали настоящий акт о нижеследующем:

Подрядчик оказал Субподрядчику Услуги в соответствии с условиями Договора №___ __ от _______, а Субподрядчик принял услуги Подрядчика.
	Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) по качеству Услуг:________________________________________________________________.
                            (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Стоимость Услуг к оплате составляет _______________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___%- __________ рублей ___ копеек.
	К настоящему акту прилагаются:_________________________
 
	
	Подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 










ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК:                                                     СУБПОДРЯДЧИК:
	


__________________ / 
М.П.
	


________________ 
М.П.
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