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12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
[bookmark: Определения]СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Автоотказ» - это событие, которое происходит в случае если подрядчик не подписывает заказ на автоматически распределённый проект на Умных закупках по истечении срока торгов.
«Акт приемки Объекта» - акт приемки законченного капитальным строительством Объекта рабочей комиссией (в составе представителей Сторон), оформленный по форме КС‑11, или приёмочной комиссией (в составе представителей Сторон и органов надзора, и (или) других заинтересованных органов и организаций), оформленный по форме КС-14. Вид и состав комиссии определяется Заказчиком.
«Акт приемки выполненных Работ по Заказу» - акт, подтверждающий надлежащее выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком Работ в полном объеме, включая приемку полного пакета Исполнительной документации в случае, если Заказом предусмотрены СМР, включающие оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав. Акт составляется по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 16 к Договору.
«Акт приемки Работ по проектированию» - акт, подтверждающий надлежащее выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком Работ по проектированию. Акт составляется по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 9 к Договору.
«Акт приемки Этапа Работ» - акт, подтверждающий надлежащее выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком Этапа строительства, предусмотренного в Графике выполнения обязательств по соответствующему Заказу. Акт приемки Этапа Работ составляется по форме, предусмотренной для Акта приемки Объекта.
«Акт приемки Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации» - акт, подтверждающий надлежащее выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации. Акт составляется по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 8 к Договору.
АСУ «Гермес» - Информационная система управления «Гермес» для отражения хода выполнения Работ и организации документооборота.
«Вспомогательное оборудование» - оборудование, поставляемое Подрядчиком по Заказу в соответствии с условиями настоящего Договора, используемое при выполнении Работ для строительства Объекта, стоимость которого включена в цену Работ и отдельно Заказчиком не оплачивается. Перечень Вспомогательного оборудования приведен в Приложении № 7 к Договору. Вспомогательное оборудование по каждому виду Работ предусмотрено в Спецификации Работ (Приложение № 4 к Договору).
«Умные закупки» или «УЗ» - система ПАО «Ростелеком» для автоматизации процесса распределения заказов для повышения экономической эффективности сделок, совершаемых структурными единицами ПАО «Ростелеком» за счет автоматизации бизнес - процессов, связанных с распределением заказов по рамочным договорам между подрядными организациями, а также с переговорами в части возможных улучшений условий исполнения обязательств по действующим рамочным договорам. Инструкция по работе в информационной системе приведена в Приложении № 12 к Договору.
«Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения Работ и неучтенные в Исходных технических данных Работы, необходимость которых определена либо Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами по согласованию.
«Заказ» - разовое задание Заказчика на выполнение Работ (включая оказание услуг, обеспечение Материалами и Вспомогательным оборудованием), а также, при необходимости, оказание Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации. Заказы оформляются и заключатся в порядке, предусмотренном Договором, в том числе путем направления через электронную площадку «Умные закупки» в порядке, установленном п. 9.15. Договора. Форма Заказа согласована Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.
«Задание на проектирование» - задание, содержащее требования к выполнению Работ по Проектированию, включающее Исходные технические данные.
«Исполнительная документация» - совокупность текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение Объекта по мере завершения определенных в проектной документации СМР, а также документов, подтверждающих Согласования, оказание услуг и т.д., предоставляемых Подрядчиком в составе минимального пакета Исполнительной документации в соответствии с Приложением № 13 к Договору и полного пакета Исполнительной документации в соответствии с Приложением № 6 к Договору.
«Исходные технические данные» - информация, предоставляемая Заказчиком Подрядчику, используемая при выполнении Работ по проектированию.
«Клиент» - индивидуальный предприниматель/юридическое/физическое лицо, орган государственной власти и/или местного самоуправления, которому в результате выполнения Работ предоставляется доступ к телекоммуникационным сетям ПАО «Ростелеком».
«Кабель» - кабель, используемый при выполнении Работ для строительства Объекта. Кабель может предоставляться Заказчиком в качестве Оборудования либо являться видом Материала и предоставляться Подрядчиком при выполнении Работ. Порядок предоставления Кабеля определяется в Задании на проектирование. Кабель должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, Кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения СМР. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре, за исключением случаев, когда Заданием на проектирование предусмотрено предоставление Кабеля Заказчиком, а также случаев, когда Заказом предусмотрено предоставление иных Материалов Заказчиком. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.). Единичные расценки на Материалы приведены в Приложении № 4 к Договору. В случае предоставления Кабеля или иных Материалов Заказчиком, их стоимость исключается из цены Работ и в расчет стоимости Работ не включается.
«Нормативные правовые акты» – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных для исполнения при выполнении работ по проектированию, а также  при выполнении работ по строительству, реконструкции,  при выполнении капитального ремонта и ремонта объектов капитального строительства, включающих нормативные акты, технические условия и правила для указанных видов работ, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный характер.
«Оборудование» - шкафы, Кабель (когда Заданием на проектирование предусмотрено предоставление Кабеля Заказчиком), стойки, коммутаторы доступа, прочее активное оборудование сети передачи данных и иное оборудование Заказчика, предусмотренное Техническим заданием, Исходными техническими данными и Проектной документацией, которое необходимо для создания Объекта, в отношении которого Подрядчик выполняет СМР. Оборудование предоставляется Заказчиком. Оборудование, перечисленное в соответствующем Заказе, передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж, составленным по форме ОС-15 или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа.
«Объект» - кабельная линия связи, состоящая в том числе из: волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и/или линейно-кабельного сооружения (ЛКС) и/или совокупности точек доступа (включая Вспомогательное оборудование) и/или  узла доступа, а также помещения/помещений (контейнер, сооружение, конструктивные элементы, конструкции, антенно-фидерное устройство (АФУ), на/в котором расположено Оборудование/Вспомогательное оборудование, построенные/ смонтированные Подрядчиком во исполнение соответствующего Заказа, отвечающие требованиям, установленным техническим заданием.
«Охранная зона» - зона с особыми условиями использования территории, для обеспечения сохранности кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи, линий радиофикации и линейно-кабельных сооружений связи, оформляемая Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
«Технический план» - это документ, который содержит все основные характеристики объекта недвижимости, необходимые для его постановки на кадастровый учет и внесения в ЕГРН. Он включает текстовую и графическую части, где описаны площадь, местоположение, конфигурация, а также другая техническая информация об объекте.
«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы. Площадки располагаются на территории Омской области. Точные адреса Площадок указываются в Заказах. В случае согласия Подрядчика, Стороны вправе заключить Заказ на выполнение Работ на территории субъекта РФ, граничащего с территорией, указанной в настоящем определении.
«Проектная документация» - согласованный рабочий проект, рабочая документация на весь объем СМР и другая документация, необходимая для выполнения СМР, разрабатываемая Подрядчиком по настоящему Договору.
«Пуско-наладочные работы» - выполняемый в рамках СМР объем работ, включающий подготовительные работы, проверку технического состояния Объекта с доведением его параметров до норм, установленных нормативными документами, автономную наладку, корректировку параметров и настройку Объекта, согласование входных и выходных параметров и характеристик отдельных устройств в составе Объекта, обеспечение параметров и режимов, предусмотренных Проектной документацией, проведение индивидуальных и комплексных испытаний Объекта и его частей.
«Работы» - при совместном упоминании все Работы на выполнение ПИР и СМР, в том числе выполняемые в отношении Оборудования и/или Вспомогательного оборудования, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с конкретным Заказом и условиями Договора.
«Работы по проектированию» или «ПИР» - проектные и изыскательские работы, необходимые для разработки Проектной документации и подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и Задания на проектирование.
«Сегмент ДРН» - департамент Заказчика по работе с недвижимостью.
«Сегмент В2С» - совокупность Клиентов, являющихся физическими лицами.
«Сегмент В2В» - совокупность Клиентов, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, за исключением относящихся к макросегменту В2О.
«Сегмент В2О» - совокупность Клиентов - юридических лиц, имеющих лицензию на оказание услуг связи и приобретающих у ПАО «Ростелеком» хотя бы одну из услуг для:
· строительства собственных сетей связи; 
· присоединение и пропуск голосового трафика;
· присоединение и пропуск Интернет-трафика;
· предоставление каналов связи;
· организация виртуальных частных сетей.
«Сегмент B2G1/2» - совокупность Клиентов - органов государственной власти и/или местного самоуправления.
«Скрытые работы» - отдельные виды СМР, которые недоступны для визуальной оценки приемочными/рабочими комиссиями при приемке Работ и сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих СМР.
«Согласования» - все виды согласований и разрешений, получение которых необходимо для производства Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, получаемые Подрядчиком, в том числе, указанные в п. 4.1.13. Договора.
«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы по строительству Объекта и Пуско-наладочные работы, выполняемые Подрядчиком, в том числе в отношении Оборудования и/или Вспомогательного оборудования, включая обеспечение выполнения СМР Материалами (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), Вспомогательным оборудованием в соответствии с условиями настоящего Договора/Заказа, а также получение всех необходимых документов, в том числе, указанных в п. 1.5. Договора, и Согласований, включая оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав (если в Заказе предусмотрены СМР, в состав которых включены такие услуги в соответствии с Приложением № 4 к Договору).
«Информационная система» - программное обеспечение Заказчика, необходимое для автоматизации процесса управления строительством (Система управления строительством), предназначенная для повышения эффективности работы ПАО «Ростелеком» путём автоматизации процессов строительства Объектов.
«Стоимость за единицу объёма Работ» или «Спецификация Работ» - единичные расценки на виды Работ, указанные в Приложении № 4 к Договору.
«ЭДО» – электронный документооборот;
«Этап строительства» - часть Работ, предусмотренных Заказом, в результате выполнения которых завершено строительство части Объекта, с помощью которой возможно оказание услуг связи с гарантированным качеством, принятая Заказчиком. Этапы строительства и состав Работ по каждому Этапу строительства предусматриваются в Графике выполнения обязательств по соответствующему Заказу.
«Экспертная организация» - организация, осуществляющая проведение экспертизы Проектной документации в соответствии с требованиями законодательства в области градостроительной деятельности.
«Услуги по оформлению собственности» - обязательства Подрядчика по сопровождению и обеспечению технической инвентаризации и государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект/часть Объекта в соответствии с законодательством РФ, в том числе сбор всей необходимой документации и проведение экспертизы имеющейся документации, выполняемые в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора.
«Услуги по сопровождению экспертизы проектной документации» - обязательства Подрядчика по сопровождению и организации проведения экспертизы Проектной документации для получения положительного заключения Экспертной организации.
«Услуги по оформлению прав» - комплекс мероприятий, необходимых для оформления прав Заказчика на размещение Объекта с использованием инфраструктуры и/или земельных участков третьих лиц, посредством заключения договоров с собственниками или правообладателями инфраструктуры и/или оформления прав на размещение Объекта на земельных участках, включающий установление зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны) и/или установление публичных сервитутов.
Далее при совместном упоминании в Договоре Услуги по оформлению собственности, Услуги по оформлению прав и Услуги по сопровождению экспертизы проектной документации именуются «услуги».
[bookmark: Предмет_договора]

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется на основании согласованных и подписанных Сторонами Заказов выполнить Работы по проектированию, Строительно-монтажные работы, ПНР, включая обеспечение СМР Материалами (если это предусмотрено Заказом и/или Заданием на проектирование), выполнить обязательства по получению документов и Согласований, предусмотренных в п. 1.5. и п. 4.1.13. Договора, а также обеспечить выполнение Работ Вспомогательным оборудованием, включая доставку, погрузку и разгрузку, оказать Услуги по сопровождению экспертизы Проектной документации. Обязательства выполняются в объеме, предусмотренном в соответствующем Заказе исходя из требований, содержащихся в Техническом задании (Приложение № 3 к Договору) и Проектной документации, в сроки, определенные Графиком выполнения обязательств к Заказу. В Заказ может быть включен как весь перечень обязательств, указанных выше, так и только часть из них.
1.2. Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных Работ, поставленное Вспомогательное оборудование и оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями Договора.
1.3. Работы, являющиеся предметом соответствующего Заказа, могут быть в Заказе разделены на отдельные Этапы строительства по срокам выполнения и по их стоимости.
1.4. Неотъемлемой частью Заказа, в зависимости от его предмета, будут являться следующие приложения:
- Адреса Площадок строительства (Адресная программа);
- Расчет стоимости Работ, поставки и оказания услуг по Заказу;
- Задание на проектирование;  
- Схема организации связи и/или схематические исходные данные и/или технические условия и/или схема прокладки;
- Иные исходные данные, с указанием точки подключения и точки включения услуги;
- График выполнения обязательств и, при необходимости, Помесячный план-график строительства;
- Перечень Оборудования, передаваемого Заказчиком (если применимо);
- Иные документы по согласованию Сторон.
1.5. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых для выполнения Работ Согласований, а также документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1055 от 06 августа 2024 "Об утверждении Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме". Также в интересах Заказчика Подрядчик от своего имени заключает договоры аренды/субаренды/соглашения об установлении сервитутов с собственниками или правообладателями земельных участков со сроком действия договоров/соглашения включающим период строительства и до окончания оказания Услуг по оформлению прав с предоставлением документов,  указанных в п. 4.4.4. Договора, получает технические условия (далее - ТУ), необходимые для выполнения строительства, а также согласования проектных решений при пересечении коммуникаций третьих лиц (далее - согласование пересечений). Подрядчик самостоятельно оплачивает предусмотренную такими договорами плату и к моменту завершения выполнения Работ по соответствующему Заказу предоставляет Заказчику отчет о выполнении данного поручения, с приложением оригиналов всех указанных договоров и подтверждением произведенных платежей. СМР по Заказу считаются выполненными только при наличии указанных документов. Заключение договоров и получение Согласований должно производиться в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
К моменту приемки Работ по соответствующему Заказу все договоры, заключенные Подрядчиком на период строительства, должны быть переданы Заказчику.
2. [bookmark: Обязанности_сторон]ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком обязательств по соответствующему Заказу, в порядке, предусмотренном Договором.
2.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки ПАО «Ростелеком» для выполнения Работ по соответствующему Заказу.
2.1.3. Предоставить уполномоченному представителю Подрядчика все имеющиеся Исходные технические данные, необходимые для выполнения Работ по проектированию по соответствующему Заказу, и предоставлять Подрядчику разъяснения при возникновении вопросов по переданным Исходным техническим данным с целью выполнения Работ по проектированию в назначенные сроки.
2.1.4. В случае возникновения необходимости внесения изменений в Задание на проектирование незамедлительно уведомить Подрядчика о необходимости приостановки проведения Работ по соответствующему Заказу до согласования Сторонами изменений к Заданию на проектирование.
2.1.5. Принять выполненные Работы по Заказу (включая предоставленное по соответствующему Заказу Вспомогательное оборудование), оказанные услуги.
2.1.6. По письменному запросу Подрядчика выдать доверенность для оформления всех необходимых Согласований и получения всех разрешительных документов для выполнения Работ согласно п. 1.5. и п. 4.1.13. Договора, для оказания услуг, если оказание услуг предусмотрено соответствующим Заказом, а также на получение материальных ценностей.
2.1.7. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в Заказе и/или Договоре.
2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком в соответствующем Заказе и не предусмотрено настоящим Договором выполнить Работы и оказывать услуги лично. Привлечение третьих лиц к исполнению обязательств осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.10. Договора.
2.2.2. В случае если для проведения работ Подрядчику необходим доступ к линейно кабельным и/или иным сооружениям/объектам заказчика, то подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком проведение соответствующих работ.
2.2.3. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ. Обеспечить выполнение на Площадках требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности в соответствии с Приложением № 14 к Договору.
2.2.4. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В исключительную сферу ответственности Подрядчика входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками. При этом Подрядчик обязуется не привлекать для производства Работ иностранных граждан и/или лиц без гражданства без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц, полученных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, либо без иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, оснований. При привлечении к выполнению Работ иностранных граждан и/или лиц без гражданства, незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика и предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии и оригиналы (для обозрения), указанных в настоящем пункте, уведомлений (разрешений) и/или иных документов, являющихся законными основаниями для привлечения такого персонала.
2.2.5. Обеспечить соблюдение сроков выполнения Работ по Заказу, оказания услуг в соответствии с Графиком выполнения обязательств, являющимся неотъемлемой частью Заказа.
2.2.6. Гарантировать качество выполняемых Работ, используемых Материалов (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), используемого Вспомогательного оборудования, оказанных услуг в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и условиями Заказа и Договора.
2.2.7. Подрядчик обязан по требованию Заказчика взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, любыми третьими лицами, а также принимать участие в разрешении спорных ситуаций, возникших при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору и/или Заказу, следуя детальным указаниям Заказчика.
2.2.7.1. В случае если к Подрядчику при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных органов власти, контролирующих или надзорных органов Подрядчик обязан незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с наступлением указанных обстоятельств.
2.2.7.2. В случае если Подрядчик не устранит допущенные им нарушения при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу в сроки, установленные государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, то Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить нарушения за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение нарушений Подрядчиком. Подрядчик обязуется возместить Заказчику соответствующие суммы расходов на устранение нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
2.2.8. Подрядчик при необходимости самостоятельно и за свой счет обеспечивает организацию строительного городка, предназначенного для создания производственных и санитарно-бытовых условий работающему на Площадке персоналу. Согласование размещения строительного городка на земельном участке с компетентными государственными органами и/или иными заинтересованными лицами Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет.
2.2.9. Поддерживать Площадку (участок работы) в чистоте и порядке.
2.2.10. До начала Работ Подрядчик обязан назначить приказами и уполномочить соответствующей доверенностью лиц, ответственных за выполнение и сдачу Работ, соблюдение требований санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда при производстве Работ и подписание Исполнительной документации. Предоставить указанные документы Заказчику не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала выполнения Работ.
2.2.11. При выполнении СМР на Площадке, в том числе находящейся во временном владении и/или пользовании Заказчика, ознакомиться, при их наличии, с правилами выполнения СМР на Площадке, и соблюдать их. Ответственность за нарушение требований таких правил лежит на Подрядчике. В случае выставления Заказчику любых неустоек за нарушение Подрядчиком правил выполнения СМР на Площадке, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все суммы выплаченных Заказчиком неустоек в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
2.2.12. До начала выполнения СМР принять от Заказчика Оборудование по актам приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) и/или актам приемки-передачи оборудования, не требующего монтажа, и нести ответственность за риск случайной гибели или повреждения Оборудования до момента подписания Акта приемки Объекта/Акта приемки Этапа Работ.
2.2.13. Оформлять акты по форме КС-2, с приложением справки по форме КС-3 на построенные части Объекта.
2.2.14. По требованию Заказчика отстранить от выполнения Работ на Площадке любое лицо, являющееся сотрудником (или действующее от имени) Подрядчика и/или его субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство СМР не в соответствии с условиями Договора. Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо с Площадки сразу после получения устного указания от Заказчика. При этом, Заказчик должен в течение 24 (двадцати четырех) часов уведомить Подрядчика в письменной форме о причинах отстранения такого лица. Отстранение любого лица согласно положениям данного пункта Договора, не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Заказу/Договору. При этом, решение Заказчика об отстранении от СМР в отношении Объекта или недопущении любого лица на Площадку является окончательным. В целях исключения сомнений Стороны договорились, что Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору/Заказу и/или изменения Цены Договора/ Заказа (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены с Площадки в соответствии с положениями настоящего пункта Договора.
2.2.15. По объектам АСУ «Гермес» выполнять работу в Информационных системах Заказчика в части отражения хода выполнения Работ и организации документооборота. Выполнять действия в Информационной системе согласно Приложениям № 10, № 11, №12 к Договору. Доступ к Информационной системе осуществляется через WEB-интерфейс. Пароль Подрядчику предоставляется по запросу ответственным лицом Заказчика, определенным в разделе 9 Договора.
2.2.16. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.
3. [bookmark: Цена_договора]ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена Договора включает в себя стоимость Работ по проектированию, Строительно-монтажных работ (в том числе, при необходимости, оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав), включая обеспечение СМР Материалами (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), Вспомогательным оборудованием, при необходимости, стоимость Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации, по согласованным и подписанным Сторонами Заказам, и составляет сумму не более [необходимо заполнить] ____________________________, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Общая цена).
3.1.1. Стоимость любого вида Работ и услуг по Договору/Заказу включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех издержек Подрядчика в том числе, но не ограничиваясь, командировочные расходы, Работы и услуги в выходные/праздничные дни, выполнение Работ и услуг в ночное и вечернее время, стоимость хранения Оборудования с момента передачи по акту ОС-15 до начала выполнения Работ [включать при заключении Договора с Подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения] сумму НДС, уплаченную Подрядчиком, применяющим УСН, при выполнении Работ по Договору/Заказу. Подрядчик не вправе требовать дополнительной компенсации любых понесенных издержек.
3.1.2. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы, Вспомогательное оборудование и услуги на всю указанную Общую цену.
3.2. Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях:
3.3. Цена Заказа формируется следующим образом:
3.3.1. Предельная цена Работ по проектированию и/или СМР в каждом Заказе определяется согласно Стоимости за единицу объема Работ по проектированию и СМР, указанным в Приложении № 4 к Договору.
Окончательная цена Работ по проектированию и/или СМР определяется исходя из фактически выполненного объема Работ по проектированию и/или СМР, указанного в соответствующих актах приемки. Стоимость единицы СМР в актах приемки указывается согласно Стоимости за единицу объема Работ.
3.3.2. Указанная в согласованном Сторонами Заказе Цена Заказа включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за выполнение обязательств по соответствующему Заказу. Затраты Подрядчика, связанные с получением необходимых Согласований, предусмотренных в п. 1.5. и п. 4.1.13. Договора, включены в стоимость работ по соответствующему Заказу. 
3.3.3. Стоимость предоставляемого Подрядчиком Вспомогательного оборудования, указанного в соответствии с приложением № 7 в Спецификации Работ, включена в стоимость Работ и отдельно Заказчиком не оплачивается.
3.3.4. Стоимость Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации, определенная в Заказе, включает в себя вознаграждение Подрядчика за совершение действий по организации проведения экспертизы разработанной Проектной документации. Стоимость услуг Экспертной организации по рассмотрению Проектной документации и подготовке экспертного заключения определяется на основании действующих нормативных документов, устанавливающих стоимость услуг Экспертной организации. Размер вознаграждения Подрядчика за оказание Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации составляет 10 % (десять процентов) от стоимости услуг Экспертной организации. Услуги по сопровождению экспертизы проектной документации оплачиваются в порядке, предусмотренном в п. 3.5. Договора. Затраты Подрядчика, понесенные по договору, заключенному с Экспертной организацией, возмещаются в порядке, предусмотренном в п. 3.5.2. Договора.
3.3.5. При выявлении изменений объема работ по Заказу, повлекших изменение стоимости Заказа, такие изменения до подписания Акта приемки Объекта и/или Акта приемки Этапа Работ (в том числе актов приемки выполненных работ по форме КС-2) оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о внесении изменений в Заказ. Дополнительное соглашение должно быть оформлено по форме Приложения № 17 к Договору и подписано уполномоченными представителями обеих Сторон.
При выявлении необходимости проведения каких-либо Дополнительных работ, не учтённых в объёме подписанного Заказа и приводящих к увеличению стоимости Заказа, Подрядчик приостанавливает выполнение Работ по проектированию и/или СМР и в течение 3 (трех) рабочих дней письменно согласовывает с Заказчиком внесение изменения в Заказ в части увеличения объема выполняемых Работ по проектированию и/или СМР, стоимости Работ, а также сроков исполнения обязательств, предусмотренных Заказом. Стоимость выполнения Дополнительных работ определяется в письменном согласовании Заказчика на основании Стоимости за единицу объема Работ, указанной в Приложении № 4 к Договору. Изменения в Заказ вносятся посредством подписания дополнительного соглашения к такому Заказу, которое должно быть заключено до конца срока, определенного в п. 2.1 Графика исполнения обязательств по Заказу и п. 2.2 Графика исполнения обязательств к Заказу. В случае если Подрядчик не уведомил и не получил письменное согласование Заказчика на выполнение Дополнительных работ и, соответственно, их стоимости, то Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты таких работ.
3.4. Оплата обязательств по соответствующему Заказу производится в следующем порядке:
Вариант 1 пунктов 3.4.1. - 3.4.2. выбирается при указании участником закупки в технико-коммерческом предложении (по Форме №2 Документации/ по форме Приложения №1 Извещения) порядка оплаты без аванса:

3.4.1. Если Заказом предусмотрены Работы, не включающие оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав, то:
· Оплата 100% (сто процентов) от стоимости фактически выполненных Работ по проектированию и СМР, а также иных обязательств, предусмотренных Заказом, осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов, указанных в п. 3.4.3 Договора.

3.4.2. Если Заказом предусмотрены Работы, включающие оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав, то:
· Оплата 60% (шестьдесят процентов) от стоимости Заказа производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4.3.1., подпунктах «а» - «д», «к», или «и» (в зависимости от наличия/отсутствия Этапов), при наличии документов, предусмотренных подпунктом «ж» п. 3.4.3.2. Договора.
· Окончательный расчет производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта, предусмотренного подпунктом «л» пункта 3.4.3.2. Договора, при наличии документов, предусмотренных подпунктами «з», «е», пункта 3.4.3.2. Договора.

Вариант 2 пунктов 3.4.1. - 3.4.2. выбирается при указании участником закупки в технико-коммерческом предложении (по Форме №3 Документации/ по форме Приложения №1 Извещения) порядка оплаты с авансом:

3.4.1. Если Заказом предусмотрены Работы, не включающие оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав, то:
3.4.1.1. Оплата Заказа на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, [необходимо выбрать] в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации//НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации производится в следующем порядке:
· Оплата 100% (сто процентов) от стоимости фактически выполненных Работ по проектированию и/или СМР, а также иных обязательств, предусмотренных Заказом, осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов, указанных в п. 3.4.3. Договора.

3.4.1.2. Оплата Заказа на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, [необходимо выбрать] в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации//НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации производится в следующем порядке:
· Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 20% (двадцать процентов) от цены Заказа в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Заказа.
· Окончательный платеж в размере стоимости фактически выполненных Работ по проектированию и/или СМР, а также иных обязательств, предусмотренных Заказом, за вычетом аванса, Заказчик оплачивает в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов, указанных в п. 3.4.3. Договора.

3.4.2. Если Заказом предусмотрены Работы, включающие оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав, то:
· Оплата 20% (двадцать процентов) от цены Заказа - производится в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Заказа;
· Оплата 40% (сорок процентов) от цены Заказа - производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов, указанных в пункте 3.4.3.1., подпунктах «а» - «д», «к» или «и» (в зависимости от наличия/отсутствия Этапов) пункта 3.4.3.2. Договора, при наличии документов, предусмотренных подпунктом «ж» п. 3.4.3.2. Договора;
· Окончательный платеж в размере стоимости фактически выполненных Работ по проектированию и/или СМР, а также иных обязательств, предусмотренных Заказом, за вычетом ранее внесенных платежей, производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания всех Актов, предусмотренного пунктом 3.4.3.1. и подпунктами «л», «е» пункта 3.4.3.2. Договора, при наличии документов, предусмотренных подпунктом «з» п. 3.4.3.2. Договора.

3.4.3. Оплата исполненных обязательств, предусмотренных Заказом, осуществляется на основании следующих документов:
3.4.3.1. ПИР оплачиваются на основании:
- Акта приемки Работ по проектированию или Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и, если в Заказе предусмотрено оказание Услуг по сопровождению таких услуг производится на основании Акта приемки Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации;
3.4.3.2. СМР оплачиваются на основании:
1). всех Актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и, при необходимости, приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов СМР Представителем Заказчика, находящимся на Площадке;
2). перечня смонтированного Оборудования, установленного на Площадке, либо Оборудования, не требующего монтажа, завизированного Представителем Заказчика (при необходимости);
3). всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
4). всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15 (при необходимости);
5). всех актов приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, заверенных подписью Представителя Заказчика (при необходимости); 
6). всех документов, предусмотренных в п. 1.5. и п. 4.1.13. Договора;
7). переданного Подрядчиком и принятого Заказчиком в полном объёме минимального пакета Исполнительной документации (при необходимости);  
8). переданного Подрядчиком и принятого Заказчиком в полном объёме полного пакета Исполнительной документации;
9). всех Актов приемки Этапов строительства, если приемка СМР производится по этапам, предусмотренным в Заказе. В указанном случае Акт приемки Объекта не оформляется и не подписывается;
10). Акта приемки Объекта/ов, если в Заказе не предусмотрены Этапы строительства;
11). Акта приемки выполненных Работ по Заказу.

3.4.3.3. Услуги по сопровождению экспертизы проектной документации оплачиваются на основании:
-Акта приемки Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации.

3.5. Услуги по сопровождению экспертизы Проектной документации, включая затраты Подрядчика, понесенные по договору, заключенному Подрядчиком с Экспертной организацией, оплачиваются/возмещаются в следующем порядке:
3.5.1. Платеж в размере 100% (сто процентов) стоимости Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации, рассчитанной в порядке, предусмотренном в п. 3.3.4. Договора, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приемки Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации.
3.5.2. Платеж в размере 100% (сто процентов) стоимости, указанной в договоре, заключенном Подрядчиком с Экспертной организацией, выплачивается Заказчиком на основании указанного договора и документа, подтверждающего оплату, произведенную Подрядчиком по договору, заключенному с Экспертной организацией. Оплата Заказчиком производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приемки Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации.
3.6. По согласованию Сторон допускается сдача-приемка Этапа строительства/Этапов строительства, определенных в Графике выполнения обязательств к Заказу. В указанном случае приемка производится в порядке, предусмотренном в разделе 6 Договора. Приемка Этапа строительства оформляется подписанием Акта приемки Этапа работ. Оплата Этапа строительства производится в порядке, предусмотренном в п. 3.3. Договора. В случае, если оплата Заказа предусматривает выплату авансового платежа оплата Этапа строительства производится за вычетом ранее выплаченного авансового платежа.
3.7. Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 19 «Общие условия расчетов по Договору» (далее –  Условия расчетов) к Договору.
3.8. Условия расчетов подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.
3.9. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора.
3.10. Если на момент заключения Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 2 Условий расчетов (Приложение № 19 к Договору), то оплата фактически выполненных Работ по проектированию и СМР, а также иных обязательств, предусмотренных Заказом, за вычетом аванса (если применимо), будет осуществляться в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания документов, указанных в п. 3.4.3. Договора.
4. [bookmark: Порядок_выполнения_работ][bookmark: Полядок_взаимодействия]СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ /ОКАЗАНИЯ УСЛУГ/ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Порядок выполнения Работ и оказания Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации/получение Согласований
4.1.1. После подписания соответствующего Заказа и до начала выполнения Работ по проектированию Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет строительный контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством их выполнения, а также участвует совместно с Подрядчиком в согласовании разработанной Проектной документации с заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами (далее – Представитель Заказчика). Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты на выполненные СМР, оформленные Подрядчиком, акты Скрытых работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), используемого Вспомогательного оборудования условиям Договора и Проектной документации, а также подписывает акты обследования, подготовленные Подрядчиком по результатам изыскательских работ.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства.
4.1.2. Подрядчик выполняет Работы по проектированию в точном соответствии с требованиями Задания на проектирование, условиями Заказа/Договора, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4.1.3. После завершения выполнения Работ по проектированию Подрядчик производит согласование разработанной Проектной документации с Заказчиком и со всеми заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами.
4.1.4. В случае, если в соответствующем Заказе предусмотрена необходимость проведения экспертизы Проектной документации, Подрядчик, после разработки полного комплекта Проектной документации, в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовывает Проектную документацию с Заказчиком. После согласования Проектной документации с Заказчиком, Подрядчик приступает к оказанию Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации. Заключает и исполняет от своего имени, с последующим возмещением Заказчиком понесенных расходов, договор с Экспертной организацией на проведение экспертизы Проектной документации и получает положительное экспертное заключение. В случае получения отрицательного экспертного заключения, содержащего выводы о необходимости доработки Проектной документации, Подрядчик выполняет за свой счет соответствующие работы в срок, согласованный с Заказчиком, который не может превышать 10 (десяти) рабочих дней, а также за свой счет проходит повторную экспертизу Проектной документации.
При согласовании и проведении экспертизы разработанной Проектной документации Подрядчик устраняет за свой счет замечания Экспертной организации и/или иных компетентных органов/организаций (при их наличии). Работы по проектированию в указанном случае считаются выполненными после получения положительного заключения Экспертной организации.
4.1.5. Подрядчик обязуется выполнить СМР в полном соответствии с требованиями Технического задания, Проектной документации и иными условиями Заказа и Договора.
4.1.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные СМР (включая ненадлежащего качества Материалы (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), Вспомогательное оборудование, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости СМР по соответствующему Заказу обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать такие СМР.
4.1.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнение Работ в случаях:
- обнаружения недостатков в Задании на проектирование и иных исходных данных;
- непригодности, предоставленного Заказчиком Оборудования, недостатков в Проектной документации;
- обнаружения увеличения объёмов Работ по Заказу;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ по Заказу.
4.1.8. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться при выполнении СМР для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта приемки Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр. В случае выполнения СМР по Этапам, вывоз осуществляется после подписания Акта приемки Этапа строительства в отношении последнего этапа, предусмотренного Заказом.
4.1.9. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения СМР. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций Подрядчик осуществляет за свой счет, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии и иных ресурсов в период проведения СМР.
4.1.10. В случае выполнения Подрядчиком Скрытых работ Стороны обязуются провести освидетельствование таких работ и подписать акт Скрытых работ. Подрядчик направляет Заказчику уведомление о необходимости проведения освидетельствования Скрытых работ. Заказчик обязан направить своего уполномоченного Представителя для проведения освидетельствования Скрытых работ в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Подрядчика. Результаты освидетельствования оформляются актом Скрытых работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных Скрытых работах Заказчик не подписывает акты Скрытых работ и направляет Подрядчику перечень выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. До устранения выявленных недостатков и оформления актов Скрытых работ выполнение последующих СМР недопустимо.
4.1.11. По окончании СМР по соответствующему Заказу Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование и/или Вспомогательное оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, в составе выполненных работ по Акту приемки Объекта/Акту приемки Этапа строительства с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.
4.1.12. До момента начала выполнения СМР по Заказу Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. В случае начала выполнения СМР без получения необходимых Согласований и/или разрешений, Подрядчик несет ответственность за любые последствия и возмещает Заказчику все убытки, которые возникнут в результате данного нарушения.
4.1.13. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых Согласований и получение всех разрешительных документов, требуемых для проведения СМР в целях создания Объекта в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе разрешение на строительство и разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, включая получение всех требуемых согласований и оформление всех документов, необходимых для получения указанных разрешительных документов. Также Подрядчик от имени Заказчика осуществляет получение всех документов и согласований, подготовку всех документов достаточных для государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект и регистрации Охранных зон. Подрядчик также проводит все экологические мероприятия, необходимые в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ при выполнении СМР. К моменту приемки Работ по соответствующему Заказу все обязательства, предусмотренные в настоящем пункте Договора, должны быть выполнены, и все документы, получение которых предусмотрено в настоящем пункте Договора, должны быть переданы Заказчику. СМР по Заказу считаются выполненными только после предоставления указанных документов. Плата за выполнение обязательств, предусмотренных в настоящем пункте Договора, включена в стоимость работ по соответствующему Заказу.
4.2. Сроки
4.2.1. Нормативные сроки выполнения обязательств Подрядчика приведены в Приложении № 5 к Договору. Сроки выполнения Работ по каждому отдельному Заказу указываются в таком Заказе.
4.2.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Заказом и/или Договором, что приведет к задержке выполнения Работ по соответствующему Заказу и оказания услуг, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания выполнения обязательств по Заказу на соответствующий период в этом случае Стороны оформляют дополнительное соглашение к Заказу об изменении сроков выполнения Работ и/или оказания услуг.
4.2.3. Подрядчик имеет право выполнить обязательства по Заказу досрочно по согласованию с Заказчиком.
4.3. Оказание Услуг по оформлению собственности (если Заказом предусмотрены СМР, включающие данные услуги в соответствии с Приложением № 4 к Договору)
4.3.1. Услуги по оформлению собственности оказываются в случае, если Заказом предусмотрены СМР, включающие данные услуги в соответствии с Приложением № 4 к Договору, в срок, установленный в Заказе Графиком исполнения обязательств для СМР (п. 2.2 Графика исполнения обязательств).
4.3.2. Подрядчик проводит экспертизу имеющихся у Заказчика документов, необходимых для проведения государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект, включая проведение технической инвентаризации (подготовки технического плана) и кадастрового учета, и подготавливает отчет о проведенной экспертизе документов.
Указанный отчет должен содержать перечень документов, необходимых (в соответствии с действующими на момент проведения экспертизы нормативными правовыми актами) для проведения технической инвентаризации, кадастрового учета и государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект, а также перечень документов, которые имеются у Заказчика на Объект и которые были получены Подрядчиком при исполнении обязательств, предусмотренных в п. 4.1.13. Договора. В отчете отражается перечень недостающих документов, а также перечень недостатков в имеющихся документах. Отчет передается Заказчику по акту приема-передачи.
4.3.3. При отсутствии каких-либо документов, необходимых для проведения технической инвентаризации и/или кадастрового учета и/или государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект, а также при наличии в документах недостатков, препятствующих технической инвентаризации и/или кадастровому учету и/или государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект, Подрядчик обязуется получить/восстановить недостающие документы, устранить недостатки в имеющихся документах таким образом, чтобы не было препятствий для технической инвентаризации и/или кадастрового учета и/или государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект. Стоимость получения/оформления всех недостающих, а также устранения недостатков в имеющихся документах включена в стоимость Услуг по оформлению собственности.
4.3.4. После выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.3.1. и при необходимости, п. 4.3.2. Договора, Подрядчик организует сопровождение технической инвентаризации и контролирует качество выполняемой инвентаризации, для чего может заключать необходимые договоры на её проведение. Расходы по оплате услуг организации, которая будет осуществлять техническую инвентаризацию, включены в стоимость Услуг по оформлению собственности. Результаты проведенной инвентаризации Подрядчик согласовывает с Заказчиком. По результатам проведенной инвентаризации Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:
- технический план.
4.3.5. После проведения технической инвентаризации Подрядчик осуществляет формирование необходимого пакета документов для постановки Объекта на кадастровый учет и проведения государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект, передает сформированный пакет документов Заказчику.
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявления Заказчиком о проведении кадастрового учета в отношении Объекта, а также о государственной регистрации права собственности на Объект Заказчик информирует Подрядчика с предоставлением копии соответствующей расписки.
4.3.6. В случае если при проведении государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект действия по регистрации будут приостановлены либо в регистрации будет отказано Подрядчик обязуется за свой счет устранить замечания, наличие которых препятствует регистрации права собственности на Объект, скорректировать пакет документов, поданный в регистрирующий орган, или сформировать новый пакет документов и передать его Заказчику для государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект либо обжаловать действия регистрирующего органа в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
4.3.7. Услуги по оформлению собственности считаются оказанными и подлежат оплате после регистрации права собственности Заказчика и получения выписки из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей регистрацию права собственности Заказчика на Объект.
4.4. Оказание Услуг по оформлению прав (если Заказом предусмотрены СМР, включающие данные услуги в соответствии с Приложением № 4 к Договору)
4.4.1. Услуги по оформлению прав оказываются в случае, если Заказом предусмотрены СМР, включающие данные услуги в соответствии с Приложением № 4 к Договору в срок, установленный в Заказе Графиком исполнения обязательств для СМР (п. 2.2 Графика исполнения обязательств).
4.4.2. Подрядчик проводит экспертизу имеющихся у Заказчика документов, необходимых для оформления прав Заказчика на размещение Объекта с использованием инфраструктуры и/или земельных участков третьих лиц, а также документов, полученных Подрядчиком при исполнении обязательств, предусмотренных в п. 1.5. и п. 4.1.13. Договора.
В случае, если по результатам экспертизы Подрядчиком будет выявлена необходимость оформления каких-либо дополнительных документов, а также при наличии недостатков в имеющихся документах, Подрядчик обязуется получить/восстановить недостающие документы или устранить недостатки в имеющихся документах. Стоимость получения/оформления всех недостающих, а также устранения недостатков в имеющихся документах включена в стоимость Услуг по оформлению прав.
4.4.3. После оформления необходимого пакета документов Подрядчик проводит переговоры, оформляет запросы и требования, а также выполняет иные действия, необходимые для заключения Заказчиком договоров, позволяющих Заказчику размещать Объект в течение периода его эксплуатации на инфраструктуре третьих лиц. Условия договоров, которые будут заключаться с собственниками или правообладателями инфраструктуры, Подрядчик согласовывает с Заказчиком. После достижения с собственниками или правообладателями инфраструктуры договоренностей, согласованных с Заказчиком, Подрядчик передает Заказчику договоры с собственниками или правообладателями инфраструктуры для заключения. Договоры с собственниками или правообладателями инфраструктуры заключаются Заказчиком от своего имени и оплачиваются за свой счет.
4.4.4. Для установления охранных зон и/или публичных сервитутов, Подрядчик обязуется осуществить все необходимые действия, в том числе, подготовить  сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН,  подготовить сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, получить соответствующие решения органов, уполномоченных на принятие решений об установлении охранных зон и/или публичных сервитутов, а также внести необходимые сведения об установленных зонах с особыми условиями использования и публичных сервитутах в ЕГРН. В случае необходимости уплаты Заказчиком государственной пошлины за внесение в ЕГРН сведений об охранной зоне или публичном сервитуте, Подрядчик предоставляет Заказчику все необходимые документы. Пошлина оплачивается Заказчиком за счет собственных средств. Пошлины, оплата которых допустима от лица Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком и входят в стоимость Услуг по оформлению прав.
4.4.5. Услуги по оформлению прав считаются оказанными после предоставления Подрядчиком Заказчику документов для заключения договоров с собственниками или правообладателями инфраструктуры, условия которых согласованы Заказчиком, а также предоставления документов, подтверждающих внесение сведений об установленных охранных зонах или публичных сервитутах в ЕГРН.
5. [bookmark: Обеспечение_работ_материалами][bookmark: Порядок][bookmark: Раздел_5]ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ по Заказу Материалами, определенными Проектной документацией, а также Вспомогательным оборудованием, указанным в Заказе, включая их приобретение, доставку, погрузку и/или разгрузку на Площадках, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.
5.2. Заказчик принимает на себя обязательство предоставить Оборудование и Материалы (если это предусмотрено Заказом и/или Заданием на проектирование), которые передаются Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, и по накладным на отпуск материалов на сторону (форма М-15). Подрядчик обязуется осуществить доставку (включая погрузку и разгрузку) Оборудования и Материалов со склада Заказчика, расположенного по адресу, указанному в соответствующем Заказе, на Площадки. Стоимость доставки Оборудования и Материалов (включая погрузку и разгрузку) включена в стоимость СМР.
Подрядчик обязуется представить на подписание Заказчику акты и накладные (ОС-15, М-15) и оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем замонтированного оборудования и использованных Материалов, установленных на Площадке и/или Объекте. Указанные приложения должны быть завизированы Представителем Заказчика, отвечающим за данную Площадку.
5.3. Все используемые Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) дней до начала производства Работ по Заказу.
5.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения Материалов, Оборудования, переданного ему Заказчиком по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) и накладным на отпуск материалов на строну (форма М-15) или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта/Акта приемки Этапа строительства по Заказу.
5.5. Возврат Материалов, предоставленных Заказчиком, и Оборудования, неиспользованных при проведении Работ, производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с даты окончания Работ в место, указанное Заказчиком. В случае невозврата Материалов, предоставленных Заказчиком, и Оборудования в указанный срок, Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие убытки в виде стоимости невозвращенных Материалов и Оборудования. Заказчик вправе зачесть стоимость невозвращенных Материалов, предоставленных Заказчиком, и Оборудования в счет оплаты выполненных Работ.
6. [bookmark: Сдача_приемка]СДАЧА-ПРИЕМКА
6.1. [bookmark: Гарантийные_обязательства]В день завершения ПИР по Заказу Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт приемки Работ по проектированию и/или Акт выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах с приложением разработанной Проектной документации в количестве 1 (один) экземпляр в бумажном виде, 1 (один) экземпляр в формате pdf на электронном носителе, а также 1 (один) экземпляр в редактируемом формате.
В случае, если в Заказе предусмотрено оказание Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации Акт приемки Работ по проектированию или Акт выполненных работ по форме КС-2 передается Заказчику после оказания Услуг по сопровождению экспертизы.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней при использовании ЭДО либо 10 (десяти) рабочих дней при использовании бумажного документооборота со дня получения Акта приемки Работ по проектированию и/или Акта выполненных работ по форме КС-2 с приложением необходимых документов обязуется подписать и направить один экземпляр Акта приемки Работ по проектированию и/или Акт выполненных работ по форме КС-2 Подрядчику либо направить мотивированный отказ от подписания такого акта с указанием недостатков в выполненных ПИР, а также сроков их устранения.
6.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней при использовании ЭДО либо 10 (десяти) рабочих дней при использовании бумажного документооборота с даты завершения оказания Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации по соответствующему Заказу Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт приемки Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации, оригинал положительного заключения Экспертной организации, копию договора, заключенного с Экспертной организацией, а также документы, подтверждающие оплату, произведенную Подрядчиком по такому договору. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации и необходимых документов обязуется подписать и направить один экземпляр Акта приемки Услуг по сопровождению экспертизы Проектной документации Подрядчику либо направить мотивированный отказ от подписания такого акта с указанием недостатков в оказанных Услугах, а также сроков их устранения.

6.3. Порядок приемки СМР, если Заказом предусмотрены СМР, включающие оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав
6.3.1. В срок, указанный в п. 2.1 Графика исполнения обязательств к Заказу для СМР, Подрядчик полностью завершает работы по строительству Объекта, ПНР и разработку минимального пакета Исполнительной документации согласно перечню Приложения № 13 к Договору. В тот же срок Подрядчик загружает минимальный пакет Исполнительной документации в формате pdf в АСУ «Гермес» с приложением (по запросу Заказчика) фотоотчёта в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 18 к Договору, подтверждающего полноту и качество выполненных Работ и переводит на следующий этап «Приёмка».
6.3.1.1. При оформлении выполнения работ на объектах вне АСУ «Гермес» Подрядчик в срок, указанный в п. 2.1 Графика исполнения обязательств к Заказу, полностью завершает работы по строительству Объекта, ПНР и разработке минимального пакета Исполнительной документации согласно перечню Приложения № 13 к Договору, передаёт Заказчику минимальный пакет Исполнительной документации на бумажном носителе 1 (один) экземпляр и 1 (один) экземпляр в формате pdf и уведомляет Заказчика о завершении работ.
6.3.2. После чего Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней выполняет приемку работ по строительству Объекта, ПНР и приемку минимального пакета Исполнительной документации.
6.3.3. Заказчик подтверждает приемку минимального пакета Исполнительной документации путем закрытия этапа «Внесение в СЛТУ/предварительная готовность/Приемка минимального комплекта ИД и внесение в СЛТУ (пред.готов)» для объектов в АСУ «Гермес».
6.3.4. Работы по строительству Объекта, ПНР, указанные в п. 2.1 Графика исполнения обязательств по Заказу, считаются принятыми при наличии принятого Заказчиком минимального пакета Исполнительной документации, при условии подписания Сторонами:
· актов по форме КС-2 с приложением справки по форме КС-3,
· Акта приемки Объекта.
6.3.5. При этом завершение работ по строительству Объекта, ПНР, приемка минимального пакета Исполнительной документации, подписание актов, указанных в п. 6.3.4. Договора, не является выполнением СМР в полном объеме, а является частью СМР. Подтверждение выполнения СМР в полном объеме регулируется пунктами 6.3.8. – 6.3.10. Договора.
6.3.6. В срок для СМР, указанный в п. 2.2 Графика исполнения обязательств по Заказу, Подрядчик разрабатывает полный пакет Исполнительной документации согласно перечню Приложения № 6 к Договору. В тот же срок Подрядчик передает Заказчику полный пакет Исполнительной документации на бумажном носителе 1 (один) экземпляр и 1 (один) экземпляр в формате pdf загружает в АСУ «Гермес».
6.3.6.1. По объектам вне АСУ «Гермес» в срок для СМР, указанный в п. 2.2 Графика исполнения обязательств по Заказу, Подрядчик разрабатывает полный пакет Исполнительной документации согласно перечню Приложения № 6 к Договору и передает Заказчику полный пакет Исполнительной документации на бумажном носителе 1 (один) экземпляр и 1 (один) экземпляр в формате pdf. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку полного пакета Исполнительной документации или выдает замечания.
6.3.7. Обязанность Подрядчика по разработке полного пакета Исполнительной документации в сроки, указанные в п. 6.3.6. Договора, считается исполненной при условии:
1) наличия подписи Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением СМР, на бумажном носителе полного пакета Исполнительной документации;
2) наличия загруженного сканированного подлинника версии полного пакета Исполнительной документации на бумажном носителе с подписью Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением СМР в АСУ «Гермес» (Подрядчик обязан загрузить указанную версию в АСУ «Гермес» после получения подписи Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением СМР), включающего документы, предусмотренные пунктами 4.3.9. и 4.4.5. Договора.
3) проставления Заказчиком в АСУ «Гермес» статуса «Положительно» при закрытии этапа «Приемка ИД».
При наличии указанных условий полный пакет Исполнительной документации считается принятым Заказчиком. 
6.3.7.1. По объектам вне АСУ «Гермес» обязанность Подрядчика по сдаче полного пакета Исполнительной документации в сроки, указанные в п. 6.3.6.1. Договора, считается исполненной при условии принятия Техническим учетом Заказчика полного пакета Исполнительной документации.
6.3.8. Стороны в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения Подрядчиком обязанности по разработке полного пакета Исполнительной документации, принимают СМР в полном объеме и подписывают Акт приемки выполненных Работ по Заказу.
6.3.9. Настоящим Стороны подтверждают, что в случае, если Заказом предусмотрены СМР, включающие оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав, то СМР будут считаться выполненными в полном объеме при условии: выполнения работ по строительству Объекта, ПНР, наличия принятого Заказчиком минимального пакета Исполнительной документации, принятого Заказчиком полного пакета Исполнительной документации, подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ по Заказу.
6.3.10. В том случае если какие-либо СМР не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно если выполненные СМР не удовлетворяют требованиям Проектной документации, Заказа, Договора и/или действующих Нормативных правовых актов, либо если Подрядчиком не получены какие-либо Согласования и / или документы, предусмотренные в п. 1.5. и/или п. 4.1.13. Договора, либо не выполнены обязательства по разработке Исполнительной документации (минимального и/или полного пакетов), либо выполнены ненадлежащим образом, то Акт приемки выполненных Работ по Заказу не подписывается. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в сроки, указанные Заказчиком. После устранения недостатков приемка проводится в соответствии с п. 6.3.8. Договора.

6.4. Порядок приемки минимального и полного пакета ИД и СМР если Заказом предусмотрены СМР, не включающие оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав
6.4.1. В срок, указанный в п. 2.1 Графика исполнения обязательств, для СМР, Подрядчик полностью завершает работы по строительству Объекта, ПНР и разработку минимального пакета Исполнительной документации согласно перечню Приложения № 13 к Договору. В тот же срок Подрядчик загружает минимальный пакет Исполнительной документации в формате pdf в АСУ «Гермес» с приложением (по запросу Заказчика) фотоотчёта в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 18 к Договору, подтверждающего полноту и качество выполненных Работ и переводит на следующий этап «Приёмка».
После чего Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку работ по строительству Объекта, ПНР и работ по разработке минимального пакета Исполнительной документации.
6.4.1.1. Для объектов вне АСУ «Гермес» в срок, указанный в п. 2.1 Графика исполнения обязательств, для СМР, Подрядчик полностью завершает работы по строительству Объекта, ПНР и разработку минимального пакета Исполнительной документации согласно перечню Приложения № 13 к Договору, передаёт Заказчику минимальный пакет Исполнительной документации на бумажном носителе 1 (один) экземпляр и 1 (один) экземпляр в формате pdf и уведомляет Заказчика о завершении работ.
После чего Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку работ по строительству Объекта, ПНР и работ по разработке минимального пакета Исполнительной документации.
6.4.2. Заказчик подтверждает приемку минимального пакета Исполнительной документации путем закрытия этапа «Внесение в СЛТУ/ предварительная готовность/Приемка минимального комплекта ИД и внесение в СЛТУ (пред.готов)» для объектов в АСУ «Гермес».
6.4.3. В срок для СМР, указанный в п. 2.2 Графика исполнения обязательств, Подрядчик разрабатывает полный пакет Исполнительной документации согласно приложению № 6 к Договору. В тот же срок Подрядчик передает Заказчику полный пакет Исполнительной документации на бумажном носителе 1 (один) экземпляр и 1 (один) экземпляр в формате pdf загружает в АСУ «Гермес».
6.4.3.1. Для объектов вне АСУ «Гермес» в срок для СМР, указанный в п. 2.2 Графика исполнения обязательств, Подрядчик разрабатывает полный пакет Исполнительной документации согласно Приложению № 6 к Договору. В тот же срок Подрядчик передает Заказчику полный пакет Исполнительной документации на бумажном носителе 1 (один) экземпляр и 1 (один) экземпляр в формате pdf. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку полного пакета Исполнительной документации.
6.4.4. Обязанность Подрядчика по разработке полного пакета Исполнительной документации в сроки, указанные в п. 6.4.3. Договора, считается исполненной при условии:
1) наличия подписи Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением СМР, на бумажном носителе полного пакета Исполнительной документации;
2) наличия загруженного сканированного подлинника версии полного пакета Исполнительной документации на бумажном носителе с подписью Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением СМР в АСУ «Гермес» (Подрядчик обязан загрузить указанную версию в АСУ «Гермес» после получения подписи Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением СМР).
3) проставления Заказчиком в АСУ «Гермес» статуса «Положительно» при закрытии этапа «Приемка ИД».
При наличии указанных условий полный пакет Исполнительной документации считается принятым Заказчиком.
6.4.4.1. Для объектов вне АСУ «Гермес» обязанность Подрядчика по разработке полного пакета Исполнительной документации в сроки, указанные в п. 6.4.3.1 Договора, считается исполненной при условии принятия Техническим учетом Заказчика полного пакета Исполнительной документации.
6.4.5. В случае если СМР выполнены в соответствии с условиями Заказа/ Договора, Проектной документации, действующими Нормативными правовыми актами и Заказчиком принят полный комплект Исполнительной документации, Стороны по результатам приемки Объекта, в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения Подрядчиком обязанности по разработке полного пакета Исполнительной документации, подписывают Акт приемки Объекта по соответствующему Заказу.
6.4.6. В том случае если какие-либо СМР не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно если выполненные СМР не удовлетворяют требованиям Проектной документации, Заказа, Договора и/или действующих Нормативных правовых актов, либо если Подрядчиком не получены какие-либо Согласования и / или документы, предусмотренные в п. 1.5. и/или п. 4.1.13. Договора, либо не выполнены обязательства по разработке Исполнительной документации, либо выполнены ненадлежащим образом Акт приемки выполненных Работ по Заказу не подписывается. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в сроки, указанные Заказчиком. После устранения недостатков приемка проводится в соответствии с п. 6.4.5. Договора.
6.5. При сдаче СМР по соответствующему Заказу Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
6.6. В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании Акта приемки Объекта (по форме КС-14).
6.7. В случае, если Заказом допускается сдача-приемка СМР по Этапам строительства, определенным в Графике выполнения обязательств к Заказу, сдача-приемка каждого Этапа строительства производится в порядке, предусмотренном в настоящем разделе 6 Договора. Приемка Этапа строительства оформляется подписанием Акта приемки Этапа строительства.
6.8. Устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ и услуг, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоработок производится Подрядчиком за свой счет.
6.9. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ и оказанных услуг производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
6.10. В случае не устранения Подрядчиком недостатков /замечаний/ не предоставление ИД/ нарушения сроков по Заказу Заказчик имеет право своими силами или силами третьих лиц, не обращаясь к Подрядчику, устранить такие недостатки / замечания и потребовать у Подрядчика возмещения своих расходов на устранение таких недостатков /замечаний/ подготовку ИД. Возмещение таких расходов может осуществляться Заказчиком путем удержания денежных средств по данному Заказу или иным Заказам.
7. [bookmark: Раздел_7]ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по Заказу, и используемые для выполнения Работ Материалы (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), Вспомогательное оборудование.
7.2. Для проектных работ гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта приемки работ по проектированию. Гарантийный срок на выполненные Работы по соответствующему Заказу, используемые Материалы (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), Вспомогательное оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания:
7.2.1. Акта приемки Объекта или последнего Акта приемки Этапа строительства в случае приемки СМР по Этапам - если Заказом не предусмотрены СМР, включающие оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав;
7.2.2. Акта выполненных Работ по Заказу - если Заказом предусмотрены СМР, включающие оказание Услуг по оформлению собственности и/или Услуг по оформлению прав.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, Вспомогательном оборудовании, возникшие по причинам, независящим от Заказчика, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Выявленные дефекты и недостатки указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и/или недостатки (далее - акта устранения недостатков), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном в соответствующем уведомлении месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.
7.4. При отказе или уклонении Подрядчика от составления/подписания акта устранения недостатков Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Подрядчику для устранения указанных в акте недостатков/дефектов. Устранение недостатков/дефектов, указанных в составленном Заказчиком акте, является обязательным для Подрядчика.
7.5. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.
7.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.7. В том случае, если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, за которые Подрядчик не несет ответственности, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты за счет Заказчика, на основании дополнительного соглашения, заключенного Сторонами, в установленные дополнительным соглашением сроки.
7.8. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), Вспомогательным оборудованием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Проектной документации, условиями Заказа/ Договора.
7.9. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление разработанной Проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения СМР, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации и данных изыскательских работ.
7.10. При обнаружении недостатков в разработанной Проектной документации и/или в данных изыскательских работ, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения за его счет недостатков в результатах выполненных Проектных работ и/или Строительно-монтажных работ, либо, по своему усмотрению, привлечь третьих лиц для устранения недостатков и требовать от Подрядчика возмещения всех убытков.
7.11. Заказчик имеет право привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Проектной документации или выполненных изыскательских работ.
7.12. Если в ходе выполнения Работ по проектированию по Заказу будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик указывается об этом в Акте приемки Работ по проектированию и передает (отчуждает) Заказчику исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме. Стоимость отчуждаемых исключительных прав входит в общую стоимость выполняемых Работ по проектированию по соответствующему Заказу. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Работ по проектированию, переходят к Заказчику незамедлительно с момента подписания Сторонами Акта приёмки Работ по проектированию по Заказу.
8. [bookmark: Ответственность]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. За нарушение Подрядчиком сроков согласования и/или подписания Заказа, установленных настоящим Договором (если Заказ был согласован /подписан Подрядчиком, но с нарушением установленных сроков), Заказчик вправе, в зависимости от продолжительности нарушенных сроков, взыскать с Подрядчика неустойку:
8.1.1. в форме пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены, указанной в соответствующем Заказе, за каждый день просрочки, за просрочку согласования и/или подписания Заказа не более 10 (десяти) рабочих дней включительно;
8.1.2. в форме штрафа в размере 15% (пятнадцать процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за просрочку согласования и/или подписания Заказа более чем на 10 (десять) рабочих дней. В случае взыскания штрафа в соответствии с настоящим пунктом, пени, предусмотренные п. 8.1.1. Договора, не начисляются и не выплачиваются. Если Заказ не подписан Подрядчиком, то применяется ответственность, предусмотренная п. 8.2. Договора.
8.2. За немотивированный отказ, уклонение от подписания (заключения) Заказа Подрядчиком, Автоотказ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 15% (пятнадцать процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, и/или в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив соответствующее уведомление Подрядчику в порядке, предусмотренном разделом 7 Приложения № 1 к Договору. При этом Договор считается прекращенным с момента доставки Подрядчику данного уведомления, если в нем не установлен иной срок. Немотивированный отказ, уклонение от подписания (заключения) Заказа Подрядчиком является существенным нарушением Договора.
8.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по проектированию и/или части СМР, включающей выполнение работ по строительству Объекта, ПНР и разработку минимального пакета Исполнительной документации, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ по проектированию и/или указанной части СМР по Заказу, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку:
8.3.1. в форме пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Общей цены соответствующего Заказа, за каждый день просрочки, за просрочку соответствующего обязательства на срок, не превышающий 10 (десяти) дней включительно;
8.3.2. в форме пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от Общей цены соответствующего Заказа, за каждый день просрочки начиная с 11 (одиннадцатого) дня просрочки исполнения обязательства. В случае, если нарушение длится 11 (одиннадцать) дней и более неустойка за весь период, начиная с первого дня просрочки, начисляется в размере, установленном в настоящем подпункте 8.3.2. Договора. При этом количество дней, в течение которых ИД находится на приемке в Подразделении Технического учета, не учитывается при расчёте неустойки;
8.3.3. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязанности по разработке полного пакета Исполнительной документации, установленных Договором/Заказом, Заказчик вправе, взыскать с Подрядчика неустойку в форме пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены Заказа, за каждый день просрочки и передать работу по подготовке полного пакета Исполнительной документации другому исполнителю. При этом количество дней, в течение которых ИД находится на приемке в Подразделении Технического учета, не учитывается при расчёте неустойки.
8.4. За нарушение Подрядчиком иных срочных обязательств, предусмотренных Договором/Заказом (если обязательство вытекает из Заказа), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Общей цены Договора/Общей цены Заказа (если обязательство вытекает из Заказа) за каждый день просрочки.
8.5. За отказ и / или уклонение Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов в период гарантийной эксплуатации Объекта в соответствии с условиями п.п. 7.3., 7.4. и 7.5. Договора, Заказчик вправе потребовать выплаты штрафа в размере 10% (десять процентов) от Цены соответствующего Заказа, за каждый случай такого нарушения.
8.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Договору, которое не имеет стоимостного выражения (за исключением просрочки исполнения), Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения.
8.8. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/365 (одна триста шестьдесят пятая) действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков осуществления расчета, предусмотренных Договором. Если Договором предусматривается оплата авансового платежа, то за просрочку его оплаты неустойка не начисляется и не уплачивается.
8.9. Положения об ответственности Сторон также содержатся в иных разделах Договора и Приложениях к нему.
8.10. За неисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 2.2.16. Договора, Заказчик вправе потребовать выплаты штрафа в размере 10% (десять процентов) от Цены Заказа, по которому допущено нарушение, за каждый случай такого нарушения.
9. [bookmark: ОУИД][bookmark: условия]ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).
9.2. Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.
9.3. В соответствии с п. 2.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
9.3.1. Контактные данные Подрядчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов [необходимо заполнить]:
(Ф.И.О)
(Должность)
(Контактные данные: телефон, электронная почта).
9.3.2. Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
Кубыкин Никита Сергеевич 
Начальник отдела строительства технической инфраструктуры
Тел.: +7 (3812) 33-42-97
Эл. почта: Nikita.Kubykin@sibir.rt.ru
9.4. В соответствии с п. 4.5.1. Условий под существенным нарушением Договора Стороны понимают условия Договора и Приложений к нему прямо названные таковыми.
9.5. Пункт 4.6. Условий Сторонами не применяется.
9.6. Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, возникающих из Договора, прямо или косвенно связанных с ним, в соответствии с п. 5.4. Условий в Арбитражный суд Омской области.
9.7. В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:
9.7.1. Контактная информация и ответственные лица Подрядчика [необходимо заполнить]:
(Ф.И.О)
(Должность)
(Контактные данные: телефон, электронная почта).
9.7.2. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:
Кубыкин Никита Сергеевич 
Начальник отдела строительства технической инфраструктуры
Тел.: +7 (3812) 33-42-97
Эл. почта: Nikita.Kubykin@sibir.rt.ru

Кроме указанного контактного лица от Заказчика могут обращаться иные контактные лица с адреса электронной почты домена *@.rt.ru.

9.8.  [необходимо выбрать с учетом условий документации и предложения участника Закупки] 

По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору».
[либо]
По Договору Стороны применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору» в полном объеме с учетом следующего:
Размер обеспечения обязательств по Договору в соответствии с разделом 8 Условий устанавливается Сторонами в размере 1% (одного процента) от Общей цены Договора.
Обеспечение исполнение обязательств по Договору предоставляется в соответствии с п. 8.3. Условий в виде Банковской гарантии в соответствии с п. 8.3.1. Условий, либо в виде денежного обеспечения в соответствии с п. 8.3.2. Условий. Пункты 8.3.1. и 8.3.2. Условий применяются в зависимости от того, какой вид обеспечения исполнения обязательств по Договору выбран и предоставлен Подрядчиком.

В случае, если Подрядчиком будет выбран вид обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде денежного обеспечения сумма Обеспечительного платежа должна быть переведена на счет ПАО «Ростелеком» по следующим реквизитам:
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Сокращенное наименование: ПАО «Ростелеком»
Почтовый адрес: 644099, Омская область, г. Омск, Герцена ул., д. 3
ИНН: 7707049388
КПП: 550343001
ОГРН: 1027700198767
Наименование Банка: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 045209673
Расчетный счет: 40702810345000104357
Корреспондентский счет: 30101810900000000673
Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора по закупке № _____.
9.9. Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».
9.10. В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1. Условий.
9.11. В соответствии с п. 13.4. Условий, Стороны выбирают предусмотренный в подпункте 13.4.3. Условий порядок согласования и подписания Заказа.
9.12. В соответствии с разделом 13 Условий, Стороны устанавливают следующие сроки в рамках п. 13.4. Условий: для п. 13.4.3.3. устанавливается срок, который составляет 2 (два) рабочих дня; для п. 13.4.3.4. устанавливается срок, который составляет 2 (два) рабочих дня; для п. 13.4.3.5. устанавливается срок, который составляет 2 (два) рабочих дня. В случае, если Заказ направляется на электронную площадку «Умные закупки», сроки подписания заказа регулируются п. 9.15.3. Договора.
9.13. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями (Приложение № 1 к Договору), превалирующую силу будут иметь условия Договора.
9.14. В случае противоречия между условиями Заказа и Договора, превалирующую силу будут иметь условия Договора, за исключением случаев, когда в Договоре прямо установлено, что Заказом могут быть определены иные условия, отличные от условий Договора.
9.15. Заказчик вправе направить Заказ на электронную площадку «Умные закупки» (интернет-ресурс расположен по адресу https://www.erus.ru/, далее – электронная площадка ERUS). В этом случае применяется порядок согласования и подписания (заключения) Заказа, определенный в пп. 9.15.1. - 9.15.7. Договора.
9.15.1. Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней со дня подписания своими силами зарегистрироваться на платформе ERUS и отслеживать поступление Заказов на данной платформе.
9.15.2. Подрядчик вправе подать предложение о снижении цены Заказа на электронной площадке ERUS.
9.15.3. В случае, если Подрядчик был определён электронной площадкой ERUS исполнителем Заказа, в том числе, если Подрядчик не подал предложение о снижении цены Заказа, Подрядчик обязуется подписать Заказ в течение 1 (одного) рабочего дня или направить мотивированный отказ от подписания (заключения) Заказа. 
Мотивированный отказ Подрядчика от подписания (заключения) Заказа допустим только в случае, 
· если Заказ не соответствует условиям Договора по форме либо содержанию,
· если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с Договором, суммарно окажется равной Общей цене Договора, указанной в п. 3.1. Договора,
· если срок Договора истек,
· если Договор расторгнут.
Мотивированный отказ направляется по адресу электронной почты, указанному в п. 9.7.2. Договора, или через электронную площадку ERUS. В остальных случаях отказ Подрядчика от подписания (заключения) Заказа признается немотивированным.
9.15.4. В случае, если в срок, указанный в п. 9.15.3. и п. 9.12 Договора Подрядчик не подписал Заказ, не направил мотивированный отказ от подписания Заказа, то Подрядчик считается уклонившимся от подписания (заключения) Заказа (при этом на электронной площадке ERUS отображается «Автоматический отказ» Подрядчика).
За немотивированный отказ, уклонение от подписания (заключения) Заказа к Подрядчику применяются последствия, предусмотренные п. 8.2. Договора.
9.15.5. В случае направления Подрядчиком отказа от подписания (заключения) Заказа или уклонения Подрядчика от подписания (заключения) Заказа, электронная площадка ERUS автоматически определяет иного исполнителя по Заказу. Заказ заключается с иным исполнителем, определенным электронной площадкой ERUS в автоматическом режиме и не зависит от обоснованности отказа Подрядчика.
Признание Заказчиком отказа Подрядчика мотивированным не влечет для Сторон никаких правовых последствий, в том числе не дает оснований Подрядчику требовать от Заказчика включая, но не ограничиваясь, подписания (заключения) Заказа, возмещения каких-либо расходов, выплаты неустойки и/или убытков и т.п.
9.15.6. Подрядчик не вправе отказаться от подписания (заключения) Заказа, если его условия соответствуют условиям Договора.
9.15.7. Повышение курса иностранной валюты не рассматривается Сторонами как существенное изменение обстоятельств и не является основанием для отказа от подписания (заключения) Заказа.
9.16. В течение гарантийного срока на выполненные Работы, установленного в разделе 7 Договора, Заказчик вправе инициировать и провести проверку корректности применённых единичных расценок при расчетах стоимости Работ.
В случае обнаружения несоответствий Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с направлением подтверждающих документов, приложением расчета стоимости Работ и указанием размера расхождений расчетов. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика, Подрядчик подтверждает наличие несоответствий в расчетах или предоставляет мотивированное подтверждение об отсутствии несоответствий. При необходимости Стороны могут произвести контрольный обмер результатов Работ, по которым имеются несоответствия, с составлением Акта контрольного обмера.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подтверждения наличия несоответствий либо подписания Сторонами Акта контрольного обмера, подтверждающего наличие несоответствий в расчётах, Стороны производят взаиморасчеты. Стороны согласовали, что указанных в настоящем пункте документов, достаточно для производства взаиморасчетов, составление дополнительного соглашения или иного оформления документов не требуется.
9.17. Условия о соблюдении требований информационной безопасности регулируются соглашением, предусмотренным Приложением № 15 к Договору – Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности.
10. [bookmark: Срок_договора_расторжение]СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами действует по 30.04.2027 (включительно).
Окончание действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в течение срока действия Договора.
10.2. [bookmark: прочие][bookmark: срок]В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения любого из обязательств по Договору на срок более 10 (десяти) рабочих дней Заказчик будет иметь право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению, направленному за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
10.3. При расторжении Заказа/Договора до приемки Заказчиком результата Работ и/или любых из услуг, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ и/или услуг с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ и/или услуг по соответствующему Заказу.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае если в период исполнения Договора членство Подрядчика в саморегулируемой организации, необходимое в соответствии с законодательством РФ, будет прекращено по любым основаниям, либо Заказчику станет известно об отсутствии у Подрядчика необходимого в соответствии с законодательством РФ членства в саморегулируемой организации. Об отказе от исполнения Договора Заказчик уведомляет Подрядчика в порядке, предусмотренном в разделе 7 Условий. Договор будет считаться прекращенным с даты, указанной Заказчиком в соответствующем уведомлении.
10.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и (или) соответствующего Заказа и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступает к выполнению Работ (в том числе оформлению допуска подрядчика на объект) или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре и (или) Заказе, становится явно невозможным. При этом, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцать процентов) от цены, указанной в соответствующем Заказе.
10.6. Подрядчик не вправе немотивированно частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке.
10.7. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней по запросу Заказчика не предоставил подтверждающие документы о наличии у него всех необходимых для производства работ лицензий и разрешительных документов в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 3 Договора). При этом, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф: в размере 5% (пяти процентов) от общей цены Договора, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
11. [bookmark: Приложения]ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 – Общие условия исполнения Договора;
Приложение № 2 – Форма Заказа на выполнение работ, оказание услуг;
Приложение № 3 – Техническое задание на проектирование и строительство линий связи до клиентов сегмента В2С/В2В/В2О/В2G1/2;
Приложение № 4 – Стоимость единичных расценок на виды Работ (Спецификация работ);
Приложение № 5 – Нормативные сроки проведения Работ;
Приложение № 6 – Свод перечня полного пакета ИД;
Приложение № 7 – Спецификация Вспомогательного оборудования;
Приложение № 8 – Форма актов приемки услуг по сопровождению экспертизы проектной документации;
Приложение № 9 – Форма Акта приемки Работ по проектированию;
Приложение № 10 – Руководство пользователя по процессу строительства для обеспечения технической возможности подключения абонентов B2C - Подрядчик (АСУ «Гермес»);
Приложение № 11 – Руководство пользователя по процессу строительства для обеспечения технической возможности подключения абонентов B2B/B2O - Подрядчик (АСУ «Гермес»);
Приложение № 12 – Умные закупки. Инструкция пользователя - Подрядчик;
Приложение № 13 – Минимальный пакет ИД;
Приложение № 14 – Требования к обеспечению требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности;
Приложение № 15 – Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности;
Приложение № 16 – Форма Акта приёмки выполненных Работ по Заказу;
Приложение № 17 – Форма дополнительного соглашения к Заказу;
Приложение № 18 – Требования к формированию фотоотчёта;
Приложение № 19 – Общие условия расчетов по договору.
12. [bookmark: Реквизиты]АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Ростелеком»
	ПОДРЯДЧИК


	ИНН / КПП 7707049388/550343001
ОГРН 1027700198767
Юридический адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, д. 14, литера А
Почтовый адрес: 644099, Омская область, г. Омск, Герцена ул., д. 3
Банковские реквизиты:
ИНН / КПП 7707049388/770545001
Р/с 40702810942020002415
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК 042202603
К/с 30101810900000000603
	ИНН / КПП 
ОГРН 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Банковские реквизиты:
р/с 

к/с 
БИК

	При проведении расчетов с лицевого счета КПП: 784201001
Реквизиты единого лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по г. Москве
УФК по г. Москве (ПАО «Ростелеком», л/с 711В1602001)
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК: 004525988
ЕКС: 40102810545370000003
Номер казначейского счета: 03215643000000017301

Реквизиты доходного счета КЦ:
• Полное наименование Банка: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
• Сокращенное наименование Банка: ПАО Сбербанк
• БИК: 044525225
• Расчетный счет: 40702810038180132605
• Корреспондентский счет: 30101810400000000225




[bookmark: Приложение_1]Приложение № 1
к Договору № ЛОТ


ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции № 12 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.



[bookmark: Приложение_2]Приложение № 2
к Договору № ЛОТ


[bookmark: Условия_приложение]ФОРМА ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Начало формы.



ЗАКАЗ
№ ____от «____» ________ 20 ____г.
к Договору №____________ от «____» ________ 20 ____г.


По проекту: 
«Титул проекта»
























г. _____________

20__ г.

_______________________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице   __________________, действующего на основании  ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ № ______________ от «___» ________ 20  г. (далее – «Заказ») к договору № _________ от _______(далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА

1.1. Подрядчик обязуется, на условиях Договора и настоящего Заказа выполнить [выбрать необходимое] Работы по проектированию/ СМР / Услуги по сопровождению экспертизы Проектной документации.
1.2. Выполнение обязательств, указанных в п.1.1. Заказа, осуществляется в полном соответствии с условиями Договора, Техническими требованиями, указанными в Техническом задании к Договору.

2. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Общая цена настоящего Заказа сформирована на основании Приложения №2 к Заказу и составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ______ (_________) рублей ____ копеек, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Оплата Цены Заказа осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 Договора.
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

3.1 Работы выполнить на Площадках/строительных площадках, согласно Приложению №1 к настоящему Заказу.
3.2 Работы должны соответствовать требованиям Заказчика, указанным в Договоре и Техническом задании к Договору.
3.3 Сроки выполнения обязательств по настоящему Заказу определяются Графиком выполнения обязательств согласно Приложению №5 к настоящему Заказу.

4. [Если применимо] ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ 

4.1. Перечень Оборудования, передаваемого Заказчиком для проведения Работ приведен в Приложении № 6.
4.2. Оборудование является собственностью Заказчика. Передача Оборудования осуществляется на складе Заказчика с оформлением актов по форме ОС-15.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.
5.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора.
5.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, за исключением случаев, когда Заказ подписывается посредством ЭДО.

6. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
[указанный раздел подлежит включению в Заказ в качестве отдельного раздела при заключении Заказа к расходному договору во исполнение доходного договора, подлежащего казначейскому сопровождению, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, и должен содержать Типовые положения о казначейском сопровождении в соответствии с информационным письмом/приказом руководителя, курирующего деятельность Блока экономики, финансов и стратегии или иного уполномоченного лица.]
6.1 Заказ заключен в рамках исполнения государственного контракта от __________ № _________, идентификатор государственного контракта (далее – ИГК): ______________."  (далее – Заказ).
6.2. Оплата за выполненные Заказчику работы по Договору осуществляется с лицевого счета Заказчика на лицевой счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в порядке, установленном Федеральным казначейством, или со счета Заказчика в банке на счет Подрядчика в банке, в случае если Заказчиком принято решение, что расходы (часть расходов) будут возмещаться в случаях, предусмотренных статьей 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.3. Подрядчик в течение срока действия настоящего Договора обязуется соблюдать запрет на перечисление целевых средств: 
6.3.1 в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
6.3.2 в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
6.3.3 на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:
а) оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
б) оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
в) оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
г) возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств;
д) выплаты прибыли, перечисляемой на счет, открытый Подрядчику в банке, после его полного или частичного исполнения и представления Подрядчиком в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг), иных документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств по Заказу.
6.3.4 на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами. 
6.4.	Обязанность Подрядчика:
1)	открыть в Федеральном казначействе лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения 
в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством;
2)	представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, установленные порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3)	указывать в контрактах (договорах), распоряжениях на оплату целевых расходов, а также в документах-основаниях идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации:
- в договорах (соглашениях), заключаемых с целью исполнения настоящего Договора, через символ «/» перед или после номера договора (соглашения) или в условиях договора (соглашения);
- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ «/» перед номером документа;
- в счете-фактуре в строке 8 – «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)»;
- в платежных и расчетных документах;
- в реестрах документов – оснований, реестрах платежных поручений и иных документах подтверждающих возникновение обязательств (представляемых при санкционировании).
4)	вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;
5)	формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены государственного контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке 
и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация);
6)	соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
7)	соблюдать в установленных Правительством Российской Федерации случаях положения, предусмотренные статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.5. Подрядчик обязан соблюдать при ведении и использовании лицевого счета (режим лицевого счета) следующие условия: 
а) о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;
б) об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;
в) о проведении операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-основания);
г) об осуществлении операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), а также в документах-основаниях идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В предоставленных участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства распоряжениях для оплаты государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) не указывается;
д) о ведении в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору);
е) о возврате на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года (за исключением средств, определенных пунктом 12 правил казначейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 (далее – Правила) в случае, если возможность такого размещения установлена:
- в отношении средств, предоставляемых из федерального бюджета, - федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- в отношении средств, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), - законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
ж) о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования;
з) об особенностях проведения операций по зачислению и списанию целевых средств при применении казначейского обеспечения обязательств, предусмотренного пунктом 1 статьи 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определенных порядком выдачи (перевода, изменения, отзыва) казначейского обеспечения обязательств, предусмотренным пунктом 6 статьи 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Заказчик обязан заблаговременно уведомлять Подрядчика о месте, дате и времени проведения Федеральным казначейством, финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) осмотра фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Подрядчик вправе присутствовать при проведении осмотра, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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[bookmark: OLE_LINK1]Приложение № 1
к Заказу №_________ к Договору № ______________________ 
от «____» ________20____г.

Адреса площадок строительства (Адресная программа)

	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
	СУЩЕСТВУЮЩАЯ СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	ПЛАНИРОВАНИЕ НОВОЙ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	№ 
п/п
	Тип АП
	МРФ
	Филиал
	Район
	Адрес объекта
	Кол-во квартир
	Существующая технология
	Код АТС/ УС 
	Адрес АТС/ УС
	Плановая технология
	Наличие согласования с ДУК/ТСЖ
	Количество портов
	Проникновение в ДХ, %
	Плановое количество узлов доступа в доме 

	
	
	
	
	
	Населенный пункт
	Тип населенного пункта
	Улица
	Дом
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	ИТОГО по Заказу:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	0

	1
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	%
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	%
	 



При строительстве объектов для Клиентов категории В2В/В2O/B2G1/2/ДРН столбцы 2, 11 и 16-19 не заполняются!



Приложение № 2
к Заказу №_________ к Договору № ______________________ 
от «____» ________20____г.





Расчет стоимости Работ по Заказу (форма)


	№ п/п
	Адрес Площадки
	№ расценки
	Наименование Работ
	Ед. изм.
	Единичные расценки, с НДС
	Объём Работ
	Стоимость Работ, руб. с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Площадке:
	
	-
	-
	
	
	

	
	Итого по Заказу с НДС
	0,00




Цена Заказа является предварительной и составляет ____ (__________), в том числе НДС ______ (_________) рублей ____ копеек, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.
По результатам выполненных проектно-изыскательских работ, разработанной проектной документации, фактически выполненных Работ и принятых актов, Стороны корректируют цену настоящего Заказа путём подписания дополнительного соглашения. 


	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________




Приложение № 3
к Заказу №_________ к Договору № ______________________ 
от «____» ________20____г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
проектной/рабочей документации по проекту
__________________
 [форма задания на проектирование при необходимости может быть изменена/дополнена]

Для строительства объектов в интересах сегмента В2С:
	1. Общие вопросы

	1.1. Основание для проектирования
	Инвестиционный план. Код  проекта (Указывается код инвестиционного  проекта)

	1.2. Наименование проектируемого объекта
	«Наименование проекта из Гермес»

	1.3. Проектируемая мощность объекта
	Передается заказчиком  согласно формы  Приложения к заданию подрядчику за подписью начальника отдела строительства технической инфраструктуры филиала 

	1.4. Расчетная стоимость строительства, сметная документация
	Расчёт сметной стоимости строительства выполнить для объектов с субсидией по письменному требованию заказчика:
• с учетом методических рекомендаций по применению Классификатора основных средств ПАО «Ростелеком»;
• в текущих ценах соответствующих рамочному договору

	1.5. Источник финансирования
	Собственные средства ПАО «Ростелеком»

	1.6. Сроки окончания строительства раб. дн
	Указывается срок окончания строительства расчетный Гермес

	1.7. Заказчик
	Указывается наименование филиала ПАО «Ростелеком

	1.8. Подрядчик по проектированию
	Контрагент умных закупок по договору ЕБПР 

	1.9. Стадийность проектирования
	Проектная/Рабочая документация, по требованию заказчика.

	1.10. Требования по выделению этапов строительства
	Этапы строительства и пусковые комплексы не выделять.


	1.11. Сроки выдачи проектной/рабочей документации
	 До  указывается дата из Гермес согласно SLA срокам  подключения клиента

	1.12. Количество разрабатываемых экземпляров проектной/рабочей документации
	Проектная/рабочая документация должна быть подготовлена на бумажном носителе и в форме электронного документа в количестве 2-х экземпляров, из них:
1 экземпляр на бумажном носителе – архивный, храниться у подрядчика
2 экземпляр на бумажном носителе передается в отдел строительства технической инфраструктуры _________филиала ПАО «Ростелеком»;
3 экземпляр в электронном формате .pdf  на флеш носителе передается отдел строительства технической инфраструктуры _____________филиала ПАО «Ростелеком»

	1.13. Требования  к качеству рабочей документации
	Проектная/рабочая документация должна соответствовать:
- требованиям данного Задания, 
- Требованиям к проектированию сетей электросвязи (Приказ Минцифры Российской Федерации №984 от 21.09.2021 г.);
 - руководящим документам отрасли «Связь», приказам и распоряжениям Минкомсвязи  на момент выполнения проектных работ.

	2. Объемные требования

	2.1. Районы строительства:
	Указывается сервисный центр  строительства

	2.2. Требования к основному технологическому оборудованию
	Проектируемое оборудование должно иметь действующие сертификаты в системе сертификации «Связь».

	2.3. Требования пожарной безопасности
	В соответствии с действующими нормами и правилами и Стандартом системы противопожарной защиты ПАО «Ростелеком»

	2.4. Требования по защите окружающей среды
	Определить воздействие объекта на природную  среду и воздействие среды на объект (в соответствии с требованиями                 СП 115.13330.2016

	2.5. Требования к режиму безопасности и охране труда
	В соответствии с действующими нормами и правилами.

	2.6. Требования к инженерно-техническим мероприятиям ГО и ЧС
	В соответствии с действующими нормами и правилами 

	2.7. Материалы, предоставляемые Заказчиком
	Приложение к заданию на усмотрение заказчика 

	2.8. Требования к техническим решениям 
	Проектную документацию разработать в соответствии:
- Технической политикой проектирования и строительства сетей доступа FTTB (GigabitEthernet) в ПАО «Ростелеком»
- Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа GPON в ПАО «Ростелеком»
- Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTH GPON в ПАО «Ростелеком»
- Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа GPON с Альбомом технических решений

	2.9. Требования по оформлению прав собственности и охранных зон
	Установить зону с особыми условиями использования территории (охранную зону) и получить правоустанавливающие документы в соответствии с действующим законодательством на волоконно-оптическую линию связи, проложенную в грунт, на вновь установленные опоры связи.
На построенную кабельную канализацию, кабельный вывод/ввод, ГНБ в соответствии с действующим законодательством получить документы (в том числе правоустанавливающие), необходимые для регистрации объекта недвижимости ПАО «Ростелеком» в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.


Для строительства объектов в интересах сегмента В2B/B2G1/2/B2O:
	1. Общие вопросы

	1.1. Основание для проектирования
	Инвестиционный план. Код  проекта (Указывается код инвестиционного  проекта)

	1.2. Наименование проектируемого объекта
	«Наименование проекта из Гермес»

	1.3. Проектируемая мощность объекта
	Передается заказчиком  согласно формы  Приложения к заданию подрядчику за подписью начальника отдела строительства технической инфраструктуры филиала 

	1.4. Расчетная стоимость строительства, сметная документация
	Расчёт сметной стоимости строительства выполнить для объектов В2G1/2:
• с учетом методических рекомендаций по применению Классификатора основных средств ПАО «Ростелеком»;
• в текущих ценах соответствующих рамочному договору.

	1.5. Источник финансирования
	Собственные средства ПАО «Ростелеком»

	1.6. Сроки окончания строительства раб. дн.
	Указывается срок окончания строительства расчетный Гермес

	1.7. Заказчик
	Указывается наименование филиала ПАО «Ростелеком»

	1.8. Подрядчик по проектированию
	Контрагент умных закупок по договору ЕБПР 

	1.9. Стадийность проектирования
	Проектная/Рабочая документация, по требованию заказчика.

	1.10. Требования по выделению этапов строительства
	Этапы строительства и пусковые комплексы не выделять.


	1.11. Сроки выдачи проектной/рабочей документации
	 До  указывается дата из Гермес согласно SLA срокам  подключения клиента

	1.12. Количество разрабатываемых экземпляров проектной/рабочей документации
	Проектная/рабочая документация должна быть подготовлена на бумажном носителе и в форме электронного документа в количестве 2-х экземпляров, из них:
1 экземпляр на бумажном носителе – архивный, храниться у подрядчика
2 экземпляр на бумажном носителе передается в отдел строительства технической инфраструктуры _________филиала ПАО «Ростелеком»;
3 экземпляр в электронном формате .pdf  на флеш носителе передается отдел строительства технической инфраструктуры _____________филиала ПАО «Ростелеком»

	1.13. Требования  к качеству рабочей документации
	Проектная/рабочая документация должна соответствовать:
- требованиям данного Задания, 
- Требованиям к проектированию сетей электросвязи (Приказ Минцифры Российской Федерации №984 от 21.09.2021 г.);
 - руководящим документам отрасли «Связь», приказам и распоряжениям Минкомсвязи  на момент выполнения проектных работ.

	2. Объемные требования

	2.1. Районы строительства:
	Указывается сервисный центр строительства

	2.2. Требования к основному технологическому оборудованию
	Проектируемое оборудование должно иметь действующие сертификаты в системе сертификации «Связь».

	2.3. Требования пожарной безопасности
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	2.4. Требования по защите окружающей среды
	Определить воздействие объекта на природную  среду и воздействие среды на объект (в соответствии с требованиями                 СП 115.13330.2016

	2.5. Требования к режиму безопасности и охране труда
	В соответствии с действующими нормами и правилами и Стандартом системы противопожарной защиты ПАО «Ростелеком»

	2.6. Требования к инженерно-техническим мероприятиям ГО и ЧС
	В соответствии с действующими нормами и правилами 

	2.7. Материалы, предоставляемые Заказчиком
	Приложение к заданию на усмотрение заказчика 

	2.8. Требования к техническим решениям 
	Согласно положению о типовых технических решениях для подключения клиентов сегмента В2В/В2G к сети связи ПАО «Ростелеком»

	2.9. Требования по оформлению прав собственности и охранных зон
	Установить зону с особыми условиями использования территории (охранную зону) и получить правоустанавливающие документы в соответствии с действующим законодательством на волоконно-оптическую линию связи, проложенную в грунт, на вновь установленные опоры связи, на построенную кабельную канализацию, кабельный вывод/ввод, ГНБ в соответствии с действующим законодательством получить документы (в том числе правоустанавливающие), необходимые для регистрации объекта недвижимости ПАО «Ростелеком» в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.



	Разработал
	___________________
	 /________________________/


Согласовано:
	
	___________________
	 /________________________/

	
	
___________________
	 
/________________________/




Приложение № 4
к Заказу №_________ к Договору № ______________________ 
от «____» ________20____г.

[если применимо, для Объектов В2В/В2G1/2/B2O]
Схема организации связи и/или схематические исходные данные и/или технические условия и/или схема прокладки



	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	





Приложение № 5
к Заказу №_________ к Договору № _______________________ 
от «____» ________20____г.
 
График исполнения обязательств
	№
	Наименование объекта
	Наименование обязательства
	Дата начала выполнения обязательства
	Дата окончания выполнения обязательства

	1
	
	1. [если применимо*] Выполнение предпроектных работ, Работ по проектированию
	
	

	2
	
	2. Выполнение Строительно-монтажных работ включая:
2.1. работы по строительству Объекта, ПНР, минимальный пакет  Исполнительной документации, принятый Заказчиком;
	
	

	
	
	2.2. разработку полного комплекта Исполнительной документации, принятой Заказчиком.
	
	






* - данное обязательство Подрядчика исключается в случае выполнения работ по проектированию силами Заказчика.
[если применимо] Помесячный план-график строительства ____________________________
	Заказчик
	Подрядчик





Приложение № 6
к Заказу №_________ к Договору № ___________________ 
от «____» ________20____г.   


[Если применимо]
Перечень Оборудования, передаваемого Заказчиком
	№
	Наименование Оборудования
	Адреса
Площадок
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	






	Заказчик
	Подрядчик

	
____________________

	
__________________






[bookmark: Приложение_3]Приложение № 3
к Договору № ЛОТ


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование и строительство линий связи до клиентов сегмента В2С/В2В/В2О/В2G1/2







[bookmark: Приложение_4]Приложение № 4
к Договору № ЛОТ


СТОИМОСТЬ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА ВИДЫ РАБОТ
(СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ)




[bookmark: Приложение_5]Приложение № 5
к Договору № ЛОТ


НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ


	№
	Вид Работ
	Нормативный срок, раб. дни

	1
	Выполнение работ для подключения клиентов сегментов B2B, В2G1/2, В2O
	 

	1.1
	Строительно-монтажные работы по организации последней мили
	 

	1.1.1
	Организация беспроводного канала связи типа "Точка - точка"
	5

	1.1.2
	Организация беспроводного канала связи типа "Точка-многоточка" (при наличии легализованной БС)
	5

	1.1.3
	Строительство радиорелейной линии связи (E-Band)
	20

	1.1.4
	Строительство Базовой станции в целях организации беспроводного канала связи типа "Точка-многоточка"
	20

	1.1.5
	Монтаж точки доступа Wi-Fi 
	4

	1.1.6
	Проработка услуги Wi-Fi- детальная проработка, включая обследование, планирование и ТЭО
	7

	1.1.7
	Организация услуги Wi-Fi включая установку точек, построение СКС, организация услуги, сдача клиенту
	10

	1.1.8
	Стройка внутри объектов, от существующих УС
	5

	1.1.9
	Стройка по собственной инфраструктуре (канализация, опоры и т.д.) до 700 метров
	10

	1.1.10
	Стройка по собственной инфраструктуре (канализация, опоры и т.д.) более 700 метров
	16

	1.1.11
	Стройка в грунте и\или со стройкой инфраструктуры (канализация, опоры, ГНБ)
	45

	1.1.12
	Стройка по инфраструктуре сторонних организаций (МГТС/КТК/Энергетики и др.) с момента выдачи и согласования ТУ, без учета срока организации доступа на инфраструктуру собственников.
	16

	1.2
	Строительно-монтажные работы по организации услуги связи
	 

	1.2.1
	Подключение/изменение услуг без выполнения работ по монтажу оборудования и прокладки кабеля
	2

	1.2.2
	Подключение/изменение услуг, требующих выполнения работ по монтажу оборудования и прокладки кабеля
	3

	1.2.3
	Подключение услуг в ОКН (согласованный список)
	1

	1.2.4
	Включение сервиса через сеть АО с момента организации канала на сети АО
	3

	2
	Выполнение работ для подключения клиентов сегментов B2C
	 

	2.1
	Строительно-монтажные работы при строительстве В2х без оборудования на ГС
	 

	2.1.1
	Строительство сетей ШПД по существующей инфраструктуре (без строительства канализации и трубостоек слаботочной сети)
	73

	2.1.2
	Строительство сетей ШПД со строительством одного из элементов инфраструктуры (строительство либо канализации, либо трубостоек слаботочной сети)
	73

	2.1.3
	Строительство сетей ШПД с полным строительством инфраструктуры (строиться и канализация, и трубостойки слаботочной сети)
	73

	2.1.4
	Прокладка и монтаж кабелей связи по инфраструктуре сторонних организаций (МГТС/КТК/Энергетики и др.)
	73

	2.2
	Строительно-монтажные работы при строительстве В2х с оборудованием на ГС
	 

	2.2.1
	Строительство сетей ШПД по существующей инфраструктуре (без строительства канализации и трубостоек слаботочной сети)
	45

	2.2.2
	Строительство сетей ШПД со строительством одного из элементов инфраструктуры (строительство либо канализации, либо трубостоек слаботочной сети)
	55

	2.2.3
	Строительство сетей ШПД с полным строительством инфраструктуры (строиться и канализация, и трубостойки слаботочной сети)
	65

	2.2.4
	Прокладка и монтаж кабелей связи по инфраструктуре сторонних организаций (МГТС/КТК/Энергетики и др.)
	36





Примечание: Конкретные сроки выполнения работ определяются Заказом.




[bookmark: Приложение_6]Приложение № 6
к Договору № ЛОТ


Свод перечня полного пакета ИД

Полный пакет ИД должен соответствовать требованиям свода перечня полного пакета ИД, размещенным на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/documents/



[bookmark: Приложение_7]Приложение № 7
к Договору № ЛОТ


СПЕЦИФИКАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



	№
	Наименование Вспомогательного оборудования
	Ед. изм.

	
	Оптический кросс
	шт

	
	Сплиттеры
	шт

	
	Оптическая распределительная коробка (ОРК)
	шт

	
	Оптический распределительный шкаф (ОРШ)
	шт

	
	Патч-панели
	шт

	
	Шкаф антивандальный настенный (ШАН)
	шт




Примечание: точный перечень по Заказу уточняется в приложении к конкретному Заказу



[bookmark: Приложение_8]Приложение № 8
к Договору № ЛОТ


ФОРМА

Акт приемки Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации
г. _________                                                                                   «__»_________ 202_г.
								
ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующ__ на основании ______ от _____ г., с одной стороны, и ______, далее именуемое «Подрядчик», в лице ________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приемки Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчик в рамках выполнения Заказа от _____ №_______ оказал Услуги по сопровождению экспертизы проектной документации.
2. Стоимость оказанных Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации согласно условиям Заказа составляет___ (__) рублей __ копеек, в том числе НДС ______ (_________) рублей ____ копеек, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Заказчик принял оказанные Услуги по сопровождению экспертизы проектной документации.
4.	 Объем и качество оказанных Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации соответствует/не соответствует требованиям Заказа и Договора.
5. [включать при необходимости] Размер неустойки, подлежащей взысканию составляет ___ (____) рублей __ копеек.
6. [включать при необходимости] Основания применения неустойки: _____________________________.
7. [включать при необходимости] Итоговая стоимость оказанных Услуг по сопровождению экспертизы проектной документации составляет _______(________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ______ (_________) рублей ____ копеек, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.
8.	 Подлежит оплате Подрядчику, [включать при необходимости] с учетом ранее выплаченного аванса, сумма _____________ (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС ______ (_________) рублей ____ копеек, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.
9. 	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
	Заказчик
______________
	Подрядчик
______________




ФОРМА СОГЛАСОВАНА


[bookmark: Приложение_9]Приложение № 9
к Договору № ЛОТ


ФОРМА

Акт приемки Работ по проектированию
г. _________                                                                                   «__»_________ 202_г.
								

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующ__ на основании ______ от _____ г., с одной стороны, и ______, далее именуемое «Подрядчик», в лице ________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приемки Работ по проектированию, далее – «Акт», о нижеследующем:
1. Подрядчик в рамках выполнения Заказа от _____ №_______ к Договору № _________от_______ выполнил Работы по проектированию.
2. Стоимость выполненных Работ по проектированию согласно условиям Заказа составляет___ (__) рублей __ копеек, в том числе НДС ______ (_________) рублей ____ копеек, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Заказчик принял выполненные Работы по проектированию.
4.	 Объем и качество выполненных Работ по проектированию соответствует/не соответствует требованиям Заказа и Договора.
5. [включать при необходимости] Размер неустойки, подлежащей взысканию составляет ___ (____) рублей __ копеек.
6. [включать при необходимости] Основания применения неустойки: _____________________________.
7. [включать при необходимости] Итоговая стоимость выполненных Работ по проектированию по Заказу (с учетом неустойки) составляет _______ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ______ (_________) рублей ____ копеек, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.
8.	 Подлежит оплате Подрядчику, [включать при необходимости] с учетом ранее
 выплаченного аванса, сумма _____________ (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС ______ (_________) рублей ____ копеек, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.
9. 	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

	Заказчик
______________
	Подрядчик
______________




ФОРМА СОГЛАСОВАНА


[bookmark: _Ref442465484][bookmark: _Ref442461358][bookmark: Приложение_10]Приложение № 10
к Договору № ЛОТ


Руководство пользователя по процессу строительства для обеспечения технической возможности подключения абонентов B2C - Подрядчик (АСУ «Гермес»)
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[bookmark: Приложение_11]Приложение № 11
к Договору № ЛОТ


Руководство пользователя по процессу строительства для обеспечения технической возможности подключения абонентов B2B/B2O - Подрядчик (АСУ «Гермес»)







[bookmark: Приложение_12]Приложение № 12
к Договору № ЛОТ


Умные закупки
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – ПОДРЯДЧИК







[bookmark: Приложение_13]Приложение № 13
к Договору № ЛОТ


Минимальный пакет ИД

Минимальный пакет должен соответствовать требованиям перечня Минимального пакета ИД, размещенным на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/documents/ 

[bookmark: Приложение_14]
Приложение № 14
к Договору № ЛОТ


[bookmark: _ТРЕБОВАНИЯ]ТРЕБОВАНИЯ
к обеспечению требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности

Подрядчик обеспечивает выполнение работ/оказание услуг в соответствии с Требованиями охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности, предусмотренными в Приложении № 3 к приложению № 1 Договора.


[bookmark: Приложение_15][bookmark: Приложение_16]Приложение № 15
к Договору № ЛОТ


Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», одной стороны, и
Подрядчик, именуемый в дальнейшем «Контрагент», с другой стороны,
далее вместе именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности (далее – Соглашение) к Договору о нижеследующем.
1. Термины, определения и сокращения
1.1. Информационный актив [для целей Соглашения] – учетная единица, представляющая собой:
· информационную систему; 
· информационно-телекоммуникационную сеть и сеть связи, включая их компоненты и/или отдельные части;
· автоматизированную систему управления;
· инфраструктуру центра обработки данных или облачную инфраструктуру,
а также совокупность таких учетных единиц, и задействованная при реализации бизнес-процессов владельца Информационного актива и (или) в отношении которой законодательством Российской Федерации или внутренними документами Владельца Информационного актива установлены требования к обеспечению свойств безопасности информации.
Понятие «Информационный актив» включает в себя также информацию, обрабатываемую и/или подлежащую обработке в таком информационном активе.
1.2. Владелец Информационного актива [для целей Соглашения] – лицо, которое уполномочено распоряжаться, организовывать и координировать по отношению к Информационному активу процессы учета и категорирования, управления развитием, обслуживанием, использованием, обеспечением безопасности.
1.3. Государственный заказчик [для целей Соглашения] – государственный орган, государственное унитарное предприятие, государственное учреждение, выступающее в роли Владельца Информационного актива и/или заказчика работ / услуг по заключенному с ПАО «Ростелеком» контракту.
1.4. Инцидент информационной безопасности – появление одного или нескольких нежелательных и/или непредвиденных событий информационной безопасности, с которыми связана вероятность компрометации бизнес-операций и/или создания угрозы информационной безопасности или нарушения требований законодательства Российской Федерации по защите информации, а также требований настоящего Соглашения.
1.5. Представитель Контрагента – работник Контрагента, принимающий участие в выполнении работ / оказании услуг по Договору, или иное лицо, уполномоченное Контрагентом для выполнения работ / оказании услуг по Договору. 
2. Предмет Соглашения
2.1. В соответствии с Соглашением Контрагент обязуется соблюдать требования по информационной безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Договором и Соглашением, а также проводить мероприятия по информационной безопасности, указанные в Соглашении.
2.2. В случае привлечения Контрагентом для исполнения Договора третьих лиц, Контрагент обязан обеспечить выполнение такими третьими лицами условий Соглашения, в том числе посредством включения аналогичных условий в договоры с такими третьими лицами и обеспечением контроля их выполнения.

3. Общие требования по информационной безопасности
3.1. Стороны обязуются соблюдать требования о конфиденциальности информации, предусмотренные Договором.
3.2. Контрагент имеет право предоставлять доступ к создаваемым и используемым в рамках исполнения Договора материалам только лицам, непосредственно задействованным в выполнении работ и/или оказании услуг по Договору, в объеме, необходимом для выполнения работ / оказания услуг по Договору.
3.3. Контрагент гарантирует, что его действия (бездействие) не приведут к появлению скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций, либо внедренных «программных закладок»), а также компьютерных вирусов, троянов, самоликвидирующихся механизмов, механизмов защиты от копирования и других подобных машинных команд, которые могут деактивировать, уничтожить или иным образом изменить данные ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, программное или аппаратное обеспечение ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива.
3.4. Контрагент обязуется принять все необходимые и достаточные меры по предотвращению деструктивных воздействий (в т.ч. модификация, искажение, удаление) и несанкционированному доступу к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива и информации, обрабатываемой в таких Информационных активах.
3.5. Контрагент обеспечивает принятие внутренних документов в области информационной безопасности и гарантирует их наличие, включая, но не ограничиваясь:
· политика информационной безопасности;
· планы реагирования на компьютерные инциденты;
· регламенты действий персонала в случае нештатных ситуаций.
Заказчик вправе запросить, а Контрагент обязан предоставить указанные в настоящем пункте Соглашения документы в течения срока действия Договора.
3.6. Контрагент обязан обеспечить проведение внешнего аудита информационной безопасности не реже чем 1 раз в 2 года. Результаты проведенных внешних аудитов информационной безопасности предоставляются Контрагентом Заказчику по его запросу.
3.7. Контрагент обязан предоставить информацию обо всех подрядных организациях, которые имеют доступ в информационную инфраструктуру Контрагента. Такой перечень с указанием наименования Контрагента, наименований и ИНН подрядных организаций Контрагента должен быть направлен в ПАО «Ростелеком» на электронную почту mib@rt.ru с темой письма «Учет подрядных организаций контрагента» не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней с момента заключения Договора и затем по мере изменения списка актуальных подрядных организаций Контрагента, но не реже чем 1 раз в полгода.
3.8. В рамках исполнения обязательств по Договору ПАО «Ростелеком» вправе запрашивать информацию и документы, подтверждающие соблюдение Контрагентом условий Соглашения, а также осуществлять очную верификацию предоставленной информации. Контрагент при получении запроса обязуется не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента получения запроса представить запрошенную информацию и подтверждающие её документы, в том числе посредством заполнения опросных листов, и обеспечить содействие представителям ПАО «Ростелеком» в случае проведения очной верификации предоставленной информации.
3.9. ПАО «Ростелеком» вправе инициировать проведение совместных с Контрагентом мероприятий по тестированию планов реагирования и восстановления в случае возникновения нештатных ситуаций или инцидентов информационной безопасности путем имитации указанных событий (проведение тренировок). Порядок и условия проведения указанных мероприятий согласовываются Сторонами.
3.10. В случае предоставления доступа к Информационным активам /информационной инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Контрагент обязуется ознакомить своих Представителей, с условиями Соглашения и обеспечить получение от них Обязательств о соблюдении Соглашения по форме, приведенной в Приложении № 1 к Соглашению. Контрагент обязуется обеспечить хранение Обязательств, полученных в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, в течение срока действия Договора и не менее 3 (трёх) лет после его окончания. В случае получения запроса со стороны ПАО «Ростелеком», Контрагент обязан предоставить подтверждение наличия Обязательств о соблюдении Соглашения от всех своих Представителей.
3.11. ПАО «Ростелеком» вправе ограничить Контрагенту доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива в случае нарушения Контрагентом требований по информационной безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором и условиями Соглашения. При выявлении указанных нарушений со стороны Контрагента ПАО «Ростелеком» направляет Контрагенту соответствующее уведомление с указанием сроков устранения нарушения. Контрагент обязан устранить выявленные нарушения в указанные в уведомлении сроки. В случае несоблюдения срока устранения нарушений, указанного в уведомлении, доступ Контрагента к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива может быть ограничен. В этом случае период, на который Контрагент отстраняется от исполнения обязательств, не может считаться периодом просрочки исполнения обязательств ПАО «Ростелеком». Оплата работ /услуг и/или компенсация затрат Контрагента, понесенных в период ограничения доступа Контрагента к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, не производится.

4. Взаимодействие при возникновении инцидентов информационной безопасности

4.1. Контрагент обязан безотлагательно предпринимать все необходимые меры по предотвращению и минимизации ущерба ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива при возникновении инцидентов информационной безопасности.
4.2. При возникновении в инфраструктуре Контрагента инцидента информационной безопасности, последствия которого могут затронуть интересы ПАО «Ростелеком» (в том числе клиентов или партнеров ПАО «Ростелеком») и/или иного Владельца Информационного актива, Контрагент обязан незамедлительно известить об этом ПАО «Ростелеком», но не позднее 3-х (трех) часов с момента обнаружения такого инцидента (подозрения на инцидент). При этом ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право:
· разорвать любые сетевые связности между своими сетями и сетями Контрагента;
· заблокировать или отозвать учетные записи и доступа к ресурсам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, предоставленные Контрагенту.
4.3. Извещение необходимо для инцидентов информационной безопасности, удовлетворяющий хотя бы одному из следующих критериев:
· невозможность выполнения бизнес-операций или ограничение функциональности Информационного актива;
· разглашение аутентификационных данных или конфиденциальной информации, в том числе персональных данных;
· воздействие вредоносного программного обеспечения;
· массовые блокировки учетных записей, создание несанкционированных учетных записей;
· выявленные признаки несанкционированного доступа или неудачных попыток получения несанкционированного доступа, а также злоупотребление привилегиями;
· нарушение правил и/или требований по информационной безопасности; 
· нарушение правил и/или требований по организации удаленного доступа к информационным активам;
· выявленные компьютерные атаки на ресурсы, принадлежащем любой из Сторон и/или Владельцу Информационного актива;
· DDOS-атака на Информационные активы Сторон и/или иного Владельца Информационного актива – выявленная, закончившаяся или планируемая.
4.4. В целях оперативного взаимодействия Стороны назначают лиц, ответственных за обмен информацией об инцидентах (подозрениях на инциденты) информационной безопасности:

	от ПАО «Ростелеком»
	от Контрагента

	Департамент мониторинга и реагирования на киберугрозы Блока информационной безопасности

электронная почта: soc@rt.ru
телефон: +7 (800) 301-7950 / +7 (499) 999-7950
	В соответствии с п. 9.7.1 Договора



4.5. В случае устранения инцидента информационной безопасности Контрагент обязан уведомить ПАО «Ростелеком» о мерах, предпринятых для локализации и устранения инцидента в течение 24 (двадцати четырех) часов после его устранения.
4.6. Стороны договариваются обмениваться информацией об инцидентах в свободном формате. Для повышения оперативности при передаче технической информации Стороны вправе использовать телефонную связь, электронную почту и иные каналы передачи информации.

5. Заключительные положения

5.1. Условия Соглашения являются обязательными для Сторон и распространяются на отношения Сторон, связанные с исполнением обязательств по Договору.
5.2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует до исполнения всех обязательств по Договору.
5.3. Контрагент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение условий Соглашения, включая необеспечение конфиденциальности информации и несоблюдение условий ее обработки, и обязан возместить ПАО «Ростелеком» причиненные убытки, возникшие по причине несоблюдения условий Соглашения.
5.4. В случае нарушения условий Соглашения Заказчик вправе отказаться от Договора полностью или в части без компенсации Контрагенту понесенных убытков.

6. Перечень приложений к Соглашению

6.1. Приложение № 1. Форма обязательства о соблюдении требований информационной безопасности.
6.2. Приложение № 2. Требования информационной безопасности при предоставлении удаленного доступа к Информационным активам.




Приложение № 1
к Соглашению о соблюдении
требований информационной безопасности


Форма
Обязательства о соблюдении требований информационной безопасности

Начало формы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Я, ___________________________________________________, являясь Представителем ________________ (далее – «Исполнитель»), обязуюсь выполнять перечисленные ниже требования:
1. Использовать Предоставленный мне доступ к Информационным активам/информационной инфраструктуре ПАО «Ростелеком» и(или) третьих лиц, включая автоматизированные системы (ИС), оборудование, автоматизированных рабочие места, серверы, средства вычислительной техники (СВТ), использовать исключительно в целях исполнения обязательств по заключенным Исполнителем с ПАО «Ростелеком» договорам.
2. При выполнении Работа на средствах вычислительной техники:
2.1. Оставляя рабочее место, блокировать сеансы доступа к ИС, оборудованию, СВТ.
2.2. Не прерывать сканирование антивирусным ПО съемных машинных носителей информации (USB-носителей, оптических дисков, внешних жестких дисков и др.) при их подключении к автоматизированному рабочему месту (АРМ), СВТ и компонентам ИС.
2.3. Соблюдать парольную политику в части удовлетворения следующим требованиям:
· при работе с паролями запрещается:
· сообщать свой пароль кому-либо;
· пересылать пароли в открытом виде по любым каналам связи;
· пересылать пароли от зашифрованных архивов вместе с такими архивами;
· использовать чужие учетные записи и пароли для коллективного доступа к ИС и технологическим системам;
· использовать один и тот же пароль для разных учетных записей или в разных ИС (за исключением ИС, которые используют единую доменную авторизацию);
· хранить пароли на компьютерах и других средствах хранения информации в незашифрованном виде, на бумаге или других носителях, где неуполномоченные лица могут получить к ним доступ;
· хранить пароли в онлайн сервисах хранения паролей;
· осуществлять ввод пароля на недоверенных компьютерах (например, компьютер в гостинице, чужой телефон или ноутбук).
· длина пароля должна быть не менее 12 символов;
· пароль должен содержать в себе символы как минимум трех категорий из четырех: буквы нижнего регистра (от a до z), буквы верхнего регистра (от A до Z), цифры (от 0 до 9) и спецсимволы (например: $, #, %);
· пароль не должен совпадать с логином и повторять предыдущие 12 паролей для данной учетной записи пользователя;
· пароль, используемый работником для удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком», не должен совпадать с какими-либо другими паролями работника;
· пароль не должен включать осмысленные слова, словосочетания, общепринятые аббревиатуры, а также основываться на доступных данных о пользователе (фамилии, дате рождения, именах родственников, номеров телефонов и др.) или легко угадываемом алгоритме смены;
· пароль не должен содержать широко известные или легко угадываемые слова и последовательности символов (12345678, password, qwerty, aaabbb и подобных) 
· пароль по умолчанию (созданный при создании учетной записи пользователя) должен быть изменен пользователем при первом входе в систему;
· пароль должен изменяться не реже чем 1 раз в 90 дней с момента последнего изменения;
· в случае разглашения или компрометации пароль должен быть незамедлительно изменен.
2.4. Соблюдать следующие правила обращения с паролями:
· не записывать пароль на предметах и материальных носителях, а также не хранить его в файле в открытом виде;
· не использовать один и тот же пароль для различных учетных записей;
· не передавать кому-либо (в т.ч. своим коллегам и руководителям, а также работникам ПАО «Ростелеком») свой пароль, равно как и использовать чужие пароли при выполнении Работ на средствах вычислительной техники;
· не осуществлять попытки подбора паролей (в том числе автоматизированными способами), не пытаться завладеть паролями других лиц.
2.5. Не организовывать на предоставленных ПАО «Ростелеком» СВТ ресурсы общего доступа и сетевые сервисы (открывать доступ к общим папкам, дискам, CD-приводам и дисководам, настраивать службы удаленного доступа, прокси- или веб-серверы, беспроводные точки доступа, Bluetooth интерфейсы и иные схожие по своим последствиям действия).
2.6. Не предпринимать попытки преодоления установленных ПАО «Ростелеком» ограничений, отключать и/или удалять установленные на предоставленных ПАО «Ростелеком» СВТ средства защиты информации (в том числе антивирусное программное обеспечение), использовать недокументированные свойства, ошибки в программном обеспечении (ПО) и настройках доступа к информационным ресурсам ПАО «Ростелеком», доступ к которым не был предоставлен явным образом.
2.7. Не устанавливать на предоставленные СВТ ПАО «Ростелеком» какое-либо программное обеспечение кроме ПО, предусмотренного к установке по условиям Договора, изменять настройки уже имеющегося ПО. По вопросам установки необходимого ПО, а также получения административных прав в операционных системах средств вычислительной техники обращаться к ответственному лицу ПАО «Ростелеком».
2.8. Не хранить и не использовать на предоставленных средствах вычислительной техники программное обеспечение и другие результаты интеллектуальной деятельности в нарушение прав их законных правообладателей.
2.9. В случае предоставления СВТ, не вскрывать корпус предоставленного средства вычислительной техники ПАО «Ростелеком» (в том числе для самостоятельного устранения неисправностей), самовольно подключать к нему какое-либо оборудование (GPRS модемы, Wi-Fi точки доступа и пр.).
2.10. Не подключать к предоставленным средствам вычислительной техники ПАО «Ростелеком» личные мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки), беспроводные (радио) интерфейсы, модемы и прочее оборудование, позволяющее выходить в сеть Интернет и другие публичные сети.
3. Не использовать ПО следующих категорий при подключении к сети ПАО «Ростелеком» и работе внутри инфраструктуры ПАО «Ростелеком» (за исключением случаев прямо предусмотренными условиями Договора):
· сканеры портов и анализаторы трафика;
· средства для организации удаленного доступа, не предусмотренные Договором, включая средства для создания зашифрованных каналов связи (VPN-, DNS-, SSH-, HTTPS-туннели и пр.);
· ПО, используемое для анонимного доступа в сеть Интернет (включая веб-сервисы, прокси-серверы);
· ПО для обхода средств защиты, включая средства подбора и восстановления паролей, поиска уязвимостей;
· ПО, предназначенное для сокрытия или внедрения дополнительной информации в цифровые объекты (в том числе реализующее методы стеганографии);
· ПО, осуществляющее сбор информации с клавиатуры, экрана, микрофона (снифферы);
· специализированные программные средства, оказывающее влияние на сетевые настройки средств вычислительной техники, серверов и сетевого оборудования.
4. Не оставлять без присмотра или передавать кому-либо предоставленные идентификаторы и прочие средства идентификации.
5.  По требованию уполномоченных представителей ПАО «Ростелеком» предоставлять выданные средства вычислительной техники ПАО «Ростелеком» и носители информации (USB-Flash, CD/DVD и др.) для проверки выполнения требований информационной безопасности.
6.  Информировать ответственное лицо ПАО «Ростелеком» по вопросам защиты информации обо всех инцидентах безопасности информации и событиях, создающих угрозу причинения ущерба ПАО «Ростелеком», а также об обращениях третьих лиц с целью незаконного получения конфиденциальной информации ПАО «Ростелеком».
7. При предоставлении доступа к объектам критической инфраструктуры Российской Федерации (далее – ОКИИ), а также информации ограниченного доступа об объектах критической информационной инфраструктуры (далее – ИОД ОКИИ) одного или нескольких видов, включенных в Соглашение о соблюдении требований по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» и Приложения к нему, не совершать следующих действий:
· разглашать ИОД ОКИИ и использовать эту информацию в личных целях (статьях, выступлениях и пр.);
· предоставлять доступ к ИОД ОКИИ третьим лицам;
· копировать, записывать, печатать, принимать, передавать, предоставлять, размножать, уничтожать, обрабатывать, перемещать ИОД ОКИИ, за исключением случаев, предусмотренных Договором;
· размещать (копировать) ИОД ОКИИ на внешние информационные ресурсы, в том числе размещенные в сети Интернет, за исключением случаев, предусмотренных Договором;
· использовать ИОД ОКИИ в открытой переписке по незащищенным каналам связи;
· снимать копии с документов и других носителей ИОД ОКИИ и/или делать выписки из них, а равно использовать различные технические средства (фотоаппараты, видео и звукозаписывающую и иную аппаратуру) для записи ИОД ОКИИ, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Соглашением о соблюдении требований по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», включая Приложения к нему и условия настоящего Обязательства о соблюдении требований информационной безопасности.
Я предупрежден(а) о том, что, ПАО «Ростелеком» вправе контролировать мои действия при работе с Информационными активами ПАО «Ростелеком», включая анализ отправленных мной информационных сообщений. 
Я предупрежден(а) о том, что ПАО «Ростелеком» вправе использовать полученную в результате такого анализа информацию для проведения расследований, в том числе, с привлечением правоохранительных органов, а также использовать в качестве доказательств в суде, и подтверждаю, что в этих случаях я не вправе рассчитывать на соблюдение в отношении этих сообщений конфиденциальности со стороны ПАО «Ростелеком».
	
«___» __________ 20___                                              __________________/_________________ 
                                                                                                            (подпись)/(ФИО)

Конец формы 

Приложение № 2
к Соглашению о соблюдении
требований информационной безопасности


Требования информационной безопасности при предоставлении удаленного доступа к Информационным активам
1. Контрагенту предоставляется удаленный доступ к следующим информационным активам ПАО «Ростелеком»: САУП «Гермес» и ИС «Умные закупки».
2. Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» предоставляется Контрагенту исключительно в целях исполнения Договора и в течение срока действия Договора. После истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения доступ прекращается.
3. Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком», содержащим персональные данные, предоставляется только при соблюдении требований действующего законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, а также соответствующих условий Договора.
4. Удаленный доступ к Информационным активам государственного заказчика, реализуемый при выполнении работ / оказании услуг по созданию и/или эксплуатации государственной информационной системы, предоставляется в соответствии с порядком, определяемым государственным заказчиком.
5. Для взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по организации удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и контроля соблюдения требований по их использованию Контрагент определяет своих Представителей, и направляет сведения о них ПАО «Ростелеком» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора. В случае изменения состава Представителей, Контрагент обязан уведомить о данном факте и направить сведения о новых Представителях в ПАО «Ростелеком» не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента такого изменения.
6. В случае привлечения Контрагентом к исполнению обязательств по Договору третьих лиц в соответствии с условиями, определенными в Договоре, таким третьим лицам может быть предоставлен удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком», указанным в п. 1 настоящих Требований, при условии подписания отдельного Соглашения о соблюдении такой третьей стороной настоящих Требований, в том числе посредством включения аналогичных условий в договоры с третьими лицами и контроля их выполнения.
7. Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» предоставляется Контрагенту на основании направляемой Контрагентом информации:
· наименование Информационного актива, 
· необходимые права на доступ, 
· фамилия, имя, отчество Представителя Контрагента, его контактный телефон и адрес электронной почты.
[в случае привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства, указать для них: фамилия, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) (буквами русского алфавита), дата рождения (день, месяц, год), пол, гражданство (подданство) иных государств (при наличии), место рождения (государство, населенный пункт), место постоянного проживания (государство, населенный пункт), документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве].
8. На основании информации, предоставленной Контрагентом, создается учетная запись. Контрагент несет ответственность за актуальность и достоверность представленной информации.
9. Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика предоставляется минимально необходимый для исполнения Контрагентом обязанностей по Договору или контракту. 
10. ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право осуществления блокировки неиспользуемых учетных записей Контрагента.
11. В целях своевременного ограничения доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» Контрагент обязан информировать ПАО «Ростелеком» о прекращении статуса своих Представителей (в т.ч. об увольнении работников) не позднее дня прекращения статуса с указанием фактической даты прекращения работ по Договору.
12. ПАО «Ростелеком» определяет VPN-решение (производителя, версии, настроек VPN-клиента), используемое для организации удаленного доступа к информационным активам ПАО «Ростелеком». 
13. Для удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика Контрагент обязан использовать только программное обеспечение для удаленного подключения (VPN-решение), определяемое ПАО «Ростелеком» и/или государственным заказчиком. Контрагент не вправе вносить какие-либо изменения в VPN-решение или осуществлять удаленный доступ несогласованным с ПАО «Ростелеком» способом. Доступ к компонентам Информационных активов ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика посредством публичных сетей без использования VPN-решения запрещен.
14. Контрагент обязан осуществлять журналирование (логирование) удаленного доступа к Информационным активам государственного заказчика и по требованию ПАО «Ростелеком» или государственного заказчика, в установленные в таком запросе сроки, предоставлять эту информацию автору запроса.
15. Учетная запись пользователя на рабочем месте Контрагента, с которого осуществляется удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика, не должна обладать административными правами.
16. Контрагент должен разработать и внедрить в своей инфраструктуре комплекс организационно-технических мероприятий обеспечения информационной безопасности, включающих в том числе следующие меры:
· выделение в отдельный сетевой сегмент рабочих мест, используемых для удаленного доступа к Информационным активам;
· запрет использования на указанных рабочих местах средств удаленного управления (например, «Team Viewer», «AnyDesk, AmmyAdmin, AeroAdmin»);
· запрет использования личных устройств для удаленного подключения к Информационным активам;
· идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа;
· управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
· регистрация (журналирование, логирование) событий безопасности (в т.ч. попытки входа (выхода) в систему (из системы), запуск (завершение) загрузки ОС, программ и процессов, попытки доступа субъектов доступа к объектам доступа, попытки изменения привилегий учетных записей и конфигурации параметров безопасности), при этом рекомендуемый срок хранения журналов событий безопасности не менее 1 года;
· антивирусная защита;
· выявление, анализ и устранение уязвимостей;
· своевременная установка обновлений безопасности с целью устранения известных уязвимостей;
· контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей;
· обнаружение вторжений;
защита почтовых сервисов от фишинга.

Приложение № 16
к Договору № ЛОТ
	

	Форма
Акта приемки выполненных работ по Заказу
Акт приемки выполненных работ по Заказу

	
	
	
	
	
	

		г. _________                                                                                   «___»___________202_г.



ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующ__ на основании ______ от _____ г., с одной стороны, и ______, далее именуемое «Подрядчик», в лице ________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт технической готовности, далее – «Акт», о нижеследующем:
1. Подрядчик в рамках выполнения Заказа от _____ №_______ к Договору № _________от_______ выполнил Работы по Заказу. Объем и качество выполненных Работ соответствует/не соответствует требованиям Заказа и Договора.
2. Дата выполнения Работ по Заказу «___»________
3. Технические данные предъявленных к приемке линейных сооружений:

	              3.1. Установка оборудования (марка, кол-во)
              3.2. Используемые материалы при СМР

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Заказчиком принят минимальный и полный пакет Исполнительной документации.
5. Заказчик принял выполненные Работы по Заказу
6. 	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
	Заказчик
______________
	Подрядчик
______________
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Приложение № 17
к Договору № ЛОТ


ФОРМА
дополнительного соглашения к Заказу





Дополнительное соглашение
№ ____от «____» ________ 20 ____г.
к Заказу №____________ от «____» ________ 20 ____г.
к Договору №____________ от «____» ________ 20 ____г.
по проекту ________________________


г. _____________

20__ г.


   _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании  ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение № ______________ от «___» ________ 20  г. (далее – «Соглашение») к заказу №____ от___________ (далее – «Заказ») к договору № _________ от _______(далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. Заказа изложить в следующей редакции: «Общая цена Заказа сформирована на основании Приложения №2 к Заказу и составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ______ (_________) рублей ____ копеек, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.
1. Изложить Приложение №1 «Адреса площадок строительства (Адресная программа)» к Заказу в редакции Приложения №1 к Соглашению.
1. Изложить Приложение №2 «Расчет стоимости работ по Заказу» к Заказу в редакции Приложения №2 к Соглашению.
1. Изложить Приложение №5 «График выполнения обязательств» к Заказу в редакции Приложения №3 к Соглашению.
1. Изложить Приложение №6 «Перечень Оборудования, передаваемого Заказчиком» к Заказу в редакции Приложения №4 к Соглашению.
1. [при необходимости] Изложить Приложение №3 «Задание на проектирование, включая приложения» к Заказу в редакции Приложения №5к Соглашению.
1. [при необходимости] Изложить Приложение №4 «Схема организации связи» к Заказу в редакции Приложения №6 к Соглашению.
1. Соглашение является неотъемлемой частью Заказа и Договора. Соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с ______________, и действует до момента выполнения обеими Сторонами своих обязательств.
1. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются Заказом и Договором.
1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, за исключением случаев, когда Соглашение подписывается посредством ЭДО.
Приложения к Соглашению:
Приложение №1	- Адреса площадок строительства (Адресная программа);
Приложение №2	- Расчет стоимости работ по Заказу;
Приложение №3	- График выполнения обязательств;
Приложение №4	- Перечень Оборудования, передаваемого Заказчиком.

Приложения, указанные в перечне, аналогичны Приложениям к форме Заказа


[bookmark: Приложение_18]Приложение № 18
к Договору № ЛОТ


Требования к формированию фотоотчёта

Фотоотчет должен соответствовать требованиям к формированию фотоотчета, размещенным на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/.
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[bookmark: Приложение_19]ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.
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Приложение №3 к Договору



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



Выполнение работ для подключения клиентов сегментов В2С/В2В/В2О/В2G1/2 для нужд ПАО «Ростелеком»



		I. Общие требования

		



		1.

		Наименование проекта

		Строительство сетей связи



		2.

		Глоссарий

		Список терминов и определений приведен в Приложении №20 к ТЗ



		3.

		Цель строительства

		Строительство линий связи для подключения  клиентов сегмента В2С/В2В/В2О/В2G1/2 в ПАО «Ростелеком»



		4.

		Вид строительства

		Новое строительство



		5.

		Мощность объекта (строительства) ориентировочно

		1.	- км строительство кабельная канализации; 

2.	- км ВОЛС;

3.	- шт. установка опор;

4.	- шт. порт FTTB; 

5. 	- шт. порт GPON 

6. -  Тех готовые устройства (проект Ключ)



		6.

		Расчётная стоимость строительства

		Определяется величиной удельной стоимости строительства за соответствующий вид работ (Приложение № 4 к Договору) и объемов в соответствии с Заказами (Приложения №2 к Договору)



		7.

		Заказчик

		ПАО «Ростелеком»



		8.

		Источник финансирования

		Собственные средства ПАО «Ростелеком»



		8.

		Проектировщик

		Подрядчик



		9.

		Способ строительства

		Подрядный



		10.

		Адресный план строительства

		Перечень объектов для строительства (адресная программа) передаётся в момент заключения Заказа



		11.

		Количество объектов

		Количество адресов передаётся в момент заключения Заказа



		12.

		Срок проведения работ

		Работы выполняются в течение срока действия Договора. Сроки выполнения Работ определяются Заказом согласно графику производства работ, с указанием даты начала и окончания работ и в соответствии с предельными сроками выполнения работ (Приложение 5 к Договору)



		13. 

		Работы возлагаемые на Подрядчика

		· Подрядчик производит разработку рабочего проекта, все применяемые технические решения и материалы должны соответствовать Техническим политикам и Техническим требованиям Заказчика, отклонения должны быть согласованы с Заказчиком 

·  Подрядчик самостоятельно осуществляет согласование с владельцами помещений, земельных участков, лесопарковых зон, водоемов, инженерных сетей по порядку ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение.

· Подрядчик обеспечивает строительство материалами, их доставку, в том числе давальческих материалов и оборудования со склада Заказчика на объекты строительства.

· Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии и другие документы, подтверждающие соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

· Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, свободными от прав на них третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым материалам данного рода.

· Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

· Подрядчик обеспечивает и осуществляет в ходе выполнения Работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности.

· Выполняет Работы в соответствии с СП 48.13330.2019, а также нормативами, действующими в строительстве и нормативными документами отрасли связи; при производстве работ ведет журнал производства работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; обеспечивает надлежащее качество Работ с оформлением необходимой исполнительной документации в соответствии со ст. 52 и разделов статей 53, 54 (в части, касающейся подрядчика) Градостроительного кодекса Российской Федерации.



		II.  Требования к построению сетей доступа FTTB 

		[bookmark: _Hlk40977190]Проектирование и строительство сетей абонентского доступа FTTB осуществлять в соответствии с Технической политикой ПАО «Ростелеком», утвержденной Приказом от 23.09.2024г. № 01/01/989/24 (Приложение №1 к Техническому Заданию)



		III. Требования к построению сетей доступа GPON

		Проектирование и строительство сетей абонентского доступа FTTH GPON осуществлять в соответствии с Технической политикой ПАО «Ростелеком», утвержденной Приказом от 22.07.2025 № 01/01/2134/25 (Приложение №2 к Техническому Заданию)



		IV. Требования к построению сетей доступа GPON (районы малоэтажной застройки)

		Проектирование и строительство сетей абонентского доступа GPON (районы малоэтажной застройки) осуществлять в соответствии с Технической политикой ПАО «Ростелеком», утвержденной Приказом от 20.07.2022 № 01/01/1470/22 (Приложение №3 к Техническому Заданию).



		V. Требования к построению сетей доступа GPON (районы частной застройки)

		Проектирование и строительство сетей абонентского доступа FTTH GPON (районы частной застройки) осуществлять в соответствии с Технической ПАО «Ростелеком», утвержденной Приказом от 23.08.2023 № 01/01/1654/23 (Приложение №4 к Техническому Заданию)

Альбом Технических Решений Строительство распределительной сети GPON «линейной» архитектуры в районах частной застройки с использованием многоволоконного дроп-кабеля (Приложение №4а к Техническому заданию)



		VI. Требования к построению сетей беспроводного широкополосного доступа

		Проектирование и строительство сетей абонентского доступа FTTH GPON осуществлять в соответствии с Технической политикой ПАО «Ростелеком», утвержденной Приказом от 13.11.2025 № 01/01/3253/25 (Приложение №5 к Техническому Заданию)



		VII. Требования к модернизации доступа телефонной сети

		Модернизацию в сегменте доступа телефонной сети с использованием технологии FTTX осуществлять в соответствии с технической политикой ПАО «Ростелеком», утвержденной Приказом от 24.08.2023 № 01/01/2016/23 (Приложение №6 к Техническому Заданию)



		VIII. Требования к построению сервисов экосистемы домохозяйств 

		Проектирование, строительство сети доступа, организация подключений сервисов экосистемы домохозяйств (ДМХ) на базе технологий FTTB и GPON в рамках проекта «Ростелеком Ключ», осуществлять в соответствии с Технической политикой ПАО «Ростелеком», утвержденной Приказом от 09.01.2025 № 01/01/4132/24 (Приложение №7 к Техническому Заданию) и Руководствами по установке и настройке оборудования, размещенными на Единой базе знаний (ЕБЗ) по адресу https://bzbti.rt.ru/key (доступ предоставляется по запросу ответственным лицом Заказчика)



		IX. Требования к построению сетей доступа клиентам В2В/В2G1/2/В2О

		Проектирование и строительство сетей доступа клиентам В2В/В2G1/2/B2O, осуществлять в соответствии с Положением о типовых технических решениях для подключения клиентов сегмента В2В/B2G к сети связи ПАО «Ростелеком» (Приложение №8 к Техническому Заданию)



		X.  Требования к применению металлических опор для подвески ВОК

		Альбом технических решений «Установка металлических опор для подвески волоконно-оптических кабелей связи магистральной и распределительной сети» (Приложение №9 к Техническому заданию)



		XI. Технические требования к материалам и оборудованию

		



		1.

		Требования к оптическому кабелю 

		При проектировании и строительстве сетей доступа необходимо руководствоваться:

- Техническими требованиями к волоконно-оптическому кабелю, применяемому на магистральной, региональной сети и магистральной части сети доступа, утвержденные приказом ПАО «Ростелеком» от 24.02.2026 № 01/01/203/26;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (Приложение №10 к Техническому Заданию)





		2.

		Требования к межэтажному оптическому кабелю ДРС GPON

		При проектировании и строительстве ДРС GPON, необходимо руководствоваться Техническими требованиями к межэтажному оптическому кабелю, утвержденными приказом ПАО «Ростелеком» от 28.10.2025 № 01/01/3518/25 (Приложение №11 к Техническому Заданию)



		3.

		Требования к ОРК ДРС

		При проектировании и строительстве ДРС GPON, необходимо руководствоваться Техническими требованиями к оптическим распределительным коробкам для строительства домовых распределительных сетей GPON по схемам 1х16:1х4 и 1х8:1х8, утвержденными приказом ПАО «Ростелеком» от 28.10.2025 № 01/01/3467/25 (Приложение №12 к Техническому Заданию)



		4.

		Требования к УСМ для ОРК

		При проектировании и строительстве ДРС GPON, необходимо руководствоваться Техническими требованиями к универсальному сплиттерному модулю для ОРК GPON, утвержденными приказом ПАО «Ростелеком» от 13.10.2025 № 01/01/3465/25 (Приложение №13 к Техническому Заданию)



		5.

		Требования к малопарному кабелю 

		При проектировании и строительстве распределительных участков, абонентской проводки при организации подключений широкополосного доступа и традиционной телефонной связи на городских, корпоративных и сельских сетях связи, необходимо руководствоваться Техническими требованиями ПАО «Ростелеком» к малопарному кабелю для сетей ШПД и телефонии (Приложение №14 к Техническому Заданию)



		6.

		Требования к многопарным кабелям

		При проектировании и строительстве распределительных участков, абонентской проводки, сетей широкополосного доступа, интернет- телефонии, на городских, корпоративных и сельских сетях связи, а также при организации традиционной телефонной связи, систем охранной и пожарной сигнализации, необходимо руководствоваться Технические требования ПАО «Ростелеком» к многопарным кабелям UTP (Приложение №15 к Техническому Заданию)



		7.

		Требования к оптическим патч-кордам

		При проектировании и строительстве сети доступа, необходимо руководствоваться Техническими требованиями ПАО «Ростелеком» к оптическим патч-кордам (Приложение №16 к Техническому Заданию)



		8.

		Технические требования к полиэтиленовым трубам

		При проектировании и строительстве сети доступа, необходимо руководствоваться Техническими требованиями к полиэтиленовым трубам для строительства кабельной канализации и прокладки в грунт (Приложение №17 к Техническому заданию)



		9.

		Технические требования к композитным опорам, предназначенным для организации воздушных линий связи

		При проектировании и строительстве сети доступа, необходимо руководствоваться Техническими требованиями к композитным опорам, предназначенным для организации воздушных линий связи (Приложение №23 к Техническому заданию)



		10.

		Технические требования к оптическим муфтам для строительства сетей доступа в ПАО «Ростелеком»

		При проектировании и строительстве сети доступа, необходимо руководствоваться Техническими требованиями к оптическим муфтам для строительства сетей доступа в ПАО «Ростелеком» (Приложение №24 к Техническому заданию)



		11.

		Технические требования к люкам для строительства кабельной канализации (Редакция 1)

		При проектировании и строительстве сети доступа, необходимо руководствоваться Техническими требованиями к люкам для строительства кабельной канализации (Редакция 1) (Приложение №25 к Техническому заданию)



		12

		Технические требования к дроп-муфтам для строительства сетей   GPON  в районах частной застройки

		При проектировании и строительстве сети доступа в районах частной застройки, необходимо руководствоваться Техническими требованиями к дроп-муфтам для строительства сетей GPON в районах частной застройки (Приложение №26 к Техническому заданию)



		13.

		Технические требования к оптическим распределительным шкафам для строительства  распределительных сетей GPON в районах частной застройки

		При проектировании и строительстве сети доступа в районах частной застройки, необходимо руководствоваться  Техническими требованиями к оптическим распределительным шкафам для строительства  распределительных сетей GPON в районах частной застройки (Приложение №27 к Техническому заданию)



		14.

		Технические требования к распределительному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов сегментов B2B/B2G/B2C

		При проектировании и строительстве распределительной сети доступа, необходимо руководствоваться Техническими требованиями к распределительному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов сегментов B2B/B2G/B2C (Приложение №28 к Техническому заданию)





		XII. Требования к приемке сетей доступа FTTB 

		При строительстве и приемке объектов завершенного строительства сетей доступа FTTB необходимо руководствоваться Технической политикой, утвержденной приказом ПАО «Ростелеком» от 05.02.2020 №	01/01/187/20. (Приложение №18 к Техническому Заданию)



		XIII. Требования к приемке сетей доступа GPON

		При строительстве и приемке объектов завершенного строительства сетей доступа GPON необходимо руководствоваться Технической политикой, утвержденной приказом ПАО «Ростелеком» от 29.06.2020 №01/01/812/20. (Приложение №19 к Техническому Заданию)



		XIV. Требования к приемке сетей доступа по проекту Ростелеком Ключ

		При строительстве и приемке объектов завершенного строительства сетей доступа по продукту «Ростелеком КЛЮЧ» необходимо руководствоваться Технической политикой, утвержденной приказом ПАО «Ростелеком» от 20.03.2026 № 01/01/908/26 (Приложение №29 к Техническому заданию)





		XV. Оформление проектной документации

		Оформление и состав проектной документации передаваемой Подрядчиком Заказчику при сдаче выполненных работ должен соответствовать постановлению Правительства РФ  от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

После завершения Проектных работ Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи-приемки работ в 2 экземплярах с приложением 1 (одного) комплекта разработанной Проектной документации на бумажном носителе и в электронном виде на диске в формате pdf, а также 1 (один) экземпляр в редактируемом формате



		XVI. Охрана труда



		Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчёты



		XVII. Охрана окружающей среды

		Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды



		XVIII. Пожарная безопасность

		Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям, а также отделочным и иным материалам определить проектом на основании положений действующего законодательства в области пожарной безопасности, в том числе:

· Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

· Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

· Приказ Росстандарта от 28 ноября 2025 года № 2594 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

·  ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

· Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Стандарта «Системы противопожарной защиты ПАО «Ростелеком». Системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения автоматические, автономные (Редакция 3), утвержден Приказом ПАО «Ростелеком» от 23.08.2023 № 01/01/2596/23.

· Инструкции по основным требованиям к составу и оформлению рабочей документации систем автоматической противопожарной защиты объектов капитального строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения и капитального ремонта ПАО «Ростелеком» (Редакция 2 утверждена Приказом ПАО «Ростелеком» № 01/01/385/24 от 20.02.2024);

· Инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах Корпоративного центра ПАО «Ростелеком» (утв. Приказом ПАО «Ростелеком» от 29.05.2018 №01/01/546-18) – при реализации проектов на Объектах Корпоративного центра, либо Инструкции о мерах пожарной безопасности для конкретного Объекта Макрорегионального филиала.

	К проектной документации в обязательном порядке приложить сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности на используемые строительные материалы.

При необходимости: Предусмотреть проектной документацией обязательное требование оформлять разрешение (наряд-допуск) на право проведения огневых работ



		XIX. Требования к подключению к электрическим сетям.

		Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.







Приложения:



		1. 

		Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTB в ПАО «Ростелеком» размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		2. 

		Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTH GPON в ПАО «Ростелеком»

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		3. 

		Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTH GPON

в ПАО «Ростелеком» (районы малоэтажной застройки)

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		4. 

		Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTH GPON в ПАО «Ростелеком» (районы частной застройки)

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		4а.

		Альбом Технических Решений Строительство распределительной сети GPON «линейной» архитектуры в районах частной застройки с использованием многоволоконного дроп-кабеля размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		5. 

		Техническая политика проектирования и строительства сетей беспроводного широкополосного доступа в ПАО «Ростелеком»

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		6. 

		Техническая политика Модернизация сегмента доступа телефонной сети связи ПАО «Ростелеком»

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		7. 

		Техническая политика строительства сети доступа по проекту «Ростелеком Ключ»

на базе технологий FTTB и GPON в ПАО «Ростелеком» (приложено отдельным файлом)

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		8. 

		Положение о типовых технических решениях для подключения клиентов сегментов B2B/B2G/B2O к сети связи ПАО «Ростелеком» (отдельным файлом)

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		9. 

		Альбом технических решений по установке металлических опор для подвески волоконно-оптических кабелей связи магистральной и распределительной сети 

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		10. 

		Технические требования к оптическому кабелю, применяемому на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для проведения тендеров на поставку

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		11. 

		Технические требования к межэтажному оптическому кабелю

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		12. 

		Технические требования к оптическим распределительным коробкам для строительства домовых распределительных сетей GPON

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		13. 

		Технические требования к универсальному сплиттерному модулю для ОРК GPON

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		14. 

		Технические требования к малопарному кабелю для сетей ШПД и телефонии

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		15. 

		Технические требования к многопарным кабелям UTP

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		16. 

		Технические требования к оптическим патч-кордам

размещено на сайте h



		17. 

		Технические требования к полиэтиленовым трубам для строительства кабельной канализации и прокладки в грунт https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		18. 

		Техническая политика приемки сетей доступа FTTB

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		19. 

		Техническая политика приемки сетей доступа GPON

размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		20. 

		Список терминов, определений сокращений



		21. 

		Форма имиджевой наклейки



		22. 

		Стоимость единичных расценок на виды работ (приложено отдельным файлом)



		23. 

		Технические требования к композитным опорам, предназначенным для организации воздушных линий связи размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		24. 

		Технические требования к оптическим муфтам для строительства сетей доступа в ПАО «Ростелеком» размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		25. 

		Технические требования к люкам для строительства кабельной канализации размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		26. 

		Технические требования к дроп-муфтам для строительства сетей GPON в районах частной застройки размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		27. 

		Технические требования к оптическим распределительным шкафам для строительства распределительных сетей GPON в районах частной застройки размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		28. 

		Технические требования к распределительному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов сегментов B2B/B2G/B2C размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/



		29. 

		Техническую политику организации приемки сети доступа по проекту «Ростелеком Ключ» в ПАО «Ростелеком» размещено на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/










Приложение №20

к Техническому заданию

Список терминов, определений и сокращений



Определения:

Ситуационный План - перечень материалов, полученных по результатам изыскательских работ для выполнения проектирования и строительства сетей ШПД.



Облако - здания на территории города (населенного пункта), охваченные сетью ШПД от одного опорного узла.



Кластер - элемент облака, состоящий из группы зданий, охватываемых одним связанным набором линейно-кабельных сооружений древовидной структуры с корнем на опорном узле. В состав кластера входят магистральная волоконно-оптическая сеть, представляющая собой совокупность волоконно-оптических кабелей, организованных в топологии «дерево» и ДРС сетей ШПД во всех зданиях кластера. Количество зданий, входящих в кластер определяется числом волокон корневого кабеля ВОЛС, идущего от опорного узла. 



Опорный узел – АТС городской телефонной сети, на которой установлены коммутаторы агрегации/ концентрации или GPON OLT.



Корневой кабель ВОЛС -  участок магистрального кабеля от оптического кросса, установленного на АТС, к которому подключаются коммутаторы агрегации/концентрации сети FTTB/FTTC, OLT сети GPON, до первой разветвительной муфты в кабельной канализации. Количество волокон в корневом ВОК должно составлять 96 ОВ, в особых случаях, по согласованию с Заказчиком, допускается применение кабеля с числом волокон 144.

Магистральные волокна – волокна магистральной ВОЛС от оптического кросса опорного узла до:

· входа сплиттера ДРС, устанавливаемого в оптическом распределительном шкафу (ОРШ) сети GPON;

· оптического кросса в шкафу FTTB, к которому подключается коммутатор доступа;

· оптического кросса в шкафу FTTC, к которому подключается MSAN;

оптического кросса базовой станции СПС (зарезервированные для подключения базовых станций GSM/UMTS/LTE);



		Заказчик

		-

		ПАО «Ростелеком» в лице своего регионального филиала или Макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком»



		МРФ

		-

		Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком»



		Общество

		-

		ПАО «Ростелеком»



		Опорный узел

		-

		АТС городской телефонной сети, на которой установлено оборудование GPON OLT





		Монтированная емкость станционных портов оборудования OLT или монтированная емкость OLT GPON

		-

		Количество логических портов станционного оборудования OLT, предназначенных для подключения абонентов и определяет в числовом выражении количество абонентов, для которых создана техническая возможность подключения в части монтированной станционной емкости. В общем случае вычисляется: 

Nolt = кол-во GPON линк * 64, 

где: GPON линк – оптический интерфейс  линейной платы GPON оборудования OLT







Сокращения:



		ETTH

		-

		(Ethernet To The Home) способ постоянного подключения к Интернету по протоколу Ethernet (FE, GE).



		FTTB

		-

		(Fiber to the Building) Разновидность FTTx, технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до здания, в здании устанавливается активное оборудование и распределительная сеть от активного оборудования по зданию выполняется многожильным медным кабелем



		ВОЛС

		-

		Волоконно-оптическая линия связи



		ИБП

		-

		Источник бесперебойного питания



		ЛКС

		-

		Линейно-кабельные сооружения



		ПУЭ

		-

		Правила устройства электроустановок



		СПД

		-

		Сеть передачи данных



		УС

		-

		Узел связи сети передачи данных – средства связи, выполняющие функции систем коммутации на уровне агрегации



		УД

		-

		Узел доступа сети передачи данных – средства связи, выполняющие функции систем коммутации на уровне доступа



		ТШ

		-

		Телекоммуникационный шкаф



		ОВ 

		-

		Оптическое волокно в волоконно-оптическом кабеле



		ШАН/КРТ

		-

		Шкаф антивандальный настенный/Коробка распределительная телефонная 



		ДРС

		-

		Домовая распределительная сеть



		ВРУ

		-

		Вводно-распределительное устройство



		B2B

		-

		Совокупность клиентов, являющихся юридическими лицами



		B2G1/2

		-

		Совокупность клиентов - органов государственной власти и/или местного самоуправления



		МВН

Умный дом





		-

- 

		Mobile Backhaul

Объект нового строительства или реконструкции с комплексным предложением услуг, включающего в себя помимо профильных услуг (3Play), оказываемых компанией, широкого спектра дополнительных услуг.



		ОРШ

		-

		Оптический распределительный шкаф



		ДМ

		-

		Дроп-муфта



		ОР

		-

		Оптический разветвитель (сплиттер)



		ОРА

		-

		Оптическая розетка абонентская



		GPON

		-

		Gigabit Passive Optical Network Гигабитная пассивная оптическая сеть (ITU-T G.984.х)



		OLT

		-

		Optical Line Termination Оптическое линейное окончание



		ONT

		-

		Optical Network Terminal Оптическое сетевое окончание








Приложение № 21

к Техническому заданию



Формат имиджевой наклейки



		Макет наклейки 



		Макет наклейки на трубостойку
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НМЦ

																Приложение № 4 к Договору

						СТОИМОСТЬ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА ВИДЫ РАБОТ (СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ)
Омский филиал сегменты B2C/B2B/B2O/B2G1/2 _ ЕБПР_2026/2027

		№ п/п		Наименование  работ		Состав работ		Единица измерения		Примечание		Удельная стоимость за единицу (базовое значение) без НДС, руб.		в том числе стоимость СМР (работ )		в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР)		в том числе стоимость ПИР

		1		2		3		4		5		10		12		14		16

		Раздел 1. Новое строительство сетей ШПД по технологии FTTb				Для определения количества построенных портов FTTB считается кол-во портов коммутаторов доступа, подключенных медным патч-кордами в ТШ к многопарному кабелю UTP построенной ДРС.

		Строительство сетей FTTB стандартная застройка (дома выше 3-х этажей)				Строительство в Стандартной застройке и Новостройках (ДРС FTTb FE -2 пары на 1 ДХ от % проникновения, ДРС FTTb GE-4 пары на 1 ДХ под 100% проникновения). Проектирование и строительство магистральных участков ВОЛС производится по отдельным расценкам пунктов 4.2÷4.4, устройство кабельного вывода/ввода производиться по расценкам 5.27÷5.28.
Строительство слаботочных стояков не производится, при наличии подъездного слаботочного стояка (стояков) от Застройщика, заполненных суммарно менее 50 % и суммарной площадью более 100 см2. При отклонении от указанных параметров, проектирование и строительство слаботочных стояков производиться по отдельной расценке пункта 6.4.

		1.1		Строительство сетей абонентского доступа по технологии FTTb в стандартной застройке и в Новостройках (дома выше 3-х этажей):						Не применяется совместно с Работами пунктов с 6.1÷6.3; 6.5÷ 6.8; 6.21÷6.24 

		1.1.1		- для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением до 50% включительно, с применением минимального шага проникновения 5%		ПИР, СМР, включая, но не ограничиваясь: установка телекоммуникационного шкафа узла доступа с подключением его к электропитанию (электромонтажные работы в количестве 20 м, стоимость силового кабеля/ кабеля заземления, автоматического выключателя (при необходимости), стоимость монтажных материалов), установка коммутатора доступа, установка коммутатора агрегации/концентрации, прокладка ДРС, патч-кордов, перекидных ВОК, работы на станционной стороне. Прочие затраты, включая: стоимость кабеля и материалов, вспомогательное оборудование. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика). Не включает: стоимость коммутатора агрегации/концентрации, коммутатор доступа и укомплектованного телекоммуникационного шкафа узла доступа; стоимость проектирования и строительства стояков, магистральных участков ВОЛС и устройство вводов, сверх 20м прокладки электрического кабеля и кабеля заземления.		порт				2,752.44		1,411.22		918.20		423.01

		1.1.2		- для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением от 50 % до 80% включительно, с применением минимального шага проникновения 5%		ПИР, СМР, включая, но не ограничиваясь: установка телекоммуникационного шкафа узла доступа с подключением его к электропитанию (электромонтажные работы в количестве 20 м, стоимость силового кабеля/ кабеля заземления, автоматического выключателя (при необходимости), стоимость монтажных материалов), установка коммутатора доступа, установка коммутатора агрегации/концентрации, прокладка ДРС, патч-кордов, перекидных ВОК, работы на станционной стороне. Прочие затраты, включая: стоимость кабеля и материалов, вспомогательное оборудование. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика). Не включает: стоимость коммутатора агрегации/концентрации, коммутатор доступа и укомплектованного телекоммуникационного шкафа узла доступа; стоимость проектирования и строительства стояков, магистральных участков ВОЛС и устройство вводов, сверх 20м прокладки электрического кабеля и кабеля заземления.		порт				2,600.43		1,440.67		808.17		351.60

		1.1.3		- для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением выше 80 %, с применением минимального шага проникновения 5%		ПИР, СМР, включая, но не ограничиваясь: установка телекоммуникационного шкафа узла доступа с подключением его к электропитанию (электромонтажные работы в количестве 20 м, стоимость силового кабеля/ кабеля заземления, автоматического выключателя (при необходимости), стоимость монтажных материалов), установка коммутатора доступа, установка коммутатора агрегации/концентрации, прокладка ДРС, патч-кордов, перекидных ВОК, работы на станционной стороне. Прочие затраты, включая: стоимость кабеля и материалов, вспомогательное оборудование. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика). Не включает: стоимость коммутатора агрегации/концентрации, коммутатор доступа и укомплектованного телекоммуникационного шкафа узла доступа; стоимость проектирования и строительства стояков, магистральных участков ВОЛС и устройство вводов, сверх 20м прокладки электрического кабеля и кабеля заземления.		порт				2,268.20		1,276.98		696.72		294.50

		1.1.4		- для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением до 50% включительно, с применением минимального шага проникновения 5% GE		Применение расценок по согласованию сегмента В2С.
ПИР, СМР, включая, но не ограничиваясь: установка телекоммуникационного шкафа узла доступа с подключением его к электропитанию (электромонтажные работы в количестве 20 м, стоимость силового кабеля/ кабеля заземления, автоматического выключателя (при необходимости), стоимость монтажных материалов), установка коммутатора доступа, установка коммутатора агрегации/концентрации, прокладка ДРС, патч-кордов, перекидных ВОК, работы на станционной стороне. Прочие затраты, включая: стоимость кабеля и материалов, вспомогательное оборудование. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика). Не включает: стоимость коммутатора агрегации/концентрации, коммутатор доступа и укомплектованного телекоммуникационного шкафа узла доступа; стоимость проектирования и строительства стояков, магистральных участков ВОЛС и устройство вводов, сверх 20м прокладки электрического кабеля и кабеля заземления.		порт		для всех РФ		3,917.95		1,953.21		1,456.83		507.92

		1.1.5		- для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением от 50 % до 80% включительно, с применением минимального шага проникновения 5% GE		Применение расценок по согласованию сегмента В2С.
ПИР, СМР, включая, но не ограничиваясь: установка телекоммуникационного шкафа узла доступа с подключением его к электропитанию (электромонтажные работы в количестве 20 м, стоимость силового кабеля/ кабеля заземления, автоматического выключателя (при необходимости), стоимость монтажных материалов), установка коммутатора доступа, установка коммутатора агрегации/концентрации, прокладка ДРС, патч-кордов, перекидных ВОК, работы на станционной стороне. Прочие затраты, включая: стоимость кабеля и материалов, вспомогательное оборудование. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика). Не включает: стоимость коммутатора агрегации/концентрации, коммутатор доступа и укомплектованного телекоммуникационного шкафа узла доступа; стоимость проектирования и строительства стояков, магистральных участков ВОЛС и устройство вводов, сверх 20м прокладки электрического кабеля и кабеля заземления.		порт		для всех РФ		3,241.18		1,666.37		1,156.50		418.31

		1.1.6		- для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением выше 80 %, с применением минимального шага проникновения 5% GE		Применение расценок по согласованию сегмента В2С.
ПИР, СМР, включая, но не ограничиваясь: установка телекоммуникационного шкафа узла доступа с подключением его к электропитанию (электромонтажные работы в количестве 20 м, стоимость силового кабеля/ кабеля заземления, автоматического выключателя (при необходимости), стоимость монтажных материалов), установка коммутатора доступа, установка коммутатора агрегации/концентрации, прокладка ДРС, патч-кордов, перекидных ВОК, работы на станционной стороне. Прочие затраты, включая: стоимость кабеля и материалов, вспомогательное оборудование. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика). Не включает: стоимость коммутатора агрегации/концентрации, коммутатор доступа и укомплектованного телекоммуникационного шкафа узла доступа; стоимость проектирования и строительства стояков, магистральных участков ВОЛС и устройство вводов, сверх 20м прокладки электрического кабеля и кабеля заземления.		порт		для всех РФ		3,123.43		1,670.52		1,044.50		408.41

		1.2		Строительство сетей FTTB в Комплексных Новостройках:		Строительство в Комплексных новостройках (ДРС FTTb GE-4 пары на 1 ДХ под 100% проникновения, стояки не строятся). Проектирование и строительство магистральных участков ВОЛС производится по отдельным расценкам пунктов 4.2÷4.4, устройство ввода производится по отдельным расценкам 5.27÷5.28. В случае необходимости строительства слаботочных стояков, проектирование и строительство производится по отдельной расценке пункта 6.4. Организация вводов в ДХ производится по расценкам 6.38÷6.39; 6.42÷6.43.				Не применяется совместно с Работами пунктов 6.3; 6.5÷ 6.7; 6.21÷6.24

		1.2.1		- для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением 100 %		ПИР, СМР, включая, но не ограничиваясь: установка телекоммуникационного шкафа узла доступа с подключением его к электропитанию (электромонтажные работы в количестве 20 м, стоимость силового кабеля/ кабеля заземления, автоматического выключателя (при необходимости), стоимость монтажных материалов), установка коммутатора доступа, установка коммутатора агрегации/концентрации, прокладка ДРС, патч-кордов, перекидных ВОК, работы на станционной стороне. Прочие затраты, включая: стоимость кабеля и материалов, вспомогательное оборудование. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика). Не включает: стоимость коммутатора агрегации/концентрации, коммутатор доступа и укомплектованного телекоммуникационного шкафа узла доступа; стоимость проектирования и строительства стояков, магистральных участков ВОЛС и устройство вводов, сверх 20м прокладки электрического кабеля и кабеля заземления.		порт		Допускается применение расценки для объектов Новостройки, с потребностью от Коммерческого блока в  ДРС FTTb GE-4 пары на 1 ДХ под 100% проникновение		3,555.82		2,011.26		1,160.55		384.01

		Строительство сетей FTTB малоэтажная застройка (дома до 3-х этажей включительно)								Для определения количества построенных портов FTTB считается кол-во портов
коммутаторов доступа, подключенных медным патч-кордами в ТШ к
многопарному кабелю UTP построенной ДРС.

		1.3		Строительство сетей абонентского доступа по технологии FTTb (ДРС FTTb FE -2 пары на 1 ДХ) в домах малоэтажной застройки		ПИР, СМР, включая, но не ограничиваясь: установка телекоммуникационного шкафа узла доступа с подключением его к электропитанию (электромонтажные работы в количестве 20 м, стоимость силового кабеля/ кабеля заземления, автоматического выключателя (при необходимости), стоимость монтажных материалов), установка коммутатора доступа, установка коммутатора агрегации/концентрации, прокладка ДРС, патч-кордов, перекидных ВОК, работы на станционной стороне. Прочие затраты, включая: стоимость кабеля и материалов, вспомогательное оборудование. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика). Не включает: стоимость коммутатора агрегации/концентрации, коммутатор доступа и укомплектованного телекоммуникационного шкафа узла доступа; стоимость проектирования и строительства стояков, магистральных участков ВОЛС и устройство вводов, сверх 20м прокладки электрического кабеля и кабеля заземления.				Не применяется совместно с Работами пунктов с 6.1÷6.3; 6.5÷ 6.8; 6.21÷6.24 

		1.3.1		- для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением до 50% включительно, с применением минимального шага проникновения 5%				порт				4,615.81		2,974.34		833.23		808.24

		1.3.2		- для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением выше 50%, с применением минимального шага проникновения 5%				порт				2,461.48		1,588.46		473.13		399.89

		Раздел 2. Новое строительство сетей ШПД по технологии GPON 

		Строительство сетей ШПД по технологии GPON в городской черте				Под определением порта 1-го каскада законченного строительством кластера распределительной сети GPON, понимается порт на сплиттере 1-го каскада дерева PON соединённого оптическим волокном кабеля ДРС с портом ОРК. Порты сплиттера 1-го каскада не соединенные оптическим волокном ДРС с портом ОРК в расчёт стоимости выполненных работ включаться не должны.				Стоимость сплиттера 2-го каскада (УСМ) не входит в расценку строительства объектов в сегменте Стандартная застройка, Новостройка, Малоэтажная застройка, но должна быть учтена в ТЭО проектов.                                                                                                     

		2.1		Строительство сетей абонентского доступа по технологии GPON в сегменте Стандартной застройки и Новостройках (дома выше 3-х этажей):		GPON - стандартное строительство в домах от 3-х этажей и выше (ДРС под 100%, ОРШ в каждом доме). Проектирование и строительство магистральных участков ВОЛС производится по отдельным расценкам пунктов 4.2÷4.4, устройство кабельного вывода/ввода производится по расценкам 5.27÷5.28.
Строительство слаботочных стояков не производится, при наличии подъездного слаботочного стояка (стояков) от Застройщика, заполненных суммарно менее 50 % и суммарной площадью более 100 см2. При отклонении от указанных параметров, проектирование и строительство слаботочных стояков производиться по отдельной расценке пункта 6.4.
ПИР, СМР, Прочие затраты, включая: Проектирование домовой распределительной сети. Строительство распределительной сети с учётом стоимости материалов и кабельной продукции, заземления, включая, но не ограничиваясь, выполнение следующих видов работ: работы на станционной стороне; организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований (в т.ч согласование проведения работ с собственниками жилья) и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика); прокладка ВОК по существующему или вновь построенному горизонтальному трубопроводу; установка оптического распределительного шкафа (ОРШ) со сплиттерами 1-го каскада (включая стоимость ОРШ и сплиттера 1-го каскада); установка оптической распределительной коробки ОРК (включая стоимость ОРК, без учета стоимости сплиттера 2-го каскада (УСМ)); монтаж, разварка ВОК с комплексом измерений.		порт 1-го каскада		Не применяется совместно с Работами пунктов с  6.5÷ 6.15; 6.21÷ 6.24		4,214.03		1,787.17		1,999.17		427.68

		2.2		Строительство сетей абонентского доступа по технологии GPON в сегменте малоэтажной застройки (дома до 3-х этажей, включительно):		GPON - строительство в малоэтажных домах высотой от 3-х этажей и ниже (ДРС в подъездах не строится, ОРК - одна на подъезд, ОРШ на группу домов, кабель от ОРШ до ОРК методом подвеса). Проектирование и строительство магистральных участков ВОЛС производится по отдельным расценкам пунктов 4.2÷4.4, устройство кабельного вывода/ввода производится по расценкам 5.27÷5.28.
ПИР, СМР, Прочие затраты, включая: Проектирование и согласование проведения работ с собственниками жилья; прокладка распределительных ВОК, заземления; работы на станционной стороне; установка оптического распределительного шкафа (ОРШ) со сплиттерами 1-го каскада (включая стоимость ОРШ и сплиттера 1-го каскада); установка оптической распределительной коробки ОРК (включая стоимость ОРК, без учета стоимости сплиттера 2-го каскада (УСМ)); монтаж, разварка ВОК с комплексом измерений; организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований (в т.ч согласование проведения работ с собственниками жилья) и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика).		порт 1-го каскада		Для объектов, с количеством две и менее квартир на этаже, допускается производить работы по расценкам раздела 3.  
Не применяется совместно с Работами пунктов с  6.5÷ 6.15; 6.21÷ 6.24		5,665.31		3,243.06		1,228.68		1,193.56

		2.3		Строительство сетей абонентского доступа по технологии GPON Комплексных Новостройках:		GPON - строительство в Новостройках (ДРС под 100%, ОРШ в каждом доме, ОРК через этаж или на каждом этаже). Стояки не строятся. Проектирование и строительство магистральных участков ВОЛС производится по отдельным расценкам пунктов 4.2÷4.4, устройство кабельного вывода/ввода производится по расценкам 5.27÷5.28. В случае необходимости строительства слаботочных стояков, проектирование и строительство производиться по отдельной расценке пункта 6.4. Организация вводов в ДХ производится по расценкам 6.40÷6.41.
ПИР, СМР, Прочие затраты, включая: Проектирование домовой распределительной сети. Работы на станционной стороне; строительство распределительной сети с учётом стоимости материалов и кабельной продукции, заземления, включая, но не ограничиваясь, выполнение следующих видов работ: согласование времени проведения работ с Застройщиками; прокладка распределительных ВОК по существующему или вновь построенному горизонтальному трубопроводу; установка оптического распределительного шкафа (ОРШ) со сплиттерами 1-го каскада (включая стоимость ОРШ и сплиттера 1-го каскада); установка оптической распределительной коробки ОРК и УСМ (включая стоимость ОРК и сплиттера 2-го каскада (УСМ)); монтаж, разварка ВОК с комплексом измерений; организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований (в т.ч согласование проведения работ с собственниками жилья) и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика).		порт 1-го каскада		Не применяется совместно с Работами пунктов с  6.5÷6.7; 6.9÷6.15; 6.21÷ 6.24		5,086.48		2,397.35		2,204.85		484.28

		2.4		Строительство сетей абонентского доступа по технологии GPON в сегменте Стандартной застройки и Новостройках (дома выше 3-х этажей) при охвате ДРС 50%-70% ДХ		GPON - стандартное строительство в домах от 3-х этажей и выше (при охвате ДРС 50%-70% ДХ, ОРШ в каждом доме). Проектирование и строительство магистральных участков ВОЛС производится по отдельным расценкам пунктов 4.2÷4.4, устройство кабельного вывода/ввода производится по расценкам 5.27÷5.28.
Строительство слаботочных стояков не производится, при наличии подъездного слаботочного стояка (стояков) от Застройщика, заполненных суммарно менее 50 % и суммарной площадью более 100 см2. При отклонении от указанных параметров, проектирование и строительство слаботочных стояков производиться по отдельной расценке пункта 6.4.
ПИР, СМР, Прочие затраты, включая: Проектирование домовой распределительной сети. Строительство распределительной сети с учётом стоимости материалов и кабельной продукции, заземления, включая, но не ограничиваясь, выполнение следующих видов работ: работы на станционной стороне; организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований (в т.ч согласование проведения работ с собственниками жилья) и исполнительной документации (в соответствии с требованиями от Заказчика); прокладка ВОК по существующему или вновь построенному горизонтальному трубопроводу; установка оптического распределительного шкафа (ОРШ) со сплиттерами 1-го каскада (включая стоимость ОРШ и сплиттера 1-го каскада); установка оптической распределительной коробки ОРК (включая стоимость ОРК, без учета стоимости сплиттера 2-го каскада (УСМ)); монтаж, разварка ВОК с комплексом измерений.		порт 1-го каскада		Не применяется совместно с Работами пунктов с  6.5÷6.7; 6.9÷6.15; 6.21÷ 6.24		5,389.65		2,424.91		2,480.46		484.28

				В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят:
1. Затраты на организацию и получение/оформление согласований, разрешений на производство работ и технических условий у сторонних организаций (физ./юр лиц), необходимых для проведения работ по прокладке кабеля и строительству кабельной инфраструктуры;
2. Затраты на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку рабочей документации;
3. Затраты на подготовку, оформление, согласование со сторонними организациями комплекта(ов) исполнительной документации по объекту завершенного строительства, в соответствии с требованиями Заказчика, в т.ч числе госзаказчика (собственника инфраструктуры).

		Раздел 3. Новое строительство сетей ШПД по технологии FTTН (GPON) в коттеджных посёлках

		Строительство распределительных участков ВОЛС (Расценки используются для строительства распределительных участков ВОЛС по технологии GPON в коттеджных посёлках)

		3.1		Прокладка и монтаж ВОК в кабельной канализации, включая установку консолей в колодцах (при необходимости), внутриобъектовые работы, монтаж кабельростов, стоек, оптических кроссов		ПИР, СМР, Прочие затраты, включая: стоимость оптического кабеля (с учётом технологических, монтажных запасов кабеля), установку муфт и кроссов со сваркой волокон, (включая стоимость оптических муфт и кроссов, стоек и кабельростов), поиск колодцев, очистку от снега/земли ,откачку воды из телефонных колодцев (ТК), очистку ТК, проверку проходимости кабельной канализации, промывку кабельной канализации, герметизацию каналов, бирки; устройство вывода на стену/опору, вывод на стену/опору; прокладку по стене; устройство ввода, ввод кабеля в здание по существующему каналу, внутриобъектовые работы, монтаж кабельростов протяженностью до 15 м включительно, оптических кроссов, оконечивание кабеля, проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля, монтаж сплиттеров, дроп-муфт, ОРК, ОРШ (включая стоимость сплиттеров, дроп муфт, ОРК, ОРШ). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, в том числе согласование с УК и ТСЖ, исполнительной документации. Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов.				в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 100 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 100 м независимо от фактической длины. 

		3.1.1		ВОК ёмкостью до 8 ОВ включительно				1 км трассы кабеля				203,202.06		62,409.77		123,244.47		17,547.82

		3.1.2		ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно				1 км трассы кабеля				217,822.03		67,272.81		131,501.88		19,047.33

		3.1.3		ВОК ёмкостью более 16 до 32 волокон включительно				1 км трассы кабеля				237,485.90		73,532.47		142,808.57		21,144.86

		3.1.4		ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно				1 км трассы кабеля				243,259.09		75,103.43		146,278.19		21,877.47

		3.1.5		ВОК ёмкостью более 48 волокон				1 км трассы кабеля				337,893.73		93,403.33		217,759.28		26,731.12

		3.2		Прокладка и монтаж ВОК в грунте, включая землеустроительное дело, топографо-геодезические работы, согласования		ПИР, СМР, Прочие затраты в составе: очистка, разборка покрытий, разработка/засыпка траншеи, утилизация мусора, прокладка опознавательной ленты, прокладка кабеля, монтаж муфт и кроссов со сваркой волокон, монтаж смотровых камер (включая стоимость оптического кабеля и муфт, кроссов, стоек и кабельростов, смотровых камер), защита кабеля в опасных местах не требующих применения ГНБ (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, внутри объекта и т.д.), установка пикетных столбиков; устройство вывода на стену/опору, вывод кабеля на стену/опору; прокладка по стене и существующей инфраструктуре; устройство ввода, ввод кабеля в здание по существующему каналу, внутриобъектовые работы, монтаж кабельростов протяженностью до 15 м включительно, оптических кроссов, оконечивание кабеля с обеих сторон, включая работы по восстановлению асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству на ширину траншеи, проведение  всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля, монтаж сплиттеров, ОРК, ОРШ (включая стоимость сплиттеров, дроп-муфт, ОРК, ОРШ и пр.), оформление разрешительных документов, согласований, исполнительной документации, в том числе согласование с УК и ТСЖ. Организация и проведение оформления Топографо-геодезических работ7, Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация за услуги 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2-4.1.6. Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов.				в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 100 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 100 м независимо от фактической длины. 

		3.2.1		ВОК ёмкостью до 8 ОВ включительно				1 км трассы кабеля				408,324.81		101,449.38		243,916.07		62,959.36

		3.2.2		ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно				1 км трассы кабеля				420,902.89		105,336.96		252,606.57		62,959.36

		3.2.3		ВОК ёмкостью более 16 до 32 волокон включительно				1 км трассы кабеля				446,811.72		111,351.03		269,906.35		65,554.34

		3.2.4		ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно				1 км трассы кабеля				452,846.64		113,044.20		274,248.09		65,554.34

		3.2.7		ВОК ёмкостью более 48 волокон				1 км трассы кабеля				467,164.69		97,758.82		303,851.53		65,554.34

		3.3		Прокладка и монтаж оптоволоконным дроп-кабелем (ВОК) по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями)		ПИР, СМР, Прочие затраты, включая: установку муфт и кроссов, (включая стоимость оптического дроп-кабеля с раст.нагрузкой не менее 3кН, муфт, кроссов, сплиттеров, делителей, кабельростов), защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов, прокладка по стене и существующей инфраструктуре, ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости, монтаж  оптических кроссов, оконечивание кабеля с обеих сторон, проведение всех измерений ВОК, монтаж сплиттеров, дроп-муфт, ОРК, ОРШ (включая стоимость сплиттеров, делителей, ОРК, ОРШ), организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, в том числе согласование с УК и ТСЖ, исполнительной документации (с указанием на сторонних опорах: высоты опоры, материал опоры, наличие подпоры и ее материал, координаты GPS (системы WGS84), владелец: наименование организации и ИНН, маркировка опоры). Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов.				в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 100 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 100 м независимо от фактической длины. 

		3.3.1.1.1.		ВОК ёмкостью до 1 ОВ включительно				1км трассы кабеля				134,682.59		58,357.39		56,413.76		19,911.43

		3.3.1.1		ВОК ёмкостью до 2 ОВ включительно				1км трассы кабеля				137,491.45		58,973.96		58,606.06		19,911.43

		3.3.1.2		ВОК ёмкостью свыше 2 до 4 ОВ включительно				1км трассы кабеля				142,072.50		61,596.19		60,564.87		19,911.43

		3.3.1		ВОК ёмкостью более 4 до 8 ОВ включительно				1 км трассы кабеля				148,771.34		65,495.87		63,364.04		19,911.43

		3.3.2		ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно				1 км трассы кабеля				183,254.54		76,655.31		84,510.41		22,088.82

		3.3.3		ВОК ёмкостью более 16 до 32 волокон включительно				1 км трассы кабеля				217,570.05		89,594.94		102,771.25		25,203.85

		3.4		Организация оптической абонентской линии в кабельной канализации

		3.4.1		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 50м		СМР: Организация оптической абонентской линии в кабельной канализации, прокладка дроп-кабеля (с учетом технологических, монтажных запасов кабеля, стоимость претерминированного кабеля), включая прокладку и переход по участкам существующей инфраструктуры, устройство абонентского кабельного ввода в здание, защита кабеля металлическими желобами на стене, герметизация каналов, при необходимости установка оптического сплиттера (без учёта стоимости), установка абонентской оптической розетки, маркировки (бирки), проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля, оформление исполнительной документации.						3,627.02		1,532.81		2,094.21		0.00

		3.4.2		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 100м				1 линия				6,968.73		3,598.71		3,370.02		0.00

		3.4.3		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 150м				1 линия				10,029.07		5,390.66		4,638.41		0.00

		3.4.4		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 200м				1 линия				13,072.39		7,165.59		5,906.80		0.00

		3.4.5		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 250м				1 линия				16,128.23		8,950.56		7,177.67		0.00

		3.4.6		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой") Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 300м				1 линия				19,170.24		10,726.66		8,443.59		0.00

		3.4.7		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дропмуфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 350м				1 линия				22,225.43		12,512.21		9,713.22		0.00

		3.4.8		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 400м				1 линия				25,272.10		14,289.26		10,982.85		0.00

		3.5		Организация оптической абонентской линии в грунте

		3.5.1		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 50м		СМР: Организация оптической абонентской линии в грунте, прокладка дроп-кабеля (с учетом технологических, монтажных запасов кабеля, стоимость претерминированного кабеля), включая прокладку и переход по участкам существующей инфраструктуры, устройство абонентского кабельного ввода в здание, защита кабеля металлическими желобами на стене, при необходимости установка оптического сплиттера (без учёта стоимости), установка абонентской оптической розетки, герметизация каналов, маркировки (бирки), проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля, оформление исполнительной документации.						3,697.18		1,617.81		2,079.37		0.00

		3.5.2		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 100м				1 линия				5,384.66		2,056.67		3,327.99		0.00

		3.5.3		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 150м				1 линия				7,299.41		2,725.29		4,574.13		0.00

		3.5.4		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 200м				1 линия				8,991.38		3,171.12		5,820.27		0.00

		3.5.5		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 250м				1 линия				11,919.63		4,851.98		7,067.64		0.00

		3.5.6		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 300м				1 линия				13,653.06		5,338.04		8,315.02		0.00

		3.5.7		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 350м				1 линия				15,548.32		5,985.92		9,562.39		0.00

		3.5.8		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 400м				1 линия				17,234.47		6,425.94		10,808.53		0.00

		3.6		Организация оптической абонентской линии по воздушным линиям связи (ВЛС)

		3.6.1		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 50м		СМР: Организация оптической абонентской линии по воздушным линиям связи (ВЛС), прокладка дроп-кабеля (с учетом технологических, монтажных запасов кабеля, стоимость претерминированного кабеля), включая прокладку и переход по участкам существующей инфраструктуры, устройство абонентского кабельного ввода в здание, защита кабеля металлическими желобами на стене, при необходимости установка оптического сплиттера (без учёта стоимости), установка абонентской оптической розетки, герметизация каналов, маркировки (бирки), проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля, оформление исполнительной документации в соответствии с требованиями Заказчика.						4,515.18		913.98		3,601.20		0.00

		3.6.2		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 100м				1 линия				7,288.06		2,118.07		5,170.00		0.00

		3.6.3		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 150м				1 линия				10,031.17		3,361.60		6,669.57		0.00

		3.6.4		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 200м				1 линия				12,763.95		4,597.28		8,166.67		0.00

		3.6.5		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 250м				1 линия				15,489.46		5,821.98		9,667.48		0.00

		3.6.6		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 300м				1 линия				18,224.36		7,059.79		11,164.57		0.00

		3.6.7		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 350м				1 линия				20,964.82		8,301.91		12,662.91		0.00

		3.6.8		Организация оптической абонентской линии GPON/P2P с коннекторами ("подключение с розеткой"). Расценка применяется для подключений от ОРК/ОРШ/УКС/дроп-муфты, существующих и предусмотренных в период строительства. Длина линии до 400м				1 линия				23,697.61		9,537.61		14,160.01		0.00

		3.7		Установка клиентского оборудования		Установка активного абонентского оборудования (ONT, Sip, IPTV, xDSL, Wi-Fi. За единицу, включает подключение кабеля в оборудование клиента) тестирование оборудование; активация сервисов; демонстрация услуг клиенту. Включено в стоимость организация оптической и/или медножильной линии по помещению абонента от оптической розетки до места установки оборудования, включая стоимость кабеля, кабель-канала.		1 ед. оборудования		Расценка используется только в период строительства.		435.28		89.22		346.06		0.00

				Примечание:
В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят:
1. Затраты на организацию и  получение/оформление согласований, разрешений на производство работ и технических условий у сторонних организаций (физ./юр лиц), необходимых для проведения работ по прокладке кабеля и строительству кабельной инфраструктуры;
2. Затраты на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку рабочей документации;
3. затраты на подготовку, оформление, согласование со сторонними организациями комплекта(ов) исполнительной документации по объекту завершенного строительства, в соответствии с требованиями Заказчика, в т.ч числе госзаказчика (собственника инфраструктуры).
4. протяженность по работам, указанным в пп. 3.1- 3.3 учитывается по общей протяженности кабельной линии в Заказе.

		Раздел 4. Прокладка и монтаж кабельных линий связи (в т.ч. магистральных), доумощнение ранее построенных сетей связи

		4.1 Предпроектные/проектно-изыскательские работы

		4.1.1		Выполнение предпроектных обследований  		Отчёт о выполнении предпроектных работ (включая ситуационный план, схему прокладки кабельной линии/ трассы РРЛ перечень объемов и стоимости работ, место размещения оборудования), включая определение собственника земельного участка, перечня согласующих необходимых согласующих организаций. Определение технической возможности и стоимости прокладки ВОЛС (включая предоставление: предварительного ситуационного плана, обоснования выбранного способа прокладки ВОК, перечня владельцев коммуникаций, определение сметной стоимости) кроме прокладки ВОЛС на ОЭСХ ДЗО ПАО Россети, включая расходы на оплату работ по определению техвозможности прокладки ВОЛС (осмотру инфраструктуры) балансодержателем или уполномоченным лицом. Включая транспортные расходы. Результат работы:                                                                                                                                                                                                                           Включают в себя, но не ограничиваются:
1. Предварительный ситуационный план, или проектное решение с указанием способа прокладки, протяженности трассы по типам прокладки (Подвес, существующая ТК, ГНБ, грунт, здание), расстояние между опорами, расположение муфт, с указанием владельцев коммуникаций (для существующих опор и ТК), с указанием собственников землепользователей (для прокладки в грунт), точки подключения электропитания для узлов доступа /узлов связи.
2. Обоснование применяемого типа кабеля свыше 9 кН, расчет натяжения.
3. Обоснование способа прокладки.
4. Предварительный Акт выбора трассы/ точки размещения/ точки подключения, согласованный с Заказчиком.
5. Перечень необходимых работ, с учетом предварительной оценки стоимости выполнения работ (Единый базовый перечень расценок ПАО "Ростелеком").                                                                                                                                                                                   Проведение предпроектного обследования трассы прокладки кабеля по зданиям и сооружениям:
- подготовка отчета по обследованию с указанием предварительной длины трассы прокладки кабеля;
- рабочие чертежи/эскизы примерной трассы прокладки кабеля с привязкой к зданию/сооружению;
- перечень необходимых работ, с учетом предварительной оценки стоимости выполнения работ (Единый базовый перечень расценок ПАО "Ростелеком");
- реестр необходимых согласований;
- список контактных лиц на объекте, представителей владельца зданий и сооружений.		трасса		Применение расценки назначается Заказчиком (для точечной проработки технического решения, в целях окупаемости проекта) применение однократно для одного объекта. При удалённости объекта совместное применение с позициями п.4.1.7.01-4.1.10.0. Необходимость применения отражается в заказе. Длина трассы не зависит от количества проектируемых линий по ней.		8,218.38		0.00		0.00		8,218.38

		4.1.1.0		Проведение предпроектного обследования трассы и формирование акта выбора трассы		Проведение обследования для выбора трассы, формирование АВТ по форме Клиента с заполнением всех полей и указанием срока строительства в рабочих днях.		объект		Только для объектов О2О 		10,000.00		0.00		0.00		10,000.00

		4.1.2		Топографо-геодезические работы		Топографо-геодезические работы, включая и не ограничиваясь: создание опорных геодезических, межевых сетей для целей проведения инженерных изысканий, инвентаризации и межевания земель, кадастровых съемок, кадастровых планов территории, подготовка КИС со штампом/письмом архитектуры/администрации города, топографических съемок и иных работ; топографические съемки в масштабах 1:500, 1:2000, 1:5000; съемку подземных и наземных сооружений (инженерных коммуникаций). Компенсация  позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, платежных поручений, договоров).		комплекс		Применение расценки возможно совместно с Работами пунктов 3.2; 4.3; 4.8; 5.0.1÷ 5.3, 5.5-5.16; 5.24; 5.25; 5.27-5.28; 5.32; 5.33; 5.36, 5.37, 6.116, 6.95, 8.7.12 по согласованию с Заказчиком работ на основании подтверждающих документов		Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		4.1.2.1		Оформление Технического плана объекта для регистрации в Ростреестре		Организация проведения сопутствующих работ, нанесение красных линий, оформление Технического плана объекта и формирование пакета документов для постановки объекта на кадастровый учет и внесения сведений в ЕГРН в объеме необходимом для положительной регистрации в Росреестре. Компенсация позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, платежных поручений, договоров), включает визирование актов и прочей документации.		комплекс		Применение расценки возможно совместно с Работами пунктов 3.2; 4.3; 4.8; 5.0.1÷ 5.3, 5.5-5.16; 5.24; 5.25; 5.27-5.28; 5.32; 5.33; 5.36, 5.37, 6.116, 6.95, 8.7.12 по согласованию с Заказчиком с оценкой рыночной стоимости работ на основании подтверждающих документов		Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		4.1.2.2		Оформление охранной зоны объекта для регистрации объекта в Росреестре		Организация проведения сопутствующих работ по оформлению охранной зоны объекта. Компенсация позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, платежных поручений, договоров).		комплекс		Применение расценки возможно совместно с Работами пунктов 3.2; 4.3; 4.8; 5.0.1÷ 5.3, 5.5-5.16; 5.24; 5.25; 5.27-5.28; 5.32; 5.33; 5.36, 5.37, 6.116, 6.95, 8.7.12 по согласованию с Заказчиком с оценкой рыночной стоимости работ на основании подтверждающих документов		Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		4.1.4		Компенсация затрат по получению и оплате счетов за выдачу Технических Условий сторонних владельцев ЛКС, АМС счетов за сопровождение работ с технической документацией сторонних владельцев ЛКС, АМС, счетов за услуги по экспертизе ( в т.ч РНС)/согласованию проекта и ИД с владельцем сторонних ЛКС, АМС / Инженерно-геологические изыскания		Включает оплату всех счетов, визирование актов и прочей документации. Затраты компенсируются в рамках данного пункта по действующим тарифам владельцев ЛКС, и других собственников сторонней инфраструктуры, но не превышая 100 т.р. Компенсация позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, платежных поручений, договоров) от собственников инфраструктур/объектов/официальных представителей государственных объектов (на основании лицензионных соглашений, утвержденных тарифов). Геологическое заключение, отчет геологических изысканий/технический отчет (текстовая и графическая часть) в бумажном и электронном виде (в формате dwg).		1 шт.		Применение расценки по согласованию с Заказчиком работ на основании подтверждающих документов. Применение расценки возможно совместно с Работами пунктов с 3.1÷ 3.3; 4.2÷4.4.1; 4.7÷ 4.9; 5.0.1÷ 5.3, 5.5-5.16; 5.24; 5.25, 5.27-5.28; 5.32; 5.33; 5.34, 5.36, 5.37, 6.116, 6.95, 8.7.12 		Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		4.1.5		Компенсация затрат на оплату счетов Подрядчиком от лица Заказчика  за выдачу Технических Условий и согласований проектных решений при пересечении коммуникаций сторонних собственников и прохождении по ним: Газопроводы, Теплотрассы, Водопроводы, Железные дороги, Автомобильные дороги федерального значения, Мосты и Путепроводы, объекты Электросетевого хозяйства, ЛКС		Включает оплату счетов за выдачу Технических Условий, согласований Проектных решений, визирование актов и прочей документации. Подтверждается предоставлением договора, счетов, п/п и актов оказанных услуг. Затраты компенсируются в рамках данного пункта по действующим тарифам сторонних собственников коммуникаций: Газопроводы, Теплотрассы, Водопроводы, Железные дороги, Автомобильные дороги федерального значения, Мосты и Путепроводы, объекты Электросетевого хозяйства, ЛКС. Компенсация позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, платежных поручений, договоров) от собственников инфраструктур/объектов/официальных предстателей государственных объектов (на основании лицензионных соглашений, утвержденных тарифов).		комплекс		Применение расценки возможно совместно с Работами пунктов с 3.1÷ 3.3; 4.2÷4.4.1; 4.7÷ 4.9; 5.0.1÷ 5.3, 5.5-5.16; 5.24; 5.25, 5.27-5.28; 5.32; 5.33; 5.34 5.36, 5.37, 6.116, 6.95, 8.7.12 по согласованию с Заказчиком работ на основании подтверждающих документов		Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		4.1.6		Землеустроительное дело общего пользования/лесной фонд/		Общего пользования: Землеустроительное дело, включая и не ограничиваясь: разработку и согласование схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории; выполнение комплекса работ по межеванию земель и формированию межевых планов, включая все необходимые согласования;
вынос границ участков в натуру (подготовка разбивочного чертежа, вынос и закрепление межевых знаков на местности); оформление договоров аренды земельных участков, сервитутных соглашений, разрешений на использование земель; постановку земельных участков на государственный кадастровый учет в кадастровой палате; инвентаризацию земель всех категорий; раздел земельного участка (размежевание участка на два и более).
Лесной фонд : Землеустроительное дело, включая и не ограничиваясь: разработку и согласование схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории; выполнение комплекса работ по межеванию земель и формированию межевых планов, включая все необходимые согласования. Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов) освоения участка. Оформление и оплата подрядчиком договоров аренды лесных участков на период строительства, в соответствии с порядком действий по лесному фонду, в случае, если договор заключается на 11 месяцев без проведения государственного кадастрового учета и проведения торгов часть лесного участка, в соответствии с частью 1.1 статьи 4.2 Федерального закона от 04.12.2006 №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской федерации», оплата и проведение работ по лесовосстановлению. Компенсация позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, платежных поручений, договоров) от собственников инфраструктур/объектов/официальных предстателей государственных объектов (на основании лицензионных соглашений, утвержденных тарифов).		 комплект документов		Применяется совместно с Работами пунктов 3.2÷ 3.3; 4.3÷4.4.1;  4.8÷ 4.9; 5.0.1÷ 5.3, 5.5-5.16; 5.24; 5.25; 5.27-5.28; 5.32; 5.33; 5.36, 5.37, 6.116, 6.95, 8.7.12
при этом за ед.изм. Комплект документов.		Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		4.1.7.01		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности до 30 км включительно, от склада Заказчика (давальческая схема)		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировке оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 30 км включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты".		1 шт.		Расценка применяется единоразово в Заказе на удаленный объект строительства по согласованию с Заказчиком работ и с предоставлением информации о месте нахождения склада Заказчика работ, подтверждается Актом передачи оборудования в монтаж и Актом/Ведомостью смонтированного оборудования на объекте строительства		892.70		892.70		0.00		0.00

		4.1.7.1		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 31 до 50 км включительно, от склада Заказчика (давальческая схема)		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировке оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика  на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 50 км включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты".		1 шт.		Расценка применяется единоразово в Заказе на удаленный объект строительства по согласованию с Заказчиком работ и с предоставлением информации о месте нахождения склада Заказчика работ, подтверждается Актом передачи оборудования в монтаж и Актом/Ведомостью смонтированного оборудования на объекте строительства		985.37		985.37		0.00		0.00

		4.1.7		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 51 км до 100 км включительно, от склада Заказчика (давальческая схема)		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировке оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 100 км включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты".		1 шт.		Расценка применяется единоразово в Заказе на удаленный объект строительства по согласованию с Заказчиком работ и с предоставлением информации о месте нахождения склада Заказчика работ, подтверждается Актом передачи оборудования в монтаж и Актом/Ведомостью смонтированного оборудования на объекте строительства		1,214.02		1,214.02		0.00		0.00

		4.1.8		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 101 км до 200 км включительно, от склада Заказчика (давальческая схема)		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировке оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 200 км включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты".		1 шт.		Расценка применяется единоразово в Заказе на удаленный объект строительства по согласованию с Заказчиком работ и с предоставлением информации о месте нахождения склада Заказчика работ, подтверждается Актом передачи оборудования в монтаж и Актом/Ведомостью смонтированного оборудования на объекте строительства		1,674.30		1,674.30		0.00		0.00

		4.1.9		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 201 км до 300 км включительно, от склада Заказчика (давальческая схема)		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировке оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 300 км включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты".		1 шт.		Расценка применяется единоразово в Заказе на удаленный объект строительства по согласованию с Заказчиком работ и с предоставлением информации о месте нахождения склада Заказчика работ, подтверждается Актом передачи оборудования в монтаж и Актом/Ведомостью смонтированного оборудования на объекте строительства		2,118.15		2,118.15		0.00		0.00

		4.1.10		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности свыше 301 до 500 км от склада Заказчика (давальческая схема)		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировке оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 до 500 км включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты".		1 шт.		Расценка применяется единоразово в Заказе на удаленный объект строительства по согласованию с Заказчиком работ и с предоставлением информации о месте нахождения склада Заказчика работ, подтверждается Актом передачи оборудования в монтаж и Актом/Ведомостью смонтированного оборудования на объекте строительства		3,268.62		3,268.62		0.00		0.00

		4.1.10.0.		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности свыше 500 км от склада Заказчика (давальческая схема)		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировке оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 500 км включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты".		1 шт.		Расценка применяется единоразово в Заказе на удаленный объект строительства по согласованию с Заказчиком работ и с предоставлением информации о месте нахождения склада Заказчика работ, подтверждается Актом передачи оборудования в монтаж и Актом/Ведомостью смонтированного оборудования на объекте строительства		4,350.41		4,350.41		0.00		0.00

		4.1.10.1 		Компенсация логистических затрат на транспортировку конструкций подрядчика / Заказчика - ККС, опор деревянных/металлических / железобетонных на объект строительства при удаленности свыше 1 км от Областного центра (Филиала)		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировке материалов Подрядчика/Материалы Заказчика - ККС, опор деревянных/металлических / железобетонных на объект строительства, при строительстве объекта на удаленности свыше 1 км от Областного центра (Филиала). Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". 		км 		Расценка применяется единоразово в Заказе на удаленный объект строительства по согласованию с Заказчиком работ и с предоставлением информации о месте нахождения Областного центра (Филиала), независимо от количества рейсов автотранспорта.		65.47		65.47		0.00		0.00

		4.1.10.2 		Компенсация затрат на перевозку рабочих (авиа) при строительстве объекта		Включает компенсацию затрат на перевозку рабочих (авиа) при предоставлении подтверждающих документов (платежных поручений) - авиабилеты, табель учета рабочего времени (подписанный представителем Заказчика (тех надзором) на объекте строительства. 		 комплект документов		применяется исключительно для РФ:
Камчатский, Хабаровский (ЧАО), Томский (Стрежевой), Сахалинский (Курильские острова), Магаданский, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманский (для ПО с других регионов), Архангельский (Ненецкий автономный округ),
Красноярский край (районы: Мотыгинский, Богучанский, Кежемский, Северо-Енисейский, Енисейский, Эвенкийский, Таймырский, Туруханский, Енисейский),
районы Республики Саха (Якутия): Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, Оймяконский, Томпонский, Усть-Майский, Мирнинский, Ленский, Нерюнгринский, Олекминский, а также для ПО с других регионов РФ.
По согласованию Заказчиком работ /либо в одном заказе с учетом пула выданных работ.

		4.1.10.3 		Компенсация затрат на проживание рабочих при строительстве объекта		Включает компенсацию затрат на проживание рабочих при предоставлении подтверждающих документов - договор аренды, счёт (штамп об оплате\платежных поручений), табель учета рабочего времени (подписанный представителем Заказчика (тех надзором) на объекте строительства. Но не выше превышающего тарифа на 1 человека ч/день - 3000 руб.		 комплект документов		применяется исключительно для РФ:
Камчатский, Хабаровский (ЧАО), Томский (Стрежевой), Сахалинский (Курильские острова), Магаданский, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманский (для ПО с других регионов), Архангельский (Ненецкий автономный округ),
Красноярский край (районы: Мотыгинский, Богучанский, Кежемский, Северо-Енисейский, Енисейский, Эвенкийский, Таймырский, Туруханский, Енисейский), 
районы Республики Саха (Якутия): Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, Оймяконский, Томпонский, Усть-Майский, Мирнинский, Ленский, Нерюнгринский, Олекминский, а также для ПО с других регионов РФ.
По согласованию Заказчиком работ /либо в одном заказе с учетом пула выданных работ.

		4.1.10.4 		Компенсация затрат на аренду спецтехники при строительстве объекта		Включает компенсацию затрат на аренду спецтехники при предоставлении подтверждающих документов - договор аренды, счёт (штамп об оплате\платежных поручений) на объекте строительства. Подтверждение представителем Заказчика (тех надзора), количество не больше 4 смен на 1 км кабельной трассы (прокладка в грунте, строительство кабельной канализации) отработанных спецтехникой на объекте.		 комплект документов		применяется исключительно для РФ: Камчатский, Хабаровский (ЧАО), Томский (Стрежевой), Сахалинский (Курильские острова), Магаданский, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманский (для ПО с других регионов), Архангельский (Ненецкий автономный округ), Красноярский край (районы: Туруханский, Енисейский), районы Республики Саха (Якутия): Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, Оймяконский, Томпонский, Усть-Майский, Мирнинский, Ленский, Нерюнгринский, Олекминский, а также для ПО с других регионов РФ.
По согласованию Заказчиком работ /либо в одном заказе с учетом пула выданных работ.

		4.1.11		Разработка схемы организации связи		Включая и не ограничиваясь: Разработка схемы организации связи, синхронизации, управления, служебной связи, схемы переключения и переноса оборудования. Согласование с Заказчиком и заинтересованными организациями. 		схема		Применяется в проектах по высвобождению Зданий/помещений		66,717.12		0.00		0.00		66,717.12

		4.1.12		Разработка проекта сохранения объекта культурного наследия, согласование работ с КГИОП		Разработка проекта сохранения объекта культурного наследия, согласование и получение разрешения на проведение работ (в том числе в охранной зоне) с КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры), последующее сопровождение выполнения строительно-монтажных работ. Компенсация позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, (платежных поручений), договоров) от собственников инфраструктур/объектов/официальных предстателей государственных объектов (на основании лицензионных соглашений, утвержденных тарифов).		объект				Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		4.1.13		Охранно-археологические изыскания/исследования		Археологические изыскания/исследования, включая и не ограничиваясь: Получение разрешения (открытого листа) на право проведения археологических полевых работ необходимого вида в необходимых пределах;  Археологические разведки; Археологические раскопки (при необходимости); Археологические наблюдения (при необходимости); Камеральная обработка (при необходимости); Подготовка научного и технического отчетов; Сдача научно-технического отчета в Институт археологии РАН и снятие замечаний.  Компенсация  позиций  применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, (платежных поручений), договоров) от собственников инфраструктур/объектов/официальных предстателей государственных объектов (на основании лицензионных соглашений, утвержденных тарифов).		объект				Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		4.1.14		Подготовка каналов кабельной канализации для прокладки кабеля
(Примечание не более 50м на 1 км трассы)		Очистка колодцев и каналов кабельной канализации от мусора, песка, грязи, снега, промывка/продувка воздухом засорённых/заиленных участков, включая стоимость материалов. Подтверждается предоставлением фотоотчета и акта скрытых работ. В стоимость входит использование спецтехники. Применяется по предварительному согласованию с Заказчиком (пропорционально объему работ).		Метр		Для операторов связи.
По согласованию Заказчика.
На основании проектной документации и ТЗ Заказчика. Применимо на существующих линиях. 		524.23		524.23		0.00		0.00

		4.2		Прокладка и монтаж ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы		ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ (с учётом технологических, монтажных запасов кабеля), в том числе сопутствующие и подготовительные работы и не ограничиваясь перечисленным: поиск колодцев, очистку от снега/земли, обратная засыпка, промывка, подготовка каналов канализации и кабельных колодцев в необходимом объеме для прокладки кабеля, установка консолей в колодцах (при необходимости); монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно, свыше одной муфты на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно, учитывается дополнительно п. 4.6); герметизация каналов; маркировка (бирки); вывод кабеля из канализации на стену/опору; ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч. протяженностью до 15 м включительно); защита кабеля в опасных местах; монтаж оконечных устройств: оптических кроссов (включая стоимость)/муфт (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля, врезка в существующую муфту. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации. Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца / Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца, производиться по расценкам 5.27÷5.28.				Для заказов В2С - в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины.

Для заказов  B2B/B2G/B2O/О2О - в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 300 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 300 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) от общей фактической длины и умножения % на соответствующую минимальную длину.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки.
Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценкам 6.8.2.
В рамках проекта "МОСТ/МЁД" учитывается общая длина проложенного кабеля на одном адресе объекта без округления до min длины.

		4.2.1		ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				215,833.14		93,778.13		92,050.48		30,004.53

		4.2.2		ВОК ёмкостью более от 8 до 16 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				230,187.11		97,998.84		102,183.75		30,004.53

		4.2.3		ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				228,139.01		87,852.61		110,281.87		30,004.53

		4.2.4		ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				241,063.84		90,577.93		120,481.38		30,004.53

		4.2.5		ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				270,028.80		97,989.81		142,034.47		30,004.53

		4.2.6		ВОК ёмкостью более 48 волокон до 64 включительно				1 км трассы кабеля 				292,471.50		100,929.50		161,537.47		30,004.53

		4.2.7		ВОК ёмкостью более 64 волокон до 96 включительно				1 км трассы кабеля 				332,044.94		103,957.39		198,083.03		30,004.53

		4.2.8		ВОК ёмкостью более 96 до 144 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				411,591.41		121,942.02		259,644.87		30,004.53

		4.2.9		ВОК ёмкостью более 144 до 192 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				568,884.33		141,283.03		397,596.78		30,004.53

		4.2.10		ВОК ёмкостью более 192 до 256 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				763,402.57		164,359.03		569,039.01		30,004.53

		4.2.11		ВОК ёмкостью более 256 до 288 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				814,365.73		174,236.15		610,125.06		30,004.53

		4.3		Прокладка и монтаж ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы 		ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: очистка от снега/земли, разборка покрытий, разработка/засыпка траншеи (грунтом/песком), утилизация мусора; прокладка опознавательной ленты; прокладка кабеля; защита кабеля в опасных местах не требующих применения ГНБ (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, внутри объекта и т.д.), при необходимости монтаж смотровых камер, монтаж/ перемонтаж  муфт со сваркой волокон (включая стоимость смотровых камер, муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно) свыше одной муфты на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно, учитывается дополнительно п. 4.6); установка пикетных столбиков; устройство вывода и вывод кабеля на опору, прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; работы по восстановлению нарушенных земельных покрытий, рекультивации земель, благоустройству на ширину траншеи. Внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч. протяженностью до 15 м включительно), монтаж оконечных устройств: оптических кроссов (включая стоимость)/муфт (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля, врезка в существующую муфту. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7, Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6. Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. Устройство кабельного вывода на стену, производится по расценке 5.29.				Для заказов  В2С - в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины.

Для заказов  B2B/B2G/B2O/О2О - в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 300 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 300 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) от общей фактической длины и умножения % на соответствующую минимальную длину.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ  отдельно для внутриобъектовой прокладки.
Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценкам 6.8.2.
В рамках проекта "МОСТ/МЁД" учитывается общая длина проложенного кабеля на одном адресе объекта без округления до min длины.
Восстановление асфальтового покрытия и брусчатки производится отдельно п 5.18-5.20

		4.3.1		ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				391,061.06		162,052.23		149,646.58		79,362.25

		4.3.2		ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				408,703.31		169,473.81		159,867.25		79,362.25

		4.3.3		ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				424,572.90		171,579.53		173,631.12		79,362.25

		4.3.4		ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				438,446.22		173,605.18		185,478.79		79,362.25

		4.3.5		ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				468,764.99		178,312.30		211,090.45		79,362.25

		4.3.6		ВОК ёмкостью более 48 волокон до 64 включительно				1 км трассы кабеля 				461,338.09		133,357.90		248,617.94		79,362.25

		4.3.7		ВОК ёмкостью более 64 волокон до 96 включительно				1 км трассы кабеля 				472,618.55		134,999.18		258,257.12		79,362.25

		4.3.8		ВОК ёмкостью более 96 до 144 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				538,400.56		136,660.66		322,377.66		79,362.25

		4.3.9		ВОК ёмкостью более 144 до 192 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				747,336.67		138,342.58		529,631.84		79,362.25

		4.3.10		ВОК ёмкостью более 192 до 256 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				1,006,865.43		140,045.21		787,457.97		79,362.25

		4.3.11		ВОК ёмкостью более 256 до 288 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				1,056,240.48		141,768.79		835,109.44		79,362.25

		4.4		Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы		ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля (с учетом арматуры подвеса) и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт (включая стоимость муфт и кронштейнов для крепления, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно) свыше одной муфты на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно, учитывается дополнительно п. 4.6); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов, с установкой трубостоек; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб (протяженностью до 15 м включительно); установка оконечных устройств: оптических кроссов (включая стоимость)/ муфт (включая стоимость) с креплением и оконечиванием кабеля, врезка в существующую муфту. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации (с указанием в ИД на сторонних опорах: высоту опоры, материал опоры, наличие подпоры и ее материал, координаты GPS (системы WGS84), владелец: наименование организации и ИНН, маркировка опоры). 				Для заказов  В2С - в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины.

Для заказов  B2B/B2G/B2O/О2О - в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 300 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 300 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) от общей фактической длины и умножения % на соответствующую минимальную длину.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ  отдельно для внутриобъектовой прокладки.
Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценкам 6.8.2.
В рамках проекта "МОСТ/МЁД" учитывается общая длина проложенного кабеля на одном адресе объекта без округления до min длины.

		4.4.1		ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				237,358.75		81,097.06		118,809.15		37,452.54

		4.4.2		ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				250,236.28		84,962.28		127,821.46		37,452.54

		4.4.3		ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				262,208.99		87,984.87		136,771.57		37,452.54

		4.4.4		ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				272,305.83		90,542.32		144,310.96		37,452.54

		4.4.5		ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				297,396.09		95,835.60		164,107.95		37,452.54

		4.4.6		ВОК ёмкостью более 48 до 64 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				285,678.27		68,912.21		179,313.52		37,452.54

		4.4.7		ВОК ёмкостью более 64 до 96 волокон включительно				1 км трассы кабеля 				326,374.37		71,897.32		217,024.50		37,452.54

		4.4.8		ВОК ёмкостью до 144 волокна				1 км трассы кабеля 				393,354.50		82,640.19		273,261.77		37,452.54

		4.4.1.1		Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам ЛЭП 10 -110 кВ, (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы		ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля (с учетом арматуры подвеса) и всех материалов работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт и кронштейнов для их крепления, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно) свыше одной муфты на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно, учитывается дополнительно п. 4.6); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов с установкой трубостоек; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); монтаж оконечных устройств: оптических кроссов (включая стоимость)/муфт (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля, врезка в существующую муфту. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации. Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса (оконечного устройства), с учетом нормативных технологических запасов (с указанием в ИД на сторонних опорах: высоту опоры, материал опоры, наличие подпоры и ее материал, координаты GPS (системы WGS84), владелец: наименование организации и ИНН, маркировка опоры).				Для заказов  В2С - в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины.

Для заказов  B2B/B2G/B2O/О2О - в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 300 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 300 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) от общей фактической длины и умножения % на соответствующую минимальную длину.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ  отдельно для внутриобъектовой прокладки.
Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценкам 6.8.2.
В рамках проекта "МОСТ/МЁД" учитывается общая длина проложенного кабеля на одном адресе объекта без округления до min длины.

		4.4.1.1.1.		ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно до 20 кН				1 км трассы кабеля 				371,532.89		68,865.78		265,214.56		37,452.54

		4.4.1.1.2.		ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно до 20 кН				1 км трассы кабеля 				391,278.79		71,951.74		281,874.51		37,452.54

		4.4.1.1.3.		ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно до 20 кН				1 км трассы кабеля 				405,456.31		74,126.29		293,877.48		37,452.54

		4.4.1.1.4.		ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно до 20 кН				1 км трассы кабеля 				425,518.25		75,970.39		312,095.32		37,452.54

		4.4.1.1.5.		ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно до 20 кН				1 км трассы кабеля 				453,388.07		79,261.24		336,674.28		37,452.54

		4.4.1.1.6.		ВОК ёмкостью более 48 до 64 волокон включительно до 20 кН				1 км трассы кабеля 				482,824.83		82,694.65		362,677.63		37,452.54

		4.4.1.1.7.		ВОК ёмкостью более 64 до 96 волокон включительно до 20 кН				1 км трассы кабеля 				513,802.66		86,276.79		390,073.32		37,452.54

		4.4.1.1.8.		ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно до 30 кН				1 км трассы кабеля 				396,839.06		68,865.78		290,520.73		37,452.54

		4.4.1.1.9.		ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно до 30 кН				1 км трассы кабеля 				412,087.67		71,951.74		302,683.38		37,452.54

		4.4.1.1.10.		ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно до 30 кН				1 км трассы кабеля 				426,231.70		74,126.29		314,652.86		37,452.54

		4.4.1.1.11.		ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно до 30 кН				1 км трассы кабеля 				440,836.04		75,970.39		327,413.11		37,452.54

		4.4.1.1.12.		ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно до 30 кН				1 км трассы кабеля 				468,064.63		79,261.24		351,350.84		37,452.54

		4.4.1.1.13.		ВОК ёмкостью более 48 до 64 волокон включительно до 30 кН				1 км трассы кабеля 				493,258.88		82,694.65		373,111.68		37,452.54

		4.4.1.1.14.		ВОК ёмкостью более 64 до 96 волокон включительно до 30 кН				1 км трассы кабеля 				567,325.21		86,276.79		443,595.88		37,452.54

		4.5		Монтаж оптического кросса (ШКОН, ШКОС)		СМР, ПИР, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: установка и крепление кросса (включая стоимость кросса), разделка оптического кабеля, сварка волокон, тестирование рефлектометром. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации.				Не применяется с 4.2 – 4.4 
Применимо совместно с 6.8.2 

		4.5.1		ёмкостью до 8 портов включительно				1 оптический кросс				3,731.84		685.22		2,058.00		988.61

		4.5.2		ёмкостью более 8 до 16 портов включительно				1 оптический кросс				5,201.46		1,177.82		3,035.03		988.61

		4.5.3		ёмкостью более 16 до 24 портов включительно				1 оптический кросс				6,960.63		1,959.05		4,012.97		988.61

		4.5.4		ёмкостью более 24 до 32 портов включительно				1 оптический кросс				9,478.88		2,629.98		5,860.30		988.61

		4.5.5		ёмкостью более 32 до 48 портов включительно				1 оптический кросс				13,154.56		4,351.60		7,814.34		988.61

		4.5.6		ёмкостью более 48  до 64 портов включительно				1 оптический кросс				22,916.87		6,439.57		15,488.69		988.61

		4.5.7		ёмкостью более 64 до 96 портов включительно				1 оптический кросс				25,278.24		8,527.54		15,762.09		988.61

		4.6		Монтаж муфты на волоконно-оптическом кабеле		ПИР, СМР, Работы по монтажу муфты на волоконно-оптическом кабеле(ях) в независимости от типа кабеля(ей) и муфт, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: подготовительные работы, разделка-зачистка защитных оболочек кабеля и волокон, крепление силовых элементов, термоусадка/фиксация, герметизация, сварка волокон, термоусадка КДЗС, укладка в кассету(ы), сборка герметизация муфты, закрепление на определенном месте с учетом кронштейна, включая стоимость основных и расходных материалов, аксессуаров, транспортные и все прочие расходы. Паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации.				Применяется на существующих кабельных линиях, при монтаже новой муфты, организации врезки, отводов.
Применимо совместно: с расценками пп. 4.2 ÷ 4.4, при монтаже более 1 оптической муфты на 0,5 км строящейся трассы; совместно с 6.8.2

НЕ ПРИМЕНЯТЬ с разделом №3

		4.6.1		до 8 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				8,737.70		1,541.27		6,661.56		534.87

		4.6.2		до 16 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				9,504.98		2,143.16		6,585.03		776.79

		4.6.3		до 24 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				10,054.52		2,745.04		6,532.69		776.79

		4.6.4		до 32 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				10,606.58		3,349.68		6,480.11		776.79

		4.6.5		до 48 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				11,761.23		4,614.30		6,370.15		776.79

		4.6.6		до 64 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				13,185.31		5,672.27		6,227.25		1,285.79

		4.6.7		до 96 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				16,325.35		7,953.33		7,086.23		1,285.79

		4.6.8		до 144 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				19,806.16		11,463.08		6,750.34		1,592.73

		4.6.9		до 192 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				20,139.88		11,828.59		6,718.56		1,592.73

		4.6.10		до 256 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				29,611.17		19,207.03		8,811.41		1,592.73

		4.6.11		до 288 ОВ включительно (соединений)				1 муфта				30,653.44		19,387.83		8,698.22		2,567.39

		4.6.12		Перемонтаж/ремонт существующей муфты на волоконно-оптическом кабеле связи		СМР: демонтаж, разделка, удаление загрязнений, инвентаризация существующих сварок, разварка волокон (до 16 ОВ), реконфигурация схемы разварки, замена корпуса муфты и комплектующих, сборка, герметизация, включая стоимость основных и расходных материалов, транспортные и все прочие расходы. Паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки). При разварке свыше 16 ОВ дополнительно применяется расценка 4.6.13.		1 муфта		Применимо на существующих линиях.		3,536.21		3,536.21		0.00		0.00

		4.6.13		Сварка ОВ в прямой или разветвительной оптической муфте/кроссе		Включает: сварка OВ, в соответствии со схемой, согласованной с Заказчиком; - проведение измерений; - крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты и пр.		Волокно		По согласованию Заказчика.
На основании проектной документации и ТЗ Заказчика. Применимо на существующих линиях.		151.81		140.31		0.00		11.50

		4.6.14		Покрытие огнезащитной пастой ВОК		Включает в себя, но не ограничивается: - получение доступа к месту выполнения работ; - материалы и приспособления, необходимые для проведения работ. Выполняется по отдельному заданию Заказчика. Покрытие огнезащитной пастой ВОК в коллекторе.		км		Для операторов связи.
По согласованию Заказчика.
На основании проектной документации и ТЗ Заказчика.		35,880.18		11,623.32		24,256.86		0.00

		4.6.15		Монтаж шкафа для размещения муфт и запасов оптического кабеля, настенного для оптического кросса (ШРМ /аналог)		ПИР, СМР, с учетом стоимости вспомогательных и основных материалов (включая стоимость шкафа). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		шт.		Для операторов связи.
По согласованию Заказчика.
На основании проектной документации и ТЗ Заказчика.		8,283.90		1,056.54		7,166.67		60.69

		4.7		Прокладка и монтаж медного кабеля всех типов в канализации, включая внутриобъектовые работы		ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ (с учетом технологических, монтажных запасов кабеля), в том числе сопутствующие и подготовительные работы и не ограничиваясь перечисленным: поиск колодцев, очистку от снега/земли, очистка, промывка, подготовка каналов канализации, установка консолей в колодцах (при необходимости). Монтаж/перемонтаж муфт (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км трассы включительно) свыше одной муфты на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно, учитывается дополнительно п. 4.10; герметизация каналов; маркировка (бирки); вывод кабеля на стену/опору; прокладку по стене/опоре в трубе с учетом ее стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов (протяженностью до 15 м включительно), кроссов с их стоимостью, оконечивание кабеля с обеих сторон. Проведение всех измерений, включая входной контроль кабеля. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации. Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до кросса, с учетом нормативных технологических запасов. Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца, Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца, производиться по расценкам 5.27÷5.28.				в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 100 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 100 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения.

РАСЦЕНКА ПРИМЕНЯЕТСЯ для отдельной внутриобъектовой прокладки.
В рамках проекта "МОСТ/МЁД" учитывается общая длина проложенного кабеля на одном адресе объекта без округления до min длины. 

		4.7.1		ёмкостью 10 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				223,504.11		90,903.76		95,928.16		36,672.20

		4.7.2		ёмкостью 20 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				293,269.30		107,197.62		149,399.47		36,672.20

		4.7.3		ёмкостью 30 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				397,313.66		127,027.00		233,614.46		36,672.20

		4.7.4		ёмкостью  50 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				494,748.70		155,273.06		302,803.45		36,672.20

		4.7.5		ёмкостью 100 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				807,732.64		213,891.67		557,168.77		36,672.20

		4.7.6		ёмкостью 200 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				1,470,682.13		401,189.39		1,032,820.54		36,672.20

		4.7.7		ёмкостью 300 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				2,123,895.96		589,064.10		1,498,159.66		36,672.20

		4.7.8		ёмкостью 400 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				2,727,322.45		720,634.55		1,970,015.70		36,672.20

		4.7.9		ёмкостью более 400 пар до 600 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				4,290,868.05		957,172.09		3,297,023.76		36,672.20

		4.7.10		ёмкостью 10 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				249,416.66		93,576.35		119,168.11		36,672.20

		4.7.11		ёмкостью 20 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				345,224.29		112,556.21		195,995.89		36,672.20

		4.7.12		ёмкостью 30 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				442,048.43		131,640.90		273,735.33		36,672.20

		4.7.13		ёмкостью 50 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				630,478.77		169,272.12		424,534.45		36,672.20

		4.7.14		ёмкостью 100 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				1,029,706.98		208,708.51		784,326.27		36,672.20

		4.7.15		ёмкостью 200 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				1,923,225.19		394,757.81		1,491,795.19		36,672.20

		4.7.16		ёмкостью 300 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				2,806,996.54		581,314.65		2,189,009.69		36,672.20

		4.7.17		ёмкостью 400 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				3,633,075.92		717,525.04		2,878,878.69		36,672.20

		4.7.18		ёмкостью 500 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				4,539,628.76		866,288.04		3,636,668.53		36,672.20

		4.7.19		ёмкостью 600 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				5,689,605.65		970,831.39		4,682,102.07		36,672.20

		4.7.20		ёмкостью 50 пар (жила 0,7)				1 км трассы кабеля 				961,762.70		179,317.05		745,773.45		36,672.20

		4.7.21		ёмкостью 100 пар (жила 0,7)				1 км трассы кабеля 				1,728,034.46		272,192.83		1,419,169.43		36,672.20

		4.8		Прокладка и монтаж медного кабеля всех типов в грунт, включая внутриобъектовые работы		ПИР, СМР. СМР, с учётом стоимости кабеля и материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: очистка, разборка покрытий, разработка/засыпка траншеи, утилизация мусора, прокладка кабеля, опознавательной ленты, защита кабеля в опасных местах не требующих применения ГНБ в соответствии с проектом (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, внутри объекта и т.д.); монтаж/перемонтаж муфт (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно) свыше одной муфты на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно, учитывается дополнительно п. 4.10; установка пикетных столбиков; устройство вывода и вывод кабеля на опору, прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; работы по восстановлению нарушенных покрытий, рекультивации земель, благоустройству на ширину траншеи. Внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов (протяженностью до 15 м включительно), кроссов с их стоимостью, оконечивание кабеля с обеих сторон. Проведение всех измерений, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7, Охранных  зон линий связи9, Услуги по оформлению тех. плана для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8 , Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6. Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до кросса, с учетом нормативных технологических запасов. Устройство кабельного вывода на стену, производиться по расценке 5.29.				в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 100 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 100 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ  отдельно для внутриобъектовой прокладки. 
В рамках проекта "МОСТ/МЁД" учитывается общая длина проложенного кабеля на одном адресе объекта без округления до min длины. 

		4.8.1		ёмкостью 10 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				492,535.92		194,341.25		182,090.64		116,104.03

		4.8.2		ёмкостью 20 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				566,098.95		215,597.86		234,397.06		116,104.03

		4.8.3		ёмкостью 30 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				648,147.02		237,729.61		294,313.38		116,104.03

		4.8.4		ёмкостью 50 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				804,037.79		281,146.81		406,786.95		116,104.03

		4.8.5		ёмкостью 100 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				1,089,932.11		300,325.64		673,502.44		116,104.03

		4.8.6		ёмкостью 200 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				1,840,556.43		495,501.84		1,228,950.57		116,104.03

		4.8.7		ёмкостью 300 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				2,576,230.12		707,532.64		1,752,593.44		116,104.03

		4.8.8		ёмкостью 400 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				3,227,809.39		870,740.85		2,240,964.51		116,104.03

		4.8.9		ёмкостью более 400 пар до 600 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				4,598,153.70		1,113,034.27		3,369,015.40		116,104.03

		4.8.10		ёмкостью 10 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				508,901.74		196,029.20		196,768.51		116,104.03

		4.8.11		ёмкостью 20 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				621,041.35		221,264.56		283,672.76		116,104.03

		4.8.12		ёмкостью 30 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				727,508.28		245,914.85		365,489.40		116,104.03

		4.8.13		ёмкостью 50 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				935,224.16		294,677.25		524,442.89		116,104.03

		4.8.14		ёмкостью 100 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				1,416,794.26		294,428.64		1,006,261.59		116,104.03

		4.8.15		ёмкостью 200 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				2,305,144.49		478,981.96		1,710,058.51		116,104.03

		4.8.16		ёмкостью 300 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				3,251,502.62		685,023.90		2,450,374.69		116,104.03

		4.8.17		ёмкостью 400 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				4,469,824.38		880,401.40		3,473,318.95		116,104.03

		4.8.18		ёмкостью 500 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				5,502,089.83		1,063,229.93		4,322,755.87		116,104.03

		4.8.19		ёмкостью 600 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				6,453,095.08		1,149,684.96		5,187,306.10		116,104.03

		4.8.20		ёмкостью 50 пар (жила 0,7)				1 км трассы кабеля 				1,103,985.87		312,083.16		675,798.68		116,104.03

		4.8.21		ёмкостью 100 пар (жила 0,7)				1 км трассы кабеля 				1,809,830.47		330,159.21		1,363,567.23		116,104.03

		4.9		Прокладка и монтаж медного кабеля всех типов по опорам, включая внутриобъектовые работы		ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля (в т.ч. арматуры подвеса) и материалов, не ограничиваясь перечисленным: установка/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно свыше одной муфты на участке от 0 до 0,5 км трассы включительно, учитывается дополнительно п. 4.10; установка/перемонтаж ЯКГ, (включая стоимость ЯКГ), устройство молниеотвода/заземления опоры связи (включая стоимость молниеотвода/заземления), установка/перемонтаж кабельной площадки, (включая стоимость кабельной площадки), защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т.д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене; ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости. Внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов (протяженностью до 15 м включительно), кроссов с их стоимостью; оконечивание кабеля с обеих сторон. Проведение всех измерений, включая входной контроль кабеля. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации (с указанием на сторонних опорах: высоту опоры, материал опоры, наличие подпоры и ее материал, координаты GPS (системы WGS84), владелец: наименование организации и ИНН, маркировка опоры). Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до кросса, с учетом нормативных технологических запасов.				в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 100 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 100 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ  отдельно для внутриобъектовой прокладки.
В рамках проекта "МОСТ/МЁД" учитывается общая длина проложенного кабеля на одном адресе объекта без округления до min длины.

		4.9.1		ёмкостью 10 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 		
		278,034.35		119,009.72		104,783.01		54,241.62

		4.9.2		ёмкостью 20 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				345,409.96		132,914.01		158,254.33		54,241.62

		4.9.3		ёмкостью 30 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				447,064.75		150,353.82		242,469.31		54,241.62

		4.9.4		ёмкостью 50 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				539,720.65		173,820.73		311,658.30		54,241.62

		4.9.5		ёмкостью 100 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				832,855.34		212,590.10		566,023.62		54,241.62

		4.9.6		ёмкостью 200 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				1,449,482.04		353,565.03		1,041,675.39		54,241.62

		4.9.7		ёмкостью 300 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				2,056,519.41		495,263.28		1,507,014.52		54,241.62

		4.9.8		ёмкостью 400 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				2,563,898.06		530,785.89		1,978,870.56		54,241.62

		4.9.9		ёмкостью более 400 пар до 600 пар (жила 0,4)				1 км трассы кабеля 				4,082,179.28		722,059.05		3,305,878.61		54,241.62

		4.9.10		ёмкостью 10 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				303,946.90		121,682.32		128,022.96		54,241.62

		4.9.11		ёмкостью 20 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				397,364.95		138,272.60		204,850.74		54,241.62

		4.9.12		ёмкостью 30 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				491,799.52		154,967.72		282,590.18		54,241.62

		4.9.13		ёмкостью 50 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				675,450.72		187,819.80		433,389.31		54,241.62

		4.9.14		ёмкостью 100 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				1,054,999.45		207,576.71		793,181.12		54,241.62

		4.9.15		ёмкостью 200 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				2,073,308.47		368,351.81		1,650,715.04		54,241.62

		4.9.16		ёмкостью 300 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				2,993,619.99		521,727.37		2,417,651.00		54,241.62

		4.9.17		ёмкостью 400 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				3,881,298.04		650,549.52		3,176,506.89		54,241.62

		4.9.18		ёмкостью 500 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				4,856,796.10		792,478.76		4,010,075.72		54,241.62

		4.9.19		ёмкостью 600 пар (жила 0,5)				1 км трассы кабеля 				6,121,770.68		907,476.45		5,160,052.61		54,241.62

		4.9.20		ёмкостью 50 пар (жила 0,7)				1 км трассы кабеля 				1,004,315.38		195,445.46		754,628.30		54,241.62

		4.9.21		ёмкостью 100 пар (жила 0,7)				1 км трассы кабеля 				1,910,409.60		285,341.27		1,570,826.71		54,241.62

		4.10		Монтаж муфты прямой/разветвительной на медном кабеле		ПИР, СМР, Работы по монтажу муфты прямой/разветвительной на медном кабеле, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: соединение и герметизация по технологиям 3М или ТайкоРайхем, измерения и прозвонка кабеля во время монтажа, комплекс всех измерений смонтированных пар, включая стоимость основных и вспомогательных материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации.				Применяется на существующих кабельных линиях, при переключении, восстановлении. Применимо совместно с расценками пп. 4.7.÷ 4.9, при монтаже более 1 муфты на 0,5 км строящейся трассы.

		4.10.1		до 10x2				1 муфта				5,574.36		1,290.00		4,115.62		168.74

		4.10.2		до 20x2				1 муфта				7,436.25		1,544.78		5,651.24		240.23

		4.10.3		до 30x2				1 муфта				7,728.82		1,741.50		5,651.24		336.07

		4.10.4		до 50x2				1 муфта				9,955.67		2,305.88		7,232.57		417.23

		4.10.5		до 100x2				1 муфта				14,927.74		3,521.51		10,746.99		659.25

		4.10.6		до 200x2				1 муфта				22,134.25		4,375.43		16,594.06		1,164.77

		4.10.7		до 300x2				1 муфта				22,755.02		4,766.97		16,594.06		1,393.99

		4.10.8		до 400x2				1 муфта				28,980.46		6,112.89		21,154.49		1,713.08

		4.10.9		до 600x2				1 муфта				38,110.63		12,935.61		22,516.86		2,658.16

		4.10.10		до 800x2				1 муфта				50,093.70		16,617.24		30,022.48		3,453.98

		4.11		Выполнение кроссировочных работ		СМР, включая (но не ограничиваясь) кроссировочного провода и материалов. Проведение всех измерений. Оформление исполнительной документации.		м		Не применимо совместно с расценками пп. 4.7.÷ 4.9.		37.45		17.61		19.84		0.00

		4.12		Расшивка/ разделка кабеля с медными жилами на кроссе/боксе/КРТ/ЯКГ/плинте		СМР, включая (но не ограничиваясь) стоимость оконечных кабельных устройств, кроссировочного провода и материалов, органайзеров (при необходимости), установку боксов в распределительных шкафах. Проведение всех измерений. Оформление исполнительной документации. 		пара		Не применимо совместно с расценками пп. 4.7.÷4.9.		134.92		62.51		72.41		0.00

		4.14		Демонтаж кабеля 

		4.14.1		Демонтаж ВОК любой емкости из кабельной канализации, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно):		Работы по демонтажу кабеля связи, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: демонтаж кабеля связи, подготовка данного кабеля к сдаче на склад филиала (увязка однородного (одной марки) кабеля связи строительными длинами в 1 бухту/барабан (с учетом стоимости барабана) с маркировкой в соответствии с маркой длиной демонтированного однородного кабеля связи, погрузкой, перевозкой, разгрузкой демонтированного кабеля связи на складе филиала, его приемом-передачей на склад филиала. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации.		1 км кабеля		Возможно применение позиций в целях реконструкции/в переноса  сетей.		28,159.22		19,157.86		0.00		9,001.36

		4.14.2		Демонтаж ВОК любой емкости с опор, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно):		Работы по демонтажу кабеля связи, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: демонтаж кабеля связи, подготовка данного кабеля к сдаче на склад филиала (увязка однородного (одной марки) кабеля связи строительными длинами в 1 бухту/барабан (с учетом стоимости барабана) с маркировкой в соответствии с маркой длиной демонтированного однородного кабеля связи, погрузкой, перевозкой, разгрузкой демонтированного кабеля связи на складе филиала, его приемом-передачей на склад филиала. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации.		1 км кабеля		Возможно применение позиций в целях реконструкции/в переноса  сетей.		33,359.77		22,124.01		0.00		11,235.76

		4.14.3 		Демонтаж ВОК любой емкости из грунта, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно)		Работы по демонтажу кабеля связи, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: демонтаж кабеля связи, подготовка данного кабеля к сдаче на склад филиала (увязка однородного (одной марки) кабеля связи строительными длинами в 1 бухту/барабан (с учетом стоимости барабана) с маркировкой в соответствии с маркой длиной демонтированного однородного кабеля связи, погрузкой, перевозкой, разгрузкой демонтированного кабеля связи на складе филиала, его приемом-передачей на склад филиала. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации.		1 км кабеля		Возможно применение позиций в целях реконструкции/в переноса  сетей.		84,798.89		73,401.19		0.00		11,397.70

		4.14.3		Демонтаж медного кабеля всех типов из кабельной канализации, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно), емкость кабеля (включительно):		Работы по демонтажу кабеля связи, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: демонтаж кабеля связи, подготовка данного кабеля к сдаче на склад филиала (увязка однородного (одной марки) кабеля связи длинами не более чем по 2 м. в 1 пучок с маркировкой данного пучка в соответствии с маркой демонтированного однородного кабеля связи (применимо для медножильных кабелей, общий вес и количество пучков определяет Исполнитель), или намоткой на барабан (с учетом стоимости барабана), погрузкой, перевозкой, разгрузкой и взвешиванием демонтированного кабеля связи на складе филиала, его приемом-передачей на склад филиала. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации.				Возможно применение позиций в целях реконструкции/в переноса сетей.

		4.14.3.1		ёмкостью 10 - 100 пар				1 км кабеля				37,914.79		31,913.12		0.00		6,001.67

		4.14.3.2		ёмкостью 200 - 300 пар				1 км кабеля				107,246.27		90,269.86		0.00		16,976.41

		4.14.3.3		ёмкостью 400 - 600 пар				1 км кабеля				163,819.11		137,887.58		0.00		25,931.53

		4.14.4		Демонтаж медного кабеля всех типов из грунта, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно), емкость кабеля (включительно):		Работы по демонтажу кабеля связи, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: демонтаж кабеля связи, подготовка данного кабеля к сдаче на склад филиала (увязка однородного (одной марки) кабеля связи длинами не более чем по 2 м в 1 пучок с маркировкой данного пучка в соответствии с маркой демонтированного однородного кабеля связи (применимо для медножильных кабелей, общий вес и количество пучков определяет Исполнитель), или намоткой на барабан (с учетом стоимости барабана), погрузкой, перевозкой, разгрузкой и взвешиванием демонтированного кабеля связи на складе филиала, его приемом-передачей на склад филиала. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации.				Возможно применение позиций в целях реконструкции/в переноса сетей.

		4.14.4.1		ёмкостью 10 - 100 пар				1 км кабеля				88,769.71		74,718.02		0.00		14,051.69

		4.14.4.2		ёмкостью 200 - 300 пар				1 км кабеля				135,462.14		114,019.33		0.00		21,442.80

		4.14.4.3		ёмкостью 400 - 600 пар				1 км кабеля				202,292.95		170,271.25		0.00		32,021.70

		4.14.5		Демонтаж медного кабеля всех типов с опор, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно), емкость кабеля (включительно):		Работы по демонтажу кабеля связи, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: демонтаж кабеля связи, подготовка данного кабеля к сдаче на склад филиала (увязка однородного (одной марки) кабеля связи длинами не более чем по 2 м в 1 пучок с маркировкой данного пучка в соответствии с маркой демонтированного однородного кабеля связи (применимо для медножильных кабелей, общий вес и количество пучков определяет Исполнитель), или намоткой на барабан (с учетом стоимости барабана), погрузкой, перевозкой, разгрузкой и взвешиванием демонтированного кабеля связи на складе филиала, его приемом-передачей на склад филиала. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований и исполнительной документации.				Возможно применение позиций в целях реконструкции/в переноса сетей.

		4.14.5.1		ёмкостью 10 - 100 пар				1 км кабеля				48,335.31		40,684.14		0.00		7,651.18

		4.14.5.2		ёмкостью 200 - 300 пар				1 км кабеля				92,939.64		78,227.88		0.00		14,711.76

		4.14.5.3		ёмкостью 400 - 600 пар				1 км кабеля				138,889.07		116,903.81		0.00		21,985.26

		4.15		Кронирование, спил (в т.ч. санитарная обрезка) деревьев		Работы по установке автовышки, обрезка кроны дерева (спил ветвей), сбор срезанных ветвей (стволов), выкорчевывание, утилизация. С учетом стоимости работы автовышки.		1 дерево		Расценка применяется, на основании письменного обременения, в рамках получения ТУ, с обязательным согласованием от Заказчика, до момента подписания Заказа.		2,625.06		2,272.23		0.00		352.83

		4.16		Комплект Исполнительной документации в соответствии с требованием Заказчика (Операторов связи, ИГСН)		Применяется по согласованию с Заказчиком (если состав ИД отличается от min/max пакета Заказчика работ сторонних организаций).				Для операторов связи, ИГСН (не применяется при сдачи в ПАО "Ростелеком")		7,352.73		0.00		0.00		7,352.73

				Примечание:
В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят:
1. Затраты на организацию и получение/оформление согласований, разрешений на производство работ и технических условий у сторонних организаций (физ./юр лиц), необходимых для проведения работ по прокладке кабеля и строительству кабельной инфраструктуры;
2. Затраты на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку рабочей документации;
3. Затраты на подготовку, оформление, согласование со сторонними организациями комплекта(ов) исполнительной документации по объекту завершенного строительства, в соответствии с требованиями  Заказчика, в т.ч числе госзаказчика (собственника инфраструктуры).        
4. Протяженность по работам, указанным в пп. 4.2-4.4.1.1; 4.7-4.9 учитывается по общей протяженности кабельной линии в Заказе.

		Раздел 5. Инфраструктура (Строительство ЛКСС)

		Строительство ЛКСС

		5.0.1		Строительство одноканальной кабельной канализации из полиэтиленовых труб Д не менее 63 мм		ПИР, СМР, включая стоимость материалов (диаметр труб не менее 63 мм до 110мм), без учета установки кабельных колодцев. Очистка, разборка покрытий, разработки траншеи, котлованов разработки траншеи мех/руч. способами, засыпки (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоза грунта. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Услуги по формированию пакета документов для оформления собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация за услуги 7,8, 10,11 производится отдельно по расценкам п.п.4.1.2-4.1.6. Работы по восстановлению газонных покрытий, тротуаров, брусчатки, проезжей части, производятся отдельно по расценкам 5.18-5.21.		1 км трассы		В случае протяженности участка менее 80 м, объем приравнивается к удельной стоимости = 80м независимо от фактической длины.
Объем свыше 80 м закрывается по фактической протяжённости, согласно состава работ.		1,279,009.40		634,936.88		589,215.66		54,856.86

		5.1		Строительство 2-х канальной кабельной канализации из полиэтиленовых труб Д не менее 63мм		ПИР, СМР, включая стоимость материалов (диаметр труб не менее 63 мм до 110мм) без учета установки кабельных колодцев. Очистка, разборка покрытий, разработки траншеи, котлованов разработки траншеи мех/руч. способами, засыпки (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоза грунта. Организация проведения Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Услуги по формированию пакета документов для оформления собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация за услуги 7,8, 10,11 производится отдельно по расценкам п.п.4.1.2-4.1.6. Работы по восстановлению газонных покрытий, тротуаров, брусчатки, проезжей части, производятся отдельно по расценкам 5.18-5.21.		1 км трассы		В случае протяженности участка менее 80 м,  объем приравнивается к удельной стоимости = 80м независимо от фактической длины.
Объем свыше 80 м закрывается по фактической протяжённости, согласно состава работ.		1,634,001.77		775,582.40		770,407.77		88,011.60

		5.2		Докладка каждого дополнительного канала кабельной канализации в период строительства		ПИР, СМР, включая стоимость материалов (диаметр труб не менее 63 мм до 110мм). Очистка, разборка покрытий, разработки траншеи, котлованов разработки траншеи мех/руч. способами, засыпки (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоза грунта. Организация проведения Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Услуги по формированию пакета документов для оформления собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация за услуги 7,8, 10,11 производится отдельно по расценкам п.п.4.1.2-4.1.6. Работы по восстановлению газонных покрытий, тротуаров, брусчатки, проезжей части, производятся отдельно по расценкам 5.18-5.21.		кан-км		Расценка применяется, при необходимости, дополнительно к расценке 5.1.
Не применяется совместно с 5.0.1		601,691.64		199,408.34		347,291.97		54,991.33

		5.3		Докладка каждого дополнительного канала существующей кабельной канализации		ПИР, СМР, включая стоимость материалов (диаметр труб не менее 63 мм до 110мм). Очистка, разборка покрытий, разработки траншеи, котлованов разработки траншеи мех/руч. способами, засыпки (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоза грунта. Организация проведения Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Услуги по формированию пакета документов для оформления собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация за услуги 7,8, 10,11 производится отдельно по расценкам п.п.4.1.2-4.1.6. Работы по восстановлению газонных покрытий, тротуаров, брусчатки, проезжей части, производятся отдельно по расценкам 5.18-5.21. 		кан-км		Расценка применяется при докладке канала к существующей трассе кабельной канализации.		920,885.78		348,789.35		514,159.28		57,937.16

		5.4		Восстановление поврежденного канала кабельной канализации		ПИР, СМР, включая стоимость материалов, очистка, разборка покрытий, разработки траншеи, засыпки (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоза грунта. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Без учёта стоимости монтажа/перебивки колодцев. Работы по восстановлению газонных покрытий, тротуаров, брусчатки, проезжей части производятся отдельно по расценкам 5.18-5.21. Проведение работ на существующих линиях.		кан-км		Расценка применяется при разработке грунта и полноценном восстановлении каналов кабельной канализации. Минимальная длина 5 м, вне зависимости от количества каналов, при ручной разработке траншеи, 10 м. с привлечением техники.		1,290,056.06		718,003.55		511,505.16		60,547.35

		5.4.1		Прокладка полиэтиленовой трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с Заказчиком)		Включает в себя, но не ограничивается:- получение разрешений и согласований на производство работ у владельцев кабельной канализации, иных уполномоченных организаций и служб; - выполнение ТУ без учета стоимости затрат на их выполнение; - приобретение всех необходимых материалов (в том числе труб) и креплений для производства строительных работ; - выполнение работ по прокладке трубы ПНД в кабельной канализации; -изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001, получение справок о выполнении ТУ от владельцев телефонной канализации; - Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.		м		Для операторов связи. На основании проектной документации и ТЗ Заказчика работ.		240.84		76.00		155.82		9.02

		5.4.2		Герметизация каналов телефонной канализации		СМР. Герметизация каналов (в т. ч стоимость материалов) Выполняется по отдельному заданию Заказчика.		канал		Для операторов связи. На основании проектной документации и ТЗ Заказчика работ.		350.62		66.78		283.84		0.00

		5.5		Выполнение переходов методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) с прокладкой 2-х п/э труб		ПИР, СМР, весь комплекс работ, включая стоимость строительных материалов и других необходимых расходных материалов и комплектующих, транспортные издержки; разбивка и отрывка входного и приёмного котлованов, засыпки (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, без учета восстановления покрытия; устройство переходов подземных методом ГНБ. Организация работ по устройству защитных кожухов, футляров рассматривается в отдельном порядке. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.				Группа грунта определяется на этапе подготовки ПД/РД. Если проектной документацией не определено, по умолчанию применяется позиция в грунтах 1-3 групп

		5.5.1		в грунтах групп 1-3, труб диаметром не менее 63 мм				п.м. перехода				5,180.08		2,568.94		2,367.76		243.37

		5.5.2		в грунтах групп 4-6, труб диаметром не менее 63 мм				п.м. перехода				5,789.34		2,939.04		2,367.76		482.55

		5.6		Организация каждого дополнительного канала методом горизонтально-направленного бурения в период строительства		ПИР, СМР, весь комплекс работ, включая стоимость строительных материалов и других необходимых расходных материалов и комплектующих, транспортные издержки; Разбивка и отрывка входного и приёмного котлованов, засыпки (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, без учета восстановления покрытия; Устройство переходов подземных методом ГНБ / ГНП. Организация работ по устройству защитных кожухов, футляров рассматривается в отдельном порядке. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных  зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.				Группа грунта определяется на этапе подготовки ПД/РД. Если проектной документацией не определено, по умолчанию применяется позиция в грунтах 1-3 групп

		5.6.1		в грунтах групп 1-3, диаметр не менее 63 мм				п.м. перехода				1,817.38		584.82		1,183.88		48.67

		5.6.2		в грунтах групп 4-6, диаметр не менее 63 мм				п.м. перехода				1,939.23		658.84		1,183.88		96.51

		5.7		Выполнение переходов методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) / горизонтально направленного прокола (ГНП) с прокладкой 1-й п/э трубы		ПИР, СМР, весь комплекс работ, включая стоимость строительных материалов и других необходимых расходных материалов и комплектующих, транспортные издержки; разбивка и отрывка входного и приёмного котлованов, засыпки (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, без учета восстановления покрытия; устройство переходов подземных методом ГНБ / ГНП. Организация работ по устройству защитных кожухов, футляров рассматривается в отдельном порядке. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.

		5.7.1		п/э труба диаметром не менее 63 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) группа грунтов 1-3				п.м. перехода				3,245.14		2,351.20		687.76		206.18

		5.7.2		п/э труба диаметром не менее 63 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) группа грунтов 4-6				п.м. перехода				3,808.32		2,711.76		687.76		408.80

		5.7.3		п/э труба диаметром не менее 110 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) группа грунтов 1-3				п.м. перехода				3,474.74		2,374.88		893.68		206.18

		5.7.4		п/э труба диаметром не менее 110 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) группа грунтов 4-6				п.м. перехода				4,037.93		2,735.45		893.68		408.80

		5.7.5		п/э труба диаметром не менее 63 мм методом горизонтально направленного прокола (ГНП)				п.м. перехода				1,402.09		1,010.86		180.68		210.55

		5.7.6		п/э труба диаметром 110 мм методом горизонтально направленного прокола (ГНП)				п.м. перехода				1,698.12		1,048.83		340.93		308.36

		5.8.01		Установка колодца типа ККС-1, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации		ПИР, СМР, включая: стоимость колодца ж/б ККС-1, люка, нижней крышки, ж/б опорных колец, запорного устройства. Очистка, разборка покрытий, разработка грунта мех./руч. способом, гидроизоляция; засыпка (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоз грунта, вспомогательные материалы, включая транспортные издержки, восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек на ширину котлована. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.		1 шт.		Затраты по стоимости материалов на благоустройство, озеленение учтены в стоимости работ		74,574.89		10,967.53		57,676.68		5,930.69

		5.8		Установка колодца типа ККС-2, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации		ПИР, СМР, включая: стоимость колодца ж/б ККС-2, люка, нижней крышки, ж/б опорных колец, запорного устройства. Очистка, разборка покрытий, разработка грунта мех./руч. способом, гидроизоляция; засыпка (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоз грунта; вспомогательные материалы, включая транспортные издержки, восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек на ширину котлована. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.		1 шт.		Затраты по стоимости материалов на благоустройство, озеленение учтены в стоимости работ		80,470.03		12,226.73		62,312.61		5,930.69

		5.9		Установка колодца типа ККС-3, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации		ПИР, СМР, включая: стоимость колодца ж/б ККС-3, люка, нижней крышки, ж/б опорных колец, запорного устройства. Очистка, разборка покрытий, разработка грунта мех./руч. способом, гидроизоляция; засыпка (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоз грунта; вспомогательные материалы, включая транспортные издержки, восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек на ширину котлована. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.		1 шт.		Затраты по стоимости материалов на благоустройство, озеленение учтены в стоимости работ		95,646.94		13,691.57		76,024.69		5,930.69

		5.10		Установка колодца типа ККС-4, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации		ПИР, СМР, включая: стоимость колодца ж/б ККС-4, люка, нижней крышки, ж/б опорных колец, запорного устройства. Очистка, разборка покрытий, разработка грунта мех./руч. способом, гидроизоляция; засыпка (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоз грунта; вспомогательные материалы, включая транспортные издержки, восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек на ширину котлована. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.		1 шт.		Затраты по стоимости материалов на благоустройство, озеленение учтены в стоимости работ		108,984.58		14,161.91		88,891.99		5,930.69

		5.11		Установка колодца типа ККС-5, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации		ПИР, СМР, включая: стоимость колодца ж/б ККС-5, люка, нижней крышки, ж/б опорных колец, запорного устройства. Очистка, разборка покрытий, разработка грунта мех./руч. способом, гидроизоляция; засыпка (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоз грунта; вспомогательные материалы, включая транспортные издержки, восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек на ширину котлована. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.		1 шт.		Затраты по стоимости материалов на благоустройство, озеленение учтены в стоимости работ		129,272.50		16,112.12		107,229.70		5,930.69

		5.12		Разборка/Демонтаж колодцев железобетонных типовых при их переустройстве		ПИР, СМР, включая: Очистка, разборка покрытий, разработка грунта мех./руч. Способом снятие люка и перекрытия, разборка стен колодцев, подъём материалов от разборки на поверхность (при необходимости засыпка (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоз грунта) вспомогательные материалы, включая транспортные издержки. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		На основании проектной документации и ТЗ Заказчика работ.		7,641.82		6,614.69		0.00		1,027.13

		5.13		Перебивка колодцев кабельной канализации при докладке дополнительных каналов в существующей канализации		ПИР, СМР, включая: Очистка, разборка покрытий, демонтаж ранее установленного колодца и его утилизация; стоимость нового колодца, люка, ж/б опорных колец, разработка грунта мех./руч. способом, гидроизоляция; засыпка (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоз грунта; вспомогательные материалы, включая транспортные издержки, восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек на ширину котлована. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Затраты по стоимости материалов на благоустройство, озеленение учтены в стоимости работ		95,004.98		19,905.64		69,168.65		5,930.69

		5.15		Установка колодца типа ККТМ-1, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации в сегменте малоэтажной застройки, коттеджных посёлках		ПИР, СМР, включая: очистка, разборка покрытий разработка грунта мех./руч. способом, гидроизоляция; засыпка (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоз грунта; стоимость колодца ККТМ-1 и других необходимых материалов, включая транспортные издержки; восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек на ширину котлована. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.				15,202.24		4,914.38		8,676.54		1,611.32

		5.16		Установка поземных смотровых устройств типа КОТ-1/КОТ-2		ПИР, СМР, включая: очистка, разборка покрытий разработка грунта мех./руч. способом, гидроизоляция; засыпка (грунтом/песком), выравнивание и уплотнение грунта, вывоз грунта; стоимость КОТ-1/КОТ-2, плиты пригрузочной и других необходимых материалов, включая транспортные издержки. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.				27,556.86		4,348.54		21,236.65		1,971.67

		5.17		Укладка плит ж/б перекрытий/разгрузочных/ опорных/дорожных поверх проложенных коммуникаций для защиты от повреждений		ПИР, СМР, включая: стоимость ж/б  плит; вспомогательные материалы, включая транспортные издержки. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. 		1 шт.		при выполнении ТУ по выносу сетей или устройству переходов в ТУ/ др. случаи предусмотренные ПД		19,260.62		4,651.37		14,139.48		469.77

		5.18		Восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части		ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. 		м2		Может применяться дополнительно к расценкам 5.0.1-5.2; 5.3-5.4.; 4.3, 4.8, 5.27, 5.28, 6.116, 6.95.
По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом.		3,943.81		1,044.20		2,750.72		148.89

		5.19		Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров		ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. 		м2		Может применяться дополнительно к расценкам 5.0.1-5.2; 5.3-5.4.; 4.3, 4.8, 5.27, 5.28, 6.116, 6.95.
По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом.		3,100.14		728.61		2,260.87		110.65

		5.20		Восстановление покрытия из брусчатки		ПИР, СМР, включая затраты на устройство покрытий и материалы для устройства подстилающих и выравнивающих слоев, для укладки демонтированной брусчатки. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		м2		Может применяться дополнительно к расценкам 5.0.1-5.2; 5.3-5.4.; 4.3, 4.8, 5.27, 5.28, 6.116, 6.95.
По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом.		631.77		387.16		202.02		42.59

		5.21		Восстановление газонного покрытия		ПИР, СМР, включая подготовку почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см, планировку участка, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		м2		Может применяться дополнительно к расценкам 5.0.1-5.2; 5.3-5.4.
По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом.		748.04		390.75		315.72		41.58

		5.22		Подъём горловин колодцев 1 кольцо (кирпичная кладка)		ПИР, СМР, прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: получение всех разрешений и согласований, в т.ч., но не ограничиваясь: ордер ОАТИ на производство работ, проект реорганизации дорожного движения на время строительства. Подъём горловины колодца, монтаж опорного кольца. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется совместно с п. 5.1; 5.8-5.14		10,042.23		4,871.60		4,494.42		676.20

		5.23		Подъём железобетонных/металлических запорных устройств большого веса на колодцах кабельной канализации сторонних владельцев		Работы с привлечением специальных подъёмных устройств, манипулятора на базе грузового а/м. Монтаж/демонтаж запорного устройства по завершении СМР в ТК. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. 		1 шт.		Количество запорных устройств определяется согласованным рабочим проектом владельца ЛКС с отметкой о их наличии, либо иным документом. Применение для всех РФ.		2,680.00		2,680.00		0.00		0.00

		5.24		 Установка опор разных видов.		ПИР, СМР, включая и не ограничиваясь: стоимость опоры, приставок, подпор, укосин, вспомогательных материалов, доставки и развозки по трассе монтажа; работа бурильно-крановой машины по установке опор длиной до 11,5 метров, работ по переподвесу существующих кабельных линий на новую. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации в соответствии требований Заказчика. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7, Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.		комплекс

		5.24.1		одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком				комплекс				15,484.77		2,533.64		10,505.98		2,445.15

		5.24.2		одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком с приставкой жб				комплекс				20,467.85		3,255.90		14,766.80		2,445.15

		5.24.3		одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком с подпорой				комплекс				26,871.08		4,381.69		20,044.23		2,445.15

		5.24.4		одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком с подпорой и приставкой жб				комплекс				31,854.16		5,103.95		24,305.05		2,445.15

		5.24.5		одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком с двумя подпорами				комплекс				38,257.37		6,229.74		29,582.49		2,445.15

		5.24.6		одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком с двумя подпорами и приставка жб/либо тремя подпорами				комплекс				43,240.46		6,952.00		33,843.31		2,445.15

		5.24.7		Установка подпоры деревянной к опорам				комплекс				13,799.36		1,815.95		9,538.25		2,445.15

		5.24.8		ж/б опора одинарная				комплекс				30,037.82		3,997.14		23,595.53		2,445.15

		5.24.9		ж/б опора одинарная с приставкой ж/б				комплекс				35,380.38		5,005.18		27,930.05		2,445.15

		5.24.10		ж/б опора одинарная с подпорой				комплекс				62,253.65		8,113.65		51,694.86		2,445.15

		5.24.11		ж/б опора одинарная с подпорой и приставкой ж/б				комплекс				62,828.70		8,857.97		51,525.58		2,445.15

		5.24.12		ж/б опора одинарная с двумя подпорами				комплекс				84,945.18		11,713.40		70,786.62		2,445.15

		5.24.13		ж/б опора одинарная с двумя подпорами, с приставкой / либо с тремя подпорами				комплекс				85,430.88		7,864.58		75,121.15		2,445.15

		5.24.14		Установка подпоры к опорам ж/б				1 шт.		Применяется в рамках модернизации опор		28,252.12		2,380.76		23,595.53		2,275.83

		5.24.15		Установка ж/б приставок				1 шт.		Применяется в рамках модернизации опор		5,182.40		722.26		4,334.53		125.61

		5.24.16		Cтальная опора (типа ОКС, НПК, свайно-металлическая)				1 шт.				43,843.52		3,228.95		38,169.41		2,445.15

		5.24.17		Cтальная опора (упрощённая опора, тип металлическая трубостойка)				1 шт.				21,995.84		3,228.95		16,321.74		2,445.15

		5.24.18		Композитная опора				1 шт.				53,634.64		2,573.95		48,615.53		2,445.15

		5.25		Укрепление существующих опор разных видов		ПИР, СМР, прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: включая стоимость основных материалов, доставку, подготовку заготовки, земельные работы по раскопке и засыпке ямы с послойным трамбованием грунта, бетонирование, установку дополнительной ригели, замена ростверки. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.		комплекс				21,555.76		2,854.36		16,256.25		2,445.15

		5.26		Проведение расчета нагрузок и экспертизы опор на основании документального требования владельца инфраструктуры (т.ч. ТУ)		Проведение расчета нагрузок и экспертизы опор на основании документального требования владельца инфраструктуры (т.ч. ТУ).		1 км трассы		Расценка применяется на основании ТУ, обременения.		52,553.88		0.00		0.00		52,553.88

		5.27		Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца (из расчета до 30 м).
В случае необходимости (более 30м) канализация достраивается по соответствующим расценкам.		ПИР, СМР, включая стоимость материалов (асбестоцементные /полиэтиленовые трубы диаметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца и ввода в фундаментном основании, герметизация каналов, восстановление газонного покрытия. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных  зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6. Стоимость колодца и монтажа учитывается отдельной расценкой.		1 м		Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (min участок 3 м).

Не применяется совместно с расценкой 5.28; 5.29.
Для  восстановления покрытий проезжей части, тротуаров, применять дополнительную позицию п. 5.18- 5.20.		1,816.67		1,259.92		418.15		138.60

		5.28		Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца (из расчета до 30 м).		ПИР, СМР, включая стоимость материалов (полиэтиленовые трубы диаметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца, герметизация, восстановление газонного покрытия. Организация проведения и оформления  Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.		1 м		Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (min участок 3 м).

Не применяется совместно с расценкой 5.29.
Для  восстановления покрытий проезжей части, тротуаров, применять дополнительную позицию п. 5.18- 5.20.		971.08		183.34		739.56		48.19

		5.29		Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы		ПИР, СМР, не ограничиваясь перечисленным: разработка грунта около фундамента, разборка/восстановление отмостки, установка трубы (ТВВК/аналог) в соответствии с проектными данными. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применимо совместно с расценкой 5.27; 5.28; 5.32-5.37		4,059.95		1,531.35		2,122.33		406.27

		5.30		Монтаж трубостоек на крыше здания для организации воздушно-кабельных переходов/монтаж мачты		ПИР, СМР, обследование конструкций, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость материалов, конструкций, трубостойки/мачты (тип, конструктив определяется на основании ТЗ, ПД): разборка покрытия кровли, крепление трубостойки, оттяжек (при необходимости) к существующим конструкциям здания, антикоррозионная обработка конструкций, гидроизоляция кровли, восстановление покрытия кровли. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.				5,946.69		2,555.55		2,741.92		649.22

		5.31		Демонтаж опор		СМР, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: демонтаж опор, погрузка, разгрузка, перевозка демонтированных опор на свалку или на склад Заказчика.

		5.31.1		для деревянных / стальных/ композитных опор				1 опора		Не применимо совместно с расценкой 5.25		2,905.44		1,916.08		0.00		989.37

		5.31.2		для ж/б опор				1 опора		Не применимо совместно с расценкой 5.25		4,145.39		3,156.02		0.00		989.37

		5.32		Монтаж уличного шкафа распределительного (ШР)		ПИР, СМР, Прочие затраты: установка телекоммуникационного шкафа с опорной рамой в грунт (предоставляет Заказчик), устройство фундаментов и отмостки; перевозка шкафа; монтаж шкафа; устройство заземления, приобретение необходимых расходных материалов монтажа и комплектующих, при необходимости доукомплектацию БКТО, кроссами, плинтами. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация и проведение оформления Топографо-геодезических работ7, Земельное дело11, Услуги по оформлению собственности10, Услуги по оформлению прав8, Инженерно-геологические изыскания (совместно с п.п.4.1.2-4.1.6.). Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. Не включает: стоимость шкафа распределительного с опорной рамой.		1 шкаф				31,270.28		9,570.56		18,753.90		2,945.83

		5.33		Монтаж климатического шкафа (Outdoor) размером от (750х350х1500)		ПИР, СМР, Прочие затраты, включая стоимость материалов, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: земляные работы; устройство фундаментов и отмостки; перевозка шкафа; монтаж шкафа; устройство заземления, электроснабжения, присоединение к электрической сети (прокладка силового кабеля длиной до 50 м, включая работы по прокладке в грунте). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация и проведение оформления Топографо-геодезических работ7, Земельное дело11, Услуги по оформлению собственности10, Услуги по оформлению прав8, Инженерно-геологические изыскания (совместно  с п.п.4.1.2-4.1.6.). Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. Не включает: стоимость климатического шкафа в комплекте.		1 шкаф				235,991.43		113,985.71		87,878.28		34,127.44

		5.34		Монтаж климатического шкафа (Indoor) размером от (750х350х1500)		ПИР, СМР, Прочие затраты, включая стоимость материалов, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: в зависимости от места установки осуществляется крепление к стене здания (при необходимости выполняются работы по выравниванию стен), перевозка шкафа; монтаж шкафа; устройство заземления, электроснабжения, присоединение к электрической сети (прокладка силового кабеля длиной до 50м). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация и проведение оформления Топографо-геодезических работ7, Земельное дело11, Услуги по оформлению собственности10, Услуги по оформлению прав8 (совместно с п.п.4.1.2-4.1.6.). Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. Не включает: стоимость климатического шкафа в комплекте.		1 шкаф				202,440.06		86,234.83		83,784.16		32,421.07

		5.35		Монтаж телекоммуникационного климатического шкафа на опоре/стене размером от (650х350Х650) 		ПИР, СМР, Прочие затраты, включая стоимость материалов, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: перевозка шкафа; монтаж шкафа; устройство заземления, электроснабжения, присоединение к электрической сети (прокладка силового кабеля длиной до 20м). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включает: стоимость установки опоры, стоимость климатического шкафа в комплекте.		1 шкаф				39,739.57		11,702.66		26,034.22		2,002.70

		5.36		Монтаж контейнера (уличного) площадью от 3,45 м2 до 15 м2		ПИР (в т.ч расчет фундамента при необходимости), СМР, Прочие затраты, включая стоимость материалов, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: земляные работы; устройство фундаментов и отмостки; перевозка контейнера; монтаж контейнера; монтаж ВРУ; устройство заземления; электроснабжение; установка сплит-системы (с учетом защиты внешнего блока ); присоединение к электрической сети (прокладка силового кабеля длиной до 50м, включая работы по прокладке в грунте). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация и проведение оформления Топографо-геодезических работ7, Земельное дело11, Услуги по оформлению собственности10, Услуги по оформлению прав8, Инженерно-геологические изыскания (совместно с п.п.4.1.2-4.1.6.). Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. Не включает: стоимость контейнера в комплекте.		Комплект (1 контейнер)				289,929.70		122,451.96		115,081.61		52,396.13

		5.37		Монтаж контейнера (уличного) площадью свыше 15 м2		ПИР (в т.ч расчет фундамента при необходимости), СМР, Прочие затраты, включая стоимость материалов, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: земляные работы; устройство фундаментов и отмостки; перевозка контейнера; монтаж контейнера; монтаж ВРУ; устройство заземления; электроснабжение; установка сплит-системы (с учетом защиты внешнего блока); присоединение к электрической сети (прокладка силового кабеля длиной до 50м, включая работы по прокладке в грунте). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация и проведение оформления Топографо-геодезических работ7, Земельное дело11, Услуги по оформлению собственности10, Услуги по оформлению прав8, Инженерно-геологические изыскания (совместно с п.п.4.1.2-4.1.6.). Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. Не включает: стоимость контейнера в комплекте.		Комплект (1 контейнер)				540,054.86		170,626.95		310,806.07		58,621.85

		5.38		Устройство ограждения контейнера		ПИР, СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, изготовление, доставку, монтаж и установку ограждения контейнера, в т.ч. входная группа (секция рабица в раме/ профлист, колючая проволока, столбы, скобяные изделия (тип, конструктив определяется на основании ТЗ, ПД)). Оформление исполнительной документации.		1 погонный метр				2,667.12		729.20		1,700.97		236.95

				Примечание:
В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят:
1. Затраты на организацию и получение/оформление согласований, разрешений на производство работ и технических условий у сторонних организаций (физ./юр лиц), необходимых для проведения работ по прокладке кабеля и строительству кабельной инфраструктуры;
2. Затраты на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку рабочей документации;
3. Затраты на подготовку, оформление, согласование со сторонними организациями комплекта(ов) исполнительной документации по объекту завершенного строительства, в соответствии  с требованиями  Заказчика, в т.ч числе госзаказчика (собственника инфраструктуры).
4. Протяженность по работам, указанным в пп.5.5-5.7 учитывается по профилю ГНБ/ГНП перехода.

		Раздел 6. Внутриобъектовые/объектовые работы (Работы не зависимо от % проникновения, включая работы при модернизации сети)

		Домовая распределительная сеть (ДРС)

		6.1		Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара"Cat 5е ёмкостью до 10 пар включительно, от существующего УД до подъезда		ПИР, СМР, Прочие затраты (в том числе стоимость кабеля), включая строительство горизонтальных кабельных каналов/труб между подъездами, установку ШАН/КРТ патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости всех материалов, в том числе ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		При организации дополнительных услуг "Умный дом", возможно применение совместно с работами пункта 1.2		194.46		78.77		99.03		16.65

		6.2		Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара" Cat 5е ёмкостью до 25 пар включительно, от существующего УД до подъезда		ПИР, СМР, Прочие затраты (в том числе стоимость кабеля), включая строительство горизонтальных кабельных каналов/труб между подъездами, установку ШАН/КРТ патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости всех материалов, в том числе ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		При организации дополнительных услуг "Умный дом", возможно применение совместно с работами пункта 1.2		388.02		105.46		260.11		22.46

		6.3		Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара" Cat 5е до 50 пар включительно		ПИР, СМР, Прочие затраты (в том числе стоимость кабеля), включая строительство горизонтальных кабельных каналов/труб между подъездами, установку ШАН/КРТ патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости всех материалов, в том числе ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Не применяется к разделу 1. Применяется с 6.33, 6.34		619.54		129.70		446.10		43.73

		6.4		Строительство слаботочного кабельного стояка в подъезде с установкой проходных коробок		ПИР, СМР, Прочие затраты, вертикальных (стояки) с учетом стоимости труб крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий, герметизация (включая стоимость материалов), прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		При необходимости, применяется совместно с Работами 1.1; 1.2; 2.1; 2.3.		317.43		83.14		203.25		31.04

		6.5		Прокладка стальных труб диаметром 60 мм		СМР, ПИР, прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж стальной трубы для трубостойки диаметром 60 мм (включая стоимость металлической трубы и расходных материалов), в том числе пробивка/сверление отверстий, герметизация. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				673.11		167.32		452.50		53.30

		6.6		Сверление установками алмазного бурения перекрытий, диаметром от 40 мм		ПИР, СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ (в т.ч уборка площадки после производства работ), при необходимости герметизация стоп-огонь). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		шт.		Не применяется для сверления отверстий в железобетонных/бетонных  конструкциях перфоратором.		838.65		656.63		64.73		117.29

		6.7		Строительство широкополосных (СКТВ) ДРС (с учётом полного перечня расходных и монтажных материалов, за исключением работ по установке и шкафов)		ПИР, СМР, включая стоимость материалов (с учетом технологических, монтажных запасов кабеля), проведение  всех измерений, включая входной контроль кабеля; установку делителей, ответвителей, с учетом стоимости всех материалов, установку и настройку активного оборудования (в т.ч. коммутация на стороне головной станции), прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включает стоимость активного оборудования, стоимость и монтаж шкафа.		1 ДХ				1,085.30		248.62		757.33		79.35

		6.8.1		Прокладка внутриобъектового ВОК, со свободными модулями (ДРС GPON)		ПИР, СМР, с учетом стоимости кабеля и материалов, стоек, кабель-каналов/трубы/гофры, кроссов; установки муфт со сваркой волокон (включая стоимость ВОК, муфт); прокладки по стене; устройство отверстий в стенах, защиту кабеля в опасных местах, внутриобъектовые работ; монтажа кабель-каналов/трубы/гофры, кроссов и стоек для их крепления; оконечивания кабеля; проведение всех измерений ВОК. Включая входной контроль кабеля. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включает стоимость ОРК.

		6.8.1.1		ВОК до 8 волокон включительно				1 м		Не применяется к разделу 2.		219.40		110.21		91.89		17.31

		6.8.1.2		ВОК от 8 до 12 волокон включительно				1 м		Не применяется к разделу 2.		238.13		119.16		100.17		18.80

		6.8.1.3		ВОК от 12 до 16 волокон включительно				1 м		Не применяется к разделу 2.		249.89		127.34		101.79		20.76

		6.8.1.4		ВОК от 16 до 24 волокон включительно				1 м		Не применяется к разделу 2.		278.87		141.09		114.50		23.28

		6.8.1.5		ВОК от 24 до 32 волокон включительно				1 м		Не применяется к разделу 2.		328.28		158.72		142.87		26.69

		6.8.1.6		Прокладка внутриобъектового ВОК, дроп-кабель (2 ОВ)		ПИР, СМР, с учетом стоимости кабеля и материалов, кабель-каналов/трубы/гофры; прокладки по стене; устройство отверстий в стенах, защиту кабеля в опасных местах, внутриобъектовые работ; монтажа кабель-каналов/трубы/гофры, оконечивание кабеля, установка оконечных ОРК и сплиттеров (с учетом стоимости материалов), проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Для объектов NRFS		389.02		323.37		30.05		35.60

		6.8.2		Прокладка внутриобъектового ВОК		ПИР, СМР, с учетом стоимости: кабеля, материалов для маркировки и крепления, устройств отверстий в стенах с установкой гильз, защиты кабеля в опасных местах. Проведение всех измерений ВОК. Включая входной контроль кабеля. Согласование трассы прокладки, графика проведения работ. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включает стоимость вновь устанавливаемых распределительных муфт и кроссовых устройств, организацию дополнительной инфраструктуры (кабельные лотки/каналы/кабельные стояки/трубостойки/защита при прокладке кабеля  по наружным конструкциям здания (стен, колонн и пр.)/сооружения).				Применимо совместно с 4.2 - 4.4.1.1. Установка оконечных устройств и разварка кабеля оценивается по отдельным расценкам.

		6.8.2.1		ВОК до 4 волокон включительно				1 м				116.10		72.94		31.89		11.28

		6.8.2.2		ВОК от 4 до 8 волокон включительно				1 м				128.47		76.80		40.17		11.51

		6.8.2.3		ВОК от 8 до 16 волокон включительно				1 м				132.90		79.16		41.79		11.95

		6.8.2.4		ВОК от 16 до 24 волокон включительно				1 м				153.29		84.66		54.50		14.14

		6.8.2.5		ВОК от 24 до 48 волокон включительно				1 м				192.24		93.82		82.87		15.55

		6.8.2.6		ВОК от 48 до 96 волокон включительно				1 м				235.48		103.86		114.52		17.11

		6.9		Установка/замена ОРК на существующей ДРС		ПИР, СМР, с учетом стоимости вспомогательных материалов (без учёта стоимости ОРК). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		74.73		65.84		0.00		8.89

		6.9.1		Установка/замена ОРК на существующей ДРС с учетом стоимости ОРК-Т-8		ПИР, СМР, с учетом стоимости вспомогательных материалов (с учетом стоимости ОРК-Т-8). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		1,825.98		211.78		1,605.31		8.89

		6.9.2		Установка/замена ОРК на существующей ДРС с учетом стоимости ОРК-Т-16		ПИР, СМР, с учетом стоимости вспомогательных материалов (с учетом стоимости ОРК ОРК-Т-16). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		3,242.00		340.51		2,892.60		8.89

		6.9.3		Установка/замена ОРК на существующей ДРС с учетом стоимости типа ОРК Тип 1.2		ПИР, СМР, с учетом стоимости вспомогательных материалов (с учетом стоимости ОРК Тип 1.2 и защитного кожуха). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		1,163.44		151.55		1,003.00		8.89

		6.9.4		Установка/замена ОРК на существующей ДРС с учетом стоимости ОРК Тип 1.3		ПИР, СМР, с учетом стоимости вспомогательных материалов (с учетом стоимости ОРК Тип 1.3 и защитного кожуха). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		1,286.49		162.73		1,114.87		8.89

		6.10		Сварка волокон (применяется только при установке/замене ОРК на существующей кабельной линии)		СМР, Прочие затраты: сварка одного волокна (точка сварки), все виды измерений, тестирований, паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки), и все прочие расходы.		1 волокно		Не применяется к разделу 2.		172.38		157.71		0.00		14.67

		6.11		Установка и монтаж сплиттера 2-го каскада (УСМ) без учета стоимости УСМ		ПИР, СМР, без учёта стоимости сплиттера 2-го каскада (УСМ). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		101.99		88.12		0.00		13.87

		6.11.1		Установка и монтаж сплиттера 2-го каскада (УСМ), включая стоимость сплиттера 1х2		ПИР, СМР, с учётом стоимости сплиттера 1х2. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		493.70		128.52		351.31		13.87

		6.11.2		Установка и монтаж сплиттера 2-го каскада (УСМ), включая стоимость сплиттера 1х4		ПИР, СМР, с учётом стоимости сплиттера 1х4. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		573.54		120.54		439.13		13.87

		6.11.3		Установка и монтаж сплиттера 2-го каскада (УСМ), включая стоимость сплиттера 1х8		ПИР, СМР, с учётом стоимости сплиттера 1х8. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		822.90		143.21		665.82		13.87

		6.12		Установка/замена шкафа ОРШ от 64 до 128 абонентов PON (включительно)		ПИР, СМР, с учетом стоимости вспомогательных и основных материалов (включая стоимость ОРШ и работы по демонтажу при замене). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		28,913.84		8,585.95		17,830.92		2,496.97

		6.13		Установка/замена шкафа ОРШ от 128 до 256 абонентов PON (включительно)		ПИР, СМР, с учетом стоимости вспомогательных и основных материалов (включая стоимость ОРШ и работы по демонтажу при замене). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		44,228.63		11,584.34		29,845.98		2,798.32

		6.14		Установка и монтаж сплиттера, расключение, включая стоимость сплиттера 1*8		ПИР, СМР сплиттера (1 или 2 каскада) с учетом стоимости монтажа, расключения, вспомогательных и основных материалов (включая стоимость сплиттера). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		2,773.13		1,105.66		1,403.46		264.01

		6.15		Установка и монтаж сплиттера, расключение, включая стоимость сплиттера 1*16		ПИР, СМР сплиттера (1 или 2 каскада) с учетом стоимости монтажа, расключения, вспомогательных и основных материалов (включая стоимость сплиттера). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		3,694.05		1,373.00		2,015.26		305.79

		6.15.1		Установка и монтаж сплиттера, расключение, включая стоимость сплиттера 1*32		ПИР, СМР сплиттера (1 или 2 каскада) с учетом стоимости монтажа, расключения, вспомогательных и основных материалов (включая стоимость сплиттера). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется к разделу 2.		5,633.50		1,758.62		3,428.35		446.54

		6.16		Установка трубы /гофры ПВХ по конструкциям диаметром до 25 мм		ПИР, СМР, включая стоимость материалов (трубы, гофры), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий (кроме алмазного бурения) в стенах и перекрытиях, установка гильз при необходимости, герметизация стоп-огонь. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		В случае бурения отверстий алмазной установкой применять совместно расценку 6.6		92.94		37.12		44.34		11.48

		6.16.1		Установка трубы /гофры ПВХ по конструкциям диаметром до 63 мм		ПИР, СМР, включая стоимость материалов (трубы, гофры), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий (кроме алмазного бурения) в стенах и перекрытиях, установка гильз при необходимости, герметизация стоп-огонь. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		В случае бурения отверстий алмазной установкой применять совместно расценку 6.6		170.63		45.13		114.02		11.48

		6.16.2		Установка трубы /гофры ПВХ по конструкциям диаметром более 63  мм		ПИР, СМР, включая стоимость материалов (трубы, гофры), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий (кроме алмазного бурения) в стенах и перекрытиях, установка гильз при необходимости, герметизация стоп-огонь. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		В случае бурения отверстий алмазной установкой применять совместно расценку 6.6		345.83		63.20		271.15		11.48

		6.17		Установка кабель-каналов, коробов ПВХ по конструкциям размером до 25х30 мм		ПИР, СМР, включая стоимость материалов короба, крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий (кроме алмазного бурения) в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		В случае бурения отверстий алмазной установкой применять совместно расценку 6.6		155.32		46.81		97.03		11.48

		6.18		Установка кабель-каналов, коробов ПВХ по конструкциям размером до 60х 60 мм		ПИР, СМР, включая стоимость материалов короба, крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий (кроме алмазного бурения) в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		В случае бурения отверстий алмазной установкой применять совместно расценку 6.6		333.31		69.16		252.66		11.48

		6.19		Установка кабель-каналов, коробов ПВХ по конструкциям размером более 60 х60 мм		ПИР, СМР, включая стоимость материалов короба, крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий (кроме алмазного бурения) в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		В случае бурения отверстий алмазной установкой применять совместно расценку 6.6		488.45		89.03		387.94		11.48

		6.20		Прокладка и монтаж кабельных (в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 400 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее)		Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, пробивка отверстий (кроме алмазного бурения) в стенах и перекрытиях, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		В случае бурения отверстий алмазной установкой применять совместно расценку 6.6		2,532.08		127.92		2,336.77		67.39

		6.21		Прокладка металлорукава диаметром до 38мм		ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, с устройством, при необходимости, отверстий (кроме алмазного бурения) в стенах с заделкой (с установкой гильз) герметизация стоп-огонь, с учетом стоимости металлорукава, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		В случае бурения отверстий алмазной установкой применять совместно расценку 6.6		190.69		66.37		106.79		17.54

		6.22		Монтаж/Замена патч-корда с монтажом/заменой SFP модуля (при необходимости) при длине патч-корда до 3 м		СМР, Прочие затраты: монтаж/замена патч-корда, в том числе для переключения узлов FTTB с двухволоконной на одноволоконную схему организации связи с заменой (при необходимости) SFP модуля, работающего по двухволоконной схеме, на SFP модуль, работающий по одноволоконной схеме, с учетом стоимости патч-кордов и расходных материалов (состав для обработки разъемов, баллончик со сжатым воздухом и проч.), без учета стоимости SFP модуля, прочие расходы (включая транспортные).Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 патч-корд		Не применяется совместно с Работами раздела с 1 по 3 включительно		228.74		64.59		164.15		0.00

		6.23		Монтаж/Замена патч-корда с монтажом/заменой SFP модуля (при необходимости) при длине патч-корда свыше 3 м до 10 м включительно		СМР, Прочие затраты: монтаж/замена патч-корда, в том числе для переключения узлов FTTB с двухволоконной на одноволоконную схему организации связи: с заменой (при необходимости) SFP модуля, работающего по двухволоконной схеме, на SFP модуль, работающий по одноволоконной схеме, с учетом стоимости патч-кордов и расходных материалов (состав для обработки разъемов, баллончик со сжатым воздухом и проч.), без учета стоимости SFP модуля, прочие расходы (включая транспортные). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 патч-корд		Не применяется совместно с Работами раздела с 1 по 3 включительно		522.63		101.15		421.48		0.00

		6.24		Монтаж оптических патч-кордов		СМР, Прочие затраты: монтаж/замена патч-корда, в том числе для переключения узлов FTTB с двухволоконной на одноволоконную схему организации связи: с заменой (при необходимости) SFP модуля, работающего по двухволоконной схеме, на SFP модуль, работающий по одноволоконной схеме, с учетом стоимости патч-кордов и расходных материалов (состав для обработки разъемов, баллончик со сжатым воздухом и проч.), без учета стоимости SFP модуля, прочие расходы (включая транспортные). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Применяется при длине патч-корда от 10 м до 50 м.		шт.		Не применяется совместно с Работами раздела с 1 по 3 включительно		591.58		401.35		190.23		0.00

		Монтаж оборудования 

		6.25		Монтаж шкафа, стойки 19"		ПИР, СМР, Прочие затраты, при этом включено: монтаж шкафа, подключение к электропитанию и заземлению, стоимость и монтаж ЩРУН (щиток учетно-распределительный), стоимость и установка узлов учета электрической энергии, автоматического выключателя, розетки, стоимость и прокладка силового кабеля (длиной до 20м), кабеля заземления (длиной до 20м), стоимость шкафа/стойки и монтажных материалов, включая органайзер, патч-панель, стоимость доставки. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Прокладка кабелей свыше 20 м определяется по расценкам  п. 6.6.108-6.118, 6.122.

		6.25.1		до 9 U включительно				1 шт.				19,610.71		6,797.89		11,094.94		1,717.88

		6.25.2		до 12U включительно				1 шт.				24,157.36		10,981.74		11,457.74		1,717.88

		6.25.3		до 24U включительно				1 шт.				37,405.00		13,919.45		21,764.00		1,721.55

		6.25.4		до 48U включительно				1 шт.				44,276.72		14,878.36		27,676.80		1,721.55

		6.26		Монтаж телекоммуникационного шкафа 19", телекоммуникационной стойки 19" любой ёмкости		ПИР, СМР, Прочие затраты, при этом включено: монтаж шкафа, подключение к электропитанию и заземлению, электромонтажные работы (подключение к электропитанию и заземлению, при необходимости), стоимость и прокладка силового кабеля (длиной до 20м), кабеля заземления (длиной до 20м), автоматического выключателя (при необходимости), розетки, стоимость монтажных материалов. Не включено: стоимость укомплектованного шкафа, монтаж и стоимость активного оборудования. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Прокладка кабеля свыше 20 м определяется по расценкам п. 6.6.108-6.118, 6.122.		1 шт.		Не применяется совместно с Работами раздела с 1÷2 включительно		6,500.66		2,435.90		2,346.88		1,717.88

		6.27		Монтаж оптических кроссовых шкафов (типа КРН 4,крона)		Монтаж оптических кроссовых шкафов (включая монтаж пигтейлов и с учётом расходных и монтажных материалов). Без учета стоимости шкафа. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применяется совместно с Работами раздела с 1÷2 включительно		437.16		351.33		85.84		0.00

		6.27.1		Монтаж малогабаритного шкафа под домофон, ЗУ, ВН, точку доступа		ПИР, СМР, прочие затраты, при этом включено (не ограничиваясь этим): монтаж шкафа (включая стоимость шкафа), стоимость монтажных материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включено: монтаж и стоимость активного оборудования, организация электропитания, монтаж розеток и автоматических выключателей, линий связи.		1 шт.		Исключить стоимость основных материалов, при давальческой схеме взаимодействия		3,856.03		933.07		2,611.82		311.14

		6.27.2		Сборка и монтаж щита системы учета ресурсов с подготовкой под установку оборудования		ПИР, СМР, прочие затраты, при этом включено и не ограничиваясь этим: сборка щита согласно рабочей документации, установка на объекте, включая стоимость шкафа, монтажных и комплектующих материалов (DIN рейка, ограничитель; шина N; кабельный ввод; фланец мембранный; кросс-модуль L+PEN; короб перфорированный, серый RL6 до 40x40 включительно; клеммы проходные и прочее). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включено: стоимость активного оборудования, организация электропитания, линий связи.

		6.27.2.1		Тип №1 габаритами до 395х310х220 включительно				1 шт.		Исключить стоимость основных материалов, при давальческой схеме взаимодействия		16,988.97		1,392.34		14,840.75		755.88

		6.27.2.2		Тип №2 габаритами до 500x400x200 включительно				1 шт.		Исключить стоимость основных материалов, при давальческой схеме взаимодействия		21,270.54		1,462.52		19,027.73		780.29

		6.27.2.3		Тип №3 габаритами до 650х500х220 включительно				1 шт.		Исключить стоимость основных материалов, при давальческой схеме взаимодействия		35,771.22		1,540.82		33,346.20		884.19

		6.27.2.4		Тип №4 габаритами до 800х650х250 включительно				1 шт.		Исключить стоимость основных материалов, при давальческой схеме взаимодействия		46,420.27		1,718.93		43,580.80		1,120.54

		6.27.2.5		Тип №5 габаритами до 1000х650х285 включительно				1 шт.		Исключить стоимость основных материалов, при давальческой схеме взаимодействия		58,305.96		1,882.79		55,219.00		1,204.18

		6.27.2.6		Тип №6 габаритами до 1200х750х300 включительно				1 шт.		Исключить стоимость основных материалов, при давальческой схеме взаимодействия		73,164.52		2,145.69		69,669.36		1,349.48

		6.28		Монтаж оборудования свыше 4U в существующий телекоммуникационный шкаф/стойку		ПИР, СМР: оборудования OLT, коммутатора концентрации, подключение к питанию, кроссировка на оптический кросс, включая стоимость расходных материалов, кабелей и комплектующих. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. (Все работы производятся в существующих стойках и шкафах).		1 комплект		Не применяется совместно с Работами раздела с 1÷2, по установке оборудования входящего в состав стоимости порта.		6,944.62		4,079.84		1,983.38		881.41

		6.29		Монтаж оборудования 1-4U включительно, в существующий телекоммуникационный шкаф/место/стойку		ПИР, СМР. Установка коммутатора доступа, VoIP шлюза до 72 портов FXO/ FXS, ОРШ, платы расширения, OLT, коммутатора агрегации, оптического мультиплексора (4хЕ1, 2хFE), медиаконвертера, конвертера УСПД телеметрии свыше 8 портов; пассивного CWDM (Mux, Demux, Odn); оборудование стоечного исполнения: ИБП, HDSL модем, ADSL модем, ONT, L3 СРЕ, оборудование Wi-Fi и пр. СМР, ПНР (организация удаленного доступа на оборудовании), включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к каналообразующему оборудованию (включая прокладку и стоимость патч-корда). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 ед. оборудования		
Не применяется совместно с Работами раздела с 1÷2, по установке оборудования входящего в состав стоимости порта.		1,508.04		831.93		491.90		184.21

		6.30		Монтаж второго и каждого последующего коммутатора доступа/ СПВ-конвертера в существующий телекоммуникационный шкаф в узле доступа		СМР. Установка коммутатора доступа до 24 портов/ СПВ-конвертера и патч-панели до 24 портов, блока розеток, в существующий шкаф, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования, подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к сети передачи данных (включая прокладку и стоимость патч-корда). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 ед. оборудования		Не применяется совместно с Работами раздела 1; 2 включительно		420.19		261.52		158.67		0.00

		6.31		Обновление программного обеспечения оборудования		Обновление программного обеспечения коммутатора/голосового шлюза и прочего оборудования, выполнение ПНР.		шт.		Не применяется совместно с Работами раздела с 1÷2 включительно.
Работы по обновлению программного обеспечения активного оборудования, замена заводских настроек на программное обеспечение необходимое для работы сети ПАО «Ростелеком» на объекте строительства.
Допускается совместное применение с п.6.29 по требованию Заказчика.		391.36		391.36		0.00		0.00

		6.32		Монтаж АТС, MSAN (без учета стоимости оборудования)		ПИР, СМР, установка, настройка станции, подключение электропитания (20м), АКБ, заземление, монтаж счётчика электрической энергии, телеметрического контроллера и другого сопутствующего оборудования, установка автоматов, рубильника, дин-рейки, включение в транспортную сеть, монтаж кросса, разделка и подключение станционных кабелей на кросс (емкость номеров). Включая стоимость материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов (в т.ч с собственником здания на размещение оборудования), согласований, исполнительной документации.

		6.32.1		ёмкостью до 256 портов (включительно)				1 шт.				82,831.08		36,495.65		30,634.99		15,700.44

		6.32.2		ёмкостью от 256-512 портов (включительно)				1 шт.				189,358.23		86,840.84		70,867.19		31,650.20

		6.32.3		ёмкостью от 512- 2048 портов (и свыше)				1 шт.				288,712.14		129,523.63		107,346.01		51,842.50

		6.33		Установка, монтаж и расшивка патч-панели 12 портов		ПИР, СМР (включая стоимость основных материалов, вспомогательных, сопутствующих работ). Установка, монтаж и расшивка патч-панели 12 портов, коммутационной коробки (JB-730) / разветвителя интерфейса RS. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применимо совместно с Работами раздела/пунктов 1; 4.7 ÷ 4.9; 6.1÷6.3 включительно		2,393.87		708.05		1,578.10		107.72

		6.33.1		Установка коммутационной коробки (JB-730) / разветвителя интерфейса RS		ПИР, СМР (включая стоимость основных материалов, вспомогательных, сопутствующих работ). Установка коммутационной коробки (JB-730) / разветвителя интерфейса RS. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применимо совместно с Работами раздела/пунктов 1; 4.7 ÷ 4.9.
Применимо совместно с позициями пп. 6.1÷6.3  при организации ДРС домофонии с монтажом свыше, чем 1 шт. на три этажа		576.72		133.66		393.46		49.60

		6.34		Установка, монтаж и расшивка патч-панели 24 порта		ПИР, СМР (включая стоимость патч-панели, сопутствующих работ). Установка, монтаж и расшивка патч-панели 24 порта. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Не применимо совместно с Работами раздела/пунктов 1; 4.7 ÷ 4.9; 6.1÷6.3 включительно		3,731.79		937.46		2,583.92		210.41

		6.35		Демонтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки: до 24 U включительно		ПИР, СМР: демонтаж шкафа, погрузка, разгрузка, транспортировка демонтированного оборудования в другое место установки или на склад Заказчика. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Оформление акта сдачи-приемки заказчику.		1шт				1,452.14		1,201.21		0.00		250.94

		6.36		Демонтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки: до 48 U включительно		ПИР, СМР: демонтаж шкафа, погрузка, разгрузка, транспортировка демонтированного оборудования в другое место установки или на склад Заказчика. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Оформление акта сдачи-приемки заказчику.		1шт				2,217.61		1,834.40		0.00		383.21

		6.37		Демонтаж оборудования из телекоммуникационного шкафа/стойки		ПИР, СМР. Демонтаж оборудования размером 1-4 U (включительно) погрузка, разгрузка, транспортировка демонтированного оборудования в другое место установки или на склад Заказчика. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Оформление акта сдачи-приемки заказчику.		1 шт.				169.72		146.63		0.00		23.09

		6.37.1		Монтаж информационной таблички		Монтаж информационной таблички с применением необходимых метизов (например табло "ведется видеонаблюдение) крепление на стен.		1 шт.		По требованию Заказчика работ. Не применяется к наклейкам		699.77		346.09		353.68		0.00

		Устройство линий связи

		6.38		Устройство абонентской линии в Домохозяйство (ДХ) кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (до 4 пар) открытым способом/ по существующим, установленным конструкциям (трубе/коробу/кабель-каналу), с выводом на абонентскую розетку типа RJ, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене/ существующим конструкциям (трубе/коробу/кабель-каналу) от установленного ШАН/КРТ на этаже до абонентской розетки в ДХ, с учётом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, с учётом стоимости кабеля, розетки RJ, прочих материалов.  Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии  от ШАН/КРТ в ДХ абонента!		1,122.40		275.18		773.22		74.00

		6.39		Устройство абонентской линии в Домохозяйство (ДХ) кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (до 4 пар) с установкой конструкций (трубы/короба/кабель-канала), с выводом на абонентскую розетку типа RJ, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж конструкций (трубы/короба/кабель-канала) по всей длине, прокладка и монтаж кабеля от установленного ШАН/КРТ на этаже до абонентской розетки в ДХ, с учётом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, с учётом стоимости трубы/короба/кабель-канала, кабеля, розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от ШАН/КРТ в ДХ абонента!		2,105.97		436.57		1,535.65		133.75

		6.39.1		Устройство абонентской линии в Домохозяйство (ДХ) кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (до 4 пар) по стене с устройством и заделкой борозды, восстановлением поверхности, с выводом на абонентскую розетку типа RJ, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля от установленного ШАН/КРТ на этаже до абонентской розетки в ДХ, с учётом стоимости устройства и заделки борозды, восстановления поверхности, разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), кабеля, гофрированной трубы, розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от ШАН/КРТ в ДХ абонента!		2,323.19		473.12		1,689.21		160.85

		6.40		Устройство оптической абонентской линии GPON/P2P в Домохозяйство (ДХ) открытым способом/ по существующим, установленным конструкциям (трубе/коробу/кабель-каналу), с выводом на абонентскую оптическую розетку, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене/ существующим конструкциям (трубе/коробу/кабель-каналу) от установленной ОРК на этаже до абонентской оптической розетки в ДХ, с учётом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, с учётом стоимости кабеля, абонентской оптической розетки, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от ОРК в ДХ абонента!		958.36		244.82		635.23		78.32

		6.41		Устройство оптической абонентской линии GPON/P2P в Домохозяйство (ДХ) с установкой конструкций (трубы/короба/кабель-канала), с выводом на абонентскую оптическую розетку, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж конструкций (трубы/короба/кабель-канала) по всей длине, прокладка и монтаж кабеля от установленной ОРК на этаже до абонентской оптической розетки в ДХ, с учётом стоимости разделки, с устройством отверстий в стенах (с установкой гильз) заделкой, с учётом стоимости трубы/короба/кабель-канала, кабеля, абонентской оптической розетки, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от ОРК в ДХ абонента!		2,076.09		410.73		1,527.27		138.08

		6.41.1		Устройство оптической абонентской линии GPON/P2P в Домохозяйство (ДХ) по стене с устройством и заделкой борозды, восстановлением поверхности, с выводом на абонентскую оптическую розетку, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля от установленной ОРК на этаже до абонентской оптической розетки в ДХ, с учётом стоимости устройства и заделки борозды, восстановления поверхности, разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), кабеля, гофрированной трубы, абонентской оптической розетки, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от ОРК в ДХ абонента!		2,017.93		416.86		1,435.89		165.18

		6.42		Устройство абонентской линии в Домохозяйство (ДХ) кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (св. 4 до 8 пар) открытым способом/ по существующим, установленным конструкциям (трубе/коробу/кабель-каналу), с выводом на абонентскую розетку типа RJ, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене/ существующим конструкциям (трубе/коробу/кабель-каналу) от установленного ШАН/КРТ на этаже до абонентской розетки в ДХ, с учётом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, с учётом стоимости кабеля, розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от ШАН/КРТ в ДХ абонента!		2,033.84		417.14		1,512.41		104.30

		6.43		Устройство абонентской линии в Домохозяйство (ДХ) кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (св. 4 до 8 пар) с установкой конструкций (трубы/короба/кабель-канала), с выводом на абонентскую розетку типа RJ, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж конструкций (трубы/короба/кабель-канала) по всей длине, прокладка и монтаж кабеля от установленного ШАН/КРТ (стоимость патч-панели и ШАН не входит) на этаже до абонентской розетки в ДХ, с учётом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, с учётом стоимости трубы/короба/кабель-канала, кабеля, розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от ШАН/КРТ в ДХ абонента!		3,017.41		578.52		2,274.84		164.05

		6.43.1		Устройство абонентской линии в Домохозяйство (ДХ) кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (св. 4 до 8 пар) по стене с устройством и заделкой борозды, восстановлением поверхности, с выводом на абонентскую розетку типа RJ, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля от установленного ШАН/КРТ (стоимость патч-панели и ШАН не входит) на этаже до абонентской розетки в ДХ, с учётом стоимости устройства и заделки борозды, восстановления поверхности, разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), кабеля, гофрированной трубы, розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от этажного разветвителя КТВ  в ДХ абонента!		3,324.31		630.84		2,502.32		191.15

		6.44		Устройство абонентской линии КТВ в Домохозяйство (ДХ) кабелем типа RG-59/6 (или аналог) открытым способом/ по существующим, установленным конструкциям (трубе/коробу/кабель-каналу), с оконечиванием разъемами F - типа/выводом на абонентскую розетку, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене/ существующим конструкциям (трубе/коробу/кабель-каналу) от установленного разветвителя КТВ (стоимость разветвителя не входит) на этаже до абонентской розетки в ДХ или вновь устанавливаемого разъема F-типа, с учётом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, с учётом стоимости кабеля, абонентской розетки/разъемов F-типа, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от этажного разветвителя КТВ  в ДХ абонента!		928.57		249.00		604.54		75.03

		6.45		Устройство абонентской линии КТВ в Домохозяйство (ДХ) кабелем типа RG-59/6 (или аналог) с установкой конструкций (трубы/короба/кабель-канала), с оконечиванием разъемами F - типа/выводом на абонентскую розетку, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж конструкций (трубы/короба/кабель-канала), прокладка и монтаж кабеля от установленного разветвителя КТВ (стоимость разветвителя не входит) на этаже до абонентской розетки в ДХ или вновь устанавливаемого разъема F-типа, с учётом стоимости разделки, с устройством отверстий в стенах (с установкой гильз) заделкой, с учётом стоимости трубы/короба/кабель-канала, кабеля, абонентской розетки/разъемов F-типа, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от этажного разветвителя КТВ  в ДХ абонента!		1,668.07		447.30		1,085.99		134.79

		6.45.1		Устройство абонентской линии КТВ в Домохозяйство (ДХ) кабелем типа RG-59/6 (или аналог) по стене с устройством и заделкой борозды, восстановлением поверхности, с оконечиванием разъемами F - типа/выводом на абонентскую розетку, включая запас 5 м в ДХ.		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля от установленного разветвителя КТВ (стоимость разветвителя не входит) на этаже до абонентской розетки в ДХ или вновь устанавливаемого разъема F-типа,  с учётом стоимости устройства и заделки борозды, восстановления поверхности, разделки, с устройством отверстий в стенах (с установкой гильз) заделкой, с учётом стоимости гофрированной трубы, кабеля, абонентской розетки/разъемов F-типа, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		шт.		Основная расценка при организации абонентской линии от этажного разветвителя КТВ  в ДХ абонента!		2,003.48		537.24		1,304.35		161.89

		6.46		Устройство линии кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (до 4 пар) по стене с креплением скобами (открытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене (в т.ч. по фасаду) от установленных ШАН и патч-панелей (стоимость патч-панели и ШАН не входит), с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		78.53		29.14		41.75		7.64

		6.47		Устройство линии кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (до 4 пар) по стене с устройством и заделкой борозды с креплением  скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных ШАН и патч-панелей (стоимость патч-панели и ШАН не входит), с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		211.74		61.73		136.21		13.80

		6.48		Устройство линии кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (до 4 пар) по установленным конструкциям (труба/канал/гофра) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре от установленных ШАН и патч-панелей (стоимость патч-панели и ШАН не входит), с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		74.54		27.44		41.75		5.36

		6.49		Устройство линии кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (до 4 пар) по конструкциям (труба/короб/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре от установленных ШАН и патч-панелей (стоимость патч-панели и ШАН не входит), с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости трубы/короба, гофры, кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		170.87		56.52		101.75		12.60

		6.50		Устройство линии кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (св. 4 до 8 пар) по стене с креплением скобами (открытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ		ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене (в т.ч. по фасаду) от установленных ШАН и патч-панелей (стоимость патч-панели и ШАН не входит), с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		128.07		36.08		80.67		11.31

		6.51		Устройство линии кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (св.4 до 8 пар) по стене с устройством и заделкой борозды с креплением скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ		ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных ШАН и патч-панелей (стоимость патч-панели и ШАН не входит), с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		262.15		69.40		175.13		17.62

		6.52		Устройство линии кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (св.4 до 8 пар) по установленным конструкциям (труба/канал/гофра) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ		ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре от установленных ШАН и патч-панелей (стоимость патч-панели и ШАН не входит), с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		124.87		35.02		80.67		9.18

		6.53		Устройство линии кабелем типа UTP/FTP Cat 5е (св.4 до 8 пар) по конструкциям (труба/короб/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ		ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре от установленных ШАН и патч-панелей (стоимость патч-панели и ШАН не входит), с учетом стоимости разделки,  с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости трубы/короба, гофры, кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		220.25		63.16		140.67		16.42

		6.54		Прокладка и монтаж кабеля типа UTP/КПЛК(аналог), внутри лифтовой камеры в шахте лифта		СМР, ПИР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость кабеля и прочих материалов): Прокладка кабеля по шахте лифта, с учетом стоимости разделки, устройства отверстий в стенах (с установкой гильз), заделки, стоимости кабеля (UTP/КПЛК, аналог), патч-корда, всех материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Без стоимости трубы и оборудования. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерений, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		196.45		57.42		120.83		18.20

		6.55		Прокладка и монтаж кабеля типа UTP/FTP методом подвеса		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля методом подвеса с учетом разделок, оконцовки с устройством, при необходимости, отверстий в конструкциях с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, коннектора, прочих материалов, без стоимости трубы. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, измерения, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		144.35		42.19		88.79		13.37

		6.56		Устройство оптической линии/прокладка оптического патч-корда (duplex/simplex, любой разъем, любая полировка) внутри здания по стенам/ существующим установленным конструкциям (трубам/коробам/кабель-каналам)		Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по существующим конструкциям от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		113.07		33.05		69.55		10.48

		6.57		Устройство оптической линии/прокладка оптического патч-корда (duplex/simplex, любой разъем, любая полировка) внутри здания с установкой конструкций (труб/коробов/кабель-каналов)		Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям (с их установкой) от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов, конструкций и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		НЕ ПРИМЕНЯТЬ данную расценку для организации абонентской линии в ДХ абонента!		133.34		38.97		82.01		12.36

		6.58		Прокладка и монтаж коаксиального кабеля по установленным конструкциям (трубам, коробам и т.д.)		СМР, ПИР включая, не ограничиваясь перечисленным: установку делителей, ответвителей, с учетом стоимости всех материалов (включая стоимость коаксиального кабеля любого типа), прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				139.08		64.99		56.53		17.56

		6.59		Прокладка и монтаж коаксиального кабеля с установкой конструкций (труб, коробов и т.д.)		СМР, ПИР включая, не ограничиваясь перечисленным: установку делителей, ответвителей, труб, коробов, кабель-каналов и др., с учетом стоимости всех материалов (включая стоимость коаксиального кабеля любого типа), прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				192.65		62.17		108.71		21.78

		Комплексные услуги (домофония/радиофикация/видеонаблюдение/беспроводной доступ/телеметрия)

		6.60		Комплекс работ по монтажу систем домофонии (ЗУ)

		6.60.01		Проведение технического аудита, оценка состояния работоспособности существующей распределительной сети, видеодомофонной системы объекта, переходящего на обслуживание		Проведение технического аудита, оценка состояния работоспособности существующей распределительной сети, видеодомофонной системы объекта, переходящего на обслуживание. Включая и не ограничиваясь, выезд на объект, составление схем прокладки расключения линий/устройств, проведение необходимых измерений, составление отчета (чек лист от Заказчика)/фотоматериалов на 1 объект. По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом.		отчет		Расценка применяется по письменному требованию и предварительному согласованию с Заказчиком работ		2,567.12		2,567.12		0.00		0.00

		6.60.1		Установка и монтаж вызывной панели домофона		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; подготовка места установки, установка и монтаж вызывной панели, защитного кожуха (включая крепежные материалы), включение электропитания. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. Без стоимости оборудования. Прокладка и монтаж кабелей данной расценкой не учитываются.		1 шт.				1,179.83		891.58		150.12		138.12

		6.60.1.1		Установка и монтаж вызывной панели домофона на нестандартной поверхности конструкций		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; подготовка места установки, установка и монтаж вызывной панели, защитного кожуха (включая крепежные материалы), включение электропитания. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. Без стоимости оборудования. Прокладка и монтаж кабелей данной расценкой не учитываются.		1  шт.				1,356.80		1,025.32		172.64		158.84

		6.60.2		Замена и монтаж вызывной панели домофона, с переустройством посадочного места		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; демонтаж старой панели, подготовка/переустройство места установки новой панели, установка и монтаж вызывной панели защитного кожуха, (включая крепежные материалы и изделия, переходные пластины, монтажные кожухи, необходимые строительные материалы), включение электропитания. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Без стоимости оборудования. Прокладка и монтаж кабелей данной расценкой не учитываются. 		1 шт.				2,328.86		1,305.81		790.36		232.69

		6.60.3		Монтаж блока питания (домофон)		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; установка и монтаж блока питания (включая крепежные материалы и изделия), включение электропитания. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Без стоимости оборудования. Прокладка и монтаж кабелей данной расценкой не учитываются.		1 шт.				259.85		186.44		38.23		35.18

		6.60.4		Монтаж контроллера/ККМ (домофон)/СКУД		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; установка и монтаж контроллера/коммутатора координатно-матричного (включая крепежные материалы и изделия). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Без стоимости оборудования.		1 шт.				365.31		262.11		53.75		49.45

		6.60.5		Установка блока/модуля сопряжения (домофон /видеодомофон)		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; установка и монтаж блока/модуля сопряжения (включая крепежные материалы и изделия). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Без стоимости оборудования.		1 шт.				365.31		262.11		53.75		49.45

		6.60.6		Установка и монтаж кнопки выхода/считывателя /СКУД		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; подготовка места установки, установка и монтаж кнопки выхода/считывателя (включая крепежные материалы и изделия). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Без стоимости оборудования. Прокладка и монтаж кабелей данной расценкой не учитываются.		1 шт.				401.84		288.32		59.13		54.40

		6.60.7		Установка и подключение электромагнитного замка, с кнопкой аварийного выхода		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; подготовка места установки, установка и монтаж электромагнитного замка с кнопкой аварийного выхода (включая кабель, диод, крепежные материалы и изделия). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Без стоимости оборудования.		1 шт.				1,095.02		510.20		468.10		116.72

		6.60.8		Установка доводчика/ электромеханического замка (двери входной группы)		СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость крепежных материалов): Установка и монтаж доводчика. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.				742.53		532.76		109.25		100.52

		6.60.8.1		Установка доводчика / электромеханического замка для калиток/ ворот		СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость крепежных материалов, электросварочных/газосварочных работ по устройству площадки крепления и трасс прокладки линий связи и электропитания на существующих конструкциях): Установка и монтаж доводчика или электромеханического замка. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включает стоимость доводчика или электромеханического замка.		1 шт.				1,589.14		740.42		679.33		169.39

		6.60.8.2		Монтаж уличной стойки для считывателя, установка кнопки выхода/считывателя (домофон)/СКУД/для вызывной панели		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; подготовка места установки, установка уличной стойки, монтаж кнопки выхода/считывателя (включая крепежные материалы и изделия). Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. Без стоимости оборудования. Прокладка и монтаж кабелей данной расценкой не учитываются.		1 шт.		Применяется по согласованию с Заказчиком работ 		1,087.68		780.40		160.04		147.25

		6.60.9		ПНР на систему домофонии /сетевой контроллер		Включая и не ограничиваясь, ПНР на вызывную панель/сетевой контроллер и сопутствующие элементы системы, обновление программного обеспечения, выполнение первичных настроек в соответствии с инструкциями и требованиями Заказчика работ.		1 устройство 				680.71		680.71		0.00		0.00

		6.60.10		ПНР приборов учета электрической энергии подключаемых к интеллектуальной системе учета гарантирующего поставщика		• формирование ведомости приборов учета смонтированных на объекте (по форме Заказчика / гарантирующего поставщика),
• визуальная и инструментальная проверка исправности приборов учета, подготовка акта о выявленных неисправностях,
• настройка / конфигурирование каналов передачи данных приборов учета (включая, но не ограничиваясь: настройка APN) в соответствии с требованиями Заказчика/гарантирующего поставщика,
• визуальная и инструментальная проверка исправности кабельных линий связи интеллектуальной системы учета электроэнергии, подготовка акта о выявленных неисправностях,
• настройка / конфигурирование приборов учета в соответствии с требованиями Заказчика/гарантирующего поставщика,
• замена неисправных сменных интерфейсных модулей (модемов) приборов учета,
• оформление результатов испытаний / измерений / комплексной проверки работоспособности приборов учёта.		ПУ		Заказ выдается отдельно от СМР, ПИР.		264.83		264.83		0.00		0.00

		6.60.11		ПНР УСПД (устройство сбора и передачи данных) подключаемых к интеллектуальной системе учета гарантирующего поставщика		• визуальная и инструментальная проверка исправности УСПД, кабельных линий связи (от УСПД до клемм шкафа) переданных для ПНР, подготовка акта о выявленных неисправностях,
• проверка ведомости приборов учета смонтированных на объекте, подготовка и оформление замечаний,
• настройка / конфигурирование УСПД/(конвертера интерфейсов) (включая но не ограничиваясь: обновление прошивки, первичное конфигурирование в соответствии с требованиями Заказчика, загрузку в УСПД ведомости приборов смонтированных на объекте) в целях автоматизированной передачи данных с приборов учета в информационную систему Заказчика и/или в измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) гарантирующего поставщика,
• комплексная проверка поступления данных с приборов учета на уровень УСПД и/или на уровень измерительно вычислительного комплекса (ИВК) гарантирующего поставщика (ГП),
• замена неисправного УСПД (без учета стоимости Оборудования),
• восстановление линий связи и электропитания интерфейсов замененного Оборудования.		Устройство		Заказ выдается отдельно от СМР, ПИР.		5,911.53		5,911.53		0.00		0.00

		6.60.12		Пуско-наладочные работы интеллектуальной системы учета электроэнергии (мощности). Подготовка акта передачи в эксплуатацию		• Проверка, корректировка и передача гарантирующему поставщику (ГП) ведомости приборов учета смонтированных на объекте;
• Подготовка акта передачи в эксплуатацию ГП по форме утвержденной действующим законодательством (для приборов учета и Оборудования в составе интеллектуальной системы учета электроэнергии) (Акт ввода в эксплуатацию, Исполнительная документация);
(Проектная документация предоставляется от застройщика в сторону Исполнителя ПНР, со штампом в работу);
• Проведение приемо-сдаточных испытаний по методике, утвержденной Заказчиком/ГП. 		объект		Заказ выдается отдельно от СМР, ПИР.		12,804.13		12,804.13		0.00		0.00

		6.61.		Выполнение работ по программированию ключа/ метки NFS		СМР: Программирование ключа/метки NFS.		1 шт.				15.01		15.01		0.00		0.00

		6.61.1		Выполнение работ по программированию ключа		СМР: Программирование ключа, включая стоимость ключа соответствующего техническим требованиям Заказчика.		1 шт.				52.55		52.55		0.00		0.00

		6.62		Установка, подключение абонентских устройств в квартире

		6.62.1		Установка, подключение, настройка аудиотрубки в квартире абонента (с учетом стоимости оборудования)		СМР: Работы по монтажу, подключению, настройки аудиотрубки к системе домофона, с учетом стоимости аудиотрубки и крепежных материалов. Не ограничиваясь перечисленным; коммутация в распределительном щитке в соответствии со схемой подключения, проверка работоспособности (качество сигнала, кнопки открытия). Прокладка кабеля от распределительной коробки производиться по расценкам: 6.67-6.69.		1 шт.				824.00		275.75		548.25		0.00

		6.62.2		Подключение, переключение, замена, настройка аудиотрубки в квартире абонента при переходящем на обслуживание по домофонии доме/новом строительстве (без учета стоимости оборудования)		СМР: Работы по подключению, переключению, настройки, замене аудиотрубки, с учетом стоимости крепежных материалов. Не ограничиваясь перечисленным; определение полярности аб. устройства, перекоммутация в распределительном щитке в соответствии со схемой подключения, проверка работоспособности (качество сигнала, кнопки открытия). Прокладка кабеля от распределительной коробки производиться по расценкам: 6.67-6.69.		1 шт.				239.01		201.39		37.63		0.00

		6.62.3		Подключение, переключение, настройка абонентского видеодомофона при переходящем на обслуживание по домофонии доме/новом строительстве (без учета стоимости оборудования)		СМР: Работы по подключению, переключению, настройки, абонентской панели видеодомофона, с учетом стоимости крепежных материалов. Не ограничиваясь перечисленным; определение полярности аб. устройства, перекоммутация в распределительном щитке в соответствии со схемой подключения, проверка работоспособности (качество видеосигнала, кнопки открытия, при необходимости установка усилителя). Прокладка и монтаж кабелей типа UTP данной расценкой не учтены.		1 шт.		Не применяется совместно с Работами п. 6.60.5		430.22		362.50		67.73		0.00

		6.63		Сборка и монтаж базовой радиостанции на проектируемых конструкциях с их монтажом		СМР, ПИР, Прочие затраты, в том числе ПНР, не ограничиваясь перечисленным: установка опорных конструкций (мачта) на крыше, стене или парапете (включая стоимость мачты с креплениями), монтаж антенны на мачте с юстировкой, монтаж выносного приемника, заземление, монтаж, настройка базовой станции, прокладка коаксиального кабеля от антенны до выносного приемника, включая стоимость основных и вспомогательных материалов. Проверка работоспособности БС (уровень сигнала). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований , исполнительной документации.
Стоимость оборудования данной расценкой не учтена. Прокладка и монтаж кабелей типа ВВГ и типа UTP/FTP данной расценкой не учтены.		1 шт.				7,998.48		3,564.79		3,628.71		804.98

		6.64		Сборка и монтаж базовой радиостанции на существующих конструкциях		СМР, ПИР, Прочие затраты, в том числе ПНР, не ограничиваясь перечисленным: монтаж антенны на существующей мачте/стойке с юстировкой, монтаж выносного приемника, заземление, монтаж, настройка базовой станции, прокладка коаксиального кабеля от антенны до выносного приемника, включая стоимость основных и вспомогательных материалов. Проверка работоспособности БС (уровень сигнала). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований , исполнительной документации.
Стоимость оборудования данной расценкой не учтена. Прокладка и монтаж кабелей типа ВВГ и типа UTP/FTP данной расценкой не учтены.		1 шт.				5,256.31		2,910.31		1,749.60		596.39

		6.64.1		Сборка и монтаж базовой радиостанции LoraWAN (Фемтосота "Femtocell") внутреннего размещения и других аналогов		СМР, ПИР:  прочее не ограничиваясь перечисленным:
- Установка и крепление оборудования, включая установку блока питания/PoE адаптера ; 
- Маркировка оборудования (согласно требованиям Заказчика); 
- Юстировка антенны (при наличии внешней антенны)
- включение тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; 
- Настройка БС и/или ретрансляторов радио-сигнала
- Проверка работоспособности БС (уровень сигнала)
Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.				1,755.18		1,440.59		62.50		252.09

		6.64.3		Перемещение БС с одной точки на другую точку монтажа в рамках одного объекта с учетом выезда сотрудника на объект		СМР. Перемещение БС с одной точки на другую точку монтажа в рамках одного объекта с учетом выезда сотрудника на объект.		комплекс		Расценка применяется дополнительно к п.6.63-6.64, 6.64.1, если требуется согласно ТЗ Заказчика		925.95		925.95		0.00		0.00

		6.65		Прокладка распределительного радиофидера		ПИР, СМР: Монтаж медножильной фидерной линии 240В методом подвеса на трубостойки, включая кабель, трубостойки, анкера и расходные материалы. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				546.65		147.71		354.22		44.72

		6.66		Радиофикация подъездов в случае более 1-ого подъезда в доме		ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре от установленного оборудования, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз),  с учетом стоимости кабеля, прочих материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		подъезд				5,520.47		1,491.61		3,577.06		451.80

		6.67		Прокладка провода трансляционного типа ПТВЖ / КСПВ (или аналог) для радиофикации жилого дома/подключения аудиотрубки домофона от распределительной коробки; с устройством инфраструктуры для прокладки провода 		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, труб, коробов, кабель-каналов и др., с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		95.53		44.73		41.76		9.04

		6.67.1		Прокладка кабеля  для систем телеметрии типа КПСВВнг(А)-LS (или аналог); прокладка кабеля для реле УК-ВК типа КСРПнг(А)-FRHF(или аналог), с устройством инфраструктуры для прокладки кабеля, до 10 пар		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, труб, коробов, кабель-каналов и др., с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		178.88		53.33		116.51		9.04

		6.67.2		Прокладка кабеля  для систем телеметрии типа КПСВВнг(А)-LS (или аналог); прокладка кабеля для реле УК-ВК типа КСРПнг(А)-FRHF(или аналог), с устройством инфраструктуры для прокладки кабеля, свыше 10 пар		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, труб, коробов, кабель-каналов и др., с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		216.68		57.23		150.41		9.04

		6.67.3		Прокладка кабеля для систем телеметрии типа  КИПЭВнг(А)-LS Nх2х0,6 (Спецкабель) (или аналог), с устройством инфраструктуры для прокладки кабеля		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, труб, коробов, кабель-каналов и др., с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		282.37		64.00		209.33		9.04

		6.68		Прокладка провода трансляционного типа ПТВЖ/ КСПВ (или аналог) для радиофикации жилого дома/подключения аудиотрубки домофона от распределительной коробки; в готовой инфраструктуре		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		27.85		13.89		7.46		6.50

		6.68.1		Прокладка кабеля  для систем телеметрии типа КПСВВнг(А)-LS (или аналог); прокладка кабеля для реле УК-ВК типа КСРПнг(А)-FRHF (или аналог), в готовой инфраструктуре до 10 пар		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		107.40		22.09		78.81		6.50

		6.68.2		Прокладка кабеля для систем телеметрии типа КПСВВнг(А)-LS (или аналог); прокладка кабеля для реле УК-ВК типа КСРПнг(А)-FRHF (или аналог), в готовой инфраструктуре свыше 10 пар		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		145.19		25.99		112.70		6.50

		6.68.3		Прокладка кабеля для систем телеметрии типа КИПЭВнг(А)-LS Nх2х0,6 (Спецкабель) (или аналог), в готовой инфраструктуре		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		210.89		32.77		171.62		6.50

		6.69		Прокладка провода трансляционного типа ПТВЖ/ КСПВ (или аналог) для радиофикации жилого дома/подключения аудиотрубки домофона от распределительной коробки; (скрытая проводка)		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой, с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		78.68		43.88		25.41		9.38

		6.69.1		Прокладка кабеля для систем телеметрии типа КПСВВнг(А)-LS (или аналог); прокладка кабеля для реле УК-ВК типа КСРПнг(А)-FRHF(или аналог), (скрытая проводка) до 10 пар		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой, с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		158.23		52.09		96.76		9.38

		6.69.2		Прокладка кабеля для систем телеметрии типа КПСВВнг(А)-LS (или аналог); прокладка кабеля для реле УК-ВК типа КСРПнг(А)-FRHF(или аналог, (скрытая проводка) свыше 10 пар		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой, с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		196.03		55.99		130.66		9.38

		6.69.3		Прокладка кабеля для систем телеметрии типа КИПЭВнг(А)-LS Nх2х0,6 (Спецкабель) (или аналог), (скрытая проводка)		ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой, с учетом стоимости всех материалов, прочие. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Вертикальный участок, для организации распределительной сети домофонии, организуется по расценки п. 6.1 -6.3 
Отдельная установка коммутационной коробки/ разветвителя интерфейса RS выполняется по расценке 6.33.1		261.72		62.76		189.58		9.38

		6.70		Монтаж коробки радиотрансляционной РОН		СМР, ПИР, прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: Монтаж коробки радиотрансляционной РОН, с учетом материалов, в том числе РОН.		1 шт.				442.52		153.16		245.44		43.93

		6.71		Установка ТАМУ (Трансформатор абонентский унифицированный)		ПИР, СМР: Монтаж понижающего абонентского трансформатора (ТАМУ) с учетом стоимости материалов. Без учета стоимости трансформатора.		1 шт.				87.80		87.80		0.00		0.00

		6.72		Установка Разветвительной коробки		ПИР, СМР: Монтаж и расключение разветвительной коробки, с учетом стоимости материалов.		1 шт.				195.65		43.37		152.28		0.00

		6.72.1		Установка разветвителя интерфейсов, ответвление от магистрали		ПИР, СМР:
- Установка разветвителя интерфейсов,
- разделка и подключение на разветвителе кабелей магистрали и кабелей ответвления.
Без учета стоимости оборудования.		1 шт.				209.23		181.11		0.00		28.12

		6.73		Установка абонентской розетки (наружная, встроенная)		ПИР, СМР: Монтаж наружной абонентской розетки, с учетом стоимости материалов.		1 шт.				120.73		24.72		96.02		0.00

		6.74		Монтаж оборудования ГО и ЧС		ПИР, СМР: Позиция предусматривает: 
- установку и крепление оборудования;
- прокладку и крепление проводов и кабелей, используемых при монтаже оборудования;
- разделку и подключение проводов и кабелей к системе электропитания;
- маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика);
- включение электропитания и тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу;
-пуско-наладочные работы.
Цена включает затраты на кабели питания, заземления, кабель UTP/FTP длинной до 100 метров, гофру и металлорукав для защиты этого кабеля, расходные материалы и доставку. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 комплект				65,416.63		19,382.96		39,846.10		6,187.57

		6.75		Монтаж этажного оповещателя 30В		СМР, ПИР, прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: Монтаж этажного оповещателя 30В, без стоимости оборудования, с учетом материалов.		1 шт.				459.25		141.27		274.05		43.93

		6.76		Монтаж рупорного громкоговорителя 100В		СМР, ПИР, прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: Монтаж рупорного громкоговорителя 100В, без стоимости оборудования, с учётом материалов.		1 шт.				668.27		570.10		0.00		98.17

		6.77		Комплекс работ по установке 1-го шлагбаума

		6.77.1		Проектно-изыскательские работы по установке шлагбаума		ПИР: Разработка проектной документации по установке шлагбаума/откатных приводов ворот/цепных барьеров. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шлагбаум				3,501.11		0.00		0.00		3501.11

		6.77.2		Строительно-монтажные работы		СМР: Комплекс работ. Включено, не ограничиваясь перечисленным: устройство бетонного основания, монтаж тумбы шлагбаума/ установка узлов креплений на устроенном основании для откатных ворот/ устройство оснований для цепных барьеров (включая Элементы механики), установка стрелы, организация трасы электропитания до 20 м и расключение (включая стоимость материалов), восстановление покрытия проезжей части/тротуара/элементов благоустройства; монтаж 2-х столбиков и фотоэлементов безопасности, считывателя, кодовой панели (включая монтаж кронштейнов и стоек); монтаж сигнальной лампы, монтаж антенны радиоканала, опоры под стрелу, настройка, тестирование, стоимость расходных материалов. Не включает стоимость шлагбаума и абонентские комплекты. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шлагбаум				22,584.15		8,200.65		14,383.50		0.00

		6.77.2.1		Монтаж привода ворот/калиток и пр.		СМР, включая расходные материалы. Не включает стоимость привода.				Для существующих конструкций		1,059.60		1,059.60		0.00		0.00

		6.77.3		Монтаж Ethernet-реле (шлагбаум)		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; установка и монтаж реле включая крепежные материалы и изделия). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Без стоимости оборудования.		1 шт.				353.71		252.39		53.75		47.58

		6.77.4		Монтаж светофора (шлагбаум)		ПИР,СМР: Комплекс работ. Включено, не ограничиваясь перечисленным: (включая земляные работы при необходимости и подготовку основания (включая стоимость материалов), монтаж стойки светофора; монтаж светофора; организация трассы электропитания длиной до 5 м и расключение (включая стоимость материалов); подключение коммутационного устройства (реле), подключение к контроллеру/блоку управления шлагбаума; восстановление покрытия проезжей части/тротуара/элементов благоустройства; Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований , исполнительной документации. Не включает стоимость стойки, светофора, коммутационного устройства.		1 светофор				10,285.11		2,430.00		6,939.57		915.54

		6.77.5		Монтаж обогревателя с термостатом (шлагбаум)		ПИР, СМР: монтаж универсального обогревателя с термостатом для мотора-редуктора привода шлагбаума, согласно рекомендациям производителя, подключение и тестирование. Не включает стоимость обогревателя с термостатом.		1 комплект				1,262.54		1,165.48		0.00		97.05

		6.77.6		Монтаж индукционной петли		ПИР, СМР: Комплекс работ. Включено, не ограничиваясь перечисленным: организация трассы сигнальных линий длиной до 40 м и расключение (включая стоимость материалов, в том числе кабеля), восстановление покрытия проезжей части/тротуара/элементов благоустройства. Не включает стоимость индукционной петли.		1 комплект				6,767.54		1,722.68		4,629.99		414.86

		6.77.7		Монтаж дополнительного столбика под фотоэлемент		СМР столбика под фотоэлемент, монтаж и подключение проводного фотоэлемента , включая расходные материалы, восстановление покрытия проезжей части/тротуара/элементов благоустройства. Не включает стоимость столбика, фотоэлемента.		1 шт. 		Применяется по согласованию с Заказчиком работ при монтаже свыше 2-х столбиков с расценкой 6.77.2		1,046.24		614.15		432.10		0.00

		6.78		Установка и монтаж турникета внутри помещения (полуростовый, трипод, роторный)		ПИР, СМР: Комплекс работ. Включено, не ограничиваясь перечисленным: подготовка поверхности к монтажу, установка и монтаж турникета вне зависимости от конструкции (полуростовый, трипод, роторный); монтаж дополнительных конструкций по ширине прохода: ограждение, калитка, прочие конструкции; монтаж блока питания, организация трассы электропитания длиной до 20м и расключение (включая стоимость материалов); монтаж блока управления; при необходимости монтаж дополнительного считывателя; подключение к контроллеру; настройка, тестирование; стоимость расходных материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включает стоимость турникета и дополнительных конструкций (ограждение, калитка, прочие конструкции).		комплекс 				14,154.44		6,391.20		6,142.48		1,620.76

		6.79		Установка и монтаж полноростового турникета внутри помещения		ПИР, СМР: Комплекс работ. Включено, не ограничиваясь перечисленным: подготовка поверхности к монтажу, установка и монтаж полноростового турникета; монтаж дополнительных конструкций ограждения по ширине прохода: ограждение, калитка, прочие конструкции; установка блока питания, организация трассы электропитания длиной до 20м и расключение (включая стоимость материалов); монтаж блока управления; при необходимости монтаж дополнительного считывателя; подключение к контроллеру; настройка, тестирование; стоимость расходных материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включает стоимость турникета и дополнительных конструкций (ограждение, калитка, прочие конструкции).		комплекс 				15,727.69		7,101.58		6,825.21		1,800.91

		6.80		Установка и монтаж турникета уличного исполнения (полуростовый, трипод, роторный)		ПИР, СМР: Комплекс работ. Включено, не ограничиваясь перечисленным: подготовка поверхности к монтажу (включая земляные работы с оформлением ордеров при необходимости и подготовку бетонного основания с учетом стоимости бетона), установка и монтаж турникета вне зависимости от конструкции (полуростовый, трипод, роторный); монтаж дополнительных конструкций по ширине прохода: ограждение, калитка, прочие конструкции; установка блока питания; организация трассы электропитания длиной до 20м и расключение (включая стоимость материалов); восстановление покрытий проезжей части/тротуаров/благоустройства; монтаж блока управления; при необходимости монтаж дополнительного считывателя; подключение к контроллеру; настройка, тестирование; стоимость расходных материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включает стоимость турникета и дополнительных конструкций (ограждение, калитка, прочие конструкции).		комплекс 				23,696.19		10,699.62		10,283.23		2,713.34

		6.81		Монтаж/установка полноростового турникета уличного исполнения		ПИР, СМР: Комплекс работ. Включено, не ограничиваясь перечисленным: подготовка поверхности к монтажу (включая земляные работы с оформлением ордеров при необходимости и подготовку бетонного основания с учетом стоимости бетона), установка и монтаж полноростового турникета; монтаж дополнительных конструкций ограждения по ширине прохода: ограждение, калитка, прочие конструкции; установка блока питания, организация трассы электропитания длиной до 20м и расключение (включая стоимость материалов); восстановление покрытий проезжей части/тротуаров, восстановление элементов благоустройства; монтаж блока управления; при необходимости монтаж дополнительного считывателя; подключение к контроллеру; настройка, тестирование, стоимость расходных материалов. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Не включает стоимость турникета и дополнительных конструкций (ограждение, калитка, прочие конструкции).		комплекс 				29,697.04		13,409.20		12,887.36		3,400.47

		6.82.1		Установка мачты освещения или прожектора над шлагбаумом		СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: установка крепежного кронштейна на столбовой опоре, установка, заделка разъемов, подключение питания, Включает стоимость крепежных материалов и изделий. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт. 				2,466.53		2,117.18		0.00		349.36

		6.83		Организация телеметрии		ПИР, СМР по монтажу БС выполняется по расценкам позиций 6.63-6.64.

		6.83.3		Предпроектное обследование объекта для разработки технико-коммерческого предложения системы учета коммунальных ресурсов и/или интеллектуальной системы учета электроэнергии		ПИР:
- проведение обследования с выездом на объект с подготовкой отчета.
Отчет об обследовании должен включать, не ограничиваясь: пояснительная записка, содержащую всю необходимую информацию о принципах построения системы, прокладки кабельных линий связи, местах установки оборудования, определение текущих настроек оборудования и приборов учета; структурная схема подключения приборов учета и оборудования; спецификация установленных приборов учета и оборудования; фотофиксация установленного оборудования, повреждений оборудования, линий связи и т.д.; ведомость смонтированных приборов учета (включая, но не ограничиваясь: номер точки учета, марка прибора учета, серийный номер прибора учета).		Отчет		Расценка применяется по письменному требованию и предварительному согласованию с Заказчиком работ		19,831.65		0.00		0.00		19,831.65

		6.84		Монтаж электросчетчика с радиомодулем		ПИР, СМР: с учетом стоимости материалов. Без учета стоимости счетчика.		1 шт.				790.63		589.35		99.12		102.16

		6.85		Монтаж модуля сопряжения LORA/NB-IoT		ПИР, СМР: Установка модуля сопряжения LORA/NB-IoT, пломбировка. 		1 шт.				988.43		988.43		0.00		0.00

		6.86		Монтаж блока коммутации / конвертера/ концентратора (ПУ телеметрия)		ПИР, СМР прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж блока коммутации/конвертера интерфейса до 8 портов включительно/концентратора интерфейса на стену/ в щит АСКУЭ, расшивка кабеля в блоке коммутации, тестирование производственного монтажа, с учетом стоимости материалов. Без учета стоимости оборудования, организации линий электропитания и связи.		1 шт.				517.23		380.61		64.50		72.12

		6.87		Установка счетчика импульсов-регистратора до 10 каналов включительно (ПУ телеметрия)		ПИР, СМР прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж счётчика импульсов-регистратора до 10 каналов включительно на стену/в щит АСКУЭ, расшивка кабеля в блоке коммутации, тестирование производственного монтажа, с учетом стоимости материалов. Без учета стоимости оборудования, организации линий электропитания и связи.		1 шт.				258.61		190.31		32.25		36.06

		6.88		Установка счетчика импульсов-регистратора свыше 10 каналов (ПУ телеметрия)		ПИР, СМР прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж счётчика импульсов-регистратора свыше 10 каналов на стену/в щит АСКУЭ, расшивка кабеля в блоке коммутации, тестирование производственного монтажа, с учетом стоимости материалов. Без учета стоимости оборудования, организации линий электропитания и связи.		1 шт.				431.02		317.18		53.75		60.10

		6.88.1		Монтаж источника питания/блока питания приборов учёта; Poe удлинителя/сплиттера беспроводных/проводных устройств/ Грозозащита		СМР, ПИР, не ограничиваясь перечисленным; установка и монтаж источника питания/блока питания приборов учёта; Poe удлинителя/сплиттера/ Грозозащита (включая крепежные материалы и изделия), включение электропитания. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. Без учета стоимости оборудования, организации линий электропитания.		1 шт.				306.60		225.61		38.23		42.75

		6.88.2		Пуско-наладочные работы приборов учета (ПУ) (проводное решение)		ПНР, не ограничиваясь перечисленным:
• Формирование отчета в заданной форме по установленным на объекте приборам учета;
• Настройка УСПД, конвертеров, преобразователей, концентраторов, счетчиков импульсов-регистраторов, радиомодемов и роутеров
• Конфигурирование приборов учета (включая, но не ограничиваясь - присвоение сетевого адреса, синхронизация времени, загрузка тарифного расписания, корректировка индикации и т.д.);
• Выполнение мероприятий по обеспечению выхода на связь и сбора показаний с установленных приборов учета;
• Визуальный осмотр, подготовка отчета о выявленных неисправностях ПУ;
• Проведение комплексной наладки всех элементов системы, отладка их взаимодействия;
• Комплексная проверка работоспособности системы (поступление показаний);
• Оформление результатов испытаний;
• Представление Заказчику приемосдаточной документации в соответствии с утвержденным перечнем документов, согласованным с Заказчиком.		1 шт.
(прибор)				122.72		122.72		0.00		0.00

		6.88.3		Пуско-наладочные работы приборов учета (ПУ) (беспроводное решение)		ПНР, не ограничиваясь перечисленным:
• Формирование отчета в заданной форме по установленным на объекте приборам учета;
• Загрузка отчета в информационную систему заказчика;
• Выполнение мероприятий по обеспечению выхода на связь и сбора показаний с установленных приборов учета;
• Визуальный осмотр, подготовка отчета о выявленных неисправностях ПУ;
• Замена неисправных радиомодулей приборов учета;
• Выполнение настройки беспроводных счетчиков импульсов-регистраторов, радиомодемов и т.д.;
• Комплексная проверка работоспособности системы (поступление показаний);
• Оформление результатов испытаний;
• Проверка наличия радиопокрытия БС в месте установки приборов учета (при необходимости);
• Настройка БС и/или ретрансляторов радио-сигнала.		1 шт.
(прибор)				122.72		122.72		0.00		0.00

		6.88.4		Компенсация затрат за Дополнительный выезд представителя Подрядной организации по требованию Заказчика		Включает компенсацию затрат, расценка применяется по требованию Заказчика работ. Позиция применяется на объект строительства.		1 выезд		применяется исключительно с п.6.88.2 и 6.88.3. Вне проведения основных ПНР, с оформлением отдельного Заказа.		502.95		502.95		0.00		0.00

		6.89		Установка, настройка оборудования Wi-Fi, видеокамеры в помещении (в т.ч в ДХ)		СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка Wi-Fi ТД, видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка/ замена кронштейна для монтажа, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну, юстировка. Настройка оборудования, ПНР, обновление ПО. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Подключение. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Основная расценка при организации услуг в Комплексных Новостройках		513.69		380.01		62.50		71.17

		6.90		Установка, настройка видеокамеры с кронштейном на фасаде здания 		СМР, ПИР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса, ПНР, обновление ПО. Подключение. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.		Основная расценка при организации услуг в Комплексных Новостройках		1,725.54		1,276.51		209.95		239.08

		6.91		Установка камеры подъездного/внутриподъездного видеонаблюдения (ПВН) (в т.ч системы городского видеонаблюдения)		СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: установка камеры подъездного видеонаблюдения (уличное пространство перед подъездом)/внутриподъездного видеонаблюдения; подготовка поверхности в независимости от материала к монтажу камеры; подключение к комбайнеру; юстировка, при необходимости установка (замена) видеокодера ПВН, установка конвертера, ПНР, обновление ПО. Включает стоимость крепежных материалов и изделий. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт. 				1,174.19		913.65		151.47		109.07

		6.92		Уличная камера на столбовой опоре		СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: установка крепежного кронштейна камеры на столбовой опоре, установка, юстировка камеры, заделка разъемов, подключение питания, ПНР, обновление ПО (с учетом производства строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи). Включает стоимость крепежных материалов и изделий. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 шт.				2,080.58		1,591.56		263.16		225.86

		6.92.1		ПНР на систему видеонаблюдения		Включая и не ограничиваясь, ПНР на систему видеонаблюдения и сопутствующие элементы системы, обновление программного обеспечения, выполнение первичных настроек в соответствии с инструкциями и требованиями Заказчика работ.		комплекс (на объект)		Расценка применяется по согласованию с Заказчиком		603.44		603.44		0.00		0.00

		6.93		Монтаж оборудования Wi-Fi внешнего размещения (Outdoor) 
		СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным:
- установку и крепление оборудования, включая установку блока питания/PoE адаптера; 
- маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); 
- юстировка направленной антенны; 
- включение тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; 
- пуско-наладочные работы, включая программирование точки;
 Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		точка доступа				1,618.47		1,212.60		199.84		206.03

		6.94		Монтаж оборудования Wi-Fi (точка доступа либо комплект направленных антенн) внутреннего размещения (Indoor) (офисные помещения, места массового скопления, ТЦ/ТРЦ)		СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным:
- установку и крепление оборудования, включая установку блока питания/PoE адаптера; 
- маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); 
- юстировка направленной антенны; 
- включение тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; 
- пуско-наладочные работы, включая программирование точки;
 Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		точка доступа				937.98		703.11		115.89		118.99

		6.94.1		Прокладка и монтаж оптоэлектрического комбинированного кабеля (типа СЛ-ОЭК/ОЭК-НУ/аналог)  по существующим опорам/конструкциям (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы		ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/ расключение, установка муфт/кроссов (при необходимости), организация ввода/вывода, стоимость кабельных изделий, крепежной арматуры, элементы защиты кабеля в местах перехода, проведение всех измерений, электромонтажные работы, входной контроль кабеля. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы (с учетом согласованного запаса Заказчиком работ).		1 м.				258.71		122.39		79.50		56.82

		6.94.2		Монтаж нетипового некомплектного кронштейна внутри помещения (ТД Wi-Fi/камера видеонаблюдения)		СМР, предусматривает монтаж нестандартного/некомплектного/нетипового кронштейна под монтаж точки доступа, РРС, видеокамеры. В состав работ включает монтаж, стоимость кронштейна приобретение/изготовление, монтажные материалы.		шт.		Расценка применяется по письменному требованию и предварительному согласованию с Заказчиком работ		837.70		263.14		574.56		0.00

		6.94.3		Монтаж нетипового некомплектного  кронштейна уличного фасад/опора/иной конструктив места установки (ТД Wi-Fi/камера видеонаблюдения)		СМР, предусматривает монтаж нестандартного/некомплектного/нетипового кронштейна под монтаж точки доступа, РРС, видеокамеры. В состав работ включает монтаж, стоимость кронштейна приобретение/изготовление, монтажные материалы.		шт.		Расценка применяется по письменному требованию и предварительному согласованию с Заказчиком работ		1,411.89		443.51		968.38		0.00

		6.94.4		Покраска точки доступа, РРС, видеокамеры, телекоммуникационного шкафа(давальческий шкаф) по требованию Заказчика		СМР, предусматривает очистку, грунтовку, покраску/покрытие (при необходимости) точки доступа, РРС, видеокамеры, телекоммуникационного шкафа краской (в случае РРС и точки доступа красящий материал должен быть радиопрозрачный). Цвет согласовывается с заказчиком. Включая стоимость краски и всех материалов.		м2		Расценка применяется по письменному требованию и предварительному согласованию с Заказчиком работ		524.19		185.38		338.81		0.00

		6.94.5		Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 50 кв.м. до 1000 кв.м.		Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi.
Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH).
Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а также проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом.		отчёт		Расценка применяется по письменному требованию и предварительному согласованию с Заказчиком работ		5,418.42		5,418.42		0.00		0.00

		6.94.6		Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 1000 кв.м. до 10000 кв.м.		Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi.
Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH).
Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а также проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом.		отчёт		Расценка применяется по письменному требованию и предварительному согласованию с Заказчиком работ		12,846.90		12,846.90		0.00		0.00

		6.94.7		Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 10000 кв.м. до 50000 кв.м.		Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi.
Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH).
Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а также проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом.		отчёт		Расценка применяется по письменному требованию и предварительному согласованию с Заказчиком работ		14,870.94		14,870.94		0.00		0.00

		6.94.8		Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) более 50000 кв.м.				отчёт		Расценка применяется по письменному требованию и предварительному согласованию с Заказчиком работ		31,566.66		31,566.66		0.00		0.00

		6.95		Прокладка ПНД трубы диаметром до 32 мм включительно, в грунте		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: Разработка грунта, прокладка ПНД трубы в грунт, обратная засыпка, трамбовка, планировка площадей, с учетом стоимости материалов. (При необходимости восстановления благоустройства (по требованию Заказчика) применяются расценки п.5.18-5.21). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Организация проведения оформления Топографо-геодезических работ7(с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Услуги по подготовке пакета документов для оформления собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация за услуги 7,8, 10,11 производится отдельно по расценкам п.п.4.1.2-4.1.6.		1 м				381.19		289.10		38.26		53.83

		6.96		Настройка коммутатора видеонаблюдение/контроль доступа/ беспроводной доступ		ПНР: Включая весь перечень работ но настройке оборудования.		1 коммутатор		При выполнении монтажных и пуско-наладочных работ по организации услуг видеонаблюдения, систем контроля доступа, систем умный домофон, беспроводного доступа, телеметрии на объекте строительства допускается совместное применение позиции с п. 6.29		537.80		537.80		0.00		0.00

		6.97		Монтаж автоматизированного рабочего места оператора видеонаблюдения (АРМ)		ПИР, СМР: Монтаж АРМ в составе, не ограничиваясь перечисленным: видеорегистратор, монитор/мониторы, блок бесперебойного питания, клавиатура и/или мышь, включая их установку, подключение, настройку, тестирование; установку дополнительных жестких дисков в видеорегистратор; установку видеоразветвителей, видеоусилителей, квадраторов, подключение электропитания оборудования. Без учета стоимости основных материалов.		1 шт.				657.96		562.12		0.00		95.84

		6.98		Сборка и монтаж антенны для эфирного TV (внешняя)		ПИР, СМР: Монтаж на существующих конструкциях, включая затраты на доставку и все необходимые материалы (кабели питания, заземления, патч-корды, гофра и другие расходные материалы), установка и настройка многодиапазонного усилителя антенны.
Стоимость оборудования (антенны, усилителя) не входит в данную расценку.		1 шт.				5,496.34		2,622.87		2,197.74		675.74

		6.99		Демонтаж оборудования		Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с учетом погрузки, разгрузки, транспортировки, утилизации.		ед. оборудования		Применяется при демонтаже оборудования. 		30 % от стоимости  монтажа

		6.99.1		Демонтаж оборудования		Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой (перемещается на другое место установки или склад Заказчика), с учетом погрузки, разгрузки, транспортировки.		ед. оборудования		Применяется при демонтаже оборудования. 		60 % от стоимости  монтажа

		Устройство линий электропитания

		6.100		Получение акта разграничения балансовой принадлежности		Получение акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
Позиция предусматривает:
- оформление (по форме электроснабжающей организации или Заказчика) акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
- оплата за подготовку и выдачу акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон сетевой организации;
- предоставление акта Заказчику. Компенсация  позиций  применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, (платежных поручений),договоров) от собственников инфраструктур/объектов/официальных предстателей государственных объектов (на основании лицензионных соглашений, утвержденных тарифов).		акт				Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		6.101		Получение ТУ на электроснабжение		Получение ТУ на электроснабжение. Позиция предусматривает обследование площадки под монтаж и определение возможности технологического присоединения, точки подключения, получение ТУ у Арендодателя и передачу его Заказчику для подписания, подписание ТУ у Арендодателя (в срок до 5 дней), включая оплату услуг по получению ТУ. Компенсация позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, (платежных поручений), договоров) от собственников инфраструктур/объектов/официальных предстателей государственных объектов (на основании лицензионных соглашений, утвержденных тарифов). Выполнение работ согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям).		ТУ				Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		6.101.1		Опосредованное технологическое присоединение*
*Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий (далее – опосредованное присоединение). Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации было произведено до 1 января 2015 года		1. Взаимодействие с владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств по осуществлению деятельности по технологическому присоединению.
2. Оформление Соглашения о перераспределении мощности.
3. Взаимодействие с владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств по оформлению Уведомления об опосредованном присоединении (п. 40.6-40.8 Правил ТП).
4. Взаимодействие с Владельцем ранее присоединенных ЭПУ по направлению в сетевую организацию копии документов о ТП энергопринимающих устройств иных лиц, а также заявление на переоформление документов о ТП.
5. Контроль получения Владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств согласования опосредованного ТП от сетевой организации.
Компенсация позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, договоров) от собственников инфраструктур/объектов/официальных предстателей государственных объектов (на основании лицензионных соглашений, утвержденных тарифов).		одна точка		Подключение энергопринимающего устройства к электрической сети для случаев опосредованного технологического присоединения		10,750.00		10,750.00		0.00		0.00

		6.101.2		Перераспределение мощности		1. Обращение в Сетевую организацию за информацией о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность.
2. Оплата в соответствии с стандартами раскрытия информации (ПП РФ от 21.01.2004 №24).
3. Обращение в Сетевую организацию за расчетом стоимости ТП (запрос расчета) при наличии согласия лица (лиц), заинтересованных в перераспределении мощности.
4. Оплата счета за предоставление расчета стоимости ТП.
5. Контроль подачи владельцем заявления о намерении перераспределить максимальную мощность.
Компенсация позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, договоров) от собственников инфраструктур/объектов/официальных предстателей государственных объектов (на основании лицензионных соглашений, утвержденных тарифов).		одна точка				10,750.00		10,750.00		0.00		0.00

		6.102		Проведение приемо-сдаточных испытаний электроустановок		Проведение приемо-сдаточных испытаний электроустановок объекта сети радиодоступа с оформлением технического отчета установленной формы. Позиция предусматривает организацию приемо-сдаточных испытаний, проведение всех необходимых измерений, оформление протоколов измерений для подготовки и передачи Заказчику отчета установленной органами Ростехнадзора формы.
Цена указывается за отчет установленной формы, включает затраты на организацию и проведение измерений, оформление комплекта необходимых документов. Компенсация позиций применяется по их оплате на основании подтверждающих документов (счетов, (платежных поручений) договоров) от собственников инфраструктур/объектов/официальных предстателей государственных объектов (на основании лицензионных соглашений, утвержденных тарифов).		отчёт		Не применяется совместно с Работами раздела 1 включительно		Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		6.103		Проведение измерений сопротивления изоляции электрических кабелей и сопротивление переходных контактов связей с заземлителями		Проведение измерений сопротивления изоляции электрических кабелей и сопротивление переходных контактов связей с заземлителями с оформлением протоколов. (Применение по требованию Заказчика).		шт.		Не применяется совместно с Работами раздела 1 включительно		1,280.08		1,280.08		0.00		0.00

		6.103.1		Проведение измерений цепи "фаза-нуль"		Проведение измерений полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, прогрузка автомата, составление протокола, внесение в исполнительную документацию.		шт.				1,364.74		1,364.74		0.00		0.00

		6.103.2		Компенсация затрат на проведение измерений электролабораторией		Комплекс работ и испытаний по проверке состояния электрооборудования и электрических сетей сертифицированной в Ростехнадзоре лабораторией с оформлением протоколов. (Применение по требованию Заказчика).		комплекс		Компенсация стоимости затрат на основании подтверждающих документов		Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов		0.00		0.00		0.00

		6.104		Комплекс работ по подключению оборудования к электропитанию постоянным/переменным током		ПИР, СМР. Применяется при необходимости монтажа ЩРЗ/ ЩГ/ЩК с автоматами. С учетом стоимости оборудования и материалов. Включает установку автоматов, прокладку силового кабеля длиной 20 м и кабеля заземления 20м, установку ЩРЗ, подключение, измерения, стоимость оборудования ЩРЗ/Щ/ ЩК с автоматами и прочих материалов для подключения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований , исполнительной документации.		комплекс		На основании проектного решения (ТЗ) применять понижающий коэффициент к расценке (если не выполняется полный комплекс работ)		44,407.01		12,091.00		21,862.92		10,453.08

		6.105		Монтаж электрического счетчика		ПИР, СМР: с учетом стоимости материалов и счетчика.		шт.		Не применяется совместно с Работами раздела 1 включительно		5,125.92		405.57		4,646.77		73.58

		6.106		Установка автоматического выключателя		Установка автоматического выключателя (220В,50Гц), с номинальным током до 32 А во вводно-распределительном устройстве здания с подключением до счетчика общедомового учёта (с учётом стоимости автоматического выключателя).		шт.		Не применяется совместно с Работами раздела 1 включительно		694.26		140.40		553.85		0.00

		6.107		Установка блока из трех розеток (220В и типа RJ)		ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: устройство, при необходимости, отверстия в стене с заделкой (с установкой гильз), устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, с учетом стоимости материалов. Проверка. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 комплект				1,174.14		198.54		914.85		60.74

		6.107.1		Установка розетки (220В) на DIN-рейку с заземлением контактов		ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: Установка розетки (220В) на DIN-рейку с заземлением контактов, расключение, проверка, включая стоимость материалов и розетки. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		шт.				500.43		111.65		350.47		38.30

		6.108		Прокладка и монтаж силового кабеля ёмкостью до 5х16 мм² по опорам/конструкциям/стенам, включая внутриобъектовую прокладку для различных подключений		ПИР, СМР, с учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля  по существующим конструкциям и измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м  		Не применяется совместно с Работами раздела 1 включительно		1,521.00		253.34		1,198.33		69.34

		6.109		Прокладка и монтаж силового кабеля ёмкостью до 4х6 мм² по опорам/конструкциям/стенам, включая внутриобъектовую прокладку для различных подключений		ПИР, СМР, с учетом расходных и монтажных материалов, стоимости кабеля и трубы ПВХ. Включает прокладку силового кабеля по существующим конструкциям и измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м 		Не применяется совместно с Работами раздела 1 включительно		629.84		151.85		427.22		50.78

		6.110		Прокладка и монтаж силового кабеля типа ВВГнг/ВВГнг-LS/КГВВнг(А)-LS/ПВС (аналог) емкостью до 3х2,5 мм² по установленным конструкциям (труба/короб/гофра/металлорукав) с разводкой жил по приборам		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре/металлорукаве с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				215.95		65.79		140.66		9.49

		6.110.1		Прокладка и монтаж силового кабеля типа ВВГнг/ВВГнг-LS/КГВВнг(А)-LS/ПВС (аналог) емкостью до 2х1,5 мм² по установленным конструкциям (труба/короб/гофра/металлорукав) с разводкой жил по приборам		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре/металлорукаве с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				120.63		55.96		55.18		9.49

		6.111		Прокладка и монтаж силового кабеля типаВВГнг/ВВГнг-LS/КГВВнг(А)-LS/ПВС (аналог) емкостью до 3х2,5 мм² по проектируемым конструкциям: трубе/коробу/гофре с их установкой		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости трубы/короба/гофры, кабеля, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				323.94		103.80		206.66		13.48

		6.112		Прокладка и монтаж силового кабеля типа ВВГнг/ВВГнг-LS/КГВВнг(А)-LS/ПВС (аналог) емкостью до 3х2,5 мм² по проектируемому металлорукаву с его установкой		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, прокладка и монтаж кабеля по металлорукаву с устройством, при необходимости, отверстий в стенах (с установкой гильз), с заделкой, с учетом стоимости металлорукава, кабеля, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				449.17		157.41		275.75		16.02

		6.113		Прокладка и монтаж силового кабеля типа ВВГнг/ВВГнг-LS/КГВВнг(А)-LS/ПВС (аналог) емкостью до 3х2,5 мм² по стене с креплением скобами (открытая проводка)		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля скобами по стене, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой, (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				217.28		64.32		140.65		12.30

		6.114		Прокладка и монтаж силового кабеля типа ВВГнг/ВВГнг-LS/КГВВнг(А)-LS/ПВС (аналог) емкостью до 3х2,5 мм²  по стене с устройством и заделкой борозды (скрытая проводка)		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде с креплением скобами, с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				412.82		153.51		244.56		14.75

		6.115		Прокладка и монтаж силового кабеля ёмкостью до 5х16мм2 по опорам/конструкциям/стенам, включая внутриобъектовую прокладку для различных подключений сверх 20/50 м		ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля и кабеля заземления, не включает подключения и измерения.		1 м		Применяется дополнительно к расценкам 5.32-5.37; 6.25-6.26; 6.77.1-6.77.3; 6.78-6.81; 6.104 и только в случае прокладки силового кабеля более 20/50 м		1,508.68		266.56		1,198.33		43.79

		6.116		Прокладка и монтаж кабеля силового ВБбШв (или аналог) емкостью от 2х16 до 5х16 мм2 в грунте		ПИР, СМР: разработка грунта в траншее, отвозка лишнего грунта, доставка песка, устройство постели из песка, прокладка и монтаж кабеля (включая вывод кабеля на стену/опору, ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации, внутриобъектовые работы), покрытие кабеля кирпичом/плитами, засыпка траншеи песком, стоимость кабеля, прокладка и стоимость опознавательной ленты, оплата подключений к существующим сетям, согласования, оформление договоров аренды на период строительства, рекультивация земель. Проведение всех измерений. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м		Применяется дополнительно к расценкам № 5.32; 5.33 в случае превышения 50 м прокладки кабеля в грунте. 
Применяется отдельно если требуется только работы по монтажу кабеля в грунте
		1,544.57		465.85		967.24		111.48

		6.117		Прокладка и монтаж силового кабеля ёмкостью до 4х2,5мм2 по опорам/конструкциям/стенам, включая внутриобъектовую прокладку для различных подключений сверх 20/50 м		ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля и кабеля заземления, не включает подключения и измерения.		1 м		Применяется дополнительно к расценкам 5.32-5.37; 6.25-6.26; 6.77.1-6.77.3; 6.78-6.81; 6.104 и только в случае прокладки силового кабеля более 20/50 м		245.69		69.76		168.05		7.88

		6.118		Прокладка и монтаж силового кабеля ВВГнг/ВВГнг-LS/КГВВнг(А)-LS/ПВС (аналог) ёмкостью до 3х2,5мм2 для различных подключений сверх 20/50 м		ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля и кабеля заземления, не включает подключения и измерения.		1 м		Применяется дополнительно к расценкам 5.32-5.37; 6.25-6.26; 6.77.1-6.77.3; 6.78-6.81; 6.104 и только в случае прокладки силового кабеля более 20/50 м		214.22		67.64		140.66		5.91

		6.119		Прокладка и монтаж силового кабеля(СИП) ёмкостью до 2х16 мм² по опорам/конструкциям/стенам, включая внутриобъектовую прокладку для различных подключений		ПИР, СМР, с учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля по существующим конструкциям и измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				185.45		65.94		111.26		8.25

		6.120		Прокладка и монтаж силового кабеля(СИП) ёмкостью до 4х16 мм² по опорам/конструкциям/стенам, включая внутриобъектовую прокладку для различных подключений		ПИР, СМР, с учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля по существующим конструкциям и измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				271.04		84.13		177.01		9.90

		6.121		Прокладка и монтаж силового кабеля(СИП) ёмкостью до 4х35 мм² по опорам/конструкциям/стенам, включая внутриобъектовую прокладку для различных подключений		ПИР, СМР, с учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля по существующим конструкциям и измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				387.83		107.41		268.54		11.88

		6.122		Прокладка и монтаж ПВ3 по опорам/конструкциям/стенам, включая внутриобъектовую прокладку для различных подключений		ПИР, СМР, с учетом стоимости материалов. Включает прокладку провода по существующим конструкциям и трубам, присоединение к зажимам жил и проводов, измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.		1 м				163.00		113.65		32.28		17.07

		Раздел 7. Беспроводный доступ

		Проектно-изыскательские работы, получение разрешений, согласований, проведение экспертиз

		7.1		Изыскание потенциальных объектов, определение технической возможности для размещения оборудования		 -Поиск площадки-кандидата в соответствии с требованиями Заказчика, обследование на предмет наличия прямой видимости (без переприема) и (или) возможности организации транспортной сети (ВОЛС, аренда).
- Подготовка, по результатам поиска, и передача Заказчику отчетов (по установленной Заказчиком форме) для выбора и утверждения площадки размещения.
- Проведение предварительных переговоров с собственником (Арендодателем) и представителями третьей стороны.
- Представление правоустанавливающих документов (свидетельство о праве собственности, технический паспорт сооружения, изготовленный учреждением технической инвентаризации) на здание (сооружение). После согласования отчета, предоставить подписанный вариант Заказчику. Получение письменного согласия Арендодателя на размещение объекта и оформление договорных отношений.
- Разработка планов размещения антенн и оборудования, трасс прокладки кабелей, схем электроснабжения оборудования.
- Определение условий подключения к сети электропитания и категории надежности электроснабжения.
- Определение расстояния от площадки до других сооружений (БС), точек присутствия (ТП) с наличием активного оборудования РТК (оптическая позиция), подземных и наземных коммуникаций и др. для организации транспортной сети.
В стоимость работ входят услуги по поиску площадки и сведения по потенциальным площадкам, отраженные в отчете. Составление плана размещения оборудования Заказчика на выбранном объекте. Разработка рабочего проекта на строительство объекта связи - не предусмотрена.		объект		Может применяться при наличии отдельного требования Заказчика		11,527.15		0.00		0.00		11,527.15

		7.2		Проведение предпроектных изысканий		Разработка основных предпроектных решений (включая перечень и стоимость работ). Согласование предпроектных решений с Заказчиком. Согласование с Арендодателем и Клиентом: 
- размещения антенн и оборудования; 
- трасс прокладки кабелей;
- схемы электроснабжения оборудования;
- технических условий на электроснабжение.		за один комплект		Стоимость с учетом определения технологических решений монтажа на ответной части (существующей станции привязки)		16,517.66		0.00		0.00		16,517.66

		7.3		Заключение договора аренды на объект для размещения оборудования (тех сопровождение)		Оформление по форме Заказчика, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, договора на размещение (аренды, услуг, иных форм договоров):
- сбор у арендодателя и предоставление Заказчику пакета документов для заключения договора, согласно требований Заказчика;
- подписание договора у всех заинтересованных сторон;
- сдача подписанного договора Заказчику. 
Письменное согласование от собственника возможности проведения работ по гарантийному письму до подписания договора.		объект				6,693.18		0.00		0.00		6,693.18

		7.4		Проведение инструментального контроля уровня электромагнитного поля радиочастотных излучений и Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению (форма Р1)		С оформлением Протокола лабораторных испытаний интенсивности электромагнитного поля и получение санитарно-эпидемиологических Заключений, в соответствии с результатами проведения экспертизы (оценки), на размещение РРЛ.
Разрабатывается с учетом расчета СИВ (суммарной интенсивности взаимодействия) от всех источников электромагнитных излучений радиочастотных устройств).
Включает передачу материалов Рабочего проекта на строительство РЭС в управление Роспотребнадзора. Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения территориального управления Роспотребнадзора по материалам проектной документации (форма Р1) с разрешением проектируемых решений.
В цену включены услуги подрядной организации по получению положительного Заключения, включая обязательные платежи.		объект				18,426.91		0.00		0.00		18,426.91

		7.5		Проведение измерений электромагнитного излучения от РЭС Заказчика. Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения тер. Управления (ТУ) Роспотребнадзора с разрешением эксплуатировать РЭС (форма Р2)		Выполнение работ по измерению электромагнитного излучения (ЭМИ) антенн РЭС Заказчика:
- организация выезда представителей ТУ Роспотребнадзора для измерения ЭМИ; 
- получение в Роспотребнадзоре разрешения на эксплуатацию (форма Р2);
- получение протокола измерений, заключения и разрешения на эксплуатацию. 
Расчет стоимости производится за объект в целом. В стоимость работ входят услуги по получению положительного Заключения на объект в целом, включая стоимость протокола измерений, содержащего результаты измерений ЭМИ по каждой антенне, экспертизу измерений и разрешение на эксплуатацию.		объект				24,293.78		0.00		0.00		24,293.78

		7.6		Получение заключения промбезопастности (ЭПБ) для вновь устанавливаемого оборудования, включая необходимые согласования, в том числе и в Ростехнадзоре, а так же заключение о несущей способности для труб и других промышленно-опасных объектов		Заключение разрабатывается специализированной организацией, имеющей разрешительную документацию на проведение данных работ. Позиция предусматривает: 
- сбор исходных данных для проведения поверочного расчета; 
- проведение поверочного расчета с целью определения возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования Заказчика; 
- оформление и передачу Заказчику заключения о возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования.		объект		Применяется при наличии соответствующих требований в ТУ владельцев инфраструктуры/эксплуатирующей организации		54,140.41		0.00		0.00		54,140.41

		7.7		Расчет несущей способности антенной опоры с учетом доустанавливаемого оборудования и предоставление  заключения о несущей способности АМС, включая необходимые согласования		Выполняется силами подрядчика, при условии наличия у него разрешительных документов на проведения данного вида работ, либо привлечение специализированной организации для проведения обследования и выпуска экспертного заключения, включая: 
- обследование технического состояния антенной опоры на предмет возможности размещения на ней дополнительных конструкций/оборудования Заказчика;
- проведение поверочного расчета с целью определения возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования Заказчика;
 проведение всех необходимых прочностных расчетов с выводами о возможности/не возможности использования обследуемого сооружения для нужд Заказчика;
- оформление и передача Заказчику заключения о возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования;
- предоставление Отчета с заключением и рекомендациями (в том числе отчет о вертикальности АМС).		объект		Применяется при наличии соответствующих требований в ТУ владельцев инфраструктуры/эксплуатирующей организации		37,481.82		0.00		0.00		37,481.82

		7.8		Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РРС
		Альбом марки РРС (Радиорелейная связь) разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующих стандартов Заказчика, а также рекомендациями изготовителей изделий. В альбоме отражаются технологические решения, применяемые для размещения и монтажа радиорелейного оборудования на ответной части - станции привязки. Альбом должен содержать:
- решения по размещению оборудования РРС и АФТ РРС, по соединению оборудования РРС, по заземлению и молниезащите оборудования РРС.
В альбоме марки РРС должны быть приведены следующие документы:
- общие данные (номер объекта, ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость рабочих чертежей марки РРС, общие указания по монтажу оборудования и АФТ РРС);
- план расположения оборудования и кабельных трасс в аппаратной;
- план расположения АФТ и аппаратной, схему соединений оборудования РРС, таблицу соединений, спецификации оборудования, изделий и материалов, чертеж металлоконструкций для установки антенн РРС.		за один комплект		Применяется только при наличии отдельного требования Заказчика		6,719.96		0.00		0.00		6,719.96

		Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

		для объектов РРС (в том числе e-band)

		7.9		Сборка и монтаж узла РРС на объекте с антенной Ø 0,3- 0,6 м		Монтаж на существующих конструкциях, включая затраты на доставку и все необходимые материалы (кабели питания, заземления, патч-корды, гофра и другие расходные материалы).
Монтаж и ПНР ODU, IDU, прокладка АФУ, кабелей питания, заземления, кроссировочных и коммутационных работ.
Стоимость оборудования РРС не входит в данную расценку.		1 шт.				5,167.28		2,464.06		2,703.22		0.00

		7.10		Сборка и монтаж узла РРС на объекты с антенной Ø 0,3-0,6 м		Монтаж на проектируемых конструкциях включая (Цена включает затраты на монтажные материалы и доставку):
- Создание места для размещения антенны Радиорелейной станции на крыше, стене или парапете стандартным креплением (включая доставку и монтаж, стоимость трубостойки и всех сопутствующих материалов).
- Монтаж провода заземления либо заземление на существующий контур молниезащиты.
Монтаж и ПНР ODU, IDU, прокладка АФУ, кабелей питания, заземления, кроссировочных и коммутационных работ.
Стоимость оборудования РРС не входит в данную расценку.		1 шт.				20,777.46		10,222.09		10,555.37		0.00

		7.11		Сборка и монтаж узла РРС на объекте с антенной Ø 0,9-1,2 м		Монтаж на существующих конструкциях, включая затраты на доставку и все необходимые материалы (кабели питания, заземления, патч-корды, гофра и другие расходные материалы).
Монтаж и ПНР ODU, IDU, прокладка АФУ, кабелей питания, заземления, кроссировочных и коммутационных работ.
Стоимость оборудования РРС не входит в данную расценку.		1 шт.				8,056.15		4,480.25		3,575.90		0.00

		7.12		Сборка и монтаж узла РРС на объекте с антенной Ø 0,9-1,2 м		Монтаж на проектируемых конструкциях включая (Цена включает затраты на монтажные материалы и доставку):
- Создание места для размещения антенны Радиорелейной станции на крыше, стене или парапете стандартным креплением (включая доставку и монтаж, стоимость трубостойки и всех сопутствующих материалов).
- Монтаж провода заземления либо заземление на существующий контур молниезащиты.
Монтаж и ПНР ODU, IDU, прокладка АФУ, кабелей питания, заземления, кроссировочных и коммутационных работ.
Стоимость оборудования РРС не входит в данную расценку.		1 шт.				23,067.88		11,348.93		11,718.95		0.00

		7.12.1		Сборка и монтаж узла РРС на объекте с антенной Ø 1,2 - 1,8 м		Монтаж на существующих конструкциях, включая затраты на доставку и все необходимые материалы (кабели питания, заземления, патч-корды, гофра и другие расходные материалы).
Монтаж и ПНР ODU, IDU, прокладка АФУ, кабелей питания, заземления, кроссировочных и коммутационных работ.
Стоимость оборудования РРС не входит в данную расценку.		1 шт.				10,945.02		6,496.43		4,448.59		0.00

		7.12.2		Сборка и монтаж узла РРС на объекте с антенной Ø 1,2 - 1,8 м		Монтаж на проектируемых конструкциях включая (Цена включает затраты на монтажные материалы и доставку):
- Создание места для размещения антенны Радиорелейной станции на крыше, стене или парапете стандартным креплением (включая доставку и монтаж, стоимость трубостойки и всех сопутствующих материалов).
- Монтаж провода заземления либо заземление на существующий контур молниезащиты.
Монтаж и ПНР ODU, IDU, прокладка АФУ, кабелей питания, заземления, кроссировочных и коммутационных работ.
Стоимость оборудования РРС не входит в данную расценку.		1 шт.				25,358.30		12,475.77		12,882.53		0.00

		7.13		Настройка пролета РРС (юстировка антенн)		Позиция предусматривает:
- настройку пролета (юстировка антенн), тестирование оборудования и каналов в соответствии с рекомендациями фирмы-производителя и требованиями Заказчика;
- подготовку комплекта документов по результатам настройки и тестирования (Акт).		за пролет				13,646.58		13,646.58		0.00		0.00

		для объектов БШПД 

		7.14		Монтаж и ПНР станционной части радиооборудования БС БШПД		Применяется в случае заказа комплекса работ на станционной стороне.
Состав работ в соответствии с рабочей документацией. 
Позиция предусматривает: 
- установку и крепление оборудования БС;
- заземление оборудования БС (включая, при необходимости, изготовление кабелей);
- разделку и подключение (при необходимости изготовление) проводов и кабелей к оборудованию БС;
- прокладку и крепление проводов и кабелей, используемых при монтаже оборудования БС;
- разделку и подключение проводов и кабелей к системе электропитания;
- разделку и подключение проводов и кабелей на кроссе (включая монтаж плинтов);
- маркировку оборудования БС (согласно требованиям Заказчика);
- маркировку автоматов защиты оборудования БС (согласно требованиям Заказчика);
- маркировку проводов и кабелей (согласно требованиям Заказчика);
- маркировку кроссового оборудования (согласно требованиям Заказчика);
- включение электропитания и тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу;
- загрузку конфигурационных файлов на сетевой элемент;
- подготовку исполнительной документации;
- тестирование и сдача-приемка сетевого элемента по утверждённой Заказчиком процедуре Сдачи-Приёмки; Результат работы:
- новый сетевой элемент полностью подготовлен к интеграции в сетевое окружение и сдан Заказчику по утвержденной процедуре. 
Цена включает затраты на кабели питания, заземления, кабель UTP/FTP длинной до 100 метров, гофру и металлорукав для защиты этого кабеля, расходные материалы и доставку.		объект				26,111.56		9,261.24		16,850.32		0.00

		7.15		Монтаж и ПНР абонентского блока оборудования БШПД, абонентского блока 3G/4G (outdoor)
		Позиция предусматривает: 
- установку и крепление оборудования;
- прокладку и крепление проводов и кабелей, используемых при монтаже оборудования БС;
- разделку и подключение проводов и кабелей к системе электропитания;
- маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика);
- юстировка абонентского блока;
- включение электропитания и тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу;
- организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации.
Цена включает затраты на кабели питания, заземления, кабель UTP/FTP длинной до 100 метров, гофру и металлорукав для защиты этого кабеля, расходные материалы и доставку.		объект				10,522.08		3,731.97		6,790.11		0.00

		для работ по созданию инфраструктуры

		7.18		Монтаж АМС , в т.ч. металлоконструкция (включая лестницу, заспинное ограждение, молниезащиту, светоограждение)		Комплекс работ по изготовлению объекта, включая:
Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж на фундаменте или с использованием трубостоек, Подключение к системе молниезащиты (включая все расходные материалы). Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Организация и проведение оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Услуги по оформлению собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11, Инженерно-геологические изыскания (совместно с п.п.4.1.2-4.1.6).

		7.18.1		высотой до 20 м (типа СЦП, СЦ)				комплекс работ				1,187,741.24		195,020.59		922,799.92		69,920.73

		7.18.2		высотой до 22 м (типа СК, СЦП)				комплекс работ				1,271,574.44		201,080.80		996,680.90		73,812.73

		7.18.3		высотой до 26 м (типа СК) 				комплекс работ				1,402,766.46		224,181.83		1,096,837.59		81,747.04

		7.19		Строительство контура заземления		Применяется дополнительно к расценке 7.18. Включает: ПИР, СМР, включая строительство контура заземления, организация ГШЗ и ее соединение с контуром заземления, с учетом материалов. Проведение измерения сопротивления заземляющего устройства. Тип, конструктив определяется на основании ТЗ, ПД.		комплекс работ				18,930.80		5,104.30		11,986.14		1,840.36

		Прочие работы

		7.20		Демонтаж антенны РРС, оборудования БШПД				1 шт.				50% от стоимости монтажа

		7.21		Компенсация за использование автовышки для необслуживаемых АМС		Оплата за манипулятор и организацию "заставки" для проведения работ автовышки (мигающая стрелка, знаки, конуса, машина сопровождения и т.д.), оплата производится за одну смену по факту выполнения работ. Позиция применяется только для необслуживаемых высотных сооружений.				Применяется на высотных сооружениях при наличии обоснования для использования

		7.21.1		для АМС высотой до 30 м				смена				11,161.25		11,161.25		0.00		0.00

		7.21.2		для АМС высотой от 30 до 40 м				смена				14,881.68		14,881.68		0.00		0.00

		7.21.3		для АМС высотой более 40 м				смена				29,763.34		29,763.34		0.00		0.00

		7.22		Использование альпиниста		Предусмотрено использование альпиниста одну рабочую смену (8 часов) без учета времени в пути.		смена		Может применятся с работами других разделов, при наличии обоснования для использования		6,093.96		6,093.96		0.00		0.00

		Раздел 8. Строительство структурированных кабельных сетей (СКС) (Комплекс работ на одном объекте по организации АРМ)

		Проектно-изыскательские работы (ПИР)

		8.0.1		ПИР СКС		ПИР: Разработка проектной документации, Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований, исполнительной документации, (количество портов определяется по кабельному журналу).		1 порт		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		635.89		0.00		0.00		635.89

		8.0.2		Обследование объекта		Отчёт о выполнении ППР (включая эскизный проект, схему прокладки кабельных линий, перечень объемов работ), определение технической возможности и стоимости. Определение перечня необходимых согласующих организаций.		1 объект		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		3,300.38		0.00		0.00		3,300.38

		Монтаж кабельных трасс

		8.1.2		Прокладка и монтаж кабель-каналов, коробов ПВХ по конструкциям размером 80х60мм		СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, сборка и установка комплектующих, стоимость основных и крепежных материалов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		440.72		91.35		349.37		0.00

		8.1.3		Прокладка и монтаж кабель-каналов, коробов ПВХ по конструкциям размером 100Х60		СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, сборка и установка комплектующих, стоимость основных и крепежных материалов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		514.90		126.96		387.94		0.00

		8.1.4		Прокладка и монтаж кабель-каналов, коробов ПВХ по конструкциям размером более 100Х60		СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, сборка и установка комплектующих, стоимость основных и крепежных материалов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		2,149.42		264.21		1,885.22		0.00

		8.1.5		Демонтаж кабель-каналов, коробов ПВХ		СМР, демонтаж (разборка/сборка) кабель-каналов, комплектующих (крышки, разделительные перегородки), включая сопутствующие работы (погрузку, разгрузку, транспортировку).		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		13.80		13.80		0.00		0.00

		8.1.6		Прокладка и монтаж трубы (жесткая оцинкованная) по конструкциям Д до 50 мм		СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		936.06		135.51		800.55		0.00

		8.1.7		Прокладка и монтаж гофры, по конструкциям Д до 50 мм		СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		127.61		31.90		95.71		0.00

		8.1.8		Демонтаж труб, гофры		СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы (погрузку, разгрузку, транспортировку).		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		18.76		18.76		0.00		0.00

		8.1.9		Прокладка и монтаж кабельных (в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 200 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее)		Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов.		м		Может применятся с работами других разделов		2,250.56		313.49		1,937.07		0.00

		8.1.10		Прокладка и монтаж кабельных (в т.ч.  перфорированных, металлических) лотков до 600 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее)		Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов.		м		Может применятся с работами других разделов		3,214.12		430.77		2,783.35		0.00

		Прокладка кабеля

		8.2.1		Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e, 6е до 4 пар в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д.		СМР, включая прокладку, монтаж кабеля, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		65.48		33.68		31.81		0.00

		8.2.2		Демонтаж кабеля витая пара из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д.		СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы (погрузка, разгрузка, транспортировка).		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		12.52		12.52		0.00		0.00

		8.2.3		Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 3х2,5 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д.		СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		212.13		84.25		127.88		0.00

		8.2.4		Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х4 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д.		СМР, включая прокладку, монтаж, силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		373.93		85.37		288.56		0.00

		8.2.5		Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х10мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д.		СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		892.17		138.82		753.35		0.00

		8.2.6		Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х16 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д.		СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		1,290.54		201.07		1,089.47		0.00

		8.2.7		Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х35 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д.		СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		3,072.80		399.59		2,673.21		0.00

		8.2.8		Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х70 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д.		СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		5,393.07		657.50		4,735.56		0.00

		8.2.9		Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х95 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д.		СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов.		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		7,576.20		887.16		6,689.04		0.00

		8.2.10		Демонтаж силового кабеля (провода) из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. 		СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы (погрузку, разгрузку, транспортировку).		м		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		11.38		11.38		0.00		0.00

		8.2.11		Штробление стен и заделка борозды		СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы.		1м борозды		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		138.96		56.82		82.14		0.00

		8.2.12		Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e до 4 пар в штробе или открытым способом креплением накладными скобами		СМР, прокладка кабеля, включая работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы.		м.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		85.11		53.31		31.81		0.00

		8.2.13		Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) в штробе или открытым способом креплением накладными скобами, независимо от сечения и количества жил кабеля		СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления (независимо от сечения и количества жил кабеля), работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. Включает стоимость крепежных материалов, без учета стоимости кабеля.		м.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		57.52		57.52		0.00		0.00

		8.2.14		Прокладка, монтаж, трассировка коаксиального кабеля в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д.		СМР, включая прокладку, монтаж, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование) установке разветвителей, делителей, стоимость основных и крепежных материалов, другие сопутствующие работы.		м.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		100.67		35.66		65.01		0.00

		Монтаж информационных розеток

		8.3.1.1		Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (скрытый монтаж)		СМР, установка, монтаж информационной розетки в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, установкой розетки, стоимость основных и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		1,043.27		150.82		892.45		0.00

		8.3.1.2		Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (открытый монтаж)		СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж информационной розетки на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, модуль розетки) и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		1,343.26		150.82		1,192.44		0.00

		8.3.1.3		Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб/кабель-канал		СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж информационной розетки в/на короб/кабель-канал (мини колонна), стоимость основных и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		1,445.06		150.82		1,294.24		0.00

		8.3.2		Демонтаж и отключение розетки		СМР, демонтаж и отключение информационной розетки (погрузку, разгрузку, транспортировку).		шт.				5.69		5.69		0.00		0.00

		8.3.3		Обжим коннектора RJ11, RJ45		СМР монтаж коннектора RJ11, RJ45, включая стоимость основных материалов (коннектор, колпачок).		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте.
Не применимо совместно с расценками 8.3.1.		13.83		4.90		8.94		0.00

		8.3.4		Обжим коннектора BNC		СМР монтаж коннектора BNC, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте.
Не применимо совместно с расценками 8.3.1.		30.00		6.57		23.43		0.00

		Монтаж силового оборудования

		8.4.1		Установка автоматического выключателя		Установка и подключение автоматического выключателя (220В,50Гц), с номинальным током до 63 А в вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		554.75		160.75		394.00		0.00

		8.4.2		Установка автоматического выключателя 3- полюсного (до 25А включительно)/дифф.автомата-1п		Установка и подключение дифф.автомата-1п/ автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током до 25 А в вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.				1,595.91		268.13		1,327.78		0.00

		8.4.3		Установка автоматического выключателя 3- полюсного (от 25А до 63А включительно)/дифф.автомата-1п		Установка и подключение дифф.автомата-1п/ автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током от 25 до 63 А в вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.				2,104.15		320.55		1,783.60		0.00

		8.4.4		Установка выключателя нагрузки/ дифф.автомата-3п (до 40А включительно)		Установка и подключение выключателя нагрузки/ дифф.автомата-3п, с номинальным током до 40 А в вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.				4,647.39		582.86		4,064.53		0.00

		8.4.5		Установка выключателя нагрузки/ дифф.автомата-3п (более 40А)		Установка и подключение выключателя нагрузки/ дифф.автомата-3п, с номинальным током более 40 А в вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.				5,198.84		639.74		4,559.10		0.00

		8.4.6		Монтаж навесного бокса (щита) распределительного до 24 модулей (включительно)		СМР, сборка монтаж навесного бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.				5,736.01		817.98		4,918.04		0.00

		8.4.7		Монтаж бокса (щита) распределительного более 24 модулей		СМР, сборка монтаж бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.				14,110.95		1,681.76		12,429.19		0.00

		8.4.8.1		Установка, монтаж, подключение розетки, выключателя (скрытый монтаж)		СМР, Установка, монтаж розетки, выключателя в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, стоимость основных и  крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		529.75		141.51		388.24		0.00

		8.4.8.2		Установка, монтаж, подключение розетки, выключателя (открытый монтаж)		СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, розетка) и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		857.16		175.28		681.88		0.00

		8.4.8.3		Установка, монтаж, подключение розетки, выключателя в/на короб/кабель-канал		СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя в/на коробе/кабель-канале (мини колонне), стоимость основных и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		774.85		166.79		608.06		0.00

		8.4.9		Демонтаж розетки/выключателя		СМР, демонтаж и отключение розетки/выключателя (погрузку, разгрузку, транспортировку).		шт.				5.90		5.90		0.00		0.00

		8.4.10		Установка Разветвительной коробки		СМР: Монтаж и расключение разветвительной коробки, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		293.14		102.64		190.50		0.00

		8.4.11		Монтаж электрического счетчика		Монтаж электрического счетчика, включая стоимость основных и крепежных материалов, включая стоимость счетчика.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		3,943.15		552.78		3,390.37		0.00

		8.4.12		Монтаж шины заземления		СМР, монтаж шины заземления (ГЗШ), подключение к контору заземления, маркировка, с учетом стоимости крепежных изделий.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		2,438.21		304.91		2,133.30		0.00

		Монтаж оборудования, патч/кросс панелей

		8.5.1		Монтаж патч-панели 24 портов /кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку)		СМР, установка, монтаж патч-панели 24 портов/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте
Применяется совместно с расценкой 8.5.6.		3,651.22		1,067.29		2,583.92		0.00

		8.5.2		Монтаж патч-панели 48 порта /кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку)		СМР, установка, монтаж патч-панели 48 порта /кросс-панели телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте
Применяется совместно с расценкой 8.5.6.		6,359.46		1,622.90		4,736.56		0.00

		8.5.4.		Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф/стойку *		СМР. Установка коммутатора доступа, VoIP шлюза до 48 портов FXO/ FXS, платы расширения, коммутатора агрегации, оптического мультиплексора (4хЕ1, 2хFE), медиаконвертера, ИБП. СМР, ПНР, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к каналообразующему оборудованию, преднастройка/настройка.		1-я 'ед. оборудования		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте
* При единовременном монтаже применять понижающий коэффициент (К):
- 2-я ед. оборудования  * К 0,7;
- 3-я ед. оборудования * К 0,6;
- 4-я ед. оборудования * К 0,5;
- 5-я ед. оборудования * К 0,4;
- 6-я ед. оборудования - ∞ * К 0,3.		1,178.96		1,178.96		0.00		0.00

		8.5.6		Расшивка и разделка медножильного кабеля на порт патч-панели/кросс-панели		СМР, включая (но не ограничиваясь), разделка и расшивка, укладка и крепление кабеля.		пара 		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		13.64		13.64		0.00		0.00

		8.5.7		Монтаж медножильных патч-кордов		Монтаж, коммутация, медножильных патч-кордов до 5 м, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		125.11		43.65		81.45		0.00

		8.5.8		Маркировка розетки и порта на патч панели		СМР, с учетом сопутствующих работ и стоимости материалов.
Внесение данных в исполнительную документацию (в кабельный журнал).		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		2.73		2.55		0.19		0.00

		8.5.9		Демонтаж оборудования/патч панели/кросс-панели/кабельного органайзера/полки/оптического кроссового шкафа в телекоммуникационном шкафу/стойке		СМР, демонтаж (погрузку, разгрузку, транспортировку).		шт.		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		39.28		39.28		0.00		0.00

		Сертификация и тестирование

		8.6.1		Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6e		СМР, проверка целостности каждой пары в линиях, определение обрывов, коротких замыканий и неправильно скрученных жил, соответствие стандартам категории 5е, 6e, с учетом сопутствующих работ измерительными приборами, составление отчета измерений и сертификации. Внесение данных в исполнительную документацию.		Линия-цепь		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		144.54		144.54		0.00		0.00

		8.6.2		Пусконаладочные работы по электромонтажным работам (для АРМ)		Пусконаладочные работы по электромонтажным работам, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, прогрузка автомата, составление протокола, внесение в исполнительную документацию. (Линия, цепь).		Линия		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте		274.95		274.95		0.00		0.00

		Прочие работы

		8.7.1		Монтаж технологического проходного отверстия в стене 100 мм		СМР, монтаж технологического отверстия 100 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь.		шт.		Применятся с работами  6.19; 8.1.9-8.1.10  при наличии обоснования для использования		983.74		919.02		64.73		0.00

		8.7.2		Монтаж технологического проходного отверстия в стене 300 мм		СМР, монтаж технологического отверстия 300 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь.		шт.		Применятся с работами  6.19; 8.1.9-8.1.10  при наличии обоснования для использования		3,076.29		3,011.57		64.73		0.00

		8.7.3		Монтаж технологического проходного отверстия в стене 50 мм		СМР, монтаж технологического отверстия 50 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь.		шт.		Применятся с работами  6.19; 8.1.9-8.1.10  при наличии обоснования для использования		551.82		487.09		64.73		0.00

		8.7.4		Укладка антистатического линолеума 		СМР, Укладка антистатического, токопроводящего линолеума с проваркой швов, медной лентой, устройством заземления, включая подготовку поверхности к производству работ, стоимость основных и расходных материалов.		м2		Может применятся с работами других разделов		1,381.03		193.19		1,187.84		0.00

		8.7.5		Монтаж фальшпола		СМР, устройство, монтаж фальшпола, подготовка поверхности, установка конструкций основания, укладка плит, включая стоимость основных и расходных материалов.		м2		Может применятся с работами других разделов		5,956.44		1,327.72		4,628.72		0.00

		8.7.6		Демонтаж/монтаж плит фальшпола		Демонтаж/монтаж плит фальшпола, частичная разборка и сборка устроенных конструкций.		м2		Может применятся с работами других разделов		104.31		104.31		0.00		0.00

		8.7.7		Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг)		СМР, частичная разборка и сборка устроенных конструкций, включая сопутствующие работы.		м2		Может применятся с работами других разделов		222.86		222.86		0.00		0.00

		8.7.8		Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг)		Только плитки.		шт.		Может применятся с работами других разделов		69.17		69.17		0.00		0.00

		8.7.9		Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, алюкобонд и пр.		Демонтаж/монтаж облицовочной фасадной плитки (вентилируемый фасад).		м2		Может применятся с работами других разделов		801.02		801.02		0.00		0.00

		8.7.9.1		Восстановление керамической плитки стен		Разборка облицовки из плит и плиток, Облицовка поверхностей. Приготовление клея из сухой смеси. Заполнение швов. Очистка и промывка поверхности облицовки. С учетом стоимости материалов (в т.ч плитки).		м2		Может применятся только для раздела 8 СКС		2,299.46		975.06		1,324.40		0.00

		8.7.9.2		Шпатлевка стен		Грунтовка стен, нанесение шпатлевки вручную.		м2		Может применятся только для раздела 8 СКС		610.26		344.73		265.53		0.00

		8.7.9.3		Ремонт штукатурки стен		Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей насечкой вручную. Оштукатуривание отдельных мест.		м2		Может применятся только для раздела 8 СКС		1,415.05		970.00		445.05		0.00

		8.7.9.4		Восстановление окраски стен		Расчистка старой краски, шпатлёвка поверхности, первая, вторая окраска.		м2		Может применятся только для раздела 8 СКС		413.93		130.13		283.80		0.00

		8.7.10		Коэффициент при проведении работ на высоте свыше 4 метров (при выполнении внутренних работ)		Применяется только на внутриобъектовые работы, которые выполнены в соответствующих условиях.		Коэффициент		Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Может применятся с внутриобъектовыми работами других разделов, при наличии обоснования для использования.		1.25

		8.7.11		Повышающий коэффициент за проведение работ с 00.00 до 06.00 (154 ТК РФ)		Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. К=1,2.		Коэффициент		Применение коэффициента возможно только по согласованию с Заказчиком работ.		1.20

		8.7.12		Подготовка исполнительной документации		Компенсация стоимости подготовки и сдачи комплекта ИД. Расчет производится на основании расценок ЕБПР, учитывается только удельная составляющая ПИР набора выполненных и сдаваемых работ. Организация проведения и оформления Топографо-геодезических работ7 (с нанесением на городской планшет исполнительной сьёмки), Охранных зон линий связи9, Услуги по оформлению пакета документов для регистрации собственности10, Услуги по оформлению прав8, Земельное дело11. Компенсация затрат по услугам 7,8,9,10,11 производится по расценкам п.п.4.1.2- 4.1.6.		руб.		После завершения претензионной работы с исполнителем СМР, применяется в случае подготовки ИД подрядным способом отдельно от выполнения работ СМР.		Стоимость определяется на основании удельной составляющей ПИР набора выполненных и сдаваемых работ

		Организация АРМ 

		8.8.1		Монтаж/установка автоматизированного рабочего места (АРМ) (без учета настройки и тестирования)		СМР: Монтаж АРМ в составе: монитор, системный блок/моноблок, блок бесперебойного питания, клавиатура и/или мышь, включая их установку, подключение к сети электропитания, сети ЛВС. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. 		1 АРМ		Настройка и тестирование АРМ  учитываются пунктом 8.8.5		724.08		661.01		63.07		0.00

		8.8.2		Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ)		СМР: Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ), подключение к сети электропитания.		1 устройство		Не применяется совместно с пунктом 8.8.1		201.46		201.46		0.00		0.00

		8.8.3		Монтаж/установка периферийного устройства (с учетом настройки и тестирования)		СМР: Монтаж периферийного устройства (Сканер, принтер, копир, плоттер, МФУ), подключение к сети электропитания, сети ЛВС, настройка, тестирование. С учетом стоимости работ по прокладке патч-корда, стоимости крепежных материалов и патч-корда.		1 устройство				533.12		470.05		63.07		0.00

		8.8.4		Демонтаж АРМ/периферийного устройства		СМР, демонтаж (погрузку, разгрузку, транспортировку).		1 устройство				195.06		195.06		0.00		0.00

		8.8.5		Настройка и тестирование автоматизированного рабочего места (АРМ)		Предустановка/установка программного обеспечения Заказчика, проверка наличия физического соединения; настройка сетевых параметров; заведение в домен (например, посредством запуска заранее подготовленного скрипта);
 проверка связности со шлюзом по умолчанию (пинг из «черного окна», cmd);
 проверка доступа к локальным ресурсам Заказчика (по инструкции);
 проверка доступа к внешним ресурсам Интернет (по инструкции);
 настройка подключения к сетевым принтерам (или по инструкции или посредством запуска скрипта);
 проверка сетевой печати;
 настройка почтового клиента (по инструкции или посредством запуска скрипта);
 проверка работы электронной почты – отправка/ получение тестового сообщения по инструкции.		1 АРМ				412.56		412.56		0.00		0.00

		8.8.6		Монтаж/установка телевизионной панели до 55 дюймов		СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали до 55 дюймов, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания.		1 устройство				4,518.34		4,091.57		426.78		0.00

		8.8.7		Монтаж/установка телевизионной панели свыше 55 дюймов		СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали свыше 55 дюймов, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания.		1 устройство				5,402.68		4,892.37		510.30		0.00

		8.8.8		Установка/подключение телефонного аппарата		СМР: установка/подключение, настройка, телефонного аппарата. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда.		1 устройство				284.22		221.15		63.07		0.00



				Примечание:

		1		Протяженность по работам, указанным в пп.3.1-3.3; 6.8.1-6.8.2  учитывается по оптической длине трассы;

		2		Протяженность по работам, указанным в пп. 4.2-4.4.1.1; 4.7-4.9 учитывается по общей протяженности кабельной линии в Заказе;

		3		Протяженность по работам, указанным в пп.5.5-5.7 учитывается по профилю ГНБ/ГНП перехода;

		4		Расценки раздела 7 с ед. измерения - "за один комплект" содержат работы целиком за пролет;

		5		Расценка раздела 8.5.4.при использовании на одном объекте, применяется с понижающим коэффициентом (информация в примечании);

		6		Топографо-геодезические работы – это комплекс инженерных изысканий, включающий топографическую съемку, создание планово-высотной сети и другую сопутствующую геодезию;

		7		Услуги по оформлению прав- комплекс мероприятий, необходимых для оформления прав Заказчика на размещение Объекта с использованием инфраструктуры и/или земельных участков третьих лиц, посредством заключения договоров с собственниками или правообладателями инфраструктуры и/или оформления прав на размещение Объекта на земельных участках, включающий установление зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны) и/или установление публичных сервитутов;

		8		Охранная зона - зона с особыми условиями использования территорий, для обеспечения сохранности кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи, линий радиофикации и линейно-кабельных сооружений связи, оформляемая Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

		9		Услуги по оформлению собственности- обязательства Подрядчика по сопровождению и обеспечению технической инвентаризации и государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект/часть Объекта в соответствии с законодательством РФ, в том числе сбор всей необходимой документации и проведение экспертизы имеющейся документации, выполняемые в соответствии с п.4.3. настоящего Договора;

		10		Земельное дело - землеустроительная документация в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого объекта материалы;

		11		Услуги по сопровождению экспертизы проектной документации - обязательства Подрядчика по сопровождению и организации проведения экспертизы Проектной документации для получения положительного заключения Экспертной организации.
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В настоящем документе используются следующие сокращения:

		Сокращение

		Описание



		БП 

		Бизнес-процесс 



		ГПХ

		Гражданско-правовой характер



		Заказ

		Задание на выполнение Работ, согласованное сторонами в порядке, предусмотренном Рамочным договором между подрядчиком и ПАО «Ростелеком»



		ИД 

		Исполнительная документация 



		Клиент

		Физическое лицо сегмента B2C, которому в результате строительства предоставляется доступ к телекоммуникационным сетям ПАО «Ростелеком»



		ЛТЦ

		Линейно-технический цех



		МРФ 

		Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком» 



		МЦТЭТ

		Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций



		НП

		Населенный пункт 



		Объект (Объект строительства)

		Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), линейно-кабельное сооружение (ЛКС), оборудование, иной объект, построенные/ смонтированные Подрядчиком во исполнение соответствующего Заказа, отвечающие требованиям, установленным Техническим заданием



		ОСТИ

		Отдел строительства технической инфраструктуры



		ПИР 

		Проектно-изыскательские работы 



		РФ 

		Региональный филиал ПАО «Ростелеком» 



		СМР 

		Строительно-монтажные работы 



		ТР

		Техническое решение



		ТЭО

		Технико-экономическое обоснование



		ХС

		Хозяйственный способ



		OeBS R12 (R12) 

		ERP ПАО «Ростелеком» 
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Сквозной сценарий выполнения этапов всех БП В2С для роли «Подрядчик»:

Табл. 1 Сценарий использования Системы

		Номер шага

		Название этапа

		Описание производимых Пользователем действий в Системе на данном этапе

		Возможные переходы



		Подрядчик В2С



		1. 

		Корректировка КД в процессе разработки ПД и РД

		На данном этапе Пользователь может:

· 

		· Положительно – заявка переходит на этап «Проверка наличия корректировок в дочерних схемах в процессе разработки ПД и РД»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Корректировка объёмов ПИР/СМР и оборудования в процессе разработки ПД и РД».



		2. 

		Разработка ПД и РД

		На данном этапе Пользователь может:

· 

		· Положительно – заявка переходит на этап «Согласование ПД и РД»;

· Требуется внесение уточнений – заявка переходит на этап «Корректировка объёмов ПИР/СМР и оборудования в процессе разработки ПД и РД»;

· Проблема доступа – заявка переходит на этап «Проблема на ПИР».



		3. 

		Проблема на ПИР

		

		· Положительно – заявка переходит на этап «Разработка ПД и РД»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Согласование доступа в стадии ПИР ».



		4. 

		Корректировка КД в процессе согласования ПД и РД

		На данном этапе Пользователь может:

· 

		· Положительно – заявка переходит на этап «Проверка наличия корректировок в дочерних схемах в процессе согласования ПД и РД»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Корректировка объёмов ПИР/СМР и оборудования в процессе согласования ПД и РД».



		5. 

		Корректировка КД в процессе СМР

		На данном этапе Пользователь может:

· 

		· Положительно – заявка переходит на этап «Проверка наличия корректировок в дочерних схемах в процессе выполнения СМР»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Корректировка объёмов ПИР/СМР и оборудования в процессе СМР».



		6. 

		Проблема на СМР

		

		· Положительно – заявка переходит на этап «Выполнение СМР/внесение статусов работ»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Согласование доступа в стадии СМР».



		7. 

		Разработка ИД

		На данном этапе Пользователь может:

· добавить исполнительную документацию.

		· Положительно – заявка переходит на этап «Приемка ИД и внесение в СЛТУ (статус Готов».



		8. 

		Создание КС

		На данном этапе Пользователь должен:

· сформировать акт выполненных работ КС‑2.

		· Положительно – заявка переходит на этап «Проверка и фиксация КС».



		9. 

		Подписание КС у Подрядчика

		На данном этапе Пользователь должен:

· загрузить акт выполненных работ.

		· Положительно – заявка переходит на этап «Подписание КС в РТК».



		Схема договоров (групповые заказы)



		1. 

		[bookmark: _Hlk180591023]Формирование групповой КС-2 и их закрытие (вне Гермес)

		На данном этапе Пользователь может:

· сформировать КС-2;

· фиксировать/расфиксировать КС-2;

· изменить статус КС-2.

		· Строительство завершено (Заказ выполнен) – заявка переходит на этап «Строительство завершено».



		2. 

		[bookmark: _Hlk180591026]Формирование групповой КС-2 (B2C)

		На данном этапе Пользователь  закрывает этап.

		· Передача КС в R12 (Выполнение оставшихся работ) – заявка переходит на этап «Ожидание ответа от R12 по КС-2 (B2C)»;

· Отправка скорректированного заказа в УЗ – заявка переходит на этап «Ожидание ответа от УЗ по корректировке подписанного заказа B2C во время СМР)».



		Выполнение СМР и приёмка выполненных работ по заданной очереди



		1. 

		Выполнение СМР/ Внесение статусов работ по очереди



		На данном этапе Пользователь  закрывает этап.

		· Положительно – заявка переходит на этап «Приемка выполненных работ по заданной очереди».



		Подрядчик NRFS



		1. 

		Выполнение СМР/Внесение статусов работ

		На данном этапе Пользователь  закрывает этап.

		· Положительно - заявка переходит на этап «Приемка выполненных работ»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Согласование ПД и РД» (обязательное заполнение поля «Комментарий»).

· Требуется внесение уточнений – заявка переходит на этап «Корректировка КД в процессе СМР»  (обязательное заполнение поля «Комментарий»).

· Проблема доступа - заявка переходит на этап «Проблема на СМР» (обязательное заполнение поля «Комментарий»).



		2. 

		Разработка ИД

		На данном этапе Пользователь  закрывает этап.

		· Положительно - заявка переходит на этап «Приемка ИД/Внесение в СЛТУ в статусе Готов».



		3. 

		Создание КС

		На данном этапе Пользователь  закрывает этап.

		· Положительно  – заявка переходит на этап «Проверка и фиксация КС».



		4. 

		Подписание КС у Подрядчика

		На данном этапе Пользователь  закрывает этап.

		· Положительно  – заявка переходит на этап «Подписание КС у Заказчика».



		ГПХ NRFS



		1. 

		Выполнение СМР/Внесение статусов работ»

		На данном этапе Пользователь  закрывает этап.

		· Положительно - заявка переходит на этап «Приемка выполненных работ»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Согласование ПД и РД» (обязательное заполнение поля «Комментарий»).

· Требуется внесение уточнений – заявка переходит на этап «Корректировка КД в процессе СМР»  (обязательное заполнение поля «Комментарий»).

· Проблема доступа - заявка переходит на этап «Проблема на СМР» (обязательное заполнение поля «Комментарий»).



		2. 

		Разработка ИД

		На данном этапе Пользователь  закрывает этап.

		· Положительно - заявка переходит на этап «Формирование акта выполненных работ».
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1.1 [bookmark: _Toc178248059][bookmark: _Toc181515777][bookmark: _Toc196911278]Схема «Подрядчик В2С»

[bookmark: _Toc196911279]Корректировка КД в процессе разработки ПД и РД

Схема заявки: Подрядчик В2С

На данном этапе Подрядчик может ознакомиться с информацией, переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно – заявка переходит на этап «Проверка наличия корректировок в дочерних схемах в процессе разработки ПД и РД»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Корректировка объёмов ПИР/СМР и оборудования в процессе разработки ПД и РД».



[bookmark: _Toc196911280]Разработка ПД и РД

Схема заявки: Подрядчик В2С

На данном этапе Подрядчик должен ознакомиться с приложенными документами – рабочей и проектной документацией в инфоблоке «Вложения» (работу с инфоблоком смотреть в «Единая инструкция «Бизнес_процесс В2С»).

При необходимости можно отправить дочернюю заявку на корректировку, вне зависимости от того, находятся ли какие-либо еще дочерние заявки на корректировке или нет.

В регионах, где Подрядчики принимают участие в работе в Гермес, этап «Разработка ПД и РД» закрывает пользователь с ролью Подрядчик.

На данном этапе дочерней заявки необходимо загрузить рабочую и проектную документацию в инфоблоке «Вложения», выбрав типы вложения «Проектная документация», «Рабочая документация». Корректировка данных на этапе закрыта. Для корректировки данных выполните вложения документов и завершите этап с переходом «Требуется внесение уточнений».

Так же на данном этапе при необходимости можно отправить дочернюю заявку на корректировку, вне зависимости от того, находятся ли какие-либо еще дочерние заявки на корректировке или нет. 

При этом запрещается отправлять на корректировку оставшиеся дочерние заявки, пока не прошло полное согласование корректировок по дочерним заявкам, отправленным на корректировку ранее, и не прошла модернизация КИП.  Т.е. после того, как ранее отправленные на корректировку дочерние заявки перешли на статус «Ожидание согласования корректировок БТИ КЦ», другие дочерние заявки на корректировку уйти не могут.

После загрузки документа заполнить поле «Комментарий» и завершить этап.

После действий на данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно – заявка переходит на этап «Согласование ПД и РД»;

· Требуется внесение уточнений – заявка переходит на этап «Корректировка объёмов ПИР/СМР и оборудования в процессе разработки ПД и РД»;

· Проблема доступа – заявка переходит на этап «Проблема на ПИР».



[bookmark: _Ref183102944][bookmark: _Toc196911281]Проблема на ПИР

Схема заявки: Подрядчик B2C

На данном этапе Подрядчик может ознакомиться с информацией, переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно – заявка переходит на этап «Разработка ПД и РД»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Согласование доступа в стадии ПИР».



[bookmark: _Toc196911282]Корректировка КД в процессе согласования ПД и РД

Схема заявки: Подрядчик B2C

На данном этапе Подрядчик может ознакомиться с информацией, переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно – заявка переходит на этап «Проверка наличия корректировок в дочерних схемах в процессе согласования ПД и РД»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Корректировка объёмов ПИР/СМР и оборудования в процессе согласования ПД и РД».



[bookmark: _Toc196911283]Корректировка КД в процессе СМР

Схема заявки: Подрядчик B2C

На данном этапе Подрядчик может ознакомиться с информацией, переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно – заявка переходит на этап «Проверка наличия корректировок в дочерних схемах в процессе выполнения СМР»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Корректировка объёмов ПИР/СМР и оборудования в процессе СМР».





[bookmark: _Toc196911284]Проблема на СМР

Схема заявки: Подрядчик B2C

На данном этапе Подрядчик может ознакомиться с информацией, переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно – заявка переходит на этап «Выполнение СМР/внесение статусов работ»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Согласование доступа в стадии СМР».



[bookmark: _Ref192159314][bookmark: _Toc196911285]Разработка ИД

Схема заявки: Подрядчик B2C

На данном этапе Подрядчик приложить сканы документов исполнительной документации в инфоблоке «Вложения» (работу с инфоблоком смотреть в «Единая инструкция «Бизнес_процесс В2С»). 

После действий на данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно – заявка переходит на этап «Приемка ИД и внесение в СЛТУ (статус Готов».



[bookmark: _Toc196911286]Создание КС

Схема заявки: Подрядчик B2C

На данном этапе Подрядчик должен сформировать акт выполненных работ КС-2. Для этого необходимо перейти в инфоблок «Общая информация» и нажать кнопку «Управление Актами». Выполнить создание КС для формирования акта КС-2.

В открывшейся вкладке перейти к таблице «Объекты». Выбрать строку с «Строительный проект». Установить флаг в чек-боксе выбранной заявки. Перейти в столбец с кнопкой «Создать». Нажать кнопку «Создать». 

[image: Изображение выглядит как текст, линия, число, диаграмма

Автоматически созданное описание]

Рис. 1 Создание Акта выполненных работ

Из выпадающего списка «Выберите статус» выбрать статус фиксации КС.

[image: ]

Рис. 2 Выбор статуса

Перейти в столбец с кнопкой «Создать». Нажать кнопку «Создать». 

Для вывода документа в печать перейдите к параметру «Печать в PDF». Выбрать тип документа и нажать кнопку «Печать». Закрыть вкладку и вернуться к заявке.

При необходимости добавить документы в инфоблоке «Вложения» (работу с инфоблоком смотреть в «Единая инструкция «Бизнес_процесс В2С») и перейти к завершению этапа, заполнив поле «Комментарий».



После действий на данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно – заявка переходит на этап «Проверка и фиксация КС».



[bookmark: _Toc196911287]Подписание КС у Подрядчика

Схема заявки: Подрядчик B2C

На данном этапе Подрядчик должен загрузить отсканированный акт выполненных работ в инфоблок «Вложения» (работу с инфоблоком смотреть в «Единая инструкция «Бизнес_процесс В2С»), выбрав тип вложения «КС-2» и указав бар-код.

После действий на данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно – заявка переходит на этап «Подписание КС в РТК».



1.2 [bookmark: _Toc196911288]Схема договоров (групповые заказы)

[bookmark: _Toc196911289]Формирование групповой КС-2 и их закрытие (вне Гермес)

Схема заявки: Схема договоров (групповые заказы)

На данном этапе Подрядчик формирует КС-2, а также Фиксирует/Расфиксирует КС-2, меняет Статус КС-2, при необходимости может сформировать Печатные формы Актов и Справок, при этом действия по фактическому закрытию КС-2, а также, в случае необходимости внесения корректировок, действия по корректировки Заказа и корректировки ДС ОФУ, Подрядчик совершает вне Гермес. 

        Чтобы перейти к формированию групповой КС-2 необходимо перейти в инфоблок «Общая информация» и нажать кнопку «Сформировать групповой акт».



[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана

Автоматически созданное описание]

Рис. 3. Переход к формированию КС-2 

В новой вкладке браузера откроется экранная форма для формирования групповой КС-2.



[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание]

Рис. 4. Формирование групповой КС-2

Аналогично форме для добавления объектов в заказ, данная форма содержит «Справочник Законченных объектов по Договору». Выберите из выпадающего списка схему прохождения заявки, в которой была сформирована объектовая КС-2. Отметьте объекты для добавления в групповую КС-2 и нажмите добавить. Нажмите кнопку «Сохранить КС-2».

Перед закрытием текущего этапа Группового заказа необходимо перейти в инфоблок «Вложения» (работу с инфоблоком смотреть в «Единая инструкция «Бизнес_процесс В2С») и добавить в групповой заказ вложения и связать каждый скан КС-2 с соответствующим актом в системе.

После действий на данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

Строительство завершено (Заказ выполнен) – заявка переходит на этап «Строительство завершено».



[bookmark: _Toc196911290]Формирование групповой КС-2 (B2C)

Схема заявки: Схема договоров (групповые заказы)

После действий на данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Передача КС в R12 (Выполнение оставшихся работ) – заявка переходит на этап «Ожидание ответа от R12 по КС-2 (B2C)»;

· Отправка скорректированного заказа в УЗ – заявка переходит на этап «Ожидание ответа от УЗ по корректировке подписанного заказа B2C во время СМР)».



1.3 [bookmark: _Toc196911291]Выполнение СМР и приёмка выполненных работ по заданной очереди

[bookmark: _Toc196911292]Выполнение СМР/ Внесение статусов работ по очереди

Схема заявки: Выполнение СМР/ Внесение статусов работ по очереди

После действий на данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно – заявка переходит на этап «Приемка выполненных работ по заданной очереди».



1.4 [bookmark: _Toc196754589][bookmark: _Ref196908131][bookmark: _Toc196908169][bookmark: _Ref196911237][bookmark: _Toc196911293]Схемы БП «NRFS В2С» 

1.4.1 [bookmark: _Toc196408525][bookmark: _Toc196754590][bookmark: _Toc196908170][bookmark: _Toc196911294]Схема «Подрядчик NRFS»

Выполнение СМР/Внесение статусов работ

На данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно - заявка переходит на этап «Приемка выполненных работ»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Согласование ПД и РД» (обязательное заполнение поля «Комментарий»).

· Требуется внесение уточнений – заявка переходит на этап «Корректировка КД в процессе СМР»  (обязательное заполнение поля «Комментарий»).

· Проблема доступа - заявка переходит на этап «Проблема на СМР» (обязательное заполнение поля «Комментарий»).



Разработка ИД

На данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно - заявка переходит на этап «Приемка ИД/Внесение в СЛТУ в статусе Готов».



Создание КС

На данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно  – заявка переходит на этап «Проверка и фиксация КС».



Подписание КС у Подрядчика

На данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно  – заявка переходит на этап «Подписание КС у Заказчика».



1.4.2 [bookmark: _Toc196908172][bookmark: _Toc196911295]Схема «ГПХ NRFS»

Выполнение СМР/Внесение статусов работ

На данном этапе Подрядчик переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно - заявка переходит на этап «Приемка выполненных работ»;

· Отрицательно – заявка переходит на этап «Согласование ПД и РД» (обязательное заполнение поля «Комментарий»).

· Требуется внесение уточнений – заявка переходит на этап «Корректировка КД в процессе СМР»  (обязательное заполнение поля «Комментарий»).

· Проблема доступа - заявка переходит на этап «Проблема на СМР» (обязательное заполнение поля «Комментарий»).



Разработка ИД

На данном этапе Подрядчик  переходит в инфоблок «Управление этапом» и закрывает его с одним из результатов:

· Положительно - заявка переходит на этап «Формирование акта выполненных работ».



[bookmark: _Ref450831968][bookmark: _Toc450832171][bookmark: _Toc505786410][bookmark: _Toc196911296][bookmark: _Ref179820498]Возврат остатков материалов из «мешка подрядчика» (ОС-16)

Данный раздел не относится к работе системы Гермес, в связи с чем правки со стороны Гермес исключены. 

Для создания ОС-16 (возврат остатков из «мешка Подрядчика»), вернитесь в главное меню Системы и кликните по ссылке «Продолжить» напротив АРМ «Проектная и исполнительная документация».

[image: ]

Рис. 5. Переход в АРМ работы с документацией

В новой вкладке браузера откроется экранная форма для указания параметров формирования ОС-16. Для создания ОС-16 необходимо указать в информационном блоке «Остатки по Договору» данные о:

1. Подрядчике;

1. Договоре; 

1. Лицевом счете.

И нажать кнопку «Создать ОС_16»

[image: ]

Рис. 6. Параметры создания ОС-16

В новой вкладке браузера откроется экранная форма по созданию ОС-16. В полях экранной формы нужно указать:

1. Дату ОС-16 (дату списания остатков материалов);

4) Кликнуть по ссылке «Показать» для отображения списка остатков материалов.

[image: ] 

Рис. 7. Формирование ОС-16

В том случае, когда мешок подрядчика не пуст, при переходе по ссылке «Показать» в этой же вкладке браузера открывается таблица с перечнем не использованных материалов. После того как остатки материалов будут добавлены в ОС-16, нажмите кнопку «Сохранить ОС-16».

Для отправки ОС-16 в R-12 вернитесь на предыдущую вкладку браузера и нажмите кнопку «ОС-16». Откроется перечень созданных в Системе ОС-16. Нажмите кнопку «Отправить в 12» в строке с нужной ОС-16. В строке с отправленной ОС-16 отобразится статус «SEND».

[bookmark: _Toc196911297]Схемы бизнес-процесса B2C

Схемы всех БП смотреть https://hermes-prod.rt.ru/guides?filter_id=1 в разделе «Инструкции» по данному сегменту.



[bookmark: _Toc196911298][bookmark: _Ref532185440]Техническая поддержка

Описание раздела «Техническая поддержка» смотреть в инструкции «Единая инструкция «Бизнес_процесс В2С».
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[bookmark: _Toc196911299]Источники

Единая инструкция «Бизнес_процесс В2С»

Руководство пользователя по процессу строительства для обеспечения технической возможности подключения абонентов B2С - Общее описание

[bookmark: _Ref31725393]Инструкция по работе с программным модулем Ситуационное Планирование

Единая инструкция «Бизнес_процесс NRFS В2С»
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 Сокращения и обозначения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

		Сокращение

		Описание



		БП 

		Бизнес-процесс 



		ВОЛС 

		Волоконно-оптическая линия связи 



		ВОК 

		Волоконно-оптический кабель 



		ГСП

		Группа сопровождения продаж



		ГЦТЭТ

		Городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций



		ДРС

		Домовая распределительная сеть – совокупность технических средств и кабельных линий между домовым вводом и выходом абонентской розетки 



		ДФ

		Дирекция филиала



		ЕСЭД

		Единая система электронного документооборота



		Заказ

		Задание на выполнение Работ, согласованное сторонами в порядке, предусмотренном Рамочным договором между подрядчиком и ПАО «Ростелеком»



		ИД 

		Исполнительная документация 



		КБ

		Коммерческий блок



		КЛАДР

		Классификатор адресов Российской Федерации



		Клиент

		Юридическое лицо сегмента B2B/B2G, которому в результате строительства предоставляется доступ к телекоммуникационным сетям ПАО «Ростелеком»



		Клиентская заявка

		Объект, описывающий состав услуг, запрашиваемых клиентом по конкретному адресу.



		Клиентский проект

		Обращение абонента в ПАО «Ростелеком» с запросом на предоставления услуги или услуг. Клиентский проект состоит из одной или нескольких Клиентских заявок



		ЛТЦ

		Линейно-технический цех



		Магистральная сеть (МС)

		Транспортная телекоммуникационная инфраструктура для предоставления услуг связи



		Мидл офис

		Отдел, координирующий работы по подключению B2B



		МОЛ

		Материально-ответственное лицо



		МРФ 

		Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком» 



		МЦТЭТ

		Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций



		НП

		Населенный пункт 



		Объект (Объект строительства)

		Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), линейно-кабельное сооружение (ЛКС), оборудование, иной объект, построенные/ смонтированные Подрядчиком во исполнение соответствующего Заказа, отвечающие требованиям, установленным Техническим заданием



		ОСТИ

		Отдел строительства технической инфраструктуры



		ПИР 

		Проектно-изыскательские работы 



		РФ 

		Региональный филиал ПАО «Ростелеком» 



		СМР 

		Строительно-монтажные работы 



		СПД 

		Сеть передачи данных 



		ТВП

		Техническая возможность подключения



		ТР

		Техническое решение



		ТЭО

		Технико-экономическое обоснование



		УД

		Узел доступа сети передачи данных – средства связи, выполняющие функции систем коммутации на уровне доступа



		OeBS R12 (R12) 

		ERP ПАО «Ростелеком» 
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[bookmark: _Toc450832148][bookmark: _Toc73021873]Описание сквозного сценария использования Системы (без подпроцессов)

Схемы выполнения этапов процесса строительства для обеспечения технической возможности подключения абонентов B2B приведено на диаграмме «Приложение Б». Пользователи в соответствии со своей функциональной ролью выполняют следующие операции в системе (Табл. 1):

[bookmark: _Ref445469577]Табл. 1 Сценарий использования Системы

		Шаг

		Название шага (этапа)

		Роль

		Схема процесса

(Тип заявки)

		Описание производимых пользователем действий в Системе

		Альтернативные сценарии



		1. 

		Выполнение СМР, внесение обновленных данных в систему и передача ИД

		Подрядчик

		Строительная заявка

		Внесение фактических параметров кластера (типы прокладки, типы кабелей, длины участков и т.п.) в модуле «СитПлан»;

Формирование состава и объема выполняемых работ на основе расценок из Рамочного договора (форма «Редактировать объемы ПИР/СМР»);

Указание используемых давальческих материалов и оборудования (форма «Управление Актими»);

Прикрепление файла «Протокол ВОК»;

Прикрепление файла «Схема от подрядчика»

		Согласование доступа



		2. 

		Формирование акта выполненных работ

		Подрядчик

		Строительная заявка

		Формирование акта выполненных работ (КС-2)

		



		3. 

		Формирование групповой КС-2 (B2B)

		Подрядчик 

		Схема договоров

		Формирования групповой формы акта выполненных работ КС-2 с перечнем всех построенных объектов (всех зафиксированных объектных КС-2) (форма «Сформировать групповой Акт»); 

		



		4. 

		Печать актов выполненных работ и отправка в РТК (B2B)

		Подрядчик

		Схема договоров

		Завершение этапа

		





[bookmark: _Toc450832149][bookmark: _Toc73021874]Подпроцесс «Проектирование линии B2B»

Прохождение подпроцесса «Проектирование линии B2B» необходимо в том случае, когда проектно-изыскательные работы в рамках процесса обеспечения технической возможности подключения юридических лиц проводится отдельным Подрядчиком на основании собственного договора на ПИР. Переход к проектированию линии B2B осуществляется из Строительной заявки». Подробное описание сценария ПИР B2B содержится в таблице ниже.

[bookmark: _Ref450279728]Табл. 2 Сценарий прохождения процесса «Проектирование линии B2B»

		Шаг

		Название шага (этапа)

		Роль

		Схема процесса

(Тип заявки)

		Описание производимых пользователем действий в Системе

		Альтернативные сценарии



		1. 

		Выполнение ПИР, внесение обновленных данных в систему и передача РП, формирование акта выполненных работ

		Подрядчик

		Проектирование линии B2B

		Внесение проектируемых параметров кластера (типы прокладки, типы кабелей, длины участков и т.п.) в модуле «СитПлан»;

Формирование состава и объема выполняемых работ на основе расценок из Рамочного договора (форма «Редактировать объемы ПИР/СМР»);

Прикрепление файла «Протокол ВОК»;

Прикрепление файла «Схема от подрядчика».

Формирования акта выполненных работ КС-2 с перечнем всех объектов ПИР (всех зафиксированных объектных КС-2) (форма «Управление  Актами»)

		



		2. 

		Формирование акта выполненных работ (КС-2)

		Подрядчик 

		Схема договоров

		Формирования групповой формы акта выполненных работ КС-2 с перечнем всех построенных объектов (всех зафиксированных объектных КС-2) (форма «Сформировать групповой Акт»)

		





		[image: logo]

		Руководство пользователя по процессу строительства для обеспечения технической возможности подключения абонентов B2B - Подрядчик

		Информационная система автоматизации процесса управления строительством 



		

		Версия 03

		







		[image: ]

		Руководство пользователя по процессу строительства для обеспечения технической возможности подключения абонентов B2B - Подрядчик

		Информационная система автоматизации процесса управления строительством 



		

		Версия 04

		










[bookmark: _Toc73021875][bookmark: _Toc450832151]Работа Подрядчика в АСУ «Гермес» на макроэтапе «Подготовка к СМР»

Порядок действий на макроэтапе «Подготовка к СМР» указан для пилотных РФ – Новосибирский РФ, Екатеринбургский РФ, Удмуртский РФ.

Перейти в СЗ на этапе «Обследование подрядчиком на подготовке к СМР». Перейти в «Капитальные расходы». Для редактирования параметров нажать кнопку «Редактировать объемы ПИР/СМР».
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Рис. 1 Переход к редактированию объемов ПИР/СМР этапе «Обследование подрядчиком на подготовке к СМР» СЗ

В открывшейся вкладке «Редактировать объемы ПИР/СМР» провести корректировку параметров.
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Рис. 2 Переход к редактированию сроков работ на вкладке «Редактировать объемы ПИР/СМР»

Пользователю с ролью Подрядчик B2B доступны параметры для отражения таких изменений как:

1. Увеличение объемов и стоимости работ;

Уменьшение объемов и стоимости работ;

Редактирование периода работ (в случае сдвига периода работ на более поздний срок);

Управление периодами ОКВ.



Для изменения объемов работ, либо периода работ, в открывшейся форме:

1. Добавьте участки кабеля, если вносились изменения. 

Внесите объемы, которые не были внесены в технические параметры линии (не связаны с прокладкой кабеля), например, работы по установке шкафов и т.п.;

Внесите даты начала и окончания работ;

Нажмите кнопку «Сохранить».



Примечание – при вводе даты начала и окончания работ запрещен ввод дат, являющихся выходными или праздничными днями в году. При ошибочном вводе отображается сообщение оператору «Дата начала работ не может быть праздничным или выходным днём» / «Дата окончания работ не может быть праздничным или выходным днём».

Для удобства сдачи поквартальной отчетности и отчетности по переходу года, в Системе реализована возможность разнесения ОКВ на три периода в соответствии с Методикой расчета окупаемости Клиентских проектов:

1. ОКВ аванса –учитывается по объему работ (без оборудования) от даты начала Клиентского проекта до даты выплаты аванса по Клиентскому проекту. Процент и срок выплаты аванса определяются параметрами Рамочного договора с Подрядчиком. 

1. ОКВ 1 этапа – учитывается по объему работ (без оборудования) от даты выплаты аванса до даты окончания 1 этапа ОКВ (дата завершения 1 этапа ОКВ вводится пользователем в параметрах КП. Сумма ОКВ 1 этапа не может быть больше общей суммы работ за вычетом суммы Аванса);

1. ОКВ 2 этапа (окончательный расчет) – рассчитывается как общее ОКВ Клиентского проекта до даты окончания работ минус ОКВ Аванса и минус ОКВ 1 этапа.

Для управления этапами учета ОКВ перейдите в нижнюю часть экранной формы «Редактирование объемов  ПИР/СМР» и переведите ползунок «Задавать параметры ОКВ этап 1» в состояние [image: ]. На экране появятся дополнительные поля для управления периодами ОКВ:

1. Дата ОКВ 1 этапа – поле для ввода даты окончания 1 этапа учета ОКВ;

1. Сумма ОКВ 1 этапа – поле для ввода суммы ОКВ 1 этапа.

Укажите параметры 1 этапа ОКВ и нажмите кнопку «Сохранить» для применения изменений. 
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Рис. 3 Управление периодами ОКВ

 Добавить обязательные вложения с результатом обследования – отсканированный документ «Протокол обследования (PDF, DOC)». Закрыть этап. 

Доступны следующие варианты закрытия текущего этапа:

Обследование выполнено – строительная заявка переходит на этап «Уточнение ТР и выбор способа выполнения работ на подготовке к СМР»;

Обследование не выполнено – строительная заявка переходит на этап «Уточнение ТР и выбор способа выполнения работ на подготовке к СМР».

СЗ переходит на проработку специалисту МО.

[bookmark: _Toc73021876]Описание стандартных операций на макроэтапе «СМР»

[bookmark: _Ref505786415][bookmark: _Toc73021877][bookmark: _Ref447036475][bookmark: _Ref447549094][bookmark: _Toc450832159]Оценка сроков и объемов работ подрядчика

Заказчик в АСУ «Гермес» формирует запрос предложения по выполнению СМР. Запрос предложения, поступивший на представителя Подрядной организации отображается в разделе левого всплывающего контекстного меню «Мои предложения». 

Для перехода к просмотру поступивших от Заказчика Запросов предложений на выполнение СМР перейдите в раздел «Список АРМовАгрегаторМои предложения».
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Рис. 4 Мои предложения

На экране появится интерфейс по фильтрации Заявок.  В параметрах фильтрации выберите:

Схему прохождения заявок «Строительная заявка»;

Этап «Ожидание предложений от Подрядчиков» и нажмите на кнопку «Отфильтровать список».
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Рис. 5 Переход к списку СЗ с запросами предложений

На экране отобразится перечень Строительных заявок, удовлетворяющих параметрам фильтрации. Кликните по номеру Заявки для перехода к подробной информации о ней.

В подробной информации о Строительной заявке перейдите в информационный блок «Оценка сроков и объемов работ Подрядчика». 

Нажмите на иконку с изображением карандаша [image: ] в строке «Предложенная дата строительства».
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Рис. 6 Переход к оценке сроков и объемов работ

Внутри информационного блока появятся дополнительные поля:

Дата завершения строительства;

Комментарий.

Выберите из календаря дату завершения работ и впишите дополнительную информацию по Предложению в комментарий. Нажмите кнопку «Сохранить» для передачи Предложения Заказчику.
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Рис. 7 Оценка сроков и объемов работ

Нажмите кнопку «Сохранить» для передачи Предложения Заказчику.

[bookmark: _Toc73021878]Выполнение СМР, внесение обновленных данных в систему и передача ИД

В случае успешного принятия Заказчиком Предложения на выполнение работ, Строительная Заявка вернется в зону ответственности Подрядчика на этапе «Выполнение СМР, внесение обновленных данных в Систему».

Для закрытия данного этапа после фактического выполнения СМР необходимо:

Актуализировать описание линии (длины участков, тип прокладки и т.п.);

Актуализировать объемы работ для формы Акта выполненных работ (КС-2);

Прикрепить к заявке документацию (как минимум Схему от подрядчика и Протокол просветки ВОК).

Для корректировки технических данных по линии необходимо нажать кнопку «Проектирование линии».
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Рис. 8 Переход в форму проектирования линии

Откроется форма внесения фактических технических параметров линии:
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Рис. 9 Проектирование линии

Операции внесения фактических данных по линии описаны в руководстве [4].

После внесения уточненных объемов и данных по линии необходимо скорректировать оценку стоимости работ. 

[bookmark: _Toc450832160][bookmark: _Toc73021879]Редактирование объемов ПИР/СМР

Для перерасчета стоимости работ группового заказа необходимо нажать кнопку «Редактировать объемы ПИР/СМР» в области заявки «Капитальные расходы». [image: ]

Рис. 10 Переход к редактированию объемов ПИР/СМР

В открывшейся форме:

Добавьте участки кабеля, если вносились изменения. 

Внесите объемы, которые не были внесены в технические параметры линии (не связаны с прокладкой кабеля), например работы по установке шкафов и т.п.;

Внесите даты начала и окончания работ;

Нажмите кнопку «Сохранить».
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Рис. 11 Редактирование объемов ПИР/СМР

[bookmark: _Toc450832161][bookmark: _Toc73021880]Формирование спецификации оборудования

Так же, на данном этапе доступна функция формирования спецификации оборудования. Для формирования спецификации оборудования перейдите в информационный блок «Капитальные расходы» Строительной заявки и нажмите на кнопку «Редактировать спецификацию оборудования».
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Рис. 12 Переход к формированию спецификации оборудования 

В новой вкладке браузера откроется экранная форма, содержащая три таблицы:

1. Общую информацию о создаваемой спецификации;

Справочник оборудования;

Список товаров (с возможностью добавления нового оборудования).
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Рис. 13 Формирование спецификации 

Выберите необходимое оборудование из справочника, для этого выделите необходимую позицию галочкой и нажмите кнопку «Добавить».
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Рис. 14 Выбор оборудования из справочника

В том случае. Когда необходимой позиции оборудования нет в справочнике, его можно добавить в спецификацию вручную. Для этого нажмите на ссылку «Добавить строку».
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Рис. 15 Добавление строки в спецификацию

В новой строке заполните следующие поля:

1. ID R12 (если известен);

1. Код R12 (если известен);

1. Артикул;

1. Название оборудования;

1. Единицу измерения;

1. Количество;

1. Цену без НДС;

1. Цену с НДС;

1. Новое («Да», «Нет» из выпадающего списка);

1. Импортное («Да», «Нет» из выпадающего списка);

1. Страну происхождения.
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Рис. 16 Добавление нового оборудования

Для сохранения спецификации в общей информации о спецификации впишите дату формирования спецификации (если она отличается от текущей календарной даты) и нажмите на кнопку «Сохранить спецификацию».
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Рис. 17 Сохранение спецификации оборудования

[bookmark: _Toc450622818][bookmark: _Ref450622912][bookmark: _Ref450831897][bookmark: _Toc450832162][bookmark: _Toc73021881]Добавление вложений к Заявке

В случае необходимости добавления к Заявке файлов вложений, таких как, отсканированные копии заявлений от Клиентов, договора с Подрядчиками, подписанные акты выполненных работ и т.д.) перейдите в информационный блок «Вложения» в подробной информации о заявке.
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Рис. 18 Информационный блок «Вложения»

Впишите название файла в соответствующее поле.
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Рис. 19 Название вложения

Далее выберите из выпадающего списка тип вложения. При необходимости впишите штрих-код из 13 цифр в соответствующее поле (для некоторых типов вложений, таких как КС-2 и Договор штрих-код является обязательным для заполнения).
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Рис. 20 Выбор типа файла-вложения

Кликните на кнопку «Обзор» для добавления файла из локальной папки на компьютере. Кликните по нужному файлу мышкой и нажмите кнопку «Открыть».
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Рис. 21 Выбор файла

После того как файл будет выбран из локальной папки на компьютере нажмите на кнопку «Добавить вложение».
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Рис. 22 Добавление вложения

 После добавления файла в качестве вложения к Заявке, ссылка на файл будет отображаться в табличке внутри информационного блока «Вложения».  Вложение можно посмотреть, кликнув по ссылке с именем файла в столбце «Документ».
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Рис. 23 Вложение в Заявке

После внесения данных в систему завершите этап. Возможные результаты выполнения этапа:

Положительно – подтверждение формирования Заказа (переход на ожидание выполнения строительных заявок и на выполнение СМР).

Согласование доступа – требуется участие представителей Заказчика (ПАО «Ростелеком») для организации для подрядчика доступа к площадке.

При необходимости пересмотра технического решения,  закройте этап со статусом «Согласование доступа»  и в обязательном порядке внесистемно выполните согласование изменений со специалистом ГСП.

[bookmark: _Toc450832163][bookmark: _Toc73021882]Формирование акта выполненных работ

Этот этап за подрядчика может выполнять сотрудник ОСТИ. 

Для создания нового Акта КС-2. Для этого нажмите кнопку «Управление Актами»:
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Рис. 24 Управление Актами выполненных работ

Нажмите на 0/ в открывшейся форме:
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Рис. 25 Создание Акта выполненных работ

Заполните параметры созданного Акта выполненных работ:
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Рис. 26 Заполнение параметров Акта выполненных работ

В секции «Раздел 2. [Материалы, выданные подрядчику:]» с помощью кнопки «Показать» выберите материалы выданные подрядчику, если такие использовались.

Сохраните данные с помощью кнопки «Сохранить КС-2» или «Сохранить КС-2 без материалов».

[bookmark: _Ref450831944][bookmark: _Toc450832164][bookmark: _Toc73021883]Добавление материалов в КС-2

Для формирования КС-2 с материалами из т.н. «мешка подрядчика» нажмите кнопку «Показать» в строке [ТМЦ, выданные подрядчику:] в нижней части экранной формы создания 

КС-2.

[image: ]

Рис. 27 Переход к «мешку подрядчика»

Чтобы добавить материал из мешка подрядчика в КС-2, нужно в строке материала проставить списываемое количество и нажать кнопку «++».
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Рис. 28 Выбор материалов из «мешка подрядчика»

Если всё сделано правильно, то материал добавится в КС-2.
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Рис. 29 Материал добавлен в КС-2

После добавления всех материалов, нажмите кнопку «Сохранить КС-2».
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Рис. 30 Сохранение КС-2 с материалами

После создания нового Акта КС-2 завершите этап. Возможный результат выполнения этапа: Положительно – подтверждение формирования Акта (переход к проверке акта выполненных работ и фиксации КС-2).
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После подтверждения из OeBS R12 / ЕСЭД о создании и утверждении ДС ОФУ подрядчик формирует групповой акт выполненных работ КС-2 по всем Строительным заявкам, включенным в ДС ОФУ. Данный этап за подрядчика может выполнить сотрудник ОСТИ.

Для формирования групповой КС-2 нажмите кнопку «Сформировать групповой Акт».
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Рис. 31 Переход к формированию групповых актов

Откроется окно формирования групповой КС-2.
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Рис. 32 Форма создания группового акта КС-2

Из выпадающего списка в нижней части окна выберите схему «Строительная заявка» и отметьте все зафиксированные КС-2 для добавления в ДС ОФУ:
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Рис. 33 Добавление зафиксированных КС-2

Для каждой индивидуальной КС-2 автоматически рассчитывается стоимость заказа и сумма авансового платежа. Размер авансового платежа групповой КС-2 представляет собой сумму авансовых платежей всех, включенных в групповую КС-2 индивидуальных КС-2. Из интерфейса формирования групповой КС-2 поле не доступно для редактирования в ручном режиме). 

После добавления нажмите кнопку «Сохранить КС-2».

После создания группового акта выполненных работ КС-2 необходимо закрыть этап. Возможен вариант закрытия этапа: Положительно – подтверждение формирования группового акта выполненных работ КС-2.
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После фиксации группового акта выполненных работ КС-2 Подрядчик распечатывает и подписывает акты. Распечатанные и подписанные акты передаются Заказчику. Данный этап в системе за подрядчика может выполнить сотрудник ОСТИ.

Для печати групповой КС-2 нажмите кнопку «Управление Актами» и выберите опцию «Напечатать» для формы КС-2.
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Рис. 34 КС-2 сохранение в файл

После этого Система сгенерирует документ и предложить открыть его для просмотра, либо сохранить в локальную папку на компьютере.

Для вывода печатной формы КС-2 на экран в формате html выделите нужную КС-2 в столбце «КС-2» и в информационном блоке «Напечатать» кликните по ссылке «КС-2».
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Рис. 35 Отображение унифицированной КС-2 на экране

В новой вкладке браузера откроется экранная форма унифицированной КС-2.
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Рис. 36 Печатная форма КС-2

Аналогичным образом создаются печатные формы КС-3. 

Для генерации печатной формы Договора перейдите в Схему договоров (групповой заказ) и нажмите на кнопку «Управление Актами». В открывшейся вкладке браузера в информационном блоке «напечатать» выберите из выпадающего списка печатную форму Договора.
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Рис. 37 Создание печатной формы Договора

После этого Система сгенерирует документ и предложить открыть его для просмотра, либо сохранить в локальную папку на компьютере.
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Рис. 38 Открытие печатной формы Договора

После отправки актов Заказчику необходимо закрыть этап. Возможный результат выполнения этапа: Положительно – подтверждение формирования группового акта выполненных работы КС-2 в бумажном виде и отправки Заказчику.
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Для создания ОС-16 (возврат остатков из «мешка Подрядчика»), вернитесь в главное меню Системы и кликните по ссылке «Продолжить» напротив АРМ «Проектная и исполнительная документация».
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Рис. 39. Переход в АРМ работы с документацией

В новой вкладке браузера откроется экранная форма для указания параметров формирования ОС-16. Для создания ОС-16 необходимо указать в информационном блоке «Остатки по Договору» данные о:

1. Подрядчике;

1. Договоре; 

1. Лицевом счете.

И нажать кнопку «Создать ОС_16»
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Рис. 40. Параметры создания ОС-16

В новой вкладке браузера откроется экранная форма по созданию ОС-16. В полях экранной формы нужно указать:

1. Дату ОС-16 (дату списания остатков материалов);

Кликнуть по ссылке «Показать» для отображения списка остатков материалов.
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Рис. 41. Формирование ОС-16

В том случае, когда мешок подрядчика не пуст, при переходе по ссылке «Показать» в этой же вкладке браузера открывается таблица с перечнем не использованных материалов. После того как остатки материалов будут добавлены в ОС-16, нажмите кнопку «Сохранить ОС-16».

Для отправки ОС-16 в R-12 вернитесь на предыдущую вкладку браузера и нажмите кнопку «ОС-16». Откроется перечень созданных в Системе ОС-16. Нажмите кнопку «Отправить в 12» в строке с нужной ОС-16. В строке с отправленной ОС-16 отобразится статус «SEND».
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Техническая поддержка пользователей АСУ «Гермес» осуществляется с использованием системы САСП (Service Manager https://helpme.rt.ru ). 

В случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе, при длительных отказах технических средств или обнаружении ошибок, при обнаружении несанкционированного вмешательства в данные, а также в других аварийных ситуациях необходимо зарегистрировать обращение через систему САСП (Service Manager https://helpme.rt.ru). Для осуществления поддержки в системе САСП (Service Manager https://helpme.rt.ru) заведены услуги:

Гермес: Техническая поддержка B2B/ШПД/АП (решение системно-технических проблем, содействие в решении прочих проблем, связанных с функционированием Системы Гермес в части бизнес-процесса В2B, консультации);

Гермес: Предоставление доступа (Предоставление доступа к системе Гермес, включая: создание учетной записи, изменение прав доступа, восстановление пароля, блокировка учетной записи. Шаблон: my.rt.ru->Важные ссылки->Библиотека САСП-> Шаблоны заявок->Системы операционной поддержки->Гермес). 

Гермес: Решение проблем c доступом (решение технических вопросов связанных с доступом к Системе Гермес);

Гермес: Запрос на доработку (Внесение предложений по развитию текущего функционала системы (добавление/удаление функций в системе, эргономика и т.д.)).
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Руководство пользователя по процессу строительства для обеспечения технической возможности подключения абонентов B2B - Общее описание;

Модель учета в системе Oracle E Business Suite (R12) договоров по процессам, требующим интеграции с внешней системой СУС;

Методика расчета срока окупаемости Клиентских проектов строительства сооружений связи в целях обеспечения технической возможности подключения юридических лиц;
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Табл. 3 Оборудование B2B для МРФ Северо-Запад

		Услуги Гермес

		кол-во

		шт

		Комплект

		Стоимость (оборудования + СМР + ПИР), тыс.руб.

		Описание



		Интернет

		 1-4

		1

		Комплект №1

		34000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		Интернет

		 5-24

		1

		Комплект №2

		91000

		комплект SFP 10км(1) коммутатор Eltex 3124(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		VPN L3

		 1-4

		1

		Комплект №1

		34000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		VPN L3

		 5-24

		1

		Комплект №2

		91000

		комплект SFP 10км(1) коммутатор Eltex 3124(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		VPN L2

		 1-4

		1

		Комплект №1

		34000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		VPN L2

		 5-24

		1

		Комплект №2

		91000

		комплект SFP 10км(1) коммутатор Eltex 3124(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		1

		1

		Комплект №3

		34000

		комплект RC552-GE с SFP(1) ADD-AP100P(1) ADD-AP200D(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		2

		1

		Комплект №3

		34000

		комплект RC552-GE с SFP(1) ADD-AP100P(1) ADD-AP200D(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		3

		1

		Комплект №4

		117000

		комплект RC552-GE с SFP(1) ADD-AP700Р(1) ADD-AP1005(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		4

		1

		Комплект №4

		117000

		комплект RC552-GE с SFP(1) ADD-AP700Р(1) ADD-AP1005(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		5

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1) IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		6

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1) IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		7

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1)
IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		8

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1)
IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		9

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1)
IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		10

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1) IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		11

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1)
IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		12

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1)
IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		13

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1)
IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		14

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1)
IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		15

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1)
IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		Местная телефонная связь

		16

		1

		Комплект №5

		172000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1)
IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР



		УПАТС

		 17-32

		1

		Комплект №6

		222000

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1)
IP УПАТС 32№№(1) СМР, ПНР



		Телевидение

		1

		1

		Комплект №7

		39000

		Eltex CPE(1), комплект SFP 10км(1), кабельные изделия, патч-корды(1)
1 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		2

		1

		Комплект №8

		44000

		Eltex CPE(1), комплект SFP 10км(1), кабельные изделия, патч-корды(1)
2 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		3

		1

		Комплект №9

		49000

		Eltex CPE(1), комплект SFP 10км(1), кабельные изделия, патч-корды(1)
3 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		4

		1

		Комплект №10

		54000

		Eltex CPE(1), комплект SFP 10км(1), кабельные изделия, патч-корды(1)
4 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		5

		1

		Комплект №11

		116000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 5 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		6

		1

		Комплект №12

		121000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 6 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		7

		1

		Комплект №13

		126000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 7 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		8

		1

		Комплект №14

		131000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 8 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		9

		1

		Комплект №15

		136000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 9 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		10

		1

		Комплект №16

		141000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 10 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		11

		1

		Комплект №17

		146000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 11 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		12

		1

		Комплект №18

		151000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 12 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		13

		1

		Комплект №19

		156000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 13 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		14

		1

		Комплект №20

		161000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 14 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		15

		1

		Комплект №21

		166000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 15 шт. STB, СМР, ПНР



		Телевидение

		16

		1

		Комплект №22

		171000

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 16 шт. STB, СМР, ПНР



		Каналы (Е1)

		 1-2

		1

		Комплект №31

		53000

		комплект RCMS2902-60FE(1), кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		Каналы (Е1)

		 3-4

		1

		Комплект №32

		60000

		комплект RCMS2902-120LFE(1), кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР



		Каналы (Е1)

		 5-8

		1

		Комплект №33

		65000

		комплект RCMS2902-240LFE(1), кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР







Табл. 4. Комплекты оборудования B2B для МРФ Северо-Запад

		Комплект

		Описание

		Стоимость оборудования

		Стоимость СМР, ПНР

		Итого



		Комплект №1

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР

		 

		 

		34000



		Комплект №2

		комплект SFP 10км(1) коммутатор Eltex 3124(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР

		 

		 

		91000



		Комплект №3

		комплект RC552-GE с SFP(1) ADD-AP100P(1) ADD-AP200D(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР

		 

		 

		34000



		Комплект №4

		комплект RC552-GE с SFP(1) ADD-AP700Р(1) ADD-AP1005(1) кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР

		 

		 

		117000



		Комплект №5

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1) IP УПАТС 16№№(1) СМР, ПНР

		 

		 

		172000



		Комплект №6

		Eltex CPE(1) комплект SFP 10км(1) кабельные изделия, патч-корды(1) IP УПАТС 32№№(1) СМР, ПНР

		 

		 

		222000



		Комплект №7

		Eltex CPE(1), комплект SFP 10км(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 1 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		39000



		Комплект №8

		Eltex CPE(1), комплект SFP 10км(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 2 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		44000



		Комплект №9

		Eltex CPE(1), комплект SFP 10км(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 3 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		49000



		Комплект №10

		Eltex CPE(1), комплект SFP 10км(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 4 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		54000



		Комплект №11

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 5 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		116000



		Комплект №12

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 6 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		121000



		Комплект №13

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 7 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		126000



		Комплект №14

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 8 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		131000



		Комплект №15

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 9 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		136000



		Комплект №16

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 10 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		141000



		Комплект №17

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 11 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		146000



		Комплект №18

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 12 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		151000



		Комплект №19

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 13 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		156000



		Комплект №20

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 14 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		161000



		Комплект №21

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 15 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		166000



		Комплект №22

		комплект SFP 10км(1), коммутатор Eltex 3124(1), кабельные изделия, патч-корды(1) 16 шт. STB, СМР, ПНР

		 

		 

		171000



		Комплект №31

		комплект RCMS2902-60FE(1), кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР

		 

		 

		53000



		Комплект №32

		комплект RCMS2902-120LFE(1), кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР

		 

		 

		60000



		Комплект №33

		комплект RCMS2902-240LFE(1), кабельные изделия, патч-корды(1) СМР, ПНР

		 

		 

		65000







Табл. 5 Оборудование B2B для МРФ Урал

		Услуги Гермес

		кол-во

		шт

		Комплект

		Стоимость (оборудования + СМР + ПИР), тыс.руб.

		Описание



		Интернет

		 1-24

		1

		Комплект №1

		14400

		 Абонентский оптический кросс типа БОН-8/16 или абонентская розетка, клиентский модем СРЕ, ПНР, СМР



		VPN L3

		 1-24

		1

		Комплект №1

		14400

		 Абонентский оптический кросс типа БОН-8/16 или абонентская розетка, клиентский модем СРЕ, ПНР, СМР



		VPN L2

		 1-24

		1

		Комплект №1

		14400

		 Абонентский оптический кросс типа БОН-8/16 или абонентская розетка, клиентский модем СРЕ, ПНР, СМР



		Местная телефонная связь

		 1-8

		1

		Комплект №1

		14400

		 Абонентский оптический кросс типа БОН-8/16 или абонентская розетка, клиентский модем СРЕ, ПНР, СМР



		

		

		1

		Комплект №2

		9600

		VOIP шлюз 8 портов, ПНР,СМР



		

		 9-16

		1

		Комплект №1

		14400

		 Абонентский оптический кросс типа БОН-8/16 или абонентская розетка, клиентский модем СРЕ, ПНР, СМР



		

		

		2

		Комплект №2

		19200

		VOIP шлюз 8 портов, ПНР,СМР



		УПАТС

		 17-32

		1

		Комплект №1

		14400

		 Абонентский оптический кросс типа БОН-8/16 или абонентская розетка, клиентский модем СРЕ, ПНР, СМР



		

		

		1

		Комплект №3

		108000

		 Абонентский оптический кросс типа БОН-8/16 или абонентская розетка, комплект мультиплексоров с sfp, ПНР, СМР



		Телевидение

		1

		1

		Комплект №4

		14400

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		2

		2

		Комплект №4

		28800

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		3

		3

		Комплект №4

		43200

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		4

		4

		Комплект №4

		57600

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		5

		5

		Комплект №4

		72000

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		6

		6

		Комплект №4

		86400

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		7

		7

		Комплект №4

		100800

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		8

		8

		Комплект №4

		115200

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		9

		9

		Комплект №4

		129600

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		10

		10

		Комплект №4

		144000

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		11

		11

		Комплект №4

		158400

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		12

		12

		Комплект №4

		172800

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		13

		13

		Комплект №4

		187200

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		14

		14

		Комплект №4

		201600

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		15

		15

		Комплект №4

		216000

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		

		16

		16

		Комплект №4

		230400

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР



		Каналы (Е1)

		 1-2

		1

		Комплект №5

		44000

		Мультиплексор E1 - 2 канала, ПНР, СМР



		

		 3-4

		1

		Комплект №6

		88000

		Мультиплексор E1 - 4 канала, ПНР, СМР



		

		 5-8

		1

		Комплект №7

		132000

		Мультиплексор E1 - 8 каналов, ПНР, СМР







Табл. 6 Комплекты оборудования B2B для МРФ Урал

		Комплект

		Описание

		Стоимость оборудования

		Стоимость СМР, ПНР

		Итого



		Комплект №1

		 Абонентский оптический кросс типа БОН-8/16 или абонентская розетка, клиентский модем СРЕ, ПНР, СМР

		12000

		2400

		14400



		Комплект №2

		VOIP шлюз 8 портов, ПНР,СМР

		8000

		1600

		9600



		Комплект №3

		 Абонентский оптический кросс типа БОН-8/16 или абонентская розетка, комплект мультиплексоров с sfp, ПНР, СМР

		90000

		18000

		108000



		Комплект №4

		Абонентская СРЕ и STB, ПНР, СМР

		12000

		2400

		14400



		Комплект №5

		Мультиплексор E1 - 2 канала, ПНР, СМР

		40000

		4000

		44000



		Комплект №6

		Мультиплексор E1 - 4 канала, ПНР, СМР

		80000

		8000

		88000



		Комплект №7

		Мультиплексор E1 - 8 каналов, ПНР, СМР

		120000

		12000

		132000





Табл. 7 Оборудование B2B (ДВ, Сибирь, Волга, Центр, Юг)

		Услуги Гермес

		кол-во

		Комплект

		шт

		Стоимость (оборудования + СМР + ПИР), тыс.руб.

		Описание



		Интернет

		 1-24

		Комплект №1

		1

		72000

		коммутатор агрегации на АТС, стойка для его размещения, оптический кросс АТС, телекоммуникационный шкаф на площадке заказчика в комплектации с оптическим кроссом, ИБП, ВРУ, патчпанелью, органайзером  и пр., коммутатор доступа 24 порта и комплект sfp, ПНР, СМР



		VPN L3

		 1-24

		Комплект №1

		1

		72000

		коммутатор агрегации на АТС, стойка для его размещения, оптический кросс АТС, телекоммуникационный шкаф на площадке заказчика в комплектации с оптическим кроссом, ИБП, ВРУ, патчпанелью, органайзером  и пр., коммутатор доступа 24 порта и комплект sfp, ПНР, СМР



		VPN L2

		 1-24

		Комплект №1

		1

		72000

		коммутатор агрегации на АТС, стойка для его размещения, оптический кросс АТС, телекоммуникационный шкаф на площадке заказчика в комплектации с оптическим кроссом, ИБП, ВРУ, патчпанелью, органайзером  и пр., коммутатор доступа 24 порта и комплект sfp, ПНР, СМР



		Местная телефонная связь

		 1-8

		Комплект №1

		1

		72000

		коммутатор агрегации на АТС, стойка для его размещения, оптический кросс АТС, телекоммуникационный шкаф на площадке заказчика в комплектации с оптическим кроссом, ИБП, ВРУ, патчпанелью, органайзером  и пр., коммутатор доступа 24 порта и комплект sfp, ПНР, СМР



		

		

		Комплект №2

		1

		12000

		1 VoIP шлюз 8 портов, ПНР, СМР



		

		 9-16

		Комплект №1

		1

		72000

		коммутатор агрегации на АТС, стойка для его размещения, оптический кросс АТС, телекоммуникационный шкаф на площадке заказчика в комплектации с оптическим кроссом, ИБП, ВРУ, патчпанелью, органайзером  и пр., коммутатор доступа 24 порта и комплект sfp, ПНР, СМР



		

		

		Комплект №2

		2

		24000

		1 VoIP шлюз 8 портов, ПНР, СМР



		УПАТС

		 17-32

		Комплект №1

		1

		72000

		коммутатор агрегации на АТС, стойка для его размещения, оптический кросс АТС, телекоммуникационный шкаф на площадке заказчика в комплектации с оптическим кроссом, ИБП, ВРУ, патчпанелью, органайзером  и пр., коммутатор доступа 24 порта и комплект sfp, ПНР, СМР



		

		

		Комплект №3

		1

		93600

		IP телефонны, ПНР СМР



		 

		1

		Комплект №4

		1

		10000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		2

		Комплект №4

		2

		20000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		3

		Комплект №4

		3

		30000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		4

		Комплект №4

		4

		40000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		5

		Комплект №4

		5

		50000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		6

		Комплект №4

		6

		60000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		7

		Комплект №4

		7

		70000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		8

		Комплект №4

		8

		80000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		9

		Комплект №4

		9

		90000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		10

		Комплект №4

		10

		100000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		11

		Комплект №4

		11

		110000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		12

		Комплект №4

		12

		120000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		13

		Комплект №4

		13

		130000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		14

		Комплект №4

		14

		140000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		15

		Комплект №4

		15

		150000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		

		16

		Комплект №4

		16

		160000

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР



		Каналы (Е1)

		 1-2

		Комплект №5

		1

		44000

		Мультиплексор E1 - 2 канала, ПНР, СМР



		

		 3-4

		Комплект №6

		1

		88000

		Мультиплексор E1 - 4 канала, ПНР, СМР



		

		 5-8

		Комплект №7

		1

		132000

		Мультиплексор E1 - 8 каналов, ПНР, СМР





Табл. 8 Комплекты оборудования B2B (ДВ, Сибирь, Волга, Центр, Юг)

		Комплект

		Описание

		Стоимость оборудования

		Стоимость СМР, ПНР

		Итого



		Комплект №1

		коммутатор агрегации на АТС, стойка для его размещения, оптический кросс АТС, телекоммуникационный шкаф на площадке заказчика в комплектации с оптическим кроссом, ИБП, ВРУ, патч‑панелью, органайзером  и пр., коммутатор доступа 24 порта и комплект sfp, ПНР, СМР

		60000,00

		12000,00

		72000,00



		Комплект №2

		1 VoIP шлюз 8 портов, ПНР, СМР

		10000,00

		2000,00

		12000,00



		Комплект №3

		IP телефоны, ПНР СМР

		78000,00

		15600,00

		93600,00



		Комплект №4

		Абонентская СРЕ и STB по числу точек подключений, ПНР, СМР

		8333,33

		1666,67

		10000,00



		Комплект №5

		Мультиплексор E1 - 2 канала, ПНР, СМР

		40000,00

		4000,00

		44000,00



		Комплект №6

		Мультиплексор E1 - 4 канала, ПНР, СМР

		80000,00

		8000,00

		88000,00



		Комплект №7

		Мультиплексор E1 - 8 каналов, ПНР, СМР

		120000,00

		12000,00

		132000,00
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Без выезда
Ожидание ответа по проектному активу


Редактирование затрат на задаче Актив

Схема
ГСП или Продавец
МИДЛ ОФИС
1..n
1..n
1..n
Обследователь
ОСТИ
ОСТИ
ЛТЦ
ОСТИ
ОСТИ
ТехУчет
ОСТИ
ОСТИ
ОСТИ
ОСТИ
ДС с авансом по Заказу
ДС без аванса по Заказу
ПИР
Проверка данных в системе и загрузка в СЛТУ по результатам ПИР
Проверка акта выполненных работ и фиксация КС-2
Запрос предложений и определение подрядчика
Выполнение ПИР, внесение обновленных данных в систему и передача РП, формирование акта выполненных работ
ОСТИ
ТехУчет
ОСТИ

0..1

1..n
Ожидание подписания бумажной версии предварительного Заказа или ДС ОФУ

ГСП
Формирование акта выполненных работ (КС-2)

Строительство
завершено
Приемка ИД
Формирование комплекта ИД
ЛТЦ
Проведение расчета предварительного ТЭО по средним значениям
Ожидание уточнений для предварительного ТЭО
Согласование предварительного ТЭО с клиентом
VPN\VPLS, IP, AntiDDos, DNS, NPL, Спутник
ГСП или Продавец
ГСП или Продавец
Ожидание примерного расчета по средним значениям
Примерный расчет по средним значениям
Ожидание согласования предварительного ТЭО с клиентом
Уточнение данных для предварительного ТЭО
ТехУчет
Согласование состава оборудования
Согласование состава оборудования с КБ и выделение инвестиций
Монтаж оборудования
Внесение данных в СЛТУ
Оборудование смонтировано
ГСП
ОСТИ
Мидл офис
ТехУчет
Ожидание завершения ПИР (если требуется)
Ожидание подписания бумажной версии предварительного Заказа или ДС ОФУ

Формирование акта выполненных работ (КС-2)

Заявка завершена

Резервирование ресурсов
Заявка завершена
Резервация технических ресурсов
0..1
Ожидание завершения Строительной заявки

ТехУчет
Снятие резерва технических ресурсов
Резервирование отменено


ТехУчет



Проверка данных в системе, активация и загрузка в СЛТУ

ТехУчет
Хоз. способ
Приемка ПИР

ЛТЦ
Выполнение СМР хоз. способомП
Внесение данных в СЛТУ после строительства хоз. способам
(MCXMLButton)
ОСТИ
ТехУчет
Проработка порта (магистральной или региональной сети)
Заявка завершена
Резервация ресурсов сети (автоматически для AS12389)
Ожидание завершения Строительной заявки
Региональная сеть
Снятие резерва ресурсов сети (автоматически для AS12389)
Резервирование отменено


Активатор
Активатор
Проработка транспорта (магистральной или региональной сети)
Заявка завершена
Проработка решения транспортной сети (Проверка)

Специалист транспортной сети
Проработка схемы организации связи
Мидл офис
Подзадача
Назначение
Выполнение
Подзадача завершена
Ожидание ответа R12 по КИП
Согласование КБ ЗК
(Подпроцесс)
Согласование ОСТИ (Подпроцесс)

VPN\VPLS, IP, AntiDDos,
DNS, NPL, Спутник
Строительная заявка на ресурсах АО
Заявка завершена
Проработка технического решения на ресурсах АО

Специалист ДРОС
Согласование ТР с КБ 
(Уточнение намерений клиента)
Организация подключения на ресурсах АО


Специалист ДРОС
Выделение инвестиций (формирование ТЭО КИП Excel)
ГСП
Более 1,5 млн, 3 лет
(отправка события в R12 не требуется)
Активация ресурсов региональной сети
Активатор
Магистральная сеть
При необходимости ОСТИ создает подзадачи на сотрудников ГСП и\или МидлОфис
Подписание бумажной версии заказ-наряда
ОСТИ
С авансом

Ожидание ответа R12 по Заказ-наряду


Подписание бумажной версии заказ-наряда
ОСТИ
Ожидание ответа R12 по Заказ-наряду


Ожидание согласования в ОПТИ, ОСТИ, КБ
Сотрудник ФЭБ


До 1,5 млн, 3 лет
Этап для различных вариантов реализации
(уточняется на этапе проектирования)
Отмена (пересмотр)
Подпроцесс согласования
Согласование
Согласовано
Не согласовано
Ожидание согласования
Положительно
Отрицательно
На повторное согласование
Положительно
Отрицательно
Ожидание согласования
Положительно
Отрицательно
На повторное согласование
Положительно
Отрицательно
Ожидание согласования
Положительно
Отрицательно
На повторное согласование
Положительно
Отрицательно
Согласование ФЭБ (Подпроцесс)
Ожидание согласования
Положительно
Отрицательно
На повторное согласование
Положительно
Отрицательно

Положительно
Уточнение услуг по клиентской заявки для предТЭО
Ожидание уточнений по услугам предТЭО/уточнение по услугам предТЭО не требуется
Уточнение услуг по клиентской заявки для ТЭО
Ожидание уточнений по услугам ТЭО/уточнение по услугам ТЭО не требуется
Уточнение данных по Клиенту на предТЭО
Уточнение данных по Клиенту на ТЭО
Согласование КБ СМП
(Подпроцесс)
Ожидание согласования
Положительно
Отрицательно
На повторное согласование
Положительно
Отрицательно

Отмена (пересмотр)
ГСП
Положительно
Ожидание пересогласования КИП
Ожидание ответа R12 по КИП
Отправка на пересогласование КИП
Требуется модернизация КИП

Положительно
Отрицательно
Отрицательно
Проверка и отправка на согласование ТЭО КИП
Положительно
Отправка КИП на утверждение
Положительно
Руководитель ОПТИ
Руководитель ОСТИ
Руководитель КБ СМП
Руководитель КБ ЗК
ГСП
ГСП
Проработка сетевой части и согласование технического решения
Мидл офис
ГСП
Формирование консолидированного заказа из заказ-нарядов
Постмониторинг (заявка плдключена)

Модернизация КИП
Модернизация более 10% 
или 100 тыс. руб.
Модернизация менее 10% 
или 100 тыс. руб.
ОСТИ
ГСП
Мидл офис
1 Заявка на Клиентский проект
1 Заявка на клиента и адрес (Вспомогательный уровень)
1 Заявка на (мини)кластер
1 Заявка на ДС ОФУ (Заказ)
1 Заявка на (мини)кластер
Универсальный механизм для всех процессов
Общий процесс для:
Руководитель ОПТИ (ТБ)
Руководитель ОСТИ (ТБ)
Руководитель 3К (КБ)
Руководитель СМП (КБ)
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1. [bookmark: _Toc175324546]Введение

Краткая схема процесса формирования Заказа в УЗ и получения Доп. соглашения:

[image: ]



В «Гермес» на основании Строительных заявок (далее СЗ) формируется Групповой заказ (далее ГЗ), который посредством интеграции между системами, поступает в «УЗ – Система распределения заказов» (далее УЗ).



На основании поступившего ГЗ, в УЗ формируются Переговоры (торги), на участие в которых приглашаются Подрядные организации. Приглашение к участию в процедуре улучшения условий Договора, не обязывает Вас к совершению действий в ущерб Вашей организации.

Для подбора Договора в Переговоры учитываются следующие условия:

- договор должен быть не заблокированным;

- у договора не должен закончиться срок действия;

- договор должен охватывать все работы с учетом адреса, обозначенные в Групповом заказе

Если по Подрядчику подобрались два договора, то выбирается тот, у которого сумма всех работ, с учетом количества, наименьшая.

За выделенное время Подрядные организации могут подавать и улучшать свои ценовые предложения до истечения установленного срока, любое количество раз. Для улучшения своих позиций, можно использовать скидку на стоимость работ и изменять сроки.



По истечении установленного срока на подачу предложений, на победителя формируется Заказ, который необходимо подписать в установленные сроки с использованием электронно-цифровой подписи.

Заказ формируется в следующих случаях:

- По результату проведения Переговоров, поданное предложение является лучшим.

- На основании ГЗ выбрана единственная Подрядная организация, т.к. только её Договор обеспечивает все условия подбора. В этом случае Заказ формируется сразу, без формирования Переговоров.

- В том случае, если за всё время проведения Переговоров никто из приглашенных Подрядных организаций не подал ни одного ценового предложения, то победитель назначается автоматически, методом принудительного распределения Заказа.

Договором предусмотрена обязанность Подрядчика в установленные сроки рассмотреть и подписать заказ, полученный от ПАО «Ростелеком». Также Договором предусмотрено, что Подрядчик не вправе немотивированно частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Заказу (Договору), в том числе по причине отсутствия ресурсов и недостаточной экономической эффективности выполнения работ по Заказу.

Таким образом, если Заказ оформлен, содержит в составе документы, предусмотренные Договором, и направлен в адрес Подрядчика в соответствии с условиями Договора, но Подрядчик не подписал заказ в сроки, предусмотренные Договором или необоснованно отказался от его подписания, Заказчик в праве применить штрафные санкции, предусмотренные договором за нарушение сроков подписания заказа или отказ от заключения заказа вплоть до расторжения договора.

В случае возникновения условий по изменению объемов работ или сроков по выполнению работ, в УЗ поступает Дополнительное соглашение к ранее сформированному Заказу, которое так же необходимо подписать в установленные сроки с использованием электронно-цифровой подписи.



По событиям, которые требуют выполнения действий в УЗ, в адрес всех зарегистрированных Пользователей Подрядной организации в УЗ, формируется уведомление, которое отправляется на указанный почтовый адрес, в разрезе каждого Пользователя. Так же эти уведомления дублируются внутри УЗ и доступны для просмотра Пользователем через интерфейс.



[bookmark: _Toc175324547]Условные обозначения и сокращения



		Термин

		Описание



		УЗ

		Умные закупки



		ГЗ

		Групповой заказ



		СЗ

		Строительная заявка



		Доп. соглашение

		Дополнительное соглашение







2. [bookmark: _Toc175324548]Вход в систему

Запустить web-браузер и в его адресной строке указать: https://smart.zakupki.rostelecom.ru/.

В открывшемся окне нажать «Вход» (Рисунок 1).
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[bookmark: _Ref528850797]Рисунок 1



В открывшемся окне заполнить поля «Логин» и «Пароль». Нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 2).
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[bookmark: _Ref524453184]Рисунок 2
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3. [bookmark: _Toc175324549]Уведомления

В результате создания документа, смены его состояния или о необходимости произвести определенные действия, в пункте «Уведомления» формируется уведомление, с возможностью перехода к документу.

[image: ]

[bookmark: _Ref67308130]Рисунок 3



В правом верхнем углу отображается цифра, которая сообщает о том, сколько уведомлений не прочитано. В случае получения нового уведомления, значок «[image: ]», будет мигать желтым цветом (Рисунок 3).

Для перехода в список уведомлений необходимо либо выбрать пункт «Уведомления», либо кликнуть на цифру, которая информирует о количестве непрочитанных уведомлений (Рисунок 3)

Уведомление, которое выделено жирным текстом, еще не прочитанное. Соответственно, уведомление, которое выделено не жирным текстом, было ранее просмотрено (Рисунок 4).

Для просмотра уведомления, необходимо кликнуть по строке выбранного уведомления. В открывшемся боковом окне нажать на гиперссылку «Перейти», для перехода к документу (Рисунок 4)
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[bookmark: _Ref67308919]Рисунок 4

4. [bookmark: _Toc175324550]Переговоры (торги)

[bookmark: _Toc175324551]Признак (индикация) по связке лотов

В Переговорах предусмотрена Индикация на уровне Объекта: «🔗 Внимание! На данный адрес есть связанные лоты.

Индикация являться кликабельной ссылкой, содержащей полный перечень Переговоров, в которых Подрядчик является участником/победителем и адрес объекта совпадает с данными Переговорами.



Условия отображения индикации в публикуемых (новых) Переговорах на уровне Объекта:

- При наличии Переговоров, в ходе проведения которых Подрядчик входит в список участников и адрес объекта совпадает с адресом объекта в публикуемых переговорах.

- При наличии завершенных переговоров, в которых Подрядчик является победителем и адрес объекта совпадает с адресом объекта в публикуемых переговорах.



Условия отображения индикации в текущих Переговорах на уровне Объекта:

- При публикации новых Переговоров, в которых Подрядчик входит в список участников и адрес объекта совпадает с адресом объекта в текущих переговорах.

- При наличии завершенных Переговоров, в которых Подрядчик является победителем и адрес объекта совпадает с адресом объекта в текущих переговорах.

- При изменении победителя в завершенных Переговорах, в которых новым победителем определен текущий Подрядчик и адрес объекта совпадает с адресом объекта в текущих переговорах.

- При изменении победителя в завершенных переговорах на другого Подрядчика индикация в текущих переговорах не отображается.



В случае соблюдения обозначенных условий, на уровне соответствующего Объекта появляется индикация (Рисунок 5):
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[bookmark: _Ref147504777]Рисунок 5

При нажатии на гиперссылку (текст индикации) открывается окно со списком всех Переговоров, удовлетворяющих условия подбора - Подрядчик является участником/победителем и адрес объекта совпадает с данными Переговорами (Рисунок 6):
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[bookmark: _Ref147509990]Рисунок 6



Для выбора Переговоров из списка, необходимо кликнуть по строке. В результате откроется новая вкладка браузера, с выбранными Переговорами.

[bookmark: _Toc175324552]Участие в Переговорах (торги)

Участие в Переговорах не обязательная процедура. Приглашение к участию в процедуре улучшения условий Договора, не обязывает Вас к совершению действий в ущерб Вашей организации. Но, в случае отсутствия поданных предложений со стороны всех приглашенных Подрядчиков за установленный срок, включается механизм принудительного распределения, который в автоматическом режиме назначает победителя и формируется Заказ.

Данный заказ необходимо подписать (пункт 6.2), либо отказаться от подписания (пункт 6.4). В случае бездействия за установленный срок, заказ отменяется автоматически и это негативно отразится на дальнейшей работе по Договору, т.к. Договором предусмотрена обязанность Подрядчика в установленные сроки рассмотреть и подписать заказ, полученный от ПАО «Ростелеком». Также Договором предусмотрено, что Подрядчик не вправе немотивированно частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Заказу (Договору), в том числе по причине отсутствия ресурсов и недостаточной экономической эффективности выполнения работ по Заказу.

Таким образом, если Заказ оформлен, содержит в составе документы, предусмотренные Договором, и направлен в адрес Подрядчика в соответствии с условиями Договора, но Подрядчик не подписал заказ в сроки, предусмотренные Договором или необоснованно отказался от его подписания, Заказчик в праве применить штрафные санкции, предусмотренные договором за нарушение сроков подписания заказа или отказ от заключения заказа вплоть до расторжения договора.



Для участия в переговорах, необходимо нажать пункт «Участие в переговорах» (Рисунок 7)
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Так же, переход пункт «Участие в переговорах» возможен через «Главное меню», либо через окно Уведомлений (Рисунок 8).
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[bookmark: _Ref63955295]Рисунок 8



При переходе в пункт «Участие в переговорах» через окно Уведомлений, выбрать соответствующую строку с приглашением участвовать в переговорах и в открывшемся окне кликнуть по гиперссылке «Перейти» (Рисунок 9). Переход осуществляется в выбранные Переговоры (Рисунок 11).
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Пункт «Участие в переговорах» содержит список доступных для участия Переговоров. Из списка выбрать необходимый и нажать кнопку «Продолжить участие» (Рисунок 10).
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В Переговорах для товара\работ\услуг цена устанавливается из действующего Договора. Если действующих договоров несколько, то выбирается тот, у которого общая сумма по всем товарам\работам\услугам, с учётом количества, наименьшая.

После того, как заполнены все необходимые данные («Скидка», «Срок выполнения работ» и т.д.), нажать на кнопку «Подать предложение» (Рисунок 11). В результате данная информация зафиксируется в Переговорах на стороне Заказчика.
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[bookmark: _Ref524443220]Рисунок 11



(А) - Для просмотра дополнительных ресурсов, нажать на поле «Предоставляемые ресурсы».

(В) - Для просмотра перечня документов по каждой строительной заявке, нажать на значок «Открыть список документов» ([image: C:\Users\Андрей\Pictures\Screenpresso\2021-02-15_17h48_48.jpg]). В открывшемся окне со списком документов, кликнуть по соответствующему для скачивания.



ВНИМАНИЕ: 

1. В поле «Скидка на цены позиций спецификации» допустимо указать «0» (нулевое значение). В этом случае ценовое предложение будет подано по расценкам из действующего рамочного договора.

2. Подавать ценовые предложения можно любое количество раз, в отведенное на это время (информация оставшегося времени в правом верхнем углу Переговоров)

3. Минимальный шаг скидки установлен в размере 1% (может быть изменен по требованию заказчика).

4. Как показано на рисунке, если осуществляется подготовка к строительно-монтажным работам, то «Срок выполнения» автоматически устанавливается «Дни». Если производится выполнение строительно-монтажных работ, то «Срок выполнения» автоматически устанавливается «Период с_ по_».



Для изменения скидки или срока выполнения, необходимо заполнить требуемое поле (Скидка на цены позиций спецификации или/и Срок выполнения работ) новым значением и нажать на кнопку «Обновить предложение» (Рисунок 12).

(А) - После подачи предложения открывается поле «Текущее место», которое в автоматическом режиме отслеживает занимаемое место в текущих переговорах и после их завершения. Так же указывается оставшееся время до окончания подачи предложений на текущий этап переговоров.
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Аналогичным способом свое ценовое предложение подают остальные Подрядчики, которые участвуют в Переговорах.

При подаче ценовых предложений другими Подрядчиками, участникам (Пользователям) приходит уведомление (Рисунок 8) об обновлении предложений. Для оценки занимаемого места в Переговорах после подачи предложения другим участником, возможно осуществить переход в Переговоры по указанной ссылке и подать лучшее предложение (Рисунок 13).
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5. [bookmark: _Ref63961649][bookmark: _Ref119869052][bookmark: _Ref119869065][bookmark: _Ref119869715][bookmark: _Toc175324553]Добавление электронной подписи (сертификат)

Для подписания Заказа (пункт 6.2), для подписания изменения Заказа (пункт 6.3) и отказа от подписания Заказа (пункт 6.4) используется открытая часть электронно-цифровой подписи (сертификат). За Пользователем, который выполняет данную операцию, необходимо закрепить сертификат.

Для этого необходимо выполнить вход в систему, используя логин и пароль. Нажать на отображаемое имя пользователя – как правило, это ФИО пользователя (правый верхний угол). В открывшемся окне перейти на вкладку «Сертификат» и нажать «Добавить» (Рисунок 14). Из списка предустановленных сертификатов выбрать нужный.
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Для вступления в силу изменений, выйти из системы (Рисунок 15) и заново войти (Рисунок 1), используя логин и пароль.
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6. [bookmark: _Toc175324554]Заказ

Заказ формируется в следующих случаях:

- По результату проведения Переговоров, поданное предложение является лучшим.

- На основании ГЗ выбрана единственная Подрядная организация, т.к. только её Договор обеспечивает все условия подбора. В этом случае Заказ формируется сразу, без формирования Переговоров.

- В том случае, если за всё время проведения Переговоров никто из приглашенных Подрядных организаций не подал ни одного ценового предложения, то победитель назначается автоматически, методом принудительного распределения Заказа.



Если Заказ изменил свое состояние или требуется произвести дальнейшие действия, то в окне Уведомлений формируется соответствующее сообщение, с возможностью перехода к документу (Рисунок 16)
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[bookmark: _Toc175324555]Статусы Заказа

 «Ожидание результатов обследования» - Заказ формируется в данном статусе, если Переговоры проводились по подготовке к строительно-монтажным работам. Подписание заказа в данном статусе невозможно, т.к. ожидается загрузка результатов обследования. После загрузки результатов обследования, Заказ переходит в статус «Ожидает подтверждения исполнителем».



«Ожидает подтверждения исполнителем» - Заказ формируется в данном статусе, если Переговоры проводились на выполнение строительно-монтажных работ.

В случае подписания Подрядчиком, Заказ перейдет в статус «Ожидает подтверждение заказчиком».

В случае отказа от подписания Подрядчиком, Заказ перейдет в статус «Отменен Подрядчиком».

В случае отмены Заказчиком, Заказ перейдет в статус «Отменен Заказчиком», а затем в «Отменен ОСТИ» или «Отменен ОСТИ – возвращен».

В случае истечения установленного срока на подписание или отмену, Заказ перейдет в статус «Отменен Автоматически».



«Ожидает подтверждение заказчиком» - в данный статус Заказ переходит из статуса «Ожидает подтверждения исполнителем». После подписания Заказчиком, Заказ перейдет в статус «Ожидает выполнение».



«Ожидает выполнение» - в данный статус Заказ переходит из статуса «Ожидает подтверждение Заказчиком». Заказ подписан и Подрядчиком, и Заказчиком.



«Отменен Заказчиком» - в данный статус Заказ переходит из статуса «Ожидает подтверждения исполнителем», в случае отмены Заказчиком. Далее Заказ может перейти в статус «Отменен ОСТИ» или «Отменен ОСТИ – возвращен». Подписание Заказа Подрядчиком или Заказчиком в статусе «Отменен Заказчиком», «Отменен ОСТИ» и «Отменен ОСТИ – возвращен» невозможно.



«Отменен ОСТИ» - в данный статус Заказ переходит из статуса «Отменен Заказчиком», после подтверждения отмены начальником ОСТИ. Дальнейших действий с Заказом нет.



«Отменен ОСТИ – возвращен» - в данный статус Заказ переходит из статуса «Отменен Заказчиком», после подтверждения отмены начальником ОСТИ. Дальнейших действий с Заказом нет.



«Отменен Подрядчиком» - в данный статус Заказ переходит из статуса «Ожидает подтверждения исполнителем», в случае отмены Подрядчиком. Дальнейших действий с Заказом нет.



«Отменен Автоматически» - в данный статус Заказ переходит из статуса «Ожидает подтверждения исполнителем», в случае истечения установленного срока на подписание Заказа или отказ от подписания Заказа и это негативно отразится на дальнейшей работе по Договору. Дальнейших действий с Заказом нет.

ВНИМАНИЕ:

«Договором предусмотрена обязанность Подрядчика в установленные сроки рассмотреть и подписать заказ, полученный от ПАО «Ростелеком». Также Договором предусмотрено, что Подрядчик не вправе немотивированно частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Заказу (Договору), в том числе по причине отсутствия ресурсов и недостаточной экономической эффективности выполнения работ по Заказу.

Таким образом, если Заказ оформлен, содержит в составе документы, предусмотренные Договором, и направлен в адрес Подрядчика в соответствии с условиями Договора, но Подрядчик не подписал заказ в сроки, предусмотренные Договором или необоснованно отказался от его подписания, Заказчик в праве применить штрафные санкции, предусмотренные договором за нарушение сроков подписания заказа или отказ от заключения заказа вплоть до расторжения договора.»



[bookmark: _Ref119868842][bookmark: _Toc175324556]Подписание заказа

Для подписания Заказа используется электронно-цифровая подпись, установка которой описана в пункте «Добавление электронной подписи (сертификат)».

Подписать Заказ может Пользователь, который обладает соответствующими полномочиями и у которого имеется закрепленный за ним сертификат.

По созданному Заказу, формируется соответствующее уведомление, в котором предусмотрен переход к документу.

Для перехода к Заказам, необходимо открыть пункт «Заказы и договоры» → «Заказы по договорам» (Рисунок 17).
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[bookmark: _Ref524446409]Рисунок 17



В пункте «Заказы по договорам» отображается список Заказов, в которых Подрядчик является победителем.

Для подписания Заказа в статусе «Ожидает подтверждения исполнителем», необходимо кликнуть по вкладке «Позиции и работа с заказом» и нажать на кнопку «Подтвердить» (Рисунок 18).
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[bookmark: _Ref64316588]Рисунок 18



В открывшейся печатной форме Заказа нажать «Подписать» (Рисунок 19).
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[bookmark: _Ref524447732]Рисунок 19



Для дальнейшего подписания, из списка выбрать соответствующий сертификат (Рисунок 20):
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[bookmark: _Ref524448303]Рисунок 20



Заказ переходит в статус «Ожидает подтверждения заказчиком» (Рисунок 21):
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[bookmark: _Ref524448485]Рисунок 21



После подтверждения Заказчиком, заказ переходит в статус «Ожидается выполнение» (Рисунок 22) и готов для исполнения.
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[bookmark: _Ref529351901]Рисунок 22



[bookmark: _Ref119868851][bookmark: _Toc175324557]Изменение заказа

Для подписания изменения Заказа используется электронно-цифровая подпись, установка которой описана в пункте. «Добавление электронной подписи».

Подписать изменение Заказа может Пользователь, который обладает соответствующими полномочиями и у которого имеется закрепленный за ним сертификат.

По Заказу, по которому получено изменение, формируется соответствующее уведомление, в котором предусмотрен переход к документу.

После открытия Заказа, по которому сформировано изменение, в нем отображается кнопка «Подписать», с помощью которой производится переход в форму загруженного изменения. Для перехода в форму загруженного изменения Заказа, нажать кнопку «Подписать» (Рисунок 23).
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[bookmark: _Ref67264638]Рисунок 23



При нажатии на кнопку «Перейти к действующему» (Рисунок 24), будет произведен обратный переход, к действующему заказу во вкладку «На исполнении» (Рисунок 23).

Вкладка «Позиции работа с заказом» содержит информацию о позициях заказа, которые загружены в изменении. Для подписания изменения заказа нажать «Подписать» (Рисунок 24).
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[bookmark: _Ref67265160]Рисунок 24



В открывшейся печатной форме Заказа нажать «Подписать» (Рисунок 25).
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[bookmark: _Ref67265265]Рисунок 25



Для дальнейшего подписания, из списка выбрать соответствующий сертификат (Рисунок 26)
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[bookmark: _Ref67265873]Рисунок 26



После данных действий, изменение Заказа переходит в статус «Ожидает подтверждения заказчиком» (Рисунок 27).
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[bookmark: _Ref67266478]Рисунок 27



После того, как данное изменение будет подписано Заказчиком, во вкладке «На изменении» (Рисунок 27) изменяемая форма Заказа исчезнет и перейдет во вкладку «На исполнении», в статусе «Ожидает выполнение» (Рисунок 28).
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[bookmark: _Ref119868832][bookmark: _Toc175324558]Отказ от подписания

Кнопка «Отказ от подписания» присутствует:

- по любому сегменту на первой версии Заказа, т.е. Заказ сформирован непосредственно после завершения Переговоров в результате принудительного распределения, с признаком выполнения строительно-монтажных работ;

- на Заказах по сегменту B2C, которые сформированы в результате принудительного распределения после завершения Переговоров, с признаком подготовки к строительно-монтажным работам и по которым получено первое уточнение (проведено обследование);

В случае истечения установленного срока на подписание или отказ от подписания, такие Заказы автоматически перейдут из статуса «Ожидает подтверждения исполнителем» в статус «Отменен Автоматически». Дальнейшие действия с Заказом будут невозможны.



Для отказа от подписания Заказа используется электронно-цифровая подпись, установка которой описана в пункте «Добавление электронной подписи (сертификат)».

Отказаться от подписания Заказа может Пользователь, который обладает соответствующими полномочиями и у которого имеется закрепленный за ним сертификат.

По созданному Заказу, формируется соответствующее уведомление, в котором предусмотрен переход к документу.

Для перехода к Заказам, необходимо открыть пункт «Заказы и договоры» → «Заказы по договорам» (Рисунок 29)
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Для отказа от подписания Заказа в статусе «Ожидает подтверждения исполнителем», необходимо кликнуть по вкладке «Позиции и работа с заказов» и нажать на кнопку «Отказ от подписания» (Рисунок 30).
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[bookmark: _Ref117272536]Рисунок 30



В открывшемся окне «Причины отказа» отображается описание обязанностей подрядчика и количество отказов по данному договору (Рисунок 31).

В поле «Причины отказа подписания» необходимо выбрать причину:

- «Отсутствуют ресурсы для исполнения заказа»

- «Отсутствие ресурса для получения доступа или согласований»

- «Адрес расположения объекта находится вне территории работы»

или указать свою. Свою причину отказа можно указать, выбрав из списка:

- «Условия Заказа не соответствуют условиям Договора, а именно:»

- «Иные причины»

в этом случае открывается дополнительное поле «Причины отказа подписания», в котором указывается своя причина отказа (Рисунок 31).

После указания причины нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 31).
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[bookmark: _Ref117363267]Рисунок 31



После сохранения открывается печатная форма отказа. Нажать на кнопку «Подписать» (Рисунок 32).
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[bookmark: _Ref117363375]Рисунок 32



Для завершения отказа, из списка выбрать соответствующий сертификат (Рисунок 33).
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Заказ переходит в статус «Отменен Подрядчиком» (Рисунок 34). Печатная форма отказа от подписания с наложенным отпечатком электронно-цифровой подписи сохраняется во вкладке «Документы».

Отказ от подписания Заказа завершен. Дальнейших действий с текущим Заказом не требуется.
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Информация о сроке подписания Заказа или отказа от подписания Заказа, до автоматической отмены (перевод Заказа в статус «Отменен Автоматически»), можно увидеть:

 в уведомлении – указывается количество календарных дней, до срабатывания автоматической отмены (перевод Заказа в статус «Отменен Автоматически») (Рисунок 35);
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в Заказе, во вкладке «История изменений» - указывается количество рабочих дней и крайняя дата, до срабатывания автоматического отказа (Рисунок 36);
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OX1aaeTca nocTasky ToBapa/
3axasario Tosapos/pabor/ Snonenin pabor/
yenyr Oxasanva ycayr
Ea Liera 3a :
Havmerosarve S UMepenvia eAmilly  Konvuecteo Ha cymmy Konvuectso Ha cymmy
—~ PaBoThl N0 CTpomTensCTBY B2B - KLL 2019 (CMP+MUP)(O6bekT 4137780) (1ata BbINOAHeHMA Obeerm 15

28.02.2021, Aata AOKyMeHTOR 16.03.2021, id 0000000001)
— Poccuts, KanuHuHrpaackas O61acTs, CBeTaoropckuii Paiow, Mpumopbe Mocenok ropoAcKoro Meemo docmasr
Tuna, np-kT Bantuickuii, 2om 12 (id 000001)

MOHTaX TeNeKOMMYHUKAUMOHHOTO WKada,  wTyka 1113.03  1.00000 1113.03 1.00000 1113.03
TeneKOMMYHIUKaLMORHOT CTOfiKN A0 12U

cHIC1336 cHIC13356
sKnioumTENbHO (MUP)
HAC 200
Beero 1 sanmcs
Moateepants

Beero 1 sanuce

© 000 «ETCs, 2012-2021







image22.jpeg

&2 CucreMa pacrpeyiesieHis 3aKas0

2 MNoanuck JoKyMeHTOB

3akas No16178-110521_1-3 ot 15.02.2021

3AKA3

Ne16178-110521_1-3 o7 « 15 » despans 2021 1.
x Jorosopy Nel10521_1 ot « 01 » despans 2021 r.

Tho mpoex:
«PaoTst 0 CTPONTETHCTEY)

Tlonparams, meryersit B mamsrefiment (TOTPATIHKY, & Twite , TeHCTEYIOMIEro Ha OCHOBAKHH , ¢ OTOR CTopors! 1t [TyGTHYHOE JKIIHOHEpHOE OBMECTEO (POCTETERON), HMEETEN0e B
JaTeHelme: (32KaTTHK, § THlte . TeHCTEYROIEro Ha OCHOBASHN , C APYTOM CTOPOR!, COBMECTHO MMeEyeNste «CTODOHED), 2 0 OTAETSHOCTH — «CTOPOS, SAKTIONHTI HaCTom: 3aKas
Nel6178-110521_1-3 or « 15 » eepas 2021 . (zaree ~ «3aKas») k Pauosony forosopy Nel 10521_1 (zatee ~ «Torosop») o HipkecTeTyomes:

1 TIPETMET 34KA34

1.1, Topamamx ofiesyerc, #a yetopmax JIoros0pa i HACTOAMero 3aKasa BHTOTHITS PaGoTst 1t VeyTa, sxmotas TTHP, CMP, Tlycroranatosste padorsr, ofecreserme CMP Matepuarays
H T0CT2BKY BCTIOMOTATETEROTO OGOy I0B2HHE

12, BRmoTHeRHe pAGOT OCYMECTETACTCA & MOTHOM COOTESTCTEMH ¢ ycosmmi Jorosopa, Texirteckm TpeGopasmam 1 TeXHIMeCKIN MOTHTHKAMH 3aKAIKA, YKANHEEDM B
‘TexHIrIecKo 3aasHH K J10roB0py

2. T(FHA 34KA34 H YCTOBHA OILTATBI

2.1 OBmas nesa Bacrosmero 3akasa copmposasa Ka ocrosasmn Tipmrokesns Ned & 3axasy ¥ cocrasser 1 113 (oT=a Teicesa cTo Tpwmamars) pyGrel 3 xomeex. (63 HIIC), xpove Toro
HJIC 222 (zeects 18amars 18) pyGitel 61 KoMeek, ey COTPERHa TefiC By O SAKOROTATE T5CTEOM Poccickolt exepammt
2.2, Onara Ies 3aka3a OCYIHeCTBTRETCS B COOTECTCTEMN C MyRKToM 2.2 Jorosopa

3. TPEFOBAHHA K PAFOTAM

3.1 PaBorer ssmomEnTS Ea TLT0MATKEX CTPOMTE THEH MTOmATKaY, cornacko TTpaoxero Nel & BacTosmeny 3akasy.
3.2 PaBOTE! HO-TARE! COOTEETCTROBATS TPEGOE2HAA 3aKATMHKA, yKa3aHEENI & Torosope 1 TeXHITAeCKoM saTasmr K JIOroE0py.

3.3 CpoKH BEITOTHERHE OGA3ATETECTE MO HACTORIIEMY 32Ka3y OpeTeTOTCA [ PadUKOM BETOTHERHSE 00A3ATeTHCTE corTacko Ipuromerns Ned, ¥ acrosmenty 3axasy
3.4 PaKTOM BHITIOTHERHE OFE3ATEECTE COFTACHO TPAHKY BHTIOTERNT OGS3ATETCTE TETRETCE OBeCIeTe e TeXHIeCKof TOTOBHOCTH O5EKTa.

4. OBECTIEYEHHE OBOPYIOBAHHEM H MATEPHATAME

t Mogrucars |[Ommesums

'© 000 «ETC», 2012-2021
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&2 CucreMa pacipeyiesieHus 3aKa3o0B Noapsgumec | B

BbibepyiTe ceptidyikaT 415 NOAMMCH

lonpsnumk, SN-Weanos, G- eanosws, C-RU, S=77 Mocksa, L-Mockea, STREET-Tasnosckan, O=Tloapaaswk, T-paspaborumk, OTPH-1233123123123,
0000000000, MHH-009660938079, OID.1.2.840.113549.1.9.2-9660938079-966001000-000000000000

O "TI® "CKE Kowryp™ (Test)". 0="AQ "0 "CKE Kosryp™, OU=YaocTosepriouuii uewp. STREET="TIp. Kocuorastos, 4. 56

=ExatepunGypr, S=66 Caepanoackan

o6nacts, C=RU, UHH=000000000000, OTPH=0000000000000, E=ca@skbkontur.ru
« Cpox dedcmeus: c 12.10.2020, 08:47:29 no 12.01.2022, 08:57:13

Ommera
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&2 CucreMa pacnpeyiesieHus 3aKa30B Togpspum | Boiimn

@ * 3akasbl 1 AOrOBOPLI

3akasbl o Aorosopam

Ha ucnonkenun  Ha uameneun

Homep 3axasa Vcnonwarens T Cratyc 15 %6 Kucnosenno 2% Movck

—_—
— OXWAAeT NOATBEPXACHUA CMIOHUTENEM Cmamye 12 2 | Hovep sakaza
i
OXugaeT noATEEpXAEHMe 3aKAZUMKOM |
3akas N216178-110521_1-3 oT 15.02.2021 Ha cymmy 1 335.64 (6e3 HAC 1 113.03, ckuaka 5%)
Paborsi o crpommenscray
seocns:1
Mcnon-mens
Zorozop  Ne110521_1 0T 01.02.2021: PaboTl 110 CTPOMTENbCTEY. [ ™
3acezunk 3aKasumk 5 e
Mpesonnara 0.00 KBsnomesmio  nogmepxgedns  BmOTHeHo ocrarox [ v
Cpox ssmonwenva  01.02.2021 - 28.02.2021 BenonHeswe (€ HAC) 1335.64 - - 1335.64 | | K ycronerio
Cpox onnarel 42 onrza (c HAC) - - - = Bee o_|v

Haima || Ouncrame

Mecro ucnonkenuts

Mosyuwy v pabora c 3akasoM  [lokywenTsl  Ha noATsepxaeny s 310

Beero 1 sanuce
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&2 CucreMa pacipeyiesieHus 3aKa30B Toapspume | Boiimn

@ 3akasbl ¥ AOrOBOPLI

3akasbl Mo Aorosopam

Ha ucnonkenun  Ha uamenenun

Howep saxaza Venonumens T Cratye 15 % Kucnowesmio 25 Mouck
_—
— OXUAAETCA BLINONHeHN e Crmamye 12 96 | Howep sakasa

OxupaeTca sbinonkenye

3akas No16178-110521_1-3 ot 15.02.2021 Ha cymmy 1335.64 (6es HAC 1 113.03, cknaxa 5%) sunomms 20 28.02.2021 | A3T2 CO3A2H1A 33k232
P e = c
sescrn 1
Vieronsimens
Zoresoe Ne110521_1 o1 01.02.2021: PaboThl o CTpouTeNscTay [
Sa@awn 3akazunc
e Mecro vernonsenis
Mpesonnzra 0.00 KBHNOMHEHAO  MOATBEPXARHUA  BLIIOHEHO Ocrarox [
Cpokssmomwenns  01.02.2021 - 28.02.2021 Bsnomwenve (c HAC) 1335.64 1335.64 | | K ucnonHesmio
Cpo onnatel 42 Onnara (c HAC) - - - 1335.64 Bee o

Mecro ucnonkens

Mosyuyy v paGora c 3akasoM  [lokyMeHTul  Bepcww wanenenyii  Ha noaTsepxaeriv & 310

Beero 1 sanuce
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&2 CucreMa pacrpeyiesieHus 3aKa30B 3163 Nlonpssm | B

@ * 3akasbl ¥ A0rOBOPbI

3akasbl Mo Aorosopam

Ha uzmenennn

Homep3akaza  Vicnomwrens T Kucnonwenmo 1= Mouck
—
Oxugaerca seinonkenve || Hioyep sacas
3axas NO16774-140521_5-1 or 21.03.2021 Ha cymmy 120 507.08 (6e3 HAC 100 422,57, ckuaxa 10%) sanam 20 25.03.2021 | -
Patorsi o cpourerscrsy
sl [la7a cospanv 3aKasa
Zorszos Ne140521_S o7 01.02.2021 PaBoTsi o crpouTenscray E ]| 13
3aeawk MOAP_I 3axazunk Avasox N4606758 Vienonsimens
Oxugser I VI
fpesonnara 0.00 Kssromemo  rogmepxaennn  Bsmoneno Octarox
Cpoxssromenis 02.02.2021 - 25.03.2021 scronesne (CHAC) | 120 507.08 e - 120 507.08 | | Mecro ncrioeua
v
e 2 Onnara e Ha) - : - 100708 |
Craryc

Mecro ucnonkents

[Bee v

Moanmcars |

K vcronrenio

Mosuuwyt v paGora c 3akasoM  [IokyMeHTul  Bepcwn wsmewenuid  Ha noaTsepxaeni & 310

[c &1 [Mo v
Oxuaaercs nocTaska 108apos/ Orrpysero To8agos/ [ Haima || ouncrums |
BbiMOJHerVe PAbOT PaboT/  BHIMONTEHO PaboT/Okasaro | fam | Swenm
Oxazarine ycnyr yenyr
2 Liena sa :
Havmenosarie Viueperns  epvmily  Konvuecso  Ha cywmy Konuuecrso  Ha cymmy

— PaBoTh Mo CTpouTenscTey B2B - KL 2019 (CMP+MMP)(O6bekT 4137780) (aata BbinonHenns 25.03.2021, aata Ofserm 1. 3¢
LOKyMeHTOB 09.04.2021, id 0000000001)
— Poccus, KanuHuHrpaackas O61acTs, CBeTnoropckuii Paiiow, Mpumopse Mocenok ropoAcKoro Thia, np- Meemo docmaary 22, 3¢
KT BanTuiickuii, 4om 12 (id 000001)

MOHTEX TeNeKOMMYHIKALMOHHOTO WKada, wryka 1054.45 1.00000 1054.45 1.00000 1054.45
TeneKOMMYHHUKaLMORHOT CTOjiKN A0 12U cHIC cHACT26538
sKnioumTENBHO (MUP)

Lnc 20002

© 000 «ETCs, 2012-2021
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'HUA 3aKa30B 3

¥ Cucrema pacIpe,
@ * 3akasbl M 1OTOBODLI ©

3akasbl o AOrosopam

Ha ucnonsenun | Ha nzmenenun

Homepakaza T fava commanun aka.. T cnonwurens Momck
Ll
— NMO/P_1 3akazuvk agok Ne4606758 Henomumens 1= 3 ‘Homep saxasa
OxWAaeT NOATEEpXAGHHR UCTONHUTENEM
3akas N016774-140521_5-1 or 21.03.2021 Ha cymmy 105 909.12 (63 HC 88 257.60, cknaxa 10%) noareepanms 0 23.03.2021 | [JaTa CO38aHYA 3aKa3a
Paorsi o o [c &
Zorosoe  Ne140521_5 o7 01.02.2021: PaboThl o cTpouTenscray Vicronsmens
3acazunc MOAP_1 3akazumk Avaaok N24606758 ‘
Cpox npesonarsi - Craryc
Cpacueroneenis  02.02.2021 - 31.03.2021 [Bee ¥
Salase Haiw || Ouuctums |
Cpox onarsl 06.05.2021

sakaza

[y —
Moz v paora c sakaso | okymenTl Mepeiimu k asiicTeyiowemy

3axasaro ToBapOB/paboT/ycnyr  3akasaTs TOBapOB/paGOT/YCYT
£ Liewa 33 .
Havmerosarve Vauepenna  epumiy  Konvuecso  Ha cywmy Komuecrso  Ha cymmy

Mecro aocrasc Jlara gocraskn Konuecrso

MOHTaX TeNeKOMMYHUKAMOHHOTO WKada,  wTyka 14 000.15 1.00000 14 009.15 3.00000 42 027.45
TeneKOMMYHIUKaLMORHOT CTOfiKN A0 12U HAC 1681098
eKnioumTenbHO (CMP)

Poccus, Kanukumrpanckas O6nacts, CBeTnoropckwii Paiiow, Mputopse 31.03.2021

Npoknaaka u mokTax BOK no KunomeTp 30 820.10 0.49000 15 101.85
cyuwecraysowmm onopaw (MUP) 2.

Poccus, Kanuumrpanckas O6nacts, CBeTnoropckwii Paiiow, Mpumopse 31.03.2021
Moceno ropoackoro Tuna, Mp-KT BanTuiickwii, Aom 12

Beero 2 zanuck

Beero 1 sanuce
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&2 CucreMa pacrpeyiesieHus 3aKas0 3163 Nloapsvm | BT

2 Moanuck fokymeHTa

3akas No16774-140521_5-1 ot 21.03.2021

34KA3

Ne16774-140521 51 o «21 » Mapra 2021 .
x Torosopy Nel40521_5 or « 01 » enpas 2021 1.

Tlo npoexcy:
«PaoTsI M0 CTPONTETECTEY)

Tlonpazam: uazo Ne2897502, meryensii & mamssefmen «[loxparamo, & e Pyxosomrens Tamsoe SHO_Torpsmanka, AeficTayiomero Ba ocsopasmy Yerasa TIOIDETTK, ¢ OTHOR CTOPORS!
TiyGmrasoe 2KIHOEepEoe OIMecTEO (POCTETEROM), MMEHYENOE & IaToHelmes «3aKasaisy, & e Pyrosomrens Tlomsoe HO_3akasdixa, 1eHCTEYIOIIEro K2 OCEOBAHMH VCTasa_S3KAHK. C ApYTOR
CTOPOREL, COBMeCTHO HMeHyeMste «CTOPORED, 2 10 OTETHOCTH ~ «CTOpOEAy, SAKTOHTH RacTosmmt 3akas Ne 16774-140521 51 ot « 21 » aapra 2021 1. (zatee ~ «3aKas») K PanOTEOMY TOTOBOPY

Nel40521_5 (aatee ~ «orosop») o HEKeCTeTyIOmEN:
1L IIPETMET 34KA34

1.1, Tlonpam: ofsyetcs, Ea yetopmax J10r0E0pa 1 HaCTORMero 3axasa BEmoTATS PaboTst w Veryrw, sxmosas TTHP, CMP, TTycxoraTatonssie paGoTs!, oSeceserme CMP MaTepraays i MOCTaEKy

‘Bemoorare 00 0G0pyIOBAETE
1.2, Bamoerme pagoT ocymeCTETReTCA & MOTHOM COOTBETCTEM ¢ yeT0mant Jorosopa, TexsirtecKInH TpeGOBaRTEI 1 TeXHIeCKINI MOTHTHKANI 32KASTHK, YKa3aHHANH B TeXHIECKOM STAHHH K

Jlorozapy.
2. IEHA 3AKA3A H VCTOBHA OILTATEI

2.1, Ofmas exa macTosmero 3axasa copmpoBasa s ocHosammm TTparoers Ne K 3aKasy  COCTABTAET 8§ 257 (B0CEMBIECAT EOCEM TEICHY TBECTH IATHIECAT Ces) pyditelt 60 xomeex, (Ges HIIC)

20122021
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&2 Cucrema pacipe/ieJIeHHs 3BaKa30B 3108 Nogpanumc | Buiia

@ * 3akasbl 1 AOrOBOPLI

3akasbl o Aorosopam

Howepakaza T8 favacomarunaka.. T Vcnonwrens 1= % Mouck
Ea—
— NO/P_1 3akazuvk anok Ne4606758 Menonmumens 1= ¢ | Hovep 3aKasa

AT T
3akas N016774-140521_5-1 ot 21.03.2021 Ha cymmy 105 909.12 (6es HAC 8825760 ) /lara cospanva 3aasa
[c

cruaxa 10%)

PaSorsi no crpomenscrsy

Venonurens
Zorozop  N9140521_5 oT 01.02.2021: PaboTsi o CTpoyTenscTsy I &
3aeawik MOAP_I 3axazumk Avasox N4606758 —_
et - [Bes ~
Crocucronkenus  02.02.2021 - 31.03.2021 [ f—
sacza |_Haim | Owecnin: |
Cpoxonnarel 06.05.2021
sac
Mosuwmt v pabora ¢ 3akasoM  [loKyMeHTu! | Mepeiitu  asiicTayioueny

Beero 1 sannce
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&2 CucreMa pacipeyieJieHus 3aKa30B
0 * 3akasbl M 1OrOBODLI ©

3akasbl Mo Aorosopam

Ha uzmenennn

Kucnonsenno 1

Howmep 3akaza

Vicrnonkurens

Movck

3akas N216774-140521_5-1 ot 21.03.2021 Ha cymmy 105 909.12 (6e3 H/C 88 257.60, ckmaxa 10%)

Pasorsi o

Oxupaetca seinonkenye
ssmontTs 20 31.03.2021

Horosop  N9140521_5 oT 01.02.2021: PaGoTsl N0 CTpOMTENsCTaY
3aczunc MOMP_1 3axasuvk [vanok N94606758
Oxupzer
Mpesonnzra 0.00 KEsnofWesvio  nommepKgews  Bsnomeno ocrox
Cpox ssmonwenva  02.02.2021 - 31.03.2021 Buromente [ HAC) | 105 909.12 - - | 105000.12
Cpox onnzmel 42 onraa (c HAC) - - - 105900.12

Mecro ucnonkents

Mlosuuwy v pabora c 3akasoM  [lokyMeHTul  Bepcww wanewenuii  Ha nomTsepxeniv & 310

Oxvaaerca noctasxa T0sgpos/  OTTDYXEHO 033008/
BhiNOJHeH Ve PabOT PaGOT/  BSINOHEHO PAbOT/OKasaHo
Okasarie ycayr yenyr
£ Liewa 3a

Hayverozarie Visveperia ey

Komuecrso  Ha cymmy Konuecrso  Ha cymmy

— PaBoTu Mo CTpouTenscTey B2B - KLL 2019 (CMP+MMP)(O6bekT 4137780) (aata ebinoHenus 31.03.2021, aata Oswerm
LOKyMeHTOB 31.03.2021, id 0000000001)
— Poccuts, KanuuuHrpaackas O61acTs, CBeTAOropckuii Paiiok, Mpumopse Mocenok ropoAcKoro Tina, Meamo docmacry
np-KT BanTuiickuid, Aom 12 (id 000001)

MOHTEX TENeKOMMYHIKAMOHHOTO WKada, wryka 1400015  3.00000 42 027.45 3.00000 42 027.45
TeneKOMMYHUKaLMORHOT CTOfiKN A0 12U CHIC 304320 iC 5043208
sKnioumTENbHO (CMP)

HAC 2000%

MNpoknaaka u mowTax BOK N0 cywectayiownm kunowetp 30 820.10 1.50000 46 230.15 1.50000 46 230.15
onopam (MKP) <HAC 55476, 1C 5547678

HAC 2000%

Beero 2 sanucn

Beero 1 sanuce

[ara cosnanis sz

[c &M

Vcronsmens

MecTo vienoseria

Cratye

[Bee

K ucronerio

[c &[me

jaimn | Ouncrums |
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Moapsnuvic | Boi

¥ Cucrema pacIpe,
@+ 3akasbl M 1OTOBODBI

3akasbl Mo Aorosopam

Ha ucnonkenun  Ha usmenennn

Homep3akaza  Uicnonwnrens T2 Momck

| OxupaeT noaTsepxaeHNR MCTOMHATEReM || Loy ep sacaza
3axas N040385-2022_13505617-104 ot 21.10.2022 Ha cymmy 15 415.15 (e HAC 12 845.96) e -
Fasora no croosmerscray (40385 ]
pmpnc o 0ok [lara cosnaning 3akasa
e e B
Zorozop  Ne2022_13505617 OT 18.09.2020: 2022_13505617_ananok o
Verenwirene  Moctasumk (Auanok) [Bee V|
OxuaasT
Tpesonnata 0.00 Kssrmofkewvio  nONESpXIsR  Bemofeero Ocrarox Venonsumens
Coocsunon-z<ys  20.07.2021 - 03.08.2021 Bsnomwenne (c HAC) , = i -1 v/
Cpox onnar 20 onrara (c HAC) 5 5 P - | | Tun pacuerox
Cenver [ v
Mecro uenonesus Cerve
[ v
Mosuuan v pabora c sakasom  [IokyMeHTsl  Ha noATEepXaeAn & 30 UCTopy usiereri
Mecro vcnon-erits
¥ Monc: OroSpaxaerc sce
[ vl
Oxvgzeca —_
Ea rlocTaBskm Hait || Ounervme |
Vziepenin Tosapa/ E———
Seronena
3akasaro a6or/
Lesaza 02008/ azane
Havmerosarive 35 eanmly pabdTiayr yonyr

— EAuHbii Bazoesili Mepeuen PacuieHok KLI(OGbekT 4872926)(06acTs ApxaHrensckas, [OPOA ApXaHrenbck, Oserm 1= 3¢
YA BabywkuHa, 4. 3,000 TECTOBbIV KC-2) \ - (4aTa BsinonHenms 03.08.2021, AaTa A0KyMeHTOR 18.08.2021, id 4872926)

— Poccus, 163064, ApxaHrensckas OBnacTk, ApxaHrensck [opos, yn babylukuHa, om=3 (id Mecro uenommenua 2. 3%
4872922)
Mpoknaaka 1 MOHTaX BOK B KabenbHoi KaHanusauuy, BKAIOUas Kunometp  Konuuecteo 0.12000 0.12000
BHYTpHOBbeKTOBSIE PaboTsl (BOK emMKocTsio 8-16 80n0KoH) (CMP)
10704865 racpny 1284596 12 845.96
HAC 20% 2 569.19

CyuwacHIC  15415.15  15415.15

Bcero 1 sanuce

Oras o7 nognvcarma ||| Moatsepauts |

Bcero 1 zanuce

Cn, 2012-2022
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¥ Cucrema pa
@ * 3aka

“TIPE/ICJIEHNA 3aKa30B
bl M 10T0BODbI

3akasbl no Aorosopam

eHeHmi

Oxuaaet noasef

N22022_13505617 ot 18.09.2020: 2022_13505617_avafox

Mocrasuuk (Awanox)

0.00

Toapsnuwic | Buiimn

X
MprunHbl OTKa3a

[lorosopom npeaycHoTpeHa 06A3aKHOCTS MoapARUNKa &
YCTaHoBNexHsIE CPOKM PACCMOTDETS U MOANMCATS 3aKaz, NoyueHHsili
0T MAO «PocTenexom». Takxe [0roBOPOM MPEAYCHMOTPEHO, HTO
MOAAANVIK He BMPaBE HEMOTUENPOBHHO YACTUUHO UM MOHOCTBIO
0TKa33TBCA OT MCMONHEHNS 062aTensCTs o 3akasy (orosopy),
TOM 4NCAIe N0 NPUUWHE OTCYTCTSUS PECYPCOE M HEOCTATOUHOM
3KOHOMMUECKOT SHEKTUEHOCTU BoINONHEHNS PaboT no 3akasy.
Takwm 06pasom, ecnu 3akas odOpMAEH, CONEPXUT & CocTase
[OKyMeHTSI, NpeyCMOTpeHHsie [J0r0BOPOM, U HANpasnex & anpec
MoApAAuVKa B COOTEETCTEMN C YCnOBNAMM [10r0E0p3, HO MoAPAANMK
He N0ANNCaN 3aKa3 & CPOKN, NPenyCHMOTpeHHsie Z10r0BOPOM N
HEOBOCHOBaHHO OTKAZanCs O €ro MOANMCAHNS, 3aKA3UNK & Npase
MpUMeHMT WTPadHbIE CAHKUAN, NPERYCMOTPEHHSIE A0T0BOPOM 33
HapylweHWe CDOKOB NOANMCAHNS 33Ka3a WK OTKaZ O 3aKNKUEHUS

3aKa3a BNNOTb 0 PACTOpXEHMs JOr0E0Pa. 10 PaMOUHOMY AOTOBOPY
Bac 35 oka3os.

20.07.2021 - 03.08.2021

Tpvis) CTk332 %[ (MoTueuposasHsi oTkas C ykasarwem npumeual v

30

(MoTHEMpOBaHHEIA OTK:

«
(He momweupozars
(

iereHAit

» o)

— EAuHbili BazoBsili Nepeuen PacuieHok KLI(OGbekT 4872926)(06acTs ApxaHrensckas, [Opoa
ApxaHrensck, yn babylukuHa, 4. 3,000 TECTOBBIV KC-2) \ - (aata BinonHenus 03.08.2021, 4aTa Aokyl
18.08.2021, id 4872926)

— Poccus, 163064, Apxanrensckas O6/acTs, Apxanrensck [0poa, yn babywkuna, aom=3 (d  Med
4872922)

Mpoknaaka u MOHTaX BOK B KabenbHoi KaHanusauuy, BKaIouas Kkunomerp 0.

BHyTPHOBbeKTOBBIE PaboTsl (BOK eMKOCTbio 8-16 80n0K0H) (CMP) e

YKa3GHWEM DUMESEHIS)
(He moTwEupozarHeit 07as) OTCYTCTEHE PECYPCa ANA MCTOMHEHUR Sakasa

(He moTvaMposarHuili 07kas) OTCyTCTEME pecypea ANA NONy<eHiA A0CTYNa Wi COmacosarMi
07ka3) Anpec PacrionoXexmA OGLEKTa HAXOMATCA BHE TeppATOpUM PaBOTLI
(He moTvamposatinuii 0Tkas) Uksie npuuit

0B 3aKa33 He COOTBETCTEYIOT YCrOBMAM [10r0B0Da, @ UMEHHO.
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&2 Cucrema pacipe/ieJIeHHs 3BaKa30B Toapsaumk | B

2 Moanuck fokymeHTa

OTkas oT noanucanus 3akaza N240385-2022_13505617-104

000 "TopsraK"
OTKa3 OT BHMOTHEHIIA pagoT

HacTOIIIM TOXTBepANAeM OTKa3 OO0 'TIOPATAIK" OT BHTIOTHEHIL PaGoT Mo 3akazy Ne 40385-
2022_13505617-104, HAIPABTEHHOTO B PAMKAX IOTOBOpA NOIPIa 202213505617 oT 18.19.2024 (zatee
JI0roBop), 3aKTHOMeHHOTO Me&Ty OO0 "TIopaanx” 1t ITAO «POCTeleKoM.

Tpremsa oTkasa - (He MOTHBNpOBAHRBII! 0TKa3) OTCYTCTBIIG pecypea U4 NCTIOTHRRIIA 3aKa3a.

BO3MOKHEIE TIOCTEIICTRILE OTKA3a OT PAGOT B pavkax JIOToBOpa TIOHATHS! 1T YITEHEL. A IIMEHHO, TT0
COMTacHo ycI0BILIM JIOTOBOPA, 33 HeMOTIBIPOBAHHBIIT OTKA3, YKIOHeHIle 0T MOICAHIS (3aKTKYeHIIT)
3aKa3a 3aKa3dIK BIPABe B3BICKATh ¢ TTonpsraiKa mTpad) B pasmepe 20% (IBaIATII IPONIEHTOB) OT IISHEL,
YKasaHHOIi B COOTBETCTBYOIIeM POSKTe 3aKa3a, IVILITII B ONHOCTOPOHHEM BHECYIeGHOM TIOpAIKE
OTKA3aThCA OT ICTIONHeHI J{0r0BOpa, HANPABIIE COOTBETCTBYIOIIEe YBeloMIeHIe [TOIPAIIIKY B
"TOpSUIKe, IPEYCMOTpeRHOM JIoToBopoM It [IpIutokeHILMII K HeMy. TIpit 3Tom JOTOBOp CHITATCS
TIPEKPAIIEHHEIM C MOMEHTA JOCTABKI ITOIPATTIKY JAHHOTO YBEIOMTCHILA, €CTII B HEM He YCTAHOBTEH
1HOIt CpoK.

TloAmmicaso >TeKTpORHOI MI(POBOii MOAMICED

Mognucars | Burpysuts & dhopwate Word | Omienurs
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&2 CucreMa pacipeyiesieHs 3aKa30B
@ * 3akasbl M 1OTOBODBI

3akasbl no Aorosopam

Ha ucnonkenun  Ha usmenennn

Homep 3akaza  Vcnonwurens

3akas N240385-2022_13505617-104 ot 21.10.2022 Ha cymmy 15 415.15 (6e3 HAC 12 845.96)

Pasorsi o crponmenscray
Tun pacuenoc: 2021

sepes: 1

Dorozop  N22022_13505617 oT 18.09.2020: 2022_13505617_AManok

Vieronwurere  MocTasumk (ano)

Ozt

Npesonrara 0.00 Kasrmonkenvio  noaeepxaern

Coocssmoreus  20.07.2021 - 03.08.2021 BLnonkenne (C HAC) i i

Cpox onnars 30 onnara (e HAC) 5 5
Cenverr

Mecro ucnonerus

Moauuwm v pabora C 3akasoM  [lokyMewTul  Ha noaTaepxaesn s 310  VICTOps uameHeHmin

Beero 1 zanuce

Mouck

Moapsnuwic | Boiw |

OTmeHen MogpaaumKom l Howep 3akasa

7' 40385

Bumokero Ocratox

Naa cosnanz sacs:

[c

Craryc

[Bee |

VcrionHutens

[ v

T pacueHok

[ |

Cerve

[ vl

Mecro vcnon-erits

[ vl
Haiin || Ounervms |
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¥ Cucrema pa

@+ JInunbii kaburer

YBepomneHnus

“TIPE/ICJIEHNA 3aKa30B

21.10.2022 20:38:04

21.10.2022 20:38:00
21.10.2022 20:37:52
21.10.2022 20:35:04

21.10.2022 20:34:59

Cucrema pacnpenenenus sakasos - 21.10.2022 20:38 3anpoc Ha NOATEEPXAEHUE UCTIONHUTENEM 3aKaS:
15 415.15 (NpUHyAUTENbHOR PACTpEAEneHHe UCronHUTEnei)

Cuctema pacnpenenenys sakasos - 21.10.2022 20:38 YuacTve & WIOPOBLIX Neperosopax: Pagorsi no d
Cucrema pacnpenenenun 3akasos - 21.10.2022 20:37 Mpurnauiesme Ha uMdpoBbIE Neperosol

Cucrema pacnpenenenus 3akasos - 21.10.2022 20:35 3anpoc Ha NOATBEPKACHNE MCMONHMTE]
21.10.2022 Ha cymmy 15 415.15 (NpUHYATENbHOE pacnpeneneHue nCnonHuTENe)

Cucrema pacnpenenenys 3akasos - 21.10.2022 20:34 Yuactue B uudposbix neperosopax: Pa|
npeanoxenmit.

3983 Moapsaumk | B

CucteMa pacnpeseneHuns 3akasos -
21.10.2022 20:38 3anpoc Ha noaTsepxzeHue
ncnonHutenem 3akasa N240385-
2022_13505617-104 ot 21.10.2022 Ha cymmy
15 415.15 (NpuHyauTeNbHOE pacnpeseneHue
VCNONHUTENEN)

HeobxoanMo noAnucars 3axas 40385-2022_13505617-104 unm
HanpagwTs 060CHoBaHHBIli OTKa3!
B Cnyuae HessiNonHeHNs YCNOBWI & Teuenue 3 (TDEX) KaneaapHbIx
Aveli 3akaz GyaeT nepepacnpenenen ABTOMATUHECKN, YTO OTPaZHTCS Ha
nansefiwen pabote no Aorosopy!

‘Tepermn
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&2 CucreMa pacipeyiesieHus 3aKa30B Toapspume | Bowin

3akasbl o Aorosopam

Ha ucnonkenmun  Ha usmenennmn

Howep sakaza  Vcnonwurrens Mouck
il
Omvenen Mogpsasukon
3akas N240385-2022_13505617-104 ot 21.10.2022 Ha cymmy 15 415.15 (6e3 H/AC 12 845.96) m’;sg Sokasa,
Paborsi no ey b

Neva coznamn zaczz

[c [
Zorozop Ne2022_13505617 OT 18.09.2020: 2022_13505617_auanok G
Verensumese  MocTaBumk (Awanok) [Bee v
OxuaaeT
npegonnara 0.00 Kssrofkewvio  nomESpXsevR  Bermofeewo ocrarox Vo
Cooxsanon-e=us  20.07.2021 - 03.08.2021 BsmonHeswe (¢ HAC) E = . - || v
Cpok onnars 20 onnara (c HAC) i = 5 - || Tun pacuerox
Covene [
Mecro ueronesus Cervert
Mosuuan v paGora c sakasoM  flokyMeHTs!  Ha noaTsepxaesn & 310 [ VICTOpUs ustenenw
Mecro ncronHerys
> Moner: OroSpaxeercnsce | | [
Coobuyerite Compyannk —————
Haiiu || Ouncrums
OTazaHo & NoATEEpXACHNN NCTOHUTENEM Noapsaunk S
Moapaaunc
21.10.2022 20:38  3aka3 OTNPaBNEH HA yTBEPXACHHE UCTONHATENID 3akazank
Sacasunc
(21.10.2022 20:38  Cpox noanucariin sakaza ¢ HoMeHTa (GOpHMPOBaHIA - 1 Aekb. [laTa okoRuanns | SYSTEM

cpoka noanvicaKms 3akasa - 24.10.2022.

Cryprebuait snzpere. sz

Bcero 3 zanuch
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