



















ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
  по объекту «Мебельная фабрика, г. Красноярск, ул. Пограничников, 21»
№	от «___»                      2026 г.
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ДОГОВОР ГЕНПОДРЯДА №_____
г. Красноярск	«	» 	2026 г.

[bookmark: _Hlk184964597]Общество ограниченной ответственности «Мебельная мануфактура Красноярска» (ООО «Мебельная мануфактура Красноярска»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Бодрова Алексея Андреевича действующего на основании доверенности № ___ от _______с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор генподряда (далее по тексту Договор) по результатам ______________ № ______ от «___» __________ 2026 г.  о нижеследующем.

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ГЕНПОДРЯДА
СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов
В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Авторский Надзор» – услуги по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за Работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия Работ на Объекте проектным решениям, в том числе на опасных производственных объектах.
1.2. «Аванс (Авансовый платеж)» - денежная сумма, выдаваемая Генподрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные работы. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре;
1.3. «Временные сооружения» – все временные сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Генподрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, которые предусмотрены Рабочей Документацией.
1.4. «График производства Работ» – График, в соответствии с которым Генподрядчик будет производить Работы по строительству и монтажу Объекта. График является приложением к Договору и фиксирует объем, виды производства работ и их стоимость. График производства Работ предоставляется на весь период Работы с детализацией до уровня перечня проводимых работ.
1.5. «Гарантийный срок» - период времени, в который Генподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков выполненных работ, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно действующему законодательству РФ, третьими лицами;
1.6. «Гарантийное удержание» - денежные средства (обеспечительный платеж), удерживаемые Заказчиком в целях обеспечения исполнения обязательств Генподрядчика по срокам выполнения и качеству Работ, а также Гарантийных обязательств. Размер суммы Гарантийного удержания на период сроков производства Работ установлен 10 % от Цены Договора.
1.7. «Дата ввода Объекта в эксплуатацию» – календарная дата подписания приказа на ввод Объекта в эксплуатацию, но не ранее даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от государственного органа, выдавшего разрешение на строительство.
1.8. «Дефекты/Недостатки» – любые недостатки МТР, отступления в Работах по сравнению с Проектной и Рабочей документацией и нормативно-техническими документами при производстве Работ, в том числе с изложенными требованиями к качеству при приемке Работ, либо выявленные в гарантийный период.
1.9. «Исполнительная Документация» – оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), документация на Работы, выполненные в соответствии с Проектной и Рабочей Документацией.
1.10.  «Итоговый акт приемки выполненных работ» - документ, подтверждающий выполнение Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных Договором (за исключением гарантийных обязательств).
1.11. Акт приемки законченного строительством объекта - типовая межотраслевая форма № КС-11
1.12. «Материально-технические ресурсы (МТР)» – совокупность ресурсов, участвующих в строительном процессе и имеющих материально-вещественную форму.  К таким ресурсам могут относиться не только сырьё и материалы, но и здания, оборудование закупка которых осуществляется по предварительной оплате 100% их стоимости или авансовыми платежами, а срок их изготовления и поставки требует дополнительного времени.
1.13. «Мобилизация» – доставка на Строительную площадку оборудования и персонала Генподрядчика до начала производства Работ.
1.14. «Объект» – комплекс зданий, сооружений и работ. Земельный участок 24:50:0400385:7. Площадь земельного участка 78005,00 м2. Градостроительный план земельного участка РФ-24-2-08-0-00-2025-1733-0, выдан Департаментом градостроительства города Красноярска 25.12.2025. согласно проектной документации «Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21» утвержденной КГАУ «ККГЭ» №24-1-4-0677-11 от 30 декабря 2011 г.,  а также внесенными изменениями в проектную документацию, утвержденную КГАУ «ККГЭ» №24-1-4-0677-11 от 30 декабря 2011 г. в соответствии с Заданием на внесение изменений работ согласно договору № 01/24/2023.1/53-7/24 от 17.06.2024 г. с Акционерным обществом Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект» и дальнейшим утверждением негосударственной экспертной организацией. Разрешение на строительство RU24308000-01/4541-дг, выдано Администрацией города Красноярска 06.08.2009, дата внесения изменений или исправлений 25.12.2025.
1.15.  «Общий журнал работ» – первичный учетный документ, подтверждающий выполнение Работ (по форме указанной в требованиях Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»), оформляемый Генподрядчиком, подписываемый Сторонами.
1.16. «Персонал Генподрядчика» – штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на Договорной основе для производства Работ или их части.
1.17.  «Проектная документация» – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
1.18. «ППР» – Проект производства Работ, составляемый Генподрядчиком на основании Рабочей Документации согласно СНиП 12-01-2004, который должен содержать технологические карты по всем видам Работ с подробным описанием технологии производства Работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, обязанностей и ответственности за выполняемую Работу.
1.19.  «Представитель Заказчика» – лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Заказчиком, действующее на основании приказа или доверенности с указанием полномочий.
1.20.  «Представитель Генподрядчика» – лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Генподрядчиком, действующее на основании приказа или доверенности с указанием полномочий.
1.21. «Работы» (Услуги) – полный комплекс работ и услуг, выполняемых Генподрядчиком в соответствии с настоящим Договором, Проектной и Рабочей Документацией, проведение индивидуальных испытаний, пусконаладочных работ и иных неразрывно связанных с конкретным Объектом Работ, в том числе и в течение Гарантийного Срока, включая обеспечение необходимыми Материалами, поставку оборудования, и работы, связанные с устранением Дефектов.
1.22.  «Рабочая документация» – документация, разработанная в развитие проектной документации и проекта организации строительства (ПОС), состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, сметной документации, спецификации оборудования и изделий, содержащая информацию об объекте строительства, определенную нормативными документами Российской Федерации, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство Работ». Рабочая Документация передается Заказчиком Генподрядчику по акту приема-передачи.
1.23.  «Скрытые Работы» – выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных Работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых необходимо подтверждать Строительным Контролем Заказчика.
1.24.   «Срок действия Договора» – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в гарантийный период.
1.25.  «Строительная площадка» – действующее предприятие, переданное Генподрядчику на период производства Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию конкретными участками по Акту передачи, для производства Работ в рамках Договора.
1.26.   «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструменты и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для производства Работ на Объекте, за исключением МТР, конструктивно входящих в состав Объекта.
1.27. «Строительный контроль Заказчика» – комплекс мероприятий, проводимых Представителями Заказчика, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по обеспечению соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
1.28.  «Техническое задание» – приложение № 6 к Договору, которое содержит виды работ, состав документации, передаваемой Генподрядчику, а также особые условия и требования, которые должен учитывать Генподрядчик при производстве Работ.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора
2.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы на Объекте согласно Приложению № 6 к Договору «Техническое задание», Приложению № 2 
«Локальный сметный расчет (Сметы)», «Сводный сметный расчет стоимости строительства» (Реестр), (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
2.2. Сроки начала и окончания отдельных работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 3).
2.3. Генподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Договором и Проектной Документацией, техническим заданием, утвержденным Локальным сметным расчетом (Сметы)», Сводным сметным расчетом стоимости строительства  (Приложение №2), Графиком производства работ (Приложение № 3), строительными нормами и правилами (СП, СНиП), ведомственными строительными нормами (ВСН), требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия и сдать Результат Работ Заказчику.
2.4. Генподрядчик обязуется выполнить не менее 30% от всего объема Работ, предусмотренного Договором, собственными силами. Объем Работ, выполняемый привлеченными силами, не должен превышать 70% от общей стоимости Работ по Договору, указанной в п. 3.1 Договора.
2.5. Работы, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора, выполняются в пределах объемов, предусмотренных проектной документацией, утвержденной КГАУ «ККГЭ» №24-1-4-0677-11 от 30 декабря 2011 г., а также внесенными изменениями в проектную документацию, утвержденную КГАУ «ККГЭ» №24-1-4-0677-11 от 30 декабря 2011 г. в соответствии с Заданием на внесение изменений работ согласно договору № 01/24/2023.1/53-7/24 от 17.06.2024 г. с Акционерным обществом Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект» и дальнейшим утверждением негосударственной экспертной организацией.
2.6. Генподрядчик ознакомлен с условиями Договора и не имеет замечаний, увеличивающих Цену Договора и сроки выполнения Работ по Договору.
2.7. Генподрядчик осуществляет выполнение строительно-монтажных работ на основании Свидетельства СРО № ________________________ от «________» _______________ 20____ г., выданное _____________________________________, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: __________________.

СТАТЬЯ 3. Цена Договора
3.1. Цена Договора установлена по результатам проведенной Заказчиком закупочной процедуры (протокол № _______________ от «___» ________________ 2026 г.) Цена Договора является приблизительной и составляет ___________ руб. (_________________________________ рубля ____ копеек), в т.ч. НДС (22%) _________________________ руб. (________________________________ рублей ____ копеек). Размер НДС определяется по ставке, установленной в момент начисления действующим налоговым законодательством Российской Федерации. 
3.2. Цена работ по настоящему договору определяется на основании Локальных сметных расчетов (Сметы), Сводных сметных расчетов стоимости строительства (Приложение №2) и подлежит корректировке в случае изменения Заказчиком ранее выданных смет, что оформляется сторонами дополнительным соглашением к договору.
3.3. В цену договора включена стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в статье 2 настоящего Договора, в том числе:
- стоимость всех Работ, выполняемых Генподрядчиком в соответствии с техническим заданием и проектной Документации;
- стоимость приобретения, поставки Генподрядчиком необходимых для выполнения работ материалов и оборудования;
- расходы на перебазировку строительной техники Генподрядчика, передислокацию строительного участка, временные здания и сооружения;
- затраты, связанные с привлечением к выполнению работ, рабочих, в том числе иностранных, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком к месту нахождения Объекта;
- расходы на вывоз, утилизацию и размещение образующихся в процессе выполнения работ отходов;
- стоимость проведения тепловизионного контроля (при необходимости);
- стоимость понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации Строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки, Объекта и Оборудования до момента исполнения Генподрядчиком всех обязательств по Договору;
- затраты по возмещению потребленной электроэнергии (порядок возмещения устанавливается Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору).
- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, установленные законодательством Российской Федерации на дату заключения настоящего Договора;
- другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых обусловлена исполнением обязательств Генподрядчиком в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора, по согласованию с Заказчиком.
3.4. Корректировки проектной и рабочей документации, если таковые ведут к изменению объёма работ, предоставляют Сторонам право на изменение расчета договорной цены пропорционально изменениям, внесённым в проектную и рабочую документацию путем заключения дополнительного соглашения.
3.5. В случае отказа Генподрядчика от дальнейшего выполнения Работ Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем досудебном порядке и привлечь третье лицо для завершения невыполненных/частично выполненных Работ на возмездной основе. Такие затраты Заказчика могут быть в том числе частично компенсированы суммами удержания согласно статье 24 настоящего Договора.
3.6. Если после вступления Договора в силу органами государственной власти РФ, Красноярского края, будут введены, отменены либо изменены налоги, коэффициенты, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Генподрядчика, Цена Договора подлежит соразмерному увеличению или уменьшению по соглашению сторон.
3.7. В случае если Генподрядчиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов Работ, включая дополнительные работы, связанные непосредственно со строительно-монтажными работам по настоящему Договору, влекущих увеличение Цены Договора, Генподрядчик обязан уведомить Заказчика и получить письменное согласие. Генподрядчик обязан выполнять дополнительные работы, связанные непосредственно со строительно-монтажными работами по настоящему Договору при наличии письменного согласия Заказчика и в случае необходимости дополнительных оплат, дополнительного соглашения. Заказчик вправе не оплачивать Дополнительные Работы, выполненные Генподрядчиком без согласования с Заказчиком.
3.8. В случае несогласия Заказчика с превышением указанной Цены Договора, Заказчик решает вопрос о целесообразности выполненных Генподрядчиком Дополнительных Работ по Договору и вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.
3.9. В случае если Заказчиком в одностороннем порядке определена необходимость изменения Проектной и/или Рабочей Документации, влекущая увеличение Цены Договора, то стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении цены и времени исполнения Договора.
3.10. В случае отказа Генподрядчика от выполнения Дополнительных Работ, если Дополнительные работы связаны непосредственно со строительно-монтажными работами по настоящему Договору и могут повлиять на качество и соответствие проектной и рабочей документации, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков, за исключением случая требования Заказчика о проведении таких Дополнительных работ без оплаты Генподрядчику. Для выполнения Генподрядчиком Дополнительных работ, стороны обязаны заключить Дополнительное соглашение, в котором будет определена стоимость таковых Дополнительных работ и сроки их исполнения.
3.11. В случае уменьшения Объемов Работ по любой причине, общая Цена договора подлежит соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется и МТР которые не будут включены в Объект.
3.12. Если Генподрядчик отказывается от подписания дополнительного соглашения об уменьшении Цены Договора, в случае если уменьшение Цены Договора соответствует п.3.11 Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, с оплатой выполненных Генподрядчиком Работ и поставленных на строительную площадку Генподрядчиком Материально-Технических Ресурсов на момент получения Генподрядчиком уведомления об уменьшении размера Цены Договора или на дату, когда уведомление считается полученным в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства.
3.13. В случае нарушения Генподрядчиком условий договора в части соблюдения земельного законодательства, экологической безопасности, цена Договора соразмерно может быть уменьшена в соответствии понесёнными затратами Заказчика направленных на уплату штрафов, убытков и т.д.
3.14. При необходимости изменений Проектной Документации, отражающих увеличение или уменьшение объемов Работ, Заказчик информирует Генподрядчика об изменении Проектной документации путем направления уведомления в соответствии с п.29.3. Договора. После получения от Заказчика уведомления о внесении в Проектную и Рабочую документацию изменений Генподрядчик при исполнении Договора должен руководствоваться измененной Проектной документацией.

[bookmark: _Hlk180490384]СТАТЬЯ 4. Порядок оплаты и сверки расчетов. Налоги
4.1 Заказчик оплачивает Генподрядчику стоимость фактически выполненного объема Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика на основании предоставленных Генподрядчиком, надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствие со Статьей 13, в соответствии с процедурой приемки. Обязательства по оплате могут быть прекращены путем зачета встречного денежного требования или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2 Расчеты по настоящему Договору за выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), подписанных Сторонами и счет-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3 Заказчик производит гарантийные удержания в размере 10% от очередного платежа за выполненные Работы в соответствие с п.24.1. Договора.
4.4 [bookmark: _Hlk180488711]Для выполнения работ Заказчик предоставляет аванс Генподрядчику, общий размер аванса, выплачиваемого в рамках настоящего Договора, не может составлять более 30% (тридцати процентов) от цены Договора. Аванс составляет _________________________ руб. (______________________________________ рублей ____копеек), в т.ч НДС (22%) _____________________ руб. ____________________________________  рублей ____копеек). 
Аванс является целевым, для производства строительно-монтажных и прочих сопутствующих Работ.
4.5 Погашение аванса осуществляется посредством удержания Заказчиком суммы аванса из каждого платежа в размере 30 % по Справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 до полного погашения аванса, последний вычет осуществляется по остатку суммы если он не превышает 30% в денежной форме.
4.6 Генподрядчик обязан предоставить Заказчику счет – фактуру на сумму полученного аванса, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения суммы аванса в счет предстоящего выполнения работ. Счет – фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями НК РФ, действующего Законодательства РФ.
4.7 Предоставление аванса производиться только при условии предоставления Генподрядчиком надлежащего исполнения своих обязательств по Договору в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, в размере выдаваемого аванса. Срок действия безотзывной банковской гарантии, предоставленной Генподрядчиком, должен покрывать срок исполнения всех обязательств по Договору (возврат неотработанного аванса, оплате неустоек (пеней)), плюс 60 календарных дней. Генподрядчик в обязательном порядке предварительно согласует банк-гарант и текст банковской гарантии с Заказчиком. Генподрядчик обязуется предоставить оригинал банковской гарантии в течение 15 дней с момента заключения договора. Задержка предоставления оригинала банковской гарантии пропорционально сдвигает срок перечисления аванса. В случае получения отрицательного ответа банка на запрос о выдачи банковской гарантии аванс не перечисляется. При расторжении договора Генподрядчик обязуется вернуть аванс в течение 15 дней с момента расторжения договора. В случае несвоевременного возврата аванса Генподрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Задержка (отсутствие) выплаты авансового платежа не является основанием для невыполнения Генподрядчиком обязательств по договору или изменения сроков выполнения работ, установленных в ст.5. настоящего договора.
4.8 Оплата Заказчиком фактически выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком строительно-монтажных Работ осуществляется на основании подписанных Генподрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), после получения Заказчиком оригинала счета оформленного на основании первичной учетной документации.
4.9 Оплата выполненных работ производится Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Генподрядчиком исполнительной документации, согласованной и подписанной на соответствующий закрываемый вид работ комплекта первичных учетных документов (счет-фактура, счет), подписания без замечаний Актов сдачи-приемки (формы КС-2, КС-3) без ограничений по количеству, объему и периодичности работ. При наличии замечаний контролирующих организаций и вышестоящих органов Заказчика к представленным Актам, последний извещает об этом Исполнителя в течение 3 календарных дней.
4.10 Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата подписания акта зачета взаимных требований.
4.11 Стороны ежеквартально подписывают Акты сверки расчётов.
4.12 Заказчик ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Генподрядчику оформленный и подписанный со своей Стороны Акт сверки. Генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Акта сверки производит сверку данных расчетов между Сторонами, при необходимости, оформляет протокол разногласий и направляет один экземпляр надлежаще оформленного Акта в адрес Заказчика.
4.12.1. Заказчик вправе задержать оплату до получения Заказчиком подписанного Акта сверки от Генподрядчика.
4.13 Выполненные Генподрядчиком досрочно и принятые Заказчиком Работы подлежат оплате в соответствии с положениями настоящего Раздела.
4.14 Заказчик не выплачивает и не компенсирует Генподрядчику, его сотрудникам и Субподрядчикам, а также не несет ответственности за исчисление и уплату Генподрядчиком, его сотрудниками и Субподрядчиками любых налогов, которые Генподрядчик, его сотрудники и Субподрядчики обязаны или могут быть обязаны выплачивать в соответствии с законодательством страны своего нахождения или учреждения, а также от осуществления деятельности в Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. Сроки производства Работ
5.1. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Генподрядчиком согласно Графику производства Работ (Приложение №3).
5.1.1. Дата начала Работ – дата заключения Договора;
5.1.2. Дата окончания Работ - «30» сентября 2026 года;
5.1.3. [bookmark: _Hlk195091059]Окончание Работ по Договору оформляется подписанием Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ и/или актом приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).
5.1.4. Датой выполнения всех обязательств по Договору является дата окончания гарантийных обязательств Генподрядчика.
5.2. Заказчик вправе на основании обращения Генподрядчика пересмотреть сроки производства работ по отдельным видам работ с изменением срока окончания работ по Договору и с изменения Цены Договора.
5.3. При изменении в течение срока действия Договора законодательных и нормативных актов, изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным финансовым затратам и затратам времени, первоначально согласованные сроки строительства и цена договора увеличиваются соразмерно этим изменениям.

СТАТЬЯ 6. Порядок приемки Работ
6.1. Заказчик принимает выполненные Генподрядчиком Работы в следующем порядке:
6.2. Приемка выполненных Работ производится по Журналу учета выполненных Работ (форма № КС-6а), Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Приемка металлоконструкций осуществляется по массе указанной в чертежах КМД, которая рассчитывается на основании норм, закрепленных в соответствующих ГОСТ.
6.3. Окончательная приемка выполненных Работ производится по Итоговому акту приемки выполненных работ и/или актом приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).
6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Генподрядчиком работ в случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению Рабочей документации, переданной Генподрядчику или допущения Дефектов выполненных Работ и/или в случае неправильного ведения исполнительной документации, либо ее отсутствия, а также при наличии не устранённых нарушений природоохранного законодательства на месте выполнения работ.
6.5. Подписания Актов сдачи-приемки (формы КС-2, КС-3) производятся без ограничений по количеству, объему и периодичности, приемка 
законченного строительством объекта производится на основании предоставленных Генподрядчиком полных комплектов исполнительной и учетной документации, указанной в Статье 13 Договора.
6.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней  после проведения электронной проверки документации (исполнительной документации  и т.д.), комиссионного контроля Заказчиком, Генподрядчик направляет Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительной и учетной документации в соответствии со Статьей 13, подписанный и заверенный уполномоченным представителем Генподрядчика с официальным сопроводительным письмом для проведения приемки Работ.
6.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает полученную от Генподрядчика исполнительную и учетную документацию, осуществляет приемку работ и направляет копию подписанного со своей стороны комплекта исполнительной и учетной документации Генподрядчику или отказ от подписания с указанием Дефектов Работ и разумного срока их устранения по форме Акта выявленных Дефектов.
6.8. В случае выявления наличия Дефектов Генподрядчик обязан осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок и направить Заказчику новый комплект документов. В случае, если указанные выше документы не представлены Генподрядчиком в срок, а Дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие Работы.
6.9. В случае нарушения Генподрядчиком условий Договора, ненадлежащего выполнения Работ, обнаружения Заказчиком факта завышения Генподрядчиком, в предоставленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости Материально-Технических Ресурсов, а также в случае обнаружения нарушений природоохранного законодательства Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Генподрядчика в письменном виде за 5 (пять) дней до начала проведения проверки. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десять) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится комиссией, сформированной Заказчиком. Генподрядчик имеет право представить своего представителя для участия в работе комиссии. Указанный в настоящем абзаце порядок применяется как в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов до момента подписания Акта о приемке выполненных работ, так и после подписания данного Акта. При этом непредставление Генподрядчиком своего представителя для участия в Работе комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных комиссией.
Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Актов о приемке выполненных Работ, оплате принятых Работ (если к моменту обнаружения недостатков Акты о приемке выполненных Работ подписаны, но Работы по ним не оплачены), ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения Генподрядчиком выявленных нарушений.
В случае выявления комиссией и отражения в акте комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:
· по непринятым Работам:
· представить отказ от подписания Акта о приемке выполненных Работ;
· потребовать устранения выявленных Дефектов/Недостатков;
· потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости Материально-технических ресурсов, соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии;
· по принятым Работам:
· потребовать устранения Дефектов/Недостатков в выполненных Работах;
· потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости Материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со Стороны Генподрядчика Акт о приемке выполненных Работ, счет-фактуру и т.д.);
· потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии;
В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Генподрядчик обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком.
6.10. По окончанию Работ при отсутствии Дефектов в выполненных Работах, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней подписать Итоговый акт приемки выполненных работ и/или акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).
6.11. Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта по причине, не соответствия построенного Объекта установленным требованиям, относящимся к функциям Генподрядчика, считается просрочкой выполнения Работ Генподрядчиком, вплоть до момента выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. Кроме того, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с повторным обращением в государственные органы за выдачей разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
6.12. Генподрядчик после подписания Итогового акта приемки выполненных работ или Акта сдачи/приёмки законченного строительством Объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта о его приемке. В этом случае к Акту прилагается перечень работ, требующих устранения Дефектов с указанием сроков их устранения.
6.13. При наличии у Заказчика замечаний к оформлению комплекта документов, Генподрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменных замечаний осуществить исправление комплекта документов и в указанный срок возвратить Заказчику исправленный комплект документов. Заказчик обязан при получении от Генподрядчика исправленного комплекта документов рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр комплекта документов Генподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения.
6.14. Дата утверждения Итогового акта приемки выполненных работ определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.
6.15. На основании Акта сдачи/приёмки законченного строительством Объекта Заказчик подает в государственный орган, выдавший разрешение на строительство, заявление на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
6.16. При сдаче Работы Заказчику Генподрядчик обязан сообщить ему в формате инструкций, положений или иных документов о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

СТАТЬЯ 7. Дефекты Работ
7.1. В случае если во время приемки Работ Заказчиком будут обнаружены Дефекты/Недостатки, Генподрядчик устранит их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. При невыполнении Генподрядчиком этой обязанности в согласованный срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от Генподрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
7.2. В случае не мотивированного отказа Генподрядчика от подписания Акта о выявленных Дефектах/Недостатках действительным считается Акт о выявленных Дефектах/Недостатках, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
7.3. В случае если в рамках строительного контроля будут обнаружены несоответствия в выполненных Скрытых Работы, подлежащих закрытию, или иных Работах Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, переделать Скрытые Работы или иные Работы и повторно предъявить их к приемке Заказчику с Актом об устранении несоответствий.
7.4. Заказчик, обнаруживший Дефекты в Работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в любых случаях, даже если в Акте приемки либо ином документе, удостоверяющем приемку, не были оговорены эти Дефекты либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
7.5. Не извещение Заказчиком Генподрядчика об обнаруженных после приемки Работ Недостатках в разумный срок после их обнаружения, в том числе и тех, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые Дефекты/Недостатки), а также умышленно скрытых Генподрядчиком, не лишает его права требовать устранения таких недостатков в рамках гарантийных обязательств или уменьшения Цены Договора и взыскания убытков.
7.6. Если Объект не был построен в соответствии с Проектной и Рабочей документацией или оказался с Дефектами/Недостатками по причинам, вызванными Дефектами/ Недостатками предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, кроме случаев, когда Дефекты/Недостатки материалов и оборудования могли быть обнаружены при их надлежащей приемке Генподрядчиком, Генподрядчик не вправе требовать оплаты Цены Договора.

СТАТЬЯ 8. Проект производства Работ и Графики производства Работ
8.1. В рамках Цены Договора, в течение 20 (двадцати), рабочих дней, следующих за Датой вступления Договора в силу, Генподрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект Производства Работ (далее по тексту Договора - ППР), который передает Заказчику.
При необходимости Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды Работ для получения разрешения на их выполнение.
8.2. Генподрядчик предоставляет Оперативный График производства Работ на последующие 3 месяца вперед, не позднее 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного периода. Генподрядчик со своей стороны предоставляет Оперативный График производства, и в т. ч. в редактируемом формате.
8.3. Генподрядчик обязуется предоставлять Заказчику актуальную информацию о выполнении Графика производства Работ ежеквартально, актуализированный Оперативный График производства Работ – еженедельно с учетом фактических сроков выполнения Работ. Под актуализированным графиком Стороны понимают график, содержащий плановые, фактические, прогнозные параметры Работ (трудозатраты, физические объемы, стоимость), отражающие реальное состояние выполнения договора на отчетную дату. Санкции за просрочку сроков определяются в соответствии с Графиком производства Работ и установлены в Статье 24 Договора;
8.4. Во избежание сомнений Стороны отмечают, что рассмотрение и согласование Заказчиком актуализированных графиков любого уровня преследует цель планирования, прогнозирования и получения актуальной информации о ходе реализации договора и не приводит к изменению сроков производства работ, установленных в статье 5 настоящего договора, и не освобождает Генподрядчика от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору. Сроки, установленные в статье 5 настоящего договора и в Графике производства Работ, могут быть изменены только путем заключения Сторонами настоящего договора письменного дополнительного соглашения к договору.
8.5. Если в результате внесенных в Проектную Документацию изменений возникает необходимость проведения Дополнительных Работ, в том числе изменение ранее выполненных Работ, что вызывает необходимость внесения изменений в Оперативный График Работ, а также в График производства Работ, то Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчиком Генподрядчику дополнительной (измененной) Проектной Документации вносит изменения в Оперативный и общий Графики Работ, а также, при необходимости, в График поставки Материально-технических ресурсов. Заказчик в 10-и дневный срок согласует Оперативный График производства Работ или направляет отказ. В случае противоречия Графика производства работ и Оперативного графика производства работ приоритет имеет График производства работ, в том числе для применения штрафных санкций к сторонам Договора.

РАЗДЕЛ II. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ СТОРОН
СТАТЬЯ 9. Принятие Генподрядчиком условий Договора
Генподрядчик, подписав Договор, подтверждает, что:
9.1. Генподрядчик тщательно изучил и проверил Проектную Документацию, Техническое Задание и документацию, указанную п.11.2. и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ на условиях, предусмотренных Договором.
9.2. Никакая другая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.
9.3. Одновременно с подписанием Договора Генподрядчик гарантирует, что им получены все необходимые в соответствии с применимым законодательством и/или в соответствии с уставными (внутренними) документами Генподрядчика корпоративные решения (к примеру, если Договор подпадает под критерии крупной сделки). По требованию Заказчика Генподрядчик обязуется предоставить Заказчику в разумный срок надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов.

СТАТЬЯ 10. Обязательства Генподрядчика
В рамках Цены Договора, указанной в Статье 3 Договора, Генподрядчик обязуется.
 Общие обязательства и обязательства, предшествующие началу Работ:
10.1. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, лицензий, разрешений и свидетельств на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также внутренним регламентам Заказчика, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, которые не входят в обязанности Заказчика. Генподрядчик предоставляет Заказчику и поддерживает на протяжении всего периода производства Работ Свидетельство СРО, необходимые для выполнения Работ по Договору.
10.2. Не продавать и не передавать строящийся или построенный Объект (отдельные его части), Проектную документацию на строительство Объекта или отдельных его частей, а также принадлежащих Заказчику материалов и оборудования, остатка неиспользованных материалов и оборудования и другого оказавшегося у него имущества Заказчика третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, а также в случае просрочки или уклонения Заказчика от принятия выполненной Работы. Пункт 6 статьи 720 ГК РФ к отношениям Сторон не применяется.
10.3. Своевременно обеспечить Объект строительства Материально-Техническими Ресурсами.
10.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, выполнения Генподрядчиком строительного контроля, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должна содержаться следующая информация о Представителях Генподрядчика: Ф.И.О., должность, срок полномочий контакты для связи, номер и дата распорядительного документа/приказа о назначении Представителя Генподрядчика.
10.5. Быть самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генподрядчик регистрируется в налоговом органе по месту проведения Работ. До момента представления Генподрядчиком копий документов о постановке на учет в налоговом органе по месту проведения Работ по Договору, или документов, подтверждающих отсутствие необходимости регистрации по месту выполнения Работ, Акты выполненных Работ к рассмотрению Заказчиком не принимаются.
10.6. Доставить на Объект всю Строительную Технику и Расходные Материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществить их разгрузку и складирование, при необходимости выполнять за свой счет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
10.7. Приступить к производству Работ на Объекте только при наличии письменного разрешения Заказчика и Акта проверки производственной готовности Генподрядчика к выполнению Работ в соответствии с п.16.3.
10.8. Выполнять предписания Строительного надзора и/или авторского надзора, обязательные для исполнения Генподрядчиком, в сроки, указанные в актах и предписаниях.
10.9. [bookmark: _Hlk183690028]Обеспечить Объект необходимым количеством трудовых ресурсов и технических ресурсов, в объеме не менее чем указано в Графике производства работ.
10.10. [bookmark: _Hlk183689972]Направить Заказчику до начала Работ по Договору (если применимо):
· Копии действующих лимитов на размещение отходов;
· Копии разрешений на выбросы в атмосферу;
· Копии Договоров на передачу отходов с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности с опасными отходами;
· Копии свидетельств по обучению лиц, ответственных за деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления.
10.11. При необходимости использования общежитий Заказчика, столовой Заказчика для выполнения работ по настоящему Договору – заключает соответствующие договоры с Заказчиком.
10.12. Генподрядчик соглашается с тем, что невыполнение работниками Генподрядчика, а также работниками привлеченных Генподрядчиком субподрядчиков, норм и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, правил пропускного режима, установленных Заказчиком на своих объектах, равно как и невыполнение ими требований действующего законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, влечет за собой материальную ответственность Генподрядчика установленную в Приложении №9 Договора.
10.13. Генподрядчик обязуется не допускать своих работников, работников субподрядчиков на территорию (объекты) Заказчика с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. За нарушение данного обязательства Генподрядчик несет ответственность, установленную Договором. Документом, подтверждающим факт алкогольного, наркотического или токсического опьянения является акт медицинского освидетельствования или акт об отказе работника от прохождения медицинского освидетельствования.
10.14. Генподрядчик обязуется соблюдать согласованный с Заказчиком режим строительной площадки. 

СТАТЬЯ 11. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
11.1. Производит оплату в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными Соглашениями к нему.
11.2. До срока начала Работ, обеспечивает получение и передачу Генподрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:
- разрешений на право производства Работ;
- согласование условий производства Работ в зоне действующих коммуникаций;
- технические условия на подключение строительного оборудования и бытовых помещений к действующим инженерным коммуникациям на период выполнения Работ;
- прочие документы о разрешении производства работ на отведенных для строительства участках и в охранных зонах магистралей и коммуникаций, полученные от органов Государственного надзора, местных органов власти и других заинтересованных организаций (при необходимости).
11.3.  В течении 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора передать Генподрядчику Строительную площадку-участок по Акту, подписанному Генподрядчиком и Заказчиком, на период строительства Объекта и до его окончания.
11.4. Заказчик в рамках строительного контроля вправе проводить контроль готовности Генподрядчика к выполнению Работ и оформить соответствующее заключение.
11.5. В целях осуществления контроля, Заказчик за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты проведения проверки письменно уведомляет Генподрядчика.
В случае получения отрицательного Заключения о готовности Генподрядчика к выполнению Работ, Генподрядчик устраняет недостатки, в максимально сжатые сроки, и сообщает об их устранении Заказчику для проведения повторной проверки.
Заключение о готовности Генподрядчика к выполнению Работ оформляется в 2-х экземплярах, один экземпляр направляется Генподрядчику.
11.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством и правильностью складирования предоставленных Генподрядчиком Материально-Технических Ресурсов, правильного использования Генподрядчиком иных материалов и оборудования, с соблюдением Генподрядчиком природоохранного законодательства, а также контроль за организацией и осуществлением Генподрядчиком строительного контроля, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Генподрядчика.
11.7. Заказчик может, но не обязан, выделять по заявкам Генподрядчика строительные материалы, кислород, пропан, ГСМ (для машин и механизмов, задействованных на Объектах Заказчика) при свободном наличии их у Заказчика, для выполнения Работ по Договору на возмездной основе при условии заключения соответствующих Договоров с Заказчиком.
11.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также письменно уведомляет Генподрядчика о назначенных Представителях и об организациях, осуществляющих Авторский Надзор и Строительный Контроль Заказчика за производством Работ на Объекте (при наличии таковых организаций).
11.9. Осуществляет приемку выполненных Работ и осуществляет приемку законченного строительством Объекта в соответствие со Статьей 6 Договора.

СТАТЬЯ 12. Проектная Документация
12.1. Заказчик, в течение 20 календарных дней с даты заключения договора, по письменному требованию, передает по Акту приема-передачи Генподрядчику 2 (два) экземпляра  Рабочей Документации, либо её части необходимой для выполнения работы по данному договору, утвержденной им «В производство Работ», в т.ч. чертежи и спецификации, зафиксировав передачу в Реестре передаваемой документации между Сторонами.
12.2. Один из переданных экземпляров Генподрядчику Проектной Документации должен постоянно храниться у Генподрядчика на Строительной площадке. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, Представителей Авторского Надзора, инспектору Стройнадзора и Строительного Контроля Заказчика.
12.3. В случае выявления Генподрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в Рабочей Документации, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Генподрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Работ и невыполнения Сроков производства Работ.
12.4. В случае выявления Генподрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей Документации, Генподрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 22 Договора.

СТАТЬЯ 13. Исполнительная и учетная документация
13.1 Генподрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику исполнительную и первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком с ведением Реестра исполнительной документации (Приложение №7).
13.2 Исполнительная документация формируется по мере выполнения работ и предоставляется в количестве 2 (двух) бумажных экземпляров и 1 (одного) в электронном виде, в том числе с файлами в редактируемом формате. Генподрядчик обязан иметь обменный экземпляр исполнительной документации, который сдаётся Заказчику в обмен на экземпляр который выдаётся Генподрядчику для внесения дополнений изменений.
13.3 Генподрядчик оформляет и предоставляет Заказчику исполнительную документацию в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, соответствия проекту и нормативной документации, участия конкретных исполнителей и возможности производства последующих работ.
13.4 Генподрядчик предоставляет комплект учетной и исполнительной документации в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», по завершенным Работам, включая:
· Общий Журнал Работ (по форме КС-6);
· Журнал учета выполненных Работ (по форме КС-6а);
· Оборотно-сальдовую ведомость по выданному по Актам о приеме-передаче оборудованию в монтаж (если применимо);
· Счет на оплату;
· Счет-фактуру, оформленный в соответствии с законодательством РФ.
· Акт о приемке выполненных Работ (по форме КС-2);
· Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3);
· Исполнительная геодезическая документацию;
· Итоговый акт приемки выполненных работ.
· Акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11)
13.5 Шаблоны основных форм учетной документации приведены в Приложении №1.
13.6 Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.

РАЗДЕЛ III. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
СТАТЬЯ 14. Привлечение Субподрядчиков
14.1. Список Субподрядчиков, согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ услуг указан в Приложении №4 к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных Субподрядчиков (субисполнителей), Генподрядчику (исполнителю) необходимо выполнить требование, указанное в п. 3. настоящей Статьи.
14.2. Генподрядчик обязан выполнять работы/услуги по Договору с использованием собственного Оборудования и персонала, в частности, общестроительные работы. 
14.3. Генподрядчик вправе привлекать для выполнения работ/услуг Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ/услуг.
При привлечении Субподрядчиков Генподрядчик предоставляет Заказчику информацию о договоре с субподрядчиком в течение 2 (двух) дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 №173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
14.4. При этом Генподрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков, до их привлечения к работе по настоящему Договору.
14.5. Генподрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.

СТАТЬЯ 15. Строительная площадка
15.1. Заказчик одновременно с копией Акта приема-передачи Строительной площадки-участка (участка строительной площадки) передает Генподрядчику разрешение об отводе мест для складирования материалов, устройства штабных и бытовых вагончиков.
15.2. Генподрядчик обеспечивает в счет Цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ, их содержание и ремонт, предусмотренных Рабочей документацией и/или Техническим заданием.
15.3. При необходимости, до начала Работ Генподрядчик согласовывает с Заказчиком, местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, Материалов и Оборудования с составлением Акта о состоянии дорог. После окончания Работ сдает дороги владельцам с составлением Акта сдачи-приемки. Вышеуказанные Акты представляет Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за Датой подписания Итогового акта приемки выполненных работ.
15.4. Генподрядчик соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. В счет Цены Договора, своими силами и средствами строит, при необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов.
15.5. Генподрядчик осуществляет в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с Проектной документацией, предварительно согласовав с Заказчиком, а также устанавливает временное освещение.
15.6. Генподрядчик в счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных Зданий и Сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения Персонала Генподрядчика по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ. По письменному требованию Заказчика организовывает размещение штабов или строительных участков Заказчика, а также круглосуточно предоставляет доступ Представителям Заказчика к технологической связи.
15.7. В случае если для выполнения Работ, предусмотренных Договором и Техническим заданием, необходимо провести Работы по вырубке кустарников и подросли, Генподрядчик в счет Цены Договора выполняет данные Работы в соответствии с действующим законодательством РФ. 
15.8. Генподрядчик обеспечивает производство геодезических Работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Генподрядчика.
15.9. Если при производстве Работ на Строительной площадке Генподрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Генподрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика для составления Акта на дополнительные Работы.
15.10. Генподрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Представителей Заказчика, Авторского надзора, Стройнадзора ко всем Объектам, на которых выполняются Работы, а также к местам хранения Материально-Технических Ресурсов, используемых для выполнения Работ.
15.11. Генподрядчик за свой счет обеспечивает охрану строящегося Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ по Договору до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта.
15.12. По окончании Работ, в 30-дневный срок со дня подписания Итогового акта приемки выполненных, вывозит со Строительной Площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, за исключением тех временных зданий и сооружений, которые Заказчик решит оставить для дальнейшего использования, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
15.13. Генподрядчик направит своего уполномоченного представителя для приемки Строительной площадки и оформления соответствующего Акта не позднее, чем за пять дней до срока сдачи-приемки Строительной площадки, предусмотренного п.11.3 Договора.
15.14. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность Генподрядчик обязан уведомить письменно Заказчика и выполнить все действия, установленные, предписанные законодательством в области охраны, сохранения Объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 16. Журнал производства Работ
16.1. С момента начала Работ и до окончания Генподрядчик преображает и ведет журнал производства Работ на русском языке по форме КС-6 в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». 
16.2. Обязанности по регистрации журналов общих и специальных работ остаются за Заказчиком.
16.3. Генподрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства Работ. Выдача разрешений производится Заказчиком или Строительным Контролем Заказчика по результатам соответствующей проверки и составления Акта проверки производственной готовности Генподрядчика к выполнению Работ. Акт готовности к выполнению Работ по Договору должен быть оформлен, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ.
16.4. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Генподрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Генподрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства Работ.
16.5. По письменному запросу Заказчика Генподрядчик предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материально-технических ресурсов и других данных, имеющих отношение к выполняемым Генподрядчиком Работам. Заказчик вправе запросить у Генподрядчика предоставить в обозначенные сроки отчет со следующей информацией:
- фотографии и подробные описания хода выполнения Работ, включая каждую стадию закупок, изготовления продукции, поставок на строительную площадку, строительства и монтажа;
- сравнения фактического и планового хода Работ;
- сведения о любых проблемах, которые могут поставить под угрозу окончание строительства в соответствии с Договором, а также меры, принимаемые (или предполагаемые) для решения этих проблем.

СТАТЬЯ 17. Обеспечение исполнения Генподрядчиком обязательств
17.1. Надлежащее исполнение обязательств Генподрядчиком по настоящему договору должно обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, которая должна быть предоставлена Генподрядчиком на сумму, не менее 100 % суммы авансового платежа. Одновременно с банковской гарантией должно быть предоставлено подтверждение банка-гаранта о выдаче банковской гарантии. Обеспечение должно быть предоставлено до даты выплаты аванса по настоящему договору.
         При этом, банк, выдающий банковскую гарантию, должен удовлетворять следующим условиям: о банке должно быть достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под наблюдением, в стадии финансового оздоровления, внешнего управления, в отношении него не осуществляются меры по предупреждению банкротства, действие его лицензии не приостановлено.
17.2. Стороны настоящим договорились считать, что предоставленная Генподрядчиком банковская гарантия будет считаться непредставленной, а обязательства Генподрядчика в части предоставления банковской гарантии по условиям настоящего договора не выполненными в следующих случаях:
- Отсутствия сведений о банке гаранте на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- Наличия информации об отзыве лицензии банка гаранта на официальном сайте Банка России;
- Получения уведомления от банка гаранта о не подтверждении факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) не подтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к договору, принципалу и прочих условий);
- Не предоставления Генподрядчиком заверенной копии Соглашения (Договора) о предоставлении банковской гарантии, заключенного между Заказчиком и банком гарантом.
17.3. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения работ (с учетом возможных пролонгаций, переносов сроков). Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее истечения 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих после выполнения работ по договору.
         В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения работ Генподрядчиком в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки выполнения работ по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) банковская гарантия должна быть переоформлена Генподрядчиком в установленном порядке на новый срок выполнения работ, превышающий не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания Графика производства работ (Приложение № 3) по договору, на сумму в размере 100% не погашенного авансового платежа.
17.4. Банковская гарантия должна обеспечивать надлежащее исполнение Принципалом его обязательств по Договору (в том числе по конкретному графику выполнения работ, установленному Сторонами) перед Бенефициаром, а именно обеспечивает обязательства по возврату аванса, за вычетом стоимости фактически выполненных Работ на дату возврата авансового платежа и уплате неустоек.
17.5.  Предоставленная банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию и без предоставления доказательств нарушения Генподрядчиком договорных обязательств.
17.6. Любые затраты Генподрядчика на осуществление обеспечения исполнения обязательств Генподрядчика по обеспечению возврата авансового платежа по настоящему договору производятся Генподрядчиком за счет собственных средств.
17.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата авансового платежа по настоящему договору перестало быть действительным, перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком его обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда обеспечение исполнения обязательств в части возврата аванса по настоящему договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата авансового платежа по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, указанном в настоящем разделе договора.

СТАТЬЯ 18. Контроль качества выполнения Работ
18.1. Генподрядчик обеспечивает собственный Строительный Контроль Генподрядчика (далее по тексту Договора – СК), в соответствии с внутренними документированными процедурами, а также в соответствии с нормами и правилами, установленными в Российской Федерации.
В зависимости от объёмов строительно-монтажных работ за каждым объектом строительства закрепляется один или несколько ответственных специалистов Генподрядчика за проведением строительного контроля.
Подразделение Строительного контроля Генподрядчика должно подчиняться техническому руководителю Генподрядчика и быть независимым от деятельности производственных подразделений.
В структуре подразделения строительного контроля Генподрядчика (в зависимости от видов, объёмов работ и требований ПСД) должны быть:
· структурное подразделение (управление, отдел, группа, специалист) контроля качества, выполняемых как собственными силами, так и силами субподрядчиков;
· структурное подразделение (управление, отдел, группа, специалист) геодезического контроля.
18.2. Строительный Контроль Генподрядчика включает проведение следующих контрольных мероприятий:
- проверка качества Материально-Технических Ресурсов, поставленных для выполнения Работ на Объекте;
- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых Материально-Технических Ресурсов;
- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ на Объекте;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной и Рабочей Документации, технологической и нормативной документации;
- совместно с Заказчиком освидетельствование Скрытых Работ и приемку по законченным Этапам;
- приемка, совместно с Заказчиком, законченного строительством Объекта и ввод в эксплуатацию
- входной контроль проектной (рабочей) документации, предоставленной Заказчиком;
- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального
строительства;
- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;
- испытания и опробования технических устройств (СП 48.13330.2011).
Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем в составляемом акте. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Генподрядчиком и Заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.
18.3. Генподрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материально-Технических Ресурсов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п.
18.4. Строительный контроль, осуществляемый Генподрядчиком, должен выполняться в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку, по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений. Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом, собственными и/или привлеченными лабораториями, контролируемыми службами Строительного контроля Генподрядчика.
18.5. Заказчик и/или Строительный Контроль Заказчика вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Генподрядчиком, сроки выполнения Работ, качество Материально-Технических Ресурсов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта, правильность использования материалов Заказчика и т.п.

СТАТЬЯ 19. Скрытые Работы
19.1. Генподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых Работ и составления Актов освидетельствования этих Работ. Формы актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию, оформляются согласно требованиям Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
19.2. Генподрядчик в письменном виде заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки, уведомляет письменно представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Скрытых Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований. Генподрядчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее Авторский Надзор и/или Строительный Контроль Заказчика, о назначении даты приемки Скрытых Работ. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных Скрытых Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Генподрядчик составляет односторонний Акт, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Генподрядчика не снимается. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Генподрядчика.
19.3. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель не был информирован или информирован с опозданием), то Генподрядчик за свой счет обязуется вскрыть любую часть Скрытых Работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.
19.4. Готовность принимаемых ответственных конструкций, Скрытых Работ и систем подтверждается представителями Заказчика и Генподрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ, Актов гидравлического испытания на герметичность и давление, и приемки каждой системы в отдельности.

СТАТЬЯ 20. Предотвращение повреждений и ущерба
20.1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным Объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также для предотвращения причинения вреда окружающей среде, в т. ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
20.2. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих Объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
20.3. Генподрядчик возмещает Заказчику убытки, издержки и расходы, возникших у Заказчика вследствие удовлетворения претензий, исков третьих лиц, при условии, что основания для этих претензий, исков возникли у третьих лиц вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору.
20.4. Генподрядчик обязуется возместить Заказчику материальный ущерб, причинённый в результате виновных действий либо бездействия Генподрядчика при проведении строительно-монтажных работ на Объекте строительства в том числе движимому имуществу Заказчика (технологическое оборудование, смонтированное в помещениях Объекта строительства). 

СТАТЬЯ 21. Охрана и содержание Объекта
21.1. От начала Работ до момента вывоза Генподрядчиком своего оборудования со строительной площадки по окончании Работ Генподрядчик несет полную ответственность за сохранность и содержание Объекта, Материально-Технических Ресурсов, Работ, Строительной Техники и Расходных Материалов, Временных Зданий и Сооружений, а также переданного ему оборудования и материалов Заказчика.
21.2. Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных Зданий и Сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные и документально подтвержденные убытки.
21.3. Ответственность за охрану и содержание Объектов, участков переданных по Акту Заказчик принимает на себя после утверждения Итогового акта приемки выполненных работ.
21.4. Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, или сотрудниками Заказчика с предоставлением фото и видео материалов таковых, оговоренных в статье 25 Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и Строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в Дополнительном Соглашении.
21.5. Порядок охраны (в том числе пропускной режим) строительной площадки подлежит согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
СТАТЬЯ 22. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика
22.1. Генподрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии (незамедлительно);
· несчастные случаи (незамедлительно);
· хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
· забастовки Персонала Генподрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
· иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (двадцати четырех) часов).
22.2. Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех календарных) дней и приостановить Работы до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности Проектной и/или Рабочей Документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- необходимости проведения дополнительных Работ, обнаружившихся в ходе строительства, не учтенных в Проектной документации;
- возможного возникновения чрезвычайной ситуации на Объекте строительства;
- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их окончания в срок, определенный Графиком производства Работ.
22.3. При обнаружении обстоятельств, указанных в п 22.2. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней, согласовывают срок исправления Проектной Документации, изменения указаний о способе выполнения Работ, или Заказчик принимает решение о продолжении выполнения Работ по Договору в соответствии с первоначальными условиями, о чем письменно уведомляет Генподрядчика.
22.4. Генподрядчик:
- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 22.1., 22.2.; либо
- продолживший Работу, не дождавшись истечения срока, указанного в п. 22.3.; либо
-продолживший Работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы; несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

СТАТЬЯ 23. Гарантийный Срок
23.1. Генподрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в Проектной Документации показателей и возможность эксплуатации Объекта, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных в установленных договором Гарантийный срок.
23.2. Гарантия по Договору включает в себя гарантию качества на каждый Объект (или вид объекта) в отдельности, гарантию качества выполненных Работ, а также гарантию качества Материально-Технических Ресурсов, предоставленных Генподрядчиком по Договору, и распространяется на все составляющие результата Работ, выполненных в рамках Договора (Объект).
23.3. Продолжительность Гарантийного срока на Объект составляет 24 месяца от даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ. 
23.4. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными Проектной и Рабочей Документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом представителем Заказчика или Строительным контролем Заказчика, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный Срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.
23.5. Генподрядчик несет ответственность за любые Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, и/или Материально-Технических Ресурсов, предоставленных Генподрядчиком, произведенных самим Заказчиком или привлеченных третьими лицами.
23.6. Если в период Гарантийного срока обнаружатся Дефекты, допущенные Генподрядчиком, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
23.7. Для участия в составлении Акта, фиксирующего Дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения Дефектов.
23.8. При отказе Генподрядчика от устранения Дефектов, допущенных Генподрядчиком, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности Генподрядчика устранить Дефекты в заявленные сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес Генподрядчика и применением штрафных санкций. В этом случае Генподрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков (Дефектов) на основании, представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
23.9. Гарантийный срок в отношении новых Материально-Технических Ресурсов, предоставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Дефектами/Недостатками
· с момента возобновления эксплуатации Объекта.
23.10. Если замены и восстановления, выполненные Генподрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектной Документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генподрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного Дефекта/Недостатка до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора;
23.11. После устранения Генподрядчиком Дефектов/Недостатков, отмеченных в Акте, составляется Акт устранения Недостатков.

СТАТЬЯ 24. Гарантийные удержания
24.1. Заказчик резервирует 10% стоимости фактически выполненных Работ по договору до окончания строительства Объекта.
24.2. Зарезервированная сумма выплачивается Генподрядчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ, при обязательном наличии полученного Заказчиком в установленном порядке заключения органа государственного строительного надзора (в установленном порядке).
24.3. Сумма резервирования может быть частично или полностью удержана Заказчиком и не выплачиваться Генподрядчику в случаях:
а) Невозможности получения положительного заключения органов государственного надзора в связи с ненадлежащим исполнением Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору.
б) В счет любых непогашенных Генподрядчиком штрафов, пеней и неустоек, убытков исчисленных и примененных Заказчиком в соответствии с условиями статьи 25;
в) Выполнение работ Генподрядчиком с нарушением условий договора о качестве работ, если недостатки не устранены в установленный Заказчиком разумный срок, а также в случае отказа, либо уклонения Генподрядчика от устранения недостатков.
г) При нарушении Генподрядчиком сроков сдачи работ.
24.4. На сумму гарантийного удержания. настоящего Договора проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

СТАТЬЯ 25. Ответственность Сторон и санкции
25.1. Конкретные нарушения и меры ответственности за конкретные нарушения согласованы сторонами в Приложении №8.
25.2. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных Договором, Стороны договорились о возможности прекращения обязательств по оплате возникших неустоек/пени и/или иных санкций или убытков по Договору путем их удержания из сумм, причитающихся Генподрядчику в счет оплаты выполненных работ по Договору. 
        Для реализации права прекращения обязательств по оплате возникших неустоек/пени и/или иных санкций или убытков по Договору достаточно направления любой из сторон должнику уведомления или включения соответствующей оговорки в текст выставленной претензии.
25.3. Во всех случаях расчет размера неустойки производится в процентах от сумм с НДС.
25.4. Во всех случаях ограничение ответственности относится только к конкретному указанному нарушению.
25.5. Любые нарушения сроков исполнения обязательств Заказчика, допущенные по вине Заказчика, могут являться основанием для Генподрядчика требовать соразмерного увеличения сроков исполнения обязательств Генподрядчика, если иное не установлено условиями Договора и Приложениями к Договору.
25.6. Обязанность уплаты штрафов Генподрядчиком не зависит от времени обнаружения Дефектов. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в Работе Генподрядчика могут быть предъявлены как до подписания Акта о приемке выполненных Работ, так и после подписания Акта о приемке выполненных Работ.
25.7. Генподрядчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Заказчика и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и Объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Генподрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с Работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
25.8. Заказчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Генподрядчика и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу Генподрядчика, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Заказчика, его должностных лиц и служащих, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
25.9. В случае нарушения Генподрядчиком обязательств по обеспечению Объекта необходимым количеством трудовых ресурсов и технических ресурсов, в объеме не менее чем указанно в Графике производства работ, Заказчик вправе приостановить производство работ до момента обеспечения минимально необходимого количества трудовых и технических ресурсов. Такое приостановление является просрочкой Генподрядчика и в случае просрочки выполнения работ влечет ответственность Генподрядчика в соответствии с Приложением №8 к настоящему Договору.
25.10. В случае возникновения необходимости мобилизации дополнительной Строительной Техники и/или другого подрядчика в ходе производства строительства, в целях восполнения отставания от Графика, возникшего при выполнении работ Генподрядчиком, последний несет все соответствующие расходы и обязан возместить расходы Заказчика, возникшие при оказании содействия в мобилизации дополнительной техники и/или привлечении другого подрядчика.
25.11. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (Приложение №5 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
25.12. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки, в том числе упущенную выгоду.
25.13. Предъявление Сторонами требований по уплате неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также требований о возмещении убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
25.14. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
25.15. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 26. Обстоятельства непреодолимой силы
26.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.
Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
26.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Генподрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
26.3. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.

СТАТЬЯ 27. Урегулирование споров. Арбитраж
27.1. Споры, возникшие при исполнении Договора рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в Арбитражном суде Красноярского края.
27.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.


СТАТЬЯ 28. Расторжение Договора
28.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом и Договором.
28.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);
28.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Генподрядчика в письменном виде, в случаях:
· если Генподрядчик в течение 20 дней после подписания акта приема-передачи строительной площадки не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);
· если Генподрядчик трижды допустил нарушение сроков производства Работ, установленных Графиком производства Работ (Приложение №3) по независящим от Заказчика причинам, что является причиной невозможности выполнения Генподрядчиком работ по договору в установленный срок (ст. 715 ГК РФ);
· если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Генподрядчик не выполнит требования по устранению Дефектов (ст. 715 ГК РФ);
· если отступления в Работе от условий Договора или иные Дефекты результата Работы не были устранены Генподрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);
· если отступления в Работе от условий Договора или иные Дефекты результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и Дефекты результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
· в случае аннулирования Свидетельства СРО, принятия других Актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на производство Работ;
· в случае нарушения Генподрядчиком требований, указанных в Статье 29 Договора, повлекшего несчастный случай на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе с причинением вреда здоровью или причинением смерти, либо неоднократных нарушений (трёх и более) требований, дает право Заказчику расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения убытков Генподрядчика, связанных с расторжением Договора;
· в случае отказа Генподрядчика от предоставления Информации, согласно п.34.4 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления без возмещения убытков Генподрядчика. Условия статьи 35 Договора признаются сторонами существенными для Договора;
· по иным основаниям, предусмотренным действующим Договором, в частности п.3.9,3.12, и законодательством РФ.
28.4. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в п. 28.3., вручается Генподрядчику за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (Акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д. подписанные представителем Заказчиком, представителем Строительного Контроля Заказчика).
В этом случае Генподрядчик, до даты одностороннего отказа от исполнения Договора, обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику Объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную Документацию, неиспользованные Материалы и Оборудование, вывести со Строительной Площадки собственную Строительную Технику и неиспользованные Расходные Материалы.
28.5. В случае, если до даты одностороннего отказа от исполнения Договора Генподрядчик не передал Заказчику Объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную Документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.
28.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 28.3., вправе, с даты одностороннего отказа от исполнения Договора, привлечь для завершения Работ по Договору нового Генподрядчика.

СТАТЬЯ 29. Особые условия
29.1. Любая Договоренность между Заказчиком и Генподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, касающиеся предмета Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
29.2. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче Результатов Работ, претензии и т.п.) могут быть направлены другой Стороне в виде факсимильного сообщения на номер Заказчика письма по электронной почте на адрес Заказчика info@mmkras.com, с обязательным направлением подлинных экземпляров в течение 5 (пяти) календарных дней заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя. Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату в виде факсимильного сообщения и (или) по электронной почте по указанным в настоящей статьей адресам вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов.
Оригиналы первичных учетных документов, а также счета и счета-фактуры, должны направляться Заказчику с указанием информации о номере и дате Договора, номере и дате Приложения и контактном лице. Один экземпляр комплекта документов направляется Заказчику по адресу, указанному в Статье 37 Договора, второй экземпляр направляется Представителю Заказчика, находящемуся на Объекте.
Все уведомления должны быть направлены в рабочие дни и в часы Работы Сторон.
29.3. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
29.4. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
29.5. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение почтового адреса, адреса электронной почты, номеров телефонов, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дней до даты оплаты).
29.6. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
29.7. При выполнении Договора Стороны руководствуются условиями Договора и нормами законодательства Российской Федерации.
29.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
29.9. Генподрядчик не имеет права передавать права по Договору третьим лицам полностью или частично без письменного согласия Заказчика. Любая передача прав и/или обязательств по Договору, если она не одобрена Заказчиком в письменном виде, является недействительной, не освобождает Генподрядчика от его обязательств и не влечет переход прав требования по Договору.
29.10. Заказчик вправе уступить права требования по Договору третьему лицу без согласия Генподрядчика.

СТАТЬЯ 30. Персонал, промышленная и экологическая безопасность, охрана труда.
Обязательства Генподрядчика по соблюдению требований ПБОТОС
(промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда)
30.1. В случае если обязанность по производству платежей за загрязнение окружающей среды возложена на Генподрядчика действующим законодательством, Генподрядчик в течение 10 (десяти) дней с момента проведения оплаты предоставляет Заказчику копии расчетов платы Заказчику (по требованию Заказчика). Генподрядчик самостоятельно заключает Договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора. Генподрядчик организует и ведет журналы учета образованных и переданных на утилизацию отходов производства и потребления, копии которых предоставляет Заказчику по его требованию. Генподрядчик собственными силами и в счёт Цены Договора производит необходимые замеры газо-воздушной среды.
30.2. Генподрядчик обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
30.3. Генподрядчик выполняет в полном объеме Работы по техническому и биологическому этапам рекультивации земель и предъявляет их Заказчику. Совместно с Заказчиком оформляет у собственника (землепользователя, землевладельца земельного участка) Акт по приему-передаче восстановленных (рекультивированых) земель, который утверждается Председателем постоянной комиссии по рекультивации земель района/города соответствующего субъекта РФ (согласно действующим распорядительным и нормативным документам РФ). Обеспечивает сохранение земельного участка, переданного Генподрядчику на период выполнения Работ, и обязуется проводить мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ.
30.4. Генподрядчик возмещает затраты Заказчика, связанные с тушением пожаров, возникших при выполнении работ Генподрядчиком и (или) привлеченными субподрядчиками и (или) их Работниками, на строительной площадке, а также связанные с оказанием медицинской помощи Работникам Генподрядчика и (или) привлеченных им субподрядчиков и (или) их Работников при условии оказания вышеперечисленных услуг силами соответствующих структурных подразделений Заказчика.

СТАТЬЯ 31. Конфиденциальность
31.1. Для целей настоящего Договора термин - Конфиденциальная информация означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации.
31.2. Генподрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением Работ за исключением:
· информации, которая является или становится общедоступной по инициативе Заказчика;
· информации, в отношении которой Генподрядчик может показать, что он получил ее от независимой третьей Стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Заказчиком или любой ее родственной организацией.
31.3. Заказчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, содержащую конфиденциальную информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Генподрядчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением Работ Генподрядчиком за исключением:
· информации, которая является или становится общедоступной по инициативе Генподрядчика;
· информации, в отношении которой Заказчик может показать, что он получил ее от независимой третьей Стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Генподрядчиком или любой ее родственной организацией.
31.4. Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по Договору.
31.5. Обязательства по настоящему Договору распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную Генподрядчиком до заключения Договора.
31.6. Заказчик вправе осуществлять передачу Конфиденциальной информации по письменному запросу Генподрядчика. В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Заказчика и Генподрядчика.
Передача Конфиденциальной информации между Заказчиком и Генподрядчиком осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Заказчика и Генподрядчика.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих Заказчика и Генподрядчика, запрещена.
31.7. Генподрядчик обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией в соответствии с Грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Заказчика, предоставившей такую Конфиденциальную информацию.
31.8. Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Заказчика.
31.9. Конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Генподрядчику уведомление в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) дней после получения такого уведомления Генподрядчик должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.
31.10. В течение 3-х лет, с даты окончания Работ по Договору (включая Гарантийный срок), Генподрядчик не будет разглашать полученную им от Заказчика Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом Договора.
Генподрядчик, допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Заказчиком и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.
31.11. Заказчик вправе проводить проверки у Генподрядчика на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Генподрядчику. При этом Заказчик должен предварительно письменно уведомить Генподрядчика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.

СТАТЬЯ 32. Права на изобретения и документы
32.1. Генподрядчик соглашается с тем, что все кальки, чертежи, проекты, полевые записи, заявки, заказы на поставку, технические характеристики, компьютерные программы и другое программное обеспечение в любой форме, все другие документы или записи, разработанные Генподрядчиком в процессе выполнения Работ, являются исключительной собственностью Заказчика.
32.2. Генподрядчик предоставляет Заказчику все оригиналы и все копии документов по окончании выполнения Работ или ранее по письменному запросу Заказчика. Генподрядчик может, при наличии предварительного письменного согласия Заказчика, сохранить одну архивную копию документов. Генподрядчик хранит любую разрешенную архивную копию в соответствии со Статьей 31 Договора и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного получения письменного разрешения Заказчика.
32.3. Если Генподрядчик или кто-то из его персонала сделают какие-либо изобретения, открытия или усовершенствования (совместно именуемые «Изобретения»), как патентоспособные, так и не патентоспособные, в результате деятельности Генподрядчика по Договору, Генподрядчик незамедлительно сообщает Заказчику о факте такого изобретения в письменном виде. Изобретения, рассматриваемые в настоящем пункте, включают в себя такие изобретения, идея которых возникла у изобретателей в течение срока действия заявки на выполнение Работ между Заказчиком и Генподрядчиком и в течение одного 1 года после его истечения. Далее, настоящим Генподрядчик соглашается переуступить Заказчику все требуемые Заказчиком документы в связи с такой переуступкой и в связи с получением патентов на любые изобретения. Любое вознаграждение, которое по закону или каким-либо иным способом может причитаться Работникам Генподрядчика за передачу изобретений, производится исключительно за счет Генподрядчика.

СТАТЬЯ 33. Использование товарного знака и выпуск сообщений для прессы
33.1. Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика:
· использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки Заказчика или родственных организаций Заказчика ни в своей рекламе, ни в сообщениях для публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения Работ по Договору;
· выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие отношения к настоящему Договору или любой связанной с ним деятельности;

СТАТЬЯ 34. Антикоррупционные требования
34.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
34.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных Актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
34.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом Работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес Работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего Работника в определенную зависимость и направленного  на  обеспечение  выполнения  этим  Работником  каких-либо  действий  в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями Работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
· предоставление каких-либо гарантий;
· ускорение существующих процедур;
· иные действия, выполняемые Работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
34.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
34.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предо- ставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, Работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных Актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
34.6. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
34.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
34.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
34.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных Работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

СТАТЬЯ 35. Налоговая оговорка
       35.1. Генподрядчик гарантирует, что:
· зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
· его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
· располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (субподрядчиков) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (субподрядчики) соответствовали данному требованию;
· располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
· является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
· ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
· ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
· не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
· своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
· своевременно и в полном объеме отражает в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость суммы НДС, предъявленные Заказчику;
· своевременно оформляет счета-фактуры и (или) первичные учетные и (или) иные документы при исполнении Договора;
· лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
         35.2. Если Генподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 35.1. настоящего раздела, и это повлечет:
· предъявление налоговыми органами требований и (или) направление налоговыми органами рекомендаций Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении имущественных потерь в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Генподрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, который последний понес вследствие таких нарушений.
         35.3. Если Заказчик получит от налогового органа письменную информацию о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Генподрядчика источнике для принятия к вычету сумм НДС, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом факте Генподрядчика. 
Генподрядчик обязан устранить выявленные налоговым органом недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.
Если по истечении 10 (десяти) календарных дней Генподрядчик не устранит признаки несформированного источника для применения вычета по НДС, Заказчик уведомляет его о неприменении налогового вычета по настоящему Договору, корректировке своих налоговых обязательств и подаче уточненной налоговой декларации. При этом Генподрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика в размере суммы не примененного вычета по НДС. 
           35.4. Генподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях, указанных в пунктах 35.2., 35.3. настоящего раздела. Факт оспаривания или не оспаривания налоговых претензий в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.
           35.5. Потери, предусмотренные настоящим разделом, возмещаются Генподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Заказчиком претензии.

СТАТЬЯ 36. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
35 
36 
36.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный Срок.
36.2. Договор заключен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Генподрядчика.

	СТАТЬЯ 37. Приложения к Договору

36 
37 
37.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.
37.2. Перечень Приложений к Договору:

	Приложение №1.
	Шаблоны основных видов учетной документации (КС-2,3,6,6а, Итоговый акт приемки выполненных работ);

	Приложение №2.
	[bookmark: _Hlk180572765]Реестр локально-сметных расчетов (смет), Локальный сметный расчет (Сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства;

	Приложение №3.
	График производства Работ;

	Приложение №4.
	Список Субподрядчиков/субисполнителей;

	[bookmark: _Hlk180572564]Приложение №5.
	Реестр переданной документации между Заказчиком и     Генподрядчиком;

	Приложение №6.
	Техническое задание;

	Приложение №7.
	Реестр исполнительной документации;

	
Приложение №8.

	Ответственность сторон.



СТАТЬЯ 37. Реквизиты Сторон

	[bookmark: _Hlk180511568]Заказчик: 
	Генподрядчик: 

	[bookmark: _Hlk184228922]Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная мануфактура Красноярска» 
Юридический адрес: 660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 21
ИНН: 2465346051
КПП 246501001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810431000036811 в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Эл. почта info@mmkras.com
	

	Заместитель генерального директора
ООО «Мебельная мануфактура Красноярска»

_______________________ /Бодров А.А.
М.П.
«___» ___________ 2026 г

	


__________________/.
М.П.
«___» ___________ 2026 г








Приложение № 1               к Договору №_____ от  «_____»___________2026 г.


Шаблоны основных видов учетной документации: 1.	КС-2,
2.	КС-3,
3.	КС-6,
4.	КС-6а,
5.	Итоговый акт приемки выполненных работ;
6. 	КС-11.

Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100



АКТНомер документа
Дата составления



Отчетный период
с
по




О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)	 	
	
руб.














ИтогоНомер
Наименование работ
Номер единичной расценки
Единица измерения
Выполнено работ
по порядку
позиции по смете



количество
цена за единицу,
руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8










































Х



Заказчик 


(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П.


Генподрядчик 


(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П.

Унифицированная форма №КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

	
	
	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	
	0322001

	Инвестор   	
	
	по ОКПО
	
	

	Заказчик 	 	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	по ОКПО
	
	

	Генподрядчик		 	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	по ОКПО
	
	

	Стройка
	(организация, адрес, телефон, факс)
	по ОКПО
	
	

	(наименование, адрес)
	Вид деятельности по ОКДП
	
	

	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	
	

	
	
	
	дата
	
	

	
	
	Вид операции
	
	



СПРАВКАНомер
документа
Дата
составления
Отчетный период


с
по






О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	Номер по
порядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов,
объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	

Код
	
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за
отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Итого
	

	
	
	
	
	Сумма НДС
	

	
	
	
	Всего с учетом НДС
	



Заказчик 


(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П.


Генподрядчик 


(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П.

Типовая межотраслевая форма №КС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 №71а

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №   	Код

Форма по ОКУД Дата составления
Специализированная строительная организация	 	0322002

 		   по ОКПО Адрес
по строительству объекта	 	
(предприятие, здание, сооружение и т.д.)
Адрес объекта	 	

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за
строительство объекта и ведение общего журнала работ	 	

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта




Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя (представителя
технического надзора)	 	

Начало работ: по договору (контракту)	 	 фактически		 Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)
фактически           	
В настоящем журнале	 		пронумерованных и прошнурованных страниц.
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего
журнал	 	
Дата выдачи, печать организации





	Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность,

	производительность, полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)

	

	

	

	

	Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)

	

	Субподрядные организации и выполняемые ими работы

	

	

	Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

	

	

	

	Отметки об изменениях в записях на титульном листе





Унифицированная форма №КС-6а
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. №100

	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322006

	Заказчик 	по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

	Генподрядчик  	по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

	Стройка 	
(наименование, адрес)

	Объект 	
(наименование)

	Вид деятельности по ОКДП

	Договор подряда (контракт)
	номер

	
	дата

	Вид операции


ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за 	год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 	руб.


Составил  		 		 	
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П.

Проверил  		 		 	
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П




По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а
	Номер
	Кон- струк- тивные
эле- менты и виды работ
	Но- мер еди- нич- ной рас-
ценки
	Еди- ница изме- ре- ния
	Цена за
еди- ницу, руб
	Ко- личе- ство ра-
бот по
смете
	Смет- ная
(дого- вор- ная) стои-
мость, руб.
	Выполнено работ

	по по- рядку
	пози- ции по
смете
	
	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май

	
	
	
	
	
	
	
	
	ко-
ли-
че- ство





.
	стои- мость, руб.
	стои- мость
фактиче- ски вы- полнен- ных ра- бот с
начала строи-
тельства, руб.
	ко-
ли-
че- ство
	стои- мость, руб.
	Стои- мость
фактиче- ски вы- полнен- ных ра- бот с
начала строи-
тельства, руб.
	ко-
ли-
че- ство
	стои- мость, руб.
	стои- мость
фактиче- ски вы- полнен- ных ра- бот с
начала строи-
тельства, руб.
	ко-
ли-
че- ство
	стои- мость, руб.
	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тель-
ства, руб.
	ко-
ли-
че- ство
	стои- мость, руб.
	Стои- мость
фактиче- ски вы- полнен- ных ра- бот с
начала строи-
тельства, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
Накладные и прочие расходы Всего
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






По данному образцу печатать все нечетные страницы формы №КС-6а
	Выполнено работ

	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

год

	коли-
	стои-
	стои-
	коли-
	стои-
	стои-
	коли-
	стои-
	стои-
	коли-
	стои-
	стои-
	коли-
	стои-
	стои-
	коли-
	стои-
	стои-
	коли-
	стои-
	стои-
	коли-
	стои-

	че-
	мость,
	мость
	че-
	мость,
	мость
	че-
	мость,
	мость
	че-
	мость,
	мость
	че-
	мость,
	мость
	че-
	мость,
	мость
	че-
	мость,
	мость
	че-
	мость,

	ство
	руб.
	факти-
	ство
	руб.
	факти-
	ство
	руб.
	факти-
	ство
	руб.
	факти-
	ство
	руб.
	факти-
	ство
	руб.
	факти-
	ство
	руб.
	факти-
	ство
	руб.

	
	
	чески
	
	
	чески
	
	
	чески
	
	
	чески
	
	
	чески
	
	
	чески
	
	
	чески
	
	

	
	
	выпол-
	
	
	выпол-
	
	
	выпол-
	
	
	выпол-
	
	
	выпол-
	
	
	выпол-
	
	
	выпол-
	
	

	
	
	ненных
	
	
	ненных
	
	
	ненных
	
	
	ненных
	
	
	ненных
	
	
	ненных
	
	
	ненных
	
	

	
	
	работ с
	
	
	работ с
	
	
	работ с
	
	
	работ с
	
	
	работ с
	
	
	работ с
	
	
	работ с
	
	

	
	
	начала
	
	
	начала
	
	
	начала
	
	
	начала
	
	
	начала
	
	
	начала
	
	
	начала
	
	

	
	
	строи-
	
	
	строи-
	
	
	строи-
	
	
	строи-
	
	
	строи-
	
	
	строи-
	
	
	строи-
	
	

	
	
	тель-
	
	
	тель-
	
	
	тель-
	
	
	тель-
	
	
	тель-
	
	
	тель-
	
	
	тель-
	
	

	
	
	ства,
	
	
	ства,
	
	
	ства,
	
	
	ства,
	
	
	ства,
	
	
	ства,
	
	
	ства,
	
	

	
	
	руб.
	
	
	руб.
	
	
	руб.
	
	
	руб.
	
	
	руб.
	
	
	руб.
	
	
	руб.
	
	

	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ФОРМА

Итоговый акт приёмки выполненных работ

Общество ограниченной ответственности ««Мебельная мануфактура Красноярска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Бодрова Алексея Андреевича действующего на основании доверенности № __ от «___» _________20__ г. и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью ««Мебельная мануфактура Красноярска» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «ЛесИнвест» б/н от 09.09.2023 с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Итоговый АКТ приемки выполненных работ (Далее – Акт) о нижеследующем:

Генподрядчик выполнил следующие работы на сумму _________________ руб. (____________________________) рублей ____ копеек в том числе:

	№ п/п
	Наименование Работ
	Сроки выполнения Работ
	Стоимость
	НДС 22%
	Общая стоимость работ

	[bookmark: _Hlk179914968]1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	



Настоящий Акт подтверждает, что Генподрядчиком в соответствии с Договором Генподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Мебельная фабрика, г. Красноярск, ул. Пограничников, 21» выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных). 
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	Генподрядчик:

	Заместитель генерального директора
ООО «Мебельная мануфактура Красноярска»

_______________________/ А.А. Бодров
М.П.
	


________________________/____________.
М.П.
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Типовая межотраслевая форма № КС- 11
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
АКТ №

приемки законченного строительством объекта
	“
	
	”
	
	
	
	год



	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322003

	
	
	Дата составления
	
	
	

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Код вида операции
	Код

	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	



	Заказчик в лице
	
	,
	с одной стороны и исполнитель работ

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	
	



	(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице
	
	с другой стороны,

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	


руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке	
(наименование объекта и вид строительства)


расположенные по адресу	



2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	
(наименование

органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие	
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком	
(наименование

организации и ее реквизиты)
выполнившим	
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями	
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))


5. Исходные данные для проектирования выданы	
(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))


6. Проектно-сметная документация утверждена	
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
	“
	
	”
	
	
	
	год
	
	№
	


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ	
(месяц, год)
Окончание работ	
(месяц, год)
8. Предъявленный исполнителем работ к приемке	
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
	Показатель 
(мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса
или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении	).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении	).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ):
	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	



	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.



	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	



	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.



	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен
в приложении	(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия	

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ
	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Объект принял
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


Исполнитель работ 	Заказчик 
(генеральный подрядчик,	
подрядчик)	



Приложение № 2 
к Договору №_____ от  «_____»_____________ 2026 г.


Реестр локально-сметных расчетов (смет)

	Локально-сметный расчет (шифр)
	Наименование работ и затрат
	Итого в руб. 
с НДС (22%)

	1
	2
	3
	 

	 Производственный корпус. Титул 2023.1-1
	 

	ЛСР
	02-02-03
	Ремонт полов
	191 165 872,07

	ЛСР
	02-02-05
	Устройство колесоотбойников
	1 228 205,33

	ЛСР
	02-02-06
	Отделка цоколя, устройство отмостки
	20 729 904,16

	ЛСР
	02-02-07
	Устройство проходок инженерных систем, ограждений парапета, ходовых путей на кровле
	38 612 199,00

	ЛСР
	02-02-08
	Электроснабжение и электроосвещение
	374 979 330,99

	ЛСР
	02-02-09
	Сети связи
	15 996 084,00

	ЛСР
	02-02-10
	Наружные ограждающие стеновые конструкций, окна, ворота, двери
	26 208 243,73

	ЛСР
	02-02-11.1
	Устройства фильтрации гармонических колебаний
	23 708 577,49

	ЛСР
	02-02-11.2
	Кабельная линия, шинопровод (КТП РУ)
	145 294 949,22

	ЛСР
	02-02-12
	Усиление несущих металлоконструкций
	241 609 105,96

	ЛСР
	02-02-13
	Огнезащита строительных конструкций
	78 650 691,47

	ЛСР
	02-02-14 
	Система вентиляции
	51 579 485,09

	ЛСР
	02-02-15
	Автоматическая система пожаротушения
	47 823 474,69

	ЛСР
	02-02-16
	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации. Насосная станция пожаротушения
	63 354 174,89

	ЛСР
	02-02-17
	Система водоснабжения
	3 674 556,52

	ЛСР
	02-02-18
	Система канализации
	4 235 201,74

	ЛСР
	02-02-19
	Конструкции железобетонные (входные площадки, ремонтные работы)
	466 205,87

	ЛСР
	02-02-20
	Заземление, молниезащита
	4 355 533,10

	ЛСР
	02-02-21
	Устройство вспомогательных металлических конструкций
	6 604 444,62

	ЛСР
	02-02-22
	Устройство внутренних помещений. Внутренние отделочные работы. Внутренние двери, ворота
	35 297 994,45

	ЛСР
	02-02-23
	Система отопления
	11 516 478,12

	ЛСР
	02-02-24
	Центральный тепловой пункт (ЦТП). Теплоизоляция труб
	446 516,93

	ЛСР
	02-02-25
	Технологические решения
	725 003,65

	ЛСР
	02-02-26
	Индивидуально-тепловые пункты №1 и №2. Подключение систем ЦТП - ИТП2 - ИТП АБК (Подключение АБК к отоплению)
	22 100 049,91

	ЛСР
	09-02-01
	Пусконаладочные работы
	579 824,14

	ОС
	02-02
	Объектный сметный расчет № ОС-02-02 «Производственный корпус»
	 

	Административно-бытовой корпус. Титул 2023.1-2
	 

	ЛСР
	02-01-02.1
	Архитектурные решения (наружные работы)
	12 560 959,51

	ЛСР
	02-01-02.2
	Кровля (второй свет). Стремянка в осях 2/Д, 6/М 
	1 516 891,48

	ЛСР
	02-01-05.1
	Сети связи
	43 487 089,99

	ЛСР
	02-01-07.1
	Архитектурные дизайнерские решения
	54 119 146,89

	ОС
	02-01
	Объектный сметный расчет № ОС-02-01 «Административно-бытовой корпус»
	 

	Котельная с топливоподачей. Титул 2023.1-7
	 

	ЛСР
	02-03-01
	Электроснабжение и электроосвещение
	9 020 744,72

	ЛСР
	02-03-02
	Сети связи.
	4 694 088,70

	ЛСР
	02-03-03
	Усиление несущих металлоконструкций
	5 554 232,78

	ЛСР
	02-03-04
	Огнезащита строительных конструкций
	1 808 062,01

	ЛСР
	02-03-05
	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения
	1 841 918,89

	ЛСР
	02-03-07
	Навес для дизельгенераторов
	3 456 348,29

	ЛСР
	02-03-08
	Отопление и вентиляция
	1 918 189,57

	ЛСР
	02-03-09
	Внутренние отделочные работы.
	473 351,35

	ЛСР
	02-03-10
	Фундаменты, антикоррозийная защита, теплоизоляция дымовых труб
	3 516 830,23

	ЛСР
	09-03-01
	Пусконаладочные работы
	391 854,47

	ОС
	02-03
	Объектный сметный расчет № ОС-02-03 «Котельная с топливоподачей»
	 

	Лесопильный участок. Титул 2023.1-3
	 

	ЛСР
	02-04-01
	Электроснабжение и электроосвещение (лесопильный участок)
	14 403 151,63

	ЛСР
	02-04-02
	Сети связи. Лесопильный участок
	4 090 818,88

	ЛСР
	02-04-03
	Технологические решения. Устройство кранового оборудования
	13 265 033,18

	ЛСР
	02-04-04
	Усиление несущих металлоконструкций
	19 439 812,93

	ЛСР
	02-04-05
	Огнезащита строительных конструкций
	7 015 140,04

	ЛСР
	02-04-06
	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарной безопасности
	5 033 977,73

	ЛСР
	02-04-07
	Отопление и вентиляция
	4 326 771,25

	ЛСР
	09-04-01
	Пусконаладочные работы
	365 912,47

	ОС
	02-04
	Объектный сметный расчет № ОС-02-04 «Лесопильный участок»
	 

	Участок сортировки пиломатериала. Титул 2023.1-14
	 

	ЛСР
	02-05-01
	Электроснабжение и электроосвещение (участок сортировки пиломатериала)
	4 355 814,65

	ЛСР
	02-05-01.1
	Электроснабжение (сушильные камеры)
	2 993 906,36

	ЛСР
	02-05-02
	Сети связи
	5 812 129,76

	ЛСР
	02-05-03
	Усиление несущих металлоконструкций
	11 138 495,10

	ЛСР
	02-05-04
	Огнезащита металлоконструкций
	4 008 652,16

	ЛСР
	02-05-06
	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарной безопасности
	4 032 428,81

	ЛСР
	09-05-01
	Пусконаладочные работы
	391 421,49

	ЛСР
	02-05-07
	Отопление и вентиляция
	8 168 138,60

	ЛСР
	02-05-08
	Устройство встроенного помещения. Конструкции металлические
	4 306 604,82

	ЛСР
	02-05-09
	Электроснабжение. Заземление. 
	4 276 758,69

	ЛСР
	02-05-05
	Пожаротушение (газовое) 
	6 759 514,21

	ОС
	02-05
	Объектный сметный расчет № ОС-02-05 «Участок сортировки пиломатериала»
	 

	Наружные системы водоснабжения, тепловые сети
	 

	ЛСР
	06-01-02
	Наружная сеть водоснабжения КПП
	339 900,75

	ЛСР
	06-01-04
	Водопровод на внутреннее пожаротушение АБК
	88 114,35

	ЛСР
	06-01-06
	Организация полива насаждений и дорог
	2 305 882,74

	ЛСР
	06-01-08
	Обводная линия в водомерной камере
	2 267 092,02

	Наружные системы канализации
	 

	ЛСР
	06-01-05
	Насосная станция дождевых стоков с резервуаром чистой воды
	843 274,78

	ЛСР
	06-01-07
	Наружная сеть канализации АБК
	1 395 702,45

	ЛСР
	06-01-03
	Наружная сеть канализации КПП
	48 738,40

	Энергетика, освещение, слаботочные системы
	 

	ЛСР
	07-01-02
	Наружное электроосвещение
	34 917 471,12

	ЛСР
	07-01-01
	Наружное электроснабжение
	27 752 847,79

	ЛСР
	07-01-05
	Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть
	1 851 737,84

	ЛСР
	07-01-04
	Наружное видеонаблюдение (II очередь)
	60 643 059,70

	ЛСР
	09-07-01
	ПНР наружные сети электроснабжения, освещение
	131 897,69

	ЛСР
	09-07-02
	ПНР системы электроснабжения. Внутренние сети производственного корпуса
	4 476 188,60

	Благоустройство
	 

	ЛСР
	07-01-03
	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений, малых архитектурных форм
	41 090 170,08

	ЛСР
	07-01-03.3
	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений (КПП)
	3 578 032,53

	ЛСР
	07-01-03.2
	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений (Гараж)
	17 802 840,97

	Сводный сметный расчет стоимости строительства № 01
	1 879 019 250,59




	Заказчик:
	Генподрядчик:

	Заместитель генерального директора
ООО «Мебельная мануфактура Красноярска»

_______________________/ А.А. Бодров
М.П.
	


________________________/
М.П.





Приложение № 3 
к Договору №_____ от «_____» _______________2026г.
    

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	№ п/п
	Наименование объекта, работ
	Дата 
начала
	Дата 
окончания

	1
	2
	3
	4

	1
	 Производственный корпус. Титул 2023.1-1
	 
	 

	1.1
	Ремонт полов
	01.06.2026
	30.09.2026

	1.2
	Устройство колесоотбойников
	01.07.2026
	30.09.2026

	1.3
	Отделка цоколя, устройство отмостки
	04.05.2026
	30.09.2026

	1.4
	Устройство проходок инженерных систем, ограждений парапета, ходовых путей на кровле
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.5
	Электроснабжение и электроосвещение
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.6
	Сети связи
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.7
	Наружные ограждающие стеновые конструкций, окна, ворота, двери
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.8
	Устройства фильтрации гармонических колебаний
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.9
	Кабельная линия, шинопровод (КТП РУ)
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.10
	Усиление несущих металлоконструкций
	02.02.2026
	31.07.2026

	1.11
	Огнезащита строительных конструкций
	02.02.2026
	31.08.2026

	1.12
	Система вентиляции
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.13
	Автоматическая система пожаротушения
	02.02.2026
	31.08.2026

	1.14
	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации. Насосная станция пожаротушения
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.15
	Система водоснабжения
	02.02.2026
	30.04.2026

	1.16
	Система канализации
	02.02.2026
	30.04.2026

	1.17
	Конструкции железобетонные (входные площадки, ремонтные работы)
	04.05.2026
	31.08.2026

	1.18
	Заземление, молниезащита
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.19
	Устройство вспомогательных металлических конструкций
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.20
	Устройство внутренних помещений. Внутренние отделочные работы. Внутренние двери, ворота
	02.02.2026
	30.09.2026

	1.21
	Система отопления
	02.02.2026
	31.08.2026

	1.22
	Индивидуально-тепловые пункты №1 и №2. Подключение систем ЦТП - ИТП2 - ИТП АБК (Подключение АБК к отоплению)
	02.02.2026
	31.08.2026

	1.23
	Центральный тепловой пункт. Теплоизоляция труб
	02.02.2026
	31.08.2026

	1.24
	Технологические решения
	04.05.2026
	30.09.2026

	1.25
	Пусконаладочные работы
	03.08.2026
	30.09.2026

	2
	Лесопильный участок. Титул 2023.1-3
	 
	 

	2.1
	Электроснабжение и электроосвещение (лесопильный участок)
	02.02.2026
	31.08.2026

	2.2
	Сети связи. Лесопильный участок
	02.02.2026
	31.08.2026

	2.3
	Технологические решения. Устройство кранового оборудования
	02.02.2026
	30.04.2026

	2.4
	Усиление несущих металлоконструкций
	02.02.2026
	30.06.2026

	2.5
	Огнезащита строительных конструкций
	02.02.2026
	31.07.2026

	2.6
	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарной безопасности
	02.02.2026
	30.09.2026

	2.7
	Отопление и вентиляция
	02.02.2026
	31.07.2026

	2.8
	Пусконаладочные работы
	31.08.2026
	30.09.2026

	3
	Котельная с топливоподачей. Титул 2023.1-7
	 
	 

	3.1
	Электроснабжение и электроосвещение
	02.02.2026
	29.05.2026

	3.2
	Сети связи
	02.02.2026
	29.05.2026

	3.3
	Усиление несущих металлоконструкций
	02.02.2026
	30.04.2026

	3.4
	Огнезащита строительных конструкций
	02.02.2026
	29.05.2026

	3.5
	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения
	02.02.2026
	31.08.2026

	3.6
	Пусконаладочные работы (котельная ЭО)
	29.05.2026
	30.06.2026

	3.7
	Внутренние отделочные работы
	02.02.2026
	31.08.2026

	3.8
	Фундаменты, антикоррозийная защита, теплоизоляция дымовых труб
	29.05.2026
	30.07.2026

	3.9
	Навес для дизельгенераторов
	29.05.2026
	30.07.2026

	3.10
	Отопление и вентиляция
	02.02.2026
	30.06.2026

	4
	 Участок сортировки пиломатериала. Титул 2023.1-14
	 
	 

	4.1
	Электроснабжение и электроосвещение (участок сортировки пиломатериала)
	02.02.2026
	31.07.2026

	4.2
	Электроснабжение (сушильные камеры)
	02.02.2026
	31.07.2026

	4.3
	Сети связи
	02.02.2026
	31.07.2026

	4.4
	Усиление несущих металлоконструкций
	02.02.2026
	29.05.2026

	4.5
	Огнезащита металлоконструкций
	02.02.2026
	30.06.2026

	4.6
	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения
	02.02.2026
	31.08.2026

	4.7
	Пусконаладочные работы
	01.09.2026
	30.09.2026

	4.8
	Отопление и вентиляция
	02.02.2026
	29.05.2026

	4.9
	Устройство встроенного помещения. Конструкции металлические
	02.02.2026
	29.05.2026

	4.10
	Электроснабжение. Заземление. 
	02.02.2026
	31.07.2026

	4.11
	Пожаротушение (газовое) 
	02.02.2026
	31.08.2026

	5
	Административно-бытовой корпус. Титул 2023.1-2
	 
	 

	5.1
	Архитектурные решения (наружные работы)
	02.02.2026
	15.03.2026

	5.2
	Кровля (второй свет). Стремянка в осях 2/Д, 6/М 
	02.02.2026
	02.02.2026

	5.3
	Сети связи
	02.02.2026
	15.03.2026

	5.4
	Архитектурные дизайнерские решения
	02.02.2026
	15.03.2026

	6
	Наружные системы водоснабжения, тепловые сети
	 
	 

	6.1
	Наружная сеть водоснабжения КПП
	02.02.2026
	02.02.2026

	6.2
	Водопровод на внутреннее пожаротушение АБК
	02.02.2026
	02.02.2026

	6.3
	Организация полива насаждений и дорог
	02.02.2026
	30.09.2026

	6.4
	Обводная линия в водомерной камере
	02.02.2026
	15.03.2026

	7
	Наружные системы канализации
	 
	 

	7.1
	Насосная станция дождевых стоков с резервуаром чистой воды
	02.02.2026
	31.08.2026

	7.2
	Наружная сеть канализации АБК
	02.02.2026
	15.03.2026

	7.3
	Наружная сеть канализации КПП
	02.02.2026
	02.02.2026

	8
	Энергетика, освещение, слаботочные системы
	 
	 

	8.1
	Наружное электроосвещение
	02.02.2026
	31.08.2026

	8.2
	Наружное электроснабжение
	02.02.2026
	31.08.2026

	8.3
	Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть
	02.02.2026
	31.08.2026

	8.4
	Наружное видеонаблюдение (II очередь)
	02.02.2026
	31.08.2026

	8.5
	ПНР наружные сети электроснабжения, освещение
	01.09.2026
	30.09.2026

	8.6
	ПНР системы электроснабжения. Внутренние сети производственного корпуса
	01.09.2026
	30.09.2026

	9
	Благоустройство
	 
	 

	9.1
	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений, малых архитектурных форм
	01.04.2026
	31.07.2026

	9.2
	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений (КПП)
	04.05.2026
	31.07.2026

	9.3
	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений (Гараж)
	04.05.2026
	31.07.2026



	[bookmark: _Hlk180574176]
Заказчик:
	

Генподрядчик:

	Заместитель генерального директора
ООО «Мебельная мануфактура Красноярска»

_______________________/ А.А. Бодров
М.П.
	


________________________/
М.П.






Приложение № 4 
к Договору №_____ от «    » ___________2026г.

(ФОРМА)

СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ (ФОРМА)
	СУБПОДРЯДЧИК
Наименование/фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ИНН
	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА
	ЦЕНА ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА, РУБ.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	







   От Заказчика:
	







                       От Генподрядчика:


	
	

	


_______________________/ _____________
М.П.
	


________________________/_______________
М.П.


	
	

	
	

	
	




Приложение № 5       
к Договору №_____ от «____» ____________2026 г.

(ФОРМА)

РЕЕСТР №_________
приема-передачи документов между Заказчиком и Генподрядчиком
(порядковый номер реестра устанавливается по мере передачи документации между сторонами)

	                       ЗАКАЗЧИК
	Генподрядчик

	ООО «Мебельная мануфактура Красноярска»

	____________________________________



	№ п/п
	Наименование документа
 (Акты, Графики, расчеты, уведомления и пр.)
	Дата документа
	Номер документа
	Форма (копия/оригинал)
	Кол-во листов

	
	Документы, предоставленные Заказчиком:
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	
	Документы, предоставленные Генподрядчиком:
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	



Реестр составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
Каждый новый подписанный реестр прикрепляется к предыдущим и ведется в форме книги.








	                       От Заказчика:
	От Генподрядчика:

	
	

	
___________________________/________________
	
______________________/__________________




Приложение № 6 
к Договору №_____ от «____» __________2026 г.
[bookmark: _Hlk184150384]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
по объекту:
 «Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21» 
согласно проектной документации утвержденной КГАУ «ККГЭ» №24-1-4-0677-11 от 30 декабря 2011 г., 
а также внесенными изменениями в проектную документацию, утвержденную 
КГАУ «ККГЭ» №24-1-4-0677-11 от 30 декабря 2011 г. в соответствии с Заданием на внесение изменений работ согласно договору № 01/24/2023.1/53-7/24 от 17.06.2024 г. 
с Акционерным обществом Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект»

	[bookmark: _Hlk184150988]1. Наименование и расположение объекта
	«Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21»

	2. Заказчик
	ООО «Мебельная мануфактура Красноярска»

	3. Вид строительства
	Новое строительство

	4. Требование к Генподрядной организации
	
4.1 Наличие членства в Ассоциации саморегулируемая организация (СРО). Уровень 3 (до 3 млрд. руб.). СРО, в которой состоит Генподрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств Генподрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
4.2 Наличие членства в саморегулируемой организация (СРО) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.
4.3 Подтверждённый опыт исполнения договора строительного подряда в качестве генерального подрядчика, предусматривающий выполнение работ по строительству объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов). Цена договора должна составлять не менее 1,3 млрд. рублей. Сумма исполненных договоров не менее 4 млрд. рублей;
4.4 Наличие системы менеджмента качества ИСО 9001-2015;
4.5 Наличие лицензии МЧС по видам деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
4.6 Допуск к производству электромонтажных работ;
4.7 Подтверждённый опыт работы в сфере строительства (не менее 5 лет) с предоставлением подтверждающих документов (КС-11 и др.);
4.8 Собственная производственная база в г. Красноярске или аренда производственной базы;
4.9 Наличие или аренда строительной техники: погрузо-разгрузочная техника, в том числе автокран грузоподъемностью 25-50 тонн, бортовые автомобили с КМУ, погрузчики фронтальные, бульдозер, экскаватор, каток дорожный не менее 11 тонн; коленчатые подъемники; леса строительные, подмости, устройства для размотки кабеля, оборудование для монтажа кабельной продукции, инверторное сварочное оборудование и полуавтоматические сварочные аппараты с применением сварочного газа (с минимальным искрообразованием) в требуемом объеме согласно проекта производства работ, согласованного с Заказчиком.
4.10  Наличие Инженерно-технического персонала в области строительства с регистрацией НРС НОСТРОЙ;
4.11  Наличие квалифицированного рабочего персонала;
4.12  Наличие сертифицированного программного обеспечения.
4.13  Обеспечение возможности проведения Заказчиком строительного технического аудита Генподрядчика и его Субподрядчиков 

	

5. Требование к персоналу Генподрядной организации
	5.1 Персонал, привлекаемый к выполнению строительно-монтажных работ, должен пройти соответствующее обучение и иметь необходимые профессиональные знания, опыт, документы установленного образца (лицензии, сертификаты и свидетельства). ИТР ПТО и линейного персонала (руководитель работ, прораб, мастер, начальник участка) должны иметь строительное образование в области ведения соответствующих работ.
В том числе:
– аттестационные удостоверения для инженерно-технических работников  с группой допуска не ниже седьмой, состоять в  национальном реестре в области строительства  НРС/НАКС/НОПРИЗ (руководителя работ, мастер, прораба, начальника участка и др.) не менее 3-х специалистов;
– инженер по охране труда и промышленной безопасности, не менее 1-го специалиста;
– инженер-геодезист, не менее1-го специалиста;
– инженер производственно-технического отдела , не менее 4-х специалистов;
– квалификационные удостоверения, подтверждающие право выполнения работ на высоте не менее 5 специалистов;
– квалификационные удостоверения, подтверждающие право производства сварочных работ не менее 10 специалистов;
– квалификационные удостоверения, подтверждающие право производства электромонтажных работ не менее 4 специалистов;
– квалификационные удостоверения, подтверждающие право выполнения погрузо-разгрузочных работ (крановщик, стропальщик) не менее 6 специалистов;
– квалификационные удостоверения, подтверждающие право выполнения бетонных работ не менее 8 специалистов;
– квалификационные удостоверения водителя категории «С», не менее 5 специалистов;
– квалификационные удостоверения водителя автокрана, не менее 3 специалистов;
– квалификационные удостоверения других специальностей, привлекаемых к выполнению работ.
5.2 При выполнении работ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов по обеспечению промышленной безопасности


	6. Организация строительства
	6.1 В условиях действующего производства;
6.2 Размещение персонала должно осуществляться в местах, согласованных с Заказчиком.
6.3 Строительные материалы должны складироваться в местах, согласованных с Заказчиком.
6.4 На производство всех видов работ, в том числе на проведение демонтажных работ, оформляется проект производства работ (ППР), согласовываемый с Заказчиком.
6.5 На производство отдельных видов работ оформляются и согласовываются с Заказчиком технологические карты.
6.6 Зоны производства работ ограждаются инвентарным ограждением.


	7. Охрана труда и техника безопасности
	7.1 Генподрядчик должен строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на территории РФ;
7.2 Персонал Генподрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, строительным инвентарем и т.п.
7.3 Нахождение на строительной площадке персонала, не прошедшего обучения по ОТ и ПБ не допускается.


	  8. Перечень  
выполняемых строительно-монтажных работ
	Строительно-монтажные работы выполняются согласно:

IV этап. Производственный корпус. Титул 2023.1-1		
ЛСР	02-02-03	Ремонт полов
ЛСР	02-02-05	Устройство колесоотбойников
ЛСР	02-02-06	Отделка цоколя, устройство отмостки
ЛСР	02-02-07	Устройство проходок инженерных систем, ограждений парапета, ходовых путей на кровле
ЛСР	02-02-08	Электроснабжение и электроосвещение
ЛСР	02-02-09	Сети связи
ЛСР	02-02-10	Наружные ограждающие стеновые конструкций, окна, ворота, двери
ЛСР	02-02-11.1	Устройства фильтрации гармонических колебаний
ЛСР	02-02-11.2	Кабельная линия, шинопровод (КТП РУ)
ЛСР	02-02-12	Усиление несущих металлоконструкций
ЛСР	02-02-13	Огнезащита строительных конструкций
ЛСР	02-02-14 	Система вентиляции
ЛСР	02-02-15	Автоматическая система пожаротушения
ЛСР	02-02-16	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации. Насосная станция пожаротушения
ЛСР	02-02-17	Система водоснабжения
ЛСР	02-02-18	Система канализации
ЛСР	02-02-19	Конструкции железобетонные (входные площадки, ремонтные работы)
ЛСР	02-02-20	Заземление, молниезащита
ЛСР	02-02-21	Устройство вспомогательных металлических конструкций
ЛСР	02-02-22	Устройство внутренних помещений. Внутренние отделочные работы. Внутренние двери, ворота
ЛСР	02-02-23	Система отопления
ЛСР	02-02-26	Индивидуально-тепловые пункты №1 и №2. Подключение систем ЦТП - ИТП2 - ИТП АБК (Подключение АБК к отоплению)
ЛСР	02-02-27	Центральный тепловой пункт. Теплоизоляция труб
ЛСР	02-02-25	Технологические решения
ОС	02-02	Объектный сметный расчет № ОС-02-02 «Производственный корпус»

V этап. Административно-бытовой корпус. Титул 2023.1-2		
ЛСР	02-01-02.1	Архитектурные решения (наружные работы)
ЛСР	02-01-02.2	Кровля (второй свет). Стремянка в осях 2/Д, 6/М 
ЛСР	02-01-05.1	Сети связи
ЛСР	02-01-07.1	Архитектурные дизайнерские решения
ОС	02-01	Объектный сметный расчет № ОС-02-01 «Административно-бытовой корпус»

III этап. Котельная с топливоподачей. Титул 2023.1-7		
ЛСР	02-03-01	Электроснабжение и электроосвещение
ЛСР	02-03-02	Сети связи
ЛСР	02-03-03	Усиление несущих металлоконструкций
ЛСР	02-03-04	Огнезащита строительных конструкций
ЛСР	02-03-05	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения
ЛСР	02-03-09	Внутренние отделочные работы
ЛСР	02-03-10	Фундаменты, антикоррозийная защита, теплоизоляция дымовых труб
ЛСР	02-03-07	Навес для дизельгенераторов
ЛСР	02-03-08	Отопление и вентиляция
ОС	02-03	Объектный сметный расчет № ОС-02-03 «Котельная с топливоподачей»

II этап. Лесопильный участок. Титул 2023.1-3		
ЛСР	02-04-01	Электроснабжение и электроосвещение (лесопильный участок)
ЛСР	02-04-02	Сети связи. Лесопильный участок
ЛСР	02-04-03	Технологические решения. Устройство кранового оборудования
ЛСР	02-04-04	Усиление несущих металлоконструкций
ЛСР	02-04-05	Огнезащита строительных конструкций
ЛСР	02-04-06	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарной безопасности
ЛСР	02-04-07	Отопление и вентиляция
ОС	02-04	Объектный сметный расчет № ОС-02-04 «Лесопильный участок»

VII этап. Участок сортировки пиломатериала. Титул 2023.1-14		
ЛСР	02-05-01	Электроснабжение и электроосвещение (участок сортировки пиломатериала)
ЛСР	02-05-01.1	Электроснабжение (сушильные камеры)
ЛСР	02-05-02	Сети связи
ЛСР	02-05-03	Усиление несущих металлоконструкций
ЛСР	02-05-04	Огнезащита металлоконструкций
ЛСР	02-05-06	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарной безопасности
ЛСР	02-05-07	Отопление и вентиляция
ЛСР	02-05-08	Устройство встроенного помещения. Конструкции металлические
ЛСР	02-05-09	Электроснабжение. Заземление. 
ЛСР	02-05-05	Пожаротушение (газовое) 
ОС	02-05	Объектный сметный расчет № ОС-02-05 «Участок сортировки пиломатериала»

Наружные системы водоснабжения, тепловые сети		
ЛСР	06-01-02	Наружная сеть водоснабжения КПП
ЛСР	06-01-04	Водопровод на внутреннее пожаротушение АБК
ЛСР	06-01-06	Организация полива насаждений и дорог
ЛСР	06-01-08	Обводная линия в водомерной камере

Наружные системы канализации		
ЛСР	06-01-05	Насосная станция дождевых стоков с резервуаром чистой воды
ЛСР	06-01-07	Наружная сеть канализации АБК
ЛСР	06-01-03	Наружная сеть канализации КПП

Энергетика, освещение, слаботочные системы		
ЛСР	07-01-02	Наружное электроосвещение
ЛСР	07-01-01	Наружное электроснабжение
ЛСР	07-01-05	Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть
ЛСР	07-01-04	Наружное видеонаблюдение (II очередь)

Благоустройство		
ЛСР	07-01-03	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений, малых архитектурных форм
ЛСР	07-01-03.3	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений (КПП)
ЛСР	07-01-03.2	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений (Гараж)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01
		
Пусконаладочные работы выполняются согласно:

ЛСР	09-02-01	Пусконаладочные работы. Производственный корпус
ЛСР	09-03-01	Пусконаладочные работы (котельная ЭО)
ЛСР	09-05-01	Пусконаладочные работы. Участок сортировки пиломатериала
ЛСР	09-04-01	Пусконаладочные работы. Лесопильный участок
ЛСР	09-07-01	ПНР наружные сети электроснабжения, освещение
ЛСР	09-07-02	ПНР системы электроснабжения. Внутренние сети производственного корпуса


	9. Требования к рабочей документации, вносимым изменениям в проектную документацию

	Рабочая документация разрабатывается/корректируется Генподрядчиком в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ, согласно ГОСТ Р 21.101-2020 и другим нормативно-техническим регламентам, действующим на территории РФ.  Рабочая документация должна соответствовать проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации. Рабочая документация должна быть согласована с Заказчиком.
Рабочая документация предоставляется на согласование Заказчику в одном экземпляре на электронном носителе в pdf и редактируемых (dwg, doc, xlsx и др.) форматах. После согласования Заказчика – в трех экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе в pdf и редактируемых (dwg, doc, xlsx и др.) форматах.
Внесение изменений в проектную документацию, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, выполняется Генподрядчиком и согласовывается с Заказчиком при предоставлении подтверждения соответствия вносимых изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8, части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ.
Генподрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком рабочую конструкторскую документацию (РКД), содержащую информацию для изготовления, контроля, приёмки, эксплуатации, ремонта изделий и оборудования.


	
10. Требования по составлению актов выполненных работ
	Приемка конструкций и работ по качеству и количеству (массе), в том числе по соответствию параметрам и характеристикам, предусмотренным условиями настоящего Договора и проектной документации в части КМ и КМД осуществляется Заказчиком в процессе монтажа конструкций на строительной площадке объекта: «Мебельная фабрика, г. Красноярск, ул. Пограничников, 21». 
Подписание Сторонами акта выполненных работ по каждому производственному зданию формы КС-2 и справки о стоимости работ формы КС-3, а также актов освидетельствования скрытых работ без замечаний свидетельствует о приемке Заказчиком конструкций и работ по качеству и количеству (массе).
Акты о приемке выполненных работ предоставлять по форме КС-2, составленных на основе локально-сметных расчетов (смет) согласно Приложения № 2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Акты по форме КС-2 должны быть выполнены и переданы Заказчику, кроме бумажного – 2 экз. в электронном виде в формате Excel и Гранд Смета (допустима замена формата Гранд Сметы по согласованию с Заказчиком на иной формат, для более корректной передачи данных между установленными программами у Заказчика и Генподрядчика).


	11. Порядок контроля работ
	Поставляемая Продукция должна изготавливаться в соответствии с требованиями проектной документации и рабочей документации, условиями настоящего Договора. Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с требованиями ст. 16, ст. 34 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 12.1.005-88 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*», ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», СП 53-101-98-1 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» а также технической документации и действующим на территории РФ нормам и правилам.
Изготовителю металлических конструкций разрешается заменять марки стали другими без удорожания для Заказчика и утверждения Проектной организацией при условии, что механические и химические свойства (прочностные характеристики, ударная вязкость, химический состав) аналогичны или лучше приведенных в СП 16.13330.2017, Приложение В. Заменяемая марка стали должна быть снабжена Сертификатом Соответствия, выданным лабораториями, аккредитованными в РФ.
Внутренняя отделка административно-бытового корпуса предусматривает выполнение по дизайн-проекту, разработанному для части помещений. В случае необходимости замены вида, типа, цветового решения применяемых материалов требуется согласование Заказчика.
Оборудование инженерных систем должно изготавливаться и монтироваться в соответствии с техническими условиями и руководствами по монтажу завода изготовителя.
Работы по нанесению огнезащитных покрытий на строительные конструкции должны выполняться с помощью специализированного оборудования сертифицированными организациями в соответствии с проектом огнезащиты.
Пусконаладочные работы осуществляются по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, санитарно-техническому и теплосиловому оборудованию. Состав пусконаладочных работ и программа их выполнения должны соответствовать техническим условиям предприятий - изготовителей оборудования, правилам по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, правилам органов государственного надзора.
Оперативный контроль, производственный контроль и контроль качества осуществляется специалистами Генподрядчика согласно внутренним документам. Контроль со стороны Заказчика осуществляется ответственными лицами Заказчика.
Генподрядчик должен запросить необходимую информацию, не предоставленную Заказчиком. Генподрядчик обязан получить необходимую информацию от Заказчика. Заказчик имеет право отклонить любые претензии, возникающие в связи с отсутствием требуемой информации.
Генподрядчик должен предоставить перечень всех устройств, специальных инструментов и комплектующих, необходимых для надлежащего монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. 
В случае наличия отклонений от требований рабочей документации Генподрядчик своевременно разрабатывает и согласовывает с Генпроектировщиком и Заказчиком лист отклонений с обоснованием. При несогласованных отклонениях Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком и обязан привести всю документацию и поставляемые МТР в соответствие с требованиями рабочей документации.
Генподрядчик предоставляет все сертификаты и разрешительные документы в соответствии с действующим на момент поставки законодательством РФ, а также подтверждающие соответствие требуемым техническим характеристикам.


	12. Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на конструкции должен быть не менее срока, установленного изготовителем в предоставляемом гарантийном сертификате и должен быть не менее 24 месяцев.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы, Генподрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.


	
13. Порядок внесения
уточнений, дополнений и изменений
	Изменения к настоящему Техническому заданию по составу выполняемых работ оформляется дополнением к договору подписанным Заказчиком и Генподрядчиком, являются неотъемлемой частью договора.

	14. Применяемые строительные материалы
	13.1 Конструкции должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.
13.2 Все материалы, используемые в процессе строительства должны быть сертифицированы и допущены к применению в РФ;
13.3 Наличие сертификатов соответствия строго обязательно;
13.4 Марку и тип изделий подбирать в соответствии с проектом.


	
15. Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при строительстве
	Выполнить работы в соответствии с нормативными документами:
· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023);
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»;
· ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
· ГОСТ Р 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;
· ГОСТ Р 12.3.053-2020 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;
· ГОСТ Р 12.3.050-2017 ССБТ. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности;
· ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;
· ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификациям;
· ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний;
· Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477) Приказ № 782н от 16 ноября 2020 года Правила по охране труда при работе на высоте;
· Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71892);
· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652);
        При проведении работ необходимо соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы и правила безопасности производства работ, правила пожарной безопасности, пропускной режим, действующий на строительной площадке, а также соблюдать действующие на строительной площадке Заказчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда.


	16. Прочие требования
	Конструкции должны поставляться Заказчику комплектно.
В состав комплекта конструкции обязательно должны входить: конструкции, крепежные изделия, рабочая документация, позволяющая выполнить монтаж конструкций и осуществить их эксплуатацию, а также документы о качестве конструкций (паспорт) и крепежных изделий (сертификат качества с указанием результатов механических приемо-сдаточных испытаний).
Упаковка и маркировка изготовленных конструкций должна быть произведена в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019.
При разработке чертежей КМД следует учитывать требования, определяемые технологией монтажных работ (членение на отправочные элементы, указания по общим и контрольным сборкам, укомплектование деталями для сборки, установки и сварки на монтаже и др.), и технологические возможности предприятия-изготовителя.
Для сохранности защитного покрытия конструкций в местах их контактирования между собой и со средствами пакетирования необходимо устанавливать и закреплять от выпадения прокладки из дерева, картона, пластмассы и других материалов.
Тара и упаковка должны соответствовать требованиям завода-изготовителя, упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений и загрязнений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании, отвечать требованиям нормативной документации. Должна присутствовать отметка производителя или поставщика с указанием основной информации о товаре (наименование, технические характеристики и вес).
Провести обязательное обследование объекта строительства для уточнения объемов работ. 
По окончании работ сдать работы Заказчику, представить исполнительную документацию (паспорта, сертификаты на используемые материалы, журнал производства работ, акты на скрытые работы, кабельные журналы). Устранение предписаний Стройнадзора.


	17. Результат работ
	Подписание Итогового Акта выполненных Работ 




	


Заказчик:
	


Генподрядчик:

	Заместитель генерального директора
ООО «Мебельная мануфактура Красноярска»

_______________________/ А.А. Бодров
М.П.
	


_______________________/
М.П.




                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 7                                             
                                                                                                                                                                                          Договору №____от «____» ______________2026г.

(ФОРМА)
РЕЕСТР
исполнительной документации

	№п/п
	Наименование документа
	№ чертежа, акта, разрешения, журнала и др.
	Организация,
составившая документ
	Количество листов
	Страница по списку

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






	                       От Заказчика:
	От Генподрядчика:

	

	


	
_____________________________/___________________
	
______________________________ / 





	


Приложение № 8                к Договору №_____ от «____» ________ 2026г.

Ответственность сторон

	
	Наименование нарушения
	Размер ответственности

	1
	Ответственность Заказчика

	
	

	1.1
	Задержка Заказчиком сроков оплаты на срок до 30
дней от срока наступления обязательства по оплате.
	0,02% от своевременно не оплаченной
суммы за каждый день просрочки.

	1.2
	Задержка Заказчиком сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате.
	0,05 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.

	2
	                                                      Ответственность Генподрядчика

	2.1
	Нарушение Генподрядчиком срока окончания Работ (Этапа работ) (срыв Графика производства Работ)
по вине Генподрядчика на срок до 30 дней.
	0,2% от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки.

	2.2
	Нарушение Генподрядчиком конечного срока окончания Работ по вине Генподрядчика на срок более 30 рабочих дней
	0,2% от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки.

	2.3
	Нарушение сроков погашения Авансового платежа вызванного срывом Графика производства Работ по вине Генподрядчика на срок до 30 дней.
	0,5% от суммы авансовых средств подлежащих закрытию в соответствующем периоде, за каждый день просрочки.

	2.4
	Нарушение сроков погашения Авансового платежа, вызванного срывом Графика производства Работ по вине Генподрядчика на срок свыше 30 дней.
	0,5 % от суммы авансовых средств подлежащих закрытию в соответствующем периоде, за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня просрочки.

	2.5
	Несвоевременное освобождение Генподрядчиком Строительной площадки от принадлежащего ему имущества.
	0,05% за каждый день просрочки от Цены Договора, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от Цены Договора.

	2.6
	Несвоевременное представление Генподрядчиком предусмотренных в Статье 13 Договора первичных учетных документов, подтверждающих выполнение Работ.
	0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных Работ, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от стоимости выполненных в Работ.

	2.7
	Задержка устранения Генподрядчиком Дефектов в Работах и конструкциях, выявленных в том числе и в период Гарантийного срока на Объект, против сроков, предусмотренных Актом Сторон, а в случае неявки Генподрядчика - односторонним Актом.
	0,1 % от стоимости дефектных Работ и конструкций за каждый день просрочки;

	2.8
	Выявление факта завышения Генподрядчиком в представленных документах объемов выполненных Работ.
	10% от стоимости завышения объема работ за каждый факт завышения объемов выполненных Работ;

	2.9
	Невыполнение Генподрядчиком требований (предписаний) Строительного Контроля Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности (после определенного Строительным Контролем Заказчика срока) со следующего календарного дня за днем истечения установленного срока.
	0,1% (ноль целых две сотых процента) от Цены Договора, за каждый день невыполнения, но не более 10% стоимости невыполненных Генподрядчиком работ.

	2.10
	Привлечение Генподрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика.
	10 000 (десять тысяч) рублей, за каждый факт.

	2.11
	Замыкание линии электропередач, по вине Генподрядчика, либо привлеченных Генподрядчиком Субподрядчиков.
	300 000 (триста тысяч) рублей за каждый
инцидент.

	2.12
	Повреждение линии электропередачи и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Генподрядчика, либо привлеченных Генподрядчиком Субподрядчиков.
При наступлении такого инцидента Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
уплатив Генподрядчику только стоимость фактически выполненных Работ.
	500 000 (пятьсот тысяч) рублей, за каждый факт.
Генподрядчик обязан восстановить поврежденные Объекты за свой счет в течение 3 (трех) дней.

	2.13
	Самовольное подключение Генподрядчиком электроустановок потребителей к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика
	200 000 (двести тысяч) рублей за каждый
случай.

	2.14
	Совершение Персоналом Генподрядчика хищения или
иного правонарушения, посягающего на персонал, имущество, материально-технические ресурсы, иные Активы и интересы Заказчика.
При наступлении такого инцидента Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Генподрядчику только стоимость фактически выполненных Работ.
	200 000 (двести тысяч) рублей за каждый
случай.

	2.15
	Наступление обстоятельств, влекущих отказ Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п.28.3.
	Генподрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены невыполненных по договору работ, за исключением случаев, предусмотренных ст. 717 ГК РФ.

	2.16
	Нарушение наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Генподрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.
	возмещение Заказчику или третьему
лицу убытков, связанных с ликвидацией аварий или восстановление нарушенных объектов собственными силами Генподрядчика и за его счет.

	2.17
	Несанкционированное размещение твердых, жидких,
бытовых, производственных отходов и загрязнение территории объектов Заказчика твердыми и жидкими бытовыми и производственными отходами, разлив опасных химических веществ, углеводородов на всех объектах, находящихся на территории участка Заказчика.
	0,01% от стоимости Договора за каждый
факт.

	2.18
	При появлении работников Генподрядчика (субподрядчиков) на территории (объектах) Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
	Генподрядчик оплачивает штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый установленный случай.

	2.19
	В случае выявления нарушений норм и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, нарушений контрольно-пропускного режима на объекте Заказчика, а также требований действующего законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности
	Генподрядчику выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока устранения нарушений. При невыполнении устранения нарушений в установленный в предписании срок Генподрядчик уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.




	Заказчик:
	Генподрядчик:

	Заместитель генерального директора
ООО «Мебельная мануфактура Красноярска»

______________________/ А.А. Бодров
М.П.
	


________________________/ 
М.П.
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